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Este Relatório contempla os atos de gestão praticados pela Agência Peixe Vivo, durante o 

exercício de 2018, de acordo com os termos descritos no Contrato de Gestão n° 

03/IGAM/2017, bem como as respectivas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do 

Estado - TCE. 

Os documentos apresentados têm a função de prestar informações de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, organizados para permitir a visão sistêmica 
do desempenho e da conformidade da execução das Metas do Contrato de Gestão 
mencionado. 

A Agência Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, composta por 
empresas usuárias de recursos hídricos e organizações da sociedade civil, tendo como objetivo 
a execução da Política de Recursos Hídricos deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

A Agência Peixe Vivo foi equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica (denominação das 
Agências de Água dada pelo Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual nº 13.199, 
de 29 de janeiro de 1999), por solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Atualmente a Agência Peixe Vivo está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência de 
Bacia para dois comitês estaduais mineiros e para dois comitês federais, sendo: 

 CBH Velhas: Deliberação CERH-MG nº 56, de 18 de julho de 2007, prorrogada em 08 de 
dezembro de 2017. 

 CBH Pará: Deliberação CERH-MG nº 343, de 19 de dezembro de 2013. 

 CBHSF: Resolução CNRH nº 114, de 10 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União em 30 de junho de 2010. Prorrogada pela Resolução CNRH nº 170 de 23 de setembro 
de 2015.  

 CBH Verde Grande: Resolução CNRH nº187, de 7 de dezembro de 2016 

Foram celebrados 3 (três) contratos de gestão entre o IGAM e a Agência Peixe Vivo, com a 
anuência do CBH Rio das Velhas, o primeiro Contrato de Gestão nº 003/2009, com vigência de 
3 (três) anos foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (D.O.E.), em 08 de 
fevereiro de 2010 foi aditado por duas vezes. O segundo Contrato de Gestão nº 02/2012 foi 
publicado no D.O.E. em 29 de dezembro de 2012, com 4 (quatro) anos de vigência, sendo 
aditado por duas vezes. O terceiro, Contrato de Gestão nº 03/2017, com vigência de 3 (três) 
anos foi publicado no D.O.E em 27 de dezembro de 2017.  

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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NOME 

Agência de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo 

CNPJ 

09.226.288/0001-91 

NATUREZA JURÍDICA 

Entidade Equiparada de funções de agência de bacia, associação civil, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, constituída em 15 de setembro de 2006, com duração por tempo 
indeterminado, regendo-se pelas Legislações Federais, Estaduais e demais deliberações dos 
comitês de bacia hidrográfica para os quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada. 

VINCULAÇÃO 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Contrato de Gestão N° 002/IGAM/2012. 

ENDEREÇO 

Com Sede e Foro no Município de Belo Horizonte a Rua dos Carijós n° 166, 5° andar, Centro, 
CEP: 30.120-060 e Telefone (31) 3207.8500. 

CÓDIGO SIAFI 

Não aplicável. 

NORMA DE CRIAÇÃO E FINALIDADE 

Estatuto Social - Data: 28/11/2006 

Estatuto Social - 1° Alteração. Data: 25/04/2007 

Estatuto Social - 2° Alteração. Data: 14/11/2007 

Estatuto Social - 3° Alteração. Data: 05/12/2008 

Estatuto Social - 4° Alteração. Data: 04/12/2009 

Estatuto Social - 5° Alteração. Data: 01/07/2010 

Estatuto Social - 6° Alteração. Data: 12/12/2011  

Estatuto Social – 7º Alteração. Data: 30/10/2017 

 

 

 

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO 
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REGIME FUNCIONAL 

Regime Trabalhista - CLT 

Endereço da Página Institucional na Internet 

http://www.agenciapeixevivo.org.br 

E-mail institucional: agbpeixevivo@agbpeixevivo.org.br 

Organograma Funcional da Agência Peixe Vivo 

A Agência Peixe Vivo se encontra organizada, conforme mostrado na Figura 1, pelos seguintes 
organismos: 

Assembleia Geral - órgão soberano da Agência Peixe Vivo, constituída por empresas usuárias de 
recursos hídricos e por organizações da sociedade civil. 

Conselho Fiscal - órgão fiscalizador e auxiliar da Assembleia Geral, do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva da Agência Peixe Vivo. 

Conselho de Administração - órgão de deliberação superior da Agência Peixe Vivo define as 
linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias, orientando a Diretoria Executiva no 
cumprimento de suas atribuições. 

Diretoria Executiva - órgão executor das ações da Agência Peixe Vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo 
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Corpo Diretivo da Agência Peixe Vivo 
 
Conselho de Administração 
Presidente – Odorico Pereira de Araújo 
Vice-Presidente – Luiz Cláudio de Castro Figueiredo 
 
Conselho Fiscal 
Presidente – João Carlos de Melo 
 
Diretoria Geral 
Diretora Geral – Célia Fróes 

 

Instrumento Legal: Contrato de Gestão IGAM nº 03/IGAM/2017, firmado em 26 de dezembro 
de 2017 e publicado no D.O.E. em 27 de dezembro de 2017.  

Objeto: Alcance, pela ENTIDADE EQUIPARADA, das metas constantes no Programa de Trabalho, 
no exercício das funções de Agência de Bacia no âmbito do CBH Rio das Velhas, contribuindo, 
por meio da aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, para a melhoria 
das condições quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos na área de abrangência da 
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Funcional Programática  
 

I – 2241.18.544.120.4505.0001.3.3.50.41.01.0.61.1   

II - 2241.18.544.120.4505.0001.44.50.41.01.61.1.1 

Fundamento Legal: Art. 51, Lei Federal n° 9.433/1997, Art. 45 Lei Estadual nº 13.199/1999, e na 

Deliberação Normativa CERH nº 56/ 2007 e Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044/2009 e 

subsequentes.  

  

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 
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O Programa de Trabalho, anexo ao Contrato de Gestão, compreende um conjunto de metas a 

serem alcançadas, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de desempenho. 

No Quadro 1 é apresentado o Programa de Trabalho do Contrato de Gestão com a Entidade 

Equiparada para o exercício das funções de Agência de Bacia para o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas, com seus indicadores e respectivos critérios de avaliação. 

Quadro 1 – Programa de Trabalho com indicadores e critérios de avaliação 

INDICADORES CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1 
DISPONIBLIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

1A. CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO NA PÁGINA 

ELETRÔNICA DO CBH RIO DAS VELHAS E DA ENTIDADE 

EQUIPARADA À AGÊNCIA DE BACIA 

 

2 PLANEJAMENTO E 
GESTÃO 

2A. ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO  

2B. ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO 

2C. IMPLEMENTAÇAO DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS 

 

 

3 

UTILIZAÇAO DOS 
RECURSOS DA COBRANÇA 
PELO USO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

3A. ÍNDICE DE DESEMBOLSO SOBRE O VALOR ANUAL  REPASSADO 

PELO IGAM (%) 

3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO REPASSADO PELO IGAM 

(%) 

 

4 GERENCIAMENTO 
INTERNO 

4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA 

4B. COMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE 

USUÁRIOS 

 

5 
RECONHECIMENTO 

SOCIAL 
5A. AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ 

 

  

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS PACTUADOS NO CG 
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Indicador 1 - Disponibilização de Informações 
 
Nos Quadros 2 a 4 são apresentados, respectivamente, o peso relativo à meta, fórmula de 

cálculo das notas e o detalhamentos do conteúdo a ser disponibilizado. 

Quadro 2 – Pesos e Metas do Indicador 1 

Indicador 1 - Disponibilização de Informações 

Avaliação 

1A. 
Conteúdo Disponibilizado 

e Atualizado Nota Final  
(NF) 

Peso 

1 

2018 

Meta 8 

 

Resultado 8 

Nota (NP) 
 

 

Quadro 3 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 1 

Fórmulas de Cálculo das Notas 

NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 

NF = (NP * Peso) / (Pesos) 

1A. Conteúdo disponibilizado e Atualizado 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Quadro 4 – Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado 

Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado, inclusive links para outras páginas: 

CBH Rio das Velhas 
Decreto de criação, Regimento interno e suas alterações, composição, 
Deliberações, Moções e Atas das reuniões. 

Entidade Equiparada Informações Institucionais atualizadas. 

Relação de Usuários Relação dos usuários da bacia do rio das Velhas em cobrança pelo IGAM, 

DEFINIÇÕES SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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em Cobrança no exercício corrente, contendo nome, município, UF, finalidade de uso, 
vazões e valor cobrado. 

Cobrança e 
arrecadação 

Valores transferidos para a entidade equiparada, despesas efetuadas e os 
rendimentos financeiros, atualizados trimestralmente. 

Centro de 
Documentação 

Estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos 
sobre a Bacia. 

Investimentos na 
bacia 

Investimentos aprovados e contratados anualmente com recursos da 
Cobrança na Bacia do Rio das Velhas. 

Legislação de recursos 
hídricos 

Legislação federal e do Estado, incluindo: Constituição, Leis, Decretos, 
Portarias, Resoluções do IGAM, Deliberações do CERH/MG. 

Contrato de Gestão 
Contrato de Gestão e seus aditivos, Relatórios de Gestão, Relatórios de 
Avaliação e Relatórios Financeiros e Contratos firmados. 

 

Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

Nos Quadros 5 a 7 são apresentados, respectivamente, o peso relativo à meta, fórmula de 

cálculo e o detalhamento do Indicador 2. 

Quadro 5 – Pesos e Metas do Indicador 2  

 Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

Avaliação 

2A. 
Plano Plurianual 

de Aplicação 

2B. 
Acompanhamento 

PPA 

2B. 
Implementação do 

Plano 
Nota 
Final 
(NF) 

Peso Peso Peso 

1 4,5 4,5 

2018 

Meta 1 1 1 

Resultado  1 1 1 

Nota (NP)  
  

- A meta 2A será executada a partir do início da vigência do Contrato de Gestão. Após primeiro ano de 
avaliação o peso da meta será distribuído por igual para as metas 2B e 2C. 
- A meta 2B será executada a partir da data em que o PPA for aprovado mediante Deliberação do CBH e 
deverá continuar até o final da vigência deste CG 
- A meta 2C será executada a partir da data em que o PPA for aprovado mediante Deliberação do CBH e 
deverá continuar até o final da vigência deste Contrato de Gestão 

  

Quadro 6 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 2 

Fórmulas de Cálculo das Notas 

 - Para o indicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do PPA 
- Para o indicador 2B, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do relatório anual de 
acompanhamento, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento do 
indicador 
- Para o indicador 2C, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração do Relatório de avaliação da 
execução das ações previstas no PDRH, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no 
detalhamento do indicador descritos nos critérios de avaliação 
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NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 

NF = (NP * Peso) / (Pesos) 
 

Quadro 7 – Detalhamento do Indicador 2 

Critérios de avaliação Detalhamento 

2A. 
Elaboração do Plano 

Plurianual de Aplicação 

Plano Plurianual de Aplicação aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do 
rio das Velhas, contendo, necessariamente, a descrição detalhada dos seus 
programas e itens, evidenciando a origem dos seus respectivos recursos, e 
consistência ao Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio das Velhas e o Plano de Trabalho dos respectivos Comitês.  

2B. 
Acompanhamento do 

Plano Plurianual de 
Aplicação 

1 Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os 
recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo 
por ação, quando couber: 
- Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra; 
- Objetivo e valor da ação 
- Modalidade de aplicação: direto, indireta (contrato de repasse) e 
financiamento 
- Código da ação no Plano Plurianual de Aplicação 
- Prazos médio de execução: andamento do cronograma físico-financeiro e 
- Identificação dos principais atrasos e justificativas 

2C. 
Implementação do 

Plano  
Diretor de Recursos 

Hídricos 

1 Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de 
Recursos Hídricos, com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos 
e outras fontes, contendo as principais ações e programas. 
 
- As providencias adotadas pela Entidade Equiparada para a execução das 
ações previstas no Plano Diretor (inclusive articulação com outros entes do 
SINGREH); 
- Recomendação de ações com vista à aceleração da implementação do 
Plano Diretor de Recursos Hídricos. 

 

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Nos Quadros 8 e 9 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às metas, fórmulas 

de cálculo e o detalhamento  para apuração dos resultados do Indicador 3. 

Quadro 8 – Pesos e metas do Indicador 3 

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Avaliação 

3A. 
Índice de Desembolso 

Anual (%) 

3B. 
Índice de Desembolso 

Acumulado (%) 
Nota Final 

(NF) 
Peso Peso 

5 5 

2018 
Meta 75 40 

Resultado  107,10 60,51 
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Nota (NP) 
 

 

 

Quadro 9 – Fórmula e detalhamento do Indicador 3 

Fórmulas de Cálculo das Notas 

 
NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 

 

 
NF = (NP * Peso) / (Pesos) 

 

Critérios de 
Avalição 

Detalhamento 

3A. Índice de 
Desembolso Anual 
(%) 

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o 
primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual 
repassado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. 
 
Fórmula de cálculo: 
ID (%) = (VD / VR) *100 
Sendo: 
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VD = Valor Desembolsado, em reais por ano; 
VR = Valor Repassado, em reais por ano. 
 

3B. Índice de 
Desembolso 

Acumulado (%) 

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o 
primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor acumulado 
pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. 
Fórmula de cálculo: 
IDA (%) = (VDa / VRa) *100 
Sendo: 
IDA = Índice de Desembolso Acumulado; 
VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais; 
VRa = Valor Repassado acumulado em reais. 
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Indicador 4 – Gerenciamento Interno 

Nos Quadros 10 a 13 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às metas, fórmulas 

de cálculo e o detalhamento dos critérios de avaliação e apuração dos resultados do Indicador 

4. 

Quadro 10 – Pesos e Metas do Indicador 4 

Indicador 4 - Gerenciamento Interno 

Avaliação 

4A. Atendimento ao 
Usuário em Cobrança 

4B.Atualização do 
Cadastro de Usuários  

Nota Final (NF) 

  Peso 

4 6 

2018 

Meta 12 100 

Resultado  12 100 

Nota (NP)     

 

Quadro 11 – Fórmula de Cálculo do Indicador 4 

Fórmulas de Cálculo das Notas 

NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 

NF = (NP * Peso) / (Pesos) 

 

Quadro 12 – Detalhamento do Indicador 4 

Critérios de Avaliação Detalhamento 

4A. Atendimento ao Usuário em 
Cobrança 

Fornecimento de serviço de atendimento aos usuários em 
cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica, com conhecimento técnico suficiente para 
sanar eventuais dúvidas e orientar os usuários no acesso e 
preenchimento do Cadastro de Usuários de Recursos 
Hídricos adotado pelo IGAM, no período de segunda à sexta-
feira das 08h00 às 18h00 (exceto feriados). 

4B. Atualização do Cadastro dos 
usuários de recursos hídricos 

Inserção, atualização e complementação dos dados dos 
usuários de recursos hídricos outorgados no Cadastro de 
Usuários de Recursos Hídricos adotado pelo IGAM, conforme 
normas e procedimentos estabelecidos pelo IGAM. 
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Quadro 13 – Procedimento de Apuração de Resultado do Indicador 4 

Procedimentos de Apuração de Resultado 

4A. Atendimento ao 
Usuário em Cobrança 

Para o indicador 4A será atribuído 1 ponto para cada mês de 
funcionamento da Central de Atendimento ao Usuário. A Central de 
Atendimento ao Usuário deverá funcionar durante toda a vigência do 
Contrato. 

4B. Atualização do 
Cadastro dos usuários de 

recursos hídricos 

Para o indicador 4B, o resultado será calculado da seguinte forma: 
[(número outorgas de uso consuntivo concedidas + número de 
outorgas de uso consuntivo retificadas) inseridas pela Entidade 
Equiparada / (número de portarias de outorgas de uso consuntivo 
concedidas + número de portarias de outorgas de uso consuntivo 
retificadas na bacia)] x  (%). 
As portarias de outorgas a serem consideradas serão aquelas 
publicadas no site do IGAM do dia 01 de outubro do exercício anterior 
até o dia 30 de setembro do exercício corrente. O indicador deverá ser 
executado durante toda a vigência do Contrato. 

Indicador 5 – Reconhecimento Social 

Nos Quadros 14 e 15 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às metas, fórmulas 

de cálculo e o procedimento de apuração de resultados do resultados do Indicador 5. 

Quadro 14 – Pesos e Metas do Indicador 5 

Avaliação 

5A.                              
Reconhecimento Social 

Nota Final (NF) 

Peso 

1 

2018 

Meta 9 

Resultado  10,12 

Nota (NP)   

 

Quadro 15- Fórmula de Cálculo das Notas do Indicador 5 

Fórmula se Cálculo das Notas 

NP = 10 * resultado / meta 

0 ≤ NP ≤ 10 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 

Procedimentos de Apuração de Resultado 
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5A. Reconhecimento Social O Resultado do indicador se dará pela avaliação da Entidade Equiparada 
pelos conselheiros do CBH do Rio das Velhas, anualmente. Como 
resultado será considerado a média das pontuações obtidas nos 
questionários aplicados pelo IGAM aos conselheiros do CBH do Rio das 
Velhas. O indicador será apurado anualmente.  

 

Nos Quadros 16 e 17 são apresentados, respectivamente, a Planilha de Avaliação Geral e 

Fórmula de Cálculo e Conceitos. 

Quadro 16 – Planilha de Avaliação Geral 

Planilha de Avaliação 

Indicadores Peso 
Nota Final 

(NF) 

Nota 
Geral 
(NG) 

Conceito 
Geral 

1 Disponibilização de Informações 1  

0,00   

2 Planejamento e Gestão 2  

3 Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 4  

4 Gerenciamento Interno 2  

5 Reconhecimento Social 1  

 

Quadro 17 – Fórmula de Cálculo e Conceitos 

Fórmula de Cálculo e Conceitos 

Nota Geral = (Nota Final * Peso Indicador / Peso Indicador) 

Conceitos 

Ótimo       NG ≥ 9 Bom     7 ≤ NG < 9 

Regular 5 ≤ NG < 7 Insuficiente NG < 5 
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A seguir os resultados da execução das metas pactuadas no âmbito do Contrato de Gestão no 

03/IGAM/2017, contendo esclarecimentos eventualmente necessários. 

Indicador 1 - Disponibilização de Informações 

Sub-indicador 1A - Conteúdo disponibilizado e atualizado. 

Procedimento de apuração de resultados: Resultado verificado pelo número de itens com 

informações disponíveis e atualizadas, trimestralmente, nas páginas iniciais dos sites 

eletrônicos do CBH Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo, conforme detalhamento do 

indicador 1 do Contrato de Gestão no 03/IGAM/2017. 

Meta: 8 itens 

Resultado: Todos os itens de conteúdos previstos para o Indicador 1 foram contemplados. A 

lista com o detalhamento dos itens e os respectivos links para comprovação poderá ser 

acessada nos portais da Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas. 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

Procedimento de apuração de resultados: Resultado verificado pelo número de itens com 

informações disponíveis e atualizadas, trimestralmente, nas páginas iniciais dos portais do CBH 

Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo, conforme detalhamento do indicador 1 do Contrato de 

Gestão. Seguem nas Figuras 3 e 4, as páginas principais dos Portais da Agência Peixe Vivo do 

CBH Rio das Velhas e respectivamente.  

No Apêndice I, apresentaremos um Relatório das Redes Sociais e dos Portais do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo, em que informações de acesso e 

outros itens serão detalhados.  

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 



 

 

 19 

RELATÓRIO DE GESTÃO  AGÊNCIA PEIXE VIVO 

Figura 2– Home do Portal da Agência Peixe Vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3– Home do Portal do CBH Rio das Velhas 

Endereço para acessar a página de comprovação: 

- Site da Agência Peixe Vivo  

http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2018/ 

- Site do CBH Rio das Velhas  

http://cbhvelhas.org.br/relatorios-exercicio-2018/  

- Ou pelo menu dos sites da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, nos caminhos: 

Transparência/Relatórios/Relatórios de Gestão IGAM/Exercício 2018 

Contratos de Gestão / Contrato Nº 03_IGAM_2017 / Relatórios de Gestão / Exercício 2018 

Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

Plano de Aplicação Plurianual  

Meta:  

2A. Plano Plurianual de Aplicação aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do rio das 

Velhas, contendo, necessariamente, a descrição detalhada dos seus programas e itens, 

evidenciando a origem dos seus respectivos recursos, e consistência ao Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e o Plano de Trabalho dos 

respectivos Comitês. 

 

 

http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2018/
http://cbhvelhas.org.br/relatorios-exercicio-2018/


 

 

 20 

RELATÓRIO DE GESTÃO  AGÊNCIA PEIXE VIVO 

Acompanhamento do Plano Plurianual de Aplicação 

Meta:  

2B.  1 Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança 

pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo por ação, quando couber: 

- Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra; 
- Objetivo e valor da ação 
- Modalidade de aplicação: direto, indireta (contrato de repasse) e financiamento 
- Código da ação no Plano Plurianual de Aplicação 
- Prazo médio de execução: andamento do cronograma físico-financeiro e 
- Identificação dos principais atrasos e justificativas 
 

Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos 

Meta:  

2C.  1 Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos 

Hídricos, com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos e outras fontes, contendo 

as principais ações e programas. 

- As providencias adotadas pela Entidade Equiparada para a execução das ações previstas no 

Plano Diretor (inclusive articulação com outros entes do SINGREH); 

- Recomendação de ações com vista à aceleração da implementação do Plano Diretor de 

Recursos Hídricos. 

Considerações:  

No Anexo II é apresentado o Plano Plurianual de Aplicação – PPA 2018/2020, aprovado pelo 
CBH Rio das velhas, através da Deliberação Normativa Nº 07, de 31 de outubro de 2017.  

No Apêndice III é apresentado o Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas, 
com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, em 2018. 

No Apêndice IV é apresentado o Relatório de avaliação da execução das ações previstas no 
Plano Diretor de Recursos Hídricos. 

Resultado: Produzido o PPA 2018/2020 e Produzido 2 (dois) relatórios, conforme Apêndices II e 

III. 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

 
Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos. 

3A. Índice de desembolso anual (%). 
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Proporção (%) entre o valor desembolsado desde o primeiro mês do repasse até o mês de 
apuração, e o valor anual repassado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. 

Fórmula de Cálculo: ID (%) = (VD / VR)*100 

Sendo: 
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VD = valor desembolsado, em reais por ano; 
VR = valor repassado, em reais por ano. 
 
Memória do cálculo: 
 
ID (%) = (VD / VR) *100 
Sendo: 
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VD = Valor Desembolsado, em reais por ano; 
VR = Valor Repassado, em reais por ano. 

 

ID = 107,10% 

VD = R$9.025.056,19 

VR = R$ 8.426.845,57 

 
Meta: 75% (setenta e cinco por cento) do valor desembolsado anual sobre o valor anual 
transferido pelo IGAM. 

 

Resultado: 107,10% (cento e sete vírgula dez por cento)  

 

Memória do cálculo:  
Valor desembolsado R$ 9.025.056,19 x 100 = 107,10% 
Valor repassado         R$ 8.426.845,57 
 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

As Tabelas 1 e 2 demonstram a execução financeira do Contrato de Gestão, exercício 2018. 

 

Tabela 1- Execução financeira anual 

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolsos 

*INDICADOR 3                  
COBRANÇA 

PELO USO DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

(3A)                                   
Índice 

de 
Desem
bolso 
Anual  

PERÍODO REPASSE  RENDIMENTO  
REPASSE + 

RENDIMENTO  
DESEMBOLSO  

Índice de 
Desembolso 

Anual 

2010 7.071.446,58 125.650,27 7.197.096,85 106.554,21 1,48% 

2011 7.942.209,92 905.406,76 8.847.616,68 944.469,29 10,67% 

2012 6.745.685,41 1.058.693,04 7.804.378,45 3.137.265,16 40,20% 

2013 8.489.739,54 1.373.708,12 9.863.447,66 5.976.526,48 60,59% 
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2014 7.284.695,76 2.194.163,47 9.478.859,23 7.990.131,75 84,29% 

2015 10.719.217,41 2.822.826,32 13.542.043,73 6.205.153,90 45,82% 

2016 2.709.536,58 3.412.617,71 6.122.154,29 5.671.442,67 92,64% 

2017 3.225.095,34 2.486.142,72 5.711.238,06 7.534.475,24 131,92% 

2018 7.075.664,82 1.351.180,75 8.426.845,57 9.025.056,19 107,10% 

TOTAL  61.263.291,36 15.730.389,16 76.993.680,52 46.591.074,89   

 
Tabela 2 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em relação à Meta Contratual (%) 

Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%) 

PERÍODO 
Meta do 
Contrato 

Índice de 
Desembolso 

Anual 
Desempenho Anual  

2010 5,0% 1,48% 29,61% 

2011 13% 10,67% 82,11% 

2012 15% 40,20% 267,99% 

2013 25% 60,59% 242,37% 

2014 40% 84,29% 210,74% 

2015 55% 45,82% 83,31% 

2016 65% 92,64% 142,52% 

2017 75% 131,92% 175,90% 

2018 75% 107,10% 142,80% 

 

Gráfico 1 - Valores Desembolsados 
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Considerações: Visando a promover uma análise comparativa do percentual físico da meta 
estabelecida no Programa de Trabalho do Contrato de Gestão, ou seja, “total proposto a 
desembolsar”, versus o resultado alcançado no exercício de 2018, percebe-se que alcançamos 
o total de 107,10% da meta estabelecida.  

Em 2018, o desembolso total foi de R$ 9.025.056,19. Desse montante, R$ 8.286.696,45 
referem-se a ações de investimento dentro da rubrica de 92,5% previstos no PPA 2018-2020 e 
R$ 738.359,74 referem-se ao custeio administrativo da Agência.  

É importante ressaltar que a Agência Peixe Vivo, ao executar 107,10% dos recursos 
arrecadados, atingiu 142,80% em relação à meta pactuada, no âmbito do Contrato de Gestão.  

Abaixo, a Tabela 3 descreve as datas em que o IGAM efetivou as transferências de recursos 
financeiros para a Agência Peixe Vivo e os eventos que impactaram a execução no exercício de 
2018: 

Tabela 3 - Transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo 

ENTRADAS (Posição de janeiro de 2016 a dezembro/2016) VALOR - R$ 

Recursos transferidos pelo IGAM:   

11/10/2018 - Repasse da cobrança - Repasse de custeio relativo ao 3º trimestre de 
2012, 1º, 2º, 3 º a 4º/2016, e 1º,2º,3º e 4º de 2017, e 1º e 2 º de 2018. 

           1.160.189,22 

(14/12/2018) Repasse de investimento relativo referente as parcelas acordada no TAC 5.915.475,60 

TOTAL DAS RECEITAS 7.075.664,82 

Aplicação Financeira no período de janeiro a dezembro/2018 1.351.180,75 

Saldo Financeiro até 2017 e transportado para 2018 31.000.816,25 

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 39.427.661,82 

SAÍDAS VALOR - R$ 

Despesas com custeio da Agência Peixe Vivo - (7,5%) 738.359,74 

Despesas com Ações e programas relacionados - (92,5%) 8.286.696,45 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 9.025.056,19 

RESULTADO FINANCEIRO - TOTAL GERAL (Saldo) 30.402.605,63 (*)   

 

Ressalte-se que, no exercício de 2018, permaneceu a situação de dificuldade com relação aos 

repasses do órgão gestor.  

Os valores transferidos à Agência Peixe Vivo ocorreram próximo ao final do exercício de 2018. 

Em outubro, foi feita a transferência de custeio de R$1.160.189,22, sendo um recurso residual 

de 2012, depositado juntamente com as 4 parcelas de custeio de 2016 e 2017  e ainda as duas 

primeiras de 2018.  

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO SALDO 

 Saldo da Receita de custeio até 31/12/2018 (7,5%) 949.819,01 

 Saldo da Receita de Investimento até 31/12/2018 (92,5%) 29.452.786,62 

 TOTAL GERAL  30.402.605,63 
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Por força do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Estado de Minas Gerais; IGAM e Agência Peixe 

Vivo, foi repassado o valor de R$5.915.475,60, em 14/12/2018 referente às duas primeiras 

parcelas do TAC. 

A irregularidade dos repasses fez com que o CBH Rio das Velhas recuasse na continuidade do 

processo de chamamento para apresentação de novos projetos. Nesse processo foram 

selecionados 22 projetos que deveriam ter tido sua contratação iniciada em 2018, o que 

deverá ocorrer a partir deste exercício, com o advento dos recursos repassados por meio do 

TAC.  

 

3B. Índice de desembolso Acumulado (%). 

Proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado neste Contrato (desde o primeiro mês 
do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pelo IGAM, incluindo os 
rendimentos financeiros. 

Fórmula de Cálculo: ID (%) = (VDa / VRa)*100 

Sendo:  
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VDa = valor desembolsado, em reais por ano; 
VRa = valor repassado, em reais por ano. 
 
Memória do cálculo: 
 
IDA (%) = (VDa / VRa) *100 
Sendo: 
IDA = Índice de Desembolso Acumulado; 
VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais; 
VRa = Valor Repassado acumulado em reais. 
 
IDA = 60,51% 
VDa = R$ 46.591.074,89 
VRa = R$ 76.993.680,52 
 
Fórmula de Cálculo: IDA (%) = (VDa / VRa) *100 

VDa = R$ 46.591,219,89 x 100  = 60,51%       
VRa = R$ 76.993.680,52 
 
Meta: 40% (quarenta por cento) do valor desembolsado anual sobre o valor acumulado 
transferido pelo IGAM. 
 
Resultado: 60,51% (sessenta vírgula cinquenta e um por cento)  
 



 

 

 25 

RELATÓRIO DE GESTÃO  AGÊNCIA PEIXE VIVO 

 
 

As Tabelas 4 e 5 demonstram a execução financeira acumulada do Contrato de Gestão - 2010 a 2018.  

 

Tabela 4 - Execução financeira do CG categoria acumulada 

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolsos 

*INDICADOR 3                  
COBRANÇA 

PELO USO DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

(3B)                                   
Índice de 

Desembolso 
Anual  

PERÍODO 
(ano) 

REPASSE  RENDIMENTO  
REPASSE + 

RENDIMENTO  
DESEMBOLSO  

Índice de 
Desembolso 
Acumulado 

2010 7.071.446,58 125.650,27 7.197.096,85 106.554,21 1,48% 

2011 7.942.209,92 905.406,76 8.847.616,68 944.469,29 6,55% 

2012 6.745.685,41 1.058.693,04 7.804.378,45 3.137.265,16 17,56% 

2013 8.489.739,54 1.373.708,12 9.863.447,66 5.976.526,48 30,15% 

2014 7.284.695,76 2.194.163,47 9.478.859,23 7.990.131,75 42,03% 

2015 10.719.217,41 2.822.826,32 13.542.043,73 6.205.153,90 42,94% 

2016 2.709.536,58 3.412.617,71 6.122.154,29 5.671.442,67 47,78% 

2017 3.225.095,34 2.486.142,72 5.711.238,06 7.534.475,24 54,79% 

2018 7.075.664,82 1.351.180,75 8.426.845,57 9.025.056,19 60,51% 

TOTAL     76.993.680,52 46.591.074,89   

SALDO EM CONTA 31/12/2018 30.402.605,63   
 

Tabela 5 

Tabela 5 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em Relação à Meta Contratual (%) 

Quadro de Desempenho da Agência em Relação a Meta 
Contratual (%) 

PERÍODO 
(ano) 

Meta do 
Contrato 

Índice de 
Desembolso 
Acumulado 

Desempenho 
Acumulado 

2010 Não se aplica 1,48% #VALOR! 

2011 6,50% 6,55% 101% 

2012 10,00% 17,56% 176% 

2013 18,00% 30,15% 168% 

2014 25,00% 42,03% 168% 

2015 30,00% 42,94% 143% 

2016 40,00% 47,78% 119% 

2017 50,00% 54,79% 110% 

2018 40,00% 60,51% 151,28% 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

Valores comprometidos para o período de 2018/2020: 
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Estimou-se a existência de valores comprometidos para os anos de 2019 a 2020 que 

correspondem a R$ 21.125.415,47. Ressalta-se que deste total, R$ 20.262.019,78 

correspondem a valores de investimento (92,5%) e o restante de R$ 863.395,69 correspondem 

ao custeio da Agência Peixe Vivo (7,5%). 

O resultado dos contratos vigentes e projetos em fase de contratação estão apresentados na 

Tabela 6. 
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Tabela 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA DATA DE CORTE

FONTE DE RECURSO

SALDO CONTRATUAL 

DISPONÍVEL EM 

31/12/2018

A EXECUTAR EM 2019 A EXECUTAR EM 2020 A EXECUTAR EM 2021 A EXECUTAR EM 2022 A EXECUTAR EM 2023

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 010/2017
CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E 

EMPREENDIMENTOS - COBRAPE
1.136.648,63 30.100,19 26 de junho de 2017 24 meses 26/06/2017 a 25/06/2019

Contratação de assessoramento técnico-operacional em apoio às atividades da

AGB Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do CBH

Velhas. 1º T.A ao Contrato nº 010/2017 - Objeto: Reajuste de valor

contratual global após 12 meses, nos termos do paragrafo sexto da

clúasula quarta, representado um acréscimo 4.2712%, ou seja, R$

30.100,19.

374.297,28 Em execução                   374.297,28                                 -                                   -                                   -                                    -   374.297,28

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 005/2017 GOS FLORESTAL 1.450.000,00 28 de junho de 2017  60 meses 06/07/2017 a 05/07/2022
Contratação de pessoa jurídica para realização e fornecimento de mudas no 

viveiro de mudas LANGSDORFF, em Taquaraçu de Minas/MG
1.000.500,00 Em execução                   155.875,00                   192.125,00                    221.125,00                   221.125,00                    210.250,00 1.000.500,00

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 011/2017
INOVESA INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E 

SUSTENTATIBILIDADE LTDA
504.783,28 26 de junho de 2017 9 meses 18/07/2017 18/04/2018

Contratação de serviços especializados para revitalização de quatro 

microbacias inseridas na bcia Hidrográfica do Rio das Velhas e na APA da 

Andorinhas. 1º T.A ao Contrato nº 011/2017 - Objeto: Prorrogação por 3 

meses, sem acréscimo ao valor global contratual.

14.627,86 Em execução                     14.627,86                                 -                                   -                                   -                                    -   14.627,86

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 018/2017
INOVESA INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E 

SUSTENTATIBILIDADE LTDA
1.654.575,49 13 de dezembro de 2017 16 meses 13/04/2019

Contratação de seviços especializados visando a exeução do projeto 

hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Curimataí.
465.665,86 Em execução                   465.665,86                                 -                                   -                                   -                                    -   465.665,86

Investimento - (92,5%) Contrato Nº 010/2016 K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA. EPP 994.214,00 241.246,46 14 de novembro de 2016 28 meses

Contratação de pessoa jurídica para construção da plataforma "SIGA VELHAS".

1º T.A ao Contrato nº 010/2016 - Objeto: Promover o aumento quantitativo

no objeto do contrato e o consequente aumento de R$25.005,02,

correspondentes a 2,52% do valor global. 2º T.A ao Contrato nº 010/2016 -

Objeto: Prorogação da vigência contratual por 6 meses, com acrécimo de

R$108.120,72 ao valor global contratual. 3º T.A ao Contrato nº 010/2016 -

Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 6 meses e acréscimo no

valor contratual de R$108.120,72.

73.188,71 Em execução                     73.188,71                                 -                                   -                                   -                                    -   73.188,71

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 007/2017. LOCALMAQ LTDA. 235.086,72 -1.528,06 20 de junho de 2017 18 meses 25/08/2017 a  24/02/2019

Contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico da

qualiddade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho, com base

nos dados do PDRH Rio das Velhas (2015), devendo, ainda, implementar ações

visando fomentar a agricultura sustentável de base agroecológica no distrito de

Ravena, Localizado no município de Sabará/MG. 1º T.A ao Contrato nº

007/2017 - Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 4 meses e

redução do valor contratado em 0,65%, sem alteração das demais clásulas

contratuais.

102.215,70 Em execução                   102.215,70                                 -                                   -                                   -                                    -   102.215,70

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 008/2017. LOCALMAQ LTDA. 1.005.446,44 20 de junho de 2017 10 meses 25/08/2017 a  24/06/2018

Contratação de empresa especializada para realizar estudo de identificação de

áreas de recarga de lençol freático, através da elaboração de diagnóstico

ambiental nas microbacias urbanas, de plano de ações estratégicas e de 

878.161,60 Em execução                   878.161,60                                 -                                   -                                   -                                    -   878.161,60

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 019/2017. LOCALMAQ LTDA. 300.014,43  20 de junho de 2017 14 meses 07/02/2019

Contratação de consultoria especializada para a elaboração de diagnóstico e

plano de ações de lagoas cársticas visando a recuperação hidroambiental da

Lagoa do Fluminense, em Matozinhos/MG.

270.013,00 Em execução                   270.013,00                                 -                                   -                                   -                                    -   270.013,00

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 004/2017. NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 962.934,00 11 de maio de 2017 20 meses 18/05/2017  a 17/01/2019
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico 

de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, em BH/MG.
201.542,10 Em execução                   201.542,10                                 -   201.542,10

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 002/2014. TANTO DESIGN LTDA. 853.137,20 3.410.975,60 04 de agosto de 2014 12 meses 05/08/2014 a 04/08/2019

Prestação de serviços para o planejamento e a elaboração de programa

continuado de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de

consultoria e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos

hídricos e criação e produção editorial de publicações impressas, comunicação

on line e ações de divulgação presenciais para o CBH Velhas. 1º T.A ao

Contrato nº 002/2014 - Objeto: Prorrogação do prazo da vigência contratual por

12 meses com reajuste no valor. 2º T.A ao Contrato nº 002/2014 - Objeto:

Prorrogação do prazo da vigência contratual por 12 meses com reajuste no valor 

de R$ 1.018.868,80. 3º T.A ao Contrato nº 002/2014 - Objeto: Prorrogação do

prazo da vigência contratual por 12 meses com reajuste no valor de

R$1.148.602,13. 4º T.A ao Contrato nº 002/2014 - Objeto: Prorrogação do prazo

da vigência contratual por 12 meses com reajuste no valor de R$1.243.504,69

870.453,30 Em execução                   870.453,30                                 -                                   -                                   -                                    -   870.453,30

Investimento - (92,5%) Contrato nº 009/2017
UNIPART CENTRO DE CÓPIAS E LOCAÇÃO 

LTDA
59.915,30 21 de junho de 2017 24 meses 20/06/2017 a 19/06/2019

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

reprográficos em atendimento ao CBH Velhas.
59.364,45 Em execução                     59.364,45 59.364,45

Investimento - (92,5%) Contrato nº 017/2017 SENAI CETEC 328.431,73 25 de janeiro de 2018 12 meses 25/01/2019
Análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade das águas 

sob demanda 
262.468,05 Em execução                   214.468,05                     48.000,00                                 -   262.468,05

Investimento - (92,5%)

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 004/2018
PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS 

LTDA
148.000,00 25 de abril de 2018 9 meses 25/05/2019

Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico

hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de

influência hídrica na Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima, Minas Gerais. 

148.000,00 Em execução                   103.600,00                     44.400,00                                 -                                   -                                    -   148.000,00

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 002/2018 GOS FLORESTAL 191.971,06 -26.492,00 16 de fevereiro de 2018. 10 meses 13/12/2018

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de projeto de

recuperação e conservação de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do

Ribeirão Arrudas, BH/MG. 1º T.A ao contrato nº 002/2018. Objeto:

Prorrogação da vigência contratual por 1 mês, com redução de

R$26.492,00 ao valor total contratado.

86.867,31 Em execução                     86.867,31                                 -                                   -                                   -                                    -   86.867,31

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 003/2018 CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA 382.691,73 0,00 23 de abril de 2018 14 meses 21/06/2019 Comunicação e mobilização social e comunitária em torno da importância

hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima

251.103,19 Em execução                   200.882,55                     50.220,64 251.103,19

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 006/2018 FORTAL ENGENHARIA EIRELLI - EPP 576.905,79 25/04/2018 12 meses 19/02/2019 Contratação de empresa especializada para execução do projeto hidroambiental

para proteção das águas do Cabral - UTE GAUCUÍ.

519.468,40 Em execução                   519.468,40                                 -                                   -   519.468,40

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 010/2018 CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA 147.397,07 11 de julho de 2018 08 meses 11/05/2019 Contrataçaõ de Pessoa Jurídica epecializada para implementação do projeto

hidroambiental, na Ute Jequitibá, Minas Gerais.

132.657,37 Em execução                     39.797,21                     92.860,16                                 -                                   -   132.657,37

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 005/2018
INOVESA - INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL LTDA
1.352.898,15 13 de abril de 2018. 16 meses 23/08/2019

Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto 

hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Rio Cipó.
1.064.011,31 Em execução                   457.524,86                   606.486,45 1.064.011,31

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 007/2018 FORTAL ENGENHARIA EIRELLI - EPP 1.181.818,73 14/06/2018 14 meses 08/08/2019 Projeto Hidroambiental UTE Peixe Bravo 979.768,62 Em execução                   440.895,88                   538.872,74 979.768,62

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 009/2018. GOS FLORESTAL 1.292.153,88 09 de julho de 2018 24 meses
Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto 

hidroambiental para a unidade territorial estratégica - Santo Antônio - Maquiné.
1.162.938,50 Em execução                1.081.532,81                     81.405,70                                 -                                   -                                    -   1.162.938,50

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 013/2018
MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E 

CONSULTORIA LTDA
372.841,81 17 de outubro de 2018. 9 meses

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de 

diagnóstico de propriedades rurais na sub-bacia do Ribeirão Carioca em 

Itabirito/MG.

372.841,81 Em execução                   372.841,81                                 -                                   -   372.841,81

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 008/2018. LOCALMAQ LTDA 14 de junho de 2018 24 meses
O presente contrato vigorará pelo prazo de 14 meses, a partir da data de 

emissão da Ordem de Serviços.
1.005.446,44 Em execução                   502.723,22                   502.723,22                                 -                                   -                                    -   1.005.446,44

TERMO ADITIVO

AGÊNCIA- PEIXE VIVO - PLANILHA DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS  - VALORES EM EXECUÇÃO - CATEGORIA INVESTIMENTO (92,5%) E CUSTEIO ADMINISTRATIVO (7,5%)

CONTRATO DE GESTÃO Contrato de Gestão Nº 003IGAM/2017

RESPONSÁVEL Área Técnica

DATA DE TÉRMINO TOTAL GERALITEM OBJETO
STATUS DO 

CONTRATO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

EMPRESA CONTRATADA VIGÊNCIA
NÚMERO DO 

CONTRATO

VALOR GLOBAL DO 

CONTRATO
DATA ASSINATURA

Tabela 6 - Valores comprometidos e ações e projetos programados 
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Investimento - (92,5%) Contrato nº 001/2018
FUNDEP - FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
1.435.477,48 1.532.372,21 01/02/2018 12 meses 01/02/2019

; executar ações de mobilização social, ampliando a participação das

comunidades nas ações realizadas na bacia hidrográfica do rio das velhas; e,

executar atividades de mobilização social em apoio à realização das reuniões de

plenária e câmaras técnicas do cbh rio das velhas e encaminhamentos junto aos

subcomitês de bacia hidrográfica. 1º T.A de prazo e valor a ser elaborado

visando a continuidade dos trabalhos.

1.772.095,25 Em execução                1.516.699,88                   255.395,37 1.772.095,25

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 011/2018 EMBAÚBA AMBIENTAL LTDA 177.286,87 03 de setembro de 2018 11 meses 03/07/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO HIDROAMBIENTAL DENOMINADO “POR

AQUI PASSA UM RIO”, UTE ÁGUAS DA MOEDA, MINAS GERAIS.

177.286,87 Em execução                   177.286,87 177.286,87

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 012/2018 GOS FLORESTAL 281.046,40 03 de setembro de 2018. 16 meses
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIFUSÃO DE

SISTEMAS AGROECOLÓGICOS - UTE RIBEIRÃO JEQUITIBÁ.
281.046,40 Em execução                   281.046,40 281.046,40

Investimento - (92,5%) Contrato nº: 014/2018 HIDROBR CONSULTORIA LTDA 299.059,85 1 de novembro de 2018 12 meses

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de planos

municipais de saneamento básico para os municípios de Datas, Gouveia e

Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

299.059,85 Em execução                   299.059,85                                 -   299.059,85

Investimento - (92,5%) - - - - - - -

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO

DO PROJETO HIDROAMBIENTAL NA UNIDADE TERRITORIAL

EESTRATÉGICA RIO BICUDO, EM MINAS GERAIS

521.847,55 Em licitação                   521.847,55  -  -  -  - 521.847,55

Investimento - (92,5%) - - - - - - -

Prestação de serviços para o planejamento e a elaboração de programa

continuado de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de

consultoria e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos

hídricos e criação e produção editorial de publicações impressas, comunicação

on line e ações de divulgação presenciais para o CBH Velhas

2.000.000,00
Fase de 

orçamento
               1.000.000,00                 1.000.000,00  -  -  - 2.000.000,00

Investimento - (92,5%) - - - - - - - Realização de Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 2.000.000,00
Em fase de 

orçamento
                  500.000,00                   500.000,00                    500.000,00                   500.000,00  - 2.000.000,00

Investimento - (92,5%) - - - - - - -

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA

DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA 

CONTRATAÇÕES DE PROJETOS HIDROAMBIENTAIS NA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 01)

465.663,00
Em fase de 

orçamento
                  465.663,00  -  -  -  - 465.663,00

Investimento - (92,5%) - - - - - - -

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA

DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA 

CONTRATAÇÕES DE PROJETOS HIDROAMBIENTAIS NA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 02)

420.663,00
Em fase de 

orçamento
                  420.663,00  -  -  -  - 420.663,00

Investimento - (92,5%) - - - - - - -

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA

DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS PARA 

CONTRATAÇÕES DE PROJETOS HIDROAMBIENTAIS NA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS (LOTE 03)

431.257,00
Em fase de 

orçamento
                  431.257,00  -  -  -  - 431.257,00

Investimento - (92,5%) - - - - - - -
Contratação de empresa gerenciadora para fiscalizar a execução de projetos de

recuperação hidroambiental
1.000.000,00

Em fase de 

orçamento
 -                   250.000,00                    250.000,00                   250.000,00                    250.000,00 1.000.000,00

Investimento - (92,5%) - - - - - - -
Execução de 22 (vinte e dois) projetos de recuperação hidroambiental

demandados pelos Sub Comitês
12.000.000,00

Em fase de 

orçamento
 -                 3.000.000,00                 3.000.000,00                 3.000.000,00                  3.000.000,00 12.000.000,00

Custeio - (7,5%) Contrato: nº 007/2015 GERAIS BRASIL EIRELI - EPP 296.750,00 22 de setembro de 2015 12 meses 22/09/2015 a 21/09/2018

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na

publicação de textos de interesse da AGB Peixe Vivo em jornais de grande

circulação na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas no 

71.550,73 Em execução                     24.840,00                     23.355,37                     23.355,36 71.550,73

Custeio - (7,5%) Contrato 108531
Instituto Euvaldo Lodi - IEL Núcleo Regional 

de Minas Gerais
13.608,00 24 de julho 2017 36 meses 24/07/2017 a 23/07/2020

Efetivar o IEL como agente de integração de estágio, visando realizar o

recrutamento e seleção de estagiários e gestão administrativa do programa de

estágio.

7.344,00 Em execução                       5.184,00                       2.160,00 7.344,00

Custeio - (7,5%) Contrato nº: 006/2017.
MESO TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS 

LTDA.
15.990,00 15.990,00 24 de março de 2017 12 meses 20/06/2017 a 19/06/2018

O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 meses, a partir da data de

emissão da Ordem de Serviços. 1º T.A ao Contrato nº 006/2017 - Objeto:

Prorrogação do prazo da vigência contratual por 12 meses com reajuste

no valor.

10.660,00 Em execução                       5.330,00                       5.330,00                                 -   10.660,00

Custeio - (7,5%) Contrato de adesão. TELEMAR NORTE LESTE S.A 13.859,24 9.320,00 06 de dezembro de 2012 36 meses 15/12/2018

Implantação de uma linha telefônica 0800 em nível nacional para que seja

prestada informações sobre a cobrança de recursos hídricos e também sobre a

emissão de boletos da cobrança. Termo de apotilamento 007/2014: Prorrogação

da vigência contratual até 15/12/2015 e acréscimo de R$2.720,00 ao valor global 

do contrato. Termo de apotilamento 006/2015: Prorrogação da vigência

contratual até 15/12/2016 e acréscimo de R$2.600,00 ao valor global do

contrato. Termo de apotilamento 005/2016: Prorrogação da vigência contratual

até 15/12/2018 e acréscimo de R$4.000,00 ao valor global do contrato.

202,70 Em execução                          202,70 202,70

Custeio - (7,5%) nº 001/2017 TICKET SERVIÇOS S.A 97.641,60 20 de janeiro de 2017 24 meses 10/01/2019

Confecção e fornecimento de cartões alimentação e refeição, processamento e

carga de créditos eletrônicos a ser realizada nos cartões magnéticos próprios

fornecidos aos funcionários da AGB Peixe Vivo.

56.993,62 Em execução                     50.000,00                       6.993,62 56.993,62

Custeio - (7,5%) S/N Folha - custo 12 meses

Estimativa de custo com pessoal para o CG IGAM em 2018. Nos cálculos estão 

sendo considerados o valor total (funcionários e estagiários do CG IGAM), e o 

complemento do salário dos Diretores.

740.000,00 Em execução                   740.000,00 740.000,00

32.551.270,83 13.925.087,21 7.200.328,26 3.994.480,36 3.971.125,00 3.460.250,00 32.551.270,83TOTAL GERAL 
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Indicador 4 - Gerenciamento Interno  

4A. Atendimento ao usuário em cobrança 

Meta: Fornecimento do serviço da Central de Atendimento, sendo atribuído 1 ponto para 
cada mês de funcionamento. 

Resultado: 12 

Considerações: 

O atendimento ao usuário em cobrança, no exercício de 2018, foi feito pelo telefone nº 0800-

031.1608, instalado para essa finalidade. 

Apresentamos, na Tabela 8, o relatório desse atendimento, contendo a identificação da 

pessoa/instituição que ligou seu telefone de contato, endereço eletrônico e assunto tratado. 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

Tabela 7 - Relatório de Atendimento a usuários na bacia do Rio das Velhas 

Relatório sobre os atendimentos aos usuários em cobrança - 2018 

Qtd 
Data da 
ligação 

Nome do 
atendente 

Identificação da 
Pessoa/ 

Instituição 

Telefone / 
Endereço 
eletrônico 

Assunto  Encaminhamentos CG 

1 18/01/18 
José 

Eustáquio 
Rita / Rima 

rcr@rima.com.br / 

31-3329-4496 

Usuário solicitou 

informações sobre 

o cadastro no 

Siscad.  

Informações 

repassadas para o 

usuário via telefone e 

e-mail.  

003/2017 

2 22/01/18 
José 

Eustáquio 

César / 

Engenharia 

Verde 

cscarvalho@engen

hariaverde.eng.br 

Usuário solicitou 

informações sobre 

o cadastro no 

Siscad.  

Informações 

repassadas para o 

usuário via telefone e 

e-mail.  

003/2017 

3 22/01/18 
José 

Eustáquio 
Lorena / Cisab 

3789-6125 / 

analista.eng@cisab

rc.com.br 

Usuário solicitou 

informações sobre 

o valor da 

cobrança. 

Informações 

repassadas para o 

usuário via telefone e 

e-mail.  

003/2017 

4 24/01/18 
José 

Eustáquio 

Marcelino 

Santos / 

Santanense 

marcelino.santos@

santanense.com.br 

Usuário solicitou 

informações sobre 

o cadastro no 

Siscad.  

Informações 

repassadas para o 

usuário via telefone e 

e-mail.  

003/2017 
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5 29/01/18 
José 

Eustáquio 

Joana (Azurit 

Engenharia) 

3227-5722 / 

joana@azurit.com.

br 

Usuário solicitou 

informações sobre 

o acesso ao Siscad, 

pois, o sistema 

estava fora do ar 

(em manutenção). 

Também, 

perguntou se o 

IGAM prorrogaria o 

prazo para envio 

dos dados. 

Informado ao usuário 

que deveria aguardar 

o retorno do 

funcionamento do 

sistema, bem como 

de informação do 

IGAM sobre a 

prorrogação do 

prazo para envio dos 

dados. 

003/2017 

6 09/04/18 
José 

Eustáquio 
Emanuelle 

98819-4859 / 

emanuelle_anarciz

o@hotmail.com 

Usuário solicitou 

informações sobre 

o cadastro para 

uso insignficante. 

Informações sobre o 

cadastro de uso 

insignificante 

repassadas para o 

usuário via telefone. 

003/2017 

7 14/06/18 
José 

Eustáquio 
Rita / Rima 

rcr@rima.com.br / 

31-3329-4496 

Usuário solicitou 

informações sobre 

o Siscad.  

Informações obtidas 

por meio da GEABE 

(IGAM) com os 

contatos da área 

responsável pelo 

cadastro no IGAM. 

003/2017 

8 02/08/18 
José 

Eustáquio 
Rosa Fiúza 

31-98767-7870 / 

rosamfiuza@yahoo

.com.br 

Usuário solicitou 

boletos de 

cobrança que 

estavam em 

aberto.  

Os boletos do 1º 

trimestre de 2016, 

bem como do 2º 

trimestre de 2018 

foram enviados via e-

mail para o usuário. 

003/2017 

9 06/08/18 
José 

Eustáquio 

Fernando / 

FIEMG 

31-3241-8035 / 

fvalerio@fiemg.co

m.br 

Usuário solicitou 

informações sobre 

o Siscad.  

Informações obtidas 

por meio da GEABE 

(IGAM) com os 

contatos da área 

responsável pelo 

cadastro no IGAM. 

003/2017 

10 30/08/18 
José 

Eustáquio 

Camila/Fera 

Ambiental 
3535-8906 

Usuário solicitou 

informações sobre 

erros no cadastro 

do sistema Siscad.  

Foram passadas 

informações sobre o 

contato do setor de 

Cadastro (telefone e 

e-mail) para o 

usuário formalizar os 

problemas ocorridos 

na utilização do 

sistema. 

003/2017 

 

Verificou-se que houve um aumento do número de ligações recebidas, se comparado ao 
exercício de 2017. Pode-se considerar que o motivo foi a adoção do sistema Siscad, que gerou 
dúvidas de usuários sobre a utilização. Também, pode-se avaliar que após os anos da 
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implementação da cobrança na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, os usuários estão mais 
familiarizados com a cobrança tendo a Agência Peixe Vivo como referência.   
 
Neste número a Agência Peixe Vivo disponibiliza serviço de atendimento telefônico gratuito 
para orientar os Usuários de Recursos Hídricos sobre o cadastro no Siscad.  
 

4B. Complementação e Atualização do cadastro de usuários no CNARH  

Meta: 100% de portarias de outorgas de uso consuntivo inseridas no Cadastro dos Usuários 
de Recursos Hídricos 

Considerações: 

A meta estipulada no Contrato de Gestão nº 003/2017 é a inserção de 100% de portarias de 

outorgas no CNARH, e a fórmula para cálculo é: [(número outorgas de uso consuntivo 

concedidas + número de outorgas de uso consuntivo retificadas) inseridas pela Entidade 

Equiparada / (número de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas + número de 

portarias de outorgas de uso consuntivo retificadas na bacia)] x  (%) 

Quanto ao cumprimento do item 4B. Atualização do Cadastro dos Usuários de Recursos 

Hídricos, a Agência Peixe Vivo recebeu orientação do IGAM para suspensão dos cadastros dos 

usuários no SISCAD, pois, o IGAM realizaria a atualização dos dados.  

Segue a mensagem do IGAM:  
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Grau de Alcance: NÃOSE APLICA 

 
Indicador 5 - Reconhecimento Social 

5A – Avaliação pelos Membros do CBH Rio das Velhas 

Meta: 9 (nove) 

 
Procedimento de apuração de resultados: Resultado apurado no período de avaliação, 
considerando a média aritmética das pontuações obtidas nos questionários. 

Para o indicador 5A o resultado será equivalente à média aritmética das avaliações. 

Resultado: 9,11 (nove vírgula trinta e cinco) 

Cálculo das Notas 
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NP=10*Resultado/Meta         
NP=10*9,11/9                        
NP= 10,12 
 
Grau de Alcance: META CUMPRIDA 
 
Considerações:  
A aplicação dos questionários relativo ao indicador 5 do Contrato de Gestão é usualmente 

realizado pela Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos do IGAM, que coordena a 

Comissão Técnica de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CTACG.   

Em janeiro de 2019 a Gerência de Cobrança do IGAM encaminhou os questionários 

respondidos pelos membros do CBH do Rio das Velhas relativo ao exercício 2018. Neste ano 

apenas 10 membros do comitê responderam ao questionário, uma diminuição evidente se 

comparada aos anos anteriores, tornando assim necessária uma nova estratégia de aplicação 

para ampliar o número de participantes.  

De maneira geral, a avaliação realizada foi positiva. Na análise das questões dissertativas, 

destacamos a necessidade de ampliação do 7,5% e equipe técnica, atendimento de forma 

satisfatória, mesmo com equipe enxuta, maior transparência em relação à utilização dos 

recursos da cobrança, dentre outros. 

Houve também declarações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Agência Peixe Vivo, 
considerados satisfatórios, e que a Agência tem cumprindo seu papel com seriedade e 
competência.  
 
Através da análise dos dados coletados, pode-se constatar que 20% (vinte por cento) 
alegaram não ter conhecimento sobre o Contrato de Gestão, porcentagem um pouco maior 
que do exercício anterior.   

Gráfico 2 - Conhecem o Contrato de Gestão? 

 

80%

20%

Sim

Não
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Foi constatado também que 10% (dez por cento) dos membros não têm conhecimento sobre 

as competências da Entidade Equiparada.  

Gráfico 3 - Conhecem as Competências da Agência? 

 

 

Se compararmos as avaliações dos exercícios anteriores podemos verificar uma diminuição da 

porcentagem de desconhecimento das competências da Entidade Equiparada de forma 

significativa, exceto em relação ao exercício de 2016 (houve um ligeiro aumento). Esse 

resultado demonstra que a Agência Peixe Vivo tem trabalhado em parceria com o CBH Rio das 

Velhas, com uma maior execução de projetos e consequentemente uma maior presença da 

Agência junto aos membros do Comitê, esses fatores, somados à disponibilização de 

informações, fez com que os membros do CBH Rio das Velhas, de forma indireta, entendam 

as competências da Agência Peixe Vivo.   

Verificou-se também a necessidade de aprimoramento deste questionário, pois algumas 

perguntas podem ser associadas a outros fatores que não sejam exclusivamente o trabalho 

da Entidade Equiparada, além de serem consideradas subjetivas o que prejudica o real 

objetivo da avaliação. Além disso, as notas atribuídas pelos membros que informaram 

desconhecer as competências da Entidade Equiparada e o Contrato de Gestão foram 

inferiores aos demais.  

 

 

90%

10%

Sim

Não
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Tabela 8 - Notas atribuídas por questão, com médias parciais e total 

 

Avaliador Membro

Conhece o 

Contrato de 

Gestão 

Conhece as 

competências 

da Agência 

Peixe Vivo?

Pergunta 2.1 Pergunta 2.2 Pergunta 2.3 Pergunta 2.4 Pergunta 2.5 Pergunta 2.6 Pergunta 2.7 Pergunta 2.8 Pergunta 2.9
Pergunta 

2.10

 Pergunta 

2.11

3.1. Pergunta 

Dissertativa?
Nota final 

1 Titular Sim Sim 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 10,00

2 Titular Sim Sim 9 9 9 9 8 9 9 8 8 9 8 Sim 8,64

3 Suplente Não Não 7 7 9 9 9 9 9 5 7 5 5 Sim 7,36

4 Titular Sim Sim 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 9,91

5 Suplente Sim Sim 8 7 10 9 9 8 8 6 7 6 6 Sim 7,64

6 Titular Não Sim 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 8 Sim 9,45

7 Titular Sim Sim 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 9,91

8 Titular Sim Sim 9 8 9 10 9 9 9 9 8 10 8 Sim 8,91

9 Suplente Sim Sim 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 10,00

10 Titular Sim Sim 10 9 10 10 10 9 9 8 9 9 9 Sim 9,27

9,30 8,80 9,70 9,70 9,50 9,40 9,40 8,40 8,70 8,90 8,40 9,11

Tabulação das respostas do "Questionário para fins de avaliação da Entidade Equiparada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas"     ANO 2018



 

 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO 

36 

RELATÓRIO DE GESTÃO  

 

Gráfico 4– Média geral por perguntas  

 

Gráfico 5- Nota Final dos Avaliadores 
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Os questionários respondidos poderão ser acessados através dos seguintes links – “Página 
com links para comprovação de itens do Relatório de Execução 2018: clique aqui”:  
 
http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2018/  
 
http://cbhvelhas.org.br/relatorio-2018-do-contrato-de-gestao-03igam2017-comprovacao-
indicador-1-e-5/  
 
Ou pelo menu dos sites da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, nos respectivos 
caminhos:  
 
- Transparência / Relatórios / Relatórios de Gestão IGAM / Exercício 2018  
 
- Contratos de Gestão / Contrato Nº 03_IGAM_2017 / Relatórios de Gestão / Exercício 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2018/
http://cbhvelhas.org.br/relatorio-2018-do-contrato-de-gestao-03igam2017-comprovacao-indicador-1-e-5/
http://cbhvelhas.org.br/relatorio-2018-do-contrato-de-gestao-03igam2017-comprovacao-indicador-1-e-5/
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Modelo Questionário Enviado 
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Conforme demonstrado neste Relatório de Gestão, os indicadores previstos no Programa de 

Trabalho do Contrato de Gestão Nº 003/IGAM/2017, firmado entre IGAM e Agência Peixe 

Vivo, foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas. 

 

 

Belo Horizonte, 15 de Fevereiro de 2019. 

 
 

   

CONCLUSÃO FINAL 
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Anexo I 

 

ANEXOS 
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Anexo II 
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Anexo III 
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 Anexo IV  
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Introdução 

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados referentes às atividades 

relacionadas ao ambiente de internet no exercício 2018. São apresentados dados que 

tratam do Portal e redes sociais do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

(www.cbhvelhas.org.br) e Agência Peixe Vivo (www.agenciapeixevivo.org.br). 

Os dados foram fornecidos pela TANTO Expresso, empresa responsável pelas ações de 

comunicação do CBH Rio das Velhas e dados da Agência Peixe Vivo.  

PORTAL DA GÊNCIA PEIXE VIVO 

O Portal da Agência Peixe Vivo conta com layout atualizado, moderno, navegação 

responsiva e funcionalidades que atendem à demanda do usuário contemporâneo. O 

monitoramento no portal é realizado constantemente a fim de que o mesmo seja 

aprimorado, de modo que as informações sejam disponibilizadas aos usuários da melhor 

maneira possível. 

 

  

Figura 1 - Home site Agência Peixe Vivo 

São inseridos, constantemente, conteúdos no Portal da Agência Peixe Vivo tais como editais 

internos, fotos, palestras e notícias, além de informações a respeito dos Comitês de Bacia 

INTRODUÇÃO 

PORTAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO 

http://www.cbhvelhas.org.br/
http://www.agenciapeixevivo.org.br/
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Hidrográfica ligados à agencia como o Comitê do Rio das Velhas, do Rio São Francisco, do 

Rio Pará e Verde Grande, gerando um conteúdo completo de informações.   

 

  

Figura 2 – Conteúdo do site Agência Peixe Vivo 

 

As informações a seguir relacionam-se aos acessos ao portal, tais como indicação 

geográfica do usuário, desde o país de acesso até o município. Também podem ser 

encontrados nos tópicos abaixo o número de visitas diárias e a duração das mesmas.  

Estão disponíveis também, informações sobre a publicação mais acessada e a forma de 

navegação, tanto sistema operacional quanto equipamento utilizado. E ainda, é possível 

verificar se o usuário é novo ou recorrente no Portal. Trata-se de uma avaliação e da 

aceitação e do engajamento do público no que se refere aos assuntos abordados Agência 

Peixe Vivo, bem como a própria atuação dos Comitês de Bacia a ela vinculados. 

No período de janeiro a dezembro de 2018, no que diz respeito aos acessos, o dia em que 

houve mais visitas ao Portal foi 12 de setembro, quando ocorreram 1.074 visualizações no 

site da Agência. É possível também observar que o Portal recebe mais acessos durante a 

semana, em comparação com os finais de semana. 
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Gráfico 1 – Dados de Acesso em 2018 

No ano como um todo, o Portal recebeu 58.121 visitas, realizadas por 24.981 usuários 

diferentes. Destes usuários, 37,01% acessaram o Portal mais de uma vez no período. As 

páginas do Portal foram visualizadas 175.341 vezes, com duração média de 4:18 minutos. O 

tempo de acesso é interessante, pois não é curto (inferior a 90 segundos), algo que poderia 

demonstrar rejeição, e também não é longo demais, o que poderia indicar que os usuários 

não conseguem localizar no Portal as informações que buscam. 

Verifica-se que 96% das visitas foram realizadas no Brasil, estando o restante distribuído 

entre Estados Unidos, Coréia e outros países. 
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Figura 3 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por país 

 

Dos acessos realizados no Brasil, 32% foram originados em Minas Gerais, 21% em 

Alagoas, e os outros 47% estão distribuídos principalmente entre São Paulo, Bahia, Rio de 

Janeiro e Pernambuco. É importante destacar que houve acessos de todos os estados 

brasileiros. 

 

 

Figura 4 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por estado 
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Do Brasil, os cinco municípios que mais acessaram o Portal no período foram: Belo 

Horizonte (18%), Maceió (16%), São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.  

 

 

 

Figura 5 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por município 
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O navegador mais usado é o Chrome (79%), seguido pelo Firefox (6%), Safari (5%), o 

Android Webview (2%), entre outros. 

 

 

Figura 6 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por navegador 

 

O sistema operacional mais utilizado é o Windows (68%), seguido pelo Android (23%) e IOS 

(5%), entre outros. 
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Figura 7 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por sistema operacional 

 

Dos acessos realizados via smartphone, 80% foram realizados por meio de Android, 18% 

via IOS e 0,6% por Windows Phone. 

 

Figura 8 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por sistema operacional via smartphone 
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No que se refere ao comportamento do usuário, das 175.341 visualizações de páginas 

ocorridas, 121.467 foram exibições únicas de página. Ou seja, contempla o número de 

visitas durante as quais a página especificada foi visualizada pelo menos uma vez. 

 

Gráfico 2 - Comportamento do usuário em relação à página com maior número de visualizações 

 

As páginas mais visualizadas, além da página inicial (24,83%), são os editais (14%) e o Ato 

Convocatório Nº 010/2018 – Processo de Seleção e Recrutamento (9%). Na sequência 

aparecem os editais em atendimento ao CBHSF, os editais em atendimento ao CBH Rio das 

Velhas e os editais externos. 

 

Figura 9 – Páginas do Portal da Agência Peixe Vivo com maiores visualizações 

 

Quanto ao fluxo de informação, das 24.981 visitas no período, 59% foram originadas de 

forma orgânica, por meio de mecanismo de busca, 25% iniciaram-se na home (acesso 

direto), e 13% a partir de outros sites, como os do CBH São Francisco e CBH Rio das 

Velhas. 
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Figura 10 – Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por origem da sessão 

 

Facebook 

 

Em 2018, a Agência Peixe Vivo, visando fortalecer sua imagem, além de buscar uma rede 

maior de divulgação de suas ações, intensificou ainda mais a publicação de conteúdos em 

sua página no Facebook. Abaixo algumas publicações como exemplo: 

REDES SOCIAIS AGÊNCIA PEIXE VIVO 
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Figura 11 – Exemplos de conteúdo postados no Facebook em 2018. 

Houve aumento no interesse e no acesso à página, evidenciado pelos dados apresentados 

abaixo: 

No dia 31 de Dezembro de 2018, a página da Agência Peixe Vivo totalizou 1.112 curtidas, 

191 a mais do que o número registrado ao final de 2017. 

 

Gráfico 3- Evolução de curtidas 
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Observa-se que os picos de alcance das publicações (o número de pessoas às quais as 

publicações foram exibidas) são constantes e homogêneos, não restritos a um período 

específico do ano. 

 

Gráfico 4 - Alcance das Publicações 

Os alcances totais (número de pessoas que receberam alguma atividade da página, 

incluindo publicações, publicações de outras pessoas na página, anúncios para curtir 

página, menções e check-ins), atingiu seu pico, com 320 pessoas alcançadas, no dia 22 de 

março, em meio ao 8º Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília. Neste mesmo dia, foi 

postada matéria – com direcionamento direto para o site – sobre a palestra da diretora-geral 

da Agência Peixe Vivo, Célia Fróes, sobre os projetos hidroambientais desenvolvidos nas 

Bacias Hidrográficas dos Rios São Francisco e das Velhas.  

 

Gráfico 5 - Alcances Totais das publicações 

As reações (amei, triste, grr, dentre outros), curtidas, compartilhamentos e comentários, 

atingiram dois principais ápices nos meses de abril e setembro de 2018. 
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Gráfico 6 - Reações, Comentários, Compartilhamentos. 

 

Durante o ano de 2018, foram realizadas 68 publicações, abordando diversos assuntos 

relacionados principalmente às ações da Agência Peixe Vivo e dos Comitês da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco e Rio das Velhas. 
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Figura 12 - Postagens Facebook Agência Peixe Vivo 

 

Do público que curtiu a página da Agência, a maioria compreende a faixa de 25 a 34 anos, e 

quase 60% são mulheres. 

 

Gráfico 7 – Perfil do público que acessa o Facebook da Agência Peixe Vivo 

 

O Brasil concentra praticamente todos os fãs da página. Em relação às cidades, a maioria 

está em Belo Horizonte (337), seguida de Maceió (60), Contagem (30) e Salvador (27). 

Seguem tabelas completas: 
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Figura 133 – Acesso ao Facebook da Agência Peixe Vivo por país e município 

 

 

Figura 14 - Página da Agência Peixe Vivo no Facebook 

 

 

O Portal do CBH Rio das Velhas conta com layout atualizado, moderno, melhor navegação 

e funcionalidades que atendem à demanda do usuário contemporâneo. O monitoramento no 

portal é realizado constantemente a fim de que seja aprimorado, de modo que as 

informações sejam disponibilizadas aos usuários da melhor maneira possível.  

PORTAL DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
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Figura 15 – Portal do CBH Rio das Velhas 

São inseridos constantemente conteúdos no Portal do CBH Rio das Velhas tais como fotos, 

palestras e notícias, gerando um conteúdo multimídia completo.  
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Figura 16 – Conteúdo Multimídia do Portal do CBH Rio das Velhas 

As informações a seguir relacionam-se aos acessos ao portal, tais como indicação 

geográfica do usuário, desde o país de acesso até o município. Também podem ser 

encontrados nos tópicos abaixo o número de visitas diárias e a duração das mesmas. 

Também estão disponíveis informações sobre a publicação mais acessada e a forma de 

navegação, tanto sistema operacional quanto equipamento utilizado. 

É possível ainda verificar se o usuário é novo ou recorrente no Portal. Trata-se de uma 

avaliação da aceitação e do engajamento do público no que se refere aos assuntos 

abordados pelo CBH Rio das Velhas, bem como a própria atuação do Comitê. 

No período analisado, o Portal recebeu ao todo 49.213 visitas, realizadas por 29.510 usuários 

diferentes. Os números representam um crescimento em relação aos acessos realizados por 

usuários em 2017, quando 47.779 usuários visitaram o site. 

As páginas do Portal foram visualizadas 101.841 vezes, com duração média de 2min52. O 

tempo de acesso é interessante, não é curto (inferior a 90 segundos), algo que poderia 

demonstrar rejeição, e também não é longo demais, o que poderia indicar que os usuários 

não conseguem localizar no Portal as informações que buscam. 
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Gráfico 8 - Visão Geral do Público Alvo. 

Verifica-se que 93% das visitas foram realizadas no Brasil, estando os outros 7% 

distribuídos principalmente entre Estados Unidos, França, Peru e Índia. 
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Figura 17 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por país. 

 

Dos acessos realizados no Brasil, 81% foram originados em Minas Gerais – os outros 19% 

estão distribuídos principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia. 

É importante destacar que houve acessos de todos os estados brasileiros. 
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Figura 18 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por estado 

 

Do Brasil, os cinco municípios que mais acessaram o Portal no período foram: Belo Horizonte 

(48%), Rio de Janeiro, São Paulo, Sete Lagoas e Contagem.  
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Figura 19 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por cidade 

 

O  navegador  mais  usado  é  o  Chrome  (71%), seguido pelo Safari (7%), Android Web Wiew 

(6%), Firefox (5%), entre outros. 

 

Figura 20 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por navegador 
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O sistema operacional mais utilizado é o Windows (55%), seguido pelo Android (32%) e IOS 

(8%), entre outros. 

 

Figura 21– Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por sistema operacional 

 

Dos acessos realizados via smartphone, 79% foram por meio de Android e 19% via IOS. 

 

Figura 22 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por sistema operacional via smartphone 
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No que se refere ao comportamento do usuário, das 101.841 visualizações de páginas 

ocorridas, 83.179 foram exibições únicas de página. Ou seja, contempla o número de visitas 

durante as quais a página especificada foi visualizada pelo menos uma vez. 

 

Gráfico 9 – Comportamento do usuário em relação à página com maior número de visualizações 

 

O tempo médio de acesso ao site foi de 02:41 minutos. As páginas mais visualizadas estão 

a home (15%), a bacia hidrográfica do Rio das Velhas (8%), mapas e estudos (2%) e 

notícias (1,6%). 

 

Figura 23 – Páginas do Portal do CBH Rio das Velhas com maiores visualizações 

 

Quanto ao fluxo de informação, dos acessos à página no período, 59% se deram por meio 

de mecanismo de busca (Google, notadamente), 22% iniciaram-se na home (acesso direto) 

e 11% através de Rede Social (Facebook, em geral).  
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Figura 24 – Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por origem da sessão 

 SOCIAIS COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS  
Desde o início do trabalho de comunicação para o CBH Rio das Velhas as atividades de 

alimentação abrangem um conteúdo dinâmico e interativo. São imagens, notícias, 

apresentações e posts que chamam a atenção dos usuários, geram um histórico 

institucional e, como via de consequência, proporcionam um permanente aumento de 

curtidas e de seguidores tanto nas redes sociais quanto na página oficial do Comitê na 

internet. 

As redes sociais do CBH Rio das Velhas configuram-se hoje como um canal de 

comunicação que visa a aproximação maior com o público da bacia, no que tange a 

divulgação de ações de mobilização e educação ambiental no território do Velhas, assim 

como das políticas públicas executadas pelo comitê em todas as regiões da bacia. 

Facebook 

REDES SOCIAIS COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS 

VELHAS 
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Figura 25 – Facebook do CBH Rio das Velhas 

 

As curtidas na página do CBH Rio das Velhas permanecem crescentes, uma vez que no dia 

1° de setembro de 2014 (início das ações nas redes sociais) eram 101 curtidas. Em 

dezembro de 2014 o total de curtidas contabilizadas foi de 617. Em dezembro de 2015, o 

número chegou a 1.954, em 2016 foi a 2.509 e, em 2017, a 3.243. Agora, em 2018, o total 

de curtidas foi de 3.633, o que representa um aumento de 12% em relação ao ano anterior. 

 

A inserção diária de posts proporciona um alcance considerável às informações por parte de 

pessoas que seguem a página. É crescente o número de usuários que curtem e 

compartilham as postagens na página do CBH Rio das Velhas. Nota-se uma melhor 

aceitação de postagens com fotos. 

 

No dia 15 de dezembro de 2018, conforme mostra o gráfico abaixo, a página do Facebook 

do CBH Rio das Velhas alcançou 2.619 pessoas. Na véspera, duas ações importantes 

haviam acontecido no âmbito institucional: a inauguração da Sala de Situação do Comitê, 

acompanhada de coletiva de imprensa; e a 103ª Reunião Plenária da entidade, que discutiu 

assuntos importantes como a manutenção do veto da CTOC à canalização de curso d’água 

em Belo Horizonte, pagamentos da dívida do Estado com o Comitê e o Programa ‘Revitaliza 

Rio das Velhas’.  
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Gráfico 10 - Alcance das Publicações 

 

Publicações 

Durante o ano de 2018, manteve-se a média de postagens do ano anterior – em 2017 foram 

600, e em 2018 foram 535. As publicações inseridas no Facebook abordam diversos temas 

sobre a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e o Comitê. 

 

Postagem destaque 

A postagem de 2018 que rendeu maior interesse e alcançou o maior número de pessoas foi 

o compartilhamento da reportagem da Rede Globo sobre a inauguração da Sala de Situação 

do CBH Rio das Velhas, em 15 de dezembro. Com isso, todo um conjunto de informações 

sobre a bacia, reunidas em um mesmo ambiente, permitirá ao Comitê um monitoramento 

contínuo da qualidade e quantidade das águas do Velhas. 

A publicação alcançou 4.664 pessoas e registrou 409 reações, comentários e 

compartilhamentos. 
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Figura 26 – Postagem destaque 

Outra postagem de destaque, inserida no dia 26 de setembro, foi sobre o infográfico ‘Águas 

nas Eleições 2018’, elaborada pelo Observatório da Governança das Águas – OGA, que 

resumia as propostas dos presidenciáveis em relação à agenda hídrica. O post alcançou 

3.493 pessoas e gerou 195 reações, comentários e compartilhamentos. 
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Figura 27 – Postagem destaque 

As notícias próprias do CBH Rio das Velhas, produzidas pela Comunicação Institucional da 

entidade, também tiveram repercussões relevantes no Facebook. Prova disso é a matéria ‘A 

Casa de Luzia’, que destacava a bacia do rio das Velhas, em especial o sítio arqueológico 

de Lagoa Santa, como berço das ciências naturais no país, de onde foi encontrado o mais 

antigo fóssil das Américas, parcialmente destruído no incêndio do Museu Nacional, ao início 

de setembro.  O post que remetia a esta matéria no site, datado de 13 de setembro, 

alcançou 2.929 pessoas e gerou 105 reações, comentários e compartilhamentos.  
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Figura 28 – Postagem destaque 

 

Da mesma forma, o post de 03 de maio que direcionava para a matéria ‘Visita técnica 

identifica mineração ativa na Serra do Curral, em área que deveria ser recuperada’, no site 

do CBH Rio das Velhas, alcançou 4.859 pessoas e gerou 295 reações, comentários e 

compartilhamentos. 
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Figura 29 – Postagem destaque 

 

Outra reportagem da Rede Globo, compartilhada no Facebook do CBH Rio das Velhas, 

gerou grande repercussão. Com direito à entrevista com o presidente da entidade, Marcus 

Vinícius Polignano, que falou sobre a importância do Quadrilátero Ferrífero e das nascentes 

para o rio das Velhas, o programa Globo Repórter, postado em 13 de agosto, alcançou 

5.997 pessoas, gerou 2.433 visualizações no vídeo e 96 reações, comentários e 

compartilhamentos.   
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Figura 30 – Postagem destaque 

Com relação ao público alcançado no Facebook, a ferramenta utilizada possibilita apenas 

uma análise dos últimos 28 dias que antecedem este relatório, ou seja, o mês de dezembro. 

Neste período número total de pessoas alcançadas chega a 11.795 no Brasil, dos quais 

52% são homens e 48% são mulheres. No ano anterior, durante análise realizada no Brasil 

no mesmo período, foram alcançadas 9.905, o que representa um aumento de 19% em 

relação a 2017. 
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Figura 31 – Perfil dos fãs 

As pessoas que compõem o grupo alcançado estão distribuídas nas seguintes cidades: Belo 

Horizonte (6.508), Itabirito (302), Contagem (261), Santa Luzia (194), Rio de Janeiro-RJ 

(182), dentre outras. Este dado é extremamente relevante, pois indica que, exceto a capital 

do estado fluminense, as principais cidades alcançadas no período pertencem à bacia do rio 

das Velhas. 

 

Youtube 

No ano de 2018, foram produzidos e publicados no Canal do Youtube do CBH Rio das 

Velhas 12 vídeos. Os vídeos consistem em produções, coberturas, filmagens e 

documentários relacionados aos projetos desenvolvidos na bacia com os recursos da 

Cobrança pelo Uso da Água, sobre grandes eventos realizados, como a Semana Rio das 

Velhas 2018 e o 8º Encontro de Subcomitês, o Programa ‘Revitaliza Rio das Velhas’, e 

outras ações.  

As publicações dos vídeos são acompanhadas por pequenos textos, que identificam o 

evento, a data e local que ocorreram. Além disso, são inseridos nas matérias do Portal do 

Comitê, acompanhados por textos jornalísticos. As produções também são publicadas da 

rede social Facebook, para que o público tenha ainda mais acesso as informações. 
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Figura 32 – Canal do CBH Rio das Velhas no Youtube 

 

Títulos e visualizações dos vídeos publicados em 2018 (12 vídeos): 

Vídeo Visualizações 

Marcus Vinícius Polignano - Mensagem Revitalização 61 

Sessão Solene em Homenagem ao Dia Mundial da Água 44 

Sobrevôo Mina CORUMI (Taquaril, BH) –  

Mineração EMPABRA 
556 

Ação 01 167 

Benção Dona Efigênia - 20 anos CBH Rio das Velhas 35 

100ª Plenária - Mesa de Abertura - 20 Anos CBH Rio das Velhas 74 

100ª Plenária - Roda de Conversa com Presidentes - 20 Anos CBH 
Rio das Velhas 

86 

Mensagem Polignano ENCOB 25 

Semana Rio das Velhas 2018 236 

8º Encontro de Subcomitês - Jequitibá (MG) - Setembro 2018 228 

Projeto de Melhorias Hidroambientais na UTE Rio Curimataí 527 

Programa Revitaliza - Compromisso coletivo pela Bacia do Rio das 
Velhas 

102 

Tabela 1 – Vídeos do Canal do CBH Rio das Velhas no Youtube 
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Instagram 

No ano de 2018, foram inseridos 197 posts com chamadas para o Portal, notícias, eventos, 

fotos, campanhas e outros no perfil do CBH Rio das Velhas no Instagram. A quantidade de 

curtidas e comentários nas publicações e os seguidores do perfil continuam crescendo. O 

número total de seguidores atual é de 1172, sendo que no ano de 2017 era de 677 – 

aumento de quase 100%. 

 

 

Figura 33 – Postagens do Instagram do CBH Rio das Velhas 

As publicações são acompanhadas por pequenos textos, fotos e com uso de hashtags. 

Nota-se também marcações de seguidores inseridos nas bacias hidrográficas dos rios das 

Velhas com o uso de hashtags das localidades. 

Com o aumento expressivo do número de seguidores, pôde-se perceber uma maior 

interação do público com marcações no perfil e mensagens enviadas inbox. Também está 

sendo feito mais compartilhamentos de conteúdo dos seguidores pela ferramenta repost. 

Em 2018, foi iniciado o uso da ferramenta stories do Instagram com a publicação de 

convites para eventos, fotos e vídeos de coberturas e com o compartilhamento de stories 

dos seguidores. Além disso, também tem sido utilizada a ferramenta destaques, onde é 

fixada animações de materiais impressos e capturas de tela das Newsletters.   

Seguem abaixo alguns posts que geraram mais interesse nos internautas, por meio de 

curtidas e comentários. 
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Figura 34 – Postagens do Instagram do CBH Rio das Velhas 

FLICKR 

No ano de 2018, foram criados 152 álbuns de fotografia na plataforma Flickr, totalizando em 

4.285 fotos. Os álbuns reúnem fotos de regiões, seminários, reuniões, palestras, oficinas, 

visitas de campo e outros no perfil do CBH Rio das Velhas. As publicações são 

acompanhadas por pequenos textos, que identificam o evento, a data e local que ocorreram. 

 

Os álbuns são colocados nas matérias do Portal do Comitê, que são acompanhados por 

textos jornalísticos. A plataforma utilizada também facilita para que os usuários façam 

download das imagens e possam colaborar na divulgação das ações do CBH Rio das 

Velhas. 
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Figura 35 – Perfil do CBH Rio das Velhas no Flickr 

 

 CONSIDERAÇES FINAIS 
Diante do exposto nos capítulos anteriores, conclui-se ser de fundamental importância a 

produção de conteúdo, os portais e a utilização das redes sociais para a ampliação do 

alcance das informações da Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas. 

Além de caráter institucional e informativo, tais mídias exercem também o papel de canais 

de relacionamento dos agentes e públicos interessados nas atividades de ambas as 

entidades. Com o desenvolvimento de um sistema eficiente para publicação de conteúdo 

multimídia (notícias, vídeos, fotografias, mural, agenda, entre outros), acredita-se que os 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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sites sejam os grandes agregadores de informações sobre Agência Peixe Vivo e CBH Rio 

das Velhas. Aliados às principais redes sociais, como Facebook, Instagram e Youtube, se 

soma e se fortalece as redes de relacionamento já existentes na bacia.  

Especificamente em relação ao CBH Rio das Velhas, trata-se não somente da manutenção 

e atualização de conteúdo, mas do estabelecimento de um novo canal de comunicação 

entre os conselheiros, os Subcomitês e a sociedade da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas como um todo. Um ambiente interativo e de mão dupla, possibilitando prover 

informações em múltiplos formatos, acessível à toda sociedade, com uma abordagem 

colaborativa e corporativa. 
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A Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), tem 

dentre outros objetivos o de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. 

Uma das características inovadoras da Lei é a gestão descentralizada e democrática das águas a 

partir da consolidação dos comitês de bacia hidrográfica e dos conselhos de recursos hídricos. 

Na sua respectiva área de atuação, o comitê de bacia hidrográfica é uma instância consultiva, 

deliberativa e normativa que tem na sua composição os representantes de setores dos poderes 

executivos (União, Estados e Municípios), dos usuários da água e da sociedade civil organizada, 

que atuam conjuntamente na gestão dos recursos hídricos.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), criado em pelo Decreto 

Estadual no 39.692, de 29 de junho de 1998, instituiu a cobrança pelo uso da água em 2010 e 

escolheu a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (Agência 

Peixe Vivo) como entidade equiparada para o cumprimento das funções de Agência de Bacia 

Hidrográfica, com indicação aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas 

Gerais. 

Em 15 de dezembro de 2009, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 03/2009 

junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que estabeleceu em seu objeto o 

alcance, pela Entidade Equiparada, das metas constantes no Programa de Trabalho, cujos 

resultados foram mensurados por meio de indicadores de desempenho presentes no Programa 

de Trabalho anexo ao Contrato. 

Ainda com referência ao Contrato de Gestão nº 03/2009 registra-se que foram assinados dois 

Termos Aditivos. O primeiro em dezembro de 2010 e o segundo em dezembro de 2011, que 

possibilitaram a continuidade dos trabalhos da Agência Peixe Vivo em apoio ao CBH Rio das 

Velhas. 

A Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 002/2012 com o Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas, em 16 de dezembro de 2012. 

Conforme estabelecido no Contrato de Gestão no 002/2012, e publicado no Diário Oficial do 

Estado, em 21 de janeiro de 2012, cumpre à Agência Peixe Vivo o atendimento às Metas 

estabelecidas no Anexo II - Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.  

O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 01 de setembro de 2014, que teve por objeto a 

alteração do Anexo III, tendo em vista a redução do prazo para a proposição de um novo Plano 

Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança conforme disposto no art. 1º da Deliberação 

Normativa CBH Velhas Nº 04/2014 que altera o parágrafo único do artigo 4º da DN CBH Velhas 

nº 14/2012. 

INTRODUÇÃO 
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O Segundo Termo Aditivo foi assinado em 15 de dezembro de 2016, que teve por objeto 

promover alterações nas cláusulas terceira, quarta, décima, no Glossário (Anexo I), no Programa 

de Trabalho (Anexo II) e no Plano Plurianual de Aplicação (Anexo III).  

No dia 26 de dezembro de 2017 foi assinado o Contrato de Gestão 003/2017 junto ao Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas e cumpre à Agência Peixe 

Vivo o atendimento às Metas estabelecidas no Anexo II - Programa de Trabalho do Contrato de 

Gestão.  

Em 31 de outubro de 2017, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas aprovou através 

da sua Deliberação nº 07/2017 o Plano Plurianual de Aplicação 2018 - 2020. O PPA, 

desenvolvido para aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos é peça fundamental negociada e estabelecida entre o Comitê e sua Agência, 

que coerentemente com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, define as 

rubricas financeiras inscritas em ações e programas que agrupam atividades a serem 

desenvolvidas na bacia, onde os recursos financeiros são arrecadados. 

O presente Relatório, meta prevista no Indicador 2 - Planejamento e Gestão apresenta a 

Avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos (com recursos 

da cobrança pelo uso de recursos hídricos), contendo: i) providências adotadas pela Entidade 

Equiparada para a execução das ações, inclusive articulação com outros entes do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH); ii) identificação do 

componente/subcomponente do Plano Diretor executados; iii) identificação do 

componente/subcomponente do Plano Diretor executados com recursos de outras fontes e iv) 

recomendações de ações com vista a aceleração da implementação do Plano Diretor de 

Recursos Hídricos.  

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

possuindo 801 km e a área drenagem da bacia é 29.173 km². Sua nascente encontra-se no 

Parque Municipal das Andorinhas, no município de Ouro Preto, e o rio deságua no rio São 

Francisco em Barra do Guaicuí, distrito do município de Várzea da Palma, em Minas Gerais.  

A Figura 1 apresenta o mapa temático da bacia hidrográfica do rio das Velhas (UPGRH - SF5) e 

sua situação espacial em relação ao território de Minas Gerais e ao território da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco. 
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Figura 1 - Mapa temático contendo a situação espacial da bacia hidrográfica do rio das Velhas. Acervo CBH Rio das 
Velhas, 2013. 

A população da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente 5 milhões de habitantes (IBGE, 

2010), que estão distribuídos em 51 municípios banhados pelo rio principal e seus afluentes. A 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) ocupa apenas 10% da área territorial da bacia 

e possui mais de 70% de toda a sua população.  

Na Tabela 1 é mostrada a relação dos municípios que possuem áreas contidas na bacia do rio 

das Velhas e dados da população, segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), relativo ao ano de 2010. 

Tabela 1 - Relação de municípios da Bacia do Rio das Velhas 

Nº MUNICÍPIO 
IDH 

(2000) 
POP. TOTAL  

POP. 
URBANA  

ÁREA 
(Km²)         

1 Araçaí 0,748 2.247 1.759 187 

2 Augusto de Lima 0,690 4.962 2.388 1.255 

3 Baldim 0,742 7.917 4.741 556 

4 Belo Horizonte 0,839 2.375.444 2.226.135 331 

5 Buenópolis 0,679 10.291 7.376 1.600 

6 Caeté 0,789 40.786 31.513 543 

7 Capim Branco 0,751 8.880 7.096 95 

8 Conceição do Mato Dentro 0,672 17.908 12.269 1.727 

9 Confins 0,773 5.943 3.125 42 

10 Congonhas 0,788 48.550 39.357 304 
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11 Contagem 0,789 603.048 530.229 195 

12 Cordisburgo 0,733 8.667 5.648 824 

13 Corinto 0,722 23.901 21.192 2.525 

14 Curvelo 0,755 74.184 58.828 3.299 

15 Datas 0,694 5.210 2.618 310 

16 Diamantina 0,748 45.880 40.064 3.892 

17 Esmeraldas 0,748 60.153 37.784 911 

18 Funilândia 0,706 3.854 1.588 200 

19 Gouveia 0,735 11.687 7.722 867 

20 Inimutaba 0,691 6.729 4.068 524 

21 Itabirito 0,786 45.484 35.024 543 

22 Jaboticatubas 0,731 17.119 6.979 1.114 

23 Jequitibá 0,692 5.153 1.632 445 

24 Joaquim Felício 0,673 4.305 2.311 791 

25 Lagoa Santa 0,783 52.526 35.025 230 

26 Lassance 0,681 6.490 3.256 3.204 

27 Matozinhos 0,774 32.973 27.543 252 

28 Monjolos 0,676 2.360 1.400 651 

29 Morro da Garça 0,680 2.661 1.621 415 

30 Nova Lima 0,821 81.162 62.633 429 

31 Nova União 0,700 5.555 2.872 172 

32 Ouro Preto 0,787 70.281 61.120 1.246 

33 Paraopeba 0,767 22.571 17.180 626 

34 Pedro Leopoldo 0,807 58.696 43.366 293 

35 Pirapora 0,758 53.379 48.994 550 

36 Presidente Juscelino 0,654 3.907 1.732 696 

37 Presidente Kubitschek 0,671 2.959 1.733 189 

38 Prudente de Morais 0,752 9.576 7.818 124 

39 Raposos 0,758 15.345 13.432 72 

40 Ribeirão das Neves 0,749 296.376 243.833 155 

41 Rio Acima 0,735 9.095 6.534 230 

42 Sabará 0,773 126.219 112.220 302 

43 Santa Luzia 0,754 203.184 183.269 235 

44 Santana de Pirapama 0,679 8.004 2.838 1.256 

45 Santana do Riacho 0,685 4.023 1.669 677 

46 Santo Hipólito 0,671 3.240 2.092 431 

47 São José da Lapa 0,747 19.801 8.886 48 

48 Sete Lagoas 0,791 214.071 180.168 538 

49 Taquaraçu de Minas 0,735 3.792 1.371 329 

50 Várzea da Palma 0,726 35.804 27.515 2.220 

51 Vespasiano 0,747 104.612 74.380 71 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2020  

7 7 

Em 1997, a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas elaborou a primeira versão do seu Plano 

Diretor de Recursos Hídricos (PDRH). O mesmo foi atualizado no ano de 2004, com definição de 

metas, ações e programas para a melhoria da gestão dos recursos hídricos. 

No ano de 2015, novamente, o PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas foi atualizado. O 

processo de atualização foi iniciado no ano de 2013 e estes trabalhos se estenderam até o 

primeiro trimestre de 2015, quando o PDRH foi plenamente atualizado, conforme processo 

acompanhado pelo CBH Rio das Velhas e pela Agência Peixe Vivo ao longo do período de 

desenvolvimento.  

Para a atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos, foi elaborado um Termo de Referência 

pela Agência Peixe Vivo que teve como objetivo definir diretrizes sobre o seu conteúdo mínimo, 

como previsto na Lei Estadual nº 13.199/99 e no Decreto Estadual nº 41.578/01, além das 

premissas básicas do PDRH elaborado no ano de 2004 e demais Deliberações Normativas 

publicadas pelo CBH Rio das Velhas, quando cabíveis. 

Durante a atualização do PDRH foi adotada como metodologia a compartimentação do 

território da bacia adotando a temática dos Subcomitês de bacia hidrográfica. Este fato permitiu 

que a atualização ocorresse focando nas particularidades de cada região da bacia (UTE) e ao 

mesmo tempo, abrangente, estando integrada com o restante da bacia hidrográfica. No 

decorrer do processo de atualização, que contou com contribuições inúmeras dos membros do 

CBH Rio das Velhas, integrantes dos Subcomitês e também de diversos entes que foram 

convidados a participar e colaborar no processo, foi demonstrado grande preocupação com a 

revitalização da Bacia.  

Diversos fatores de pressão sobre os cursos d’água atuam comprometendo a qualidade e a 

disponibilidade hídrica, por outro lado, existe um bom percentual de áreas bem preservadas e 

com água de boa qualidade, no entanto, o avanço econômico coloca em risco a biodiversidade 

e os recursos hídricos. O PDRH Rio das Velhas foi atualizado levando em consideração as 

preocupações da população da bacia e objetivando a presença de água em boa qualidade e em 

quantidade suficiente para as gerações futuras. 

Importante observar que o caminho a ser seguido para a revitalização do rio das Velhas é um 

grande desafio, exigindo dos atores e do Sistema de Gerenciamento Recursos Hídricos um 

aperfeiçoamento significativo e um aprofundamento do papel dos instrumentos de gestão de 

recursos hídricos na bacia.  

A revitalização do Rio das Velhas, portanto, requer a definição de metas a serem atingidas e 

ações necessárias para que estas metas se concretizem, bem como de uma organização e o 

estabelecimento de uma agenda de ações e prioridades setorizada, que atenda ao espectro 

diversificado e integrado de problemas a serem enfrentados. 

O PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO DAS VELHAS – PDRH RIO DAS VELHAS 
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No PDRH Rio das Velhas, atualizado em 2015, foi elaborado um “Plano de Metas” para a Bacia 

Hidrográfica. Na estruturação deste documento foram elencadas diversas Componentes que 

foram agrupadas de acordo com objetivos para a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.  

A lista das Componentes existentes do PDRH Rio das Velhas (2015) é apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2 - Estruturação temática dos Componentes do PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 
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O Plano de Aplicação é um instrumento orçamentário, norteador para contratações de estudos, 

projetos e serviços com os recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. A sua elaboração foi proposta pela Agência 

Peixe Vivo, que encaminhou versão preliminar ao Comitê para posterior discussão nas suas 

diversas instâncias (Diretoria, Câmaras Técnicas) e aprovação em Reunião Plenária de 

Conselheiros. Há no Plano de Aplicação uma subdivisão em “Grupos”, que por sua vez, possuem 

“Programas” e estes são detalhados em “Ações” que contemplam atividades diversas em 

rubricas orçamentárias.  

Os Grupos definidos na Deliberação CBH Rio das Velhas nº 10/2014, que aprova o Plano 

Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas, referente aos exercícios 2015 a 2017 e dá outras providências 

são: 

- Programas e Ações de Gestão; 

- Programas e Ações de Planejamento e; 

- Programas e Ações Estruturais. 

Duas Deliberações do CBH Rio das Velhas se tornaram importantes para a programação da 

aplicação dos recursos financeiros:  

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 06, de 13 de setembro de 2011, que “Estabelece 

procedimentos e critérios para apresentação de demandas de Planos e Projetos de Saneamento 

Básico pelas Prefeituras e/ou Autarquias Municipais da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 

com vistas à seleção daqueles que poderão ser financeiros com recursos da cobrança pelo uso 

da água”; e 

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 02, de 09 de fevereiro de 2012, que “Estabelece 

procedimentos para aplicação de recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos nas 

unidades Territoriais Estratégicas da Bacia”. 

Na Tabela 3, é apresentado o PPA 2018-2020 do CBH Rio das Velhas, definido no Anexo I da 

Deliberação CBH Rio das Velhas no 07/2017, de 31 de outubro de 2017. 

ORIGEM DOS RECURSOS E MEMÓRIA UTILIZADA NA ELABORAÇÃO PLANO 
PLURIANUAL DE APLICAÇÃO 2018-2020 



Tabela 3 - Anexo I da Deliberação CBH Rio das Velhas nº 07 de 31 de outubro de 2017 
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As ações das Componentes do PDRH Rio das Velhas expressam um compromisso mútuo visando 

às melhorias e/ou avanços na gestão de recursos hídricos da bacia e não são de exclusiva 

competência do CBH Rio das Velhas. As definições das prioridades de investimentos foram 

realizadas em conjunto com os atores da Bacia Hidrográfica e tanto o Poder Público quanto os 

demais entes devem assumir o compromisso de somar esforços para que o Plano de Metas e 

Investimentos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas alcance os objetivos almejados no PDRH.  

As atividades programadas no PPA foram divididas em três eixos: Eixo I - Programas e Ações de 

Gestão, Eixo II - Programas e ações de planejamento e Eixo III - Programas e Ações Estruturais. 

Cada Grupo de Programas e Ações foi dividido em componentes, subcomponentes, ações 

programadas e atividades, em consonância com as Agendas estratégicas definidas no PDRH. 

Cada componente foi dividido em Programadas, que por sua vez são divididos em Ações para as 

quais são apresentados os objetivos e metodologias aplicáveis, justificativas, indicadores, metas, 

estimativas de custos e fontes de recursos. 

Para cada uma das atividades foram elaboradas fichas, contemplando a descrição da atividade, 

a justificativa para sua realização, o orçamento preliminar contendo os custos, a memória de 

cálculo, os resultados esperados, os prazos e o cronograma. 

Estas fichas são informativas e se constituirão tão somente uma ajuda à memória. Não são 

determinantes. Deverão ser desenvolvidas quando da Contratação, na elaboração dos 

respectivos Termos de Referência (TDR). 

Ressalta-se que as atividades descritas foram estimadas, devendo ser adequadas às 

especificidades de cada região da bacia, às tecnologias a serem empregadas, à população a ser 

atendida e aos objetivos a serem alcançados. 

A peça orçamentária do PPA foi elaborada a partir das estimativas de arrecadação e a partir das 

estimativas de desembolsos em cada exercício anual (resultado da valorização das atividades a 

serem executadas). 

As ações das Componentes do PDRH Rio das Velhas expressam um compromisso mútuo visando 

melhorias e/ou avanços na gestão de recursos hídricos da bacia e não são de exclusiva 

competência do CBH Rio das Velhas.  

As definições das prioridades de investimentos estabelecidas no Plano de Metas e 

Investimentos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (constante no PDRH Rio das Velhas) 

foram realizadas em conjunto com os atores da Bacia Hidrográfica e do CBH Rio das Velhas, 

nesse sentido, a construção e composição do PPA 2018-2020 representam o reflexo dos anseios 

respaldados por este Colegiado.  

Tem-se uma expectativa de arrecadação anual de cerca de R$ 8.665.500,00 (oito milhões 

seiscentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais), advindos da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos na bacia. Tais valores anuais podem conter variações em função da entrada de 

novos usuários em cobrança, deduzidos de eventuais defasagens ocasionadas pelas 

inadimplências ou atrasos de pagamento.  
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Do total arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos, 92,5% (noventa e dois e 

meio por cento) serão utilizados no financiamento de estudos, projetos e obras, que visem à 

melhoria quantitativa e qualitativa da água da bacia onde foram gerados, equivalente a 

aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). O restante, 7,5% (sete e meio por 

cento), será destinado ao custeio e à manutenção da Agência Peixe Vivo, equivalente a, 

aproximadamente, R$ 665.500,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais) anuais. 

O Resumo do Plano Plurianual de Aplicação (Tabela 4) proposto, refere-se aos 92,5% dos 

valores arrecadados pela cobrança pelo uso da água no período de 2018 a 2020, aos valores 

previstos para desembolso e aos saldos remanescentes existentes. 

No ano de 2018, considerou-se o saldo remanescente de 2017, da ordem de R$ 34.200.000,00 

(trinta e quatro milhões e duzentos mil reais), além do saldo financeiro arrecadado e ainda não 

repassado pelo IGAM até o ano de 2017, estimado em R$ 11.200.000,00 (onze milhões e 

duzentos mil reais), o que gera um valor inicial disponível equivalente a R$ 45.400.000,00 

(quarenta e cinco milhões e quatrocentos mil reais) para o exercício de 2018. 

Tabela 4 - Resumo dos valores do Plano de Aplicação Plurianual  

Descrição 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Saldo financeiro em Dezembro 

de 2017 

34.200.000,00         

Saldo financeiro arrecadado e 

ainda não repassado até o ano 

de 2017, referente aos 92,5% 

11.200.000,00     

Valor previsto para 

arrecadação com a cobrança 

pelo uso da água no ano, 

referente aos 92,5% 

 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 69.400.000,00 

Valor disponível para 

desembolso por ano 

(arrecadado no ano + saldo do 

ano anterior) 

 53.400.000,00 40.000.000,00 25.200.000,00  

Valor previsto para 

execução/desembolso por ano 

 21.400.000,00 22.800.000,00 22.700.000,00 66.900.000,00 

 

A contratação dos serviços e projetos descritos nas fichas será realizada conforme 

planejamento da Agência Peixe Vivo, podendo um Ato Convocatório contemplar diferentes 

serviços e projetos. 

A Tabela 5 apresenta o resumo das atividades do Plano de Aplicação e o cronograma de 

aplicação para o período de 2018 a 2020. 
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Tabela 5 - Resumo das ações do Plano de Aplicação Plurianual e seus valores respectivos (R$) 

Ação Valor Total 2018 2019 2020 % Total 

I - Programas e Ações de Gestão 4.900.000 4.900.000 4.150.000 13.950.000 20,9% 

I.1 Programa Fortalecimento institucional 3.700.000 3.800.000 3.950.000 11.450.000 17,1% 

I.2 Instrumentos de Gestão 1.200.000 1.100.000 200.000 2.500.000 3,7% 

II - Programas e Ações de Planejamento – Apoio às 

Metas 
6.300.000 6.100.000 4.500.000 16.900.000 25,3% 

II.1 Agenda Marrom - Saneamento (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas) 
1.600.000 1.300.000 500.000 3.400.000 5,1% 

II.2 Agenda Verde - Conservação, Recuperação e 

Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda 

Cinza - Minimização de Impactos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas). 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5% 

II.3 Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos 

Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas) 

1.800.000 1.800.000 1.300.000 4.900.000 7,3% 

II.4 Agenda Laranja - Controle de Impactos de 

Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos 

(Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

800.000 800.000 500.000 2.100.000 3,1% 

II.5 Estudos e Projetos 1.100.000 1.200.000 1.200.000 3.500.000 5,2% 

III - Programas e Ações Estruturais 10.200.000 11.800.000 14.050.000 36.050.000 53,9% 

III.1 

Agenda Marrom - Saneamento (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas) 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5% 

III.2 

Agenda Verde - Conservação, Recuperação e 

Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda 

Cinza - Minimização de Impactos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas) 

1.500.000 2.000.000 2.500.000 6.000.000 9,0% 

III.3 

Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos 

Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas) 

5.700.000 6.300.000 8.050.000 20.050.000 30,0% 

III.4 

Agenda Laranja - Controle de Impactos de 

Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos 

(Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000 6,0% 

III.5 Execução de Serviços e Obras Especiais 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5% 

TOTAL 21.400.000 22.800.000 22.700.000 66.900.000 100,0% 
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Na sequência será apresentado todo o detalhamento do PPA 2018-2020 aprovado pelo CBH Rio 

das Velhas. 

PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO  

O grupo de programas e ações de gestão compreende atividades relacionadas ao 

fortalecimento institucional do CBH Rio das Velhas, promovendo a comunicação e a divulgação 

deste, realizando a mobilização de atores chave e também por meio da capacitação dos seus 

membros. Neste grupo também são previstas ações para o fortalecimento dos instrumentos de 

gestão de recursos hídricos, como a cobrança, o enquadramento dos corpos hídricos, a outorga, 

o sistema de informações do CBH Rio das Velhas além da conclusão da atualização do PDRH da 

bacia hidrográfica. Estão também previstas atividades que visam fiscalizar obras e serviços 

técnicos demandados pelo CBH Rio das Velhas. 

 

 

   

 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo I - Programas e Ações de Gestão  

     

 Sub-

componente 

 I.1 - Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional  

     

 Ação 

Programada 

 I.1.1 - Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  

     

 Atividade  001 - Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica  

     

 

Descrição 

 Contratação de empresa especializada para realizar ações de mobilização da 

população na bacia do Rio das Velhas em prol do fortalecimento do Comitê e visando 

ao aumento do efetivo da participação popular em todas as atividades ou áreas em 

que o CBH Rio das Velhas atue. 

A contratada terá como atribuição mobilizar e dar apoio para a realização de 

reuniões do CBH Rio das Velhas e dos Subcomitês de bacia hidrográfica. Deverá 

acompanhar as reuniões das Câmaras Técnicas do CBH Rio das Velhas visando à 

internalização das discussões e encaminhamentos das Câmaras junto aos subcomitês 
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e comunidade da bacia.  

     

 

Justificativa 

 Para que ocorra a tomada de decisões do CBH Rio das Velhas, no âmbito da gestão 

de recursos hídricos, bem como dentro das suas Câmaras Técnicas e Subcomitês é 

necessária a estruturação de ações de mobilização que elevam o nível de 

participação de diversos segmentos do Comitê. 

 

     

 

Memória de 

Cálculo 

 Foram considerados os valores para contratação de empresa especializada em 

mobilização social (valor estimado de R$ 2.000.000,00/ano) e o acompanhamento 

dos projetos resultantes das demandas espontâneas apresentadas e discutidas nas 

Câmaras Técnicas que envolvem ações de mobilização social e educação ambiental e 

outros projetos semelhantes, de custo médio igual a R$100.000,00 por projeto. 

 

     

 
Custo Total 

 Tem-se o custo estimado de R$ 6.700.000,00 nos anos de 2018 a 2020, sendo 

valores de R$ 2.200.000 nos dois primeiros anos e de R$ 2.300.000,00 no último ano. 

 

     

 

Prazo 

 Todos os eventos e reuniões são planejados são aprovados em Plenária até o 

segundo mês do ano vigente do PPA. As atividades serão realizadas durante toda a 

vigência do PPA, de 3 (três) anos. 

 

     

 

Resultados 

Esperados 

 
Serão apresentados relatórios mensais descrevendo e detalhando as atividades da 

empresa contratada para atuar na mobilização social na bacia hidrografia do rio das 

Velhas e acompanhamento das demandas espontâneas.   

 

 

 

     

 

Cronograma 

Físico e 

Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 1100 1100 1100 1100 1150 1150 

 

    

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Instituição 

para 

prestação de 

Equipe 

1º ano: 

1 

R$ 

2.000.000/ano 
R$ 6.000.000  
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serviços de 

mobilização 

social para o 

CBH Rio das 

Velhas  

2º ano: 

1 

3º ano: 

1 

 

2 

Projetos de 

demanda 

espontânea 

Projeto 

1º ano: 

2 

R$ 100.000 R$ 700.000  

 

2º ano: 

2 

3º ano: 

3 

  Total R$ 6.700.000   

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo I - Programas e Ações de Gestão  

     

 Sub-componente  I.1 - Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional   

 Ação Programada  I.1.1 - Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  

 Atividade  002 - Apoio à Participação em Eventos Nacionais e Internacionais  

 

Descrição 

 Contratação de serviços especializados para a prestação de serviços, incluindo 

passagens aéreas e terrestres, translado e hospedagem para participação em eventos 

nacionais e internacionais. Além disso, o custeio de alimentação, hospedagem e das 

inscrições, quando pertinentes. 

 

 

Justificativa 

 Seminários, congressos, encontros e outros eventos referentes à gestão das águas 

ocorrem anualmente em diferentes localidades do Brasil e do mundo, e demandam 

despesas com transporte, alimentação e hospedagem, e eventualmente inscrições 

para participação. 

A participação de membros do CBH Rio das Velhas em tais eventos é importante para 

a capacitação e atualização profissional, divulgação das ações do Comitê e ainda, 

discussão de temas de relevância para a gestão das águas. 

 

 Memória de 

Cálculo 

 Serviços de passagens aéreas, terrestres e translado; serviços de hospedagem e 

alimentação; custos com inscrição no evento.  

 

 

Custo Total 

 Tem-se o custo médio de R$ 100.000,00 por ano para os dois primeiros anos e R$ 

150.000,00 para o último ano, considerando a realização do 4º Encontro Internacional 

de Revitalização de Rios em 2020. 

 

 

Prazo 

 Os serviços de apoio à participação de eventos devem ser iniciados com 30 (trinta) 

dias de antecedência das atividades e finalizados até a data de realização do evento. A 

organização para participação em eventos internacionais deve ser iniciada com no 

mínimo 90 (noventa) dias de antecedência. 

 

 Resultados 

Esperados 

 Documentos comprobatórios de participação nos eventos, tais como, fichas de 

inscrição, lista de presença e relatório fotográfico, dentre outros. 

 

     

 
Cronograma Físico 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020  
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 e Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

 50 50 50 50 75 75 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 
Contratação de 

serviços diversos 

Custo 

por 

semestre 

1º ano: 2 R$ 50.000,00 

R$ 350.000,00  

 

 2º ano: 2 R$ 50.000,00 

3º ano: 2 R$ 75.000,00 

     Total R$ 350.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo I - Programas e Ações de Gestão  

 Sub-

componente 

 I.1 - Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional  

 Ação 

Programada 

 I.1.1 - Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  

 

Atividade 

 003 - Apoio à realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho do 

CBH Rio das Velhas, audiências públicas, oficinas e seminários e ainda nos eventos 

diversos no âmbito do programa "Revitaliza Rio das Velhas" 

 

 

Descrição 

 Contratação de empresas especializadas para a realização reuniões plenárias, câmaras 

técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio das Velhas, audiências públicas, oficinas e 

seminários e ainda nos eventos diversos no âmbito do programa "Revitaliza Rio das 

Velhas” relacionadas aos itens a seguir: 

Transporte; Alimentação; Hospedagem; Locação de espaço local para o evento; 

Equipamentos multimídia necessários; Coffee break para os intervalos;  

Recepcionista para reposição de água, café e etc.; Filmagem e gravação da reunião; 

Serviço de som com técnico para manutenção e outros serviços se necessários. 

 

 

 

Justificativa 

 As audiências públicas, oficinas, seminários, reuniões plenárias do comitê, reuniões 

diversas reúnem representantes de diversos segmentos e de diferentes regiões da Bacia 

para discutir sobre os temas em pauta.  

Para o bom andamento da reunião e também para o auxílio aos participantes são 

necessários diversos serviços e tarefas que devem ser bem executados, garantindo a 

realização do evento. 

 

 Memória de 

Cálculo 

 Tem-se o custo médio estimado de R$ 25.000,00 por evento realizado, totalizando 32 

eventos ao longo da vigência do PPA. 

 

 
Custo Total 

 Tem-se o custo total de R$ 200.000,00 para o primeiro ano (8 eventos) e R$ 300.000,00 

por ano (12 eventos) para os dois últimos anos. 

 

 
Prazo 

 Os serviços devem ser iniciados com 30 (trinta) dias de antecedência das atividades e 

finalizados até a data de realização do evento. 
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 Resultados 

Esperados 

 
Documentos próprios para acompanhamento de todas as atividades realizadas. 

 

 
Cronograma 

Físico e 

Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 100 100 150 150 150 150 

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Organização e 

realização de 

reuniões e 

eventos diversos 

eventos 32 R$ 25.000 R$ 800.000,00 

Poderá ser 

contratada 01 

ou mais 

empresas de 

acordo com TDR 

 

 

     Total R$ 800.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo I - Programas e Ações de Gestão  

 Sub-componente  I.1 - Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional  

 Ação Programada  I.1.2 - Comunicação e Divulgação  

 Atividade  004 - Plano Continuado de Comunicação  

 

Descrição 

 1-Contratação de empresa especializada em serviços de Comunicação para 

desenvolver diversas atividades que incluem criação e editoração de material 

impresso, tais como livro, folder, revistas, boletins informativos, brindes, material 

de apoio aos eventos, editoração eletrônica, arte finalização, maquetes 

tridimensionais eletrônicas e físicas, material promocional e ainda o 

acompanhamento gráfico das publicações, desenvolver atividades de organização 

de eventos, programação visual dos mesmos, reportagem, redação, edição, 

revisão, notas técnicas e relatórios de atividades e de gestão e manutenção de 

portal informativo (web site) e todo material informativo de caráter virtual e não 

virtual.  

2- Contratação de empresa de serviços de impressões (laser, cópias simples e 

coloridas, papel sulfite, papel couchê, transparências, encadernações em capa dura 

e espiral, banners, fotografias, mapas e plantas, plotagens, conversão de formatos, 

e demais serviços congêneres para o Comitê Rio das Velhas, para apoio aos 

serviços de comunicação e divulgação. 

 

 

Justificativa 

 O CBH Rio das Velhas traz em seus objetivos gerenciar o uso dos recursos hídricos 

em toda a Bacia e para alcançar este propósito necessita do instrumento da 

comunicação e divulgação. 

 

 

Memória de Cálculo 

 Equipe chave composta pelos seguintes técnicos: 

02 profissionais de Jornalismo; 

01 profissional de Publicidade e/ou Relações Públicas; 

01 profissional de Webmaster. 

Custo com encadernação, plastificação, plotagem, impressão (laser, offset, 

banners, cartilhas, fotos, etc), digitalizações.  

 

 
Custo Total 

 Tem-se o custo estimado (baseado em contratos anteriores) de R$ 3.300.000,00 ao 

todo, com desembolso de R$ 1.100.000,00 por ano. 
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 Prazo  03 (três) anos.  

 

Resultados 

Esperados 

 Desenvolvimento de relatórios mensais de atividades, desenvolvimento e 

manutenção de website do CBH, elaboração de jornais, matérias jornalísticas, 

desenvolvimento de manual de identidade visual e similares e assessoria de 

imprensa para o CBH Rio das Velhas. 

Entrega dos materiais reprográficos e congêneres.  

 

 

Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

1.000,00) 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 550 550 550 550 550 550 

 

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Empresas para a 

prestação de 

serviços continuados 

de Comunicação 

Contrato 1 R$ 3.300.000,00 
R$ 

3.300.000,00 

Produtos de 

acordo com 

especificação 

de TDR. 

 

 

     Total R$ 3.300.000,00  

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo I - Programas e Ações de Gestão  

 Sub-componente  I.1 - Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional  

 Ação Programada  I.1.3 - Treinamento na bacia hidrográfica do Rio das Velhas  

 Atividade  005 - Treinamento membros e parceiros do Comitê e dos Subcomitês  

 

Descrição 

 Execução de cursos para capacitação dos membros dos comitês e subcomitês, 

sendo divididos em diferentes módulos e realizados em períodos distintos para 

adequar à disponibilidade dos participantes. Os cursos irão abranger temas como: 

mediação de conflitos, recursos hídricos, saneamento ambiental e meio ambiente. 

 

     

 

Justificativa 

 A necessidade de melhorias no planejamento, gestão e mediação de conflitos 

entre o comitê de bacia hidrográfica, seus subcomitês, os órgãos públicos gestores 

e os usuários da bacia é o que torna importante a realização de cursos de 

capacitação. 

 

     

 

Memória de Cálculo 

 Professores e instrutores; 

Elaboração em meio digital e impresso de material didático; 

Locação de espaço; 

Hospedagem de cursos à distância oferecidos online; 

Serviços de multimídia. 

 

     

 
Custo Total 

 Tem-se o custo médio estimado de R$ 50.000,00 por curso, totalizando R$ 

300.000,00, conforme contratações já realizadas pela Agência Peixe Vivo. 

 

     

 

Prazo 

 Os serviços que antecedem o curso serão iniciados 2 (dois) meses antes da 

realização dos mesmos e deverão ser finalizados até a data de realização do 

evento. 
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Resultados Esperados 

 
Documentos próprios para acompanhamento de todas as atividades realizadas. 

 

     

 Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

1.000,00) 

 1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020  

50 50 50 50 50 50  

         

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Instituições de ensino 

para a prestação de 

serviços de 

treinamento e 

capacitação 

Cursos 

ou 

diversos 

módulos 

de 

cursos 

6 R$ 50.000,00 
R$ 

300.000,00 

As contratações e 

os produtos serão 

realizadas com 

TDR próprios 

 

 

     Total R$ 300.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo I - Programas e Ações de Gestão  

 Sub-componente  I.2 - Instrumentos de Gestão  

 Ação Programada  I.2.1 - Estudos e pesquisas  

 Atividade  006 - Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água   

 

Descrição 

 Contratação de empresa especializada para elaboração da atualização do 

enquadramento dos corpos de água da bacia hidrográfica do rio das Velhas, 

apontando diretrizes de aprimoramento. 

 

 

Justificativa 

 O enquadramento dos corpos de água é um importante instrumento de gestão dos 

recursos hídricos. O PDRH atualizado indica a metodologia e as diretrizes para a 

atualização do enquadramento dos corpos de água da bacia. Este trabalho deverá ser 

desenvolvido com o apoio da equipe de mobilização do CBH Rio das Velhas e técnicos 

da Agência Peixe Vivo e com o envolvimento de toda a população da bacia. 

 

 

Memória de 

Cálculo 

 Equipe chave composta pelos seguintes técnicos: 

01 coordenador Geral; 

02 especialistas em recursos hídricos 

01 químico 

01 biólogo 

01 hidrólogo 

02 mobilizadores sociais 

 

 Custo Total  Tem-se o custo médio estimado de R$ 1.000.000,00.  

 Prazo  24 (vinte e quatro) meses.  

 Resultados 

Esperados 

 Deverão ser apresentados documentos técnicos, consolidando as atividades 

executadas, em conformidade com as especificações da contratante. 

 

 
Cronograma Físico 

e Financeiro (em 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 
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 R$ 1.000,00) 250 250 250 250 0 0 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 
Empresa 

especializada 
Contrato 1 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 

Contratação e 

produtos 

conforme 

especificado no 

TDR 

 

 

 
    Total R$ 

R$ 

1.000.000,00 

 

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo I - Programas e Ações de Gestão  

 Sub-componente  I.2 - Instrumentos de Gestão  

 Ação Programada  I.2.1 - Estudos e pesquisas  

 Atividade  007 - Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água  

 

Descrição 

 Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo sobre a 

metodologia de cobrança pelo uso da água, que contemplará a revisão da 

metodologia existente, verificação da eficácia da metodologia utilizada e sugestões 

de melhoria. Deverão ser analisados e propostos os coeficientes (K) relativos às boas 

práticas e uso racional da água, que aprimorem a metodologia atualmente vigente. 

 

 

Justificativa 

 A cobrança pelo uso da água é um importante instrumento de gestão dos recursos 

hídricos. O PDRH atualizado indica as diretrizes para a nova metodologia de cobrança 

das águas da bacia. Este trabalho deverá ser desenvolvido com o apoio da equipe de 

mobilização do CBH Rio das Velhas e técnicos da Agência Peixe Vivo. 

 

 

Memória de 

Cálculo 

 Equipe chave composta pelos seguintes técnicos: 

01 Coordenador Geral; 

02 Especialistas em recursos hídricos. 

 

     

 
Custo Total 

 Tem-se o custo médio estimado de R$ 500.000,00, baseado em contratos anteriores 

firmados pela APV. 

 

     

 Prazo  06 (seis) meses  

     

 
Resultados 

Esperados 

 Deverão ser apresentados documentos técnicos, consolidando as atividades 

executadas em cada etapa do trabalho, em conformidade com as especificações da 

contratante.  
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Cronograma Físico 

e Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

 

 

 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 0 200 300 0 0 0 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 1 Empresa 

especializada 

Contrato 1 R$ 

500.000,00 

R$ 

500.000,00 

De acordo com 

TDR  

 

 

     Total R$ 500.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  

         

 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2020  

32 32 

 

 

   

 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo I - Programas e Ações de Gestão  

     

 Sub-componente  I.2 - Instrumentos de Gestão  

     

 Ação Programada  I.2.1 - Estudos e pesquisas  

     

 
Atividade 

 008 - Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das 

águas 

 

     

 

Descrição 

 Contratação de uma empresa de consultoria que levantará dados de usuários no 

sistema de cadastro do CNARH e também realizará pesquisas de campo 

(amostragem) com o objetivo de verificar a consistência das informações cadastrais 

e realizar correções quando forem verificadas distorções. Há um contrato iniciado 

no âmbito do PPA 2015-2017, com conclusão prevista para 2018. 

 

 

 

Justificativa 

 O cadastro de usuários indica o potencial de usuários pagadores ou não na bacia 

hidrográfica e fornece informações sobre as vazões outorgadas e outorgáveis, 

subsidiando a tomada de decisão na gestão de recursos hídricos. 

 

 

Memória de Cálculo 

 Equipe chave composta pelos seguintes técnicos: 

01 Coordenador Geral; 

02 Especialistas em recursos hídricos; 

01 Técnico de cadastramento. 

 

 
Custo Total 

 Tem-se o desembolso estimado em R$ 300.000,00 até a finalização do contrato 

vigente. 

 

 Prazo  01 (um) ano  
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Resultados 

Esperados 

 Relatórios técnicos dos serviços de escritório e relatórios correspondentes aos 

serviços de cadastramento em campo, de acordo com metodologia apropriada 

definida nos Termos de Referência. 

 

 

 

Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

1.000,00) 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 150 150 0 0 0 0 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 1 Empresa 

especializada 

Contrato 1 R$ 

300.000,00 

R$ 

300.000,00 

De acordo com 

TDR 

 

 

     Total R$ 300.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo I - Programas e Ações de Gestão  

     

 Sub-componente  I.2 - Instrumentos de Gestão  

     

 Ação Programada  I.2.2 - Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas  

     

 Atividade  009 - Atualização, manutenção e suporte ao SIGA Rio das Velhas  

     

 
Descrição 

 Contratação de especialistas do ramo de tecnologia da informação para dar suporte, 

realizar atualização de dados e manutenção no SIGA Rio das Velhas. 

 

 

Justificativa 

 O SIGA Rio das Velhas foi implementado no âmbito do PPA 2015-2017 e para os 

próximos anos será necessária a manutenção contínua no sentido de garantir seu 

funcionamento permanentemente e ainda, realizar a atualização das informações, 

para que o mesmo não perca sua utilidade e nem se torne obsoleto.  

Os profissionais contratados também deverão acompanhar reuniões técnicas quando 

requisitados. 

 

 
Memória de 

Cálculo 

 Contratação de 02 (dois) profissionais especializados em gerenciar banco de dados 

geográficos. Os mesmos deverão estar integralmente à disposição do CBH Rio das 

Velhas, em sua sede e na sede da Agência Peixe Vivo. 

 

     

 Custo Total  Tem-se o custo médio estimado de R$ 300.000,00 ao longo de 03 (três) anos.  

     

 Prazo  3 (três) anos.  

 Resultados 

Esperados 

 Deverão ser apresentados relatórios técnicos mensais das atividades desenvolvidas 

pelos profissionais. 
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Cronograma Físico 

e Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 50 50 50 50 50 50 

 

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Contratação de 

profissionais 

especialistas em 

SIG 

Contrato 2 

R$ 

150.000,00 

R$ 

300.000,00 

Pessoas Físicas 

com entregas 

mensais de 

produtos 

 

 

     Total R$ 300.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo I - Programas e Ações de Gestão  

     

 Sub-componente  I.2 - Instrumentos de Gestão  

     

 Ação Programada  I.2.3 – Estudos Especiais  

     

 
Atividade 

 010 - Estudos técnicos demandados pela Diretoria do CBH Rio das Velhas em 

caráter excepcional 

 

     

 

Descrição 

 Contratação de empresas para desenvolvimento de estudos de caráter 

excepcional, como aqueles relacionados a diagnósticos, estudos de áreas 

prioritárias para implantação de diversos projetos prioritários definidos de acordo 

com a Diretoria do CBH Rio das Velhas. 

 

     

 

Justificativa 

 Como exemplos citam-se os desastres ambientais que podem interferir na 

qualidade e quantidade das águas. Na ocorrência de tais desastres é importante o 

desenvolvimento de estudos para identificar os impactos causados e propor ações 

para mitigá-los. Outros estudos de diagnósticos podem ser demandados, que 

antecedem à elaboração de Termos de Referência próprios para uma adequada 

contratação de obras e serviços. 

 

 

Memória de Cálculo 

 Equipe chave composta pelos seguintes técnicos: 

01 Especialista em recursos hídricos;  

01 Engenheiro Ambiental ou Sanitarista. 

 

 
Custo Total 

 Tem-se o custo unitário médio estimado de R$ 50.000,00 por consultoria 

contratada. 
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 Prazo  03 (três) anos  

 Resultados 

Esperados 

 Deverão ser apresentados documentos técnicos, consolidando as atividades 

executadas, em conformidade com as especificações da contratante. 

 

     

 

Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

1.000,00) 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 50 50 50 50 50 50 

 

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 1 
Consultorias 

especializadas 
Contrato 6 

R$ 

50.000,00 

R$ 

300.000,00 

 

 

 

     Total R$ 300.000,00  

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo I - Programas e Ações de Gestão  

 Sub-componente  I.2 - Instrumentos de Gestão  

 Ação Programada  I.2.3 – Estudos Especiais  

     

 
Atividade 

 011 - Estudos para definição de indicadores para aprimoramento dos projetos 

hidroambientais 

 

     

 
Descrição 

 Estudo demandado pelo Comitê para avaliação dos projetos hidroambientais já 

realizados. 

 

     

 
Justificativa 

 Aprimoramento dos projetos hidroambientais, conforme ação prevista na Agenda 

Azul do PDRH. 

 

     

 

Memória de 

Cálculo 

 Equipe chave composta pelos seguintes técnicos: 

01 Especialista em recursos hídricos;  

01 Engenheiro Ambiental ou áreas afins. 

 

     

 Custo Total  Tem-se o custo estimado em R$ 100.000,00 ao longo do segundo ano.  

     

 Prazo  12 (doze) meses.  

     

 
Resultados 

Esperados 

 Deverão ser elaborados documentos técnicos contendo a avaliação dos projetos 

hidroambientais previamente contratados de modo a subsidiar aprimoramentos nos 

próximos projetos. 
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Cronograma Físico 

e Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 0 0 50 50 0 0 

 

    

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Contratação de 

consultorias 

especializadas 

Contrato 1 

R$ 

100.000,00 

R$ 100.000,00  

 

 

     Total R$ 100.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO – APOIO ÀS METAS DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS 

DA BACIA DO RIO DAS VELHAS 

 

O grupo de programas e ações de planejamento abrange a elaboração de projetos e estudos 

relacionados à Agenda Marrom (Saneamento), Agendas Verde e Azul (Recuperação, 

Conservação e Revitalização) e Agenda Laranja (Ampliação da Oferta de Água e melhoria das 

áreas de recarga hídrica). Todas as ações programadas estão alinhadas às metas previstas no 

PDRH Rio das Velhas. 

 

 

   

 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo II - Programas e ações de planejamento  

 Sub-componente  II.1 – Agenda Marrom – Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas)  

 
Ação Programada 

 II.1.1 – Projetos de sistemas de saneamento básico (água, esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem) 

 

     

 Atividade  012 - Elaboração de Projetos Básicos e Executivos   

     

 

Descrição 

 Contratação de empresas especializadas para a elaboração de Projetos Básicos e 

Executivos de SAA, SES, Coleta e Destinação de RSU e Drenagem Urbana, que 

contemplem: 

- Estudo de Concepção: realização de pesquisas de demanda local para identificação 

das necessidades Estudo das alternativas tecnicamente viáveis.  

- Projetos Básico e Executivo: para a alternativa escolhida, após aprovação, a 

contratada deverá desenvolver o Projeto Básico e detalhar os Projetos Executivos 

pertinentes para fins de licitação das obras. 

Além disso, contratação de empresa especializada para o detalhamento dos Termos 

de Referência necessários a contratação dos projetos e para a fiscalização dos 

projetos e obras. 
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Justificativa 

 É notável que a melhoria da qualidade hídrica e da sua disponibilidade possui relação 

com a qualidade dos serviços de saneamento básico de determinado local ou bacia. 

Ao investir na melhoria do saneamento básico é esperado que haja retorno na 

qualidade dos recursos hídricos. 

 

     

 

Memória de 

Cálculo 

 Equipe Chave composta pelos técnicos a seguir: 

01 Coordenador Geral do Projeto: engenheiro civil ou sanitarista, com experiência 

mínima de 15 anos em Coordenação para a elaboração de estudos e projetos de 

abastecimento de saneamento; 

01 Especialista, Engenheiro Civil ou Sanitarista; 

01 Geólogo; 

01 Engenheiro Eletricista; 

01 Biólogo; 

01 Engenheiro Civil ou Sanitarista; 

01 Engenheiro Civil. 

Serão firmados aproximadamente 6 (seis) contratos para atender às demandas 

espontâneas e oriundas da Diretoria do CBH Velhas. 

 

     

 
Custo Total 

 Tem-se o custo estimado de R$150.000,00 por projeto básico ou executivo, a 

depender da área a ser contemplada. 

 

     

 

Prazo 

 Para cada contrato o prazo será de 6 (seis) meses e poderão ter datas distintas para 

inicio e finalização dos mesmos. O cronograma financeiro refere-se às expectativas 

dos desembolsos anuais. 

 

     

 

Resultados 

Esperados 

 Deverão ser apresentados documentos técnicos, consolidando as atividades 

executadas em cada etapa do trabalho, em conformidade com as especificações da 

contratante. Resultados esperados: Plano de Trabalho, Estudo de Concepção, Projeto 

Básico, Projeto Executivo e Relatório dos Serviços Topográficos e Geotécnicos. 

 

     

 

Cronograma Físico 

e Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 100 100 150 150 200 200 
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 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Contratação de 

empresa 

especializada para 

a elaboração de 

Projetos Básicos e 

Executivos 

Contrato 6 

R$ 

150.000,00 

R$ 900.000,00  

 

 

     Total R$ 900.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo II - Programas e ações de planejamento  

     

 Sub-componente  II.1 – Agenda Marrom – Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas)  

     

 Ação Programada  II.1.2 – Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB)  

     

 Atividade  013 - Elaboração de PMSB  

     

 

Descrição 

 Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSB) para os municípios de Capim Branco, Jequitibá, Confins, 

Esmeraldas, Lassance, Monjolos, Datas e Gouveia. O Plano deve abranger os quatro 

componentes do Saneamento Básico: abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem. 

 

     

 

Justificativa 

 O PMSB é um dos instrumentos da Política de Saneamento Básico dos municípios. O 

Plano deve definir as funções de gestão dos serviços públicos de saneamento e 

estabelecer a garantia do atendimento essencial à saúde pública, os direitos e 

deveres dos usuários, o controle social, sistemas de informação, entre outros. O 

planejamento adequado do saneamento municipal além dos benefícios diretos às 

populações contribui para a melhoria do meio ambiente. 

Nesse contexto, a elaboração do PMSB deve ocorrer de forma participativa, com o 

objetivo de universalizar o acesso aos serviços de saneamento básico e construir 

cidades democráticas e sustentáveis, em consonância com a Política Nacional de 

Saneamento, Lei nº 11.445, de 2007. 

 

     

 

Memória de 

Cálculo 

 Equipe Chave composta pelos seguintes técnicos: 

01 Coordenador Geral do Projeto formado em Engenharia ou Arquitetura e 

Urbanismo ou Administração, com Especialização ou Mestrado na área de 

Saneamento Básico e comprovada experiência em Coordenação de Projetos ou 

 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2020  

44 44 

cargos de Gerência.  

03 Profissionais formados em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo, com 

Especialização ou Mestrado na área de Saneamento Básico. 

01 Profissional formado em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo ou Geografia ou 

Administração.  

01 Profissional formado em Direito. 

01 Profissional de nível superior com experiência em geoprocessamento e trabalhos 

com imagens satélite e desenhos urbanos.  

01 Profissional de nível superior com experiência em mobilização social ou educação 

ambiental. 

     

 

Custo Total 

 Prevê-se a contratação de 08 (oito) PMSB. Tem-se o custo médio estimado de R$ 

200.000,00 por plano, totalizando R$ 1.600.000,00, considerando mais 10% do valor 

da contratação destinado à contratação de consultoria especializada para apoio no 

acompanhamento e avaliação dos planos. 

 

     

 Prazo  12 (doze) meses para cada PMSB  

     

 

Resultados 

Esperados 

 Estudos que contemplem o Planejamento do Processo de Elaboração do Plano; 

Diagnóstico da Situação do Saneamento; Prognósticos e Alternativas para a 

Universalização dos Serviços; Programas, Projetos e Ações; Ações para Emergências 

e Contingências; Termo de Referência para a Elaboração do Sistema de Informações 

Municipal sobre Saneamento; Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação 

Sistemática; Relatório Final do Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma Físico 

e Financeiro (em R$ 

1.000,00) 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 600 600 400 400 0 0 

 

    

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 
1 

Consultoria para 

elaboração PMSB 
Contrato 8 R$ 200.000,00 

R$ 

1.600.000,00 

Municípios de 

Capim Branco, 

Jequitibá, 
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Confins, 

Esmeraldas, 

Lassance, 

Monjolos, 

Datas, Gouveia 

 

 

1 

Consultoria 

especializada para 

apoio no 

acompanhamento e 

avaliação dos PMSB 

Contrato 1 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00  

 

     Total R$ 2.000.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo II - Programas e ações de planejamento  

 Sub-componente  II.1 – Agenda Marrom – Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas)  

 Ação Programada  II.1.3 – Revitalização de Bacias Urbanas  

 Atividade  014 - Estudos e projetos de revitalização de bacias em área urbana  

 

Descrição 

 Contratação de empresas especializadas em projetos de proteção e recuperação 

ambiental em ambientes urbanos, como recuperação de mata ciliar, apoio à criação 

de parques urbanos, revitalização de fundos de vale e recuperação de nascentes. 

 

 

Justificativa 

 Os fundos de vale e nascentes inseridos em áreas urbanas muitas vezes se 

constituem como importantes componentes na hidrologia de bacias hidrográficas, 

mesmo estando rodeados por intervenções antrópicas das mais diversas. A ocupação 

urbana desordenada causa o desaparecimento de nascentes e transforma os fundos 

de vale em ambientes degradados, por muitas vezes transformados em depósitos de 

lixo e entulho, ou ainda, grandes receptores de esgotos. O tratamento e recuperação 

das bacias urbanas poderão repercutir em consideráveis melhorias na qualidade de 

vida e ambiental no meio urbano, além de contribuir para a educação ambiental da 

população. 

 

 

Memória de 

Cálculo 

 Equipe Chave composta pelos seguintes técnicos: 

01 Coordenador Geral do Projeto, com comprovada experiência em Coordenação de 

Projetos ou cargos de Gerência.  

01 Profissional formado em Engenharia Ambiental, Civil ou Sanitária.  

01 Profissional formado em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo ou Geografia ou 

Administração.  

01 Profissional de nível superior com experiência em geoprocessamento e trabalhos 

com imagens satélite e desenhos urbanos. 

 

 Custo Total  O custo estimado foi de R$ 100.000,00 por estudo, para o período de 3 anos.    

 Prazo  3 (três) anos.  

 

Resultados 

Esperados 

 Deverão ser apresentados documentos técnicos, consolidando as atividades 

executadas em cada etapa do trabalho, em conformidade com as especificações da 

contratante, onde estejam delineadas as ações necessárias à revitalização das bacias 

urbanas. 
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Cronograma Físico 

e Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 100 100 100 100 50 50 

 

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Empresa 

especializada para 

a elaboração de 

estudos de 

revitalização de 

bacia urbana 

Estudos 5 R$ 100.000,00 R$ 500.000,00  

 

 

     Total R$ 500.000,00  

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo II - Programas e ações de planejamento  

 

Sub-componente 

 I.2 – Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos 

Naturais e Agenda Cinza - Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas) 

 

 
Ação Programada 

 II.2.1 – Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação dos 

Recursos Hídricos 

 

 
Atividade 

 015 – Estudos para apoiar Unidades de Conservação e elaboração de Planos de 

Manejo 

 

 
Descrição 

 Elaboração de diagnósticos e estudos que subsidiem a criação de novas Unidades de 

Conservação e elaboração de Planos de Manejo para as UC já existentes. 

 

 

Justificativa 

 A bacia representa um quadro de degradação ambiental e utilização excessiva de 

áreas frágeis ou de interesse de conservação do ponto de vista da qualidade dos 

recursos hídricos, como áreas de encosta, matas ciliares e topos de morro. A pressão 

antrópica sobre as áreas de pastagens e de agricultura, a exploração de jazidas 

minerais e a ocupação urbana desordenada na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte geraram uma baixa área protegida ou com restrição de uso em relação às 

definições da legislação. A solução proposta para este problema está na identificação 

de áreas cujo uso deve ser alterado e de áreas legalmente protegidas que estão em 

situação irregular. A realização de estudos e Planos de Manejo são ferramentas para 

incentivar a criação de Unidades de Conservação e sustentar a recuperação e 

proteção dessas áreas protegidas. 

 

 

Memória de 

Cálculo 

 Considerando contratos anteriores, o custo médio estimado por plano de manejo é 

R$ 350.000,00. Para estudos e diagnósticos, o custo médio estimado é de R$ 

310.000,00. Foi estimado o número de contratações baseado nas demandas 

apresentadas no 2º Chamamento de Demandas Espontâneas do CBH Rio das Velhas. 

 

 
Custo Total 

 Para elaboração de sete planos de manejo e cinco estudos/diagnósticos, o custo total 

é de R$ 4.000.000,00.  

 

 Prazo  36 (trinta e seis) meses  

 Resultados 

Esperados 

 Estudos e Planos de Manejo consolidados que contribuirão para o aumento da área 

protegida na bacia e para a melhoria da gestão das UCs. 

 

 
Cronograma Físico 

 1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020  
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 e Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

 500 500 750 750 750 750 

 

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Empresa 

especializada para 

levantamentos de 

campo e 

diagnósticos 

Contrato 5 

R$ 

310.000,00 

R$ 

1.550.000,00 

Produtos a 

serem 

entregues 

conforme TDR 

 

 

 

2 

Empresa 

especializada para 

elaboração de Planos 

de Manejo 

Contrato 7 R$ 350.000,00 
R$ 

2.450.000,00 

Produtos a 

serem 

entregues 

conforme TDR 

 

     Total R$ 4.000.000,00  

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo II - Programas e ações de planejamento  

 
Sub-componente 

 II.3 - Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas) 

 

 Ação Programada  II.3.1 - Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos Hídricos  

 Atividade  016 - Estudos e análises estratégicos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas  

 
Descrição 

 Contratação de consultoria especializada para elaboração de estudos estratégicos 

para ampliar o conhecimento da situação dos recursos hídricos da bacia. 

 

 

Justificativa 

 Realizar uma análise mais aprofundada de temas identificados no diagnóstico do 

PDRH essenciais para a compreensão dos processos hidrológicos e de qualidade da 

água na bacia.  

 

 

Memória de 

Cálculo 

 Equipe Chave composta pelos seguintes técnicos: 

01 Coordenador Geral do Projeto formado em Engenharia ou Arquitetura e 

Urbanismo ou Administração, com experiência em Coordenação de Projetos ou 

cargos de Gerência.  

01 Profissional formado em Engenharia Ambiental, Civil ou Sanitária.  

01 Profissional formado em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo ou Geografia ou 

Administração.  

01 Profissional de nível superior com experiência em geoprocessamento. 

 

 
Custo Total 

 Custo médio por estudo é estimado em R$ 300.000,00, sendo elaborados três 

estudos – custo total de R$ 900.000,00. 

 

     

 Prazo  03 (três) anos.  

     

 Resultados 

Esperados 

 
Elaboração de um estudo estratégico por ano. 
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Cronograma Físico 

e Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 150 150 150 150 150 150 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Consultoria 

especializada para 

elaboração de 

estudos 

estratégicos 

Contrato 3 R$ 300.000,00 R$ 900.000,00 

  

 

     Total R$ 900.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo II - Programas e ações de planejamento  

 
Sub-componente 

 II.3 - Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas) 

 

 Ação Programada  II.3.1 - Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos Hídricos  

 
Atividade 

 017 - Estudos para implantação de projetos de conservação, "produção de água" e 

aquíferos 

 

 

Descrição 

 Contratação de empresa de consultoria para elaboração de diagnóstico de áreas 

prioritárias para implantação de projetos de conservação, "produção de água", 

proteção de aquíferos e estudos para implantação de programas de Pagamento por 

Serviços Ambientais. 

 

 

Justificativa 

 Os resultados verificados no confronto entre a disponibilidade hídrica e as demandas 

de água realizado para a bacia do Rio das Velhas demonstraram a necessidade de se 

incrementar a oferta de água em algumas UTEs. Também a baixa disponibilidade de 

água em certos locais impõe a adoção de uma estratégia de distribuição das 

regularizações e de incremento da retenção da água no solo, com vistas ao 

atendimento às demandas atuais e futuras.  

O pagamento por serviços ambientais tem assumido uma importância crescente nas 

discussões em torno das estratégias de desenvolvimento ambientalmente sustentável 

no mundo. A ideia básica do pagamento por serviços ambientais é remunerar quem 

preserva (direta ou indiretamente) o meio ambiente e os recursos hídricos. Para tanto, 

é necessário o diagnóstico dos locais e dos serviços a serem contemplados e para 

dimensionamentos dos investimentos necessários nas respectivas áreas a serem 

escolhidas para implantação dos projetos que visam o pagamento por serviços 

ambientais. 

 

 Memória de 

Cálculo 

 Baseado em contratações anteriores, estima-se o custo médio por estudo em R$ 

500.000,00. Será realizada uma contratação por ano. 

 

 Custo Total  R$ 1.500.000,00  

 Prazo  3 (três) anos.  

 

Resultados 

Esperados 

 Deverão ser apresentados documentos técnicos, consolidando as atividades 

executadas em cada etapa do trabalho, em conformidade com as especificações 

solicitadas. Espera-se que sejam identificadas áreas prioritárias e ações necessárias 

para melhoria da disponibilidade hídrica para as regiões estudadas. 
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Cronograma Físico 

e Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 250 250 250 250 250 250 

 

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Empresas de 

consultoria 

especializada em 

estudos 

ambientais 

Contrato 3 

R$ 

500.000,00 

R$ 

1.500.000,00 

Cada TDR deverá 

ser específico 

para 

determinado 

local 

 

 

     Total R$ 1.500.000,00  

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo II - Programas e ações de planejamento  

 
Sub-componente 

 II.3 - Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas) 

 

 Ação Programada  II.3.1 - Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos Hídricos  

 Atividade  018 - Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das Velhas  

     

 
Descrição 

 Contratação de empresa especializada para o trabalho de biomonitoramento em 

cursos d’água da bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

 

     

 

Justificativa 

 A atividade de biomonitoramento é um importante meio de detecção de impactos 

sobre o meio ambiente e de monitoramento dos efeitos destes sobre as 

comunidades biológicas em resposta às ações empreendidas na bacia, como 

tratamento de esgotos, regularização da coleta e disposição de resíduos sólidos, 

implantação de matas ciliares, etc. Já foi realizada uma etapa de trabalho de 

biomonitoramento no âmbito do PPA 2015-2017, portanto é importante dar 

continuidade ao projeto. 

 

     

 Memória de 

Cálculo 

 Custo estimado em R$ 2.500.000,00, baseado na contratação anterior.   

     

 Custo Total  R$ 2.500.000,00  

     

 Prazo  3 (três) anos.  

     

 Resultados 

Esperados 

 Os resultados das análises e relatórios elaborados contribuirão para orientar e apoiar 

tomadas de decisão na gestão dos recursos hídricos na bacia. 

 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2020  

55 55 

     

 

Cronograma Físico 

e Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 500 500 500 500 250 250 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Empresas 

especializadas em 

elaboração de 

projetos ambientais 

Contrato 1 

R$ 

2.500.000,00 

R$ 

2.500.000,00 

Produtos de 

acordo com TDR 

 

 

     Total R$ 2.500.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

  

 Componente  Eixo II - Programas e ações de planejamento 

 
Sub-componente 

 II.4 - Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos 

Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

 Ação Programada  II.4.1 - Programa de Conservação de Mananciais 

 
Atividade 

 019 - Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a recuperação de áreas 

degradadas e a conservação e manejo adequado do solo em áreas rurais 

 

Descrição 

 Elaboração de diagnósticos para proposição de ações e projetos de recuperação de 

áreas degradadas e redução de processos erosivos provocados pela atividade 

agropecuária no meio rural. 

 

Justificativa 

 Com os avanços do processo de degradação das pastagens e estradas vicinais, 

verificam-se perda de cobertura vegetal e redução no teor de matéria orgânica, que 

são agentes causadores de processos erosivos e contribuem para a produção de 

sedimentos. Esse ciclo é agravado pelas próprias características da bacia do Rio das 

Velhas – tipo de solo, declividade, clima – que contribuem ainda mais com o aumento 

das áreas degradadas. O PDRH propõe o mapeamento e diagnóstico dos focos de 

erosão e suas principais causas, para elaboração de ações de recuperação das áreas 

degradadas. 

    

 

Memória de Cálculo 

 Custo médio de R$ 300.000,00 por projeto baseado em contratações anteriores de 

diagnóstico e mapeamento de áreas impactadas. Foram consideradas sete 

contratações de acordo com demandas apresentadas no 2º chamamento de 

demandas espontâneas. 

    

 Custo Total  Valor total de R$ 2.100.000,00. 

    

 Prazo  3 (três) anos. 

    

 Resultados 

Esperados 

 Produtos finais serão diagnósticos e planos de ação para redução de processos 

erosivos e conservação do solo para sete regiões selecionadas. 
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 Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

1.000,00) 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

400 400 400 400 250 250 

   

 Orçamento Preliminar 

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações 

 

1 

Consultoria 

especializada para 

elaboração de 

diagnósticos 

ambientais 

Contrato 07 

R$ 

300.000,00 

R$ 

2.100.000,00 

 

     Total R$ 2.100.000,00 

   

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS: 

 Local, data Local, data 

   

 ______________________ ____________________________ 

 Responsável Técnico Membro Responsável 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2020  

58 58 

 

 

  

 

 

 

 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo II - Programas e ações de planejamento  

 Sub-componente  II.5 – Estudos e Projetos  

 Ação Programada  II.5.1 - Apoio a Projetos de Instituições de Pesquisa e de instituições de Ensino  

 Atividade  020 - Apoio a projetos de ensino e pesquisa  

     

 

Descrição 

 O CBH Rio das Velhas poderá apoiar projetos de ensino e pesquisa, em parceria 

com instituições de ensino e extensão, voltados para temas prioritários 

estabelecidos no Plano de Recursos Hídricos da Bacia. 

 

     

 

Justificativa 

 Algumas instituições públicas e/ou privadas desenvolvem projetos de recuperação 

e conservação de áreas, técnicas de agroecologia, dentre outros, que poderão ser 

aplicados em projetos específicos demandados pelo CBH Rio das Velhas. 

 

     

 Memória de Cálculo  Poderão ser apoiados um ou mais projetos até o montante de R$100.000.  

     

 
Custo Total 

 Tem-se o custo médio estimado de R$ 100.000,00 para cada projeto, totalizando 

R$ 300.000,00. 

 

     

 Prazo  01 ano para cada projeto. Total = 03 (três) anos.  

     

 Resultados 

Esperados 

 Deverão ser apresentados documentos técnicos, com os produtos resultantes das 

respectivas pesquisas. 
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Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

1.000,00) 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 50 50 50 50 50 50 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Empresa para a 

realização de 

estudos 

Contrato 1 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 

Produtos de 

acordo com 

TDR 

 

 

     Total R$ 300.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo II - Programas e ações de planejamento  

 Sub-componente  II.5 – Estudos e Projetos  

 Ação Programada  II.5.2 – Projetos especiais  

 
Atividade 

 021 - Análises de parâmetros de qualidade de água, solos e sedimentos e análises 

de episódios de mortandades de peixes e florações atípicas 

 

 

Descrição 

 Contratação de laboratório especializado em análises físico-químicas e biológicas 

para realizar coletas de água e laudos de análises em toda a área da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas sob demanda. 

 

 

Justificativa 

 A ocorrência de acidentes ambientais, eventos inesperados ou indesejados podem 

causar direta ou indiretamente danos aos corpos d’água, contribuindo para a 

alteração de sua qualidade, implicando em alterações estéticas, mortandade de 

seres aquáticos, maus odores, crescimento excessivo de algas, entre outras 

consequências. Em situações de acidentes ambientais é necessária a coleta de 

amostras para a avaliação do dano ambiental, possibilitando o desenvolvimento de 

ações para a recuperação das águas e responsabilização dos causadores do 

acidente. Além dos acidentes, eventualmente podem ocorrer eventos diversos que 

necessitam de ações de cunho emergencial e gestão do Comitê. Dessa forma, foi 

identificada a necessidade de se contratar um laboratório especializado para 

realizar coletas de água e laudos de análises em toda a área da Bacia, em casos de 

alteração da qualidade das águas em função de algum acontecimento anormal, 

necessitando de uma análise investigativa para assim inferir sobre suas causas e os 

impactos desencadeados nos corpos d’ água. 

 

 Memória de Cálculo  Valor baseado na contratação em andamento – R$ 400.000,00/ano.  

 Custo Total  Valor total de R$ 1.200.000,00 em três anos.  

 Prazo  3 (três) anos.  

 

Resultados 

Esperados 

 Laudos das análises efetuadas de acordo com os padrões de qualidade das águas 

definidos nas legislações ambientais pertinentes, fornecendo subsídios para avaliar 

os possíveis danos causados aos corpos hídricos e para definir as medidas 

corretivas e mitigadoras necessárias. 

 

 Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

1.000,00) 

 1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020  

200 200 200 200 200 200 
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 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 
Contratação de 

laboratório 
Contrato 1 

R$ 

400.000,00/ano 

R$ 

1.200.000,00 
 

 

 

     Total R$ 1.200.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  

         

 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO DO PPA 2018-2020  

62 62 

 

 

   

 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo II - Programas e ações de planejamento  

 Sub-componente  II.5 - Estudos e Projetos  

 Ação Programada  II.5.3 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea  

 Atividade  022 - Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras  

 

Descrição 

 Contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia 

consultiva para fiscalizar e gerenciar a execução de projetos, obras e serviços 

técnicos especializados advindos de demandas espontâneas dos membros do CBH 

Rio das Velhas ou dos Subcomitês. 

 

 

Justificativa 

 O CBH Rio das Velhas e seus Subcomitês irão demandar uma série de contratações 

de obras de engenharia ou serviços técnicos especializados por meio do 2º 

chamamento de demandas espontâneas que, por sua vez, dependem de 

acompanhamento específico, além de trabalhos de fiscalização. A primeira 

contratação já foi feita e os serviços estão em andamento. 

 

 

Memória de Cálculo 

 Valores baseados em serviços já contratados. A contratação de empresa de 

engenharia consultiva custa aproximadamente R$ 1.200.000,00 por dois anos, 

sendo estimado assim o valor para três anos. 

 

 

Custo Total 

 Estima-se que serão desembolsados R$ 500.000,00 no primeiro ano e R$ 

600.000,00 ao ano no segundo e terceiro ano com fiscalização e acompanhamento 

de obras e serviços, totalizando R$ 1.700.000,00. 

 

     

 Prazo  3 (três) anos.  

     

 Resultados 

Esperados 

 Relatórios mensais de acompanhamento de obras e serviços, boletins de medição, 

plantas e croquis, planilhas e gráficos de controle. 

 

     

 
Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 
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 1.000,00) 250 250 300 300 300 300 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Empresa para a 

prestação de 

serviços de 

gerenciamento e 

fiscalização 

Contrato 1 R$ 1.700.000,00 
R$ 

1.700.000,00 

Procedimento 

aceito pela 

auditoria da 

ANA e pelo TCU 

 

 

     Total R$ 1.700.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS 

 

O grupo de programa e ações estruturais contempla a execução e implantação de ações 

isoladas e simplificadas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, 

resíduos sólidos e também relacionadas à proteção e recuperação de áreas, além de ações 

especiais em situação de emergência. 

 

 

   

 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo III - Programas e Ações Estruturais  

     

 Sub-componente  III.1 - Agenda Marrom - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas)  

     

 Ação Programada  III.1.1 - Implantação de Sistemas Simplificados de Saneamento Básico  

     

 
Atividade 

 023 - Implantação de sistemas isolados e/ou alternativos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário 

 

     

 
Descrição 

 Contratação de empresa para execução de obras necessárias à implantação de 

sistemas isolados em áreas rurais de acordo com projetos. 

 

     

 

Justificativa 

 Algumas localidades, distritos e povoados não conseguem ser atendidas pelas 

prefeituras ou concessionárias de serviços de saneamento. Para essas regiões 

sistemas alternativos (individuais ou coletivos) de esgotamento sanitário são 

importantes para a melhoria na qualidade de vida local. 

 

     

 Memória de 

Cálculo 

 Equipe Chave composta pelos técnicos a seguir: 

01 engenheiro responsável técnico pela execução das obras e dos serviços técnicos 
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especializados;  

01 engenheiro especializado em obras de sistemas de esgotamento sanitário; 

01 profissional coordenador dos serviços de mobilização social com comprovada 

experiência em serviços similares, preferencialmente em comunidades rurais. 

     

 
Custo Total 

 Tem-se o custo médio estimado em R$ 500.000,00 para a implantação de um sistema 

isolado de saneamento básico, totalizando de R$ 3.000.000,00 ao todo. 

 

     

 Prazo  6 (seis) meses por obra  

     

 Resultados 

Esperados 

 Relatórios de acompanhamento mensal das atividades de mobilização e medição da 

execução das obras e serviços. 

 

     

 

Cronograma Físico 

e Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

 

 

 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 500 500 500 500 500 500 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Empresas para 

execução de obras 

e serviços 

Projeto 6 R$ 500.000,00 
R$ 

3.000.000,00 
 

 

 

     Total R$ 3.000.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo III - Programas e Ações Estruturais  

 Sub-

componente 

 III.2 - Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais 

e Agenda Cinza - Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

 

 Ação 

Programada 

 III.2.1 - Implantação de Projetos de Recomposição Florestal  

     

 Atividade  024 - Recomposição florestal de áreas desmatadas, conforme diagnóstico  

 

Descrição 

 Contratação de empresas especializadas para executar serviços de recomposição 

florestal com espécies nativas e proteção (cercamento) de áreas de preservação 

permanente, além da realização de trabalhos que visem à manutenção de áreas 

recuperadas, trabalhos para o manejo de áreas verdes e minimização de impactos em 

áreas de mineração e atividades industriais, conforme projetos elencados nas ações de 

planejamento.  

 

 

Justificativa 

 A bacia apresenta trechos em que há elevados índices de sólidos suspensos e áreas de 

intensa erosão do solo devido à ausência da vegetação nas Áreas de Proteção 

Permanente – APP e áreas de pastagem degradadas. Recentemente, o PDRH apontou 

uma necessidade inquestionável de recuperar áreas desmatadas, sobretudo, em regiões 

de cabeceira para incremento da oferta hídrica e diminuição do aporte de sedimentos 

nos cursos d’água. Serão realizadas intervenções nessas áreas conforme diagnósticos e 

planos de ação elaborados previamente.  

 

 

Memória de 

Cálculo 

 O custo unitário para aquisição, plantio e conservação de 01 (um) hectare de área 

recuperada é de R$ 18.333,00, baseado em composição de custos elaborada pela 

equipe técnica da APV. Propõe-se a recuperação de 327 (trezentos e vinte e sete) 

hectares de áreas desmatadas pré-cadastradas. 

 

 Custo Total  O valor total é estimado em R$ 6.000.000,00.  

 Prazo  3 (três) anos.  

     

 Resultados 

Esperados 

 
Projetos de reflorestamento implantados e entregues a proprietários cuidadores. 
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Cronograma 

Físico e 

Financeiro (em 

R$ 1.000,00) 

 

 

 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 500 500 750 750 1000 1000 

 

   

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Contratação 

para 

recomposição 

vegetal 

hectares 327 R$ 18.333,00 
R$ 

5.994.891,00 

Valor final 

arredondado. 

 

 

     Total R$ 6.000.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo III - Programas e Ações Estruturais  

 

Sub-componente 

 III.2 - Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos 

Naturais e Agenda Cinza - Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas) 

 

 Ação Programada  III.2.1 - Implantação de Projetos de Recomposição Florestal  

 Atividade  025 - Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais  

 

Descrição 

 Ações de recuperação ambiental e mobilização social para a manutenção de viveiro 

de mudas, que visa a atender ao Programa de Recuperação Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas e de seus afluentes.  

 

 

Justificativa 

 O viveiro de mudas Langsdorff é fruto de uma parceria entre o CBH Rio das Velhas, 

a empresa Arcellor Mittal e a Agência Peixe Vivo.  Esta parceria iniciou-se em 2012, 

e retornou em 2014 com o objetivo de produção de mudas nativas, visando à 

recuperação da bacia. O Plano Diretor do Rio das Velhas (PDRH Rio das Velhas) 

enfatiza a necessidade da revitalização da bacia como elemento de indução da 

melhoria da capacidade de produção de água e também como forma de conter o 

assoreamento nos cursos d’água, contribuindo para a melhoria da qualidade da 

água nos mananciais existentes. Boa parte do território da bacia que deveria estar 

ocupado por áreas de preservação permanente foi substituída nos últimos anos por 

áreas de pastagem e de exploração da agricultura intensiva ou para exploração 

predatória de madeira nativa para a produção de carvão. 

 

 Memória de Cálculo  Valor aproximado a ser desembolsado no contrato em andamento.  

 Custo Total  Valor total de R$ 1.500.000,00 ao longo de 3 (três) anos.  

 Prazo  03 (três) anos.  

 
Resultados 

Esperados 

 Entrega de 30.000 (trinta mil) mudas no primeiro ano, 60.000 (sessenta mil) mudas 

no segundo ano, 90.000 (noventa mil) mudas no terceiro ano, 90.000 (noventa mil) 

mudas no quarto ano e 90.000 (noventa mil) mudas no quinto ano. 

 

 

 
Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 
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 1.000,00) 250 250 250 250 250 250 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Contratação de 

empresa para 

realização de 

operação e 

fornecimento de 

mudas no viveiro 

Contrato 1 

R$ 

500.000/ano 

R$ 

1.500.000,00 

 

 

 

     Total R$ 1.500.000,00  

 

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo III - Programas e Ações Estruturais  

 
Sub-componente 

 III.3 - Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas) 

 

 
Ação Programada 

 III.3.1 - Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 

Espontânea 

 

 Atividade  026 - Implantação de projetos hidroambientais  

 
Descrição 

 Contratação de empresas para execução de obras relativas aos projetos 

hidroambientais demandados pelos SCBH, aprovados pelo CBH Rio das Velhas.  

 

     

 

Justificativa 

 Os projetos hidroambientais são voltados para a recuperação e conservação de 

nascentes, cursos d’água e todo o ecossistema que alimentam e mantém vivos os 

cursos de água. São projetos que buscam a manutenção da quantidade e da 

qualidade das águas da bacia hidrográfica, preservando suas condições naturais de 

oferta de água, sendo, portanto, de grande importância a implantação dos mesmos. 

Nesta rubrica existem quatro projetos hidroambientais em andamento. 

 

 

Memória de Cálculo 

 Equipe chave composta pelos seguintes técnicos: 

01 engenheiro responsável técnico pela execução das obras e dos serviços técnicos 

especializados; 

01 engenheiro especializado em obras viárias e de drenagem, obras de 

terraplenagem; 

01 topógrafo com experiência em serviços similares;  

01 profissional coordenador dos serviços de mobilização social com experiência em 

serviços similares, preferencialmente em comunidades rurais. 

 

     

 Custo Total  Valor médio de R$ 1.002.500,00 por projeto. Execução prevista de 20 projetos.  

     

 Prazo  3 (três) anos.  
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 Resultados 

Esperados 

 Relatórios de acompanhamento mensal das atividades de mobilização e medição da 

execução das obras e serviços. 

 

 

 

Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

1.000,00) 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 2850 2850 3150 3150 4025 4025 

 

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Empresas para 

execução de obras e 

serviços 

Projeto 20 R$ 1.002.500,00 
R$ 

20.050.000,00 
 

 

 

     Total R$ 20.050.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo III - Programas e Ações Estruturais  

 
Sub-componente 

 III.4 - Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os 

Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

 

 Ação Programada  III.4.1 - Implantação de Programas de Conservação de Mananciais  

 Atividade  027 - Intervenções nas áreas conforme diagnóstico e projeto  

 

Descrição 

 Contratação de empresas especializadas para a execução de serviços e obras 

necessárias ao incremento das condições de recarga hídrica em áreas de interesse 

previamente diagnosticadas. 

 

 

Justificativa 

 O escoamento de base é responsável por abastecer os cursos d’água durante os 

períodos de estiagem. Ao se investir em ações estruturais que melhorem a recarga 

hídrica, como a construção de barragens de contenção de água de enxurrada, de 

terraceamento em áreas de declive, dentre outras, poderão ser suplementadas as 

águas do lençol freático, com consequente recarga adicional. 

 

 

Memória de Cálculo 

 Equipe chave composta pelos seguintes técnicos: 

01 engenheiro responsável técnico pela execução das obras e dos serviços técnicos 

especializados; 

01 engenheiro especializado em obras viárias e de drenagem, obras de 

terraplenagem; 

01 topógrafo com experiência em serviços similares;  

01 profissional coordenador dos serviços de mobilização social com experiência em 

serviços similares, preferencialmente em comunidades rurais. 

 

 

 
Custo Total 

 Valor médio de R$ 1.300.000,00 por obra executada. Execução prevista de três 

contratos. 

 

 Prazo  3 (três) anos.  

 Resultados 

Esperados 

 Relatórios mensais do andamento das atividades de mobilização das comunidades e 

acompanhamento da situação das áreas intervencionadas. 
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Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

1.000,00) 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 500 500 750 750 750 750 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Empresas para 

execução de obras e 

serviços 

Contrato 3 R$ 1.300.000,00 
R$ 

3.900.000,00 

Valor final 

arredondado. 

 

 

     Total R$ 4.000.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/IGAM/2012 

PPA 2018-2020 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

   

 Componente  Eixo III - Programas e Ações Estruturais  

 Sub-componente  III.5 - Execução de Serviços e Obras Especiais  

 Ação Programada  III.5.1 - Serviços e Obras de Caráter Excepcional  

     

 Atividade  028 - Implantação das obras de caráter excepcional  

 

Descrição 

 Contratação de empresas para execução de obras e serviços relacionados obras de 

caráter excepcional, como as relacionadas a desastres ambientais e eventos de 

secas e enchentes, diagnosticados e priorizados em estudos antecedentes já 

contratados. 

 

 

Justificativa 

 São muitos os desastres ambientais que podem interferir na qualidade e 

quantidade das águas, seja pelo derramamento de substâncias ou mesmo 

ocorrências indiretas. Na ocorrência de tais desastres é importante o 

desenvolvimento de estudos para identificar os impactos causados e propor ações 

para mitigá-los. Além disso, o período de dezembro a março é o mais crítico em 

relação à ocorrência de enchentes na bacia. Nesta época se intensificam os 

procedimentos para controle de cheias.  

Eventos, como os citados, podem causar diversos impactos ambientais e danos à 

saúde humana, por isso devem ser mitigados. 

 

 

Memória de Cálculo 

 Equipe chave composta pelos seguintes técnicos: 

01 engenheiro responsável técnico pela execução das obras e dos serviços técnicos 

especializados; 

01 Especialista em recursos hídricos;  

01 Engenheiro Ambiental ou Sanitarista. 

 

     

 Prazo  6 (seis) meses por obra ou intervenção  

 Resultados 

Esperados 

 Relatórios do andamento das atividades de mobilização e execução das obras e 

serviços. 
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Cronograma Físico e 

Financeiro (em R$ 

1.000,00) 

 

1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 

 

 

 500 500 500 500 500 500 

 

     

 Orçamento Preliminar  

 Item Discriminação Unid. Quant. Custo Unitário Custo Total Observações  

 

1 

Empresas para 

execução de obras e 

serviços 

Contrato 3 R$ 1.000.000,00 
R$ 

3.000.000,00 
 

 

 

     Total R$ 3.000.000,00  

    

 Aprovação na Agência Peixe Vivo: Aprovação pelo Comitê CBH RIO DAS VELHAS:  

 Local, data Local, data  

    

 ______________________ ____________________________  

 Responsável Técnico Membro Responsável  
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A Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), tem 

dentre outros objetivos o de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. 

Uma das características inovadoras da Lei é a gestão descentralizada e democrática das águas a 

partir da consolidação dos comitês de bacia hidrográfica e dos conselhos de recursos hídricos. 

Na sua respectiva área de atuação, o comitê de bacia hidrográfica é uma instância consultiva, 

deliberativa e normativa que tem na sua composição os representantes de setores dos poderes 

executivos (União, Estados e Municípios), dos usuários da água e da sociedade civil organizada, 

que atuam conjuntamente na gestão dos recursos hídricos.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), criado em pelo Decreto 

Estadual no 39.692, de 29 de junho de 1998, instituiu a cobrança pelo uso da água em 2010 e 

escolheu a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (Agência 

Peixe Vivo) como entidade equiparada para o cumprimento das funções de Agência de Bacia 

Hidrográfica, com indicação aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas 

Gerais. 

Em 15 de dezembro de 2009, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 03/2009 

junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que estabeleceu em seu objeto o 

alcance, pela Entidade Equiparada, das metas constantes no Programa de Trabalho, cujos 

resultados foram mensurados por meio de indicadores de desempenho presentes no Programa 

de Trabalho anexo ao Contrato. 

Ainda com referência ao Contrato de Gestão nº 03/2009 registra-se que foram assinados dois 

Termos Aditivos. O primeiro em dezembro de 2010 e o segundo em dezembro de 2011, que 

possibilitaram a continuidade dos trabalhos da Agência Peixe Vivo em apoio ao CBH Rio das 

Velhas. 

A Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 002/2012 com o Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas, em 16 de dezembro de 2012. 

Conforme estabelecido no Contrato de Gestão no 002/2012, e publicado no Diário Oficial do 

Estado, em 21 de janeiro de 2012, cumpre à Agência Peixe Vivo o atendimento às Metas 

estabelecidas no Anexo II - Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.  

O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 01 de setembro de 2014, que teve por objeto a 

alteração do Anexo III, tendo em vista a redução do prazo para a proposição de um novo Plano 

Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança conforme disposto no art. 1º da Deliberação 

Normativa CBH Velhas Nº 04/2014 que altera o parágrafo único do artigo 4º da DN CBH Velhas 

nº 14/2012. 

INTRODUÇÃO 
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O Segundo Termo Aditivo foi assinado em 15 de dezembro de 2016, que teve por objeto 

promover alterações nas cláusulas terceira, quarta, décima, no Glossário (Anexo I), no Programa 

de Trabalho (Anexo II) e no Plano Plurianual de Aplicação (Anexo III).  

No dia 26 de dezembro de 2017 foi assinado o Contrato de Gestão 003/2017 junto ao Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas e cumpre à Agência Peixe 

Vivo o atendimento às Metas estabelecidas no Anexo II - Programa de Trabalho do Contrato de 

Gestão.  

Em 31 de outubro de 2017, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas aprovou através 

da sua Deliberação nº 07/2017 o Plano Plurianual de Aplicação 2018 - 2020. O PPA, 

desenvolvido para aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos é peça fundamental negociada e estabelecida entre o Comitê e sua Agência, 

que coerentemente com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, define as 

rubricas financeiras inscritas em ações e programas que agrupam atividades a serem 

desenvolvidas na bacia, onde os recursos financeiros são arrecadados. 

O presente Relatório, meta prevista no Indicador 2 - Planejamento e Gestão apresenta a 

Avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos (com recursos 

da cobrança pelo uso de recursos hídricos), contendo: i) providências adotadas pela Entidade 

Equiparada para a execução das ações, inclusive articulação com outros entes do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH); ii) identificação do 

componente/subcomponente do Plano Diretor executados; iii) identificação do 

componente/subcomponente do Plano Diretor executados com recursos de outras fontes e iv) 

recomendações de ações com vista a aceleração da implementação do Plano Diretor de 

Recursos Hídricos.  

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

possuindo 801 km e a área drenagem da bacia é 29.173 km². Sua nascente encontra-se no 

Parque Municipal das Andorinhas, no município de Ouro Preto, e o rio deságua no rio São 

Francisco em Barra do Guaicuí, distrito do município de Várzea da Palma, em Minas Gerais.  

A Figura 1 apresenta o mapa temático da bacia hidrográfica do rio das Velhas (UPGRH - SF5) e 

sua situação espacial em relação ao território de Minas Gerais e ao território da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco. 
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Figura 1 - Mapa temático contendo a situação espacial da bacia hidrográfica do rio das Velhas. Acervo CBH Rio das 
Velhas, 2013. 

A população da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente 5 milhões de habitantes (IBGE, 

2010), que estão distribuídos em 51 municípios banhados pelo rio principal e seus afluentes. A 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) ocupa apenas 10% da área territorial da bacia 

e possui mais de 70% de toda a sua população.  

Na Tabela 1 é mostrada a relação dos municípios que possuem áreas contidas na bacia do rio 

das Velhas e dados da população, segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), relativo ao ano de 2010. 

Tabela 1 - Relação de municípios da Bacia do Rio das Velhas. 

Nº MUNICÍPIO 
IDH 

(2000) 
POP. TOTAL  

POP. 
URBANA  

ÁREA 
(Km²)         

1 Araçaí 0,748 2.247 1.759 187 

2 Augusto de Lima 0,690 4.962 2.388 1.255 

3 Baldim 0,742 7.917 4.741 556 

4 Belo Horizonte 0,839 2.375.444 2.226.135 331 

5 Buenópolis 0,679 10.291 7.376 1.600 

6 Caeté 0,789 40.786 31.513 543 

7 Capim Branco 0,751 8.880 7.096 95 

8 Conceição do Mato Dentro 0,672 17.908 12.269 1.727 

9 Confins 0,773 5.943 3.125 42 

10 Congonhas 0,788 48.550 39.357 304 
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11 Contagem 0,789 603.048 530.229 195 

12 Cordisburgo 0,733 8.667 5.648 824 

13 Corinto 0,722 23.901 21.192 2.525 

14 Curvelo 0,755 74.184 58.828 3.299 

15 Datas 0,694 5.210 2.618 310 

16 Diamantina 0,748 45.880 40.064 3.892 

17 Esmeraldas 0,748 60.153 37.784 911 

18 Funilândia 0,706 3.854 1.588 200 

19 Gouveia 0,735 11.687 7.722 867 

20 Inimutaba 0,691 6.729 4.068 524 

21 Itabirito 0,786 45.484 35.024 543 

22 Jaboticatubas 0,731 17.119 6.979 1.114 

23 Jequitibá 0,692 5.153 1.632 445 

24 Joaquim Felício 0,673 4.305 2.311 791 

25 Lagoa Santa 0,783 52.526 35.025 230 

26 Lassance 0,681 6.490 3.256 3.204 

27 Matozinhos 0,774 32.973 27.543 252 

28 Monjolos 0,676 2.360 1.400 651 

29 Morro da Garça 0,680 2.661 1.621 415 

30 Nova Lima 0,821 81.162 62.633 429 

31 Nova União 0,700 5.555 2.872 172 

32 Ouro Preto 0,787 70.281 61.120 1.246 

33 Paraopeba 0,767 22.571 17.180 626 

34 Pedro Leopoldo 0,807 58.696 43.366 293 

35 Pirapora 0,758 53.379 48.994 550 

36 Presidente Juscelino 0,654 3.907 1.732 696 

37 Presidente Kubitschek 0,671 2.959 1.733 189 

38 Prudente de Morais 0,752 9.576 7.818 124 

39 Raposos 0,758 15.345 13.432 72 

40 Ribeirão das Neves 0,749 296.376 243.833 155 

41 Rio Acima 0,735 9.095 6.534 230 

42 Sabará 0,773 126.219 112.220 302 

43 Santa Luzia 0,754 203.184 183.269 235 

44 Santana de Pirapama 0,679 8.004 2.838 1.256 

45 Santana do Riacho 0,685 4.023 1.669 677 

46 Santo Hipólito 0,671 3.240 2.092 431 

47 São José da Lapa 0,747 19.801 8.886 48 

48 Sete Lagoas 0,791 214.071 180.168 538 

49 Taquaraçu de Minas 0,735 3.792 1.371 329 

50 Várzea da Palma 0,726 35.804 27.515 2.220 

51 Vespasiano 0,747 104.612 74.380 71 
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O Plano de Aplicação é um instrumento orçamentário, norteador para contratações de estudos, 

projetos e serviços com os recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. A sua elaboração foi proposta pela Agência 

Peixe Vivo, que encaminhou versão preliminar ao Comitê para posterior discussão nas suas 

diversas instâncias (Diretoria, Câmaras Técnicas) e aprovação em Reunião Plenária de 

Conselheiros. Há no Plano de Aplicação uma subdivisão em “Grupos”, que por sua vez, possuem 

“Programas” e estes são detalhados em “Ações” que contemplam atividades diversas em 

rubricas orçamentárias. 

Os Grupos definidos na Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 10/2014, que aprova o Plano 

Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas, referente aos exercícios 2015 a 2017 e dá outras providências 

são: 

- Programas e Ações de Gestão; 

- Programas e Ações de Planejamento e; 

- Programas e Ações Estruturais. 

Duas Deliberações do CBH Rio das Velhas se tornaram importantes para a programação da 

aplicação dos recursos financeiros:  

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 06, de 13 de setembro de 2011, que “Estabelece 

procedimentos e critérios para apresentação de demandas de Planos e Projetos de Saneamento 

Básico pelas Prefeituras e/ou Autarquias Municipais da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 

com vistas à seleção daqueles que poderão ser financeiros com recursos da cobrança pelo uso 

da água”; e 

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 02, de 09 de fevereiro de 2012, que “Estabelece 

procedimentos para aplicação de recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos nas 

unidades Territoriais Estratégicas da Bacia”. 

Na Tabela 2, é apresentado o PPA 2018-2020 do CBH Rio das Velhas, definido no Anexo I da 

Deliberação CBH Rio das Velhas no 07/2017, de 31 de outubro de 2017.

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO 2018-2020 (PPA 2018-2020) 
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Tabela 2 - Anexo I da Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 07 de 31 de outubro de 2017 
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A Tabela 3, refere-se  ao resumo de ações executadas pelo CBH Velhas no ano de 2018. 

 

Tabela 3 - Ações executadas pelo CBH Rio das Velhas em 2018 e relação com o PDRH Rio das Velhas. 

OBJETO 
VALOR 

GLOBAL DA 
AÇÃO (R$) 

VALOR 
EXECUTADO 

EM 2018 (R$) 

COMPONENTE 
DO PAP 2018-

2020 

SUB 
COMPONENTE 
DO PAP 2018-

2020 

CÓDIGO DA 
ATIVIDADE NO PPA 

2018-2020 

Serviços de consultoria e 
assessoria de imprensa e 
comunicação para o CBH Velhas 

5.176.661,50 1.190.359,27 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de 

Fortalecimento 
Institucional 

I.1.2.1 - Plano 
continuado de 
comunicação 

Ações de educação ambiental 
para os membros do CBH Rio das 
Velhas e 23 UTEs  

1.435.477,48 1.195.754,44 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de 

Fortalecimento 
Institucional 

I.1.1.1 - Apoio às 
atividades de 
educação e 

mobilização social 
na bacia hidrográfica 

Serviços de construção e 
desenvolvimento da plataforma 
SIGA Rio das Velhas 

1.235.460,46 326.376,06 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.2 - 
Instrumentos 

de gestão 

I.2.2.1 - Atualização, 
manutenção e 

suporte ao SIGA Rio 
das Velhas 

Contratação de pessoa jurídica 
para elaboração de estudo de 
análise de influências dos usos de 

648.114,66 583.303,20 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.2 - 
Instrumentos 

de gestão 

 I.2.1.3 - Estudo de 
consistência de 

dados de cadastro e 

EXECUÇÕES REFERENTES AO ANO DE 2018 
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recursos hídricos sobre as vazões 
disponíveis em regiões da bacia 
hidrográfica 

outorgas de direito 
de uso das águas 

Elaboração de estudo de 
identificação de áreas de recarga 
de lençol freático, através da 
elaboração de diagnóstico 
ambiental nas microbacias 
urbanas, de plano de ações 
estratégicas e de programa de 
educação ambiental, visando à 
melhoria hidroambiental no 
município de Corinto/MG 

202.468,42 168.575,21 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.4 - Agenda 
Laranja - 

Controle de 
Impactos de 

Processos 
Difusos sobre 
os Recursos 

Hídricos 

II.4.1.1 - Elaboração 
de diagnósticos, 

estudos e projetos 
visando a 

recuperação de 
áreas degradadas e 

a conservação e 
manejo adequado 
do solo em áreas 

rurais 

Contratação de empresa 
especializada para realização de 
diagnóstico da qualidade e 
disponibilidade das águas na UTE 
Poderoso Vermelho, distrito de 
Ravena, município de Sabará/MG 

235.086,72 119.588,61 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.4 - Agenda 
Laranja - 

Controle de 
Impactos de 

Processos 
Difusos sobre 
os Recursos 

Hídricos 

II.4.1.1 - Elaboração 
de diagnósticos, 

estudos e projetos 
visando a 

recuperação de 
áreas degradadas e 

a conservação e 
manejo adequado 
do solo em áreas 

rurais 
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Contratação de consultoria 
especializada para a elaboração 
de diagnóstico e plano de ações 
de lagoas cársticas visando à 
recuperação hidroambiental da 
Lagoa do Fluminense, no 
município de Matozinhos, Estado 
de Minas Gerais 

300.014,42 30.001,44 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.4 - Agenda 
Laranja - 

Controle de 
Impactos de 

Processos 
Difusos sobre 
os Recursos 

Hídricos 

II.4.1.1 - Elaboração 
de diagnósticos, 

estudos e projetos 
visando a 

recuperação de 
áreas degradadas e 

a conservação e 
manejo adequado 
do solo em áreas 

rurais 

Contratação de laboratório 
especializado para realização de 
análises de parâmetros físicos, 
químicos e biológicos de 
qualidade da água na bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas, 
conforme demandas 

328.431,73 65.963,68 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.5 - Estudos e 
Projetos 

II.5.2.1 - Análises de 
parâmetros de 

qualidade de água, 
solos e sedimentos e 

análises de 
episódios de 

mortandades de 
peixes e florações 

atípicas 

Contratação de empresa 
especializada para executar obras 
de terra, visando a melhoria 
hidroambiental em pontos 
diversos de estradas rurais na 
UTE Guaicuí, nos municípios de 
Várzea da Palma e Lassance - MG 

944.128,77 409.122,48 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Revitalização de quatro 
microbacias inseridas na bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas e 
na APA da Andorinhas 

504.783,28 392.227,45 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  
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dos Recursos 
Hídricos 

Operação e fornecimento de 
mudas no viveiro de mudas 
LANGSDORFF, em Taquaraçu de 
Minas/MG 

1.450.000,00 87.000,00 
III - Ações 

Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde - 

Conservação, 
Recuperação e 
Revitalização 
dos Recursos 

Naturais e 
Agenda Cinza - 
Minimização de 

Impactos 

III.2.1.2 - Apoio à 
estruturação e 
manutenção de 

viveiros florestais 

Contratação de pessoa jurídica 
especializada para elaboração de 
diagnóstico de nascentes 
urbanas na Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Onça, em BH/MG 

962.934,00 616.277,76 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de pessoa jurídica 
especializada para 
implementação do projeto 
hidroambiental denominado - 
Por aqui passa um rio - , na UTE 
Águas da Moeda, Minas Gerais 

177.286,87 17.728,69 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de serviços 
especializados visando a 
execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade 
Territorial Estratégica - Rio Cipó 

1.352.898,15 271.316,40 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de serviços 1.181.818,73 206.017,10 III - Ações III.3 - Agenda III.3.1.1 - 
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especializados visando à 
execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade 
Territorial Estratégica - Peixe 
Bravo 

Estruturais Azul - 
Disponibilidade 

e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

Implantação de 
projetos 

hidroambientais  

Contratação de serviços 
especializados visando a 
execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade 
Territorial Estratégica - Santo 
Antônio/Maquiné 

1.292.153,88 129.215,38 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de serviços 
especializados visando à 
execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade 
Territorial Estratégica - Rio 
Paraúna 

1.005.446,44 127.284,86 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de serviços 
especializados visando à 
execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade 
Territorial Estratégica - Rio 
Curimataí 

1.654.575,49 1.199.360,45 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de pessoa jurídica 
especializada para execução de 
projeto de recuperação e 
conservação de nascentes 
urbanas na Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Arrudas, em Belo 
Horizonte e Sabará/MG 

165.479,05 122.936,05 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de pessoa jurídica 382.691,73 133.492,10 III - Ações III.3 - Agenda III.3.1.1 - 
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especializada para serviços de 
comunicação social e mobilização 
social e comunitária em torno da 
importância hídrica da Estação 
Ecológica de Fechos, Nova Lima / 
MG, e sua expansão 

Estruturais Azul - 
Disponibilidade 

e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

Implantação de 
projetos 

hidroambientais  

Contratação de empresa 
especializada para elaboração de 
diagnóstico hidroambiental de 
nascentes, focos erosivos e áreas 
degradadas na área de influência 
hídrica da Estação Ecológica de 
Fechos, em Nova Lima-MG 

148.000,00 44.400,00 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

ontratação de empresa 
especializada para execução do 
projeto hidroambiental de 
proteção das águas do Cabral - 
UTE Guaicuí 

576.905,79 181.497,57 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de pessoa jurídica 
especializada para elaboração de 
diagnóstico de propriedades 
rurais na sub-bacia do Ribeirão 
Carioca, em Itabirito-MG, para 
subsidiar o pagamento por 
serviços ambientais aos 
proprietários 

372.841,81 0,00 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  
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A demonstração de aplicação dos recursos financeiros será categorizada dentro dos Grupos do 

PPA 2018-2020 como segue. 

Grupo de Programas e Ações de Gestão 
 

Inicialmente foram previstos R$ 4.900.000 (quatro milhões e novecentos mil reais) para serem 

investidos no ano de 2018 com Programas e Ações de Gestão na bacia hidrográfica do rio das 

Velhas, de acordo com o PPA 2018-2020.  

Foram investidos aproximadamente R$ 3.334.817,14 (três milhões e trezentos e trinta e quatro 

mil e oitocentos e dezessete reais e quatorze centavos) neste Grupo ao longo do ano de 2018, 

ou seja, houve uma aplicação de 68% de todo o montante previsto inicialmente para 2018.  

Na Tabela 3 será apresentada a planilha de execução financeira referente aos Programas e 

Ações de Gestão no ano de 2018 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 
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Tabela 4 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações de Gestão no ano de 2017 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

2018
REMANEJAMENTO 

08/2018

2018 + 

REMANEJAMENTO

Executado DEZ. 

2018

I.1 Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional 3.700.000,00 0,00 0,00 2.429.390,53

I.1.1 Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 2.500.000,00 0,00 0,00 1.234.987,53

I.1.1.1 001 Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica 2.200.000,00 1.198.098,04

I.1.1.2 002 Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais 100.000,00 13.195,23

I.1.1.3 003 Apoio à realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio das Velhas, audiências 200.000,00 23.694,26

I.1.2 Comunicação e Divulgação 1.100.000,00 0,00 0,00 1.194.403,00

I.1.2.1 004 Plano continuado de comunicação 1.100.000,00 1.194.403,00

I.1.3 Treinamento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 100.000,00 0,00 0,00 0,00

I.1.3.1 005 Treinamento a membros e  parceiros do Comitê e dos Subcomitês 100.000,00 0,00

I.2 Instrumentos de Gestão 1.200.000,00 0,00 900.000,00 905.426,61

I.2.1 Estudos e Pesquisas 1.000.000,00 -200.000,00 600.000,00 585.256,20

I.2.1.1 006 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00

I.2.1.2 007 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água 200.000,00 0,00

I.2.1.3 008 Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas 300.000,00 300.000,00 600.000,00 585.256,20

1.2.2 Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas 100.000,00 200.000,00 300.000,00 320.170,41

I.2.2.1 009 Atualização, manutenção e suporte ao SIGA Rio das Velhas 100.000,00 200.000,00 300.000,00 320.170,41

I.2.3 Estudos Especiais 100.000,00 0,00 0,00 0,00

I.2.3.1 010 Estudos técnicos demandados pela Diretoria do CBH Rio das Velhas, em carater excepcional 100.000,00 0,00

I.2.3.2 011 Estudos para definição de indicadores para aprimoramento dos projetos hidroambientais 0,00 0,00

Subtotal Eixo I 4.900.000,00 0,00 900.000,00 3.334.817,14

 Eixo I - Programas e Ações de Gestão



 

 19 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES  

Programa de fortalecimento institucional  

1. Plano Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas 

A Comunicação Institucional possui um papel determinante quando se pensa em garantir a 

sustentabilidade das informações geradas por um ente público. 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH), atualizado da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

estabeleceu no seu Plano de Metas e Investimentos para a Bacia que a comunicação 

transparente e contínua é uma ferramenta fundamental para a realização do fortalecimento 

institucional do CBH Rio das Velhas, assim justificando o investimento neste quesito. 

Pensando em cada vez mais fortalecer a sua credibilidade e alcançar maior parcela da 

sociedade, seja dentro ou fora dos domínios da bacia hidrográfica, o CBH Rio das Velhas deu 

continuidade ao trabalho iniciado nos anos anteriores que visa alavancar o Programa 

Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas.  

O programa torna efetiva a comunicação entre o CBH Rio das Velhas e os diferentes públicos 

envolvidos; desenvolve atividades de relacionamento com a mídia; planeja estratégias com 

vistas a difundir conceitos indutores de práticas positivas; apoia o processo de mobilização 

social e fortalece a marca institucional do CBH Rio das Velhas.  

Ao longo do ano de 2018, os resultados do Programa se mantiveram dentro do esperado, visto 

que a Assessoria de Comunicação do CBH Rio das Velhas se propôs a dar mais visibilidade ao 

site, aperfeiçoando seus recursos gráficos e alimentando diariamente a página com conteúdos 

diversos. A cobertura jornalística continuou maciça e presente, cobrindo todos os eventos 

relacionados às ações que envolveram o Comitê. 

No ano de 2018 foram executados investimentos que somaram R$ 1.194.403,00 (um milhão e 

cento e noventa e quatro mil e quatrocentos e três reais) para as atividades de Comunicação.  

Seguem, na Tabela 05 informações relacionadas ao Contrato do Programa Continuado de 

Comunicação do CBH Rio das Velhas. 
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Tabela 5 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento do Programa Continuado de 
Comunicação do CBH Rio das Velhas. 

Planejamento e elaboração de programa continuado de comunicação e 
relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, 

comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de 
publicações impressas, comunicação on-line e ações de divulgação presenciais para o 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de fortalecimento institucional 

AÇÃO: I.1.2 - Comunicação e Divulgação 

ATIVIDADE: I.1.2.1 - Plano Continuado de Comunicação 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 004 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA TANTO DESIGN 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2014 

CONTRATO  002/2014 

VALOR DO CONTRATO COM ADITIVOS R$ 5.176.661,50 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 05/08/2014 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 05/08/2014 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 04/08/2015 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 04/08/2016 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

DATA ASSINATURA 3ª PRORROGAÇÃO 03/08/2017 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

DATA ASSINATURA 4ª PRORROGAÇÃO 03/08/2018 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

 

A primeira prorrogação de prazo de vigência contratual foi por mais 12 (doze) meses com 

reajuste contratual no valor de R$ 912.548,73 (novecentos e doze mil, quinhentos e quarenta e 

oito reais e setenta e três centavos) no valor global do Contrato 002/2014.  

O segundo termo aditivo ao contrato teve o objetivo de prorrogar o prazo de vigência contatual 

por mais 12 (doze) meses com acréscimo de R$ 1.018.868,80 (um milhão dezoito mil, 

oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).  

O terceiro termo aditivo ao contrato teve o objetivo de prorrogar o prazo de vigência contatual 

por mais 12 (doze) meses com acréscimo de R$  1.148.602,13 (um milhão e cento e quarenta e 

oito mil e seiscentos e dois reais e treze centavos). O mais recente termo aditivo foi assinado 

em 03 de agosto de 2018 com acréscimo de R$ 1.243.504,69 (um milhão e duzentos e quarenta 

e três mil e quinhentos e quatro reais e sessenta e nove centavos) . Vigência: 05/08/2014 a 

03/08/2019.  

Alguns dos resultados parciais do Programa de Comunicação do CBH Rio das Velhas, realizados 

em 2018, são ilustrados nas Figuras de 11 a 15. 
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Figura 2 - Manutenção do Portal do CBH Rio das Velhas (2018). 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Produção da Revista Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2018. 
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Figura 4 - Produção de Informativos do CBH Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2018. 

 

 

Figura 5 - Produção de Notícias. Portal CBH Rio das Velhas, 2018. 
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Figura 6 - Manutenção de redes sociais, 2018. 

 

2. Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica 

O advento da política descentralizada de gestão dos recursos hídricos fez com que a sociedade 

e suas representações pudessem almejar uma situação melhor para as águas e neste contexto, 

o trabalho dos comitês de bacia hidrográfica ocupa posição de protagonismo na promoção da 

política de recursos hídricos e um dos principais dispositivos para esta disseminação se dá 

através da mobilização da população da bacia. Com sua grande extensão, a bacia abriga 

aproximadamente 5 milhões de habitantes, com diversidades sociais, econômicas e culturais. 

Dentre as prioridades estabelecidas no Caderno de Investimentos da Bacia Hidrográfica, foi 

observada uma demanda importante nos campos da Educação Ambiental, Comunicação e 

Mobilização Social. Neste âmbito, o PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas deixa explícito 

que o CBH Rio das Velhas deva planejar e implementar atividades que repercutam em 

comunicação, mobilização social e também de educação ambiental de forma contínua.  

Ao longo da trajetória de trabalhos desenvolvidos pelo CBH Rio das Velhas, em prol da bacia 

hidrográfica, foi observado que muito das ações de conservação ambiental preconizadas por 

diferentes atores da bacia, nem sempre alcançam o sucesso aguardado pelo fato de que a 

população não é capaz de compreender plenamente a real necessidade desta gama de ações. 

No PDRH atualizado da bacia hidrográfica do Rio das Velhas há uma conclusão de que o 

fortalecimento das ações de mobilização social e de educação ambiental se configura como 

elemento indispensável na bacia quando, se busca a melhoria das condições de preservação 

ambiental e o CBH Rio das Velhas assume um papel de destaque pelo fato de ser o melhor canal 

de distribuição de informações relacionadas à gestão de recursos hídricos.   

A empresa FUNDEP foi contratada em 2018 com a finalidade de realizar um trabalho de 

mobilização social em toda a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Esta contratação justificou-se 

pelo envolvimento histórico que o CBH Rio das Velhas tem com as atividades de mobilização e 

educação ambiental e também para apoio às diversas atividades dos subcomitês e câmaras 

técnicas. 

Em apoio às atividades do CBH Rio das Velhas, no ano de 2018 foram executados investimentos 

equivalentes a R$ 1.315.329,74 (um milhão e trezentos e quinze mil e trezentos e vinte e nove 
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reais e setenta e quatro centavos) com serviços direcionados à promoção de trabalhos de 

mobilização social na Bacia do Rio das Velhas.  

A Tabela 4 apresenta informações desta contratação. 

Tabela 6 - Informações sobre o Ato Convocatório no 014/2017. 

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
DAS VELHAS 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional 

AÇÃO: I.1.1 - Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

ATIVIDADE: Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia 
hidrográfica 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 001 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA 
Fundação de Desenvolvimento e 
Pesquisa - FUNDEP 

ATO CONVOCATÓRIO 014/2017 

CONTRATO  001/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.435.477,48 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 01/02/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 01/02/2018 

PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

 

 
Figura 7 - Fotos dos trabalhos da equipe de mobilização da FUNDEP. Acervo CBH Velhas, 2018. 
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Reuniões CBH Rio das Velhas 

Ainda nas Ações de Fortalecimento Institucional, o PPA prevê atividades de mobilização social 

junto aos Subcomitês nas reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e dos 

próprios Subcomitês. Das Tabelas de 05 a 08 apresentam as reuniões Plenárias, da Diretoria 

Ampliada, das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho e dos Subcomitês realizadas pelo CBH 

Rio das Velhas no exercício 2018.  

Tabela 7 - Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas. 

REUNIÕES PLENÁRIAS 

Data Reunião Local 

04 de abril 99ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 

29 de junho 100ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 

08 de agosto 101ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 

25 de outubro 102ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 

14 de dezembro 103ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Fotografias de Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2018. 
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Tabela 8 - Reuniões Diretoria Ampliada CBH Rio das Velhas. 

REUNIÃO DIRETORIA AMPLIADA 

Data Local 

05 de março Belo Horizonte/MG 

26 de março Belo Horizonte/MG 

14 de maio Belo Horizonte/MG 

08 de outubro Belo Horizonte/MG 

03 de dezembro Belo Horizonte/MG 
 

 
Figura 9 - Fotografias de Reuniões da Diretoria Ampliada. Acervo CBH Rio das Velhas, 2018. 

 
Tabela 9 - Reuniões das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do CBH Rio das Velhas. 

CTs Data Local 

CTIL 
15 de outubro Belo Horizonte/MG 

12 de dezembro Belo Horizonte/MG 

CTPC 

27 de setembro Belo Horizonte/MG 

29 de dezembro Belo Horizonte/MG 

26 de novembro Belo Horizonte/MG 

CTOC 

14 de maio Belo Horizonte/MG 

18 de setembro Belo Horizonte/MG 

29 de outubro Belo Horizonte/MG 

26 de novembro Belo Horizonte/MG 

03 de dezembro Belo Horizonte/MG 

CTECOM 

01 de outubro Belo Horizonte/MG 

29 de outubro Belo Horizonte/MG 

26 de novembro Belo Horizonte/MG 
 

Legenda 

CTIL – Câmara Técnica Institucional Legal 

CTPC – Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle 

CTOC – Câmara Técnica de Outorga e Cobrança 

CTECOM – Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização GACG – Grupo de 

Acompanhamento do Contrato de Gestão 
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Além das Câmaras Técnicas e Grupos listados, o CBH Rio das Velhas ainda participa do Grupo 

Gestor Alto Rio das Velhas, composto também pelo IGAM, Cemig, Copasa, Vale, Anglogold 

Ashanti e SAAE Itabirito. 

 
 

 
Figura 10 - Reuniões das CTs e GT. Acervo CBH Rio das Velhas, 2018. 

Tabela 10 - Reuniões dos Subcomitês do CBH Rio das Velhas. 

Subcomitês Data Local 

 
Águas da Moeda 

 

Reuniões 

20 de março Belo Horizonte/MG 

27 de março Nova Lima/MG 

24 de abril Nova Lima/MG 

24 de maio Nova Lima/MG 

12 e junho Belo Horizonte/MG 

23 de agosto Belo Horizonte/MG 

04 de setembro Belo Horizonte/MG 

25 de setembro Nova Lima/MG 

Visita Técnica 

24 de abril 
Nacional Minérios - Nova 

Lima/MG 

 Nova Lima/MG 

Ribeirão Arrudas 

Reuniões 

01 de março Belo Horizonte/MG 

19 de abril Belo Horizonte/MG 

17 de junho Belo Horizonte/MG 

14 de junho Belo Horizonte/MG 
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19 de julho Belo Horizonte/MG 

23 de agosto Belo Horizonte/MG 

17 de setembro Belo Horizonte/MG 

20 de setembro Belo Horizonte/MG 

18 de outubro Belo Horizonte/MG 

12 de novembro Belo Horizonte/MG 

22 de novembro Belo Horizonte/MG 

Visita Técnica – Grupos Temáticos 

22 de março 
Nascentes da bacia do 
Ribeirão Arrudas/ MG 

02 de maio 
Embrapa - Serra do 

Curral/MG 

07 de agosto Belo Horizonte/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 

05 de novembro 
Educação Ambiental - Belo 

Horizonte/MG 

07 de novembro 
Planos e Projetos - Belo 

Horizonte/MG 

Seminários 

26 de outubro Belo Horizonte/MG 

Reunião Conjunta SCBH’s Arrudas e Onça 

13 de dezembro Belo Horizonte/MG 

Rio Bicudo 

Reuniões 

21 de março Morro da Garça/MG 

18 de abril Corinto/MG 

16 de maio Morro da Garça/MG 

30 de agosto Morro da Garça/MG 

17 de outubro Morro da Garça/MG 

21 de novembro Morro da Garça/MG 

 
Ribeirão Caeté/Sabará 

 
 

Reuniões 

10 de abril Santa Luzia/MG 

09 de maio Sabará/MG 

29 de maio Belo Horizonte/MG 

13 de junho Caeté/MG 

11 de julho Sabará/MG 

12 de setembro Caeté/MG 

10 de outubro Sabará/MG 

14 de novembro Caeté/MG 

Visitas de Campo 

01 de agosto Caeté/MG 

Carste 
 
 

Reuniões 

19 de abril Lagoa Santa/MG 

21 de junho Confins/MG 

19 de julho Lagoa Santa/MG 

16 de agosto Confins/MG 

20 de setembro Pedro Leopoldo/MG 
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18 de outubro Prudente de Morais/MG 

20 de dezembro Confins/MG 

Grupos de trabalho/Temáticos 

17 de maio Confins/MG 

 
Rio Cipó 

 

Reuniões 

26 de fevereiro Santana do Riacho/MG 

19 de março Santana do Riacho/MG 

16 de abril Jaboticatubas/MG 

08 de junho Serra do Cipó/MG 

16 de julho Serra do Cipó/MG 

20 de agosto Serra do Cipó/MG 

22 de outubro Serra do Cipó/MG 

19 de novembro Serra do Cipó/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 

25 de abril 
Saneamento – Belo 

Horizonte/MG 

31 de julho 
Saneamento – Belo 

Horizonte/MG 

26 de setembro 
Saneamento – Belo 

Horizonte/MG 

26 de novembro 
Saneamento – Belo 

Horizonte/MG 

Visitas de Campo 

16 de julho Congonhas do Norte/MG 

  

Rio Itabirito 

Reuniões 

20 de abril Itabirito/MG 

10 de maio Itabirito/MG 

21 de junho Itabirito/MG 

20 de julho Itabirito/MG 

22 de agosto Itabirito/MG 

12 de setembro Itabirito/MG 

19 de outubro Itabirito/MG 

08 de novembro Itabirito/MG 

13 de dezembro Itabirito/MG 

Visitas de Campo 

23 de fevereiro Itabirito/MG 

Ribeirão Jequitibá 

Reuniões 

08 d março Sete Lagoas/MG 

27 de março Sete Lagoas/MG 

24 de abril Sete Lagoas/MG 

26 de junho Jequitibá/MG 

31 de julho Sete Lagoas/MG 

28 de agosto Gruta Rei do Mato/MG 

30 de outubro Capim Branco/MG 

27 de novembro Jequitibá/MG 
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Visitas de campo 

28 de março Jequitibá/MG 

15 de maio Sete Lagoas/MG 

14 de junho Jequitibá/MG 

10 de julho ETA Funilândia/MG 

Seminários 

22 de maio SIT - Sete Lagoas/MG 

11 de dezembro SMMA – Sete Lagoas/MG 

Ribeirão da Mata 

Reuniões 

25 de abril Pedro Leopoldo/MG 

26 de junho Pedro Leopoldo/MG 

29 de agosto Pedro Leopoldo/MG 

26 de setembro Pedro Leopoldo/MG 

31 de outubro Matozinhos/MG 

28 de novembro Capim Branco/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 

17 de setembro Pedro Leopoldo/MG 

17 de outubro Pedro Leopoldo/MG 

Ribeirão do Onça 

Reuniões 

02 de fevereiro Belo Horizonte/MG 

09 de março Belo Horizonte/MG 

03 de abril Belo Horizonte/MG 

24 de abril Belo Horizonte/MG 

15 de maio Belo Horizonte/MG 

17 de julho Belo Horizonte/MG 

21 de agosto Belo Horizonte/MG 

18 de setembro Belo Horizonte/MG 

16 de outubro Belo Horizonte/MG 

23 de outubro Belo Horizonte/MG 

20 de novembro Belo Horizonte/MG 

13 de dezembro Belo Horizonte/MG 

Visita Técnica 

13 de agosto 
Vistoria ATO 05/2015 - Belo 

Horizonte/MG 

14 de agosto 
Serra Verde - Belo 

Horizonte/MG 

17 de agosto 
Vistoria Serra Verde - Belo 

Horizonte/MG 

29 de novembro Belo Horizonte/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 

17 de outubro AR 127 - Belo Horizonte/MG 

24 de outubro AR 127 - Belo Horizonte/MG 

Workshop/Seminários 

18 de maio Belo Horizonte/MG 

10 de novembro Belo Horizonte/MG 
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Rio Paraúna 

Reuniões 

04 de abril Gouveia /MG 

21 de maio Gouveia /MG 

14 de junho Presidente Juscelino /MG 

10 de julho Gouveia /MG 

14 de agosto Costa e Sena/MG 

11 de setembro Gouveia /MG 

09 de outubro Gouveia /MG 

13 de novembro Gouveia /MG 

Visitas de campo 

14 de junho Presidente Juscelino /MG 

10 de julho Gouveia /MG 

14 de agosto Costa e Sena/MG 

Seminários 

29 de agosto Gouveia /MG 

Rio Taquaraçu 

Reuniões 

11 de maio Taquaraçu de Minas/MG 

08 de junho Nova União/MG 

13 de julho Caeté/MG 

10 de agosto Taquaraçu de Minas/MG 

14 de setembro Taquaraçu de Minas/MG 

11 de outubro Caeté/MG 

08 de novembro Nova União/MG 

14 de dezembro Taquaraçu de Minas/MG 

Visitas de campo 

04 de julho UTE Taquaraçu/MG 

Rio Curimataí 

Reuniões 

27 de abril Augusto de Lima/MG 

15 de junho Buenópolis/MG 

27 de julho Joaquim Felício/MG 

09 de agosto Buenópolis/MG 

24 de agosto Augusto de Lima/MG 

26 de outubro Joaquim Felício/MG 

Seminários 

04 de julho Buenópolis/MG 

Nascentes 

Reuniões 

06 de abril Ouro Preto/MG 

04 de maio Ouro Preto/MG 

13 de julho Ouro Preto/MG 

24 de agosto Ouro Preto/MG 

20 de setembro Santo Antônio do Leite/MG 

05 de outubro Ouro Preto/MG 

14 de novembro Ouro Preto/MG 

14 de dezembro Ouro Preto/MG 

Visitas de campo 



 

 32 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES  

24 de agosto Ouro Preto/MG 

Guaicuí 

Reuniões 

12 de abril Barra do Guaicuí/MG 

06 de junho Lassance/MG 

13 de junho Belo Horizonte/MG 

11 de julho Várzea da Palma/MG 

12 de julho Várzea da Palma/MG 

07 de agosto Várzea da Palma/MG 

17 de outubro Várzea da Palma/MG 

Grupos de Trabalho / Temáticos 

18 de dezembro Lassance/MG 

Visitas de campo 

05 de junho Várzea da Palma/MG 

Seminários 

12 de julho Várzea da Palma/MG 

 
 

Santo Antônio 
Maquiné 

 
 
 
 

Reuniões 

18 de abril Curvelo/MG 

16 de maio Curvelo/MG 

18 de julho Curvelo/MG 

17 de outubro Curvelo/MG 

21 de outubro Curvelo/MG 

19 de dezembro Curvelo/MG 

Visitas de campo 

23 de agosto Curvelo/MG 

Poderoso Vermelho 

Reuniões 

10 de abril Santa Luzia/MG 

15 de maio Sabará/MG 

11 de junho Sabará/MG 

16 de julho Santa Luzia/MG 

13 de agosto Sabará/MG 

08 de outubro Santa Luzia/MG 

12 de novembro Sabará/MG 

10 de dezembro Santa Luzia/MG 

Grupos de Trabalho / Temáticos 

19 de junho Belo Horizonte /MG 

 
Águas do Gandarela 

 

Reuniões 

04 de abril Belo Horizonte /MG 

05 de abril Raposos /MG 

03 de maio Rio Acima /MG 

01 de julho Rio Acima/MG 

12 de julho Rio Acima /MG 

23 de agosto Honório Bicalho/MG 

04 de outubro Raposos/MG 

01 de novembro Rio Acima /MG 

06 de dezembro Raposos/MG 
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19 de dezembro Raposos/MG 

Subcomitês 

Reuniões 

29 de junho Belo Horizonte/MG 

06 a 08 de setembro Jequitibá/MG 
 

  

 

Figura 11 - Reuniões Subcomitês. Acervo CBH Rio das Velhas, 2018. 

Ainda no subcomponente do PPA, Programa de Fortalecimento Institucional, item Apoio ao CBH 

do Rio das Velhas, podemos citar atividades desenvolvidas em 2018 como, por exemplo, a 

realização de eventos.  

VIII Encontro de Subcomitês e 30º Festival de Folclore de Jequitibá 2018 

Usualmente, o Encontro de Subcomitês é realizado na Semana do Rio das Velhas, entretanto, 

no ano de 2018, o Comitê foi convidado pela Prefeitura de Jequitibá a participar do 30º Festival 

de Folclore do município com o objetivo de aproximar os habitantes da bacia e das questões 
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ambientais através da arte e da cultura local. Com o tema ‘O Território Que Eu Cuido’, o 8º 

Encontro de Subcomitês do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) 

acontece, esse ano, no município de Jequitibá, no Médio Rio das Velhas, entre 06 e 08 de 

setembro.  

Durante os eventos ocorreram diversas apresentações culturais e trocas de experiências entre 

os participantes. Além disso, foram apresentados os resultados do questionário sobre o tema 

‘Subcomitês: desafios e avanços para a gestão participativa’. E ainda, o treinamento de Media 

Training oferecido pela TantoExpresso, empresa executora do Programa de Comunicação Social 

do CBH Rio das Velhas. 

Em outro momento, as discussões se voltaram para o debate ‘Fala que eu te escuto: troca de 

experiências sobre projetos hidroambientais e outras ações executadas nas UTEs’. 

O encerramento dos eventos se deu com a realização da oficina de construção de Tanque de 

Evapotranspiração (TEVAP), com o objetivo de debater alternativas de saneamento rural, um 

dos principais desafios do Comitê. 
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Figura 12 - VII Encontro de Subcomitês e 30º Festival de Folclore. Acervo CBH Rio das Velhas, 2018. 

Semana Rio das Velhas 2018 e 20 anos do CBH Rio das Velhas 

Entre os dias 28 e 29/6 e 03 e 04/07 foi realizada a Semana do Rio das Velhas 2018 e 

comemoração aos 20 anos de atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. A 

100ª Reunião Plenária do CBH Rio das Velhas ocorreu durante a semana de comemorações. 

Outras atividades realizadas durante a semana foram a reunião dos coordenadores dos 

Subcomitês, Seminário Programa ‘Revitaliza Rio das Velhas: Avanços e Perspectivas’ e Visita de 

Campo: UTE Rio Taquaraçu. 

 

 

Figura 13 - Fotos da Semana do Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2018. 

Outros eventos com participação do CBH Rio das Velhas 

8º Fórum Mundial da Água 

Entre os dias 17 e 23 de março de 2018, ocorreu o Fórum Mundial da Água em Brasília, evento 

global sobre discussões em torno do uso de recursos hídricos no planeta. O Fórum Mundial da 

Água é considerado o maior evento global sobre o tema água e é organizado pelo Conselho 

Mundial da Água, uma organização internacional que reúne interessados no assunto e tem 

como objetivo promover a conscientização e construir compromissos políticos relacionados à 

proteção, conservação, gestão, uso eficiente e sustentável dos recursos hídricos no mundo. O 

presidente do CBH Rio das Velhas esteve presente no evento representando o comitê e a luta 

pela revitalização do Rio das Velhas. 



 

 36 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES  

 

Figura 14 - Foto do 8º Fórum Mundial da Água. Acervo CBH Rio das Velhas, 2018. 

 Ações para Implementação dos Instrumentos de Gestão 

1. SIGA Rio das Velhas 

O sistema de informações sobre recursos hídricos, de acordo com a Lei Federal nº 9.433/1997 é 

um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre 

recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão e seus objetivos são: 

I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos no Brasil; 

II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos 

hídricos em todo o território nacional; 

III - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. 

A Plataforma SIGA Rio das Velhas é uma solução tecnológica que permitirá o acompanhamento 

de dados de interesse para a gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio das Velhas, 

além do armazenamento, consolidação, atualização e divulgação de dados sobre a bacia 

hidrográfica e sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos.  

O sistema em fase de desenvolvimento foi projetado para operar em quatro módulos distintos: 

i) Plano Diretor, ii) Mapas, iii) Acompanhamento de Outorgas e 4) Controle de Processos – a fim 

de atender aos diferentes objetivos de gestão de informação, avaliação e definição de dados 

para outorga e uso da água e a disponibilização e exibição de informação geográfica.  

Será uma plataforma constantemente alimentada com novos dados, na qual será possível 

conectar as informações produzidas às pessoas que delas necessitam, auxiliando o 
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planejamento e a tomada de decisões na bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Futuramente, 

poderão ser incorporados novos módulos, de acordo com as demandas do público estratégico. 

No ano de 2016 foi contratada uma empresa de tecnologia da informação especializada para 

desenvolver a plataforma SIGA Rio das Velhas, a K2FS Sistemas. O valor desembolsado no ano 

de 2018 com o SIGA Rio das Velhas foi de R$ 301.520,71 (trezentos e um mil e quinhentos e 

vinte reais e setenta e um centavos). 

A Tabela 11 irá apresentar as principais características que envolvem o desenvolvimento desta 

atividade. 

Tabela 11 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento da plataforma SIGA Rio das Velhas. 

Contratação de pessoa jurídica especializada para construção da Plataforma SIGA 
Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.2 - Instrumentos de gestão 

AÇÃO: I.2.2 - Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas 

ATIVIDADE: I.2.2.1 - Atualização, manutenção e suporte ao SIGA Rio das Velhas. 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 009 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA K2FS Sistemas e Projetos Ltda. 

ATO CONVOCATÓRIO 006/2016 

CONTRATO  010/2016 

VALOR DO CONTRATO COM ADITIVOS 1.235.460,46 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/11/2016 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/11/2016 

PRAZO CONTRATUAL 16 meses 

1ª TERMO ADITIVO ASSINADO EM 27/11/2017 R$ 25.005,02 

DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 08/03/2017 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 6 meses 

DATA ASSINATURA 3ª PRORROGAÇÃO 06/09/2018 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 6 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

 

O primeiro termo aditivo correspondeu a um reajuste contratual no valor de R$25.005,02 (vinte 

e cinco mil e cinco reais e dois centavos) no valor global do Contrato 006/2016.  

O segundo termo aditivo ao contrato teve o objetivo de prorrogar o prazo de vigência contatual 

por mais 6 (seis) meses com acréscimo de R$ 108.120,72 (cento e oito mil e cento e vinte reais 

e setenta e dois centavos) valor global do Contrato 006/2016.  
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O terceiro termo aditivo ao contrato teve o objetivo de prorrogar o prazo de vigência contatual 

por mais 6 (seis) meses com acréscimo de R$ 108.120,72 (cento e oito mil e cento e vinte reais 

e setenta e dois centavos). Vigência: 14/11/2016 a 13/03/2019.  

Todo o processo de construção do SIGA Rio das Velhas foi realizado por meio de participação e 

contribuições de atores interessados do CBH Rio das Velhas, CTPC do CBH Rio das Velhas, IGAM 

e SEMAD.  

Estes membros, juntamente com a Diretoria Técnica da Agência Peixe Vivo realizaram reuniões 

constantes com os desenvolvedores da K2 Sistemas, o que permitiu a construção de uma 

plataforma robusta e realmente funcional para os principais interessados. Em todas as ocasiões, 

as reuniões produziram atas ou memórias de reunião a fim de consubstanciar e documentar o 

processo de desenvolvimento e consequente validação do SIGA e seus módulos. 

O desenvolvimento da plataforma SIGA Rio das Velhas durante o ano de 2018 propiciou a 

construção de um novo  módulo, a saber: 

Módulo de Acompanhamento de projetos e Ações: O módulo de Acompanhamento de Ações foi 

desenvolvido com o objetivo de permitir que o público interessado possa acompanhar os 

investimentos que estão sendo ou foram realizados em ações voltadas à: a) implementação do 

Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; b) na 

execução do Plano Plurianual de Aplicação (PPA) da Bacia e; c) na implementação do Programa 

Revitaliza Rio das Velhas. O módulo de acompanhamento de projetos é disponibilizado pelo 

link (http://siga.cbhvelhas.org.br/gepro-velhas/) e pode também pode ser acessado na 

página principal da plataforma SIGA Rio das Velhas. 

O endereço para acessar o SIGA Rio das Velhas é: http://siga.cbhvelhas.org.br/portal/index.zul 

A Figura 15 ilustra a página do módulo de Acompanhamento de Ações no site do SIGA Rio das 

Velhas: 

http://siga.cbhvelhas.org.br/gepro-velhas/
http://siga.cbhvelhas.org.br/portal/index.zul
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Figura 15 - Página do Módulo de Acompanhamento de Ações no site do SIGA Rio das Velhas. 
FONTE: SIGA Rio das Velhas, 2018. 

Com o intuito de difundir o conhecimento em torno do instrumento de gestão de recursos 

hídricos recém, a K2 Sistemas ofereceu o treinamento do módulo de acompanhamento de 

projetos e ações para os membros da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo. O treinamento 

consistiu na apresentação do contexto da Plataforma SIGA Rio das Velhas, quais são os objetivos 

principais da construção do módulo de acompanhamento de projetos e ações e o treinamento 

técnico no sistema para ambientação e conhecimento dos participantes. 

O treinamento ocorreu no dia 21/08/2018 na cidade de Belo Horizonte e contou com a 

participação de 12 (doze) membros da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo. 

A Figura 16 ilustra momentos do treinamento realizado para utilização do Módulo de 

Acompanhamento de Ações no site do SIGA Rio das Velhas. 
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Figura 16 - Treinamento do SIGA Rio das Velhas. 
FONTE: K2 Sistemas, 2018 

2. Estudo de análise da influência dos usos de recursos hídricos sobre as vazões 

disponíveis na bacia hidrográfica do rio das Velhas 

Os anos hidrológicos que vão desde o período 2013/2014 até 2015/2016 foram marcados pela 

forte redução no volume total precipitado e também pela má distribuição de chuvas durante os 

períodos normalmente chuvosos, com redução do número de dias úmidos e aumento do 

número de dias sem precipitação significativa. 

Estas distorções nas observações pluviométricas foram sentidas em boa parte do território 

brasileiro, mas, de forma acentuada e preocupante na bacia hidrográfica do rio São Francisco e 

na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

A consultora IRRIPLAN Engenharia foi a empresa contratada para elaborar um levantamento de 

usuários de recursos hídricos e usos outorgados em regiões distintas da bacia hidrográfica do 

rio das Velhas. Foi realizada a atualização das informações relativas ao banco de dados 

geográficos da bacia; avaliação do o impacto das vazões outorgadas e cadastros de uso 

insignificante sobre vazão de referência – Q7,10 – em determinadas regiões (Alto Rio das 

Velhas, UTE Ribeirão Jequitibá, UTE Ribeirão da Mata, UTE Rio Picão, UTE Rio Bicudo e Alto 

Ribeirão Ribeiro Bonito) e verificação da evolução das outorgas concedidas frente às vazões 

máximas outorgáveis em regiões críticas de acordo com o PDRH Rio das Velhas até os dias 

atuais. 

Foram realizadas visitas de campo com vistas ao recadastramento de usuários situados em 

áreas críticas com relação à disponibilidade hídrica anteriormente informadas. 

Nas Figuras 17 e 18 são ilustrados alguns dos trabalhos em desenvolvidos pela contratada: 
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Figura 17 – Visita de campo com vistas ao recadastramento de usuários UTE Bicudo 
FONTE: Produto 2 LOCALMAQ, 2018. 

    

Figura 18 – Visita de campo com vistas ao recadastramento de usuários UTE Itabirito 
 FONTE: Produto 2 LOCALMAQ, 2018. 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 12. 

Tabela 12 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria elaboração de estudo de análise de 
consistência de outorgas na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

Contratação de Pessoa Jurídica para elaborar estudo técnico para avaliar as outorgas 
de uso consuntivo de recursos hídricos e suas influências sobre as vazões disponíveis 

em sub bacias específicas da bacia hidrográfica do rio das Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.2 - Instrumentos de Gestão 

AÇÃO: I.2.1 - Estudos e pesquisas 

ATIVIDADE: I.2.1.3 - Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de 
direito de uso das águas 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 008 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA IRRIPLAN Engenharia 

ATO CONVOCATÓRIO 002/2017 

CONTRATO  012/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 648.114,66 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 10/07/2017 
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DATA DE EMISSÃO DA O.S. 28/07/2017 

PRAZO CONTRATUAL 06 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 17/01/2018 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 3 meses 

SITUAÇÃO Concluído  

 

Grupo de Programas e Ações de Planejamento - Apoio às 

Metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das 

Velhas 

Para este Grupo havia a previsão de desembolso de R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos 

mil reais)  para o ano de 2018, na bacia hidrográfica do rio das Velhas.  

O percentual de desembolso no ano de 2018 realizado pelo CBH Rio das Velhas no Grupo de 

Programas e Ações de Planejamento foi de aproximadamente 15% em relação ao total previsto 

inicialmente.  

A Tabela 13 apresenta a execução financeira com os Programas e Ações de Planejamento no 

ano de 2018. 
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Tabela 13 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações de Planejamento no ano de 2018 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

2018
REMANEJAMENTO 

08/2018

2018 + 

REMANEJAMENTO

Executado DEZ. 

2018

II.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 1.600.000,00 0,00 0,00 8.731,12

II.1.1 Projetos de Sistemas de Saneamento Básico (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem) 200.000,00 0,00 0,00 2.090,92

II.1.1.1 012 Elaboração de projetos básicos e executivos 200.000,00 2.090,92

II.1.2 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 1.200.000,00 0,00 0,00 6.640,20

II.1.2.1 013 Elaboração de PMSB 1.200.000,00 6.640,20

II.1.3 Revitalização de Bacias Urbanas 200.000,00 0,00 0,00 0,00

II.1.3.1 014 Estudos e projetos de revitalização de bacias em área urbana 200.000,00 0,00

II.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 

Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

II.2.1 Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação dos Recursos Hídricos 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

II.2.1.1 015 Estudos para apoiar Unidades de Conservação e elaboração de Planos de Manejo 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

II.3
Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas)
1.800.000,00 0,00 0,00 292.069,81

II.3.1 Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos Hídricos 1.800.000,00 0,00 0,00 292.069,81

II.3.1.1 016 Estudos e análises estratégicos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas 300.000,00 288.163,81

II.3.1.2 017 Estudos para implantação de projetos de conservação, "produção de água" e aquíferos 500.000,00 3.906,00

II.3.1.3 018 Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das Velhas 1.000.000,00 0,00

II.4
Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas)
800.000,00 0,00 0,00 31.563,84

II.4.1 Programa de Conservação de Mananciais 800.000,00 0,00 0,00 31.563,84

II.4.1.1 019
Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a recuperação de áreas degradadas e a conservação e 

manejo adequado do solo em áreas rurais
800.000,00 31.563,84

II.5 Estudos e Projetos 1.100.000,00 0,00 0,00 630.041,17

II.5.1 Apoio a Projetos de Insitutições de Pesquisa e de instituições de Ensino 100.000,00 0,00 0,00 0,00

II.5.1.1 020 Apoio a projetos de ensino e pesquisa 100.000,00 0,00

II.5.2 Projetos Especiais 500.000,00 0,00 0,00 67.916,68

II.5.2.1 021
Análises de parâmetros de qualidade de água, solos e sedimentos e análises de episódios de mortandades de 

peixes e florações atípicas 
500.000,00 67.916,68

II.5.3 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 500.000,00 0,00 0,00 562.124,49

II.5.3.1 022 Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras 500.000,00 562.124,49

Subtotal Eixo II 6.300.000,00 0,00 0,00 962.405,94

Eixo II - Programas e Ações de Planejamento
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Agenda Laranja –  Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos 

1. Diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho 

para o fomento da agricultura sustentável no distrito de Ravena, Sabará/MG 

De acordo com PDRH do Rio das Velhas (2015), a UTE Poderoso Vermelho possui a agropecuária 

como principal atividade da região. Com os desmatamentos aliados ao superpastoreio e à 

mecanização inadequada nas plantações, muitas terras agrícolas ficaram compactadas, 

diminuindo a sua capacidade de infiltração de água através dos poros do solo. 

Além disso, a abertura de estradas vicinais sem técnicas adequadas e falta de manutenção 

acabam por gerar processos contínuos de perda de solo. O resultado são solos cada vez mais 

erodidos, secos e improdutivos, com capacidade de reabastecimento do lençol freático cada vez 

menor, em função da impermeabilização incomum das camadas superficiais. 

Foi contratada uma consultoria para a realização de um diagnóstico com vistas a permitir a 

consolidação de atividades de agricultura familiar alinhadas com as melhores práticas de cultivo 

e de preservação ambiental. 

De acordo com representantes da UTE Poderoso Vermelho, a partir do cruzamento dos dados 

de quantidade e qualidade das águas, será possível mapear mananciais e identificar fatores de 

pressão ambiental, possibilitando a proposição de ações de melhoria da qualidade ambiental na 

bacia.  

O valor desembolsado no ano de 2018 com Assessoramento Técnico Operacional em Apoio às 

Atividades da Agência Peixe Vivo para a realização de diagnóstico da qualidade e disponibilidade 

das águas na UTE Poderoso Vermelho, distrito de Ravena, município de Sabará/MG foi de R$ 

119.588,61 (cento e dezenove mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e um 

centavos). 

 

 

 

A Tabela 14 apresenta as principais características relativas à contratação da elaboração do 

diagnóstico na UTE Poderoso Vermelho. 
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Tabela 14 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para elaboração de diagnóstico de 
qualidade das águas e disponibilidade hídrica na UTE Poderoso Vermelho. 

Contratação de pessoa jurídica para realização de diagnóstico da qualidade e disponibilidade 
das águas na UTE Poderoso Vermelho, distrito de Ravena, município de Sabará/MG 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.4 - Agenda Laranja –  Controle de Impactos de Processos Difusos 
sobre os Recursos Hídricos 

AÇÃO: II.4.1 - Programa de Conservação de Mananciais  

ATIVIDADE: II.4.1.1 - Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a recuperação 
de áreas degradadas e a conservação e manejo adequado do solo em áreas rurais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 019 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA LOCALMAQ Engenharia 

ATO CONVOCATÓRIO 005/2017 

CONTRATO  007/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 235.086,72 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 20/06/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/08/2017 

PRAZO CONTRATUAL 18 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 20/09/2018 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 4 meses 

NOVO VALOR DO CONTRATO REDUÇÃO DE 0,65% R$ 233.558,66 

SITUAÇÃO Em andamento 

 

    
Figura 19 - 1ª Coleta – Registro Fotográfico do Ponto 5 – A jusante das nascentes Córrego Monjolo 

FONTE: Produto 4 -  LOCALMAQ, 2018. 

 

 

2. Diagnóstico Ambiental nas Microbacias Urbanas, Plano de Ações Estratégicas e 

Programa de Educação Ambiental, Município de Corinto, na UTE Picão  
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A bacia do rio Picão é reconhecida pelo PDRH Rio das Velhas (2015) como uma região de 

elevada deficiência hídrica, com um representativo número de usuários de água, sobretudo, no 

segmento da irrigação. Quando considerada a baixa disponibilidade local, fruto da geologia e 

dos padrões pluviométricos,  torna a bacia do rio Picão como uma área considerada crítica no 

quesito balanço hídrico.  

Na UTE Rio Picão, buscando alternativas para resolver o problema da escassez de água no 

perímetro urbano do município de Corinto, foi sugerido, pelos membros do subcomitê, a 

elaboração de projeto de recuperação de fundos de vale, visando à recuperação de nascentes 

dos córregos urbanos (Curralinho, Pindaíba, Cinzas ou Lagoa e Matadouro) e a produção de 

água. 

O objetivo deste trabalho é realizar estudo de identificação de áreas de recarga de lençol 

freático, através da elaboração de diagnóstico ambiental nas microbacias urbanas, de plano de 

ações estratégicas e de programa de educação ambiental, visando à melhoria hidroambiental 

da área solicitada pelo município de Corinto. 

As ações têm como direcionamento não somente a realização da identificação e diagnóstico das 

áreas de recarga e nascentes em si, mas visam, sobretudo, a formação de uma consciência 

crítica sobre os problemas existentes nas bacias hidrográficas. 

Nas Figuras 20 e 21 são ilustrados alguns dos trabalhos em desenvolvidos pela Contratada na 

UTE Picão: 

 

Figura 20 - Abertura de covas durante a atividade prática de plantio de mudas nativas na Oficina de Educação 

Ambiental - projeto hidroambiental na UTE Ribeirão Picão  

FONTE: LOCALMAQ, 2018 
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Figura 21 -Coroamento após o plantio das mudas durante a Oficina de Educação Ambiental - projeto hidroambiental na 

UTE Ribeirão Picão (FONTE: LOCALMAQ, 2018) 

O valor desembolsado no ano de 2018 com Assessoramento Técnico Operacional em Apoio às 

Atividades da Agência Peixe Vivo para a realização de estudo de identificação de áreas de 

recarga do lençol freático, no município de Corinto/MG foi de R$ 168.575,21 (cento e sessenta 

e oito mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos). 

A Tabela 15 apresenta as principais características relativas à contratação da realização de 

identificação de áreas de recarga na UTE Picão, Corinto - MG. 

Tabela 15 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para realização de estudo de 
identificação de áreas de recarga do lençol freático, no município de Corinto/MG. 

Contratação de pessoa jurídica para realização de estudo de identificação de áreas de 
recarga do lençol freático, no município de Corinto/MG 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.4 - Agenda Laranja –  Controle de Impactos de Processos 
Difusos sobre os Recursos Hídricos 

AÇÃO: II.4.1 - Programa de Conservação de Mananciais  

ATIVIDADE: II.4.1.1 - Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a 
recuperação de áreas degradadas e a conservação e manejo adequado do solo em 
áreas rurais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 019 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA LOCALMAQ Engenharia 

ATO CONVOCATÓRIO 006/2017 

CONTRATO  008/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 202.468,42 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 20/06/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/08/2017 

PRAZO CONTRATUAL 10 meses 

SITUAÇÃO Concluído  
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Agenda Marrom – Saneamento 

1. Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e 

Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

De acordo com o que prevê a Lei Federal nº 11.445, de janeiro de 2007, todos os municípios 

devem ter um Plano Municipal de Saneamento Básico com vistas a buscar melhorias em áreas 

como abastecimento de água potável, manejo de água pluvial e resíduos sólidos, coleta e 

tratamento de esgoto e limpeza urbana. 

Tendo em vista a minimização dos impactos ambientais decorrentes da deficiência em 

saneamento básico, o CBH Rio das Velhas decidiu pelo investimento de recursos na elaboração 

desses planos, visando à melhoria tanto da quantidade, quanto da qualidade das águas da Bacia 

do Rio das Velhas. 

A Deliberação CBHVELHAS nº 07, de 31 de outubro de 2017, aprovou o Plano Plurianual de 

Aplicação - PPA dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas, referente ao período 2018-2020. 

No Plano Plurianual de Aplicação consta a relação de ações a serem executadas com os recursos 

oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, dentre as quais está incluída a elaboração 

de Planos Municipais de Saneamento Básico (item II.1.2.1 – do Eixo II – Programas e Ações de 

Planejamento).  

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento básico com qualidade, equidade e 

continuidade pode ser considerado como uma das questões fundamentais relativas à saúde 

pública, e tais questões são postas como desafio para as políticas sociais.  

Nesse sentido, em anos anteriores, o CBH Rio das Velhas financiou a elaboração de 21 (vinte e 

um) Planos Municipais de Saneamento Básico, dentre os 51 (cinquenta e um) municípios que 

pertencem à bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Por decisão da Diretoria, entre os anos de 

2018 e 2019, o Comitê irá financiar a elaboração do PMSB de mais (7) sete municípios 

pertencentes à bacia, a saber: Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá (Lote 1); e 

Lassance, Datas e Gouveia (Lote 2), cujos pedidos via Ofício foram previamente formalizados à 

Diretoria do CBH Rio das Velhas.  
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No dia 19 de janeiro de 2018, ocorreu uma reunião no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas (CBH Rio das Velhas) a fim de discutir e definir entre o presidente do CBH Rio das Velhas, 

os senhores prefeitos e representantes da Agência Peixe Vivo, os municípios que estariam aptos 

a serem beneficiados com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Desta maneira em março de 2018 a Agência de Baia Hidrográfica Peixe Vivo publicou Ato 

Convocatório 001/2018 e contratou empresa de consultoria para elaboração de Planos 

Municipais de Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e 

Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. As informações relativas à esta contratação 

são apresentadas na Tabela 18. 

A Tabela 16 apresenta as principais informações sobre a situação contratual da contratação de 

empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para os 

municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas. 

Tabela 16 - Informações sobre a situação contratual da contratação de empresa especializada para elaboração de 
Planos Municipais de Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de 
Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e 

Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.1 – Agenda Marrom - Saneamento 

AÇÃO: II.1.2 – Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 

ATIVIDADE: II.1.2.1 - Elaboração de PMSB 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 013 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Seletiva Consultoria e Projetos 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2018 

CONTRATO  015/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 529.022,98 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 05/12/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 02/01/2019 

PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

 



 

 50 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES  

2. Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas. 

De acordo com o que prevê a Lei Federal nº 11.445, de janeiro de 2007, todos os municípios 

devem ter um Plano Municipal de Saneamento Básico com vistas a buscar melhorias em áreas 

como abastecimento de água potável, manejo de água pluvial e resíduos sólidos, coleta e 

tratamento de esgoto e limpeza urbana. 

Tendo em vista a minimização dos impactos ambientais decorrentes da deficiência em 

saneamento básico, o CBH Rio das Velhas decidiu pelo investimento de recursos na elaboração 

desses planos, visando à melhoria tanto da quantidade, quanto da qualidade das águas da Bacia 

do Rio das Velhas. 

A Deliberação CBHVELHAS nº 07, de 31 de outubro de 2017, aprovou o Plano Plurianual de 

Aplicação - PPA dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas, referente ao período 2018-2020. 

No Plano Plurianual de Aplicação consta a relação de ações a serem executadas com os recursos 

oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, dentre as quais está incluída a elaboração 

de Planos Municipais de Saneamento Básico (item II.1.2.1 – do Eixo II – Programas e Ações de 

Planejamento).  

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento básico com qualidade, equidade e 

continuidade pode ser considerado como uma das questões fundamentais relativas à saúde 

pública, e tais questões são postas como desafio para as políticas sociais.  

Nesse sentido, em anos anteriores, o CBH Rio das Velhas financiou a elaboração de 21 (vinte e 

um) Planos Municipais de Saneamento Básico, dentre os 51 (cinquenta e um) municípios que 

pertencem à bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Por decisão da Diretoria, entre os anos de 

2018 e 2019, o Comitê irá financiar a elaboração do PMSB de mais (7) sete municípios 

pertencentes à bacia, a saber: Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá (Lote 1); e 

Lassance, Datas e Gouveia (Lote 2), cujos pedidos via Ofício foram previamente formalizados à 

Diretoria do CBH Rio das Velhas.  

No dia 19 de janeiro de 2018, ocorreu uma reunião no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas (CBH Rio das Velhas) a fim de discutir e definir entre o presidente do CBH Rio das Velhas, 
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os senhores prefeitos e representantes da Agência Peixe Vivo, os municípios que estariam aptos 

a serem beneficiados com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Foi então publicado Ato Convocatório que culminou com a contratação da empresa HIDROBR 

em 01/11/2018, com o objetivo de  elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico 

para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

O valor desembolsado no ano de 2018 coma a elaboração de Planos Municipais de Saneamento 

Básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

foi de R$ 44.858,98 (quarenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e 

oito centavos). 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 17. 

Tabela 17 - Informações sobre a situação contratual da contratação de empresa especializada para elaboração de 
Planos Municipais de Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de Saneamento 
Básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas. 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.1 – Agenda Marrom - Saneamento 

AÇÃO: II.1.2 – Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 

ATIVIDADE: II.1.2.1 - Elaboração de PMSB 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 013 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA HIDROBR 

ATO CONVOCATÓRIO 002/2018 

CONTRATO  014/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 299.059,85 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 01/11/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 12/11/2018 

PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 
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Estudos e Projetos 

1. Contratação de Assessoramento Técnico Operacional em Apoio às Atividades da 

Agência Peixe Vivo para Fiscalização de Projetos Contratados sob demanda do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

No princípio de 2015 o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas publicou a Deliberação 

nº 01/2015 e o Ofício Circular nº 097/2015, que convocou as instituições ambientais, os 

subcomitês de bacia e as prefeituras dos municípios inseridos na referida bacia a apresentarem 

demandas espontâneas de estudos, projetos e obras, com o objetivo de se contratar projetos 

de melhoria hidroambiental e também de saneamento, com os recursos advindos da cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos.  

Após a manifestação dos interessados e a avaliação com base nos critérios especificados no 

Ofício Circular nº 097/2015, a Câmara Técnica de Planejamento e Controle (CTPC) do CBH Rio 

das Velhas aprovou e hierarquizou 38 (trinta e oito) demandas, sendo 25 (vinte e cinco) 

relativas a projetos hidroambientais e 13 (treze) relativas a projetos de saneamento básico.  

Atendendo à solicitação do CBH Rio das Velhas, no princípio de 2016, a Agência Peixe Vivo 

iniciou processo licitatório para a contratação de empresas especializadas no desenvolvimento 

e elaboração de termos de referência para a contratação de projetos hidroambientais, de 

acordo com as premissas demandadas, em diversos municípios desta bacia hidrográfica.  

Dessa forma, na Tabela 1 são apresentados os projetos hidroambientais a serem executados e 

que deverão ser acompanhados e fiscalizados pela Agência Peixe Vivo, com o assessoramento 

da empresa CONTRATADA por meio deste Ato Convocatório.  

Diante da quantidade e diversidade de projetos distribuídos por toda a extensão da bacia 

hidrográfica do Rio das Velhas, esta contratação é justificada pelo alto valor a ser agregado a 

estes projetos e em compromisso com a qualidade esperada durante o seu desenvolvimento, 

evitando a ocorrência de prejuízos decorrentes da má execução das obras e serviços previstos.  

Foi então publicado Ato Convocatório que culminou com a contratação da empresa COBRAPE 

em 30/06/2017, com o objetivo de assessorar técnica e operacionalmente a Agência Peixe Vivo 

na fiscalização de projetos, obras e serviços de engenharia no segmento de 

recuperação/preservação hidroambiental, desenvolvidos por outras empresas contratadas pela 

Agência em municípios localizados na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 
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O valor desembolsado no ano de 2018 com Assessoramento Técnico Operacional em Apoio às 

Atividades da Agência Peixe Vivo para Fiscalização de Projetos Contratados sob demanda do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas foi de R$ 515.660,98 (quinhentos e quinze mil e 

seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos). 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 18. 

Tabela 18 - Informações sobre a contratação de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da Peixe 
Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Contração de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da Peixe 
Vivo para a fiscalização de projetos contratados sob demanda do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.5 – Estudos e Projetos 

AÇÃO: II.5.3 – Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 

ATIVIDADE: II.5.3.1 – Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e 
obras  

CÓDIGO PPA 2018-2020: 022 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA COBRAPE 

ATO CONVOCATÓRIO 011/2016 

CONTRATO  010/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.136.648,63 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/06/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 03/07/2017 

REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO APÓS 12 meses R$ 1.166.748,82 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 
DE PRAZO 

24 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

2. Contratação de laboratório especializado para realização de análises de 

parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade da água na bacia 

hidrográfica do Rio das Velhas, conforme demandas. 

O CBH Rio das Velhas identificou a necessidade de se contratar um laboratório especializado em 

análises físico-químicas e biológicas para realizar coletas de água e laudos de análises em toda a 

área da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, em casos de alteração da qualidade das águas 

superficiais em função de algum acontecimento anormal, necessitando de uma análise 

investigativa para assim inferir sobre suas causas e os impactos que desencadearão nos corpos 

d’ água. Esses casos serão considerados como demandas espontâneas. Estas demandas 

espontâneas são eventualmente apresentadas pelos SCBH ou representantes dos municípios 

inseridos na Bacia do Rio das Velhas (demandantes). 
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Ressaltando que, uma vez que já existe o monitoramento de qualidade das águas superficiais 

realizado pelo Estado de Minas Gerais, Projeto Águas de Minas do Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas - IGAM, essa iniciativa do CBH Rio das Velhas tem o objetivo de complementar os 

resultados e otimizar a tomada de decisões, não havendo, pois sobreposição de competências. 

O SENAI-Campus CETEC foi o laboratório especializado contratado para realização de análises 

de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio 

das Velhas, conforme demandas. 

O valor desembolsado no ano de 2018 com a contratação de laboratório especializado para 

realização de análises de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade da água na 

bacia hidrográfica do Rio das Velhas, conforme demanda foi de R$ 65.963,68 (sessenta e cinco 

mil e novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos). 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 19. 

Tabela 19 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria elaboração de estudo de análise de 
consistência de outorgas na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

Contratação de laboratório especializado para realização de análises de parâmetros físicos, 
químicos e biológicos de qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, conforme 

demandas. 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.5 – Estudos e Projetos 

AÇÃO: II.5.2 – Projetos Especiais 

ATIVIDADE: II.5.2.1 - Análises de parâmetros de qualidade de água, solos e sedimentos e 
análises de episódios de mortandades de peixes e florações atípicas 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 021 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA SENAI - Campus CETEC 

ATO CONVOCATÓRIO 015/2017 

CONTRATO  017/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 328.431,73 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 26/12/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/01/2018 

PRAZO CONTRATUAL  12 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

Grupo de Programas e Ações Estruturais 

Para este Grupo havia a previsão de desembolso de R$ 10.200.000,00 (dez milhões e duzentos 

mil reais) para o ano de 2018, na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 
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Ao todo, em 2018, foram aplicados R$ 3.989.473,37 (três milhões e novecentos e oitenta e 

nove mil e quatrocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) neste Grupo de 

Programas e Ações Estruturais, ou seja, 39% do total inicialmente previsto para desembolso.  

A Tabela 20 apresenta a execução financeira com os Programas e Ações Estruturais no ano de 

2018. 
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Tabela 20 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações Estruturais no ano de 2018 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

2018
REMANEJAMENTO 

08/2018

2018 + 

REMANEJAMENTO

Executado DEZ. 

2018

III.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

III.1.1 Implantação de Sistemas Simplificados de Saneamento Básico 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

III.1.1.1 023 Implantação de sistemas isolados e/ou alternativos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 1.000.000,00 0,00

III.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 

Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)
1.500.000,00 0,00 0,00 645.974,74

III.2.1 Implantação de Projetos de Recomposição Florestal 1.500.000,00 0,00 0,00 645.974,74

III.2.1.1 024 Recomposição florestal de áreas desmatadas, conforme diagnóstico 1.000.000,00 551.724,74

III.2.1.2 025 Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais 500.000,00 94.250,00

III.3
Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas)
5.700.000,00 0,00 0,00 3.343.498,63

III.3.1 Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda Espontânea 5.700.000,00 0,00 0,00 3.343.498,63

III.3.1.1 026 Implantação de projetos hidroambientais 5.700.000,00 3.343.498,63

III.4
Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas)
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

III.4.1 Implantação de Programas de Conservação de Mananciais 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

III.4.1.1 027 Intervenções nas áreas conforme diagnóstico e projeto 1.000.000,00 0,00

III.5 Execução de Serviços e Obras Especiais 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

III.5.1 Serviços e Obras de Caráter Excepcional 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

III.5.1.1 028 Implantação das obras de caráter excepcional 1.000.000,00 0,00

Subtotal Eixo III 10.200.000,00 0,00 0,00 3.989.473,37

Eixo III - Programas e Ações Estruturais
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Dentre as atividades mais notáveis neste Grupo em que o CBH Rio das Velhas se propõe a atuar 

estão os projetos hidroambientais. A implantação destes projetos hidroambientais é 

proveniente do pleito dos membros dos Subcomitês de Bacia Hidrográfica, que, por sua vez, 

estão engajados em contribuir para a preservação dos recursos ambientais na UTE pertinente e 

também se preocupam em atuar na difusão da mobilização socioambiental em bacias 

contribuintes do Rio das Velhas.  

Em geral, os projetos denominados hidroambientais envolvem a elaboração de diagnósticos, 

levantamentos e recuperação de áreas degradadas, revitalização de áreas de bacias 

hidrográficas, além de trabalhos de mobilização e educação ambiental das comunidades, ao 

longo das 23 (vinte e três) sub bacias  do rio das Velhas e seus tributários.  

De acordo com o Plano de Metas e Investimentos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, a 

Componente VI - Conservação Ambiental, prevê que estudos para a prevenção de processos 

erosivos e a recuperação de áreas degradadas possuem elevada relevância e são tratadas como 

prioridades.  

O PPA 2018-2020 destina o montante de R$ 5,7 milhões, inscritos na Subcomponente III.3.1.1 

para investimentos em projetos hidroambientais na bacia hidrográfica do rio das Velhas para o 

ano de 2018. 

Foram investidos mais de R$ 3.343.498,63 em projetos hidroambientais de UTE distintas ao 

longo do ano de 2018 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, o que representa 59% do valor 

planejado. 

A seguir serão elencados os principais projetos hidroambientais em curso ou finalizados em 

2018 pelo CBH Rio das Velhas. 
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Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

1. Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico de nascentes 

urbanas na bacia do ribeirão do Onça 

 Devido ao sucesso recente de ações voltadas à revitalização de nascentes urbanas, realizadas 

pelo CBH Rio das Velhas nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, foi licitado contratada 

uma empresa para realizar novos trabalhos de diagnóstico em nascentes urbanas na bacia do 

ribeirão do Onça, dando prosseguimento ao trabalho iniciado nos anos de 2012 e 2013. 

O PDRH Rio das Velhas direciona ações específicas que devem ser priorizadas em cada UTE. 

Para a UTE Ribeirão Onça, dentre as componentes estratégicas que norteiam os Programas e 

Ações, conforme a distribuição dos recursos financeiros para a UTE, o Saneamento Ambiental 

destaque-se em primeiro lugar, correspondendo a 43,28% do valor total que está previsto para 

investimento na bacia, seguido pela Conservação Ambiental, que corresponde a 17,09% do 

valor total.  

Entende-se que, embora para o Saneamento Ambiental seja necessária uma mobilização maior 

de recurso, as ações dependem de um arranjo institucional que compete às instâncias 

governamentais junto ao CBH Rio das Velhas. Já as ações que se referem à Conservação 

Ambiental, também indicadas como prioritárias no PDRH, podem ser efetivadas por meio de 

articulações locais, que envolvem diretamente as ações que já são desenvolvidas em parceria 

com o SCBH Ribeirão do Onça. 

Mais especificamente, a Contratada deverá elaborar um diagnóstico e um plano de manejo 

comunitário de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Onça, em Belo Horizonte, 

nas seguintes áreas de abrangência: Sub-bacia de contribuição direta do Ribeirão Onça; Sub-

bacia do Ribeirão Isidoro e Sub-bacia do Córrego Vilarinho, integrando ações conservacionistas, 

de recuperação e participativas, além de atividades de mobilização social, educação ambiental e 

capacitação. 

O valor desembolsado no ano de 2018 com a elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas 

na bacia do ribeirão do Onça foi de R$ 616.277,76 (seiscentos e dezesseis mil e duzentos e 

setenta e sete reais e setenta e seis centavos). 
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 Na Tabela 21 são apresentadas informações a respeito do diagnóstico de nascentes na bacia do 

ribeirão do Onça, atualmente em desenvolvimento. 

Tabela 21 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços de diagnóstico de nascentes na bacia do 
ribeirão do Onça. 

Contratação de empresa especializada para elaboração de diagnóstico de nascentes 
urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão do Onça, em Belo Horizonte, Minas Gerais  

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos 
Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de 
Demanda Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA NMC Projetos 

ATO CONVOCATÓRIO 008/2016 

CONTRATO  004/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 962.934,00 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 11/05/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 18/05/2017 

PRAZO CONTRATUAL 20 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

Nas Figuras 22 e 23 são ilustrados alguns dos trabalhos em desenvolvimento na bacia do 

ribeirão do Onça para diagnóstico de nascentes em Belo Horizonte. 

 

Figura 22 - Abertura e preparo das covas para inserção das mudas 

FONTE: Produto 5 - NMC Projetos e Consultoria Ltda, 2018 
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Figura 23 - Plantio na Nascente Fundamental do Parque Ciliar do Ribeirão Onça.  

FONTE: Produto 5 – COBRAPE, 2018. 

2. Contratação de pessoa jurídica para execução de obras de terra visando a 

melhoria hidroambiental em pontos diversos da UTE Guaicuí 

Segundo o CBH Rio das Velhas, a UTE Guaicuí possui 5 (cinco) Unidades de Conservação 

inseridas em seu território, ocupando 19,48% da área total da UTE. Quanto à prioridade, 35% 

da área da UTE é considerada prioritária para conservação. 

Quanto à suscetibilidade erosiva, a UTE apresenta 51,15% de seu território com forte fragilidade 

à erosão e 36,88% com média fragilidade. As características naturais do terreno, a compactação 

do solo e a ocupação desordenada aceleram os processos erosivos. 

De acordo com PDRH do Rio das Velhas (2015), a UTE Guaicuí possui a agropecuária como 

principal atividade da região. Com os desmatamentos aliados ao superpastoreio e à 

mecanização inadequada nas plantações, muitas terras agrícolas ficaram compactadas, 

diminuindo a sua capacidade de infiltração de água através dos poros do solo.  

A abertura de estradas vicinais sem técnicas adequadas e falta de manutenção acabam por 

gerar processos contínuos de perda de solo. O resultado são solos cada vez mais erodidos e 
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improdutivos, aonde o potencial de recarga do lençol freático vai cada vez mais diminuindo, em 

função da impermeabilização incomum das camadas superficiais. 

Após a realização de levantamentos em campo foi contratada uma empresa especializada para 

executar obras de terra, em especial bacias de captação de chuva e drenagem de estradas 

rurais, visando à melhoria hidroambiental em pontos diversos de estradas rurais na UTE 

Guaicuí, nos municípios de Várzea da Palma e Lassance, nas áreas definidas como prioritárias 

em função dos fatores de pressão previamente identificados nos diagnósticos da UTE Guaicuí. 

O valor desembolsado no ano de 2018 para executar obras de terra, visando à melhoria 

hidroambiental em pontos diversos de estradas rurais na UTE Guaicuí, nos municípios de Várzea 

da Palma e Lassance foi de R$ 393.386,98 (trezentos e noventa e três mil e trezentos e oitenta e 

seis reais e noventa e oito centavos). 

Na Tabela 22 são apresentadas informações sobre a execução de obras de terra na UTE Guaicuí, 

contratada pela Agência Peixe Vivo. 

Tabela 22 - Informações sobre a situação contratual da execução de obras de terra na UTE Guaicuí. 

Contratação de empresa para executar obras de terra, visando à melhoria 
hidroambiental em pontos diversos de estradas rurais na UTE Guaicuí, nos municípios 

de Várzea da Palma e Lassance  

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos 
Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de 
Demanda Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA LOCALMAQ Engenharia 

ATO CONVOCATÓRIO 007/2016 

CONTRATO  002/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 944.128,77 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 06/03/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 31/03/2017 

PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 05/03/2018 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 2 meses 

SITUAÇÃO Concluído 

A Figuras  24 apresenta um exemplo de barraginhas concluídas, aprovada e em funcionamento 

em zonas rurais da UTE Guaicuí: 
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Figura 24 - Barraginha concluída e aprovada pela fiscalização. 

FONTE: Produto 6 – LOCALMAQ, 2018. 

3. Contratação de serviços especializados para a revitalização de quatro microbacias 

inseridas na bacia hidrográfica do rio das Velhas e na APA das Andorinhas 

A Unidade Territorial Estratégica Nascentes localiza-se no Alto Rio das Velhas e possui uma área 

de 541,58 km². Nesta UTE, o Rio das Velhas apresenta 55 quilômetros de comprimento, estando 

suas principais nascentes localizadas no Parque Natural Municipal Cachoeira das Andorinhas, 

que consiste em uma Área de Proteção Ambiental (APA) situada no distrito de São Bartolomeu, 

parte da zona rural de Ouro Preto.  

Esta APA foi criada em 1989 e possui área de 18,7 mil hectares, o que corresponde a 14,98% da 

área total do município de Ouro Preto. A sua criação teve por objetivo desenvolver o uso 

sustentável de recursos naturais na região e proteger mananciais de abastecimento público, a 

biodiversidade e sítios históricos. A Floresta Estadual de Uaimií, que em linguagem indígena 

significa “Rio das Velhas”, tem 4.398 ha e está inserida na APA em questão. 

Os principais afluentes do Rio das Velhas na UTE Nascentes são: Rio Maracujá, Ribeirão do Funil, 

Córrego Olaria e Córrego do Andaime. Quanto aos corpos d’água da rede de drenagem da UTE 

Nascentes, os mesmos estão enquadrados na Classe Especial, Classe 1 e Classe 2. Ressalta-se 

que existem cinco estações de amostragem de qualidade das águas operadas pelo IGAM, das 

quais três no Rio das Velhas e duas nos tributários Ribeirão Funil e Rio Maracujá, além de seis 

estações de amostragem referentes ao auto monitoramento realizado pelas indústrias 

presentes na região. 
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No caso da UTE Nascentes, as bacias a serem protegidas, localizadas no município de Ouro 

Preto, vêm sofrendo grandes impactos, decorrentes, sobretudo, do carreamento de água 

concentrada em estradas vicinais e da erosão laminar em pastagens. Frente a esse cenário, são 

propostas técnicas de manejo e conservação do solo para a melhoria hidroambiental da região 

contemplada, associadas à programas para capacitação com mobilização social dos atores 

diretamente envolvidos.  

O valor desembolsado no ano de 2018 para a revitalização de quatro microbacias inseridas na 

bacia hidrográfica do rio das Velhas e na APA das Andorinhas foi de R$ 392.227,45 (trezentos e 

noventa e dois mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). 

Na Tabela 23 contém informações relativas à contratação de empresa para realização de 

intervenções para revitalização de microbacias na UTE Nascentes. 

Tabela 23 - Informações relativas à realização de intervenções para revitalização de microbacias na UTE Nascentes. 

Contratação de serviços especializados para a revitalização de quatro microbacias inseridas na 
bacia hidrográfica do rio das Velhas e na APA das Andorinhas 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA INOVESA  

ATO CONVOCATÓRIO 004/2017 

CONTRATO  011/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 504.783,28 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 26/06/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 18/07/2017 

PRAZO CONTRATUAL 09 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 12/03/2018 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 3 meses 

VALOR DESENBOLSADO – (SALDO CONTRATUAL DE 2,9%) R$ 490.155,42 

SITUAÇÃO Concluído 

Na Figura 25, é mostrada a execução do terraceamento em gradiente na microbacia do Córrego 

São Bartolomeu. 
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Figura 25 - Execução de terraços em gradiente na Área IV – Microbacia do Córrego São Bartolomeu. 

 FONTE: Inovesa Soluções em Engenharia Ambiental, 2018. 

4. Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de projeto de 

recuperação e conservação de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte e Sabará/MG. 

O PDRH (Plano Diretor de Recursos Hídricos) do Rio das Velhas direciona ações específicas que 

devem ser priorizadas em cada UTE. Para a UTE Ribeirão Arrudas, dentre as componentes 

estratégicas que norteiam os   Programas e Ações, conforme a distribuição dos recursos 

financeiros para a UTE, o Saneamento Ambiental destaca-se em primeiro lugar, 

correspondendo a 44,32% do valor total que está previsto para investimento na bacia, seguido 

pela Conservação Ambiental, que corresponde a 15,61% do valor total. Entende-se que, embora 

para o Saneamento Ambiental seja necessária uma mobilização maior de recurso, as ações 

dependem de um arranjo institucional que compete às instâncias governamentais junto ao CBH 

Rio das Velhas. Já as ações que se referem à Conservação Ambiental, também indicadas como 

prioritárias no PDRH, podem ser efetivadas por meio de articulações locais, que envolvem 

diretamente as ações que já são desenvolvidas em parceria com o SCBH Ribeirão Arrudas. 

Nesse sentido, a Conservação Ambiental na UTE Ribeirão Arrudas está evidenciada no Plano de 

Ações da Bacia do Rio das Velhas e a demanda do SCBH Ribeirão Arrudas é muito importante 

para fortalecer a gestão de recursos hídricos. 

Assim, a Agência de Bacia Hídrografica Peixe Vivo, publicou o Ato Convocatório 019/2017 que 

culminou com a contratação da empresa GOS Florestal em 16/02/2018, com o objetivo de 

executar projetos de recuperação e conservação de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte e Sabará/MG. 
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Nas Figuras 26 e 27 são apresentadas algumas nascentes identificadas pela contratada para a 

execução de recuperação e conservação: 

 

Figura 26 - Acúmulo de Lixo e Entulho o Local da Nascente AR – 120. 

 FONTE: Produto 1 - GOS FLORESTAL, 2018.  

 

Figura 27 - Lago e drenagem da nascente AR - 170. 

 FONTE: Produto 1 - GOS FLORESTAL, 2018. 

A Tabela 24 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para execução de 

projeto de recuperação e conservação de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Arrudas, em Belo Horizonte e Sabará/MG. 

Tabela 24 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços de projeto de recuperação e conservação 
de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte e Sabará/MG 

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de projeto de recuperação e 
conservação de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas, em Belo 

Horizonte e Sabará/MG. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
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CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal 

ATO CONVOCATÓRIO 019/2017 

CONTRATO  002/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 191.971,06 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 16/02/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 06/03/2018 

PRAZO CONTRATUAL 10 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 04/01/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 1 mês 

REDUÇÃO DE R$26.492,00 AO VALOR TOTAL CONTRATADO R$ 165.479,05 

SITUAÇÃO Em andamento 
 

5. Contratação de serviços especializados visando à execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Curimataí. 

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lançou o Ofício Circular 097/2015 de 

chamamento público para apresentação de projetos de demanda espontânea para seleção de 

estudos, projetos e obras que tivessem como objetivo promover a racionalização do uso e a 

melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos, coerentes com 

o Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica. Todas as demandas espontâneas 

seriam inicialmente apresentadas pelos SCBH, que por sua vez, encaminhariam as demandas 

existentes à Diretoria do CBH Rio das Velhas para posterior análise de seleção, visando a futura 

contratação da execução dos projetos de melhoria hidroambiental.  

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidência do CBH Rio das Velhas encaminhou para a 

Agência Peixe Vivo todas as demandas apresentadas ao Comitê para que fossem avaliadas se as 

mesmas atendiam aos requisitos mínimos especificados no Ofício Circular 097/2015. Em 27 de 

agosto de 2015, a Agência Peixe Vivo encaminhou ao CBH Rio das Velhas o Parecer Técnico nº 

187/2015, onde a Diretoria Técnica da Agência Peixe Vivo apresentou sua conclusão quanto às 

demandas espontâneas pleiteadas junto ao CBH Rio das Velhas.  

De posse do Parecer Técnico nº 187/2015, a Câmara Técnica de Projetos e Controle (CTPC) 

realizou entrevistas junto aos demandantes nas datas de 14 e 15/09/2015, na sede do CBH Rio 

das Velhas, em Belo Horizonte. De posse do Parecer da Agência Peixe Vivo e embasados 

também pela apresentação dos demandantes, a CTPC realizou a hierarquização das demandas 

espontâneas de projetos hidroambientais.  
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Em dezembro de 2014, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), 

por meio da Deliberação Nº 010/2014, aprovou o Plano Plurianual de Aplicação (PPA) dos 

recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, 

referente aos exercícios de 2015 a 2017. O PPA foi organizado em três grupos, a saber: I- 

Programas e Ações de Gestão; II- Programas e Ações de Planejamento; e III- Programas e Ações 

Estruturais de Revitalização.  

Neste contexto, a contratação de serviços especializados visando à execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Curimataí, incorpora-se na previsão 

dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos do PPA 2015/2017, tendo em 

vista a execução de projetos de melhorias hidroambientais em sub-bacias da UTE Rio Curimataí, 

conforme o Ofício n. 006/2015/SCBH Rio Curimataí, enviado ao CBH Velhas em 29 de junho de 

2015. O referido Ofício busca a execução de barraginhas. 

A Tabela 25 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para a execução do 

projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Curimataí. 

Tabela 25 - Informações sobre a situação contratual da execução do projeto hidroambiental para a Unidade Territorial 
Estratégica - Rio Curimataí. 

Contratação de serviços especializados visando à execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Rio Curimataí. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA INOVESA  

ATO CONVOCATÓRIO 016/2017 

CONTRATO  018/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.654.575,49 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 13/12/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 19/12/2017 

PRAZO CONTRATUAL 16 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

 

Apresenta-se na Figura 28 o registro fotográfico da mobilização in loco realizada para 

sensibilizar as comunidades dos municípios de Augusto de Lima, Buenópolis e Joaquim Felício, 
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para a importância da sua participação no terceiro evento de Capacitação Ambiental do projeto 

hidroambiental. 

 

Figura 28 - Entrega de convites e cartazes para a divulgação da 3ª Oficina de Capacitação Ambiental do projeto 

hidroambiental na UTE Rio Curimataí. 

 FONTE: Produto 4 -  Inovesa Soluções em Engenharia Ambiental, 2018. 

6. Contratação de empresa especializada para elaboração de diagnóstico 

hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de 

influência hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima-MG. 

O PDRH Rio das Velhas direciona ações específicas que devem ser priorizadas em cada UTE. 

Para a UTE Águas da Moeda, dentre as componentes estratégicas que norteiam os Programas e 

Ações, conforme a distribuição dos recursos financeiros para a UTE, o Saneamento Ambiental 

destaque-se em primeiro lugar, correspondendo a 45,6% do valor total que está previsto para 

investimento na bacia, seguido pela Conservação Ambiental, que corresponde a 18,6% do  valor 

total. Entende-se que, embora para o Saneamento Ambiental seja necessária uma mobilização 

maior de recurso, as ações dependem de um arranjo institucional que compete às instâncias 

governamentais junto ao CBH Rio das Velhas. Já as ações que se referem à Conservação 

Ambiental, também indicadas como prioritárias no PDRH, podem ser efetivadas por meio de 

articulações locais, que envolvem diretamente as ações que já são desenvolvidas em parceria 

com o SCBH Águas da Moeda. Nesse sentido, a Conservação Ambiental na UTE Águas da Moeda 

está evidenciada no Plano de Ações da Bacia do Rio das Velhas e a demanda do SCBH Águas da 

Moeda que está sendo exposta é muito importante para fortalecer a gestão de recursos 

hídricos, por meio da ação estratégica que levará à promoção da melhoria da qualidade da vida 

das pessoas e das águas da bacia como um todo. 
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No ano de 2018 foi contratada uma empresa especializada para elaboração de diagnóstico 

hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica da 

Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima-MG, a PROJETA Consultoria e Serviços Ltda. O valor 

desembolsado no ano de 2018 com este projeto foi de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e 

quatrocentos reais). 

A Tabela 26 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para elaboração de 

diagnóstico hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de 

influência hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima-MG. 

Tabela 26 - Informações sobre a situação contratual da para elaboração de diagnóstico hidroambiental de nascentes, 
focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima-MG 

Contratação de empresa especializada para elaboração de diagnóstico hidroambiental de 
nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica da Estação 
Ecológica de Fechos, em Nova Lima-MG 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA PROJETA 

ATO CONVOCATÓRIO 021/2017 

CONTRATO  004/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 148.000,00 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 03/05/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 07/05/2018 

PRAZO CONTRATUAL 9 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

As Figura 29 e 30 ilustram as principais características dos focos erosivos e áreas degradadas 

localizadas na microbacia do córrego Fechos 
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Figura 29 - Erosão linear em Macacos com destaque ao ponto de escoamento pluvial.  

FONTE: Produto 3 - Projeta Engenharia, 2018. 

 

Figura 30 - Erosão linear em Macacos, com destaque para a manilha de drenagem de água pluvial.  

FONTE: Produto 3 - Projeta Engenharia, 2018. 
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7. Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó. 

Relatos dos representantes do subcomitês do Rio Cipó, refletem inúmeros impactos ambientais 

ao longo dos afluentes do Rio Cipó, tais como a supressão de matas nativas e ciliares, criações 

de gado nas APPs de cursos d’água, compactação e impermeabilização dos solos da sub-bacia, 

minerações irregulares de cascalho e areia, queimadas, lançamentos diretos e indiretos de 

esgoto sanitário, dentre outros impactos que influenciam diretamente no assoreamento e na 

redução de vazão do Rio Cipó, bem como na diminuição da taxa de infiltração no lençol freático.  

Tais impactos se mostraram significativos em algumas microbacias indicadas pelo sub-comitê, 

sendo estas as áreas selecionadas para o objeto da contratação de serviços especializados 

visando a execução do projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó , 

visto a relevância ambiental e socioeconômica que representam para a região. Diante deste 

cenário, tornou-se necessária a proposição de programas e ações que visassem a recuperação 

ambiental de áreas degradadas e adoção de técnicas agrícolas adequadas para a redução dos 

impactos sobre a qualidade e a quantidade das águas.  

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lançou o Ofício Circular 097/2015 de 

chamamento público para apresentação de projetos de demanda espontânea para seleção de 

estudos, projetos e obras que tivessem como objetivo promover a racionalização do uso e a 

melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos, coerentes com 

o Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica. Todas as demandas espontâneas 

seriam inicialmente apresentadas pelos SCBH, que por sua vez, encaminhariam as demandas 

existentes à Diretoria do CBH Rio das Velhas para posterior análise de seleção, visando a futura 

contratação da execução dos projetos de melhoria hidroambiental.  

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidência do CBH Rio das Velhas encaminhou para a 

Agência Peixe Vivo todas as demandas apresentadas ao Comitê para que fossem avaliadas se as 

mesmas atendiam aos requisitos mínimos especificados no Ofício Circular 097/2015. Em 27 de 

agosto de 2015, a Agência Peixe Vivo encaminhou ao CBH Rio das Velhas o Parecer Técnico nº 

187/2015, onde a Diretoria Técnica da Agência Peixe Vivo apresentou sua conclusão quanto às 

demandas espontâneas pleiteadas junto ao CBH Rio das Velhas.  

De posse do Parecer Técnico nº 187/2015, a Câmara Técnica de Projetos e Controle (CTPC) 

realizou entrevistas junto aos demandantes nas datas de 14 e 15/09/2015, na sede do CBH Rio 
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das Velhas, em Belo Horizonte. De posse do Parecer da Agência Peixe Vivo e embasados 

também pela apresentação dos demandantes, a CTPC realizou a hierarquização das demandas 

espontâneas de projetos hidroambientais. 

Dentre as ações propostas, foram priorizadas a execução de barraginhas nas áreas necessitadas 

de recarga hídrica e o disciplinamento da drenagem em focos erosivos, especialmente nas 

margens de estradas rurais. Complementarmente, foram adotadas outras ações, tais como a 

execução de terraços em curvas de nível, bigodes, paliçadas, cercamento de APPs, 

recomposição vegetal e atividades de mobilização social. A contratação de serviços 

especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a Unidade Territorial 

Estratégica corresponde a etapa de viabilização das intervenções vislumbradas, tendo como 

principais referências a indicação de microbacias apontadas pelo sub-comitê e o cadastramento 

de propriedades para o balizamento dos trabalhos de campo. Em dezembro de 2014, o Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), por meio da Deliberação Nº 

010/2014, aprovou o Plano Plurianual de Aplicação (PPA) dos recursos da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, referente aos exercícios de 2015 a 

2017. O PPA foi organizado em três grupos, a saber: I- Programas e Ações de Gestão; II- 

Programas e Ações de Planejamento; e III- Programas e Ações Estruturais de Revitalização.  

Neste contexto, a contratação de serviços especializados visando a execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó incorpora-se na previsão dos 

recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos do PPA 2015/2017, tendo em vista 

a execução de projetos de melhorias hidroambientais em sub-bacias da UTE Rio Cipó, conforme 

o Ofício n. 07/2015 – SCBH Rio Cipó, enviado ao CBH Velhas em 24 de julho de 2015. O referido 

Ofício busca a implantação de ações diretas de recarga hídrica em áreas prioritárias nas 

nascentes e afluentes do Rio Cipó em formato de barraginhas (bacias de captação), aliando 

ações de educação ambiental.  

Dentre as ações propostas, foram priorizadas a execução de barraginhas nas áreas necessitadas 

de recarga hídrica e o disciplinamento da drenagem em focos erosivos, especialmente nas 

margens de estradas rurais. Complementarmente, foram adotadas outras ações, tais como a 

execução de terraços em curvas de nível, bigodes, paliçadas, cercamento de APPs, 

recomposição vegetal e atividades de mobilização social. A contratação de serviços 

especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a Unidade Territorial 

Estratégica - Rio Cipó, corresponde a etapa de viabilização das intervenções vislumbradas, 
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tendo como principais referências a indicação de microbacias apontadas pelo sub-comitê e o 

cadastramento de propriedades para o balizamento dos trabalhos de campo. 

No ano de 2018 foi contratada uma empresa especializada para Contratação de serviços 

especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a Unidade Territorial 

Estratégica - Rio Cipó. O valor desembolsado no ano de 2018 com este projeto foi de R$ 

271.316,40 (duzentos e setenta e um mil e trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos). 

A Tabela 27 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para execução do 

projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó. 

Tabela 27 - Informações sobre a situação contratual da para execução do projeto hidroambiental para a Unidade 
Territorial Estratégica - Rio Cipó 

Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA INOVESA 

ATO CONVOCATÓRIO 010/2017 

CONTRATO  005/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.352.898,15 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 23/04/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/05/2018 

PRAZO CONTRATUAL 16 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

Na Figura 31  é apresentado um mosaico de imagens referente as Visitas de Campo nos 

municípios de Santana de Pirapama, Presidente Juscelino, Santana do Riacho e Jaboticatubas. 
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Figura 31 - Participantes das Visitas de Campo nos municípios de Santana de Pirapama, Presidente Juscelino, Santana 

do Riacho e Jaboticatubas, acompanhados pelo representante da Inovesa o Sr. Rogério Pedrosa 

FONTE: Produto 1 -  Inovesa Soluções em Engenharia Ambiental, 2018 

 

8. Contratação de pessoa jurídica especializada para serviços de comunicação social 

e mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação 

Ecológica de Fechos, Nova Lima / MG, e sua expansão. 

A comunicação social torna-se, ferramenta essencial para ampliar a consciência coletiva e a 

sensibilização ambiental da comunidade local e da sociedade como um todo em relação à 

necessidade de conservação e preservação da Estação Ecológica de Fechos. Ressalta-se que a 

comunicação justifica-se pela premência de fortalecer e potencializar o debate em torno da 

expansão da área de abrangência da Estação, com vistas a ampliar as estratégias para garantir a 

preservação dos ambientes naturais existentes. Sua importância perpassa, principalmente, pelo 

seu potencial hídrico, uma vez que a Estação Ecológica tem por finalidade a proteção do 

manancial d'água na bacia do Córrego Fechos, responsável pelo abastecimento de parte da 

região Sul de Belo Horizonte e parte de Nova Lima.  

Nesse propósito, o projeto hidroambiental demandando pelo SCBH Águas da Moeda embasou-

se na campanha pública organizada pela sociedade civil denominada “Fechos, Eu Cuido!”, 

encabeçada pela Organização Não Governamental (ONG) Primatas da Montanha (PRIMO) e 

lançada oficialmente  em 2011 no condomínio Vale do Sol, no município de Nova Lima-MG. 

Trata-se de uma campanha com forte apelo de mobilização social em torno da importância da 
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preservação da Estação Ecológica de Fechos, devido à relevância dessa área, principalmente, 

sob o ponto de vista hídrico, já que é uma área de recarga que contribui para o abastecimento 

de Belo Horizonte e de Nova Lima-MG, como já explicitado.  

Compreende-se, assim, que o processo de comunicação social deverá incentivar a participação 

dos cidadãos no direito de propor e opinar diretamente sobre o tema da preservação e 

expansão da Estação Ecológica de Fechos. Participar, portanto, não se restringe apenas ao 

recebimento de informações, e sim, de assimilá-las e, a partir da sua compreensão, atuar como 

parceiros e apoiadores do projeto hidroambiental. 

No ano de 2018 foi contratada uma empresa especializada para a contratação de pessoa 

jurídica especializada para serviços de comunicação social e mobilização social e comunitária 

em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima / MG, e sua 

expansão O valor desembolsado no ano de 2018 com este projeto foi de R$ 133.942,10 (cento e 

trinta e três mil e novecentos e quarenta e dois reais e dez centavos). 

A Tabela 28 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para execução dos  

serviços de comunicação social e mobilização social e comunitária em torno da importância 

hídrica da Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima / MG, e sua expansão 

Tabela 28 - Informações sobre a situação contratual dos  serviços de comunicação social e mobilização social e 
comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima / MG, e sua expansão 

Contratação de pessoa jurídica especializada para serviços de comunicação social e 
mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de 
Fechos, Nova Lima / MG, e sua expansão 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 025 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Consominas Engenharia 

ATO CONVOCATÓRIO 020/2017 

CONTRATO  003/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 382.691,73  

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 23/04/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/05/2018 

PRAZO CONTRATUAL 14 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 
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As Figura 32 e 33 ilustram alguns serviços de comunicação social e mobilização social e 

comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima / MG, 

e sua expansão. 

 

Figura 32 - Equipe da Consominas realizando o cadastramento de participantes no Fórum Inicial do projeto 

hidroambiental “Fechos, Eu Cuido!”.  

FONTE: Produto 2 Consominas, 2018. 
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Figura 33 - Circuito dos Sentidos: 1) Caminho com elementos da natureza,2) Participante fazendo o caminho natural, 3) 

Participante fazendo o caminho natural, 4) Participante tocando parte do cenário (mamona) 5) Participante fazendo o 

caminho urbano e 6) Participa 

FONTE: Produto 2 Consominas, 2018. 
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9. Contratação de empresa especializada para execução do projeto hidroambiental 

de proteção das águas do Cabral - UTE Guaicuí. 

No princípio de 2015 o CBH Rio das Velhas publicou a DN nº 01/2015 e o Ofício Circular nº 

097/2015, que convocou as instituições ambientais, os subcomitês de bacia e as prefeituras dos 

municípios inseridos na referida bacia a apresentarem demandas espontâneas de estudos, 

projetos e obras, visando à racionalização do uso e a melhoria dos aspectos qualitativos e 

quantitativos dos recursos hídricos. Tais demandas deveriam ser coerentes com o Plano Diretor 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (PDRH Rio das Velhas), atualizado 

em 2015, e também com o PPA 2015-2017, aprovado pela DN CBH Rio das Velhas, nº. 10, de 15 

de dezembro de 2014.  

Os proponentes tiveram o prazo entre os dias 13 de maio de 2015 a 24 de julho do mesmo ano 

para a entrega das propostas na sede do CBH Rio das Velhas. A Câmara Técnica de 

Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do CBH Rio das Velhas ficou responsável pela 

priorização das demandas apresentadas, conforme os critérios estabelecidos no Ofício Circular 

nº 097/2015.  

Entre as demandas aprovadas e hierarquizadas no âmbito de cada UTE, a UTE Guaicuí foi 

contemplada juntamente com outras unidades para a elaboração de Termos de Referência.  

No caso específico do Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guaicuí (SCBH Guaicuí), buscando 

a proteção dos cursos de água da região da Serra do Cabral, foi solicitado pelos membros do 

SCBH, o Projeto Hidroambiental Proteção das Águas do Cabral, que, resumidamente, consiste 

no cercamento de regiões de recarga (veredas), além de ações de recuperação na sub-bacia do 

Ribeirão Bananal, pertencente à UTE Guaicuí.  

Conforme informações do site do Instituto Estadual de Florestas (IEF), o Parque Estadual da 

Serra do Cabral, criado através do Decreto Estadual N° 44.121, de 29 de setembro de 2005, está 

localizado na região centro-norte do Estado (abrangendo os municípios de Buenópolis e 

Joaquim Felício2), na serra de mesmo nome que faz parte da Cordilheira do Espinhaço. A sede 

administrativa do Parque está localizada na zona rural do município de Buenópolis. Com 

altitudes que variam entre 900 e 1300 metros de altitude, a Serra é um divisor de águas entre 

os rios das Velhas e Jequitaí, ambos afluentes da margem direita do rio São Francisco. Possui 

uma área de 22.494,1728 hectares.  
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A vegetação local é composta de veredas, matas e cerrado. Há ocorrência de sempre-vivas e 

palmito doce (Euterpe edulis). Na fauna destaca-se a presença de antas (Tapirus terrestris), 

espécie ameaçada de extinção.  

O Parque abriga muitas nascentes, entre elas a dos córregos Riachão e Embaiassaia, 

responsáveis pelo abastecimento das áreas urbanas dos municípios de Buenópolis e Joaquim 

Felício, respectivamente. A abundante rede hidrográfica forma inúmeras cachoeiras e piscinas 

naturais, que compõem, juntamente com os afloramentos rochosos, as veredas, matas e 

campos naturais, paisagens de grande beleza. Destaca-se o grande número de sítios 

arqueológicos pré-históricos existentes. Em diversos locais são registradas pinturas rupestres 

onde predominam desenhos zoomorfos.  

Nesse sentido, o projeto hidroambiental visa especialmente a preservação e ações de 

recuperação ambiental na sub-bacia do Ribeirão Bananal pertencente ao Parque Estadual da 

Serra do Cabral. Essa sub-bacia foi escolhida pelos membros do SCBH Guaicuí devido à grande 

importância no contexto hidrológico para a Bacia do Rio das Velhas e ao contexto turístico da 

região. 

No ano de 2018 foi contratada uma empresa especializada para  a contratação de empresa 

especializada para execução do projeto hidroambiental de proteção das águas do Cabral - UTE 

Guaicuí.. O valor desembolsado no ano de 2018 com este projeto foi de R$ 181.497,57 (cento e 

oitenta e um mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos). 

Tabela 29 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para execução do 

projeto hidroambiental de proteção das águas do Cabral - UTE Guaicuí. 

Tabela 29 - Informações sobre a situação contratual dos  serviços para execução do projeto hidroambiental de proteção 
das águas do Cabral - UTE Guaicuí. 

Contratação de empresa especializada para execução do projeto hidroambiental de proteção 
das águas do Cabral - UTE Guaicuí. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 025 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Fortal Engenharia 

ATO CONVOCATÓRIO 022/2017 

CONTRATO  006/2018 



 

 80 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES  

VALOR DO CONTRATO  R$ 576.905,79 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 25/04/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 15/05/2018 

PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

As Figura 34 e 35 ilustram alguns trabalhos de mobilização social na UTE Guaicuí. 

 

Figura 34 - Mobilização social para a realização da 2ª Palestra e atividade prática junto ao Assentamento Corrente. 

FONTE: Produto 3 FORTAL ENGENHARIA, 2018. 

 

Figura 35 - Mobilização social para a realização da 2ª Palestra e atividade prática junto à Secretaria de Agricultura. 

FONTE: Produto 3 FORTAL ENGENHARIA, 2018. 
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10. Contratação de serviços especializados visando à execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo. 

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lançou o Ofício Circular 097/2015 de 

chamamento público para apresentação de projetos de demanda espontânea para seleção de 

estudos, projetos e obras que tivessem como objetivo promover a racionalização do uso e a 

melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos, coerentes com 

o Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica. Todas as demandas espontâneas 

seriam inicialmente apresentadas pelos SCBH, que por sua vez, encaminhariam as demandas 

existentes à Diretoria do CBH Rio das Velhas para posterior análise de seleção, visando a futura 

contratação da execução dos projetos de melhoria hidroambiental.  

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidência do CBH Rio das Velhas encaminhou para a 

Agência Peixe Vivo todas as demandas apresentadas ao Comitê para que fossem avaliadas se as 

mesmas atendiam aos requisitos mínimos especificados no Ofício Circular 097/2015. Em 27 de 

agosto de 2015, a Agência Peixe Vivo encaminhou ao CBH Rio das Velhas o Parecer Técnico nº 

187/2015, onde a Diretoria Técnica da Agência Peixe Vivo apresentou sua conclusão quanto às 

demandas espontâneas pleiteadas junto ao CBH Rio das Velhas.  

De posse do Parecer Técnico nº 187/2015, a Câmara Técnica de Projetos e Controle (CTPC) 

realizou entrevistas junto aos demandantes nas datas de 14 e 15/09/2015, na sede do CBH Rio 

das Velhas, em Belo Horizonte. De posse do Parecer da Agência Peixe Vivo e embasados 

também pela apresentação dos demandantes, a CTPC realizou a hierarquização das demandas 

espontâneas de projetos hidroambientais.  

Em dezembro de 2014, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), 

por meio da Deliberação Nº 010/2014, aprovou o Plano Plurianual de Aplicação (PPA) dos 

recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, 

referente aos exercícios de 2015 a 2017. O PPA foi organizado em três grupos, a saber: I- 

Programas e Ações de Gestão; II- Programas e Ações de Planejamento; e III- Programas e Ações 

Estruturais de Revitalização.  

Neste contexto, a contratação de serviços especializados visando à execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo,  incorpora-se na previsão 

dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos do PPA 2015/2017, tendo em 

vista a execução dos projetos de recuperação hidroambiental demandados pelos 
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representantes da UTE Peixe Bravo, conforme o Ofício n. 135/2015, enviado ao CBH Velhas em 

24 de julho de 2015. O referido Ofício busca a execução de ações que visem o aumento da 

recarga hídrica, com a execução de barraginhas (Bacias de Captação), terraços em curvas de 

nível, cercamento de APPs, reflorestamento e atividades de educação ambiental voltada para 

proprietários rurais e demais usuários da água. A presente contratação contempla a viabilização 

de implantação das ações consideradas prioritárias entre as proposições citadas visem o 

aumento da recarga hídrica, com a execução de barraginhas (Bacias de Captação), terraços em 

curvas de nível, cercamento de APPs, reflorestamento e atividades de educação ambiental 

voltada para proprietários rurais e demais usuários da água. O presente contrato contempla a 

viabilização de implantação das ações consideradas prioritárias entre as proposições citadas no 

Ofício n. 135/2015. 

No ano de 2018 foi contratada uma empresa especializada para à execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo. O valor desembolsado no 

ano de 2018 com este projeto foi de R$ 206.017,10 (duzentos e seis mil e dezessete reais e dez 

centavos). 

Tabela 30 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para execução do 

projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo. 

Tabela 30 - Informações sobre a situação contratual dos  serviços para execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo 

Contratação de serviços especializados visando à execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 025 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Fortal Engenharia 

ATO CONVOCATÓRIO 011/2017 

CONTRATO  007/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.181.818,73 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/06/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 23/07/2018 

PRAZO CONTRATUAL 14 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 
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11. Contratação de serviços especializados visando à execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna. 

São várias as ações ambientais que cabem ser tomadas para recuperação e/ou controle da 

degradação da bacia, conforme as características de cada UTE do rio das Velhas. O Rio Paraúna, 

por sua vez, é considerado um dos mais importantes afluentes do Rio das Velhas em sua 

margem direita, pois é crucial na depuração de suas águas, devido à boa qualidade de suas 

águas, segundo monitoramento anual apresentado pelo IGAM – Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas. No entanto, algumas microbacias da região são apontadas como áreas de maior 

propensão à erosão, e consequentemente suscetíveis ao assoreamento dos corpos d’água.  

Dentre estas áreas, destaca-se a Microbacia do Engenho da Bília, sendo esta a área selecionada 

para o objeto da contratação de serviços especializados visando à execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna., visto a sua relevância 

ambiental e socioeconômica para a região. Diante deste cenário, tornou-se necessária a 

proposição de programas e ações que visassem a recuperação ambiental de áreas degradadas e 

adoção de técnicas agropecuárias adequadas para a redução dos impactos sobre a qualidade e 

a quantidade das águas. 

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lançou o Ofício Circular 097/2015 de 

chamamento público para apresentação de projetos de demanda espontânea para seleção de 

estudos, projetos e obras que tivessem como objetivo promover a racionalização do uso e a 

melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos, coerentes com 

o Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica. Todas as demandas espontâneas 

seriam inicialmente apresentadas pelos SCBH, que por sua vez, encaminhariam as demandas 

existentes à Diretoria do CBH Rio das Velhas para posterior análise de seleção, visando a futura 

contratação da execução dos projetos de melhoria hidroambiental.  

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidência do CBH Rio das Velhas encaminhou para a 

Agência Peixe Vivo todas as demandas apresentadas ao Comitê para que fossem avaliadas se as 

mesmas atendiam aos requisitos mínimos especificados no Ofício Circular 097/2015. Em 27 de 

agosto de 2015, a Agência Peixe Vivo encaminhou ao CBH Rio das Velhas o Parecer Técnico nº 

187/2015, onde a Diretoria Técnica da Agência Peixe Vivo apresentou sua conclusão quanto às 

demandas espontâneas pleiteadas junto ao CBH Rio das Velhas.  
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De posse do Parecer Técnico nº 187/2015, a Câmara Técnica de Projetos e Controle (CTPC) 

realizou entrevistas junto aos demandantes nas datas de 14 e 15/09/2015, na sede do CBH Rio 

das Velhas, em Belo Horizonte. De posse do Parecer da Agência Peixe Vivo e embasados 

também pela apresentação dos demandantes, a CTPC realizou a hierarquização das demandas 

espontâneas de projetos hidroambientais.  

Em dezembro de 2014, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), 

por meio da Deliberação Nº 010/2014, aprovou o Plano Plurianual de Aplicação (PPA) dos 

recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, 

referente aos exercícios de 2015 a 2017. O PPA foi organizado em três grupos, a saber: I- 

Programas e Ações de Gestão; II- Programas e Ações de Planejamento; e III- Programas e Ações 

Estruturais de Revitalização.  

Neste contexto, a contratação deste projeto incorpora-se na previsão dos recursos oriundos da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos do PPA 2015/2017, tendo em vista a execução dos 

projetos de recuperação hidroambiental demandados pelo subcomitê da UTE Paraúna, 

conforme o Ofício n. 02/2015-SCBH RIO PARAÚNA, enviado ao CBH Velhas em 21 de junho de 

2015 

No ano de 2018 foi contratada uma empresa especializada para à execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna. O valor desembolsado no 

ano de 2018 com este projeto foi de R$ 127.284,86 (cento e vinte e sete mil e duzentos e 

oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). 

Tabela 31 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para execução do 

projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna. 

Tabela 31 - Informações sobre a situação contratual dos  serviços para execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna 

Contratação de serviços especializados visando à execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 025 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Localmaq 
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ATO CONVOCATÓRIO 013/2017 

CONTRATO  008/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.005.446,44 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/06/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 16/07/2018 

PRAZO CONTRATUAL 16 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

A Figura 36 apresenta o  córrego do Engenho da Bilia. 

 

Figura 36 - Assoreamento identificado no Córrego Engenho da Bilia – Área 3 

FONTE: Produto 1 Localmaq, 2018. 

 

12. Contratação de pessoa jurídica especializada para implementação do projeto 

hidroambiental denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas da Moeda, 

Minas Gerais. 

O projeto hidroambiental, demandado pelo SCBH Águas da Moeda, denominado “Por aqui 

passa um Rio”, consiste na contratação de empresa especializada para implementar o Programa 

“Por Aqui um Rio”, com o objetivo de promover o reconhecimento e o pertencimento em 

relação as bacias hidrográficas, em contextos diversificados de usos da água e ocupação do 

solo, utilizando como estratégia de educação e mobilização social, o monitoramento 
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participativo da qualidade dos cursos d’água em 9 (nove) sub-bacias integrantes da UTE Águas 

da Moeda, em prol da defesa dos recursos hídricos. 

A empresa Embaúba Ambiental foi contratada em 2018 com a finalidade de implementação do 

projeto hidroambiental denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas da Moeda, Minas 

Gerais. 

Tabela 32 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para implementação 

do projeto hidroambiental denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas da Moeda, Minas 

Gerais. 

Tabela 32 - Informações sobre a situação contratual dos  serviços para implementação do projeto hidroambiental 
denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas da Moeda, Minas Gerais. 

Contratação de pessoa jurídica especializada para implementação do projeto hidroambiental 
denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas da Moeda, Minas Gerais. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 025 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Embaúba Ambiental 

ATO CONVOCATÓRIO 004/2018 

CONTRATO  011/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 177.286,87 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 11/09/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 15/10/2018 

PRAZO CONTRATUAL 11 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

 

13. Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Santo Antônio/Maquiné. 

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lançou o Ofício Circular 097/2015 de 

chamamento público para apresentação de projetos de demanda espontânea para seleção de 

estudos, projetos e obras que tivessem como objetivo promover a racionalização do uso e a 

melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos, coerentes com 

o Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica. Todas as demandas espontâneas 
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seriam inicialmente apresentadas pelos SCBH, que por sua vez, encaminhariam as demandas 

existentes à Diretoria do CBH Rio das Velhas para posterior análise de seleção, visando a futura 

contratação da execução dos projetos de melhoria hidroambiental.  

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidência do CBH Rio das Velhas encaminhou para a 

Agência Peixe Vivo todas as demandas apresentadas ao Comitê para que fossem avaliadas se as 

mesmas atendiam aos requisitos mínimos especificados no Ofício Circular 097/2015. Em 27 de 

agosto de 2015, a Agência Peixe Vivo encaminhou ao CBH Rio das Velhas o Parecer Técnico nº 

187/2015, onde a Diretoria Técnica da Agência Peixe Vivo apresentou sua conclusão quanto às 

demandas espontâneas pleiteadas junto ao CBH Rio das Velhas.  

De posse do Parecer Técnico nº 187/2015, a Câmara Técnica de Projetos e Controle (CTPC) 

realizou entrevistas junto aos demandantes nas datas de 14 e 15/09/2015, na sede do CBH Rio 

das Velhas, em Belo Horizonte. De posse do Parecer da Agência Peixe Vivo e embasados 

também pela apresentação dos demandantes, a CTPC realizou a hierarquização das demandas 

espontâneas de projetos hidroambientais.  

Em dezembro de 2014, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), 

por meio da Deliberação Nº 010/2014, aprovou o Plano Plurianual de Aplicação (PPA) dos 

recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, 

referente aos exercícios de 2015 a 2017. O PPA foi organizado em três grupos, a saber: I- 

Programas e Ações de Gestão; II- Programas e Ações de Planejamento; e III- Programas e Ações 

Estruturais de Revitalização.  

Neste contexto, a contratação de serviços especializados visando a execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Santo Antônio/Maquiné, incorpora-se na 

previsão dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos do PPA 2015/2017, 

tendo em vista a execução dos projetos de recuperação hidroambiental demandados pelo 

subcomitê da UTE Santo Antônio-Maquiné, conforme ofício n° 001/2015/SCBH 

Santo.Antônio/Maquiné, enviado ao CBH Velhas em 21 de julho de 2015. O referido Ofício 

busca a contribuição para redução de impactos nas áreas rurais, baseando-se em projeto de 

recuperação de APPs, construção de barraginhas e orientação dos produtores rurais 

especialmente na região de cabeceira do Ribeirão Santo Antônio. O projeto foi estruturado com 

uma proposta de parceria entre o SCBH Santo Antônio- Maquiné, CBH Rio das Velhas, Agência 

Peixe Vivo, EMATER de Curvelo e do CEFET de Curvelo. A presente contratação corresponde a 

etapa de viabilização de implantação das intervenções previstas, tendo como principal 
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referência o diagnóstico e plano de ações apontados no projeto de pesquisa denominado 

PROJETO ÁGUA – ESTUDO DAS FRAGILIDADES DAS BACIAS DOS RIBEIRÕES SANTO ANTÔNIO E 

MAQUINÉ, de dezembro de 2015. 

No ano de 2018 foi contratada uma empresa especializada para à execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna. O valor desembolsado no 

ano de 2018 com este projeto foi de R$ 129.215,38 (cento e vinte e nove mil e duzentos e 

quinze reais e trinta e oito centavos). 

Tabela 33 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para execução do 

projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Santo Antônio/Maquiné. 

Tabela 33 - Informações sobre a situação contratual dos  serviços para execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Santo Antônio/Maquiné 

Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Santo Antônio/Maquiné 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 025 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal 

ATO CONVOCATÓRIO 012/2017 

CONTRATO  009/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.292.153,88 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 09/07/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 08/08/2018 

PRAZO CONTRATUAL 16 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

 

Agenda Verde – Conservação Recuperação e Revitalização dos 

Recursos Naturais e Agenda Cinza Minimização de Impactos  

1. Contratação de pessoa jurídica para realização de operação e fornecimento de 

mudas no viveiro de mudas Langsdorff, em Taquaraçu de Minas – MG.  

Em 2016 a Agência Peixe Vivo assinou um Termo de Parceria com a empresa ArcelorMittal, 

juntamente com a participação do CBH Rio das Velhas, com o objetivo de revitalizar um viveiro 
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de produção de mudas florestais sediado em um terreno da empresa supracitada, na zona rural 

de Taquaraçu de Minas.  

No ano de 2017 foi contratada a empresa GOS Florestal, vencedora do processo de licitação 

destinado à contratação de uma empresa para operar o viveiro Langsdorff, produzindo mudas 

destinadas à recuperação de matas ciliares e nascentes na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

De forma sucinta, a empresa contratada deve administrar o viveiro, fornecendo pessoal 

(viveiristas), ferramentas de trabalho, equipamentos e insumos tais como sementes, defensivos 

e adubos; além de cuidar da manutenção e da conservação das estruturas existentes ali. 

Ao todo a Contratada deverá produzir 300.000 (trezentas mil) mudas de espécies nativas ao 

longo de cinco anos a partir da sua contratação. A cada ano, o CBH Rio das Velhas e Agência 

Peixe Vivo indicarão e fornecerão autorizações formais para que associações, Prefeituras e 

ONGs possam realizar a retirada das mudas e planta-las em locais pré-identificados.  

O valor desembolsado no ano de 2018 para a realização de operação e fornecimento de mudas 

no viveiro de mudas Langsdorff, em Taquaraçu de Minas - MG foi de R$ 87.000,00 (oitenta e 

sete mil reais). 

A Tabela 34 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para operação do 

viveiro Langsdorff. 

 

Tabela 34 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços de operação do viveiro Langsdorff. 

Contratação de pessoa jurídica para realização de operação e fornecimento de mudas 
no viveiro de mudas Langsdorff, em Taquaraçu de Minas - MG 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.2 – Agenda Verde – Conservação Recuperação e Revitalização 
dos Recursos Naturais e Agenda Cinza Minimização de Impactos 

AÇÃO: III.2.1 - Serviços e obras de caráter excepcional 

ATIVIDADE: III.2.1.2 - Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 025 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2017 

CONTRATO  005/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.450.000,00 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 28/06/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 06/07/2017 



 

 90 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES  

PRAZO CONTRATUAL 60 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

Na Figura 37  é apresentado um mosaico de imagens da situação atual do viveiro Langsdorff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37- Trabalhos de operação do viveiro Langsdorff e produção de mudas em Taquaraçu de Minas.  

FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2018. 
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Todas as contratações realizadas pela Agência Peixe Vivo, no âmbito do Contrato de Gestão 

003/2017, ocorreram de forma direta por meio de Atos Convocatórios, de acordo com o 

estabelecido na Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.044 / 2009, que “Estabelece 

procedimentos e normas para a aquisição e alienação de bens, para a contratação de obras, 

serviços e seleção de pessoal, bem como estabelece a forma de repasse, utilização e prestação 

de contas com o emprego de recursos públicos oriundos da Cobrança pelo Uso de Recursos 

Hídricos, no âmbito das Entidades Equiparadas à Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de 

Minas Gerais, e dá outras providências”. 

 

O correto acompanhamento e controle dos projetos é um pressuposto imprescindível para a 

boa repercussão e sucesso dos mesmos. Em relação aos contratos sob a responsabilidade da 

Agência Peixe Vivo, esta Agência realiza contínuo e rigoroso acompanhamento dos mesmos. 

Com a necessidade cada vez maior de dar publicidade aos procedimentos realizados por entes 

públicos ou que administram recursos públicos, como é o caso da Agência Peixe Vivo, são 

utilizados controles e acompanhamentos de maneira permanente em relação aos prestadores 

de serviços contratados por demanda do CBH Rio das Velhas. 

Com o desenvolvimento da plataforma tecnológica SIGA Velhas, notadamente, o Módulo de 

Acompanhamento de Ações, a Agência Peixe Vivo passou a dispor de uma poderosa ferramenta 

que permite o acompanhamento dos contratos e a sua respectiva publicidade para todos os 

interessados. Todo o conteúdo é disponibilizado em plataforma online e as consultas podem ser 

realizadas de maneira interativa e amigável, permitindo a avaliação individual para cada 

contrato firmado pela Agência Peixe Vivo. 

O módulo de Acompanhamento de Ações foi desenvolvido com o objetivo de permitir que o 

público interessado possa acompanhar os investimentos que estão sendo ou foram realizados 

em ações conforme as seguintes categorias: a) implementação do Plano Diretor de Recursos 

Hídricos (PDRH) da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; b) na execução do Plano Plurianual de 

Aplicação (PPA) da Bacia e; c) na implementação do Programa Revitaliza Rio das Velhas. As 

MODALIDADE DE APLICAÇÃO 

METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS 
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categorias de ações acima elencadas poderão ser financiadas pelo próprio CBH Rio das Velhas 

ou por outras instituições públicas e/ou privadas que, de alguma forma, tenham a pretensão de 

financiar ações comprometidas com o alcance de metas estabelecidas no PDRH Rio das Velhas 

ou que de alguma forma foquem na revitalização da Bacia. 

Por meio do Módulo de Acompanhamento de Ações, o usuário poderá consultar quais ações ou 

projetos se encontram em andamento em uma determinada Unidade Territorial Estratégica 

(UTE) ou determinado município da Bacia e verificar o desenvolvimento físico e financeiro dos 

projetos e ações ali cadastrados pelos contratantes responsáveis, desde o início do processo de 

contratação até a sua conclusão. 

O Módulo de Acompanhamento de Ações é disponibilizado pelo link 

(http://siga.cbhvelhas.org.br/gepro-velhas/) e pode também pode ser acessado na página 

principal da plataforma SIGA Rio das Velhas.  

Na Figura 38 é apresentada a tela inicial do Módulo de Acompanhamento de Ações. 

 

Figura 38 - Tela inicial do Módulo de Acompanhamento de Ações.  

Por meio do Módulo de Acompanhamento de Ações a Agência Peixe Vivo poderá realizar o 

acompanhamento dos cronogramas dos contratos existentes, realizando a atualização das 

entregas dos projetos. À medida em que as atividades de um determinado contrato vão sendo 

finalizadas, o Contratante poderá avaliar o desempenho do seu executor, ou seja, se o mesmo 

se encontra em dia, adiantado ou atrasado, por meio de uma análise gráfica ou mesmo pela 

geração automática de relatórios gerenciais. 

Na Figura 39 é apresentada a tela resumo de um determinado contrato, após o seu 

cadastramento no Módulo de Acompanhamento de Ações. 
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Figura 39 - Ficha de informações gerais de um projeto / contrato inseridas no Módulo de Acompanhamento de Ações.  

Ainda é possível realizar o download de dados e arquivos de cada projeto, pois, o Módulo de 

Acompanhamento de Ações atua também como um repositório de cada projeto / contrato, 

conforme pode ser observado na Figura 40. 
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Figura 40 - Ficha de informações gerais de um projeto / contrato inseridas no Módulo de Acompanhamento de Ações.  

Na Figura 41 é apresentado um exemplo de como o Módulo de Acompanhamento de Ações 

permite aos gestores dos contratos realizar a avaliação de desempenho de cada projeto. 
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Figura 41 - Recursos de avaliação de desempenho de contratos a partir do Módulo de Acompanhamento de Ações do 

SIGA Velhas.  

 

 

Todas as demandas solicitadas pelo CBH Rio das Velhas, com base no PPA 2018-2020, passam 

necessariamente por um conjunto de procedimentos e fluxos processuais de acordo com a 

Tabela 35.  

Normalmente, um prazo inicial de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias é requerido 

para formatação das demandas, elaboração dos Termos de Referência (TDR) e discussões e 

aprimoramentos sugeridos pelas instâncias do CBH Rio das Velhas (Câmara Técnica de 

Planejamento, Projetos e Controle - CTPC e Diretoria). 

 

PRAZOS PREVISTOS X PRAZOS REALIZADOS 
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Tabela 35 - Fluxo de Etapas e Procedimentos Legais para Contratação de Projetos e Obras (processos licitatórios sem 
apresentação de recursos). 

Fluxo dos
Procedimentos 

Legais 
Etapas

Prazo
mínimo

Prazo 
em dias

TDR

Elaboração e aprovação do TDR. Coleta de dados (15 dias); Versão preliminar (1 semana);
Contribuições do CBH Rio das Velhas (1 semana); Adequações (1 semana); Versão final

aprovada CBH Rio das Velhas/ AGB Peixe Vivo (1 semana).
45 dias 45

Orçamento Envio para empresas solicitando orçamento (3 no mínimo) e/ou composição de custos. 10 dias 55

Ato Convocatório
Elaboração do Ato Convocatório, que "deve conter o objeto e as condições de participação no
processo seletivo" (Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº1044/2009).

05 dias     60

Publicidade Em jornais de circulação regional  e  jornais de circulação local 03 dias 63

Prazo de Divulgação

Divulgação na página eletrônica da AGB Peixe Vivo, do IGAM e do CBH Rio das Velhas, com
o prazo mínimo de 10 dias anterior à abertura das propostas das empresas participantes. No

caso de obras e serviços de engenharia, o prazo deve ser de 30 dias, no mínimo (Lei 8666/93).

10 a 30 
dias

93

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os atrasos nos contratos ocorrem por razões diversas, destacando-se o processo inerente de 

amadurecimento dos entes envolvidos nas atividades dos Sub comitês. A Agência Peixe Vivo 

mantém controle e atua firmemente no intuito de manter os cronogramas físico-financeiros 

conforme contratados.  

A seguir apresenta-se Tabela 36 com os 22 (vinte e dois) projetos vigentes, destacando aqueles 

que apresentam atraso na execução do cronograma inicialmente proposto. 

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS 
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Tabela 36 - Status dos projetos em execução 

Contrato Status Projeto Vigência

012/2018 Em atraso Difusão de Sistemas Agroecológicos (SCBH Ribeirão Jequitibá)
11/02/2020

005/2018 Em atraso Projeto de Melhoria de Recarga Hídrica e Controle de Erosão (SCBH Rio Cipó) 13/09/2019

007/2018 Em atraso Projeto de Melhorias Ambientais em Microbacias (UTE Peixe Bravo) 22/09/2019

009/2018 Em atraso Recuperação de Áreas Degradadas da Bacia do Ribeirão Santo Antônio (SCBH Santo Antônio-Maquiné) 07/12/2019

008/2018 Em atraso
Projeto Hidroambiental para Mitigação de Processo de Erosão e Assoreamento de Cursos d Água (SCBH 

Rio Paraúna) 15/11/2019

018/2017 Em atraso Projeto de Melhorias Hidroambientais em Sub-bacias (SCBH Rio Curimataí) 18/04/2019

002/2018 Em atraso
Projeto de Recuperação e Conservação de Nascentes Urbanas em Belo Horizonte, Sabará e Contagem / 

MG (SCBH Ribeirão Arrudas - 3ª fase) 05/04/2019

004/2018 Em atraso
Elaboração de Diagnóstico Hidroambiental de Nascentes, Focos Erosivos e Áreas Degradadas na Área de 

Influência Hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima-MG (SCBH Águas da Moeda) 06/05/2019

006/2018 Em atraso Execução de Projeto Hidroambiental para Proteção das Águas do Cabral (SCBH Guaicuí) 14/05/2019

010/2017 Em dia Assessoramento para Fiscalização de Projetos Contratados 03/07/2019

002/2014 Em dia Comunicação do CBH Rio das Velhas 03/08/2019

005/2017 Em dia Operação no Viveiro de Mudas Langsdorff, em Taquaraçu de Minas/MG 06/07/2022

015/2018 Em dia
Planos Municipais de Saneamento Básico para os Municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e 

Jequitibá 01/01/2020

014/2018 Em dia Planos Municipais de Saneamento Básico para os Municípios de Datas, Gouveia e Lassance 11/11/2019

011/2018 Em dia Projeto Hidroambiental - Por Aqui Passa um Rio (SCBH Águas da Moeda) 14/09/2019

007/2017 Em dia
Diagnóstico da Qualidade e Disponibilidade das Águas e Ações de Fomento da Agricultura Sustentável no 

Distrito de Ravena, Sabará (SCBH Poderoso Vermelho) 19/04/2019

010/2016 Em dia Plataforma SIGA Rio das Velhas 13/03/2019

001/2018 Em dia Educação e Mobilização Social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 2 31/01/2019

017/2017 Em dia Projeto SENAI/CETEC 24/01/2020

003/2018 Em dia
Comunicação Social e Mobilização Social e Comunitária em Torno da Importância Hídrica da Estação 

Ecológica de Fechos, em Nova Lima-MG, e sua Expansão (SCBH Águas da Moeda) 13/07/2019

013/2018 Em dia Diagnóstico de Propriedades Rurais na Sub-bacia do Ribeirão Carioca, em Itabirito-MG (SCBH Rio Itabirito) 30/07/2019  

As Ações Estruturais, notadamente os projetos hidroambientais demandados pelos Sub 

Comitês, representam maioria absoluta dos projetos com atraso na sua execução e têm como 

causa principal a necessidade constante de mobilização social junto às comunidades 

diretamente contempladas pelos projetos. O real entendimento prévio dos objetivos de 

implantação dos projetos hidroambientais nem sempre acontece na fluência planejada e as 

empresas contratadas atuam no fortalecimento destas atividades de mobilização e 

sensibilização. Por sua vez, o enaltecimento destas atividades demanda um incremento de 

esforço, por parte das empresas, que em muitas vezes culminam em atrasos inesperados.  

Cabe ressaltar, entretanto, que outros motivos de natureza diversa também são observados, 

tais como, interferências locais; dificuldades com aporte de mão-de-obra; condições 

meteorológicas e outras tantas que podem influenciar diretamente o cronograma físico-

financeiro dos contratos firmados. 
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Nesta situação, conforme apresentado na Tabela 36, identifica-se 9 (nove) dos 10 (dez) projetos 

em atraso, a saber: Difusão de Sistemas Agroecológicos (SCBH Ribeirão Jequitibá); Projeto de 

Melhoria de Recarga Hídrica e Controle de Erosão (SCBH Rio Cipó); Projeto de Melhorias 

Ambientais em Microbacias (UTE Peixe Bravo); Recuperação de Áreas Degradadas da Bacia do 

Ribeirão Santo Antônio (SCBH Santo Antônio-Maquiné); Projeto Hidroambiental para Mitigação 

de Processo de Erosão e Assoreamento de Cursos d Água (SCBH Rio Paraúna); Projeto de 

Melhorias Hidroambientais em Sub-bacias (SCBH Rio Curimataí); Projeto de Recuperação e 

Conservação de Nascentes Urbanas em Belo Horizonte, Sabará e Contagem / MG (SCBH 

Ribeirão Arrudas - 3ª fase); Execução de Projeto Hidroambiental para Proteção das Águas do 

Cabral (SCBH Guaicuí); Elaboração de Diagnóstico Hidroambiental de Nascentes, Focos Erosivos 

e Áreas Degradadas na Área de Influência Hídrica da Estação Ecológica de Fechos, em Nova 

Lima-MG (SCBH Águas da Moeda).  

Com relação às Ações de Planejamento, no contrato relativo à elaboração de Diagnóstico e 

Plano de Ações de Lagoas Cársticas no Município de Matozinhos/MG (SCBH Carste), em que 

também se observa atraso de execução, foi demandado um grande esforço da Contratada no 

sentido de mobilizar a comunidade local e realizar ajustes em função de um contexto prévio 

relacionado a outros projetos que não alcançaram êxito por motivos adversos. 

Já as Ações de Gestão, que englobam as contratações do Plano de Comunicação do CBH Rio das 

Velhas, Atividades de Mobilização e Educação Ambiental e Desenvolvimento do SIGA Rio das 

Velhas,  não repercutiram em atrasos no seu desenvolvimento. 

Apesar dos atrasos listados acima, a Agência Peixe Vivo está permanentemente focada na 

execução dos contratos e toma as decisões necessárias para que os contratos retomem o curso 

satisfatório e esperado de execução, quando o momento assim exige e nenhum caso foi 

caracterizado o risco de fracasso em relação aos Contratos firmados no âmbito do CG IGAM 

003/2017 no ano de 2018. 
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A Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), tem 

dentre outros objetivos o de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. 

Uma das características inovadoras da Lei é a gestão descentralizada e democrática das águas a 

partir da consolidação dos comitês de bacia hidrográfica e dos conselhos de recursos hídricos. 

Na sua respectiva área de atuação, o comitê de bacia hidrográfica é uma instância consultiva, 

deliberativa e normativa que tem na sua composição os representantes de setores dos poderes 

executivos (União, Estados e Municípios), dos usuários da água e da sociedade civil organizada, 

que atuam conjuntamente na gestão dos recursos hídricos.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), criado em pelo Decreto 

Estadual no 39.692, de 29 de junho de 1998, instituiu a cobrança pelo uso da água em 2010 e 

escolheu a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (Agência 

Peixe Vivo) como entidade equiparada para o cumprimento das funções de Agência de Bacia 

Hidrográfica, com indicação aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas 

Gerais. 

Em 15 de dezembro de 2009, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 03/2009 

junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que estabeleceu em seu objeto o 

alcance, pela Entidade Equiparada, das metas constantes no Programa de Trabalho, cujos 

resultados foram mensurados por meio de indicadores de desempenho presentes no Programa 

de Trabalho anexo ao Contrato. 

Ainda com referência ao Contrato de Gestão nº 03/2009 registra-se que foram assinados dois 

Termos Aditivos. O primeiro em dezembro de 2010 e o segundo em dezembro de 2011, que 

possibilitaram a continuidade dos trabalhos da Agência Peixe Vivo em apoio ao CBH Rio das 

Velhas. 

A Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 002/2012 com o Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas, em 16 de dezembro de 2012. 

Conforme estabelecido no Contrato de Gestão no 002/2012, e publicado no Diário Oficial do 

Estado, em 21 de janeiro de 2012, cumpre à Agência Peixe Vivo o atendimento às Metas 

estabelecidas no Anexo II - Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.  

O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 01 de setembro de 2014, que teve por objeto a 

alteração do Anexo III, tendo em vista a redução do prazo para a proposição de um novo Plano 

Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança conforme disposto no art. 1º da Deliberação 

INTRODUÇÃO 
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Normativa CBH Velhas Nº 04/2014 que altera o parágrafo único do artigo 4º da DN CBH Velhas 

nº 14/2012. 

O Segundo Termo Aditivo foi assinado em 15 de dezembro de 2016, que teve por objeto 

promover alterações nas cláusulas terceira, quarta, décima, no Glossário (Anexo I), no Programa 

de Trabalho (Anexo II) e no Plano Plurianual de Aplicação (Anexo III).  

No dia 26 de dezembro de 2017 foi assinado o Contrato de Gestão 003/2017 junto ao Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas e cumpre à Agência Peixe 

Vivo o atendimento às Metas estabelecidas no Anexo II - Programa de Trabalho do Contrato de 

Gestão.  

Em 31 de outubro de 2017, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas aprovou através 

da sua Deliberação nº 07/2017 o Plano Plurianual de Aplicação 2018 - 2020. O PPA, 

desenvolvido para aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos é peça fundamental negociada e estabelecida entre o Comitê e sua Agência, 

que coerentemente com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, define as 

rubricas financeiras inscritas em ações e programas que agrupam atividades a serem 

desenvolvidas na bacia, onde os recursos financeiros são arrecadados. 

O presente Relatório, meta prevista no Indicador 2 - Planejamento e Gestão apresenta a 

Avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos (com recursos 

da cobrança pelo uso de recursos hídricos), contendo: i) providências adotadas pela Entidade 

Equiparada para a execução das ações, inclusive articulação com outros entes do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH); ii) identificação do 

componente/subcomponente do Plano Diretor executados; iii) identificação do 

componente/subcomponente do Plano Diretor executados com recursos de outras fontes e iv) 

recomendações de ações com vista a aceleração da implementação do Plano Diretor de 

Recursos Hídricos.  

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

possuindo 801 km e a área drenagem da bacia é 29.173 km². Sua nascente encontra-se no 

Parque Municipal das Andorinhas, no município de Ouro Preto, e o rio deságua no rio São 

Francisco em Barra do Guaicuí, distrito do município de Várzea da Palma, em Minas Gerais.  

A Figura 1 apresenta o mapa temático da bacia hidrográfica do rio das Velhas (UPGRH - SF5) e 

sua situação espacial em relação ao território de Minas Gerais e ao território da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco. 
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Figura 1 - Mapa temático contendo a situação espacial da bacia hidrográfica do rio das Velhas. Acervo CBH Rio das 
Velhas, 2013. 

A população da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente 5 milhões de habitantes (IBGE, 

2010), que estão distribuídos em 51 municípios banhados pelo rio principal e seus afluentes. A 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) ocupa apenas 10% da área territorial da bacia 

e possui mais de 70% de toda a sua população.  

Na Tabela 1 é mostrada a relação dos municípios que possuem áreas contidas na bacia do rio 

das Velhas e dados da população, segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), relativo ao ano de 2010. 

Tabela 1 - Relação de municípios da Bacia do Rio das Velhas 

Nº MUNICÍPIO 
IDH 

(2000) 
POP. TOTAL  

POP. 
URBANA  

ÁREA 
(Km²)         

1 Araçaí 0,748 2.247 1.759 187 

2 Augusto de Lima 0,690 4.962 2.388 1.255 

3 Baldim 0,742 7.917 4.741 556 

4 Belo Horizonte 0,839 2.375.444 2.226.135 331 

5 Buenópolis 0,679 10.291 7.376 1.600 

6 Caeté 0,789 40.786 31.513 543 

7 Capim Branco 0,751 8.880 7.096 95 

8 Conceição do Mato Dentro 0,672 17.908 12.269 1.727 

9 Confins 0,773 5.943 3.125 42 

10 Congonhas 0,788 48.550 39.357 304 
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11 Contagem 0,789 603.048 530.229 195 

12 Cordisburgo 0,733 8.667 5.648 824 

13 Corinto 0,722 23.901 21.192 2.525 

14 Curvelo 0,755 74.184 58.828 3.299 

15 Datas 0,694 5.210 2.618 310 

16 Diamantina 0,748 45.880 40.064 3.892 

17 Esmeraldas 0,748 60.153 37.784 911 

18 Funilândia 0,706 3.854 1.588 200 

19 Gouveia 0,735 11.687 7.722 867 

20 Inimutaba 0,691 6.729 4.068 524 

21 Itabirito 0,786 45.484 35.024 543 

22 Jaboticatubas 0,731 17.119 6.979 1.114 

23 Jequitibá 0,692 5.153 1.632 445 

24 Joaquim Felício 0,673 4.305 2.311 791 

25 Lagoa Santa 0,783 52.526 35.025 230 

26 Lassance 0,681 6.490 3.256 3.204 

27 Matozinhos 0,774 32.973 27.543 252 

28 Monjolos 0,676 2.360 1.400 651 

29 Morro da Garça 0,680 2.661 1.621 415 

30 Nova Lima 0,821 81.162 62.633 429 

31 Nova União 0,700 5.555 2.872 172 

32 Ouro Preto 0,787 70.281 61.120 1.246 

33 Paraopeba 0,767 22.571 17.180 626 

34 Pedro Leopoldo 0,807 58.696 43.366 293 

35 Pirapora 0,758 53.379 48.994 550 

36 Presidente Juscelino 0,654 3.907 1.732 696 

37 Presidente Kubitschek 0,671 2.959 1.733 189 

38 Prudente de Morais 0,752 9.576 7.818 124 

39 Raposos 0,758 15.345 13.432 72 

40 Ribeirão das Neves 0,749 296.376 243.833 155 

41 Rio Acima 0,735 9.095 6.534 230 

42 Sabará 0,773 126.219 112.220 302 

43 Santa Luzia 0,754 203.184 183.269 235 

44 Santana de Pirapama 0,679 8.004 2.838 1.256 

45 Santana do Riacho 0,685 4.023 1.669 677 

46 Santo Hipólito 0,671 3.240 2.092 431 

47 São José da Lapa 0,747 19.801 8.886 48 

48 Sete Lagoas 0,791 214.071 180.168 538 

49 Taquaraçu de Minas 0,735 3.792 1.371 329 

50 Várzea da Palma 0,726 35.804 27.515 2.220 

51 Vespasiano 0,747 104.612 74.380 71 
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O Plano de Aplicação é um instrumento orçamentário, norteador para contratações de estudos, 

projetos e serviços com os recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso de recursos 

hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. A sua elaboração foi proposta pela Agência 

Peixe Vivo, que encaminhou versão preliminar ao Comitê para posterior discussão nas suas 

diversas instâncias (Diretoria, Câmaras Técnicas) e aprovação em Reunião Plenária de 

Conselheiros. Há no Plano de Aplicação uma subdivisão em “Grupos”, que por sua vez, possuem 

“Programas” e estes são detalhados em “Ações” que contemplam atividades diversas em 

rubricas orçamentárias. 

Os Grupos definidos na Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 10/2014, que aprova o Plano 

Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas, referente aos exercícios 2015 a 2017 e dá outras providências 

são: 

- Programas e Ações de Gestão; 

- Programas e Ações de Planejamento e; 

- Programas e Ações Estruturais. 

Duas Deliberações do CBH Rio das Velhas se tornaram importantes para a programação da 

aplicação dos recursos financeiros:  

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 06, de 13 de setembro de 2011, que “Estabelece 

procedimentos e critérios para apresentação de demandas de Planos e Projetos de Saneamento 

Básico pelas Prefeituras e/ou Autarquias Municipais da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 

com vistas à seleção daqueles que poderão ser financeiros com recursos da cobrança pelo uso 

da água”; e 

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 02, de 09 de fevereiro de 2012, que “Estabelece 

procedimentos para aplicação de recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos nas 

unidades Territoriais Estratégicas da Bacia”. 

Na Tabela 2, é apresentado o PPA 2018-2020 do CBH Rio das Velhas, definido no Anexo I da 

Deliberação CBH Rio das Velhas no 07/2017, de 31 de outubro de 2017. 

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO 2018-2020 (PPA 2018-2020) 
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Em 1997, a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas elaborou a primeira versão do seu Plano 

Diretor de Recursos Hídricos (PDRH). O mesmo foi atualizado no ano de 2004, com definição de 

metas, ações e programas para a melhoria da gestão dos recursos hídricos. 

No ano de 2015, novamente, o PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas foi atualizado. O 

processo de atualização foi iniciado no ano de 2013 e estes trabalhos se estenderam até o 

primeiro trimestre de 2015, quando o PDRH foi plenamente atualizado, conforme processo 

acompanhado pelo CBH Rio das Velhas e pela Agência Peixe Vivo ao longo do período de 

desenvolvimento.  

Para a atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos, foi elaborado um Termo de Referência 

pela Agência Peixe Vivo que teve como objetivo definir diretrizes sobre o seu conteúdo mínimo, 

como previsto na Lei Estadual nº 13.199/99 e no Decreto Estadual nº 41.578/01, além das 

premissas básicas do PDRH elaborado no ano de 2004 e demais Deliberações Normativas 

publicadas pelo CBH Rio das Velhas, quando cabíveis. 

Durante a atualização do PDRH foi adotada como metodologia a compartimentação do 

território da bacia adotando a temática dos Subcomitês de bacia hidrográfica. Este fato permitiu 

que a atualização ocorresse focando nas particularidades de cada região da bacia (UTE) e ao 

mesmo tempo, abrangente, estando integrada com o restante da bacia hidrográfica. No 

decorrer do processo de atualização, que contou com contribuições inúmeras dos membros do 

CBH Rio das Velhas, integrantes dos Subcomitês e também de diversos entes que foram 

convidados a participar e colaborar no processo, foi demonstrado grande preocupação com a 

revitalização da Bacia.  

Diversos fatores de pressão sobre os cursos d’água atuam comprometendo a qualidade e a 

disponibilidade hídrica, por outro lado, existe um bom percentual de áreas bem preservadas e 

com água de boa qualidade, no entanto, o avanço econômico coloca em risco a biodiversidade 

e os recursos hídricos. O PDRH Rio das Velhas foi atualizado levando em consideração as 

preocupações da população da bacia e objetivando a presença de água em boa qualidade e em 

quantidade suficiente para as gerações futuras. 

Importante observar que o caminho a ser seguido para a revitalização do rio das Velhas é um 

grande desafio, exigindo dos atores e do Sistema de Gerenciamento Recursos Hídricos um 

aperfeiçoamento significativo e um aprofundamento do papel dos instrumentos de gestão de 

recursos hídricos na bacia.  

A revitalização do Rio das Velhas, portanto, requer a definição de metas a serem atingidas e 

ações necessárias para que estas metas se concretizem, bem como de uma organização e o 

O PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO DAS VELHAS – PDRH RIO DAS VELHAS 
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estabelecimento de uma agenda de ações e prioridades setorizada, que atenda ao espectro 

diversificado e integrado de problemas a serem enfrentados. 

No PDRH Rio das Velhas, atualizado em 2015, foi elaborado um “Plano de Metas” para a Bacia 

Hidrográfica. Na estruturação deste documento foram elencadas diversas Componentes que 

foram agrupadas de acordo com objetivos para a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.  

A lista das Componentes existentes do PDRH Rio das Velhas (2015) é apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3 - Estruturação temática dos Componentes do PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 
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As ações das Componentes do PDRH Rio das Velhas expressam um compromisso mútuo visando 

melhorias e/ou avanços na gestão de recursos hídricos da bacia e não são de exclusiva 

competência do CBH Rio das Velhas. As definições das prioridades de investimentos foram 

realizadas em conjunto com os atores da Bacia Hidrográfica e tanto o Poder Público quanto os 

demais entes devem assumir o compromisso de somar esforços para que o Plano de Metas e 

Investimentos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas alcance os objetivos almejados no PDRH.  
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A Agência Peixe Vivo é a Entidade Equiparada às funções de Agência de Bacia do CBH Rio das 

Velhas e suas funções e obrigações são estabelecidas no Contrato de Gestão nº 002/2012.  

A implementação de um Plano Diretor de Recursos Hídricos não é uma tarefa simples, sua 

efetivação deve acontecer em consonância com políticas públicas, em harmonia com o 

desenvolvimento de diversos setores econômicos, em estrita observância aos preceitos de 

conservação ambiental e, além disso, o suprimento das demandas elencadas em um Plano 

Diretor de Recursos Hídricos carecem de financiamento, que, pode ser de origem com os 

próprios recursos da cobrança pelo uso da água, mas, preponderantemente provém de fontes 

externas e estratégicas para a Bacia, tais como os Governos (União, Estado e Município) com 

suas arrecadações fundos de financiamento socioambiental e a iniciativa privada. 

Neste sentido, a Agência Peixe Vivo deve atuar no intuito de concentrar esforços dos diversos 

atores da Bacia e com o consentimento do CBH Rio das Velhas para a convergência 

interinstitucional. Recentemente, a atuação da Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas tem 

se dado na busca pelo estreitamento de relações com os atores chave na Bacia, a partir da 

formalização de parcerias.   

Dentre as iniciativas conjuntas mais interessantes, tem destaque o Programa Revitaliza da Bacia 

do Rio das Velhas. Este Programa, aprovado por meio da DN CBH Velhas 002/2017, tem por 

objetivo avançar no projeto de revitalização do Rio das Velhas para garantir a quantidade e 

qualidade das águas, os usos múltiplos, produção de água e a manutenção da biota aquática em 

função da sua importância na região metropolitana de Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais 

e a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 

O Programa Revitaliza Rio das Velhas prevê incorporar ações definidas no PDRH Rio das Velhas 

(2015), concentrando os esforços em 3 (três) focos principais: i) Gestão Ambiental e 

Participação Social; ii) Preservação e produção de água, manutenção da biota aquática e; iii) 

Recuperação de passivo ambiental - tratamento de esgotos. 

O funcionamento e o desenvolvimento do Programa Revitaliza são frutos de desejos coletivos e 

espontâneos dos membros do CBH Rio das Velhas, dos governos, dos usuários de água e da 

sociedade civil; os quais reconhecem a água como recurso insubstituível para a manutenção da 

vida e no desenvolvimento socioeconômico.  

A formalização de parcerias com atores estratégicos na bacia é de fato outra alternativa 

extremamente importante no alcance das metas do PDRH Rio das Velhas. Ao longo dos anos de 

2016 e 2017 foram formadas parcerias importantes com: i) a empresa ArcelorMittal; ii) a 

COPASA; iii) a FIEMG e iv) o Instituto Espinhaço. 

 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA ENTIDADE EQUIPARADA PARA A 
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR 
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 Viveiro Langsdorff 

O ano de 2016 foi marcado por importante termo de parceria firmado juntamente com a 

empresa ArcelorMittal (unidade siderurgia de Sabará), com a interveniência do CBH Rio das 

Velhas, para realização de atividades de produção de mudas nativas em um viveiro (Viveiro 

Langsdorff) instalado em terreno da empresa no município de Taquaraçu de Minas, às margens 

do rio Taquaraçu. O objeto desta parceria se enquadra na Componente VI – Conservação 

Ambiental do PDRH Rio das Velhas. 

No ano de 2017 iniciou-se a produção de mudas no viveiro Langsdorff e no final deste ano já se 

encontravam disponíveis 30.000 (trinta mil) mudas para disponibilização para Prefeituras e 

Associações utilizarem na recuperação de áreas de preservação permanente da bacia 

hidrográfica do rio das Velhas. 

Em 2018, a produção de mudas de espécies nativas alcançou a marca de 60.000 (sessenta mil) 

unidades produzidas e disponíveis para doação aos produtores de áreas degradadas 

interessados em restaurar as áreas de preservação permanente de maneira voluntária. 

No dia 14 de dezembro de 2018, durante a Reunião Plenária Ordinária do CBH Rio das Velhas, o 

Comitê assinou o Ofício Circular 116/2018, com o objetivo de dar ciência ao público interessado 

em obter mudas a serem utilizadas na recuperação de passivos ambientais para o ano de 2019. 

Podem se candidatar ao chamamento as prefeituras, associações de produtores, cooperativas, 

ONGs, etc.; desde que a demanda seja justificada e o solicitante comprove a necessidade de 

recuperação ambiental. 

Na sequência, o Ofício Circular 116/2018 será apresentado na íntegra. 
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A Figura 2 ilustra algumas das atividades desenvolvidas no viveiro Langsdorff, financiado com os 

recursos provenientes da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio das Velhas, em 

parceria com a empresa Arcelor-Mittal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Atividades desenvolvidas no viveiro Langsdorff, (Fonte: TANTO Expresso, 2018). 
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 Sala de Situação – SIGA Velhas 

No dia 14 de dezembro de 2018 o CBH Rio das Velhas inaugurou a Sala de Situação da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas. Centrada no SIGA Velhas, a Sala de Situação o CBH poderá 

realizar a gestão dos recursos hídricos e poderá tomar as suas decisões de maneira mais 

eficiente e precisa. Por meio da Sala de Situação, será possível ao CBH Rio das Velhas monitorar 

a vazão diária do Rio das Velhas no Sistema Bela Fama, em Honório Bicalho, responsável pelo 

abastecimento de mais de 50% da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH); 

acompanhar o Mapa da Escassez Hídrica em Minas e atividades de defesa da população em 

casos de fenômenos adversos, como enchentes, estiagens e temporais severos; realização de 

balanços hídricos superficiais em qualquer trecho de drenagem da Bacia; acompanhamento dos 

investimentos em ações de recuperação; e muitas outras opções. 

Segue a relação de funcionalidades e plataformas que compõem a Sala de Situação do CBH Rio 

das Velhas: 

 SIGA RIO DAS VELHAS: 

O Sistema de Informações SIGA Rio das Velhas é uma plataforma tecnológica que permite 

auxiliar o processo de gestão do conhecimento produzido sobre a bacia do Rio das Velhas, 

permitindo o acesso às informações de forma abrangente, interoperável e colaborativa; 

 MÓDULO VELHASMap (VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE ESPACIAL): 

Ferramenta que permite a exibição da informação geográfica disponível em um ambiente 

georreferenciado, que viabiliza a visualização dos dados sobrepostos espacialmente e permite o 

uso de inteligência geográfica na produção de análises na área da Bacia do Rio das Velhas; 

 PROGRAMA REVITALIZA RIO DAS VELHAS (ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES): 

Desenvolvido com o objetivo de permitir que o público interessado possa acompanhar os 

investimentos que estão sendo ou foram realizados em ações voltadas à: a) implementação do 

Programa Revitaliza Rio das Velhas; b) implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos 

(PDRH) da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; c) execução do Plano Plurianual de Aplicação 

(PPA) da Bacia; 

 PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS: 

Permite a consulta e obtenção de toda a informação produzida no Plano Diretor de Recursos 

Hídricos da Bacia, garantindo acessibilidade, segurança, controle e avaliação do conteúdo em 

ambiente online; 
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 VAZÃO DO RIO DAS VELHAS (SISTEMA BELA FAMA / COPASA): 

Acompanhamento da vazão diária do Rio das Velhas no Sistema Bela Fama, em Honório Bicalho, 

responsável pelo abastecimento de mais de 50% da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH). A página apresenta também índice pluviométrico dos sistemas produtores (últimos 

três dias, acumulado dos dois últimos anos, médias históricas do mês); 

 SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS): 

Acompanhamento hidrológico das bacias hidrográficas brasileiras, com relacionados à chuva, 

vazão e nível dos rios (origem: ANA/INPE-SIVAM, Setor Elétrico, CotaOnline, RHN e Setor de 

Saneamento); 

 SALA DE SITUAÇÃO: ESCASSEZ HÍDRICA EM MINAS GERAIS (SINGE): 

Operado pelo IGAM, o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE) 

faz, diariamente, a vigilância e a previsão do tempo e do comportamento hídrico, com 

detalhamento na escala regional, fornecendo produtos personalizados às atividades de 

preservação ambiental, socioeconômicas e de defesa da população, com ênfase nos fenômenos 

adversos como enchentes, estiagens e temporais severos; 

 PORTAL HIDROWEB (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS): 

Ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) 

que oferece o acesso ao banco de dados que contém todas as informações coletadas pela Rede 

Hidrometeorológica Nacional (RHN), reunindo dados de níveis fluviais, vazões, chuvas, 

climatologia, qualidade da água e sedimentos; 

 INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DO SISEMA: 

Promove a adequada organização dos processos de geração, armazenamento, acesso, 

compartilhamento, disseminação e uso dos dados geoespaciais oriundos das atividades, 

programas e projetos ambientais e de recursos hídricos desenvolvidos pelo Sisema; 

 ANÁLISE DE OUTORGAS: 

Permite a realização de balanços hídricos superficiais em qualquer trecho de drenagem da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas. A partir de um aplicativo que funciona em ambiente SIG é 

possível avaliar se há déficit hídrico à montante de algum ponto de um curso d’água ou se 

poderá haver em decorrência da retirada de água (captação). O balanço hídrico é atualizado 

com frequência quinzenal; 
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 DADOS DO GRUPO GESTOR DE VAZÃO DO ALTO RIO DAS VELHAS – CONVAZÃO: 

Acompanhamento semanal da contribuição de vazão da Anglogold Ashanti, Cemig e Copasa no 

rio das Velhas; 

 DELIBERAÇÕES NORMATIVAS DO COMITÊ: 

Acesso direto aos atos administrativos normativos ou decisórios do CBH Rio das Velhas (115 ao 

total). Permite consulta imediata por parte das câmaras técnicas, diretoria e demais 

conselheiros do Comitê, durantes as reuniões; 

 SITE DO PROGRAMA ‘REVITALIZA RIO DAS VELHAS’: 

Site institucional do Programa ‘Revitaliza Rio das Velhas’, que estabelece o compromisso por 

uma atuação sistêmica e coordenada de vários atores com vistas a alcançar a disponibilidade de 

água em quantidade e qualidade, visando garantir os múltiplos usos da água e a segurança 

hídrica da bacia do Rio das Velhas, especialmente da RMBH; 

 PORTAL INFO HIDRO (IGAM): 

Sistema do IGAM com informações sobre o Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos, 

Cobrança Pelo Uso dos Recursos Hídricos, Comitês de Bacia, Infraestrutura Hídrica, 

Monitoramento Hidrometerológico, Monitoramento de Qualidade das Águas, Planejamento de 

Recursos Hídricos, e Regulação de Usos de Recursos Hídricos; 

 

A Figura 3 ilustra a coletiva de imprensa relativa à inauguração da Sala de Situação da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Coletiva de imprensa e inauguração da Sala de Situação, (Fonte: TANTO Expresso, 2018). 
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No ano de 2018 o CBH Rio das Velhas executou algumas demandas inscritas no Plano de Metas 

e Investimentos do PDRH Rio das Velhas. É importante salientar que os valores auferidos com a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos são insuficientes para suprir as necessidades da Bacia 

Hidrográfica, tal como explicitado no PDRH Rio das Velhas, conforme a sua atualização, 

aprovada em Plenário no ano de 2015. 

Cabe ressaltar que não foram identificadas ações financiadas com recursos financeiros de 

outras fontes na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas em consonância com as Componentes 

listadas na Tabela 2. 

No ano de 2018 as ações executadas pela Agência Peixe Vivo com vistas ao cumprimento das 

metas do PDRH Rio das Velhas são listadas na Tabela 4. 

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES DO PLANO 
DIRETOR EXECUTADOS COM RECURSOS DA COBRANÇA 
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Tabela 4 - Ações executadas pelo CBH Rio das Velhas em 2018 e relação com o PDRH Rio das Velhas. 

OBJETO 
VALOR 

GLOBAL DA 
AÇÃO (R$) 

VALOR 
EXECUTADO 

EM 2018 (R$) 

COMPONENTE 
DO PAP 2018-

2020 

SUB 
COMPONENTE 
DO PAP 2018-

2020 

CÓDIGO DA 
ATIVIDADE NO PPA 

2018-2020 

COMPONENTE 
DO PDRH RIO 
DAS VELHAS 

SUB COMPONENTE 
DO PDRH RIO DAS 

VELHAS 

Serviços de consultoria e 
assessoria de imprensa e 
comunicação para o CBH Velhas 

5.176.661,50 1.190.359,27 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de 

Fortalecimento 
Institucional 

I.1.2.1 - Plano 
continuado de 
comunicação 

7 - Educação, 
comunicação e 

mobilização 
social 

7.1 - 
Implementação 

das Ações de 
Educação 

Ambiental, 
Comunicação e 

Mobilização Social 

Ações de educação ambiental 
para os membros do CBH Rio das 
Velhas e 23 UTEs  

1.435.477,48 1.195.754,44 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de 

Fortalecimento 
Institucional 

I.1.1.1 - Apoio às 
atividades de 
educação e 

mobilização social 
na bacia hidrográfica 

7 - Educação, 
comunicação e 

mobilização 
social 

7.2 - Planejamento 
das ações de 

Educação 
Ambiental, 

Comunicação e 
Mobilização Social 

Serviços de construção e 
desenvolvimento da plataforma 
SIGA Rio das Velhas 

1.235.460,46 326.376,06 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.2 - 
Instrumentos 

de gestão 

I.2.2.1 - Atualização, 
manutenção e 

suporte ao SIGA Rio 
das Velhas 

1 - 
Instrumentos 

de gestão 

1.4 - Sistema de 
informações 

Contratação de pessoa jurídica 
para elaboração de estudo de 
análise de influências dos usos de 
recursos hídricos sobre as vazões 
disponíveis em regiões da bacia 
hidrográfica 

648.114,66 583.303,20 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.2 - 
Instrumentos 

de gestão 

 I.2.1.3 - Estudo de 
consistência de 

dados de cadastro e 
outorgas de direito 
de uso das águas 

1 - 
Instrumentos 

de Gestão 
1.1 - Outorga  
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Elaboração de estudo de 
identificação de áreas de recarga 
de lençol freático, através da 
elaboração de diagnóstico 
ambiental nas microbacias 
urbanas, de plano de ações 
estratégicas e de programa de 
educação ambiental, visando à 
melhoria hidroambiental no 
município de Corinto/MG 

202.468,42 168.575,21 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.4 - Agenda 
Laranja - 

Controle de 
Impactos de 

Processos 
Difusos sobre 
os Recursos 

Hídricos 

II.4.1.1 - Elaboração 
de diagnósticos, 

estudos e projetos 
visando a 

recuperação de 
áreas degradadas e 

a conservação e 
manejo adequado 
do solo em áreas 

rurais 

6 - Conservação 
Ambiental 

6.2 - Proteção de 
Áreas para 

Conservação 

Contratação de empresa 
especializada para realização de 
diagnóstico da qualidade e 
disponibilidade das águas na UTE 
Poderoso Vermelho, distrito de 
Ravena, município de Sabará/MG 

235.086,72 119.588,61 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.4 - Agenda 
Laranja - 

Controle de 
Impactos de 

Processos 
Difusos sobre 
os Recursos 

Hídricos 

II.4.1.1 - Elaboração 
de diagnósticos, 

estudos e projetos 
visando a 

recuperação de 
áreas degradadas e 

a conservação e 
manejo adequado 
do solo em áreas 

rurais 

6 - Conservação 
Ambiental 

6.2 - Proteção de 
Áreas para 

Conservação 

Contratação de consultoria 
especializada para a elaboração 
de diagnóstico e plano de ações 
de lagoas cársticas visando à 
recuperação hidroambiental da 
Lagoa do Fluminense, no 
município de Matozinhos, Estado 
de Minas Gerais 

300.014,42 30.001,44 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.4 - Agenda 
Laranja - 

Controle de 
Impactos de 

Processos 
Difusos sobre 
os Recursos 

Hídricos 

II.4.1.1 - Elaboração 
de diagnósticos, 

estudos e projetos 
visando a 

recuperação de 
áreas degradadas e 

a conservação e 
manejo adequado 
do solo em áreas 

rurais 

5 - Manejo de 
Recursos 

Hídricos em 
Área Rural 

5.1 - Controle de 
Carga Poluidora 
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Contratação de laboratório 
especializado para realização de 
análises de parâmetros físicos, 
químicos e biológicos de 
qualidade da água na bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas, 
conforme demandas 

328.431,73 65.963,68 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.5 - Estudos e 
Projetos 

II.5.2.1 - Análises de 
parâmetros de 

qualidade de água, 
solos e sedimentos e 

análises de 
episódios de 

mortandades de 
peixes e florações 

atípicas 

2 - Gestão e 
Oferta de Água 

2.3 - 
Monitoramento 

Contratação de empresa 
especializada para executar obras 
de terra, visando a melhoria 
hidroambiental em pontos 
diversos de estradas rurais na 
UTE Guaicuí, nos municípios de 
Várzea da Palma e Lassance - MG 

944.128,77 409.122,48 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

5 - Manejo de 
Recursos 

Hídricos em 
Área Rural 

5.3 - Controle de 
Processos Erosivos 

Revitalização de quatro 
microbacias inseridas na bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas e 
na APA da Andorinhas 

504.783,28 392.227,45 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

5 - Manejo de 
Recursos 

Hídricos em 
Área Rural 

5.3 - Controle de 
Processos Erosivos 
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Operação e fornecimento de 
mudas no viveiro de mudas 
LANGSDORFF, em Taquaraçu de 
Minas/MG 

1.450.000,00 87.000,00 
III - Ações 

Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde - 

Conservação, 
Recuperação e 
Revitalização 
dos Recursos 

Naturais e 
Agenda Cinza - 
Minimização de 

Impactos 

III.2.1.2 - Apoio à 
estruturação e 
manutenção de 

viveiros florestais 

6 - Conservação 
Ambiental 

6.3 - 
Recomposição de 

APPs 

Contratação de pessoa jurídica 
especializada para elaboração de 
diagnóstico de nascentes 
urbanas na Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Onça, em BH/MG 

962.934,00 616.277,76 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - Conservação 
Ambiental 

6.3 - 
Recomposição de 

APPs 

Contratação de pessoa jurídica 
especializada para 
implementação do projeto 
hidroambiental denominado - 
Por aqui passa um rio - , na UTE 
Águas da Moeda, Minas Gerais 

177.286,87 17.728,69 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - Conservação 
Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de serviços 
especializados visando a 
execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade 
Territorial Estratégica - Rio Cipó 

1.352.898,15 271.316,40 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - Conservação 
Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de serviços 
especializados visando à 
execução do projeto 

1.181.818,73 206.017,10 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 

6 - Conservação 
Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 
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hidroambiental para a Unidade 
Territorial Estratégica - Peixe 
Bravo 

e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

hidroambientais  

Contratação de serviços 
especializados visando a 
execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade 
Territorial Estratégica - Santo 
Antônio/Maquiné 

1.292.153,88 129.215,38 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - Conservação 
Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de serviços 
especializados visando à 
execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade 
Territorial Estratégica - Rio 
Paraúna 

1.005.446,44 127.284,86 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - Conservação 
Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de serviços 
especializados visando à 
execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade 
Territorial Estratégica - Rio 
Curimataí 

1.654.575,49 1.199.360,45 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - Conservação 
Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de pessoa jurídica 
especializada para execução de 
projeto de recuperação e 
conservação de nascentes 
urbanas na Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Arrudas, em Belo 
Horizonte e Sabará/MG 

165.479,05 122.936,05 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - Conservação 
Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de pessoa jurídica 
especializada para serviços de 
comunicação social e mobilização 

382.691,73 133.492,10 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 

6 - Conservação 
Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 
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social e comunitária em torno da 
importância hídrica da Estação 
Ecológica de Fechos, Nova Lima / 
MG, e sua expansão 

e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

hidroambientais  

Contratação de empresa 
especializada para elaboração de 
diagnóstico hidroambiental de 
nascentes, focos erosivos e áreas 
degradadas na área de influência 
hídrica da Estação Ecológica de 
Fechos, em Nova Lima-MG 

148.000,00 44.400,00 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - Conservação 
Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

ontratação de empresa 
especializada para execução do 
projeto hidroambiental de 
proteção das águas do Cabral - 
UTE Guaicuí 

576.905,79 181.497,57 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - Conservação 
Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de pessoa jurídica 
especializada para elaboração de 
diagnóstico de propriedades 
rurais na sub-bacia do Ribeirão 
Carioca, em Itabirito-MG, para 
subsidiar o pagamento por 
serviços ambientais aos 
proprietários 

372.841,81 0,00 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

dos Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - Conservação 
Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 
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A implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) deve ser tratada como o grande 

objetivo da bacia hidrográfica e também dos seus habitantes, por consequência. À medida que 

o CBH Rio das Velhas avança e dissemina conhecimento e informação na bacia hidrográfica, a 

instituição se torna mais forte e contribui para o aumento da sua credibilidade. 

É de fundamental importância, visando à implementação do PDRH Rio das Velhas que haja 

maior aproximação da Agência com as Câmaras Técnicas do CBH Rio das Velhas e junto aos Sub 

Comitês para que a implementação do PDRH possa avançar e repercutir uma sensação de 

pertencimento dos membros do CBH Rio das Velhas e da população residente na bacia. 

Fomentar o fortalecimento e a maior participação das Câmaras Técnicas no cotidiano da gestão, 

no entendimento da Agência Peixe Vivo, é um caminho que poderá agregar energia na busca 

pela implementação do PDRH Rio das Velhas. As Câmaras Técnicas são instâncias colegiados 

formados a partir das instituições que compõem a Plenária do CBH Rio das Velhas. Elas refletem 

o modelo de organização paritário do Comitê e têm como finalidade discutir com o tempo e a 

dinâmica que julgam necessárias as discussões temáticas, técnicas e complexas. Cada Câmara 

Técnica é encarregada de examinar e relatar assuntos de sua competência.  

No âmbito do CBH Rio das Velhas: 

a) A Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC): acompanha os 

projetos, discute de forma inicial as prioridades de aplicação dos recursos a partir das 

prioridades do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH), acompanha a execução de projetos e 

das demandas apresentadas ao CBH Rio das Velhas. No ano de 2018, a CTPC se reuniu para 

deliberar sobre a priorização dos projetos de recuperação hidroambiental a serem 

desenvolvidos na bacia hidrográfica do rio das Velhas, cujo financiamento é realizado a partir da 

arrecadação com a cobrança pelo uso da água. O processo de chamamento havia sido realizado 

no ano de 2017 pelo CBH Rio das Velhas. 

b) A Câmara Técnica de Educação, Mobilização e Comunicação (CTECOM): é encarregada 

de acompanhar os processos de comunicação e mobilização que estão em andamento no 

RECOMENDAÇÃO DE AÇÕES COM VISTAS À ACELERAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS 
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âmbito do CBH Rio das Velhas e de seus parceiros. A CTECOM tem como finalidade pensar as 

ações educativas e de comunicação a serem executadas em projetos e ações do CBH Rio das 

Velhas ou de projetos contratados pela Agência.  

c) A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC): é responsável pela análise dos 

processos de outorga, assim como pela discussão das fórmulas e valores da cobrança pelo uso 

da água. 

d) A Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL): responsável por examinar a legalidade e 

institucionalidade das atividades, documentos e deliberações do CBH Rio das Velhas. A CTIL é 

responsável por adequar as decisões e as prioridades do CBH Rio das Velhas às formas e 

padrões legais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


