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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento é o Manual Operativo – MOP – para o Plano 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul (PIRH-PS) e Planos das Bacias Afluentes 

Fluminenses e Mineiras, corresponde a uma peça técnica que 

detalha as ações de curto prazo, este documento é escopo do 

Contrato nº 01/2018 AGEVAP, que visa à Complementação e 

Finalização do PIRH-PS, bem como a Elaboração dos Planos de 

Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas Afluentes.  

Este MOP materializa um esforço com vistas a apoiar a 

implantação dos primeiros passos (ações prioritárias de curto 

prazo) do PIRH-PS e Planos das Bacias Afluentes. Por este 

motivo está desenhado num formato único para todos os 

afluentes, de modo que reúna todas as prioridades e proporcione 

o melhor resultado de integração possível. 

 

Junho de 2021. 
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1 INTRODUÇÃO, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

1.1 Introdução e Objetivos 

O rio Paraíba do Sul resulta da confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga, que 

nascem no Estado de São Paulo e os cursos d’água da bacia percorrem a região 

de Minas Gerais e Rio de Janeiro, até desaguar no Oceano Atlântico, em São João 

da Barra (RJ). No leito do rio, estão localizados importantes reservatórios de usinas 

hidrelétricas, como Paraibuna, Santa Branca e Funil. 

De acordo com ANA (2019), por estar localizada entre os maiores polos industriais 

e populacionais do país, a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul se destaca 

pelos acentuados conflitos de usos múltiplos da água e pelo peculiar desvio das 

águas para a Bacia Hidrográfica do rio Guandu, com a finalidade de gerar energia 

e abastecer a população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Não menos 

importante, também está em operação a transposição de águas situada na porção 

paulista da bacia, que abastece a Região Metropolitana de São Paulo. Existe ainda 

a transposição do rio Macabu para o rio Macaé, situada na UP Baixo Paraíba do 

Sul (RJ), utilizada para produção de energia elétrica. Tais transposições exigem 

uma grande articulação entre os CBHs estaduais e o federal, necessitando, 

portanto, de ajustes institucionais para resolução de conflitos que possibilitem os 

usos múltiplos na bacia do rio Paraíba do Sul. 

Nesta bacia, os principais usos da água são: abastecimento, irrigação, geração de 

energia hidrelétrica e diluição de efluentes. Esse último uso é uma das principais 

fontes de poluição do rio Paraíba do Sul. Outro importante aspecto observado na 

bacia está ligado à ocorrência de desastres naturais e os causados por atividades 

antrópicas. As enchentes aparecem como um dos tipos de desastres mais danosos, 

em especial no curso inferior do rio Paraíba do Sul. No período de 2000 a 2012, as 

regiões do Baixo Paraíba do Sul, Médio Paraíba do Sul foram as mais afetadas por 

desastres deste tipo. Neste mesmo período, as inundações e deslizamentos foram 

mais proeminentes na Região Rio Dois Rios e Piabanha. 
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A escassez hídrica também aparece como outro aspecto que levanta preocupação. 

Em 2004, a bacia experimentou sua primeira crise hídrica desde a criação da ANA. 

Entre 2014 e 2016, a bacia voltou a enfrentar condições hidrometeorológicas 

adversas, com vazões e precipitações abaixo da média, com impactos nos níveis 

de armazenamento dos reservatórios. Vale destacar que, embora as secas tenham 

sido cada vez mais recorrentes, o grave problema associado as enchentes também 

não podem ser desconsiderados, em especial nas Bacias do Baixo Paraíba do Sul 

e Itabapoana e Piabanha. 

Complementarmente, a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul possui mais de 

61.000 km² de extensão, interceptando três unidades da federação e abrangendo 

184 municípios, totalizando mais de 7 milhões de pessoas. Adicionalmente, se 

considerar as populações atendidas pelas águas do rio Paraíba do Sul por 

intermédio das transposições, a população atendida ultrapassa o número de 15 

milhões de pessoas. Considerando a significativa extensão desta bacia e os 

desafios acima apresentados, fica claro que a eficiente gestão dos recursos 

hídricos não é uma tarefa fácil e, portanto, necessita da atuação alinhada entre os 

diferentes atores dos Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SGRH), 

sejam eles da esfera federal ou estadual. 

Por esse motivo, durante o desenvolvimento do Contrato nº 01/2018 AGEVAP, 

após a aprovação da presidência do CEIVAP, a Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA) realizou uma apresentação na 1ª Plenária 

Extraordinária de 2019 do CEIVAP, propondo a alteração do processo de 

elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul (PIRH-PS) e dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes 

Mineiras e Fluminenses, visando à efetiva integração entre os planos. 

Inicialmente, o Contrato em questão era composto por duas fases, a saber: 

1. Fase I: Complementação e finalização do Plano Integrado de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS); e  
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2. Fase II: Elaboração dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas Afluentes Fluminenses. 

Porém, após a recomendação da ANA e indicação do CEIVAP, a qual foi 

referendada por todos os comitês envolvidos, a contratação foi reprogramada de 

modo a garantir a integração dos instrumentos de planejamento, o fortalecimento 

do processo participativo e decisório, a facilidade operacional na execução das 

ações, bem como a otimização dos recursos humanos e financeiros. Para isso, foi 

lavrado o Primeiro Aditivo de Contrato, o qual foi assinado em 17/12/2019, que 

definiu a reestruturação da contratação, acrescentando a Fase III. Essa inserção 

de uma nova fase teve como objetivo principal a integração entre os trabalhos 

realizados durante a execução da Fase I com as atividades desenvolvidas na Fase 

II, possibilitando, de fato, a consolidação de um Plano Integrado. 

Complementarmente, foi acrescentado no escopo dos serviços a elaboração dos 

Planos Diretores de Recursos Hídricos (PDRHs) das Bacias Afluentes Mineiras, 

bem como foi orientado o desenvolvimento de um Manual Operativo (MOP) 

também integrado. Sendo assim, o Contrato supracitado é composto por três fases, 

as quais estão distribuídas conforme descrito a seguir: 

1. Fase I: consiste na complementação e finalização do Plano Integrado 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 

sendo esta fase financiada com recursos provenientes do CEIVAP. Esta 

fase contempla a área de atuação do CEIVAP, de acordo com o Decreto 

Federal nº 6.591/2008, excetuando-se a região do Itabapoana; 

2. Fase II: consiste na elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica 

(PBHs) das regiões hidrográficas fluminenses e dos Planos Diretores de 

Recursos Hídricos (PDRHs) das bacias mineiras, visando atender à 

legislação de recursos hídricos pertinente. Essa fase representa um 

planejamento construído considerando as contribuições recebidas 

durante a realização de reuniões com os CBHs Afluentes, ricas em 

detalhes e capaz de retratar as especificidades de cada bacia. Essa 

fase tem como financiamento recursos estaduais, considerando as suas 
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respectivas dominialidades. Uma peculiaridade desta fase é que 

enquanto o horizonte de planejamento do PIRH-PS e dos PBHs é de 15 

anos, os PDRHs devem apresentar horizonte de prazo de 20 anos, 

conforme estabelecido pela legislação do Estado de Minas Gerais. 

Destaca-se aqui, que o planejamento deve ser construído no âmbito das 

discussões com os comitês afluentes; 

3. Fase III: consiste na etapa de consolidação do PIRH-PS, considerando 

os estudos desenvolvidos durante a Fase II, bem como as contribuições 

recebidas pelos comitês afluentes durante todo o processo de 

elaboração dos seus planos. 

Este relatório apresenta o Manual Operativo (MOP), parte integrante da Fase III. O 

MOP foi elaborado com o objetivo de orientar a execução prática das ações 

prioritárias do PIRH-PS, PDRHs e PBHs, traduzidas em modelos tático-

operacionais representados por fichas, em que constam: as informações das ações 

contidas no PIRH-PS e planos afluentes; as atividades que devem ser realizadas 

para cada ação; os responsáveis pelas tarefas que compõem cada atividade; os 

prazos estabelecidos para cada atividade e observações/informações 

complementares. Além disso, foram elaborados fluxogramas de processos 

centrais, que são empregados em boa parte das ações, e para as ações integradas 

foram elaborados fluxogramas das atividades. 

Este MOP se apresenta em contexto amplamente favorável em virtude de tratar 

das ações do PIRH-PS, mas também tratar das ações dos afluentes mineiros e 

fluminenses. Além disso, trata de um conjunto de ações integradas ou 

compartilhadas que serão realizadas conjuntamente entre os CBHs. 

Essa condição confere ao MOP a esperada condição de integração de esforços 

determinada como ponto central do PIRH-PS e que agora é trazida para as ações 

de curto prazo. Não menos importante, são trazidas também as ações específicas 

de todos os planos (PIRH-PS e afluentes mineiros e fluminenses), que se iniciam 



   

 

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (PIRH-PS) E 

PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS AFLUENTES 
FLUMINENSES E MINEIRAS 

Tipo de Documento: 
Relatório Técnico 

 

COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL - PIRH-PS E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS 
HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS AFLUENTES 

Cód. do Documento: 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

 

Elaborado por: N° da revisão 
02 

Revisado por: Aprovado por: N° da revisão 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

9/249 

 

nos primeiros cinco anos e que se caracterizem por não serem ainda realizadas 

pelos CBHs. O objetivo de integração é tratado, portanto, enquanto conceito e 

também enquanto forma, pois neste documento são reunidas todas as ações 

prioritárias do CEIVAP e CBHs afluentes. 

Sendo assim, o documento está estruturado da seguinte forma: 

 MOP das ações integradas: reúne o conjunto de 144 ações no total: 28 do 

PIRH-PS, 20 da PS1, 20 da PS2, 19 do Piabanha, 18 do MPS, 19 do R2R e 

20 do BPSI. Para estas são apresentadas fichas detalhadas das atividades, 

responsabilidades, cronograma, metas, indicadores de acompanhamento, 

fluxos dos processos para seu desenvolvimento; 

 MOP das ações específicas de cada CBH: contém o conjunto de outras 144 

ações distribuídas nos sete planos de recursos hídricos: 36 do PIRH-PS, 23 

da PS1, 23 da PS2, 16 do MPS, 10 do Piabanha, 20 do R2R e 17 do BPSI. 

Para estas ações são detalhadas fichas com as atividades, 

responsabilidades, cronograma, metas, indicadores de acompanhamento; 

 Processos Centrais de desenvolvimento das ações: contempla dois fluxos 

de processos centrais, os quais orientam a realização de várias das ações 

contidas nos itens anteriores; 

 Indicativos para acompanhamento das ações: indicações a respeito de como 

órgãos gestores, Comitês de Bacia e o público em geral poderão acessar a 

situação e acompanhar a realização do PIRH-PS; 

 Apêndice: contém a relação de diretrizes para os Termos de Referência que 

servem de apoio para a realização de ações específicas; 

 Anexo: contém fluxos de processos centrais para a realização das ações, 

além disso, os diagramas com as ações integradas e documentos 

complementares. 
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1.2 Aspectos Metodológicos 

A primeira referência à construção de uma peça técnica como o presente Manual 

Operativo – MOP foi trazida para o cenário nacional de construção de Planos de 

Recursos Hídricos pelo Termo de Referência para a elaboração do Plano Integrado 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (rio que faz 

divisa dos Estados de São Paulo e Paraná), contratado pela Agência Nacional de 

Águas no ano de 2015. Conforme mencionado naquele documento: 

“... Com objetivo de dar consequência às proposições contidas no 

PIRH... deverá ser elaborado um Manual Operativo que discrimine, 

com foco nos dois primeiros anos do Plano, as estratégias e ações 

necessárias para sua efetiva implementação, com destaque para a 

orientação da atuação político institucional. O mapeamento operacional 

é, essencialmente, um plano tático que estabelece para as ações 

estratégicas de curto prazo do plano o compromisso político e 

institucional necessário para sua implementação. ...” 

Fonte: ANA, 2015: Termo de Referência para a elaboração do Plano Integrado de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. 

O objetivo, com a criação do Manual Operativo, é de que se pudesse reverter a 

dificuldade histórica de implementação dos Planos de Recursos Hídricos. O 

principal conceito aplicado na construção do primeiro Manual Operativo foi de que 

cada ação prioritária deveria ser encarada como um processo executivo, com início, 

meio, fim, detalhamentos, bases técnicas (produzidas durante a elaboração do 

Plano ou a serem realizadas) e principalmente responsabilidades. 

A forma com que essas informações foram reunidas naquele MOP foi de 

fluxogramas, um para cada ação que desenhava em detalhe os passos que 

precisavam ser dados para que fosse executada. Esse passo a passo se fazia 

necessário pois tratava-se do primeiro plano de recursos hídricos para aquela bacia 

e devido a inexistência de uma agência executora (Agência de Bacia ou 

Delegatária). 
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Em 2017, para a Bacia Hidrográfica do Rio Grande (MG e SP), foi elaborado o 

segundo MOP, nos mesmos moldes da bacia do Paranapanema. E, em 2018, um 

terceiro MOP para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai (MT e MS). 

Em 2019, foi elaborado o MOP para o Plano Estratégico de Recursos Hídricos das 

Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim (RJ), onde, por 

se tratar de uma situação diferenciada, especialmente pela presença da Entidade 

Delegatária e a existência de uma Plano de Recursos Hídricos já em fase avançada 

de implementação, desenhou-se processos centrais, que são empregados em 

praticamente todas as ações, rotineiros da operação da Entidade Delegatária. 

Posto este contexto histórico, o MOP apresentado aqui está fundamentado em 

evoluções que o instrumento experimentou nos últimos anos desde que teve sua 

primeira utilização. Em especial, estas evoluções têm relação com a operação de 

uma Entidade Delegatária forte e competente, conhecedora dos processos de 

realização das ações. Neste contexto, percebeu-se que o MOP atenderia melhor à 

realidade da Bacia do Paraíba do Sul (CEIVAP e afluentes), se estivesse centrado 

em: 

 Definição das ações que farão parte do MOP  ações integradas e prioridades (curto prazo); 

 Detalhamento aprofundado das ações prioritárias (fichas de detalhe e informações 

complementares); 

 Desenho de Processos necessários para execução das ações (ações integradas e processos 

centrais); 

 Ferramenta de acompanhamento da implementação. 

Desta forma, acredita-se que esteja configurado o melhor MOP para os primeiros 

passos da realização do PIRH-PS e planos afluentes.  
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2 AÇÕES QUE COMPÕEM O MOP 

A priorização das ações que compõem este MOP foi definida sob os seguintes 

aspectos: 

 Ações integradas que se iniciam até o 5º ano; 

 Ações não integradas do PIRH-PS, PDRHs e PBHs que se iniciam até 5º 

ano e ainda não são ações realizadas pelos Comitês. 

Essa priorização é resultado das consultas públicas realizadas durante a 

elaboração do Plano, bem como das consultas realizadas aos Comitês, além das 

contribuições do GT Plano Ampliado e AGEVAP. 

O Quadro 2.1 apresenta a relação completa das ações integradas detalhadas no 

presente Manual Operativo. O Quadro 2.2 apresenta a relação completa das ações 

não integradas do PIRH-PS detalhadas no presente Manual Operativo. O Quadro 

2.3 e o Quadro 2.4 apresentam a relação completa das ações não integradas dos 

PDRHs PS1 e PS2, respectivamente, detalhadas no presente Manual Operativo. 

Já o Quadro 2.5, o Quadro 2.6, o Quadro 2.7 e o Quadro 2.8 apresentam a relação 

completa das ações não integradas dos PBHs MPS, Piabanha, R2R e BPSI, 

respectivamente, detalhadas no presente Manual Operativo. 

Além disso, neste item são apresentados os Quadros referentes às ações do PIRH-

PS, PDRHs PS1 e PS2 e PBHs MPS, Piabanha, R2R e BPSI, que se iniciam até o 

5º ano, porém não fazem parte do MOP, ou seja, aquelas ações que são 

operacionais e/ou já são desenvolvidas pelos CBHs. O Quadro 2.9, o Quadro 2.10, 

o Quadro 2.11, o Quadro 2.12, o Quadro 2.13, o Quadro 2.14 e o Quadro 2.15 

apresentam estas informações.
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Quadro 2.1 – Ações integradas contidas no MOP 

Agenda Subagendas PIRH-PS PDRH PS1 PDRH PS2 PBH MPS PBH Piabanha PBH R2R PBH BPSI 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.1.1 - Manter a operação da 
Comissão Especial 

Permanente (CEPCG) para 
articulação institucional entre o 
CEIVAP e o Comitê Guandu 

- - 

1.1.1.1 - Participar nas 
instâncias de integração 
e articulação do Sistema 
de Gestão de Recursos 

Hídricos.  

- - 

1.1.1.1 - Participar nas 
instâncias de integração 
e articulação do Sistema 
de Gestão de Recursos 

Hídricos.  

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.1.2 - Manter a operação do 
Grupo Técnico de Articulação 

Institucional do CEIVAP 
(GTAI) 

1.1.1.1 - Participar das 
instâncias de integração 
e articulação do Sistema 

de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos 

(SGRH). 

1.1.1.1 - Participar das 
instâncias de integração 
e articulação do Sistema 

de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos 

(SGRH). 

1.1.1.1 - Participar nas 
instâncias de integração 
e articulação do Sistema 
de Gestão de Recursos 

Hídricos.  

1.1.1.1 - Participar nas 
instâncias de integração 
e articulação do Sistema 
de Gestão de Recursos 

Hídricos.  

1.1.1.1 - Participar nas 
instâncias de integração 
e articulação do Sistema 
de Gestão de Recursos 

Hídricos.  

1.1.1.1 - Participar nas 
instâncias de integração 
e articulação do Sistema 
de Gestão de Recursos 

Hídricos.  

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.3.2 - Realizar revisão do 
fluxo de gestão e 

planejamento estratégico de 
forma que a entidade 

delegatária possa cumprir 
suas atribuições por meio do 

orçamento disponível 

1.1.3.2 - Realizar 
revisão do fluxo de 

gestão e planejamento 
estratégico de forma 

que a Entidade 
Equiparada possa 

cumprir suas atribuições 
para cumprimento do 
Contrato de Gestão 

1.1.3.2 Realizar revisão 
do fluxo de gestão e 

planejamento 
estratégico de forma 

que a Entidade 
Equiparada possa 

cumprir suas atribuições 
para cumprimento do 
Contrato de Gestão 

1.1.3.2 - Realizar 
revisão do fluxo de 

gestão e planejamento 
estratégico de forma 

que a Entidade 
Delegatária possa 

cumprir suas atribuições 
para cumprimento do 
Contrato de Gestão 

1.1.3.2 - Realizar a 
revisão do fluxo de 

gestão e planejamento 
estratégico de forma que 
a Entidade Delegatária 

possa cumprir suas 
atribuições para 
cumprimento do 

Contrato de Gestão 

1.1.3.2 Realizar revisão 
do fluxo de gestão e 

planejamento 
estratégico de forma que 

a entidade delegatária 
possa cumprir suas 

atribuições para 
cumprimento do 

Contrato de Gestão. 

1.1.3.2 - Realizar 
revisão do fluxo de 

gestão e planejamento 
estratégico de forma que 
a Entidade Delegatária 

possa cumprir suas 
atribuições para 
cumprimento do 

Contrato de Gestão 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.3.3 - Analisar a 
possibilidade de ampliação da 
estrutura física e de pessoal, 
de acordo com a revisão do 
fluxo de gestão, visando o 

atendimento às demandas e 
atividades compatíveis às 

instâncias criadas pelo 
CEIVAP, bem como a novas 

demandas criadas para a 
execução do PIRH-PS 

1.1.3.4 - Ampliar a 
estrutura física e de 

pessoal, de acordo com 
a revisão do fluxo de 

gestão. 
 

(Parcialmente integrada) 

1.1.3.4 - Ampliar a 
estrutura física e de 

pessoal, de acordo com 
a revisão do fluxo de 

gestão. 
 

(Parcialmente integrada) 

1.1.3.3 - Ampliar a 
estrutura física e de 

pessoal, de acordo com 
a revisão do fluxo de 

gestão. 
 

(Parcialmente integrada) 

1.1.3.3 - Ampliar a 
estrutura física e de 

pessoal, de acordo com 
a revisão do fluxo de 

gestão. 
 

(Parcialmente integrada) 

1.1.3.3 - Ampliar a 
estrutura física e de 

pessoal, de acordo com 
a revisão do fluxo de 

gestão. 
 

(Parcialmente integrada) 

1.1.3.3 - Ampliar a 
estrutura física e de 

pessoal, de acordo com 
a revisão do fluxo de 

gestão. 
 

(Parcialmente integrada) 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.3.4 - Promover a 
participação dos 

colaboradores da Entidade 
Delegatária em capacitações 

relacionadas à Recursos 
Hídricos com o objetivo de 
treinamento e capacitação 

1.1.3.5 - Promover a 
participação dos 
colaboradores da 

Entidade Equiparada em 
capacitações 

relacionadas a recursos 
hídricos. 

1.1.3.5 - Promover a 
participação dos 
colaboradores da 

Entidade Equiparada em 
capacitações 

relacionadas a recursos 
hídricos. 

1.1.3.4 - Promover a 
capacitação técnica dos 

colaboradores da 
Entidade Delegatária em 
temas relacionados aos 

recursos hídricos. 

1.1.3.4 - Promover a 
capacitação técnica dos 

colaboradores da 
Entidade Delegatária em 
temas relacionados aos 

recursos hídricos. 

1.1.3.4 - Promover a 
capacitação técnica dos 

colaboradores da 
Entidade Delegatária em 
temas relacionados aos 

recursos hídricos. 

1.1.3.4 - Promover a 
capacitação técnica dos 

colaboradores da 
Entidade Delegatária em 
temas relacionados aos 

recursos hídricos. 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 

1.2.1.1 - Elaborar estudo 
visando à análise, 

consistência e aprimoramento 

1.2.1.1 - Discutir as 
diretrizes definidas para 
a outorga no PDRH e 

1.2.1.1 - Discutir as 
diretrizes definidas para 
a outorga no PDRH e 

1.2.1.1 - Discutir as 
diretrizes definidas para 

a outorga no PBH e 

1.2.1.1 - Discutir as 
diretrizes definidas para 

a outorga no PBH e 

1.2.1.1 - Discutir as 
diretrizes definidas para 

a outorga no PBH e 

1.2.1.1 - Discutir as 
diretrizes definidas para 

a outorga no PBH e 
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Agenda Subagendas PIRH-PS PDRH PS1 PDRH PS2 PBH MPS PBH Piabanha PBH R2R PBH BPSI 

dos cadastros de outorga, 
bem como a avaliação da 

possibilidade de uniformização 
das plataformas e informações 

sobre o instrumento de 
outorga na bacia. 

definir as proposições a 
serem seguidas para o 
instrumento na região 

hidrográfica. 

definir as proposições a 
serem seguidas para o 
instrumento na região 

hidrográfica. 

definir as proposições a 
serem seguidas para o 
instrumento na região 

hidrográfica. 

definir as proposições a 
serem seguidas para o 
instrumento na RH-IV. 

definir as proposições a 
serem seguidas para o 
instrumento na RH-VII. 

definir as proposições a 
serem seguidas para o 
instrumento na região 

hidrográfica. 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 

1.2.2.1 - Realizar estudo dos 
cadastros de cobrança na 
Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul e 
compatibilização com os 

cadastros de outorga 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 

1.2.3.1 - Promover a Etapa 
técnica propositiva do 

Enquadramento, com base 
nos estudos preliminares 

realizados no âmbito deste 
PIRH-PS 

1.2.3.1 - Viabilizar 
estudos técnicos iniciais 

para construção da 
proposta de 

enquadramento 

1.2.3.1 - Viabilizar 
estudos técnicos iniciais 

para construção da 
proposta de 

enquadramento 

1.2.3.1 - Viabilizar 
estudos técnicos iniciais 

para construção da 
proposta de 

enquadramento 

1.2.3.1 - Viabilizar 
estudos técnicos iniciais 

para construção da 
proposta de 

enquadramento 

1.2.3.1 - Acompanhar e 
apoiar a elaboração dos 
estudos técnicos iniciais 

para construção da 
proposta de 

enquadramento, 
previstos no Programa 

1.2.3 do PIRH-PS. 

1.2.3.1 - Viabilizar 
estudos técnicos iniciais 

para construção da 
proposta de 

enquadramento 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 

1.2.3.2 - Elaborar uma 
proposta final de 

Enquadramento e Programa 
de Efetivação 

 
1.2.3.2 - Elaborar 

proposta de 
enquadramento e 

respectivo programa de 
efetivação 

 
1.2.3.2 - Elaborar 

proposta de 
enquadramento e 

respectivo programa de 
efetivação 

 
1.2.3.2 - Elaborar 

proposta de 
enquadramento e 

respectivo programa de 
efetivação 

 
1.2.3.2 - Elaborar 

proposta de 
enquadramento e 

respectivo programa de 
efetivação 

 
1.2.3.2 - Elaborar 

proposta de 
enquadramento e 

respectivo programa de 
efetivação para a RH 

VII. 

 
1.2.3.2 - Elaborar 

proposta de 
enquadramento e 

respectivo programa de 
efetivação 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 

1.2.4.1 - Criar e manter um 
Grupo de Acompanhamento 

do PIRH-PS  

1.2.4.1 - Criar e manter 
o GAP - Grupo de 

Acompanhamento do 
Plano. 

 
(Parcialmente integrado)  

1.2.4.1 - Criar e manter 
o GAP - Grupo de 

Acompanhamento do 
Plano. 

 
(Parcialmente integrado)  

1.2.4.1 - Criar e manter 
o GAP - Grupo de 

Acompanhamento do 
Plano. 

 
(Parcialmente integrado)  

1.2.4.1 - Criar e manter 
o GAP - Grupo de 

Acompanhamento do 
Plano. 

 
(Parcialmente integrado)  

1.2.4.1 - Criar e manter 
o GAP - Grupo de 

Acompanhamento do 
Plano. 

 
(Parcialmente integrado)  

1.2.4.1 - Criar e manter 
o GAP - Grupo de 

Acompanhamento do 
Plano. 

 
(Parcialmente integrado)  

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 

1.2.4.2 - Realizar as 
atualizações periódicas do 
PIRH-PS (do orçamento do 

plano a cada 5 anos e 
atualização completa no 12º 

ano) 

1.2.4.2 - Realizar 
atualizações periódicas 
do PDRH: orçamento, a 

cada 5 anos; 
atualização completa no 

16º ano. 

1.2.4.2 - Realizar 
atualizações periódicas 
do PDRH: orçamento, a 

cada 5 anos; 
atualização completa no 

16º ano. 

1.2.4.2 - Realizar 
atualizações periódicas 
do PBH: orçamento, a 

cada 5 anos; 
atualização completa no 

12º 

1.2.4.2 - Realizar 
revisões técnicas e 

orçamentárias 
necessárias. 

1.2.4.2 - Realizar 
atualizações periódicas 
do orçamento, a cada 5 

anos, e atualização 
completa do Plano de 
Bacia a partir 12º ano.  

1.2.4.2 - Realizar 
atualizações periódicas 
do PBH: orçamento, a 

cada 5 anos; atualização 
completa no 12º 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 

1.2.5.2 - Manter rotinas de 
atualização das informações e 

segurança dos dados no 
SIGA-CEIVAP 

1.2.5.1 - Realizar a 
manutenção e 

atualização do Sistema 
de Informações e as 

1.2.5.1 - Realizar a 
manutenção e 

atualização do Sistema 
de Informações e as 

1.2.5.1 - Realizar a 
manutenção e 

atualização do Sistema 
de Informações da RH-

1.2.5.1 - Realizar a 
manutenção e 

atualização do Sistema 
de Informações da RH-

1.2.5.1 - Realizar a 
manutenção e 

atualização do Sistema 
de Informações da RH 

1.2.5.1 - Realizar a 
manutenção e 

atualização do Sistema 
de Informações da RH-
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Agenda Subagendas PIRH-PS PDRH PS1 PDRH PS2 PBH MPS PBH Piabanha PBH R2R PBH BPSI 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 

1.2.5.4 - Realizar 
aperfeiçoamentos no SIGA-

CEIVAP de modo que atenda 
melhor as necessidades para 

tomada de decisão  

suas melhorias 
baseadas nas diretrizes 

do PDRH. 

suas melhorias 
baseadas nas diretrizes 

do PDRH. 

III e as suas melhorias 
baseadas nas diretrizes 

do PBH. 

IV e as suas melhorias 
baseadas nas diretrizes 

do PBH, inclusive o 
levantamento de novas 

informações. 

VII (GeoPortal R2R) e 
suas melhorias, 

baseadas nas diretrizes 
do PBH. 

IX e as suas melhorias 
baseadas nas diretrizes 

do PBH. 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.3 - Unidades 
Especiais de 

Gestão (UEG's) 

1.3.1.1 - Estudar e propor a 
criação de Unidades Especiais 

de Gestão (UEGs) para a 
Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul e definir as 
necessidades de manejo 
diferenciado e possíveis 

restrições de uso para cada 
UEG 

1.3.1.1 - Estudar, 
pactuar e propor a 

criação de Áreas de 
Restrição de Uso e 

definir as necessidades 
de manejo diferenciado 

do uso da água. 

1.3.1.1 - Estudar, 
pactuar e propor a 

criação de Áreas de 
Restrição de Uso e 

definir as necessidades 
de manejo diferenciado 

do uso da água. 

1.3.1.1 - Estudar, 
pactuar e propor a 

criação de Unidades 
Especiais de Gestão 
(UEGs) e definir as 
necessidades de 

manejo diferenciado e 
possíveis restrições de 

uso. 

1.3.1.1 - Estudar, 
pactuar e propor a 

criação de Unidades 
Especiais de Gestão 
(UEGs) e definir as 

necessidades de manejo 
diferenciado e possíveis 

restrições de uso. 

1.3.1.1 - Estudar, 
pactuar e propor a 

criação de Unidades 
Especiais de Gestão 
(UEGs) e definir as 

necessidades de manejo 
diferenciado e possíveis 

restrições de uso. 

1.3.1.1 - Estudar, 
pactuar e propor a 

criação de Unidades 
Especiais de Gestão 
(UEGs) e definir as 

necessidades de manejo 
diferenciado e possíveis 

restrições de uso. 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.4 - Eventos 
Críticos 

1.4.1.1 - Elaborar o Plano de 
Gerenciamento de Riscos da 

Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul, com base no 

Termo de Referência 
elaborado no âmbito do PIRH-

PS. Inclui-se no PGR o 
Plano(s) de Contingência 

1.4.1.1 - Viabilizar 
relatório sobre eventos 
críticos para divulgação 
aos órgãos pertinentes 
com base no Plano de 

Gerenciamento de 
Riscos da Bacia 

Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul 

1.4.1.1 - Viabilizar 
relatório sobre eventos 
críticos para divulgação 
aos órgãos pertinentes 
com base no Plano de 

Gerenciamento de 
Riscos da Bacia 

Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul 

1.4.1.1 - Viabilizar 
relatório sobre eventos 
críticos para divulgação 
aos órgãos pertinentes 
com base no Plano de 

Gerenciamento de 
Riscos da Bacia 

Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul 

1.4.1.1 - Viabilizar 
relatório sobre eventos 
críticos para divulgação 
aos órgãos pertinentes 
com base no Plano de 

Gerenciamento de 
Riscos da Bacia 

Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul 

1.4.1.1 - Acompanhar e 
apoiar a elaboração do 

Plano de Gerenciamento 
de Riscos da Bacia 
Hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul, 
previstos nas Ações 
1.4.1.1 e 1.4.1.2 do 

PIRH-PS, para 
divulgação aos órgãos 

pertinentes 

1.4.1.1 - Viabilizar 
relatório sobre eventos 
críticos para divulgação 
aos órgãos pertinentes 
com base no Plano de 

Gerenciamento de 
Riscos da Bacia 

Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.4 - Eventos 
Críticos 

1.4.1.2 - Acompanhar a 
Implementação do Plano de 
Gerenciamento de Riscos e 

divulgar os resultados obtidos 

2 - Recursos 
Hídricos 

2.1 - Água 
Superficial 

2.1.1.1 - Realizar estudo de 
alternativas para o 

equacionamento de problemas 
de balanço hídrico quali-

quantitativo, a exemplo de: 
novos barramentos, 

realocação de pontos de 
captação e lançamento e 
transposições internas na 
Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul. Este estudo 
deverá estar em consonância 

com o Plano de 
Gerenciamento de Riscos 

2.1.1.1 Subsidiar a 
elaboração do estudo de 

equacionamento de 
problemas de balanço 

hídrico quali-quantitativo 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul 

2.1.1.1 Subsidiar a 
elaboração do estudo de 

equacionamento de 
problemas de balanço 

hídrico quali-quantitativo 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul 

2.1.1.1 - Subsidiar a 
elaboração do estudo de 

equacionamento de 
problemas de balanço 

hídrico quali-quantitativo 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul 

2.1.1.1 - Subsidiar a 
elaboração do estudo de 

equacionamento de 
problemas de balanço 

hídrico quali-quantitativo 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul 

2.1.1.1 - Subsidiar a 
elaboração do estudo de 

equacionamento de 
problemas de balanço 

hídrico quali-quantitativo 
da bacia hidrográfica do 

rio Paraíba do Sul 

2.1.1.1 - Subsidiar a 
elaboração do estudo de 

equacionamento de 
problemas de balanço 

hídrico quali-quantitativo 
da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul 

2 - Recursos 
Hídricos 

2.1 - Água 
Superficial 

2.1.1.3 - Contratação de 
estudos sobre os canais da 

baixada Campista 
- - - - - 

2.1.1.4 Subsidiar os 
estudos sobre os canais 

da baixada campista 
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Agenda Subagendas PIRH-PS PDRH PS1 PDRH PS2 PBH MPS PBH Piabanha PBH R2R PBH BPSI 

2 - Recursos 
Hídricos 

2.3 - 
Monitoramento 

Quali-
quantitativo da 
água superficial 
e subterrânea 

2.3.2.1 - Realizar estudo de 
avaliação da situação atual, 

com vistas ao 
redimensionamento da rede 

de monitoramento da 
quantidade e qualidade da 

água superficial e subterrânea 
na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul 

- - - 

2.3.2.1 - Elaborar estudo 
de avaliação da situação 

atual com vistas ao 
redimensionamento da 
rede de monitoramento 

da quantidade e 
qualidade da água 

superficial e subterrânea 
na RH-IV e finalização 
de monitoramento(s) 

executado(s) pelo CBH 

2.3.2.1 - Elaborar estudo 
de avaliação da situação 

atual com vistas ao 
redimensionamento da 
rede de monitoramento 

da quantidade e 
qualidade da água na 

RH-VII. 

2.3.2.1 - Elaborar estudo 
de avaliação da situação 

atual com vistas ao 
redimensionamento da 
rede de monitoramento 

da quantidade e 
qualidade da água na 

RH-IX. 

 2.3.2.2 - Promover a 
articulação com o 

CEIVAP, ANA e INEA 
para execução das 

ações de monitoramento 
quali-quantitativo na RH 

VII. 

3 - Saneamento 
Urbano e Rural 

3.2  - 
Esgotamento 

Sanitário 

3.2.1.4 - Executar obras de 
ampliação e aperfeiçoamento 
de sistemas de esgotamento 

sanitário 

3.1.1.3 - Apoiar e 
oferecer contrapartida 
financeira na execução 

de projetos de 
esgotamento sanitário 
(nesta ação se inserem 

as contrapartidas 
realizadas no Edital 

Protratar do CEIVAP). 

3.1.1.3 - Apoiar e 
oferecer contrapartida 
financeira na execução 

de projetos de 
esgotamento sanitário 

(nesta ação se inserem 
as contrapartidas 

realizadas no Edital 
Protratar do CEIVAP). 

3.1.1.3 - Apoiar e 
oferecer contrapartida 
financeira na execução 

de projetos de 
esgotamento sanitário 

(nesta ação se inserem 
as contrapartidas 

realizadas no Edital 
Protratar do CEIVAP). 

3.1.1.2 - Apoiar e 
oferecer contrapartida 
financeira na execução 

de projetos de 
esgotamento sanitário 

(nesta ação se inserem 
as contrapartidas 

realizadas no Edital 
Protratar do CEIVAP). 

3.1.1.3 - Apoiar e 
oferecer contrapartida 
financeira na execução 
de projetos de sistemas 

de esgotamento 
sanitário (SES). 

3.1.1.3 - Apoiar e 
oferecer contrapartida 
financeira na execução 

de projetos de 
esgotamento sanitário 

(nesta ação se inserem 
as contrapartidas 

realizadas no Edital 
Protratar do CEIVAP). 

3 - Saneamento 
Urbano e Rural 

3.2  - 
Esgotamento 

Sanitário 

3.2.1.5 - Supervisionar a 
implantação de obras de 

ampliação e aperfeiçoamento 
de sistemas de esgotamento 

sanitário 

4 - 
Infraestrutura 

Verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.2.1 - Elaborar projetos 
visando a conservação e 

reabilitação de bacias 
hidrográficas 

4.1.2.4 - Formalizar a 
indicação de bacias 

hidrográficas prioritárias 
para elaboração de 
estudos, planos e 

projetos com vistas à 
recuperação ambiental 
voltada à preservação 
dos recursos hídricos 

4.1.2.4 - Formalizar a 
indicação de bacias 

hidrográficas prioritárias 
para elaboração de 
estudos, planos e 

projetos com vistas à 
recuperação ambiental 
voltada à preservação 
dos recursos hídricos 

4.1.1.1 - Formalizar a 
indicação de bacias 

hidrográficas prioritárias 
para elaboração de 
estudos, planos e 

projetos com vistas à 
recuperação ambiental 
voltada à preservação 
dos recursos hídricos 

4.1.1.1 - Formalizar a 
indicação de bacias 

hidrográficas prioritárias 
para elaboração de 
estudos, planos e 

projetos com vistas à 
recuperação ambiental 
voltada à preservação 
dos recursos hídricos 

- 

4.1.1.1 - Formalizar a 
indicação de bacias 

hidrográficas prioritárias 
para elaboração de 
estudos, planos e 

projetos com vistas à 
recuperação ambiental 
voltada à preservação 
dos recursos hídricos 

4.1.2.5 - Viabilizar a 
elaboração de estudos, 
planos e projetos com 
vistas à recuperação 
ambiental voltada à 

preservação dos 
recursos hídricos 

4.1.2.5 - Viabilizar a 
elaboração de estudos, 
planos e projetos com 
vistas à recuperação 
ambiental voltada à 

preservação dos 
recursos hídricos 

4.1.1.2 - Viabilizar a 
elaboração de estudos, 
planos e projetos com 
vistas à recuperação 
ambiental voltada à 

preservação dos 
recursos hídricos 

4.1.1.2 - Viabilizar a 
elaboração de estudos, 
planos e projetos com 
vistas à recuperação 
ambiental voltada à 

preservação dos 
recursos hídricos 

- 

4.1.1.2 - Viabilizar a 
elaboração de estudos, 
planos e projetos com 
vistas à recuperação 
ambiental voltada à 

preservação dos 
recursos hídricos 

4 - 
Infraestrutura 

Verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.3.1 - Identificar parcerias 
para a implantação dos 

projetos de conservação e 

4.1.3.1 - Identificar, 
mobilizar e formalizar 

acordos e parcerias com 

4.1.3.1 - Identificar, 
mobilizar e formalizar 

acordos e parcerias com 

4.1.2.1 - Identificar, 
mobilizar e formalizar 

acordos e parcerias com 

4.1.2.1 - Identificar, 
mobilizar e formalizar 

acordos e parcerias com 

4.1.1.1 - Identificar, 
mobilizar e formalizar 

acordos e parcerias com 

4.1.2.1 - Identificar, 
mobilizar e formalizar 

acordos e parcerias com 
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Agenda Subagendas PIRH-PS PDRH PS1 PDRH PS2 PBH MPS PBH Piabanha PBH R2R PBH BPSI 

reabilitação de bacias 
hidrográficas prioritárias 

vistas à execução de 
ações de recuperação 
ambiental e manejo do 

solo 

vistas à execução de 
ações de recuperação 
ambiental e manejo do 

solo 

vistas à execução de 
ações de recuperação 
ambiental e manejo do 

solo 

vistas à execução de 
ações de recuperação 
ambiental e manejo do 

solo 

vistas à execução de 
ações de recuperação 
ambiental e manejo do 

solo, no âmbito do 
Projeto Diagnóstico e 

Intervenção. 

vistas à execução de 
ações de recuperação 
ambiental e manejo do 

solo 

4 - 
Infraestrutura 

Verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.3.2 - Mobilizar e formalizar 
acordos com proprietários de 
terras situadas em áreas que 

receberão projetos de 
conservação e reabilitação de 

bacias hidrográficas, com 
vistas a sua viabilização e 

execução  

4 - 
Infraestrutura 

Verde 

4.2 - 
Intervenções na 

Paisagens 

4.2.1.1 - Executar os Projetos 
de conservação e reabilitação 
das bacias hidrográficas, de 
acordo com a ação 4.1.2.1  

4.2.1.1 Executar ações 
com vistas à 

recuperação ambiental 
voltada à conservação 
dos recursos hídricos 

4.2.1.1 Executar ações 
com vistas à 

recuperação ambiental 
voltada à conservação 
dos recursos hídricos 

4.2.1.1 - Executar 
projetos com vistas à 

recuperação ambiental 
voltada à conservação 
dos recursos hídricos 

4.2.1.1 - Executar 
projetos com vistas à 

recuperação ambiental 
voltada à conservação 
dos recursos hídricos 

- 

4.2.1.1 - Executar 
projetos com vistas à 

recuperação ambiental 
voltada à conservação 
dos recursos hídricos 

5 - Produção de 
Conhecimento  

5.3 - Estudos  
Setoriais 

5.3.1.1 - Realizar estudo 
abrangente sobre os usos da 
água na indústria, bem como 
de tipificação de efluentes, 
com vista à proposição de 

ações de uso racional da água 
e redução das cargas 

poluidora.  

5.1.1.3 Promover a 
articulação institucional 

com vistas ao 
acompanhamento das 
ações da subagenda 

Estudos Setoriais 

5.1.1.3 Promover a 
articulação institucional 

com vistas ao 
acompanhamento das 
ações da subagenda 

Estudos Setoriais 

- - 

5.2.1.1 - Realizar 
diagnóstico sobre os 

usos da água na 
indústria na RH VII. 

- 

5 - Produção de 
Conhecimento  

5.3 - Estudos  
Setoriais 

5.3.2.1 - Realizar estudo 
abrangente sobre os usos da 
água na agropecuária, bem 
como sobre a geração de 

efluentes, utilização de 
agroquímicos e outras 

atividades da propriedade que 
geram cargas poluidoras, com 
vista à proposição de ações 
de uso racional da água e 

redução das cargas 
poluidoras.   

5.1.1.3 Promover a 
articulação institucional 

com vistas ao 
acompanhamento das 
ações da subagenda 

Estudos Setoriais 

5.1.1.3 Promover a 
articulação institucional 

com vistas ao 
acompanhamento das 
ações da subagenda 

Estudos Setoriais 

- - 

5.2.1.2 - Realizar estudo 
abrangente sobre os 

usos do solo e da água 
na agropecuária, e seus 

impactos na RH VII.   

- 

6 - 
Comunicação e 

Educação 
Ambiental 

6.2 - Educação 
Ambiental 

6.2.1.1 - Elaborar o 
Plano/Programa de Educação 

Ambiental para a Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do 
Sul (incluindo suas revisões) 

6.2.1.1 - Elaborar plano 
de educação ambiental 
para a PS1 voltado as 

ações em recursos 
hídricos 

6.2.1.1 - Elaborar plano 
de educação ambiental 
para a PS2 voltado as 

ações em recursos 
hídricos 

- - - - 
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Quadro 2.2 – Ações do PIRH-PS contidas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - 
Aprimoramento, 
Fortalecimento e 
manutenção das 

ações em realização 
do CEIVAP  

1.1.2.1 - Organizar e participar em eventos internos dos membros do Comitê 
CEIVAP: GT; câmara técnica e reuniões plenárias 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - 
Aprimoramento, 
Fortalecimento e 
manutenção das 

ações em realização 
do CEIVAP  

1.1.2.2 - Organizar e participar em eventos externos dos membros do Comitê 
CEIVAP (a exemplo do Encontro de Comitês - ECOB e Encontro Nacional de 
Comitês - ENCOB), bem como outros eventos de representação, qualificação, 

treinamento, capacitação e formação avançada 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - 
Aprimoramento, 
Fortalecimento e 
manutenção das 

ações em realização 
do CEIVAP  

1.1.2.3 - Promover a divulgação das ações do CEIVAP por meio de publicações 
online e outras ações de comunicação da atuação do Comitê  

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos 

de Gestão 
1.2.1 - Outorga 1.2.1.4 - Promover campanhas de fiscalização das outorgas emitidas 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos 

de Gestão 
1.2.2 - Cobrança 

1.2.2.3 - Publicar os resultados gerados no estudo de aprimoramento da 
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da união na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos 

de Gestão 

1.2.4 - Plano 
Integrado de 

Recursos Hídricos 

1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implantação do PIRH-PS, através 
da publicação de informe online contendo a situação de atendimento das metas 

(acompanhamento através dos indicadores) 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos 

de Gestão 

1.2.5 - Sistema de 
Informações 

1.2.5.1 - Inserir os dados gerados no âmbito do PIRH-PS no Sistema de 
Informações da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (SIGA - CEIVAP) 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.4 - Eventos 
Críticos 

1.4.1 - Elaboração e 
Execução do Plano 

de Gerenciamento de 
Riscos 

1.4.1.3 - Realizar ação priorizada no Plano de Gerenciamento de Risco nos 
trechos da Bacia conforme indicação do PGR e articulação com o GT Vazões 

2 - Recursos 
Hídricos 

2.3 - 
Monitoramento 

Quali-
quantitativo da 
água superficial 
e subterrânea 

2.3.1 - Operação e 
Manutenção da Rede 

de Monitoramento 
Quali-quantitativa 

existente 

2.3.1.1 - Operar e realizar as manutenções necessárias da rede de 
monitoramento quali-quantitativa da água superficial e subterrânea na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, bem como elaborar relatório apresentando 
os resultados obtidos 

2 - Recursos 
Hídricos 

2.3 - 
Monitoramento 

Quali-
quantitativo da 
água superficial 
e subterrânea 

2.3.1 - Operação e 
Manutenção da Rede 

de Monitoramento 
Quali-quantitativa 

existente 

2.3.1.2 - Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo 
dos pontos do MONITORAR, bem como reunir as informações no sistema de 

informações da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (SIGA-CEIVAP) 

2 - Recursos 
Hídricos 

2.3 - 
Monitoramento 

Quali-
quantitativo da 
água superficial 
e subterrânea 

2.3.2 - Melhoria, 
redimensionamento e 
modernização da rede 

de monitoramento 
quali-quantitativa 

2.3.2.3 - Executar o programa Monitorar, visando a modernização da rede de 
monitoramento em pontos estratégicos da bacia (Qualitativo) 

2 - Recursos 
Hídricos 

2.4 - 
Monitoramento 

Quali-
quantitativo da 
água superficial 
e subterrânea 

2.3.3 - Melhoria, 
redimensionamento e 
modernização da rede 

de monitoramento 
quali-quantitativa 

2.3.2.4 - Executar o programa Monitorar, visando a modernização da rede de 
monitoramento em pontos estratégicos da bacia (Quantitativo) 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - 
Abastecimento 

de Água 

3.1.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de 
Abastecimento  

3.1.1.1 - Elaborar diagnóstico das condições de abastecimento de água na zona 
rural  dos municípios (incluídos aglomerados rurais e comunidades rurais 
isoladas) da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, apontar regiões 

prioritárias para atuação, bem como indicar ações para melhoria das condições 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - 
Abastecimento 

de Água 

3.1.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de 
Abastecimento  

3.1.1.2 - Verificar o status dos projetos de sistemas de abastecimento de água 
nos municípios que possuem financiamento aprovado no Ministério das Cidades, 

Funasa ou outra instituição financiadora, com vistas à realização de ações 
desencadeadoras dos investimentos onde os projetos/obras não estejam 

avançando (custo Ação 5.2.1.1) 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - 
Abastecimento 

de Água 

3.1.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de 
Abastecimento  

3.1.1.3 - Elaborar estudo detalhado das condições de perdas nos sistemas de 
abastecimento urbano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, propor ações 

de redução das perdas e divulgação dos resultados junto aos operadores do 
sistema de abastecimento 
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Agenda Subagenda Programa Ação 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - 
Abastecimento 

de Água 

3.1.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de 
Abastecimento  

3.1.1.4 - Elaborar estudos, projetos básicos e executivos para a ampliação e 
aperfeiçoamento de sistemas de abastecimento de água 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - 
Abastecimento 

de Água 

3.1.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de 
Abastecimento  

3.1.1.5 - Executar obras de ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de 
abastecimento de água 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - 
Abastecimento 

de Água 

3.1.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de 
Abastecimento  

3.1.1.6 - Supervisionar a implantação de obras de ampliação e aperfeiçoamento 
de sistemas de abastecimento de água 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.2  - 
Esgotamento 

Sanitário 

3.2.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de 
Esgotamento 

Sanitário 

3.2.1.1 - Elaborar diagnóstico das condições de esgotamento sanitário na zona 
rural dos municípios (incluídos aglomerados rurais e comunidades rurais 
isoladas) da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, apontar regiões 

prioritárias para atuação, bem como indicar ações para melhoria das condições 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.2  - 
Esgotamento 

Sanitário 

3.2.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de 
Esgotamento 

Sanitário 

3.2.1.2 - Verificar o status dos projetos de sistemas de esgotamento sanitário nos 
municípios que possuem financiamento aprovado no Ministério das Cidades, 
Funasa ou outra instituição financiadora, com vistas à realização de ações 
desencadeadoras dos investimentos onde os projetos/obras não estejam 

avançando  

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.2  - 
Esgotamento 

Sanitário 

3.2.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de 
Esgotamento 

Sanitário 

3.2.1.3 - Elaborar estudos, projetos básicos e executivos para a ampliação e 
aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.3 - Resíduos 
Sólidos 

3.3.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento das 
Áreas de Disposição 

Final de Resíduos 
Sólidos 

3.3.1.1 - Elaborar diagnóstico das condições de destinação de resíduos sólidos 
na zona rural dos municípios (incluídos aglomerados rurais e comunidades rurais 
isoladas) da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, indicar regiões críticas ou 

prioritárias, bem como ações para remediação 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.3 - Resíduos 
Sólidos 

3.3.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento das 
Áreas de Disposição 

Final de Resíduos 
Sólidos 

3.3.1.2 - Finalizar os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PMGIRS) dos municípios hierarquizados nos editais anteriores a 

realização do PIRH-PS, incluindo Assessoria 

4 - 
Infraestrutura 

Verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.1 - Unidades de 
Conservação 

4.1.1.2 - Viabilizar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPN) 

4 - 
Infraestrutura 

Verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.1 - Unidades de 
Conservação 

4.1.1.3 - Elaborar e manter a plataforma de gestão PRISMAS 

5 - Produção 
de 

Conhecimento  

5.1 - Produção 
do 

Conhecimento 
Técnico e 
Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento 

Científico através da 
Pesquisa e Extensão 

5.1.1.1 - Estabelecer convênios com universidades para realização de pesquisa 
de interesse para a gestão de recursos hídricos, a exemplo do Projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com vistas à elaboração de estudos. Esta 
ação compreende os esforços de articulação e mobilização para a formalização 

dos convênios. Com apoio do CDTASA 

5 - Produção 
de 

Conhecimento  

5.1 - Produção 
do 

Conhecimento 
Técnico e 
Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento 

Científico, Pesquisa e 
Extensão 

5.1.1.2 - Definir e Financiar pesquisas acadêmicas através da concessão de 
bolsas de pesquisa (mestrado e doutorado) 

5 - Produção 
de 

Conhecimento  

5.1 - Produção 
do 

Conhecimento 
Técnico e 
Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento 

Científico, Pesquisa e 
Extensão 

5.1.1.3 - Realizar fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Paraíba 
do Sul 

5 - Produção 
de 

Conhecimento  

5.1 - Produção 
do 

Conhecimento 
Técnico e 
Científico 

5.1.2 - Elaboração de 
Estudos Técnicos 

5.1.2.1 - Elaborar estudo de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

5 - Produção 
de 

Conhecimento  

5.1 - Produção 
do 

Conhecimento 
Técnico e 
Científico 

5.1.2 - Elaboração de 
Estudos Técnicos 

5.1.2.2 - Elaborar estudo de atualização do quadro de demandas hídricas e 
atualização dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

5 - Produção 
de 

Conhecimento  

5.2 - Escola de 
Projetos 

5.2.1 - Manutenção 
da Escola de Projetos 

do CEIVAP 
5.2.1.1 - Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP 

5 - Produção 
de 

Conhecimento  

5.2 - Escola de 
Projetos 

5.2.1 - Manutenção 
da Escola de Projetos 

do CEIVAP 
5.2.1.2 - Capacitar os funcionários e estagiários da Escola de Projetos  
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Agenda Subagenda Programa Ação 

5 - Produção 
de 

Conhecimento  

5.3 - Estudos  
Setoriais 

5.3.4 - Saneamento 
5.3.4.2 - Elaborar estudo sobre tecnologias alternativas para tratamento de água 
e esgoto na zona rural e publicar os seus resultados (recurso da ação 5.1.1.2) 

5 - Produção 
de 

Conhecimento  

5.3 - Estudos  
Setoriais 

5.3.4 - Saneamento 

5.3.4.4 - Elaborar estudo de avaliação da eficiência dos sistemas de tratamento 
de esgotos implantados, com vistas a melhorias na operação e manutenção que 

se reflitam na eficiência do nível de remoção de carga poluidora  (recurso da 
ação 5.1.1.2) 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - 
Comunicação 

6.1.1 - Gestão de 
Comunicação 

6.1.1.1 - Elaborar planejamento estratégico e tático-operacional periódicos para 
as ações de comunicação do CEIVAP, bem como colocar em prática as suas 

definições 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.2 - Educação 
Ambiental 

6.2.2 - Execução do 
Programa de 

Educação Ambiental 

6.2.2.1 - Executar as ações previstas no Plano/Programa de Educação Ambiental 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

 

Quadro 2.3 – Ações do PDRH PS1 contidas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos 
de Gestão 

1.2.1 - Outorga 
1.2.1.2 - Realizar a apresentação do Estudo de Regionalização de 

Vazões (convênio IGAM/ANA/UFMG) no CBH PS1 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos 
de Gestão 

1.2.1 - Outorga 
1.2.1.4 - Realizar sensibilização de usuários, visando ampliar o 

cadastramento de usuários 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos 
de Gestão 

1.2.2 - Cobrança 
1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PDRH e 

definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na bacia. 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos 
de Gestão 

1.2.4 - Plano Diretor de 
Recursos Hídricos 

1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do 
PDRH 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.5 - Barragens 
de Acumulação 

de Água 

1.5.1 - Barragens de 
acumulação de água para 

usos múltiplos 

1.5.1.1 - Realizar a apresentação dos resultados do estudo de 
mapeamento das barragens de água promovido pelo IGAM, no CBH-

PS1 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.5 - Barragens 
de Acumulação 

de Água 

1.5.1 - Barragens de 
acumulação de água para 

usos múltiplos 

1.5.1.2 - Apoiar a divulgação dos prazos e procedimentos para 
cadastramento das barragens de água na PS1 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.5 - Barragens 
de Acumulação 

de Água 

1.5.1 - Barragens de 
acumulação de água para 

usos múltiplos 

1.5.1.3 - Apoiar a capacitação de multiplicadores estratégicos que irão 
atuar na PS1 auxiliando os usuários que deve realizar os 

cadastramentos das barragens 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.6 - Fiscalização 
1.6.1 - Fiscalização do uso 

dos recursos hídricos 

1.6.1.1 - Realizar seminário com a plenária do CBH-PS1 com vistas a 
apresentar resultados e debater assuntos relacionados a fiscalização do 

uso dos recursos hídricos 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.7 - Políticas 
Públicas 

Ambientais 
Regionais 

1.7.1 - Políticas Públicas 
Ambientais Regionais 

1.7.1.1 - Informar à SEMAD (Assessoria de Gestão Regional - ASGER) 
os resultados do PDRH-PS1 relativos a itens que possam instruir 

políticas públicas ambientais 
regionais 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.7 - Políticas 
Públicas 

Ambientais 
Regionais 

1.7.1 - Políticas Públicas 
Ambientais Regionais 

1.7.1.2 - Promover a participação de membros do CBH-PS1 em eventos 
e reuniões promovidas pela URC - Unidade Regional Colegiada da 

SEMAD 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.7 - Políticas 
Públicas 

Ambientais 
Regionais 

1.7.1 - Políticas Públicas 
Ambientais Regionais 

1.7.1.3 - Realizar capacitação sobre as Unidades Regionais Colegiadas 
para os membros da plenária do CBH PS1 

2 - Recursos 
Hídricos 
Quali-

quantitativo 

2.3 - 
Monitoramento 

Quali-quantitativo 
da água 

superficial 

2.3.1 - Operação, 
Manutenção e melhoria da 

Rede de Monitoramento 
Quali-quantitativa 

2.3.2.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na 
rede de monitoramento existente 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1 - Ampliação e 
aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de 
sistema de esgotamento sanitário 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 

Rural 

3.1 - Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1 - Ampliação e 
aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento 

Sanitário 

3.1.1.2 - Elaborar estudos, projetos básicos, projetos executivos e obras 
de sistema de esgotamento sanitário rural  
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Agenda Subagenda Programa Ação 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.1 - Unidades de 
Conservação (UCs) 

4.1.1.1 - Apoiar na viabilização da criação de RPPNs 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.1 - Unidades de 
Conservação (UCs) 

4.1.1.2 - Realizar seminário explicativo sobre RPPNs 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.2 - Ações de 
planejamento das 

intervenções 

4.1.2.1 - Realizar capacitação com vistas a atuação qualificada dos 
multiplicadores que deverão atuar no PRA - Programa de Regularização 

Ambiental na área da PS1 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.2 - Ações de 
planejamento das 

intervenções 

4.1.2.2 - Apoiar a retificação dos Cadastros Ambientais Rurais com até 4 
módulos fiscais na PS1 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.2 - Ações de 
planejamento das 

intervenções 

4.1.2.3 - Fomentar a discussão sobre o ordenamento territorial, 
expansão urbana e condições de manejo do solo em área rural 

5 - Produção 
de 

conhecimento 

5.1 - Produção do 
Conhecimento 

Técnico e 
Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento Científico, 

Pesquisa e Extensão 

5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico 
e científico em recursos hídricos 

5 - Produção 
de 

conhecimento 

5.1 - Produção do 
Conhecimento 

Técnico e 
Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento Científico, 

Pesquisa e Extensão 

5.1.1.2 - Realizar evento de comunicação com as Universidades e outras 
instituições de ensino com vistas a divulgação/explicação dos editais de 

chamamento para a produção de conhecimento técnico científico 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - 
Comunicação 

6.1.1 - Plano de 
Comunicação 

6.1.1.1 - Elaborar um plano de comunicação que oriente as ações de 
comunicação e marketing do CBH-PS1 

 

Quadro 2.4 – Ações do PDRH PS2 contidas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos 
de Gestão 

1.2.1 - Outorga 
1.2.1.2 - Realizar a apresentação do Estudo de Regionalização de 

Vazões (convênio IGAM/ANA/UFMG) no CBH PS2 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos 
de Gestão 

1.2.1 - Outorga 
1.2.1.4 - Realizar sensibilização de usuários, visando ampliar o 

cadastramento de usuários 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos 
de Gestão 

1.2.2 - Cobrança 
1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PDRH e 

definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na bacia. 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos 
de Gestão 

1.2.4 - Plano Diretor de 
Recursos Hídricos 

1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do 
PDRH 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.5 - Barragens 
de acumulação de 

Água 

1.5.1 - Barragens de 
acumulação de água para 

usos múltiplos 

1.5.1.1 - Realizar a apresentação dos resultados do estudo de 
mapeamento das barragens de água promovido pelo IGAM, no CBH-

PS2 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.5 - Barragens 
de acumulação de 

Água 

1.5.1 - Barragens de 
acumulação de água para 

usos múltiplos 

1.5.1.2 - Apoiar a divulgação dos prazos e procedimentos para 
cadastramento das barragens de água na PS2 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.5 - Barragens 
de acumulação de 

Água 

1.5.1 - Barragens de 
acumulação de água para 

usos múltiplos 

1.5.1.3 - Apoiar a capacitação de multiplicadores estratégicos que irão 
atuar na PS2 auxiliando os usuários que deve realizar os 

cadastramentos das barragens 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.6 - Fiscalização 
1.6.1 - Fiscalização do uso 

dos recursos hídricos 

1.6.1.1 - Realizar seminário com a plenária do CBH-PS2 com vistas a 
apresentar resultados e debater assuntos relacionados a fiscalização do 

uso dos recursos hídricos 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.7 - Políticas 
Públicas 

Ambientais 
Regionais 

1.7.1 - Políticas Públicas 
Ambientais Regionais 

1.7.1.1 - Informar à SEMAD (Assessoria de Gestão Regional - ASGER) 
os resultados do PDRH-PS2 relativos a itens que possam instruir 

políticas públicas ambientais 
regionais 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.7 - Políticas 
Públicas 

Ambientais 
Regionais 

1.7.1 - Políticas Públicas 
Ambientais Regionais 

1.7.1.2 - Promover a participação de membros do CBH-PS2 em eventos 
e reuniões promovidas pela URC - Unidade Regional Colegiada da 

SEMAD 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.7 - Políticas 
Públicas 

Ambientais 
Regionais 

1.7.1 - Políticas Públicas 
Ambientais Regionais 

1.7.1.3 - Realizar capacitação sobre as Unidades Regionais Colegiadas 
para os membros da plenária do CBH PS2 

2 - Recursos 
Hídricos 

2.3 - 
Monitoramento 

Quali-quantitativo 

2.3.1 - Operação, 
Manutenção e melhoria da 

2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na 
rede de monitoramento existente 
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Agenda Subagenda Programa Ação 

Quali-
quantitativo 

da água 
superficial 

Rede de Monitoramento 
Quali-quantitativa 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1 - Ampliação e 
aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de 
sistema de esgotamento sanitário 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - Esgotamento 

Sanitário 

3.1.1 - Ampliação e 
aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1.2 - Elaborar estudos, projetos básicos, projetos executivos e obras 

de sistema de esgotamento sanitário rural  

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.1 - Unidades de 
Conservação (UCs) 

4.1.1.1 - Apoiar na viabilização da criação de RPPNs 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.1 - Unidades de 
Conservação (UCs) 

4.1.1.2 - Realizar seminário explicativo sobre RPPNs 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.2 - Ações de 
planejamento das 

intervenções 

4.1.2.1 - Realizar capacitação com vistas a atuação qualificada dos 
multiplicadores que deverão atuar no PRA - Programa de Regularização 

Ambiental na área da PS2 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.2 - Ações de 
planejamento das 

intervenções 

4.1.2.2 - Apoiar a retificação dos Cadastros Ambientais Rurais com até 4 
módulos fiscais na PS2 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - 
Planejamento 

Territorial 

4.1.2 - Ações de 
planejamento das 

intervenções 

4.1.2.3 - Fomentar a discussão sobre o ordenamento territorial, 
expansão urbana e condições de manejo do solo em área rural 

5 - Produção 
de 

conhecimento 

5.1 - Produção do 
Conhecimento 

Técnico e 
Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento Científico, 

Pesquisa e Extensão 

5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico 
e científico em recursos hídricos 

5 - Produção 
de 

conhecimento 

5.1 - Produção do 
Conhecimento 

Técnico e 
Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento Científico, 

Pesquisa e Extensão 

5.1.1.2 - Realizar evento de comunicação com as Universidades e outras 
instituições de ensino com vistas a divulgação/explicação dos editais de 

chamamento para a produção de conhecimento técnico científico 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - 
Comunicação 

6.1.1 - Plano de 
Comunicação 

6.1.1.1 - Elaborar um plano de comunicação que oriente as ações de 
comunicação e marketing do CBH-PS2 

 

Quadro 2.5 – Ações do PBH MPS contidas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos de 
Gestão 

1.2.1 - Outorga 
1.2.1.2 - Divulgar dados e informações referentes à outorga dos 

recursos hídricos na RH III 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos de 
Gestão 

1.2.2 - Cobrança 

1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e 
definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na 
região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de 

Gestão 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos de 
Gestão 

1.2.2 - Cobrança 
1.2.2.2 - Divulgar dados e informações referentes à cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos na RH III 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos de 
Gestão 

1.2.4 - Plano de Bacia 
Hidrográfica 

1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do 
PBH 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.4 - Eventos Críticos 1.4.2 - Ações emergenciais 
1.4.1.2 - Ações emergenciais para eventos críticos em recursos 

hídricos 

2 - Recursos 
Hídricos - 

quali-
quantitativo 

2.3 - Monitoramento 
Quali-quantitativo da 

água superficial e 
subterrânea 

2.3.1 - Operação e 
Manutenção da Rede de 

Monitoramento Quali-
quantitativa existente 

2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável 
na rede de monitoramento existente 

2 - Recursos 
Hídricos - 

quali-
quantitativo 

2.3 - Monitoramento 
Quali-quantitativo da 

água superficial e 
subterrânea 

2.3.2 - Melhoria, 
redimensionamento e 

modernização da rede de 
monitoramento quali-

quantitativa 

2.3.2.1 - Desenvolver o Plano de Monitoramento de Qualidade e 
Quantidade dos Recursos Hídricos 

2 - Recursos 
Hídricos - 

2.3 - Monitoramento 
Quali-quantitativo da 

2.3.2 - Melhoria, 
redimensionamento e 

modernização da rede de 

2.3.2.2 - Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e 
Quantidade dos Recursos Hídricos e demais ações de 

monitoramento 
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Agenda Subagenda Programa Ação 

quali-
quantitativo 

água superficial e 
subterrânea 

monitoramento quali-
quantitativa 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1 - Ampliação e 
aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos 
de sistema de esgotamento sanitário 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - Esgotamento 

Sanitário 

3.1.1 - Ampliação e 
aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1.2 - Executar projetos básicos e executivos de sistema de 

esgotamento sanitário 

5 - Produção 
de 

conhecimento 

5.1 - Produção do 
Conhecimento 

Técnico e Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento Científico 
através da Pesquisa e 

Extensão 

5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento 
técnico e científico em recursos hídricos 

5 - Produção 
de 

conhecimento 

5.1 - Produção do 
Conhecimento 

Técnico e Científico 

5.1.2 - Elaboração de Estudos 
Técnicos 

5.1.2.1 - Realizar a atualização do Atlas de microbacias do Médio 
Paraíba do Sul 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - Comunicação 
6.1.1 - Gestão de 

Comunicação 
6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - Comunicação 
6.1.1 - Gestão de 

Comunicação 
6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no 

Plano de Ações de Comunicação 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - Comunicação 
6.2.1 - Programa de 
Educação ambiental 

6.2.1.1 - Elaborar o Plano de Educação Ambiental 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.2 - Educação 
Ambiental 

6.2.1 - Programa de 
Educação ambiental 

6.2.1.2 - Promover mobilização social e educação ambiental com 
foco em gestão de recursos hídricos, incluindo as definidas no 

Plano de Educação Ambiental 

 

Quadro 2.6 – Ações do PBH Piabanha contidas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos 
de Gestão 

1.2.1 - Outorga 
1.2.1.2 - Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos 
gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH-IV 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos 
de Gestão 

1.2.2 - Cobrança 
1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e 

definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-
IV, em atendimento às metas do Contrato de Gestão 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos 
de Gestão 

1.2.4 - Plano de Bacia 
Hidrográfica 

1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do 
PBH da RH-IV 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.4 - Eventos 
Críticos 

1.4.1 - Plano de 
Gerenciamento de Risco 

1.4.1.2 - Elaborar estudos de medidas para gerenciamento de riscos 
de desastres naturais na RH-IV e Projeto/Plano de intervenção e 

mitigação 

2 - Recursos 
Hídricos 
Quali-

quantitativo 

2.3 - 
Monitoramento 

Quali-quantitativo 
da água superficial  

2.3.1 - Operação e 
Manutenção da Rede de 

Monitoramento Quali-
quantitativa existente 

2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável 
na rede de monitoramento existente 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1  - Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1.1 - Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos 
executivos de sistema de esgotamento sanitário 

5 - Produção 
de 

conhecimento 

5.1 - Produção do 
Conhecimento 

Técnico e Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento Científico 
através da Pesquisa e 

Extensão 

5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento 
técnico e científico em recursos hídricos 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - Comunicação 
6.1.1 - Gestão de 

Comunicação 
6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - Comunicação 
6.1.1 - Gestão de 

Comunicação 
6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no 

Plano de Ações de Comunicação 
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Agenda Subagenda Programa Ação 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.2 - Educação 
Ambiental 

6.2.1 - Educação Ambiental 
6.2.1.1 - Promover mobilização social e educação ambiental com 

foco em gestão de recursos hídricos 

 

Quadro 2.7 – Ações do PBH R2R contidas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - Fortalecimento 
Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e manutenção 

das ações do Comitê 

1.1.2.5 - Promover a articulação institucional para execução de 
ações conjuntas, apoio técnico e financeiro aos projetos e 

iniciativas do CBH-R2R 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos de 
Gestão 

1.2.1 - Outorga 
1.2.1.2 - Realizar sensibilização de usuários de recursos 

hídricos, visando ampliar o cadastramento (CNARH) na RH VII 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos de 
Gestão 

1.2.2 - Cobrança 
1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH 
e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento 

na região hidrográfica. 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - Instrumentos de 
Gestão 

1.2.4 - Plano de Bacia 
Hidrográfica 

1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação 
do PBH 

2 - Recursos 
Hídricos 
Quali-

quantitativo 

2.3 - Monitoramento 
Quali-quantitativo da 

água superficial e 
subterrânea 

2.3.1 - Operação e 
Manutenção da Rede de 

Monitoramento Quali-
quantitativa existente 

2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão 
responsável na rede de monitoramento existente 

2 - Recursos 
Hídricos 
Quali-

quantitativo 

2.3 - Monitoramento 
Quali-quantitativo da 

água superficial e 
subterrânea 

2.3.1 - Operação e 
Manutenção da Rede de 

Monitoramento Quali-
quantitativa existente 

2.3.1.3 - Promover a integração dos dados de monitoramento 
quali-quantitativo da água da RH VII 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1.1 - Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e 
executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES) 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Esgotamento 
Sanitário 

3.1.1.2 - Elaborar e executar projetos executivos e obras de 
esgotamento sanitário de sistemas isolados 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.2 - Resíduos Sólidos 

3.2.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento das Áreas de 
Disposição Final de Resíduos 

Sólidos 

3.2.1.1 - Ampliar o conhecimento sobre a destinação final de 
resíduos sólidos nos municípios da RH VII 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.3 - Drenagem Urbana 

3.3.1 - Ampliação e 
Aperfeiçoamento dos 

Sistemas de Drenagem 
Urbana 

3.3.1.1 - Ampliar o conhecimento sobre a drenagem urbana nos 
municípios da RH VII 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - Planejamento 
Territorial 

4.1.2 - Ordenamento territorial 
e do uso do solo 

4.1.2.1 - Revisar periodicamente o Projeto Diagnóstico e 
Intervenção, política de pagamento por serviços ambientais do 

CBH-R2R 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - Planejamento 
Territorial 

4.1.2 - Ordenamento territorial 
e do uso do solo 

4.1.2.2 - Fomentar a discussão sobre o ordenamento territorial.   

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - Planejamento 
Territorial 

4.1.2 - Ordenamento territorial 
e do uso do solo 

4.1.2.3 - Fomentar a discussão sobre as condições de manejo 
do solo nas áreas rurais 

4 - 
Infraestrutura 

verde 

4.1 - Planejamento 
Territorial 

4.1.3 - Proteção e recuperação 
de mananciais 

4.1.3.1 - Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção 

5 - Produção 
de 

conhecimento 

5.1 - Produção do 
Conhecimento Técnico 

e Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento Científico 
através da Pesquisa e 

Extensão 

5.1.1.1 - Estabelecer acordos de cooperação e/ou convênios 
com universidades para realização de pesquisa e ações de 
extensão de interesse para a gestão de recursos hídricos 

5 - Produção 
de 

conhecimento 

5.1 - Produção do 
Conhecimento Técnico 

e Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento Científico 
através da Pesquisa e 

Extensão 

5.1.1.2 - Realizar Simpósio Científico Regional da RH VII 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - Comunicação 
6.1.1 - Gestão de 

Comunicação 
6.1.1.1 - Revisar o Plano de Comunicação Social e Tratamento 

da Informação Qualificada  
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Agenda Subagenda Programa Ação 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - Comunicação 
6.1.1 - Gestão de 

Comunicação 
6.1.1.2 - Executar ações de comunicação definidas no Plano de 

Comunicação 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.2 - Educação 
Ambiental 

6.2.1 - Programa de Educação 
Ambiental 

6.2.1.1 - Promover mobilização social e educação ambiental 
com foco em gestão de recursos hídricos 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.2 - Educação 
Ambiental 

6.2.1 - Programa de Educação 
Ambiental 

6.2.1.2 - Desenvolver e Implementar o Projeto de Educação 
Ambiental Agente das Águas de Monitoramento Participativo 

 

Quadro 2.8 – Ações do PBH BPSI contidas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.1 - Compatibilização dos 
Interesses Internos e Externos 

da Bacia  

1.1.1.2 - Criar e manter Grupo de Trabalho para discussão da 
transposição do rio Macabu (RH-IX e RH-Macaé) 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 
1.2.1 - Outorga 

1.2.1.2 - Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, 
as atividades de emissão de outorga para a RH IX 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 
1.2.2 - Cobrança 

1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e 
definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região 

hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 
1.2.4 - Plano de Bacia 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 
1.2.4 - Plano de Bacia 

1.2.4.4 - Complementar as informações de diagnóstico, prognóstico, 
diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais 

itens do PBH para a região da bacia do Itabapoana 

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.2 - 
Instrumentos de 

Gestão 
1.2.4 - Plano de Bacia 

1.2.4.5 - Definir área das Lagoas da RH IX e elaborar plano de trabalho 
para o desenvolvimento dos Planos de Manejo de Usos Múltiplos de 

Lagoa ou Laguna (PMULs), em conjunto com o órgão gestor 

2 - Recursos 
Hídricos 
Quali-

quantitativo 

2.1 - Água 
Superficial 

2.1.1 - Equacionamento de 
Problemas de Balanço Hídrico 

Quali-quantitativo 

2.1.1.2 - Realizar estudo de equacionamento de problemas de balanço 
hídrico quantitativo e proposição de soluções com foco na bacia 

hidrográfica do rio Macabu, incluindo elaboração de Manual Operativo 
do sistema 

2 - Recursos 
Hídricos 
Quali-

quantitativo 

2.1 - Água 
Superficial 

2.1.1 - Equacionamento de 
Problemas de Balanço Hídrico 

Quali-quantitativo 

2.1.1.3 - Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da 
salinização nas regiões afetadas 

2 - Recursos 
Hídricos 
Quali-

quantitativo 

2.3 - 
Monitoramento 

Quali-quantitativo 
da água 

superficial  

2.3.1 - Operação e 
Manutenção da Rede de 

Monitoramento Quali-
quantitativa existente 

2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na 
rede de monitoramento existente 

2 - Recursos 
Hídricos 
Quali-

quantitativo 

2.3 - 
Monitoramento 

Quali-quantitativo 
da água 

superficial  

2.3.2 - Melhoria, 
redimensionamento e 

modernização da rede de 
monitoramento quali-

quantitativa 

2.3.2.2 - Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de 
Monitoramento do BPSI 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - 
Esgotamento 

Sanitário 

3.1.1 - Ampliação e 
aperfeiçoamento dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário 

3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de 
sistema de esgotamento sanitário 

3 - 
Saneamento 

Urbano e 
Rural 

3.1 - 
Esgotamento 

Sanitário 

3.1.1 - Ampliação e 
aperfeiçoamento dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário 

3.1.1.2 - Executar projetos básicos e executivos de sistema de 
esgotamento sanitário 

5 - Produção 
de 

conhecimento 

5.1 - Produção 
do Conhecimento 

Técnico e 
Científico 

5.1.1 - Produção do 
Conhecimento Científico, 

Pesquisa e Extensão 

5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico 
e científico em recursos hídricos 

5 - Produção 
de 

conhecimento 

5.1 - Produção 
do Conhecimento 

Técnico e 
Científico 

5.1.2 - Elaboração de Estudos 
Técnicos 

5.1.2.1 - Realizar estudo sobre o recuo da linha de costa na região de 
Atafona 
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Agenda Subagenda Programa Ação 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - 
Comunicação 

6.1.1 - Gestão de 
Comunicação 

6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - 
Comunicação 

6.1.1 - Gestão de 
Comunicação 

6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no 
Plano de Ações de Comunicação 

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.2 - Educação 
Ambiental 

6.2.1 - Educação Ambiental 
6.2.1.1 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco 

em gestão de recursos hídricos 

 

Quadro 2.9 – Ações do PIRH-PS que iniciam até o 5º ano e não estão detalhadas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 
Orçamento 

total  

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
Fortalecimento e 

manutenção das ações 
em realização do CEIVAP 

1.1.2.4 - Promover a infraestrutura e serviços de tecnologia da 
informação necessários ao funcionamento dos sistemas 

corporativos do comitê de bacia hidrográfica 

 R$             
6.000.000,00  

1 - Gestão de 
Recursos 
Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.3 - Aprimoramento, 
Fortalecimento e 

manutenção das ações 
em realização da 

Entidade Delegatária 

1.1.3.1 - Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as 
ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, 

bem como para a implementação do PIRH-PS 

 R$            
61.475.307,88  

6 - 
Comunicação 
e Educação 
Ambiental 

6.1 - 
Comunicação 

6.1.1 - Execução do 
Plano de Comunicação 

6.1.2.1 - Manter assessoria continuada de comunicação que 
permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao 
processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e 

dos resultados do PIRH-PS 

 R$           
22.500.000,00  

 

Quadro 2.10 – Ações do PDRH PS1 que iniciam até o 5º ano e não estão detalhadas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 
Orçamento 

total  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.1 - 
Compatibilização dos 
Interesses Internos e 

Externos da Bacia 

1.1.1.2 - Manter Grupo de Trabalho para a realização de estudos 
preliminares para a criação de Consórcio Público de Gestão 

Compartilhada da Represa de Chapéu D'Uvas/MG - GT CONCHA. 

 R$                                                
-    

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - 
Aprimoramento, 
Fortalecimento e 
manutenção das 
ações do CBH 

1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, 
passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos internos e externos e à 
realização de reuniões e eventos do comitê 

 R$                           
1.200.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - 
Aprimoramento, 
Fortalecimento e 
manutenção das 
ações do CBH 

1.1.2.2 - Manter interação com as prefeituras da área de abrangência 
da PS1, com foco em divulgar as ações do Comitê e integrar os entes 

dos sistemas 

 R$                                
90.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.3 - 
Aprimoramento, 
Fortalecimento e 
manutenção das 

ações da Entidade 
Equiparada 

1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Equiparada para 
execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às 

deliberações do Comitê, conforme definições do PDRH 

 R$                          
2.000.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.3 - 
Aprimoramento, 
Fortalecimento e 
manutenção das 

ações da Entidade 
Equiparada 

1.1.3.3 - Manter a estrutura física e de infraestrutura da sede do 
Comitê e Entidade Equiparada 

 R$                              
300.000,00  
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Quadro 2.11 – Ações do PDRH PS2 que iniciam até o 5º ano e não estão detalhadas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 
Orçamento 

total  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.1 - 
Compatibilização 
dos Interesses 

Internos e Externos 
da Bacia 

1.1.1.2 - Manter o Grupo de Trabalho Vazões Pomba/Muriaé visando as 
discussões no âmbito do grupo para regularização de vazões da 

entrega do PS2 para a RH IX 

 R$                         
-    

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - 
Aprimoramento, 
Fortalecimento e 
manutenção das 
ações do CBH 

1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, 
passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos internos e externos e à 
realização de reuniões e eventos do comitê 

 R$   
1.100.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - 
Aprimoramento, 
Fortalecimento e 
manutenção das 
ações do CBH 

1.1.2.2 - Manter interação com as prefeituras da área de abrangência da 
PS2, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes dos 

sistemas 

 R$                         
-    

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.3 - 
Aprimoramento, 
Fortalecimento e 
manutenção das 

ações da Entidade 
Equiparada 

1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Equiparada para 
execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às 

deliberações do Comitê, conforme definições do PDRH 

 R$   
2.000.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.3 - 
Aprimoramento, 
Fortalecimento e 
manutenção das 

ações da Entidade 
Equiparada 

1.1.3.3 - Manter a estrutura física e infraestrutura da sede do Comitê e 
Entidade Equiparada 

 R$      
300.000,00  

 

Quadro 2.12 – Ações do PBH MPS que iniciam até o 5º ano e não estão detalhadas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 
Orçamento 

total 

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, 
passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos internos e externos e à 
realização de eventos do comitê 

 R$       
715.500,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade 
em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos 

 R$       
180.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.3 - Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH 
 R$    

1.950.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.4 - Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do 
Contrato de Gestão GACG 

 R$                         
-    

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.5 - Apoiar técnica e financeiramente as ações da Diretoria com 
vistas ao aperfeiçoamento da atuação do CBH MPS 

 R$      
300.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.6 - Manter interação com as prefeituras da área de abrangência 
da RH III, com foco em divulgar as ações do CBH e integrar os entes 

dos sistemas 

 R$                         
-    

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.3 - Aprimoramento, 
Fortalecimento e 

manutenção das ações 
da Entidade 
Delegatária 

1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para 
execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às 
deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia 

 R$   
2.775.000,00  
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Quadro 2.13 – Ações do PBH Piabanha que iniciam até o 5º ano e não estão detalhadas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 
Orçamento 

total 

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, 
passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos internos e externos e à 
realização de eventos do comitê 

 R$      
870.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da 
sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de 

recursos hídricos 

 R$      
526.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.3 - Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e 
estagiários 

 R$   
3.687.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.4 - Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento 
do Contrato de Gestão (GACG) 

 R$                         
-    

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.5 - Manter a interação com as prefeituras da área de 
abrangência da RH-IV, com foco em divulgar as ações do CBH e 

integrar os entes dos sistemas 

 R$                         
-    

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.3 - Aprimoramento, 
Fortalecimento e 

manutenção das ações 
da Entidade Delegatária 

1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para 
execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às 
deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia 

 R$   
5.620.000,00  

  

Quadro 2.14 – Ações do PBH R2R que iniciam até o 5º ano e não estão detalhadas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 
Orçamento 

total 

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, 
passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à 

participação e à representação em eventos internos e externos, 
bem como à realização de eventos do Comitê. 

 R$                      
450.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.2 - Realizar capacitação técnica dos membros do CBH e da 
sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de 

recursos hídricos 

 R$                      
200.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.3 - Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH 
 R$                    

3.610.000,00  

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.4 - Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento 
do Contrato de Gestão (GACG) 

 R$                                         
-    

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - 
Fortalecimento 

Institucional 

1.1.3 - Aprimoramento, 
Fortalecimento e 

manutenção das ações 
da Entidade Delegatária 

1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para 
execução de ações previstas no Contrato de Gestão em 

atendimento às deliberações do Comitê, conforme definições do 
Plano de Bacia 

 R$                   
5.000.000,00  

2 - Recursos 
Hídricos 
Quali-

quantitativo 

2.3 - 
Monitoramento 

Quali-quantitativo 
da água 

superficial e 
subterrânea 

2.3.1 - Operação e 
Manutenção da Rede de 

Monitoramento Quali-
quantitativa existente 

2.3.1.2 - Realizar a operação e manutenção da rede de 

monitoramento quali-quantitativa existente sob responsabilidade 

do comitê 

 R$                                         
-    

 

Quadro 2.15 – Ações do PBH BPSI que iniciam até o 5º ano e não estão detalhadas no MOP 

Agenda Subagenda Programa Ação 
Orçamento 

total 

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - Fortalecimento 
Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, 
reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas 
relacionadas à participação e à representação em eventos 

internos e externos e à realização de eventos do comitê 

R$       
750.000,00 
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Agenda Subagenda Programa Ação 
Orçamento 

total 

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - Fortalecimento 
Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da 
sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de 

recursos hídricos 

R$        
150.000,00 

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - Fortalecimento 
Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.3 - Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH R$   2.850.000,00 

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - Fortalecimento 
Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.4 - Manter em funcionamento o Grupo de 
Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG 

R$                         
- 

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - Fortalecimento 
Institucional 

1.1.2 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
do Comitê 

1.1.2.5 - Manter a interação com as prefeituras da área de 
abrangência da RH-IX, com foco em divulgar as ações do 

PBH e integrar os entes dos sistemas 

R$                         
- 

1 - Gestão 
de Recursos 

Hídricos 

1.1 - Fortalecimento 
Institucional 

1.1.3 - Aprimoramento, 
fortalecimento e 

manutenção das ações 
da Entidade 
Delegatária 

1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária 
para execução de ações para atendimento ao Contrato de 

Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do 
Plano de Bacia 

R$   3.900.000,00 

2 - Recursos 
Hídricos 
Quali-

quantitativo 

2.3 - Monitoramento 
Quali-quantitativo 

da água superficial 
e subterrânea 

2.3.1 - Operação e 
Manutenção da Rede 

de Monitoramento 
Quali-quantitativa 

existente 

2.3.1.2 - Realizar a operação e manutenção da rede de 
monitoramento quali-quantitativa existente sob 

responsabilidade do comitê 

R$        
150.000,00 

 

  



   

 

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (PIRH-PS) E 

PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS AFLUENTES 
FLUMINENSES E MINEIRAS 

Tipo de Documento: 
Relatório Técnico 

 

COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL - PIRH-PS E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS 
HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS AFLUENTES 

Cód. do Documento: 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

 

Elaborado por: N° da revisão 
02 

Revisado por: Aprovado por: N° da revisão 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

30/249 

 

3 MOP DAS AÇÕES INTEGRADAS  

Foto: Queluz/SP. Acervo AGEVAP. 

MOP DAS AÇÕES INTEGRADAS 

MOP DAS AÇÕES INTEGRADAS 
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O MOP das ações integradas possui 144 ações (28 do PIRH-PS, 20 da PS1, 20 da PS2, 19 do Piabanha, 18 do MPS, 19 do R2R 

e 20 do BPSI) distribuídas nas seis agendas. A seguir apresentam-se as fichas e seus descritivos, além dos fluxogramas. 

A
Ç

Õ
ES

 IN
TE

G
R

A
D

A
S 

PIRH-PS 1.1.1.1 - Manter a operação da Comissão Especial Permanente (CEPCG) para articulação institucional entre o CEIVAP e o Comitê Guandu 

PS1 - 

PS2 - 

MPS 1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. 

PIABANHA - 

R2R - 

BPSI 1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. 

Subagenda: 1.1 - Fortalecimento Institucional 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Definir pauta da convocatória das reuniões Anualmente CEIVAP 

Enviar a convocatória, preparar o material e divulgar reunião Anualmente AGEVAP 

Organizar as reuniões Anualmente AGEVAP 

Participar das reuniões e propor encaminhamento Anualmente IGAM, DAEE, INEA, ANA, 
AGEVAP, CEIVAP, CBHs e 

GUANDU 

Executar os encaminhamentos Anualmente AGEVAP 

M
ET

A
S 

PIRH-PS Realização de 30 (trinta) reuniões da CEPCG, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

PS1  

PS2  

MPS Participação em, ao menos, 70% das reuniões nas quais o CBH possui cadeira 

PIABANHA  

R2R  

BPSI Participação em, ao menos, 70% das reuniões nas quais o CBH possui cadeira 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado                     

PS2                     

Valor Esperado                     

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS nenhuma reunião realizada realizadas pelo menos 7 reuniões realizadas pelo menos 14 reuniões realizadas pelo menos 22 reuniões realizadas 30 reuniões 

PS1      

PS2      

MPS nenhuma participação realizada 
70% de participação durante quatro 

anos 
70% de participação durante oito anos 70% de participação durante doze anos 

70% de participação durante todos os 
anos da vigência do PBH 

PIABANHA      

R2R      

BPSI nenhuma participação realizada 70% de participação nos anos 1 a 4 70% de participação nos anos 5 a 8 70% de participação nos anos 9 a 12 70% de participação nos anos 13 a 15 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ - PS1:  PS2:  MPS: R$ - R2R:  

 

PIABANHA:  BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 

Orçamento de Custeio do CEIVAP. 

Mesmo que seja atingida a meta (da métrica), deve ser apontando quantas reuniões foram realizadas. 

  

Documentos 
complementares 

 

 



AG
EV

AP
G

U
AN

D
U

Ó
rg

ão
s

ge
st

or
es

C
EI

VA
P

Definir pauta da
convocatória das

reuniões

Enviar a
convocatória,

preparar o material e
divulgar reunião

Organizar as
reuniões

Participar das
reuniões e propor
encaminhamento

Participar das
reuniões e propor
encaminhamento

Participar das
reuniões e propor
encaminhamento

Participar das
reuniões e propor
encaminhamento

Participar das
reuniões e propor
encaminhamento

Executar os
encaminhamentos

Ação integrada do PIRH-PS: 
1.1.1.1 - Manter a operação da Comissão Especial Permanente (CEPCG) 

para articulação institucional entre o CEIVAP e o Comitê Guandu
C

BH
s
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A
Ç

Õ
ES

 IN
TE

G
R

A
D

A
S 

PIRH-PS 1.1.1.2 - Manter a operação do Grupo Técnico de Articulação Institucional do CEIVAP (GTAI) 

PS1 1.1.1.1 - Participar das instâncias de integração e articulação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SGRH). 

PS2 1.1.1.1 - Participar das instâncias de integração e articulação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SGRH). 

MPS 1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. 

PIABANHA 1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. 

R2R 1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.  

BPSI 1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. 

Subagenda: 1.1 - Fortalecimento Institucional 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Definir pauta da convocatória das reuniões Anualmente ANA - coordenação do GTAI 

Enviar a convocatória, preparar o material e divulgar reunião Anualmente AGEVAP 

Organizar as reuniões Anualmente AGEVAP 

Participar das reuniões e propor encaminhamentos Anualmente CEIVAP, CBHs PS/SP, PS1, 
PS2, MPS, Piabanha, R2R e 

BPSI, Sociedade Civil da 
Bacia Paraíba do Sul, 

Usuários da Bacia Paraíba 
do Sul, DAEE, INEA, IGAM, 

ANA e GUANDU 

Executar os encaminhamentos Anualmente AGEVAP 

M
ET

A
S 

PIRH-PS Realização de 30 (trinta) reuniões do GTAI/CEIVAP, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

PS1 Participação em, ao menos, 70% das reuniões nas quais o CBH possui cadeira 

PS2 Participação em, ao menos, 70% das reuniões nas quais o CBH possui cadeira 

MPS Participação em, ao menos, 70% das reuniões nas quais o CBH possui cadeira 

PIABANHA Participação em, ao menos, 70% das reuniões nas quais o CBH possui cadeira 

R2R Participação em, ao menos, 70% das reuniões nas quais o Comitê possui representação oficial, na vigência do PBH 

BPSI Participação em, ao menos, 70% das reuniões nas quais o CBH possui cadeira 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS nenhuma reunião realizada realizadas pelo menos 7 reuniões realizadas pelo menos 14 reuniões realizadas pelo menos 22 reuniões realizadas 30 reuniões 

PS1 nenhuma participação realizada 70% de participação durante 5 anos 70% de participação durante 10 anos 70% de participação durante 15 anos 
70% de participação durante todos os 

anos da vigência do PDRH 

PS2 nenhuma participação realizada 70% de participação durante cinco anos 70% de participação durante dez anos 
70% de participação durante quinze 

anos 
70% de participação em todos os anos 

da vigência do PDRH 

MPS nenhuma participação realizada 
70% de participação durante quatro 

anos 
70% de participação durante oito anos 70% de participação durante doze anos 

70% de participação durante todos os 
anos da vigência do PBH 

PIABANHA nenhuma participação realizada 
70% de participação durante quatros 

anos 
70% de participação durante oito anos 70% de participação durante doze anos 

70% de participação em todos os anos 
da vigência do PBH 

R2R nenhuma participação realizada 70% de participação nos anos 1 a 4 70% de participação nos anos 5 a 8 70% de participação nos anos 9 a 12 70% de participação nos anos 13 a 15 

BPSI nenhuma participação realizada 70% de participação nos anos 1 a 4 70% de participação nos anos 5 a 8 70% de participação nos anos 9 a 12 70% de participação nos anos 13 a 15 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ - PS1: R$ - PS2: R$ - MPS: R$ - R2R: R$ - 

 

PIABANHA: R$ - BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Orçamento de Custeio do CEIVAP. 

Mesmo que seja atingida a meta (da métrica), deve ser apontando quantas reuniões foram realizadas. 

Documentos 
complementares 
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Executar os 
encaminhamentos

C
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C
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1,
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 e
 B

PS
I

Definir pauta da 
convocatória das reuniões

Enviar a convocatória, 
preparar o material e 

divulgar reunião

AG
EV

AP

Organizar as 
reuniões

Participar das reuniões e
 propor encaminhamentos

Participar das reuniões e
 propor encaminhamentos

Participar das reuniões e
 propor encaminhamentos

Participar das reuniões e
 propor encaminhamentos

Participar das reuniões e
 propor encaminhamentos

Participar das reuniões e
 propor encaminhamentos

Participar das reuniões e
 propor encaminhamentos

Participar das reuniões e
 propor encaminhamentos

Participar das reuniões e
 propor encaminhamentos

Ação integrada do PIRH-PS: 
1.1.1.2 - Manter a operação do Grupo Técnico de Articulação Institucional do CEIVAP (GTAI)

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
(PIRH-PS) E PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS 

AFLUENTES FLUMINENSES E MINEIRAS
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A
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Õ
ES

 IN
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G
R

A
D

A
S 

PIRH-PS 
1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a entidade delegatária possa cumprir suas atribuições por meio do orçamento 
disponível 

PS1 
1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Equiparada possa cumprir suas atribuições para cumprimento do 
Contrato de Gestão 

PS2 
1.1.3.2 Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Equiparada possa cumprir suas atribuições para cumprimento do 
Contrato de Gestão 

MPS 
1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do 
Contrato de Gestão 

PIABANHA 
1.1.3.2 - Realizar a revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do 
Contrato de Gestão 

R2R 
1.1.3.2 Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a entidade delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do 
Contrato de Gestão 

BPSI 
1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do 
Contrato de Gestão 

Subagenda: 1.1 - Fortalecimento Institucional 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar as especificações técnicas para a revisão do fluxo de gestão e planejemento estratégico 1º ao 2º ano AGEVAP 

Apresentar os resultados da revisão do fluxo de gestão e planejemento estratégico 3º ano AGEVAP 

Receber os resultados da revisão do fluxo de gestão e planejemento estratégico 3º ano CEIVAP, CBHs e órgãos 
gestores 

Fazer uma análise e compilar os resultados do estudo 3º ao 4º ano CEIVAP, CBHs e órgãos 
gestores 

M
ET

A
S 

PIRH-PS Revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico da Entidade Delegatária até o 3º ano de implementação do PIRH-PS; 

PS1 Realização da revisão do fluxo de gestão entre o 1º e o 4ºano de vigência do PDRH 

PS2 Realização da revisão do fluxo de gestão entre o 1º e o 4ºano de vigência do PDRH 

MPS Realização da revisão do fluxo de gestão entre o 1º e o 4º ano de vigência do PBH 

PIABANHA Realização da revisão do fluxo de gestão entre o 1º e o 4º ano de vigência do PBH 

R2R Realização da revisão do fluxo de gestão entre o 1º e o 4º ano de vigência do PBH 

BPSI Realização da revisão do fluxo de gestão entre o 1º e o 4º ano de vigência do PBH 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0,25 
0,5 

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0,25 0,5 
0,75 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 0,25 0,5 
0,75 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 
0,5 

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 
0,5 

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 
0,5 

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 
0,5 

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 

PIRH-PS nenhuma atividade realizada 
especificação técnica para a revisão do 

fluxo de gestão e planejamento 
elaborada 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos em 

andamento 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos concluída 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos aprovada 

PS1 nenhuma atividade realizada 
Proposta técnica de revisão do fluxo de 

gestão e planejamento estratégico 
concluídos 

Revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégico em 

andamento 

Revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégico concluídos 

Revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégico aprovados 

PS2 nenhuma atividade realizada 
Proposta técnica de revisão do fluxo de 

gestão e planejamento estratégico 
concluídos 

Revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégico em 

andamento 

Revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégico concluídos 

Revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégico aprovados 

MPS nenhuma atividade realizada 
especificação técnica para a revisão do 

fluxo de gestão e planejamento 
elaborada 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos em 

andamento 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos concluída 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos aprovada 

PIABANHA nenhuma atividade realizada 
especificação técnica para a revisão do 

fluxo de gestão e planejamento 
elaborada 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos em 

andamento 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos concluída 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos aprovada 

R2R nenhuma atividade realizada 
Proposta técnica de revisão do fluxo de 

gestão e planejamento estratégico 
concluídos 

Revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégico em 

andamento 

Revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégico concluídos 

Revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégico aprovados 

BPSI nenhuma atividade realizada 
especificação técnica para a revisão do 

fluxo de gestão e planejamento 
elaborada 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos em 

andamento 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos concluída 

revisão do fluxo de gestão e 
planejamento estratégicos aprovada 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ 200.463 
(transposição) 

PS1: R$ - PS2: R$ - MPS: R$ - R2R: R$ - 

 

PIABANHA: R$ - BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Destaca-se que já está comprometido o valor de R$ 562.140,72 para realização desta ação.  

Entidade Equiparada é equivalente à Entidade Delegatária. 

Documentos 
complementares 
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R
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D
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S 

PIRH-PS 
1.1.3.3 - Analisar a possibilidade de ampliação da estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão, visando o atendimento às demandas e 
atividades compatíveis às instâncias criadas pelo CEIVAP, bem como a novas demandas criadas para a execução do PIRH-PS 

PS1 
1.1.3.4 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão. 
(Parcialmente integrada) 

PS2 
1.1.3.4 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão. 
(Parcialmente integrada) 

MPS 
1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão. 
(Parcialmente integrada) 

PIABANHA 
1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão. 
(Parcialmente integrada) 

R2R 
1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão. 
(Parcialmente integrada) 

BPSI 
1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão. 
(Parcialmente integrada) 

Subagenda: 1.1 - Fortalecimento Institucional 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar a análise orçamentária da viabilidade de ampliação no contexto do CG 4º ano AGEVAP 

Analisar as diretrizes do fluxo de gestão e planejamento estratégico, considerando os recursos disponíveis e o contexto do CG 5º ano CEIVAP e CBHs 

M
ET

A
S 

PIRH-PS Avaliação da necessidade e possibilidade de ampliação e manutenção da estrutura da Entidade Delegatária, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

PS1 Avaliação da necessidade e possibilidade de ampliação e manutenção da estrutura da Entidade Equiparada, durante o prazo de implementação do PDRH 

PS2 Avaliação da necessidade e possibilidade de ampliação e manutenção da estrutura da Entidade Equiparada, durante o prazo de implementação do PDRH 

MPS Avaliação da necessidade e possibilidade de ampliação e manutenção da estrutura da Entidade Delegatária, durante o prazo de implementação do PBH 

PIABANHA Avaliação da necessidade e possibilidade de ampliação e manutenção da estrutura da Entidade Delegatária, durante o prazo de implementação do PBH 

R2R Avaliação da necessidade e possibilidade de ampliação e manutenção da estrutura da Entidade Delegatária, durante o prazo de implementação do PBH 

BPSI Avaliação da necessidade e possibilidade de ampliação e manutenção da estrutura da Entidade Delegatária, durante o prazo de implementação do PBH 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25  
0,5 

0,75  
1  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 
0,25  
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 
0,25  
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 
0,25  
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 
0,25  
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 
0,25  
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 
0,25  
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 

PIRH-PS nenhuma atividade realizada 
reunião de alinhamento sobre a 

avaliação a ser realizada 
especificação da avaliação conlcuída avaliação em realização 

avaliação da necessidade e 
possibilidade da ampliação e 

manutenção concluido 

PS1 nenhuma atividade realizada 
1ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
2ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
avaliação em realização 

avaliação da necessidade e 
possibilidade da ampliação e 

manutenção concluída 

PS2 nenhuma atividade realizada 
1ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
2ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
avaliação em realização 

avaliação da necessidade e 
possibilidade da ampliação e 

manutenção concluída 

MPS nenhuma atividade realizada 
1ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
2ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
avaliação em realização 

avaliação da necessidade e 
possibilidade da ampliação e 

manutenção concluída 

PIABANHA nenhuma atividade realizada 
1ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
2ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
avaliação em realização 

avaliação da necessidade e 
possibilidade da ampliação e 

manutenção concluída 

R2R nenhuma atividade realizada 
1ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
2ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
avaliação em realização 

avaliação da necessidade e 
possibilidade da ampliação e 

manutenção concluída 

BPSI nenhuma atividade realizada 
1ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
2ª reunião de alinhamento sobre a 

avaliação realizada 
avaliação em realização 

avaliação da necessidade e 
possibilidade da ampliação e 

manutenção concluída 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ - PS1: R$ - PS2: R$ - MPS: R$ - R2R: R$ - 

 

PIABANHA: R$ - BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Orçamento de Custeio da Entidade Delegatária 

Documentos 
complementares 

 



C
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1,
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, 

M
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, 
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, 

R
2R
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PS
I

C
EI

VA
P

Ó
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s

G
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re

s
AG

EV
AP Elaborar as especificações

técnicas para a revisão do 
fluxo de gestão e

planejamento estratégico

Analisar as diretrizes do fluxo de
gestão e planejamento

estratégico, considerando os
recursos disponíveis e o contexto

do CG

Apresentar os resultados da 
revisão do fluxo de gestão e 

planejemento estratégico

Receber os resultados da 
revisão do fluxo de gestão e 

planejemento estratégico

Receber os resultados da 
revisão do fluxo de gestão e 

planejemento estratégico

Receber os resultados da 
revisão do fluxo de gestão e 

planejemento estratégico

Fazer uma análise 
e compilar os 

resultados do estudo

Realizar a análise orçamentária
da viabilidade de ampliação no

contexto do CG

Fazer uma análise 
e compilar os 

resultados do estudo

Fazer uma análise 
e compilar os 

resultados do estudo

Ações integradas do PIRH-PS: 
1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a entidade delegatária possa cumprir suas atribuições por meio do orçamento disponível

1.1.3.3 - Analisar a possibilidade de ampliação da estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão

Analisar as diretrizes do fluxo de
gestão e planejamento

estratégico, considerando os
recursos disponíveis e o contexto

do CG
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PIRH-PS 
1.1.3.4 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas à Recursos Hídricos com o objetivo de treinamento e 
capacitação 

PS1 1.1.3.5 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Equiparada em capacitações relacionadas a recursos hídricos. 

PS2 1.1.3.5 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Equiparada em capacitações relacionadas a recursos hídricos. 

MPS 1.1.3.4 - Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos. 

PIABANHA 1.1.3.4 - Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos. 

R2R 1.1.3.4 - Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos. 

BPSI 1.1.3.4 - Promover a capacitação técnica dos colaboradores da Entidade Delegatária em temas relacionados aos recursos hídricos. 

Subagenda: 1.1 - Fortalecimento Institucional 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar constante levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores 1º ao 15º ano AGEVAP 

Definir os colaboradores para participação no evento ou na capacitação 1º ao 15º ano AGEVAP 

Participar dos eventos de treinamento e capacitação 1º ao 15º ano AGEVAP 

Receber o certificado de realização da capacitação 1º ao 15º ano AGEVAP 

Acompanhar a realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG 1º ao 15º ano CEIVAP, CBHs PS1, PS2, 
MPS, Piabanha, R2R e 

BPSI 

M
ET

A
S 

PIRH-PS 
Realização de 30 (trinta) participações de colaboradores da Entidade Delegatária em eventos de capacitação relacionada a Recursos Hídricos, durante o prazo de implementação do PIRH-PS 
(15 anos) 

PS1 Realização de 10  participações de colaboradores da Entidade Equiparada em capacitação relacionada a recursos hídricos 

PS2 Realização de 10  participações de colaboradores da Entidade Equiparada em capacitação relacionada a recursos hídricos 

MPS Realização de 15  participações de colaboradores da Entidade Delegatária em capacitação relacionada a recursos hídricos 

PIABANHA Participação dos colaboradores em 15 cursos de aprimoramento técnico 

R2R Realização de 15 eventos de capacitação técnica, relacionada a recursos hídricos, para colaboradores da Entidade Delegatária, durante o prazo de implementação do PBH 

BPSI Realização de 15  participações de colaboradores da Entidade Delegatária em capacitação relacionada a recursos hídricos 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS nenhuma participação realizadas pelo menos 7 participações realizadas pelo menos 14 participações realizadas pelo menos 22 participações realizadas 30 partipações 

PS1 nenhuma participação realizada 2 participações realizadas 5 participações realizadas 8 participações realizadas 10 participações realizadas 

PS2 nenhuma participação realizada 2 participações realizadas 5 participações realizadas 8 participações realizadas 10 participações realizadas 

MPS nenhuma participação realizada 4 participações realizadas 8 participações realizadas 12 participações realizadas 15 participações realizadas 

PIABANHA nenhuma participação realizada 4 participações realizada 8 participações realizadas 12 participações realizadas 15 participações realizadas 

R2R nenhuma capacitação técnica realizada 4 capacitações técnicas realizadas 8 capacitações técnicas realizadas 12 capacitações técnicas realizadas 15 capacitações técnicas realizadas 

BPSI nenhuma participação realizada 4 participações realizadas 8 participações realizadas 12 participações realizadas 15 participações realizadas 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ 750.000 PS1: R$ - PS2: R$ - MPS: R$ - R2R: R$ - 

 

PIABANHA: R$ - BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
O recurso dos CBHs para capacitação dos colaboradores está englobado na ação de manutenção da ED. 

Documentos 
complementares 
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Acompanhar a realização das 
capacitações, principalmente no que 

tange o atendimento das metas do CG

Realizar constante levantamento 
dos eventos e das capacitações 

relacionados às atividades 
desempenhadas pelos colaboradores

Definir os colaboradores 
para participação 

no evento ou na capacitação

Participar dos eventos 
de treinamento 
e capacitação

Receber o certificado 
de realização 
da capacitação
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Acompanhar a realização das 
capacitações, principalmente no que 

tange o atendimento das metas do CG

Ação integrada do PIRH-PS: 
1.1.3.4 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações 

relacionadas à Recursos Hídricos com o objetivo de treinamento e capacitação
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PIRH-PS 
1.2.1.1 - Elaborar estudo visando à análise, consistência e aprimoramento dos cadastros de outorga, bem como a avaliação da possibilidade de uniformização das 
plataformas e informações sobre o instrumento de outorga na bacia 
1.2.2.1 - Realizar estudo dos cadastros de cobrança na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e compatibilização com os cadastros de outorga 

PS1 1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PDRH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica. 

PS2 1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PDRH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica. 

MPS 1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica. 

PIABANHA 1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-IV. 

R2R 1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na RH-VII. 

BPSI 1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica. 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Analisar e discutir aspectos importantes sobre outorga em cada bacia afluente, por meio de Plano de Trabalho e oficinas com os 
órgãos gestores 

1º ao 4º ano CBHs e órgãos gestores 

Elaborar minuta de resolução de diretrizes para o aperfeiçoamento do instrumento de outorga 4º ano CBHs  

Discutir as minutas de resoluções sobre as  diretrizes para o aperfeiçoamento do instrumento de outorga 4º ano CEIVAP, CBHs, AGEVAP e 
órgãos gestores 

Publicar a resolução de diretrizes para o aperfeiçoamento do instrumento de outorga 4º ano CBHs  

Propor diretrizes para especificações do TR 5º ano CEIVAP e órgãos gestores 

Elaborar o termo de referência e contratar empresa para elaboração do estudo 5º ano AGEVAP  

Acompanhar a contratação do estudo 6º ao 7º ano AGEVAP 

Participar de reuniões, eventos e contribuir para a elaboração do estudo 6º ao 7º ano AGEVAP, CEIVAP, CBHs e 
órgãos gestores 

Apropriar-se dos resultados do estudo 8º ano CBHs  

M
ET

A
S 

PIRH-PS 
Realização de estudo com vistas a unificar critérios de outorga entre a União e os três Estados a partir do 6º até o 7º ano de implementação do PIRH-PS; 
Realização do estudo dos cadastros de cobrança na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e compatibilização com os cadastros de outorga entre o 6º até o 7º ano de implementação do 
PIRH-PS 

PS1 Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da outorga propostas pelo comitê até o 5º ano de implementação do PDRH 

PS2 Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da outorga propostas pelo comitê até o 5º ano de implementação do PDRH 

MPS Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da outorga propostas pelo comitê até o 4º ano de implementação do PBH 

PIABANHA Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da outorga propostas pelo comitê até o 4º ano de implementação do PBH 

R2R Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da outorga propostas pelo Comitê até o 4º ano de implementação do PBH 

BPSI Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da outorga propostas pelo comitê até o 4º ano de implementação do PBH 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS  
(1.2.1.1 e 1.2.2.1) 

               - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0,25 0,50 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0,25 0,50 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS 

(1.2.1.1 e 1.2.2.1) nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 
empresa contratada e estudo em 

elaboração 
estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

PS1 nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizada 
minuta de resolução apresentada ao 

órgão gestor 
resolução publicada 

PS2 nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizada 
minuta de resolução apresentada ao 

órgão gestor 
resolução publicada 

MPS nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizada 
minuta de resolução apresentada ao 

órgão gestor 
resolução publicada 

PIABANHA nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizada 
minuta de resolução apresentada ao 

órgão gestor 
resolução publicada 

R2R nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizada 
minuta de resolução apresentada ao 

órgão gestor 
resolução publicada 

BPSI nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizada 
minuta de resolução apresentada ao 

órgão gestor 
resolução publicada 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ 965.000 PS1: R$ - PS2: R$ - MPS: R$ - R2R: R$ - 

 

PIABANHA: R$ - BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Estudos em andamento e concluídos (1.3.1.1 - Estudar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão e 1.4.1.1 - Elaborar o Plano de Gerenciamento de Riscos da 
Bacia) fornecerão elementos para analisar e discutir aspectos importantes sobre outorga. 

Documentos 
complementares 

Minuta TR – Apêndice 1  

FLX-CENT_01 



C
BH

s 
PS

,
PS

1,
 P

S2
, 

M
PS

, 
Pi

ab
an

ha
, 

R
2R

 e
 B

PS
I

Ó
rg

ão
s 

ge
st

or
es

C
EI

VA
P

AG
EV

AP

Analisar e discutir aspectos 
importantes sobre outorga em 

cada bacia afluente, por meio de 
Plano de Trabalho e oficinas 

com os órgãos gestores

Em
pr

es
a 

co
nt

ra
ta

da

Analisar e discutir aspectos 
importantes sobre outorga em 

cada bacia afluente, por meio de 
Plano de Trabalho e oficinas 

com os órgãos gestores

Elaborar minuta de resolução 
de diretrizes para o 
aperfeiçoamento do 

instrumento de outorga

Publicar a resolução de 
diretrizes para o 

aperfeiçoamento do 
instrumento de outorga

Elaborar o termo de referência 
e contratar empresa para 

elaboração do estudo

Acompanhar a 
contratação 
do estudo

Participar de reuniões, 
eventos e contribuir para a 

elaboração do estudo

Apropriar-se dos 
resultados do estudo

Ações integradas do PIRH-PS: 
1.2.1.1 - Elaborar estudo visando à análise, consistência e aprimoramento dos cadastros de outorga, bem como a avaliação da possibilidade de 

uniformização das plataformas e informações sobre o instrumento de outorga na bacia
1.2.2.1 - Realizar estudo dos cadastros de cobrança na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e compatibilização com os cadastros de outorga

Elaborar 
o estudo

Propor diretrizes 
para especificações 

do TR

Propor diretrizes 
para especificações 

do TR

Discutir as minutas de 
resoluções sobre as 

diretrizes para o 
aperfeiçoamento do 

instrumento de outorga

Discutir as minutas de 
resoluções sobre as 

diretrizes para o 
aperfeiçoamento do 

instrumento de outorga

Discutir as minutas de 
resoluções sobre as 

diretrizes para o 
aperfeiçoamento do 

instrumento de outorga

Discutir as minutas de 
resoluções sobre as 

diretrizes para o 
aperfeiçoamento do 

instrumento de outorga

Participar de reuniões, 
eventos e contribuir para a 

elaboração do estudo

Participar de reuniões, 
eventos e contribuir para a 

elaboração do estudo

Participar de reuniões, 
eventos e contribuir para a 

elaboração do estudo

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
(PIRH-PS) E PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS 

AFLUENTES FLUMINENSES E MINEIRAS
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A
Ç

Õ
ES

 IN
TE

G
R

A
D

A
S PIRH-PS 1.2.3.1 - Promover a Etapa técnica propositiva do Enquadramento, com base nos estudos preliminares realizados no âmbito deste PIRH-PS 

PS1 1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento 

PS2 1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento 

MPS 1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento 

PIABANHA 1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento 

R2R 1.2.3.1 - Acompanhar e apoiar a elaboração dos estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento, previstos no Programa 1.2.3 do PIRH-PS 

BPSI 1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Enviar manifestação à ANA e aos demais órgãos gestores, solicitando a capacitação 1º ano CEIVAP e CBHs 

Confirmar e organizar a capacitação   1º ano AGEVAP, ANA e órgãos 
gestores 

Participar de capacitação, organizada pela ANA e demais órgãos gestores 1º ano CEIVAP e CBHs  

Verificar a existência de possíveis áreas nos CBHs Afluentes onde já é possível avançar com o instrumento, com base nas orientações 
da capacitação 

1º ano CBHs e órgãos gestores 

Analisar a possibilidade de novos estudos técnicos para enquadramento de outros trechos 1º ano CBHs e órgãos gestores 

Propor diretrizes para especificações do TR 1º ano CEIVAP e órgãos gestores 

Elaborar os termos de referência e contratar empresas para a elaboração do estudo da etapa técnica propositiva e do enquadramento 
dos trechos/bacias selecionados pelos CBHs (Fluxograma da ação 1.2.3.2.) 

1º ano AGEVAP 

Elaborar o termo de referência e contratar empresa para elaboração estudo da etapa técnica propositiva do Enquadramento 1º ano AGEVAP 

Acompanhar a contratação do estudo 2º ao 3º ano AGEVAP 

Participar de reuniões e eventos dos estudos técnicos, bem como fornecer subsídios e dados técnicos 2º ao 3º ano CEIVAP, CBHs e órgãos 
gestores 

Discutir a proposta inicial de Enquadramento com base nos estudos técnicos 3º ano CEIVAP, CBHs e órgãos 
gestores 

Apresentar a proposta inicial do enquadramento 4º ano Empresa contratada 

M
ET

A
S 

PIRH-PS 
Elaboração do estudo da etapa técnica propositiva do Enquadramento, com base nos estudos preliminares realizados no âmbito deste Plano entre o 2º e 3º ano de implementação do 
PIRH-PS 

PS1 Conclusão do estudo técnico inicial para construção da proposta de enquadramento 

PS2 Conclusão do estudo técnico inicial para construção da proposta de enquadramento 

MPS Conclusão do estudo técnico inicial para construção da proposta de enquadramento 

PIABANHA Conclusão do estudo técnico inicial para construção da proposta de enquadramento 

R2R Realização de estudo preliminar para Enquadramento, entre o 1º e 3º ano de vigência do PBH, em articulação com o CEIVAP. 

BPSI Conclusão do estudo técnico inicial para construção da proposta de enquadramento 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

IN
D
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A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 

PIRH-PS nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 
empresa contratada e estudo em 

elaboração 
estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

PS1 nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 
empresa contratada e estudo em 

elaboração 
estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

PS2 nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 
empresa contratada e estudo em 

elaboração 
estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

MPS nenhuma reunião realizada 
designar técnico da ED para 

acompanhamento 
subsidiar o estudo com dados técnicos 

presença do CBH em 70% dos eventos 
previstos 

estudo técnico apresentado ao comitê 

PIABANHA nenhuma reunião realizada 
designar técnico da ED para 

acompanhamento 
subsidiar o estudo com dados técnicos 

presença do CBH em 70% dos eventos 
previstos 

estudo técnico apresentado ao comitê 

R2R nenhuma reunião realizada 
acompanhamento e apoio ao projeto 

em andamento 
acompanhamento e apoio ao projeto 

em andamento 
estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

BPSI nenhuma reunião realizada 
designar técnico da ED para 

acompanhamento 
subsidiar o estudo com dados técnicos 

presença do CBH em 70% dos eventos 
previstos 

estudo técnico apresentado ao comitê 

Orçamento CBH: 
CEIVAP:  

R$ 1.750.000 

PS1: R$ - PS2: R$ - MPS: R$ - R2R: R$ - 

 

PIABANHA: R$ - BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Poderá haver remanejamento de recursos com a ação 1.2.3.2 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01 
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PIRH-PS 1.2.3.2 - Elaborar uma proposta final de Enquadramento e Programa de Efetivação 

PS1 1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação 

PS2 1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação 

MPS 1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação 

PIABANHA 1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação 

R2R 1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação para a RH VII 

BPSI 1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Discutir a proposta inicial e definir se irão realizar a contratação conjunta ao CEIVAP, para a elaboração da proposta final e programa 
de efetivação 

4º ano CBHs PS1, PS2, MPS, 
Piabanha, R2R e BPSI 

Propor diretrizes para especificações do TR 4º ano CEIVAP, CBHs e órgãos 
gestores 

Elaborar o termo de referência e contratar empresa para elaboração da proposta final do Enquadramento 4º ano AGEVAP e órgãos gestores 

Acompanhar a contratação da proposta e programa de efetivação 5º ao 6º ano AGEVAP 

Participar de reuniões, eventos e contribuir na discussão da proposta final, metas e programa de efetivação 5º ao 8º ano CEIVAP, CBHs e órgãos 
gestores 

Apresentar a minuta de proposta de Enquadramento e Programa de Efetivação 5º ao 8º ano Empresa contratada 

Discutir e analisar as minutas de propostas de Enquadramento 5º ao 8º ano AGEVAP, CEIVAP, CBHs e 
órgãos gestores 

Deliberar sobre o Enquadramento Final 5º ao 8º ano CEIVAP, CBHs e órgãos 
gestores 

Aprovar pelo Conselho 5º ao 8º ano COPAM-MG e CERHI-RJ 

M
ET

A
S 

PIRH-PS Elaboração de uma proposta final de Enquadramento e Programa de Efetivação entre o 6º e 7º ano de implementação do PIRH-PS 

PS1 Publicação de resolução sobre as diretrizes para implementação do instrumento enquadramento propostas pelo comitê 

PS2 Publicação de resolução sobre as diretrizes para implementação do instrumento enquadramento propostas pelo comitê 

MPS Publicação de resolução sobre as diretrizes para implementação do instrumento enquadramento propostas pelo comitê até o 8º ano de implementação do PBH 

PIABANHA Publicação de resolução sobre as diretrizes para implementação do instrumento enquadramento propostas pelo comitê até o 8º ano de implementação do PBH 

R2R Elaboração e aprovação de proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação para a RH VII 

BPSI Publicação de resolução sobre as diretrizes para implementação do instrumento enquadramento propostas pelo comitê até o 8º ano de implementação do PBH 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
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Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 

PIRH-PS nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 
empresa contratada e estudo em 

elaboração 
estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

PS1 nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizadas 
minuta de resolução apresentada ao 

órgão gestor 
resolução publicada 

PS2 nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizadas 
minuta de resolução apresentada ao 

órgão gestor 
resolução publicada 

MPS nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizada 
minuta de resolução apresentada ao 

órgão gestor 
resolução publicada 

PIABANHA nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizada 
minuta de resolução apresentada ao 

órgão gestor 
resolução publicada 

R2R nenhuma atividade realizada Termo de referência elaborado Proposta e programa em andamento Proposta e programa concluídos Proposta e programa aprovados 

BPSI nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizada 
minuta de resolução apresentada ao 

órgão gestor 
resolução publicada 

Orçamento CBH: 
CEIVAP:  

R$ 1.750.000 

PS1: R$ 750.000 PS2: R$ 750.000 MPS: R$ - R2R: R$ 300.000 

 

PIABANHA:  

R$ 558.000  

BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01 
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Elaborar os estudos
preliminares

Propor diretrizes para
especificações do TR

Elaborar a proposta
final de

Enquadramento e
Programa de

Efetivação

Participar de capacitação,
organizada pela ANA e
demais órgãos gestores

Participar de reuniões, eventos
e contribuir na discussão da

proposta final, metas e
programa de efetivação

Deliberar sobre o
Enquadramento Final

Acompanhar a
contratação
doestudo

Elaborar o termo de referênciae
contratar empresa para

elaboração estudo da etapa
técnica propositiva do

Enquadramento

Discutir a proposta inicial e definir
se irão realizar a contratação
conjunta ao CEIVAP, para a

elaboração da proposta final e
programa de efetivação

Discutir e analisar 
as minutas de
propostas de

Enquadramento

Acompanhar a
contratação da

proposta e programa
de efetivação

Apresentar a minuta
de propostade

Enquadramento e
Programa de

Efetivação

Participar de capacitação,
organizada pela ANA e
demais órgãos gestores

Verificar a existência de possíveis áreas
ou bacias nos CBHs Afluentes onde já é
possível avançar com o instrumento e
estabelecer estratégias, com base nas

orientações da capacitação (*)

Participar de reuniões e
eventos dos estudos
técnicos, bem como
fornecer subsídios e

dados técnicos

Participar de reuniões e
eventos dos estudos
técnicos, bem como
fornecer subsídios e

dados técnicos

Discutir a proposta inicial
de Enquadramento com

base nos estudos técnicos

Discutir a proposta inicial
de Enquadramento com

base nos estudos técnicos

Discutir a proposta inicial
de Enquadramento com

base nos estudos técnicos

Elaborar o termo de
referênciae contratar

empresa para
elaboração da proposta
final do Enquadramento

Participar de reuniões, eventos
e contribuir na discussão da

proposta final, metas e
programa de efetivação

Participar de reuniões, eventos
e contribuir na discussão da

proposta final, metas e
programa de efetivação

Discutir e analisar 
as minutas de
propostas de

Enquadramento

Discutir e analisar 
as minutas de
propostas de

Enquadramento

Discutir e analisar 
as minutas de
propostas de

Enquadramento

Deliberar sobre o
Enquadramento Final

Deliberar sobre o
Enquadramento Final

Ações integradas do PIRH-PS: 
1.2.3.1 - Promover a Etapa técnica propositiva do Enquadramento, com base nos estudos preliminares realizados no âmbito deste PIRH-PS

1.2.3.2 - Elaborar uma proposta final de Enquadramentoe Programa de Efetivação

Verificar a existência de possíveis áreas
ou bacias nos CBHs Afluentes onde já é
possível avançar com o instrumento e
estabelecer estratégias, com base nas

orientações da capacitação (*)

Analisar a possibilidade
de novos estudos

técnicos para
enquadramento de outros

trechos

Analisar a possibilidade
de novos estudos

técnicos para
enquadramento de outros

trechos

Propor diretrizes para
especificações do TR

Participar de reuniões e
eventos dos estudos
técnicos, bem como
fornecer subsídios e

dados técnicos

Propor diretrizes para
especificações do TR

Propor diretrizes para
especificações do TR

Propor diretrizes para
especificações do TR

C
on

se
lh

o
de

 
R

ec
ur

so
s

H
íd

ric
os

Aprovar pelo
Conselho

Ação dos PDRHs e PBHs:
1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação
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Propor diretrizes para
especificações do TR

Propor diretrizes para
especificações do TR

Elaborar o termo de
referênciae contratar

empresa para
elaboração da proposta
final do Enquadramento

Elaborar a proposta
final de

Enquadramento e
Programa de

Efetivação

Acompanhar a
contratação da

proposta e programa
de efetivação

Apresentar a minuta
de propostade

Enquadramento e
Programa de

Efetivação

Participar de reuniões, eventos
e contribuir na discussão da

proposta final, metas e
programa de efetivação

Participar de reuniões, eventos
e contribuir na discussão da

proposta final, metas e
programa de efetivação

Discutir e analisar 
as minutas de
propostas de

Enquadramento

Discutir e analisar 
as minutas de
propostas de

Enquadramento

Discutir e analisar 
as minutas de
propostas de

Enquadramento

Deliberar sobre o
Enquadramento

Final

Apoiar o CBH e o
Conselho na

deliberação do
Enquadramento

Deliberar sobre a
minuta de DN do
Enquadramento

Final

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
(PIRH-PS) E PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS 

AFLUENTES FLUMINENSES E MINEIRAS

Observação:

Caso algum CBH, após a capacitação da ANA e demais órgãos gestores e a definição das áreas em que se pode
avançar com o instrumento ou após a realização da proposta inicial de Enquadramento, escolha avançar com a
contratação do enquadramento: adotar o fluxograma da ação 1.2.3.2.
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Enviar manifestação à ANA
e aos demais órgãos

gestores, solicitando a
capacitação

Enviar manifestação à ANA
e aos demais órgãos

gestores, solicitando a
capacitação

Confirmar e organizar
a capacitação

Confirmar e organizar
a capacitação

Realizar a
capacitação sobre o

enquadramento

(*) Verificar
observação 
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PIRH-PS 1.2.4.1 - Criar e manter um Grupo de Acompanhamento do PIRH-PS 

PS1 
1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. 
(Parcialmente integrado) 

PS2 
1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. 
(Parcialmente integrado) 

MPS 
1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. 
(Parcialmente integrado) 

PIABANHA 
1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. 
(Parcialmente integrado) 

R2R 
1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. 
(Parcialmente integrado) 

BPSI 
1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano. 
(Parcialmente integrado) 
 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Deliberar sobre a criação de Grupo de Acompanhamento da execução dos PBHs ou PDRHs 1º ano CBHs PS1, PS2, MPS, 
Piabanha, R2R e BPSI 

Deliberar sobre a criação de Grupo de Acompanhamento Ampliado da execução do PIRH-PS (GTPA) 1º ano CEIVAP 

Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs Semestral CBHs PS1, PS2, MPS, 
Piabanha, R2R e BPSI 

Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento do PIRH-PS (GTPA) Anualmente AGEVAP, CEIVAP, CBHs e 
órgãos gestores 

Elaborar informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs) Anualmente AGEVAP 

Elaborar informe do andamento da execução do PIRH-PS (Ação 1.2.4.3 do PIRH-PS) Anualmente AGEVAP 

Divulgar andamento da execução dos PBHs e PDRHs Anualmente CBHs PS1, PS2, MPS, 
Piabanha, R2R e BPSI 

Divulgar andamento da execução do PIRH-PS Anualmente CEIVAP 

M
ET

A
S 

PIRH-PS Realização de 15 reuniões do GT implantação do Plano durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

PS1 Criação e operação do GAP por toda a vigência do PDRH, por meio de reuniões semestrais 

PS2 Criação e operação do GAP por toda a vigência do PDRH, por meio de reuniões semestrais 

MPS Criação e operação do GAP por toda a vigência do PBH, por meio de reuniões semestrais 

PIABANHA Criação e operação do GAP por toda a vigência do PBH, por meio de reuniões semestrais 

R2R Realização de 30 reuniões do grupo de acompanhamento da implementação do Plano durante o prazo de implementação do PBH. 

BPSI Criação e operação do GAP por toda a vigência do PBH, por meio de reuniões semestrais 

C
R

O
N

O
G

R
A
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Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

IN
D
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A
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O
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ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS nenhuma reunião realizada realizadas pelo menos 3 reuniões realizadas pelo menos 7 reuniões realizadas pelo menos 11 reuniões realizadas 15 reuniões 

PS1 nenhuma reunião realizada 10 reuniões realizadas 20 reuniões realizadas 30 reuniões realizadas 40 reuniões realizadas 

PS2 nenhuma reunião realizada 10 reuniões realizadas 20 reuniões realizadas 30 reuniões realizadas 40 reuniões realizadas 

MPS nenhuma reunião realizada 8 reuniões realizadas 16 reuniões realizadas 24 reuniões realizadas 30 reuniões realizadas 

PIABANHA nenhuma reunião realizada 8 reuniões realizadas 16 reuniões realizadas 24 reuniões realizadas 30 reuniões realizadas 

R2R nenhuma reunião realizada 8 reuniões realizadas 16 reuniões realizadas 24 reuniões realizadas 30 reuniões realizadas 

BPSI nenhuma reunião realizada 8 reuniões realizadas 16 reuniões realizadas 24 reuniões realizadas 30 reuniões realizadas 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ - PS1: R$ - PS2: R$ - MPS: R$ - R2R: R$ - 

 

PIABANHA: R$ - BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Mesmo que seja atingida a meta (da métrica), deve ser apontando quantas reuniões foram realizadas. 

Documentos 
complementares 
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Deliberar sobre a criação de 
Grupo de Acompanhamento 

da execução dos PBHs ou PDRHs

Divulgar andamento da 
execução do PIRH-PS

AG
EV

AP

Deliberar sobre a criação de 
Grupo de Acompanhamento da 
execução do PIRH-PS (GTPA)

Realizar reuniões periódicas
 de avaliação do andamento

 dos PBHs e PDRHs

Realizar reuniões periódicas
 de avaliação do andamento 

do PIRH-PS (GTPA)
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Realizar reuniões periódicas
 de avaliação do andamento 

do PIRH-PS (GTPA)

Realizar reuniões periódicas
 de avaliação do andamento 

do PIRH-PS (GTPA)

Realizar reuniões periódicas
 de avaliação do andamento 

do PIRH-PS (GTPA)

Elaborar informe do andamento 
da execução do 

PIRH- PS, PBHs e PDRHs
(Ação 1.2.4.3 do 

PIRH-PS, PBHs e PDRHs)

Divulgar andamento da 
execução dos 
PBHs e PDRHs

Ação integrada do PIRH-PS: 
1.2.4.1 - Criar e manter um Grupo de Acompanhamento do PIRH-PS

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
(PIRH-PS) E PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS 

AFLUENTES FLUMINENSES E MINEIRAS
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PIRH-PS 1.2.4.2 - Realizar as atualizações periódicas do PIRH-PS (do orçamento do plano a cada 5 anos e atualização completa no 12º ano) 

PS1 1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do PDRH: orçamento, a cada 5 anos; atualização completa no 16º ano. 

PS2 1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do PDRH: orçamento, a cada 5 anos; atualização completa no 16º ano. 

MPS 1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do PBH: orçamento, a cada 5 anos; atualização completa no 12º ano. 

PIABANHA 1.2.4.2 - Realizar revisões técnicas e orçamentárias necessárias. 

R2R 1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir 12º ano. 

BPSI 1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do PBH: orçamento, a cada 5 anos; atualização completa no 12º ano. 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Analisar e discutir a atualização orçamentária e completa Conforme cronagrama 
do PIRH-PS/PDRH/PBH 

CEIVAP e CBHs  

Propor diretrizes para especificações do TR Conforme cronagrama 
do PIRH-PS/PDRH/PBH 

GT - Plano Ampliado 

Elaborar o termo de referência e contratar empresa para realizar atualização do Plano Conforme cronagrama 
do PIRH-PS/PDRH/PBH 

AGEVAP  

Acompanhar a contratação da revisão orçamentária e completa Conforme cronagrama 
do PIRH-PS/PDRH/PBH 

AGEVAP 

Participar de reuniões, eventos e contribuir na discussão sobre as atualizações orçamentárias e revisão completa dos planos Conforme cronagrama 
do PIRH-PS/PDRH/PBH 

GT - Plano Ampliado, 
CEIVAP, CBHs e órgãos 

gestores 

Aprovar a revisão orçamentária e revisão completa dos planos Conforme cronagrama 
do PIRH-PS/PDRH/PBH 

CEIVAP e CBHs 

M
ET

A
S 

PIRH-PS Realização de 2 atualizações do orçamento do PIRH-PS e 1 atualização completa do PIRH-PS,  durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

PS1 Realização das revisões orçamentárias no 5°, 10° e 15º ano e a revisão completa entre o 16° e 19° ano de vigência do PDRH 

PS2 Realização das revisões orçamentárias no 5°, 10° e 15º ano e a revisão completa entre o 16° e 19° ano de vigência do PDRH 

MPS Realização de atualizações periódicas do PBH: orçamento, a cada 5 anos; atualização completa no 12º ano 

PIABANHA Realização de atualizações periódicas do PBH: orçamento, a cada 5 anos; atualização completa no 12º ano 

R2R Realização de atualizações periódicas do PBH: orçamento, a cada 5 anos; atualização completa no 12º ano 

BPSI Realização de atualizações periódicas do PBH: orçamento, a cada 5 anos; atualização completa no 12º ano 
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Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 
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Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 

PIRH-PS nenhuma atualização realizada 
pelo menos 1 atualização do orçamento 

realizada 
pelo menos 2 atualizações do 

orçamento realizadas 

pelo menos 2 atualizações do 
orçamento realizadas e revisão 

completa em andamento 

pelo menos 2 atualizações do 
orçamento e 1 atualização do PIRH-PS 

realizadas 

PS1 nenhuma atualização realizada 1ª atualização orçamentária realizada 
2ª e 3ª atualizações orçamentárias 

realizadas 
atualização completa iniciada atualização completa finalizada 

PS2 nenhuma atualização realizada 1ª atualização orçamentária realizada 
2ª e 3ª atualizações orçamentárias 

realizadas 
atualização completa iniciada atualização completa finalizada 

MPS nenhuma atualização realizada 
pelo menos 1 atualização do orçamento 

realizada 
pelo menos 2 atualizações do 

orçamento realizadas 

pelo menos 2 atualizações do 
orçamento realizadas e revisão 

completa em andamento 

pelo menos 2 atualizações do 
orçamento e 1 atualização do PBH 

realizadas 

PIABANHA nenhuma atualização realizada 
pelo menos 1 atualização do orçamento 

realizada 
pelo menos 2 atualizações do 

orçamento realizadas 

pelo menos 2 atualizações do 
orçamento realizadas e revisão 

completa em andamento 

pelo menos 2 atualizações do 
orçamento e 1 atualização do PBH 

realizadas 

R2R nenhuma atualização realizada 
pelo menos 1 atualização do orçamento 

realizada 
pelo menos 2 atualizações do 

orçamento realizadas 

pelo menos 2 atualizações do 
orçamento realizadas e revisão 

completa em andamento 

pelo menos 2 atualizações do 
orçamento e 1 atualização do PBH 

realizadas 

BPSI nenhuma atualização realizada 
pelo menos 1 atualização do orçamento 

realizada 
pelo menos 2 atualizações do 

orçamento realizadas 

pelo menos 2 atualizações do 
orçamento realizadas e revisão 

completa em andamento 

pelo menos 2 atualizações do 
orçamento e 1 atualização do PBH 

realizadas 

Orçamento CBH: 
CEIVAP:  

R$ 4.329.000 

PS1: R$ 1.300.000 PS2: R$ 1.300.000 MPS: R$ 500.000 R2R: R$ 300.000 

 

PIABANHA:  

R$ 1.200.000 

BPSI: R$ 1.200.000 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 

Os PDRHs PS1 e PS2 possuem um horizonte de planejamento de 20 anos, portanto a revisão completa será realizada posteriormente. No entanto, caso julguem 
pertinente futuramente, a revisão completa poderá ser realizada junto à revisão completa do PIRH-PS e PBHs. 

Apesar dos valores alocados por cada comitê serem diferentes é importante destacar que o custo, provavelmente, será o mesmo para todos os afluentes, com uma 
pequena diferença para os mineiros. 

Documentos 
complementares 
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Ação integrada do PIRH-PS: 
1.2.4.2 - Realizar as atualizações periódicas do PIRH-PS
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PIRH-PS 
1.2.5.2 - Manter rotinas de atualização das informações e segurança dos dados no SIGA-CEIVAP 
1.2.5.4 - Realizar aperfeiçoamentos no SIGA-CEIVAP de modo que atenda melhor as necessidades para tomada de decisão 

PS1 1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PDRH. 

PS2 1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PDRH. 

MPS 1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH. 

PIABANHA 
1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH, inclusive o levantamento de 
novas informações. 

R2R 
1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH VII (GeoPortal R2R) e suas melhorias, baseadas nas diretrizes do PBH. 
(Parcialmente integrado) 

BPSI 1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH. 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA Anualmente AGEVAP, ANA, CEIVAP e 
CBHs  

Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA Anualmente Empresa contratada 

Acompanhar a contratação Anualmente AGEVAP 

Apresentar prestação de contas do andamento do contrato nos CBHs Anualmente AGEVAP e empresa 
contratada 

Propor diretrizes para especificações do TR 2º ano CEIVAP e CBHs 

Elaborar termo de referência e contratar uma nova empresa para a manutenção e aperfeiçoamento 2º ano AGEVAP 

M
ET

A
S 

PIRH-PS 
Manutenção do SIGA-CEIVAP, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos); 
Realização do aperfeiçoamento do SIGA-CEIVAP, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

PS1 Manutenção e atualização do Sistema de Informações da PS1 durante a vigência do PDRH 

PS2 Manutenção e atualização do Sistema de Informações da PS2 durante a vigência do PDRH 

MPS Manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH III durante a vigência do PBH 

PIABANHA Manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH IV durante a vigência do PBH, inclusive o levantamento de novas informações. 

R2R Atualização da base de dados até o final do 3º ano e manter atualizada pelo prazo de vigência do PBH. 

BPSI Manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH IX durante a vigência do PBH 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS 
(1.2.5.2 e 1.2.5.4) 

               - - - - - 

Valor Esperado 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,50 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS 

(1.2.5.2 e 1.2.5.4) primeira empresa contratada segunda empresa contratada terceira empresa contratada quarta empresa contratada 
Todos os anos com a manutenção do 

SIGA realizada 

PS1 nenhuma atividade realizada 
sistema em funcionamento e atualizado 

do 1º ao 5º ano 
sistema em funcionamento e atualizado 

do 6º ao 10º ano 
sistema em funcionamento e atualizado 

do 11º ao 15º ano 
sistema em funcionamento e atualizado 

do 16º ao 20º ano 

PS2 nenhuma atividade realizada 
sistema em funcionamento e atualizado 

do 1º ao 5º ano 
sistema em funcionamento e atualizado 

do 6º ao 10º ano 
sistema em funcionamento e atualizado 

do 11º ao 15º ano 
sistema em funcionamento e atualizado 

do 16º ao 20º ano 

MPS sistema sem funcionamento 
sistema em funcionamento durante 

quarto anos 
sistema em funcionamento durante 

oito anos 
sistema em funcionamento durante 

doze anos 
sistema em funcionamento em todos 

anos da vigência do PBH 

PIABANHA sistema sem funcionamento 
sistema em funcionamento durante 

quatro anos 
sistema em funcionamento durante 

oito anos 
sistema em funcionamento durante 

doze anos 
sistema em funcionamento em todos 

os anos da vigência do PBH 

R2R nenhuma atualização realizada 
Sistema em funcionamento e 

atualizado do 1º ao 4º ano 
sistema em funcionamento e atualizado 

do 5º ao 8º ano 
sistema em funcionamento e atualizado 

do 9º ao 12º ano 
sistema em funcionamento e atualizado 

do 13º ao 15º ano 

BPSI sistema sem funcionamento 
sistema em funcionamento durante 

quarto anos 
sistema em funcionamento durante 

oito anos 
sistema em funcionamento durante 

doze anos 
sistema em funcionamento em todos 

anos da vigência do PBH 

Orçamento CBH: 
CEIVAP:  

R$ 9.900.000 

PS1: R$ 800.000 PS2: R$ 800.000 MPS: R$ 600.000 R2R: R$ 150.000 

 

PIABANHA:  

R$ 1.020.000 

BPSI: R$ 600.000 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Buscar maior integração com SNIRH a partir da adoção de protocolos de comunicação abertos e padronizados. 

Documentos 
complementares 
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Encaminhar demandas de 
manutenção e 

atualização do SIGA

Encaminhar demandas de 
manutenção e 

atualização do SIGA

Encaminhar demandas de 
manutenção e 

atualização do SIGA

Realizar a manutenção e
 aperfeiçoamento do SIGA

Apresentar prestação de 
contas do andamento do

contrato nos CBHs

Elaborar termo de referência e 
contratar uma nova empresa para 
a manutenção e aperfeiçoamento

Ações integradas do PIRH-PS: 
1.2.5.2 - Manter rotinas de atualização das informações e segurança dos dados no SIGA-CEIVAP

1.2.5.4 - Realizar aperfeiçoamentos no SIGA-CEIVAP de modo que atenda melhor as necessidades para tomada de decisão

Propor diretrizes para 
especificações do TR

Propor diretrizes para 
especificações do TR

Acompanhar a contratação
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PIRH-PS 
1.3.1.1 - Estudar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e definir as necessidades de manejo 
diferenciado e possíveis restrições de uso para cada UEG 

PS1 1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Áreas de Restrição de Uso e definir as necessidades de manejo diferenciado do uso da água. 

PS2 1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Áreas de Restrição de Uso e definir as necessidades de manejo diferenciado do uso da água. 

MPS 1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso. 

PIABANHA 1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso. 

R2R 1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso. 

BPSI 1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso. 

Subagenda: 1.3 - Unidades Especiais de Gestão (UEG's) 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Alinhar e definir aspectos mais relevantes sobre áreas de restrição ou UEGs para subsidiar o termo de referência 3º ano CEIVAP, CBHs PS1, PS2, 
MPS, Piabanha, R2R, BPSI, 
CBH-PS e órgãos gestores 

Propor diretrizes para especificações do TR 4º ano Órgãos gestores e CEIVAP 

Elaborar o termo de referência e contratar empresa para realizar o estudo 4º ano AGEVAP 

Acompanhar a contratação do estudo 5º ao 6º ano AGEVAP 

Participar de reuniões, eventos e contribuir ao longo do estudo 5º ao 6º ano CEIVAP, CBHs PS/SP, PS1, 
PS2, MPS, Piabanha, R2R 
e BPSI e órgãos gestores 

Apresentar a proposta de áreas de restrição ou UEGs 6º ano Empresa contratada 

M
ET

A
S 

PIRH-PS Realização de estudo apresentando indicações de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e seus manejos diferenciados entre o 5º até o 6º ano de implementação do PIRH-PS 

PS1 Estudo e proposta de áreas sujeitas à restrição de uso 

PS2 Estudo e proposta de áreas sujeitas à restrição de uso 

MPS Estudo e proposta de UEGs entre o 3º e 8º ano de vigência do PBH 

PIABANHA Estudo e proposta de UEGs entre o 2º e 7º ano de vigência do PBH 

R2R Realização de Estudo e proposição de UEGs entre o 3º e 8º ano de vigência do PBH. 

BPSI Estudo e proposta de UEGs entre o 3º e 8º ano de vigência do PBH 

C
R
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N

O
G

R
A

M
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Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 
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Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 

PIRH-PS nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 
empresa contratada e estudo em 

elaboração 
estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

PS1 nenhuma atividade realizada 
1 reunião relativa as áreas sujeitas à 

restrição de uso realizada 
1 oficina realizada 

proposta de áreas de restrição de uso 
concluída 

proposta de áreas de restrição de uso 
apresentada ao órgão gestor 

PS2 nenhuma atividade realizada 
1 reunião relativa as áreas sujeitas à 

restrição de uso realizada 
1 oficina realizada 

proposta de áreas de restrição de uso 
concluída 

proposta de áreas de restrição de uso 
apresentada ao órgão gestor 

MPS nenhuma atividade realizada 1 reunião relativa as UEGs realizada 1 oficina realizada proposta de UEGs concluída 
proposta de UEGs apresentada ao 

órgão gestor 

PIABANHA nenhuma atividade realizada 1 reunião relativa as UEGs realizada 1 oficina realizada proposta de UEGs concluída 
proposta de UEGs apresentada ao 

órgão gestor 

R2R nenhuma atividade realizada plano de trabalho definido 2 oficinas realizadas proposta de UEGs concluída 
proposta de UEGs alinhada com o 

órgão gestor e aprovada 

BPSI nenhuma atividade realizada 1 reunião relativa as UEGs realizada 1 oficina realizada proposta de UEGs concluída 
proposta de UEGs apresentada ao 

órgão gestor 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ 905.000 PS1: R$ - PS2: R$ - MPS: R$ - R2R: R$ - 

 

PIABANHA: R$ - BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Na primeira atividade, levar em consideração as discussões no âmbito das ações: 1.2.1.1 (Outorga) e 1.4.1.1 (PGR). 

Documentos 
complementares 

Minuta TR – Apêndice 4 
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Alinhar e definir aspectos
 mais relevantes sobre áreas 
de restrição ou UEGs para 

subsidiar o termo de referência

Alinhar e definir aspectos
 mais relevantes sobre áreas 
de restrição ou UEGs para 

subsidiar o termo de referência

Alinhar e definir aspectos
 mais relevantes sobre áreas 
de restrição ou UEGs para 

subsidiar o termo de referência

Alinhar e definir aspectos
 mais relevantes sobre áreas 
de restrição ou UEGs para 

subsidiar o termo de referência

Elaborar o termo de 
referência e contratar 
empresa para realizar 

o estudo

Acompanhar a 
contratação do estudo

Participar de reuniões, 
eventos e contribuir 
ao longo do estudo

Participar de reuniões, 
eventos e contribuir 
ao longo do estudo

Participar de reuniões, 
eventos e contribuir 
ao longo do estudo

Ação integrada do PIRH-PS: 
1.3.1.1 - Estudar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso para cada UEG

Propor diretrizes 
para especificações 

do TR

Propor diretrizes 
para especificações 

do TR
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PIRH-PS 
1.4.1.1 - Elaborar o Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, com base no Termo de Referência elaborado no âmbito do PIRH-PS. 
Inclui-se no PGR o Plano(s) de Contingência 
1.4.1.2 - Acompanhar a Implementação do Plano de Gerenciamento de Riscos e divulgar os resultados obtidos 

PS1 
1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul 

PS2 
1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul 

MPS 
1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul 

PIABANHA 
1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul 

R2R 
1.4.1.1 - Acompanhar e apoiar a elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, previstos nas Ações 1.4.1.1 e 1.4.1.2 do 
PIRH-PS, para divulgação aos órgãos pertinentes 

BPSI 
1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul 

Subagenda: 1.4 - Eventos Críticos 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 1º ao 2º ano GT PGR 

Acompanhar a contratação do Plano 1º ao 2º ano AGEVAP 

Aprovar o Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 2º ano CEIVAP 

Receber os resultados do Plano de Gerenciamento de Riscos 3º ano CBHs  

Promover a divulgação dos resultados do Plano de Gerenciamento de Riscos 3º ao 5º ano CBHs  

Estabelecer estratégias de articulação para captação de recursos para a implementação das ações previstas no estudo 3º ao 15º ano CBHs  

Realizar o acompanhamento da implementação do PGR 3º ao 15º ano GT PGR e AGEVAP 

Divulgar os resultados obtidos 3º ao 15º ano GT PGR e AGEVAP 

M
ET

A
S 

PIRH-PS 
Elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul entre o 1º até o 2º ano de implementação do PIRH-PS; 
Implementação do Plano de Gerenciamento de Riscos (manter o GT e divulgar o Plano). 

PS1 Divulgação do Plano de Gerenciamento de Riscos aos órgãos pertinentes de sua área de atuação 

PS2 Divulgação do Plano de Gerenciamento de Riscos aos órgãos pertinentes de sua área de atuação 

MPS Divulgação do Plano de Gerenciamento de Riscos aos órgãos pertinentes de sua área de atuação 

PIABANHA Divulgação do Plano de Gerenciamento de Riscos aos órgãos pertinentes de sua área de atuação 

R2R Realização do Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

BPSI Divulgação do Plano de Gerenciamento de Riscos aos órgãos pertinentes de sua área de atuação 
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N
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G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS 
(1.4.1.1) 

               - - - - - 

Valor Esperado 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PIRH-PS 
(1.4.1.2) 

               - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0,25 
0,5  

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0,25 
0,5  

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 
0,5  

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 
0,5  

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 
0,5  

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 
0,5  

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS 
(1.4.1.1) nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 

empresa contratada e PGR em 
elaboração 

PGR concluído PGR apresentado ao comitê 

PIRH-PS 
(1.4.1.2) 

nenhuma atividade realizada pelo 
Comitê 

pelo menos 25% das ações do Plano de 
Gerenciamento de Riscos de 

responsabilidade do Comitê executadas 

pelo menos 50% das ações do Plano de 
Gerenciamento de Riscos de 

responsabilidade do Comitê executadas 

pelo menos 75% das ações do Plano de 
Gerenciamento de Riscos de 

responsabilidade do Comitê executadas 

100% das ações do Plano de 
Gerenciamento de Riscos de 

responsabilidade do Comitê executadas 

PS1 nenhuma atividade realizada 1 oficina realizada 1 reunião  realizada proposta de divulgação elaborada divulgação realizada 

PS2 nenhuma atividade realizada 1 oficina realizada 1 reunião  realizada proposta de divulgação elaborada divulgação realizada 

MPS nenhuma atividade realizada 1 oficina realizada 1 reunião  realizada proposta de divulgação elaborada divulgação realizada 

PIABANHA nenhuma atividade realizada 1 oficina realizada 1 reunião realizada proposta de divulgação elaborada divulgação realizada 

R2R nenhuma atividade realizada 
acompanhamento da elaboração do TR 

em andamento 
acompanhamento e apoio ao projeto 

em andamento 
estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

BPSI nenhuma atividade realizada 1 oficina realizada 1 reunião  realizada proposta de divulgação elaborada divulgação realizada 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ 878.404  PS1: R$ - PS2: R$ - MPS: R$ - R2R: R$ - 

 

PIABANHA: R$ - BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações Esta ação possui orçamento comprometido de R$ 2.092.898,51.    

Documentos 
complementares 

 



G
T 

PG
R

AG
EV

AP
C

EI
VA

P

Promover a divulgação dos 
resultados do Plano de 

Gerenciamento de Riscos

Participar de reuniões, eventos 
e contribuir na elaboração do 
PGR da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul

Aprovar o Plano de Gerenciamento 
de Riscos da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul

Receber os resultados do 
Plano de Gerenciamento 

de Riscos
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Ação integrada do PIRH-PS: 
1.4.1.1 - Elaborar o Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

1.4.1.2 - Acompanhar a Implementação do Plano de Gerenciamento de Riscos e divulgar os resultados obtidos

Acompanhar a 
contratação do Plano

Estabelecer estratégias de
articulação para captação 

de recursos para a 
implementação das ações 

previstas no estudo

Realizar o 
acompanhamento da 

implementação do PGR

Realizar o 
acompanhamento da 

implementação do PGR

Divulgar os 
resultados obtidos
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HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
(PIRH-PS) E PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS 

AFLUENTES FLUMINENSES E MINEIRAS

Divulgar os 
resultados obtidos
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PIRH-PS 
2.1.1.1 - Realizar estudo de alternativas para o equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo, a exemplo de: novos barramentos, realocação de 
pontos de captação e lançamento e transposições internas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

PS1 2.1.1.1 Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

PS2 2.1.1.1 Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

MPS 2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

PIABANHA 2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

R2R 2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 

BPSI 2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

Subagenda: 2.1 - Água Superficial 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar reuniões para levantar as informações sobre os problemas de balanço hídrico para subsídio do estudo 4º ano CBHs  

Consolidar as informações levantadas e enviar as informações ao CEIVAP 5º ano CBHs  

Discutir e analisar os resultados do levantamento realizado pelos Comitês Afluentes 5º ano AGEVAP, CEIVAP e órgãos 
gestores 

Propor diretrizes para especificações do TR 6º ano CEIVAP e órgãos gestores 

Elaborar o termo de referência e contratar empresa para realizar o estudo 6º ano AGEVAP 

Acompanhar a contratação do estudo 7º até 9º ano AGEVAP  

Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do estudo 7º até 9º ano CEIVAP, CBHs, CBH-PS e 
órgãos gestores 

Apresentar a versão final do estudo 9º ano Empresa contratada 

Articular com instituições encaminhamento para elaboração de projetos de engenharia visando implantação das alternativas 
indicadas 

9º ao 15º ano CEIVAP, CBHs, CBH-PS e 
órgãos gestores 

M
ET

A
S 

PIRH-PS 
Elaboração do estudo de alternativas para o equacionamento de problemas de balanço, bem como dos projetos de engenharia individualizados para cada intervenção selecionada no 
estudo de alternativas, a partir do 7º até o 9º ano de implementação do PIRH-PS; 

PS1 Levantamento das informações sobre os problemas de balanço hídrico para subsídio do estudo da ação 2.1.1.1 do PIRH 

PS2 Levantamento das informações sobre os problemas de balanço hídrico para subsídio do estudo da ação 2.1.1.1 do PIRH 

MPS Levantamento das informações sobre os problemas de balanço hídrico para subsídio do estudo da ação 2.1.1.1 do PIRH 

PIABANHA Levantamento das informações sobre os problemas de balanço hídrico para subsídio do estudo da ação 2.1.1.1 do PIRH 

R2R Levantamento das informações sobre os problemas de balanço hídrico para subsídio do estudo da ação 2.1.1.1 do PIRH 

BPSI Levantamento das informações sobre os problemas de balanço hídrico para subsídio do estudo da ação 2.1.1.1 do PIRH 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25  0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25  0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25  0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25  0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25  0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 

PIRH-PS nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 
empresa contratada e estudo em 

elaboração 
estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

PS1 nenhuma atividade realizada 1 oficina realizada 1 reunião reallizada 
consolidação do resultado da oficina e 

das reuniões 
formalização das informações 

PS2 nenhuma atividade realizada 1 oficina realizada 1 reunião reallizada 
consolidação do resultado da oficina e 

das reuniões 
formalização das informações 

MPS nenhuma atividade realizada 1 oficina realizada 1 reunião reallizada 
consolidação do resultado da oficina e 

das reuniões 
formalização das informações 

PIABANHA nenhuma atividade realizada 1 oficina realizada 1 reunião realizada 
consolidação do resultado da oficina e 

das reuniões 
formalização das informações 

R2R nenhuma atividade realizada 1 reunião realizada 1 oficina realizada 
consolidação das informações 

concluída 
Envio das informações ao CEIVAP 

BPSI nenhuma atividade realizada 1 oficina realizada 1 reunião reallizada 
consolidação do resultado da oficina e 

das reuniões 
formalização das informações 

Orçamento CBH: 
CEIVAP:  

R$ 2.950.000 

PS1: R$ - PS2: R$ - MPS: R$ 90.000 R2R: R$ - 

 

PIABANHA:  

R$ 90.000 

BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Este estudo deverá estar em consonância com o Plano de Gerenciamento de Riscos e o estudo das UEGs; 

O estudo deverá indicar e estabelecer diretrizes para até 10 projetos de engenharia, nas áreas prioritárias da bacia. 

Documentos 
complementares 

Minuta TR – Apêndice 5 

FLX-CENT_01 
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Apresentar a versão 
final do estudo
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Realizar reuniões para levantar 
as informações sobre os 

problemas de balanço hídrico 
para subsídio do estudo

Consolidar as 
informações levantadas

e enviar as
informações ao CEIVAP

Elaborar o termo de 
referência e contratar 
empresa para realizar 

o estudo

Articular com instituições encaminhamento 
para elaboração de projetos de engenharia 

visando implantação das alternativas 
indicadas

Acompanhar a 
contratação do 

estudo

Participar de reuniões, eventos 
e contribuir na elaboração 

do estudo

Ação integrada do PIRH-PS: 
2.1.1.1 - Realizar estudo de alternativas para o equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo

Discutir e analisar os resultados
 do levantamento realizado 

pelos Comitês Afluentes

Propor diretrizes 
para especificações 

do TR

Propor diretrizes 
para especificações 

do TR

Participar de reuniões, eventos 
e contribuir na elaboração 

do estudo

Participar de reuniões, eventos 
e contribuir na elaboração 

do estudo

Articular com instituições encaminhamento 
para elaboração de projetos de engenharia 

visando implantação das alternativas 
indicadas

Articular com instituições encaminhamento 
para elaboração de projetos de engenharia 

visando implantação das alternativas 
indicadas

Discutir e analisar os resultados
 do levantamento realizado 

pelos Comitês Afluentes

Discutir e analisar os resultados
 do levantamento realizado 

pelos Comitês Afluentes
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PIRH-PS 2.1.1.3 - Contratação de estudos sobre os canais da baixada Campista 

PS1 - 

PS2 - 

MPS - 

PIABANHA - 

R2R - 

BPSI 2.1.1.4 Subsidiar os estudos sobre os canais da baixada campista 

Subagenda: 2.1 - Água Superficial 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Contratar empresa para realizar o estudo 1º ano AGEVAP 

Participar de reuniões do estudo 1º ao 2º ano CEIVAP, INEA, ANA, CBH-
BPSI e GT Vazões 

Acompanhar a contratação do estudo 1º ao 2º ano AGEVAP, CEIVAP, INEA, 
ANA e CBH-BPSI 

Discutir as alternativas propostas pelo estudo Após fim do 

estudo 

CBH-BPSI, INEA e ANA 

M
ET

A
S 

PIRH-PS Realização de estudos sobre os canais da Baixada Campista entre os 1º e o 3º ano de implementação do PIRH-PS 

PS1  

PS2  

MPS  

PIABANHA  

R2R  

BPSI Levantamento das informações sobre os canais da baixada campista para subsídio do estudo da ação 2.1.1.3 do PIRH 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
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Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 
0,25 
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado                     

PS2                     

Valor Esperado                     

MPS                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 
0,25 
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

IN
D
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A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 

PIRH-PS nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 
empresa contratada e estudo em 

elaboração 
estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

PS1      

PS2      

MPS      

PIABANHA      

R2R      

BPSI nenhuma atividade realizada 1 oficina realizada 1 reunião reallizada 
consolidação do resultado da oficina e 

das reuniões 
formalização das informações 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ 788.933 PS1:  PS2:  MPS:  R2R:  

 

PIABANHA:  BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Esta ação possui orçamento comprometido no valor de R$ 942.236,02. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01 
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Ação integrada do PIRH-PS: 
2.1.1.3 - Contratação de estudos sobre os canais da baixada Campista
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PIRH-PS 
2.3.2.1 - Realizar estudo de avaliação da situação atual, com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e 
subterrânea na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

PS1 - 

PS2 - 

MPS - 

PIABANHA 
2.3.2.1 - Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e 
subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo CBH 

R2R 
2.3.2.1 - Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-VII. 
2.3.2.2 - Promover a articulação com o CEIVAP, ANA e INEA para execução das ações de monitoramento quali-quantitativo na RH VII. 

BPSI 2.3.2.1 - Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IX.  

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Criar grupo com a participação dos órgãos gestores para discutir o redimensionamento da rede considerando outras demandas não 
contempladas no Programa Monitorar  

1º ano AGEVAP, CEIVAP, órgãos 
gestores e CBHs PS/SP, 

PS1, PS2, MPS, Piabanha, 
R2R e BPSI 

Realizar reuniões do grupo Semestral AGEVAP, CEIVAP, órgãos 
gestores e CBHs  

Subsidiar com as informações das redes de monitoramento locais 1º ao 5º ano CBHs e órgãos gestores 

Avaliar a condição de operação da rede de monitoramento 1º ao 5º ano Órgãos gestores 

Participar das discussões acerca da rede de monitoramento 1º ao 5º ano AGEVAP, CEIVAP, órgãos 
gestores e CBHs  

Definir as necessidades de aprimoramento da rede e de rede complementar de monitoramento 1º ao 5º ano Órgãos gestores 

Apresentar as necessidades de rede complementar de monitoramento 5º ano Órgãos gestores 

M
ET

A
S 

PIRH-PS 
Subsídio para elaboração do estudo de avaliação da situação atual e redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea, bem 
como a definição das formas de integração e compartilhamento dos dados no SIGA 

PS1  

PS2  

MPS  

PIABANHA Realização de estudo de avaliação da rede de monitoramento entre o 1º e 3º ano de vigência do PBH e execução de monitoramento(s) 

R2R 
Realização de estudo de avaliação da rede de monitoramento entre o 2º e 4º ano de vigência do PBH; 
Realização de 4 reuniões/eventos de articulação com o CEIVAP, ANA e INEA para execução das ações de monitoramento quali-quantitativo na RH VII. 

BPSI Realização de estudo de avaliação da rede de monitoramento entre o 4º e 5º ano de vigência do PBH 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 
0,25  
0,5  

0,75  
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado                     

PS2                     

Valor Esperado                     

MPS                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 
0,25  
0,5  

0,75  
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

R2R 
(2.3.2.1) 

               - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 
0,25  
0,5  

0,75  
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

R2R 
(2.3.2.2) 

               - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 
0,25  
0,5  

0,75  
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS nenhuma atividade realizada Nota Técnica minutada minuta da NT apreciada e revisada NT aprovada NT Enviada 

PS1      

PS2      

MPS      

PIABANHA nenhuma atividade realizada 
termo de referência do estudo 

concluído e monitoramento realizado 
empresa contratada, estudo em 

elaboração e monitoramento realizado 
estudo concluído e monitoramento 

realizado 
estudo apresentado ao comitê e 

monitoramento realizado 

R2R 
(2.3.2.1) nenhuma atividade realizada plano de trabalho concluído estudo em elaboração estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

R2R 
(2.3.2.2) nenhuma reunião/evento realizado 

1 reunião/ evento realizado até o 4° 
ano 

2 reuniões/ eventos realizados até o 8° 
ano 

3 reuniões/ eventos realizados até o 
12° ano 

4 reuniões/ eventos realizados até o 
15° ano 

BPSI nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 
empresa contratada e estudo em 

elaboração 
estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ - PS1:  PS2:  MPS: R$  R2R: R$ - 

 

PIABANHA:  

R$ 600.000 

BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  Órgãos gestores Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Será uma discussão realizada no âmbito dos órgãos gestores, por esse motivo, o orçamento é proveniente dos órgãos gestores envolvidos. 

Os comitês PS1 e PS2 já realizaram o estudo de redimensionamento da rede de monitoramento durante a elaboração dos PDRH. 

Documentos 
complementares 

 



C
BH

s 
PS

,
PS

1,
 P

S2
,

M
PS

,
Pi

ab
an

ha
, 

R
2R

 e
 B

PS
I

Ó
rg

ão
s

G
es

to
re

s
C

EI
VA

P

Apresentar as 
necessidades de 

rede complementar 
de monitoramento

AG
EV

AP

Criar Grupo com a participação dos órgãos 
gestores para discutir o redimensionamento 

da rede considerando outras demandas 
não contempladas no Programa Monitorar 

Subsidiar com as 
informações das redes 
de monitoramento locais

Avaliar a condição de 
operação da rede 
de monitoramento

Participar das discussões 
acerca da rede 

de monitoramento

Definir as necessidades 
de aprimoramento da rede 
e de rede complementar 

de monitoramento

Ação integrada do PIRH-PS: 
2.3.2.1 - Realizar estudo de avaliação da situação atual, com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade 

da água superficial e subterrânea na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Participar das discussões 
acerca da rede 

de monitoramento

Participar das discussões 
acerca da rede 

de monitoramento

Participar das discussões 
acerca da rede 

de monitoramento

Criar Grupo com a participação dos órgãos 
gestores para discutir o redimensionamento 

da rede considerando outras demandas 
não contempladas no Programa Monitorar 

Criar Grupo com a participação dos órgãos 
gestores para discutir o redimensionamento 

da rede considerando outras demandas 
não contempladas no Programa Monitorar 

Criar Grupo com a participação dos órgãos 
gestores para discutir o redimensionamento 

da rede considerando outras demandas 
não contempladas no Programa Monitorar 

Realizar reuniões 
do grupo

Realizar reuniões 
do grupo

Realizar reuniões 
do grupo

Realizar reuniões 
do grupo

Subsidiar com as 
informações das redes 
de monitoramento locais
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A
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R
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PIRH-PS 
3.2.1.4 - Executar obras de ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário 
3.2.1.5 - Supervisionar a implantação de obras de ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário 

PS1 
3.1.1.3 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital 
Protratar do CEIVAP). 

PS2 
3.1.1.3 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital 
Protratar do CEIVAP). 

MPS 
3.1.1.3 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital 
Protratar do CEIVAP). 

PIABANHA 
3.1.1.2 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital 
Protratar do CEIVAP). 

R2R 3.1.1.3 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de sistemas de esgotamento sanitário (SES). 

BPSI 
3.1.1.3 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital 
Protratar do CEIVAP). 

Subagenda: 3.2  - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital Anualmente AGEVAP, CEIVAP e ANA 

Elaborar Edital de Chamamento Público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS Anualmente AGEVAP 

Publicar edital e selecionar os municípios Anualmente AGEVAP 

Deliberar a destinação de contrapartida Anualmente Municípios, CBHs PS/SP, 
PS1, PS2, MPS, Piabanha, 

R2R e BPSI 

Assinar o instrumento contratual com os municípios Anualmente Municípios, AGEVAP e 
CEF 

Transferir os recursos ao Município via Operador Financeiro Anualmente AGEVAP 

Realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras Anualmente Municípios 

Acompanhar as obras em andamento Anualmente AGEVAP e CEF 

Informar aos CBHs do andamento dos investimentos e obras Anualmente AGEVAP 

M
ET

A
S 

PIRH-PS 

Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos, 
considerando obras já em realização); 
Supervisão de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em, pelo menos, 30 obras na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos, 
considerando obras já em realização). 

PS1 Emissão de carta de contrapartida a 3 municípios ao longo da vigência do PDRH 

PS2 Emissão de carta de contrapartida a 3 municípios ao longo da vigência do PDRH 

MPS Emissão de carta de contrapartida a 3 municípios ao longo da vigência do PBH 

PIABANHA Emissão de carta de contrapartida a 2 municípios ao longo da vigência do PBH 

R2R Apoio, com contrapartida financeira, a 4 projetos SES para execução de obras de esgotamento sanitário, na vigência do PBH. 

BPSI Emissão de carta de contrapartida a 3 municípios ao longo da vigência do PBH 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS 
(3.2.1.4 e 3.2.1.5) 

               - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS 

(3.2.1.4 e 3.2.1.5) 

pelo menos 2 obras contempladas de 
sistema de esgotamento sanitário 

pelo menos 9 obras contempladas de 
sistemas de esgotamento sanitário 

pelo menos 16 obras contempladas de 
sistemas de esgotamento sanitário 

pelo menos 23 obras contempladas de 
sistemas de esgotamento sanitário 

30 obras contempladas de sistemas de 
esgotamento sanitário 

PS1 nenhuma carta emitida 1 carta emitida 2 cartas emitidas 2 cartas emitidas 3 cartas emitidas 

PS2 nenhuma carta emitida 1 carta emitida 2 cartas emitidas 2 cartas emitidas 3 cartas emitidas 

MPS nenhuma carta emitida 1 carta emitida 2 cartas emitidas 2 cartas emitidas 3 cartas emitidas 

PIABANHA nenhuma carta emitida 1 carta emitida 1 carta emitida 2 cartas emitidas 2 cartas emitidas 

R2R nenhum projeto apoiado 1 projeto apoiado até o 4° ano 2 projetos apoiados até o 8° ano 3 projetos apoiados até o 12° ano 4 projetos apoiados até o 15° ano 

BPSI nenhuma carta emitida 1 carta emitida 2 cartas emitidas 2 cartas emitidas 3 cartas emitidas 

Orçamento CBH: 
CEIVAP:  

R$ 343.000.000  

PS1: R$ 7.740.000 PS2: R$ 7.740.000 MPS: R$ 3.274.946 R2R: R$ 6.000.000 

 

PIABANHA: R$ 
4.000.000 

BPSI: R$ 3.021.318 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ 2.939.404.917 

Observações 
Ação 3.2.1.4: R$ 313.000.000 (CG ANA: R$ 228.046.581; Transposição: R$ 84.953.418); Ação 3.2.1.5: R$ 30.000.000 (CG ANA: R$ 20.005.480; Transposição: R$ 
9.994.519). 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01 e FLX-CENT_02 

Anexo 5: Municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
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C
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EV

AP Elaborar Edital de Chamamento 
Público, observando as 
prioridades indicadas no 

PIRH-PS
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PS
I

Publicar edital e 
selecionar os municípios

Deliberar a 
destinação de 
contrapartida

Deliberar a 
destinação de 
contrapartida

Assinar o instrumento
contratual com os 

municípios

Assinar o instrumento
contratual com os 

municípios

Assinar o instrumento
contratual com os 

municípios

Transferir os recursos ao
Município via 

Operador Financeiro

Realizar os investimentos 
e obras, contratar a 
empresa e fiscalizar 

as obras

Acompanhar as obras 
em andamento

Informar aos CBHs do 
andamentodos 

investimentos e obras

Ações integradas do PIRH-PS: 
3.2.1.4 - Executar obras de ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário

3.2.1.5 - Supervisionar a implantação de obras de ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário

AN
A Discutir sobre possíveis 

ajustes e aperfeiçoamentos 
do Edital

Discutir sobre possíveis 
ajustes e aperfeiçoamentos 

do Edital

Discutir sobre possíveis 
ajustes e aperfeiçoamentos 

do Edital
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PIRH-PS 4.1.2.1 - Elaborar projetos visando a conservação e reabilitação de bacias hidrográficas 

PS1 
4.1.2.4 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à 
preservação dos recursos hídricos 
4.1.2.5 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos 

PS2 
4.1.2.4 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à 
preservação dos recursos hídricos 
4.1.2.5 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos 

MPS 
4.1.1.1 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à 
preservação dos recursos hídricos 
4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos 

PIABANHA 
4.1.1.1 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à 
preservação dos recursos hídricos 
4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos 

R2R - 

BPSI 
4.1.1.1 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à 
preservação dos recursos hídricos 
4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura Verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Fazer a indicação de bacias prioritárias para atuação do programa MANANCIAIS (baseado nos estudos dos PBHs e PDRHs) 1º ano CBHs PS/SP, PS1, PS2, 
MPS, Piabanha, R2R e 

BPSI 

Analisar e definir a possibilidade de aporte de recurso conjunto 1º ao 15º  ano CBHs PS/SP, PS1, PS2, 
MPS, Piabanha, R2R e 

BPSI 

Elaborar o termo de referência e contratar empresa 1º; 4º ano AGEVAP 

Desenvolver os projetos nas áreas prioritárias 1º ao 2º ano; 5º ao 6º 
ano 

Empresa contratada 

Acompanhar a contratação e a elaboração dos projetos 1º ao 2º ano; 5º ao 6º 
ano 

AGEVAP e GT Mananciais 

Participar e acompanhar a elaboração dos projetos 1º ao 2º ano; 5º ao 6º 
ano 

CBHs (somente os que 
tem recursos no plano) 

M
ET

A
S 

PIRH-PS 
Elaboração de, no mínimo, 21  projetos visando à conservação e reabilitação de bacias hidrográficas prioritárias, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

PS1 
Formalização das bacias hidrográficas prioritárias 
Desenvolvimento de 4 estudos, plano ou projeto com vistas à recuperação ambiental e ao manejo correto do solo voltados a preservação dos recursos hídricos 

PS2 
Formalização das bacias hidrográficas prioritárias 
Desenvolvimento de 4 estudos, plano ou projeto com vistas à recuperação ambiental e ao manejo correto do solo voltados a preservação dos recursos hídricos 

MPS 
Formalização das bacias hidrográficas prioritárias 
Desenvolvimento de 2 estudos, planos ou projetos com vistas à recuperação ambiental e ao manejo correto do solo voltados a preservação dos recursos hídricos 

PIABANHA 
Formalização das bacias hidrográficas prioritárias 
Desenvolvimento de 1 estudo, plano ou projeto com vistas à recuperação ambiental e ao manejo correto do solo voltados a preservação dos recursos hídricos 

R2R  

BPSI 
Formalização das bacias hidrográficas prioritárias 
Desenvolvimento de 1 estudo, plano ou projeto com vistas à recuperação ambiental e ao manejo correto do solo voltados a preservação dos recursos hídricos 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 
0,25  
0,5  

0,75  
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 
0,25  
0,5  

0,75  
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 
0,25  
0,5  

0,75  
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

MPS                     

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1      

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 
0,25  
0,5  

0,75  
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PIABANHA                     

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1      

R2R                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 
0,25  
0,5  

0,75  
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 
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BPSI                     

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1      

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS nenhum projeto elaborado pelo menos 5 projetos elaborados pelo menos 10 projetos elaborados pelo menos 15 projetos elaborados 21 projetos elaborados 

PS1 nenhuma atividade realizada 1ª reunião realizada 2ª reunião  realizada proposta de formalização  elaborada formalização realizada 

PS1 nenhuma estudo, plano ou projeto 
realizado 

1 estudo, plano ou projeto realizado 2 estudos, planos ou projetos realizado 3 estudos, planos ou projetos realizado 4 estudos, planos ou projetos realizado 

PS2 nenhuma atividade realizada 1ª reunião realizada 2ª reunião  realizada proposta de formalização  elaborada formalização realizada 

PS2 nenhuma estudo, plano ou projeto 
realizado 

1 estudo, plano ou projeto realizado 2 estudos, planos ou projetos realizado 3 estudos, planos ou projetos realizado 4 estudos, planos ou projetos realizado 

MPS nenhuma atividade realizada 1ª reunião realizada 2ª reunião  realizada proposta de formalização  elaborada formalização realizada 

MPS nenhum estudo, plano ou projetos 
realizado 

1º estudo, plano ou projeto contratado 1º estudo, plano ou projeto concluído 2º estudo, plano ou projeto contratado 2º estudo, plano ou projeto concluído 

PIABANHA nenhuma atividade realizada 1ª reunião realizada 2ª reunião realizada proposta de formalização elaborada formalização realizada 

PIABANHA nenhuma atividade realizada viabilização iniciada projeto contratado projeto em andamento projeto finalizado 

R2R      

BPSI nenhuma atividade realizada 1ª reunião realizada 2ª reunião  realizada proposta de formalização  elaborada formalização realizada 

BPSI nenhuma atividade realizada elaboração de TR projeto contratado projeto em andamento projeto finalizado 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ 4.564.134 PS1: R$ 1.300.000 PS2: R$ 1.300.000 MPS: R$ 30.000 R2R:  

 

PIABANHA: R$ - BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 

Esta ação será executada pela Secretaria do Programa Mananciais.  

Há R$ 903.664,78 comprometido na ação. 

O CBH-R2R possui, em seu Programa de Ações, ação que tem interface com as ações da presente ficha: 4.1.2.1 - Revisar periodicamente o Projeto Diagnóstico e 
Intervenção, política de pagamento por serviços ambientais do CBH-R2R. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  

Anexo 3: Bacias Prioritárias para o 1º Ciclo do Programa Mananciais no âmbito da Bacia Federal do Rio Paraíba do Sul 
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PIRH-PS 
4.1.3.1 - Identificar parcerias para a implantação dos projetos de conservação e reabilitação de bacias hidrográficas prioritárias 
4.1.3.2 - Mobilizar e formalizar acordos com proprietários de terras situadas em áreas que receberão projetos de conservação e reabilitação de bacias hidrográficas, 
com vistas a sua viabilização e execução 

PS1 4.1.3.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo 

PS2 4.1.3.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo 

MPS 4.1.2.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo 

PIABANHA 4.1.2.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo 

R2R 
4.1.1.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo, no âmbito do Projeto 
Diagnóstico e Intervenção 

BPSI 4.1.2.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura Verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Apoiar a identificação e formalização de parcerias para implantação dos projetos de conservação e reabilitação 1º; 4º e 5º ano Empresa contratada e 
CBHs 

Formalizar parcerias para a implantação de  projetos de conservação e reabilitação 1º; 4º e 5º ano AGEVAP, CEIVAP, CBHs e 
Parceiros (EMATER, 

Prefeituras Municipais, 
entre outros) 

M
ET

A
S 

PIRH-PS 
Identificação de, no mínimo, 21 agentes ou instituições parceiras para a implantação dos projetos elaborados nos Programas anteriores, durante o período de implementação do PIRH-PS 
(15 anos);  
Mobilização e formalização de, no mínimo, 21 acordos em locais 

PS1 Formalização de 5 acordos de cooperação técnica com instituições estratégicas durante a vigência do PDRH 

PS2 Formalização de 5 acordos de cooperação técnica com instituições estratégicas durante a vigência do PDRH 

MPS Formalização de 2 acordos de cooperação técnica com instituições estratégicas durante a vigência do PBH 

PIABANHA Formalização de 1 acordo de cooperação técnica com instituições estratégicas durante a vigência do PBH 

R2R Formalização/renovação de 4 acordos de cooperação técnica com instituições estratégicas, durante a vigência do PBH 

BPSI Formalização de 1 acordo de cooperação técnica com instituições estratégicas durante a vigência do PBH 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS 
(4.1.3.1 e 4.1.3.2) 

               - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS 
(4.1.3.1) 

nenhum agente ou instituição parceira 
identificada 

pelo menos 5 agentes ou instituições 
parceiras identificadas 

pelo menos 10 agentes ou instituições 
parceiras identificadas 

pelo menos 15 agentes ou instituições 
parceiras identificadas 

21 agentes ou instituições parceiras 
identificadas 

PIRH-PS 
(4.1.3.2) 

nenhum acordo formalizado pelo menos 5 acordos formalizados pelo menos 10 acordos formalizados pelo menos 15 acordos formalizados 21 acordos formalizados 

PS1 nenhum acordo firmado 1 acordo firmado 2 acordos firmados 3 acordos firmados 5 acordos firmados 

PS2 nenhum acordo firmado 1 acordo firmado 2 acordos firmados 3 acordos firmados 5 acordos firmados 

MPS nenhum acordo realizado 1º acordo em discussão 1º acordo realizado 2º acordo em discussão 2º acordo realizado 

PIABANHA nenhum acordo realizado 1ª reunião realizada 2ª reunião realizada elaboração do acordo acordo realizado 

R2R Nenhum acordo de cooperação técnica 
realizado 

1 acordo de cooperação técnica 
realizado até o 4° ano 

2 acordos de cooperação técnica 
realizados até o 8° ano 

3 acordos de cooperação técnica 
realizados até o 12° ano 

4 acordos de cooperação técnica 
realizados até o 15° ano 

BPSI nenhum acordo realizado 1ª reunião realizada 2ª reunião realizada elaboração do acordo acordo realizado 

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ 967.500 e 
R$ 967.500 

PS1: R$ - PS2: R$ - MPS: R$ - R2R: R$ - 

 

PIABANHA: R$ - BPSI: R$ - 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Há R$ 187.500 para cada uma das ações. 

Documentos 
complementares 
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PIRH-PS 4.2.1.1 - Executar os Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1 

PS1 4.2.1.1 Executar ações com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos 

PS2 4.2.1.1 Executar ações com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos 

MPS 4.2.1.1 - Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos 

PIABANHA 4.2.1.1 - Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos 

R2R - 

BPSI 4.2.1.1 - Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos 

Subagenda: 4.2 - Intervenções na Paisagens 

Agenda: 4 - Infraestrutura Verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais 1º ao 15º ano AGEVAP 

Analisar e definir a possibilidade de aporte de recurso conjunto 1º ao 15º ano CBHs PS/SP, PS1, PS2, 
MPS, Piabanha e BPSI 

Executar os projetos de conservação e reabilitação 1º ao 15º ano Empresa contratada 

Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais 1º ao 15º ano Empresa gerenciadora 
contratada 

Acompanhar as ações estruturais 1º ao 15º ano AGEVAP e GT Mananciais 

Participar das ações estruturais 1º ao 15º ano CEIVAP e CBHs 

M
ET

A
S 

PIRH-PS Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos); 

PS1 Execução de 5 ações com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos 

PS2 Execução de 5 ações com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos 

MPS Execução de 2 projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos 

PIABANHA Execução de 1 projeto com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos 

R2R  

BPSI Execução de 1 projeto com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS nenhum projeto em execução pelo menos 5 projetos executados pelo menos 10 projetos executados pelo menos 15 projetos executados 21 projetos executados 

PS1 nenhuma ação realizada 1 ação realizada 2 ações realizadas 3 ações realizadas 5 ações realizadas 

PS2 nenhuma ação realizada 1 ação realizada 2 ações realizadas 3 ações realizadas 5 ações realizadas 

MPS nenhuma ação realizada 1º projeto em andamento 1º projeto finalizado 2º projeto em andamento 2º projeto finalizado 

PIABANHA nenhum projeto executado elaboração de TR projeto contratado projeto em andamento projeto finalizado 

R2R      

BPSI nenhum projeto executado elaboração de TR projeto contratado projeto em andamento projeto finalizado 

Orçamento CBH: 

CEIVAP:  

R$ 56.666.667 

(CG ANA: R$ 
48.388.781; 
Transposição: R$ 
8.277.885) 

PS1: R$ 2.400.000 PS2: R$ 2.400.000 MPS: R$ 360.000 R2R:  

 

PIABANHA:  

R$ 2.929.000 

BPSI: R$ 90.000 

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
O CBH-R2R possui, em seu Programa de Ações, ação que tem interface com as ações da presente ficha: 4.1.3.1 - Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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4.1.3.2 - Mobilizar e formalizar acordos com proprietários de terras situadas em áreas que receberão projetos de 
conservação e reabilitação de bacias hidrográficas, com vistas a sua viabilização e execução
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PIRH-PS 
5.3.1.1 - Realizar estudo abrangente sobre os usos da água na indústria, bem como de tipificação de efluentes, com vista à proposição de ações de uso racional da água 
e redução das cargas poluidora. A ação deverá incluir a divulgação dos resultados do estudo ao setor industrial da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul   

PS1 5.1.1.3 Promover a articulação institucional com vistas ao acompanhamento das ações da subagenda Estudos Setoriais 

PS2 5.1.1.3 Promover a articulação institucional com vistas ao acompanhamento das ações da subagenda Estudos Setoriais 

MPS - 

PIABANHA - 

R2R 5.2.1.1 - Realizar diagnóstico sobre os usos da água na indústria na RH VII 

BPSI - 

Subagenda: 5.3 - Estudos  Setoriais 

Agenda: 5 - Produção de Conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar o termo de referência, contratrar estudo e solicitar informações 2º ao 3º ano ANA 

Acompanhar a elaboração do estudo 2º ao 3º ano Setor industrial, órgãos 
gestores, AGEVAP, 

CEIVAP e CBHs 

Disponibilizar o estudo elaborado 3º ano ANA 

Receber os relatórios elaborados pelo estudo 4º ano Setor industrial, órgãos 
gestores, AGEVAP, 

CEIVAP e CBHs 

Divulgar as informações do estudo 4º ano Setor industrial, órgãos 
gestores, AGEVAP, 

CEIVAP e CBHs 

M
ET

A
S 

PIRH-PS 
Elaboração do estudo abrangente sobre os usos da água na indústria, bem como de tipificação de efluentes, com vista à proposição de ações de uso racional da água e redução das cargas 
poluidora entre o 2º e 3º ano de implementação do PIRH-PS 

PS1 Participação em 10 reuniões sobre a subagenda Estudos Setorais do PIRH na vigência do PDRH 

PS2 Participação em 10 reuniões sobre a subagenda Estudos Setorais do PIRH na vigência do PDRH 

MPS  

PIABANHA  

R2R Realização de diagnóstico sobre uso da água na indústria. 

BPSI  

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 
0.25 
0,5 

0,75  
1  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0,25 0,5 
0,75 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS nenhuma atividade realizada Nota Técnica minutada minuta da NT apreciada e revisada NT aprovada NT Enviada 

PS1 Nenhuma participação realizada 4 participações realizadas 6 participações realizadas 8 participações realizadas 10 participações realizadas 

PS2 Nenhuma participação realizada 4 participações realizadas 6 participações realizadas 8 participações realizadas 10 participações realizadas 

MPS      

PIABANHA      

R2R nenhuma atividade realizada 1 reunião/ evento realizado Diagnóstico em andamento Diagnóstico concluído Diagnóstico apresentado ao comitê 

BPSI      

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ - PS1: R$ - PS2: R$ - MPS:  R2R: R$ - 

 

PIABANHA:  BPSI:  

Orçamento outros entes SGRH:  ANA Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Será realizada pela ANA com acompanhamento do CEIVAP, PS/SP, PS1, PS2, MPS, Piabanha, R2R, BPSI e órgãos gestores de recursos hídricos (DAEE/SP, IGAM E INEA). 

A ação será contratada e financiada pela ANA. 

Documentos 
complementares 
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PIRH-PS 
5.3.2.1 - Realizar estudo abrangente sobre os usos da água na agropecuária, bem como sobre a geração de efluentes, utilização de agroquímicos e outras atividades da 
propriedade que geram cargas poluidoras, com vista à proposição de ações de uso racional da água e redução das cargas poluidoras  

PS1 5.1.1.3 Promover a articulação institucional com vistas ao acompanhamento das ações da subagenda Estudos Setoriais 

PS2 5.1.1.3 Promover a articulação institucional com vistas ao acompanhamento das ações da subagenda Estudos Setoriais 

MPS - 

PIABANHA - 

R2R 5.2.1.2 - Realizar estudo abrangente sobre os usos do solo e da água na agropecuária, e seus impactos na RH VII 

BPSI - 

Subagenda: 5.3 - Estudos  Setoriais 

Agenda: 5 - Produção de Conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar o termo de referência, contratrar estudo e solicitar informações 4º ano ANA 

Acompanhar a elaboração do estudo 5º ao 6º ano Órgãos gestores, CEIVAP, 
CBHs, AGEVAP e setor 

agropecuária 

Disponibilizar o estudo elaborado 5º ao 6º ano ANA 

Receber os relatórios elaborados pelo estudo 6º ano Órgãos gestores, CEIVAP, 
CBHs, AGEVAP e setor 

agropecuária 

Divulgar as informações do estudo 6º ano Órgãos gestores, CEIVAP, 
CBHs, AGEVAP e setor 

agropecuária 

M
ET

A
S 

PIRH-PS Elaboração do estudo de uso da água na agropecuária (quantidade e efluentes) entre o 5º e 6º ano de implementação do PIRH-PS 

PS1 Participação em 10 reuniões sobre a subagenda Estudos Setorais do PIRH na vigência do PDRH 

PS2 Participação em 10 reuniões sobre a subagenda Estudos Setorais do PIRH na vigência do PDRH 

MPS  

PIABANHA  

R2R Realização de estudo sobre os usos do solo e da água na agropecuária, e seus impactos na RH VII entre o 5º e 7º ano de vigência do PBH. 

BPSI  

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado 0 0 0 0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 
PIRH-PS nenhuma atividade realizada Nota Técnica minutada minuta da NT apreciada e revisada NT aprovada NT Enviada 

PS1 Nenhuma participação realizada 4 participações realizadas 6 participações realizadas 8 participações realizadas 10 participações realizadas 

PS2 Nenhuma participação realizada 4 participações realizadas 6 participações realizadas 8 participações realizadas 10 participações realizadas 

MPS      

PIABANHA      

R2R nenhuma atividade realizada 
Parceria com instituição de ensino, 

pesquisa e extensão estabelecida até o 
5° ano 

estudo em elaboração estudo concluído estudo apresentado ao comitê 

BPSI      

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ - PS1: R$ - PS2: R$ - MPS:  R2R: R$ - 

 

PIABANHA:  BPSI: 

Orçamento outros entes SGRH:  ANA Orçamento Setorial: R$  

Observações 
Será realizada pela ANA com acompanhamento do CEIVAP, PS/SP, PS1, PS2, MPS, Piabanha, R2R, BPSI e órgãos gestores de recursos hídricos (DAEE/SP, IGAM E INEA). 

A ação será contratada e financiada pela ANA. 

Documentos 
complementares 
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Ação integrada do PIRH-PS: 
5.3.2.1 - Realizar estudo abrangente sobre os usos da água na agropecuária, bem como sobre a geração de efluentes, 

utilização de agroquímicos e outras atividades da propriedade que geram cargas poluidoras,com vista à proposição de ações 
de uso racional da água e redução das cargas poluidoras
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PIRH-PS 6.2.1.1 - Elaborar o Plano/Programa de Educação Ambiental para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (incluindo suas revisões) 

PS1 6.2.1.1 - Elaborar plano de educação ambiental para a PS1 voltado as ações em recursos hídricos 

PS2 6.2.1.1 - Elaborar plano de educação ambiental para a PS2 voltado as ações em recursos hídricos 

MPS - 

PIABANHA - 

R2R - 

BPSI - 

Subagenda: 6.2 - Educação Ambiental 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar o Plano/Programa de Educação Ambiental 1º ao 2º ano Empresa contratada 

Acompanhar a contratação do Plano/Programa 1º ao 2º ano AGEVAP 

Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do Plano/Programa de Educação Ambiental 1º ao 2º ano CEIVAP, CBHs, órgãos 
gestores 

Apresentar o Plano/Programa 2º ano Empresa contratada 

Discutir e elaborar o Plano do PS1 e PS2 baseado do Plano/Programa do CEIVAP 2º ao 5º ano CBHs  

Discutir e subsidiar a revisão do Plano/Programa 5º  ano e 10º ano AGEVAP e CEIVAP 

Elaborar termo de referência, contratar empresa e acompanhar a revisão do Plano/Programa 5º ao 6º ano e 10º ao 
11º ano 

AGEVAP  

M
ET

A
S 

PIRH-PS Elaboração do programa/plano de educação ambiental do CEIVAP no 1º ano  e realização de revisão no 5º e 10º ano de implementação do PIRH-PS 

PS1 Elaboração do plano de educação ambiental 

PS2 Elaboração do plano de educação ambiental 

MPS Elaboração do plano de educação ambiental entre o 1° e 4° ano de vigência do PBH 

PIABANHA  

R2R  

BPSI  

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

Plano/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PIRH-PS                - - - - - 

Valor Esperado 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1 - - - - - 

PS1                     

Valor Esperado 0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PS2                     

Valor Esperado 0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MPS                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

PIABANHA                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

R2R                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

BPSI                - - - - - 

Valor Esperado                - - - - - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

Métricas 0 0,25 0,5 0,75 1 

PIRH-PS nenhuma atividade realizada 
termo de referência concluído e 

empresa contratada 
Programa/Plano de Educação 

Ambiental concluído 

empresa contratada e Programa/Plano 
de Educação Ambiental Revisado (1ª 

vez) 

empresa contratada e Programa/Plano 
de Educação Ambiental Revisado (2ª 

vez) 

PS1 nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 
empresa contratada e plano em 

elaboração 
plano concluído plano apresentado ao comitê 

PS2 nenhuma atividade realizada termo de referência concluído 
empresa contratada e plano em 

elaboração 
plano concluído plano apresentado ao comitê 

MPS      

PIABANHA      

R2R      

BPSI      

Orçamento CBH: 
CEIVAP: R$ 950.000 (R$ 
550.000 
comprometido) 

PS1: R$ 228.000 PS2: R$ 228.000 MPS: R$  R2R:  

 

PIABANHA:  BPSI:  

Orçamento outros entes SGRH:  R$ - Orçamento Setorial: R$ - 

Observações 
Utilizar como subsídio o documento denominado “Trilhas de aprendizagem” (https://capacitacao.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/2894) 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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elaboração do
Plano/Programa de

Educação Ambiental

Apresentar o
Plano/Programa

Discutir e elaborar o Plano
do PS1 e PS2 baseado do

Plano/Programa do
CEIVAP

Discutir e subsidiar
a revisão do

Plano/Programa

Discutir e subsidiar
a revisão do

Plano/Programa

Elaborar termo de referência,
contratar empresa e

acompanhar a revisão do
Plano/Programa

Ação integrada do PIRH-PS: 
6.2.1.1 - Elaborar o Plano/Programa de Educação Ambiental para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Participar de reuniões,
eventos e contribuir na

elaboração do
Plano/Programa de

Educação Ambiental

Participar de reuniões,
eventos e contribuir na

elaboração do
Plano/Programa de

Educação Ambiental
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4 MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DO PIRH-PS 

  Foto: Rio Paraíba do Sul. Por Elzimeris Brum Pinto. 

MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS 

DO PIRH-PS 



   

 

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

(PIRH-PS) E PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS 
AFLUENTES FLUMINENSES E MINEIRAS 

Tipo de Documento: 
Relatório Técnico 

 

COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PARAÍBA DO SUL - PIRH-PS E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE 
RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS AFLUENTES 

Cód. do Documento: 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

 

Elaborado por: N° da revisão 
02 

Revisado por: Aprovado por: N° da revisão 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

75/249 

  

O MOP das ações específicas do PIRH possui 36 ações distribuídas nas seis 

agendas. A seguir apresentam-se as fichas e seus descritivos. 

Ação: 
1.1.2.1 - Organizar e participar em eventos internos dos membros do Comitê CEIVAP: GT; 
câmara técnica e reuniões plenárias 

Programa: 1.1.2 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações em realização do CEIVAP 

Subagenda: 1.1 - Fortalecimento Institucional 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Definir pauta da convocatória das reuniões internas do Comitê Anualmente CEIVAP 

Enviar a convocatória, preparar material e divulgar reunião Anualmente AGEVAP 

Viabilizar participação da Diretoria Colegiada e Sociedade Civil, conforme 
previsto na Deliberação de custeio de membros do Comitê 

Anualmente AGEVAP 

Propor encaminhamentos das reuniões Anualmente CEIVAP 

Executar os encaminhamentos das reuniões Anualmente AGEVAP 

Prestar contas de membro representante da Diretoria Colegiada e 
Sociedade Civil, conforme previsto em Deliberação de custeio de membros 
do Comitê 

Anualmente CEIVAP 

Meta: 
Realização de 60 (sessenta) reuniões, sendo 30 da CTC e 30 da Plenária, com quorum 
mínimo, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de reuniões com quórum mínimo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma reunião 

realizada 
realizadas pelo menos 

14 reuniões 
realizadas pelo menos 

28 reuniões 
realizadas pelo menos 

44 reuniões 
realizadas 60 reuniões 

Orçamento CG ANA: R$ 1.125.000 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ 1.125.000 

Observações 

Orçamento de Custeio do CEIVAP. 

Mesmo que seja atingida a meta (da métrica), deve ser apontando quantas reuniões 
foram realizadas. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 

1.1.2.2 - Organizar e participar em eventos externos dos membros do Comitê CEIVAP (a 
exemplo do Encontro de Comitês - ECOB e Encontro Nacional de Comitês - ENCOB), bem 
como outros eventos de representação, qualificação, treinamento, capacitação e 
formação avançada 

Programa: 1.1.2 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações em realização do CEIVAP 

Subagenda: 1.1 - Fortalecimento Institucional 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Definir quantidade de participantes para o evento externo em reunião 
Plenária nos termos previstos na Deliberação vigente 

Anualmente CEIVAP 

Verificar disponibilidade orçamentária para custeio de participantes Anualmente AGEVAP 

Elaborar regras para definição dos membros participantes em eventos 
externos e posteriormente enviar aos membros após do Comitê 

Anualmente AGEVAP 

Aprovar regras para definição dos membros participantes em eventos 
externos 

Anualmente CEIVAP 

Manifestar interesse, conforme regras previstas para definição dos 
membros participantes em eventos externos 

Anualmente CEIVAP 

Enviar a listagem dos membros selecionados para participação em evento 
externo 

Anualmente AGEVAP 

Viabilizar participação dos membros selecionados conforme previsto em 
Deliberação de custeio de membros do Comitê 

Anualmente AGEVAP 

Prestar contas de membro participante de evento externo, conforme 
previsto em Deliberação de custeio de membros do Comitê 

Anualmente CEIVAP 

Meta: 
Realização de 45 (quarenta e cinco) participações de membros do CEIVAP em eventos 
externos (representação, treinamento e capacitação), durante o prazo de 
implementação do PIRH-PS (15 anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de participações de membros do CEIVAP em eventos externos 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma participação 
realizadas pelo menos 

12 participações 
realizadas pelo menos 

23 participações 
realizadas pelo menos 

34 participações 
45 participações 

Orçamento CG ANA: R$ 4.500.000 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ 4.500.000 

Observações 
Orçamento de Custeio do CEIVAP. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.1.2.3 - Promover a divulgação das ações do CEIVAP por meio de publicações online e 
outras ações de comunicação da atuação do Comitê 

Programa: 1.1.2 - Aprimoramento, Fortalecimento e manutenção das ações em realização do CEIVAP 

Subagenda: 1.1 - Fortalecimento Institucional 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Solicitar, dar subsídio e verificar a elaboração de informes online e outras 
ações de comunicação da atuação do Comitê 

Anualmente AGEVAP 

Elaborar informes online e outras ações de comunicação da atuação do 
Comitê 

Anualmente Empresa 
contratada 

Receber 2 informes online e outras ações de comunicação da atuação do 
Comitê 

Anualmente CEIVAP 

Meta: 
Publicação de 30 (trinta) informes, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 
anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de publicações 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma publicação 

realizada 
realizadas pelo menos 

7 publicações 
realizadas pelo menos 

14 publicações 
realizadas pelo menos 

22 publicações 
realizadas 30 
publicações 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
Para esta ação deverá ser utilizado os mecanismos e investimentos previstos no Programa 
6.1.1, de Comunicação. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 1.2.1.4 - Promover campanhas de fiscalização das outorgas emitidas 

Programa: 1.2.1 - Outorga 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar o documento a ser enviado ao órgão gestor (ANA) solicitando 
posição quanto as campanhas de fiscalização das outorgas emitidas, além 
de informar locais estratégicos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
para a fiscalização das outorgas emitidas 

4º, 8º, 11º e 15º 
ano 

AGEVAP 

Assinar o documento a ser enviado ao órgão gestor (ANA) solicitando 
posição quanto as campanhas de fiscalização das outorgas emitidas 

4º, 8º, 11º e 15º 
ano 

CEIVAP 

Enviar documento ao órgão gestor (ANA) solicitando posição quanto as 
campanhas de fiscalização das outorgas emitidas 

4º, 8º, 11º e 15º 
ano 

AGEVAP 

Informar aos órgãos gestores de recursos hídricos as áreas estratégicas 
para fiscalização considerando as informações do PIRH e das ações 
provenientes de sua implementação 

Após estudos 
relacionados ao 

tema 

AGEVAP 

Meta: 
Formalização, por parte do CEIVAP, de 4 documentos ao órgão gestor (ANA) solicitando 
posição quanto as campanhas de fiscalização das outorgas emitidas, realizadas durante 
o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de documentos do CEIVAP encaminhado aos órgãos gestores sobre a 
fiscalização de outorgas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
pelo menos 1 

documentos enviados 
pelo menos 2 

documentos enviados 
3 documentos 

enviados 
4 documentos 

enviados 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
Orçamento proveniente dos órgãos gestores envolvidos. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.2.3 - Publicar os resultados gerados no estudo de aprimoramento da cobrança pelo 
uso de recursos hídricos de domínio da união na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

Programa: 1.2.2 - Cobrança 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Publicar o documento com os resultados gerados no estudo de 
aprimoramento da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da 
união na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

1º ano AGEVAP 

Meta: 
Publicação do resultado do estudo de aperfeiçoamento da metodologia da cobrança no 
1º ano de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25 
 0,5 
0,75 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Publicação do estudo da proposta de nova metodologia de cobrança 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
documento minutado 

minuta do documento 
apreciada e revisada 

documento aprovado documento publicado 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implantação do PIRH-PS, através da 
publicação de informe online contendo a situação de atendimento das metas 
(acompanhamento através dos indicadores) 

Programa: 1.2.4 - Plano Integrado de Recursos Hídricos 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar informe da situação anual acerca da implementação do PIRH-PS Anualmente GTPA 

Apresentar o informe de situação anual acerca da implementação do 
PIRH-PS na plenária do comitê 

Anualmente AGEVAP e 
GTPA 

Divulgar o informe acerca da implementação do PIRH-PS Anualmente AGEVAP 

Receber o informe acerca da implementação do PIRH-PS Anualmente CEIVAP 

Meta: 
Realização de 15 (quinze) publicações de informe online sobre o acompanhamento do 
Plano, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de publicações 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma publicação 

realizada 
realizadas pelo menos 

3 publicações 
realizadas pelo menos 

7 publicações 
realizadas pelo menos 

11 publicações 
realizadas 15 
publicações 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
Para esta ação deverá ser utilizado os mecanismos e investimentos previstos no Programa 
6.1.1, de Comunicação. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.5.1 - Inserir os dados gerados no âmbito do PIRH-PS no Sistema de Informações da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (SIGA - CEIVAP) 

Programa: 1.2.5 - Sistema de Informações 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Encaminhar à empresa contratada os dados do PIRH-PS para publicação no 
SIGA 

1º ano AGEVAP 

Realizar a inserção dos novos dados no SIGA 1º ao 2º ano Empresa 
contratada 

Meta: 
Inserção dos dados gerados no âmbito do PIRH-PS no SIGA-CEIVAP, durante o 1º e 2º 
anos de implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25 
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação de atualização dos dados gerados no PIRH no SIGA CEIVAP 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atualização 

realizada 
pelo menos 25% da 

atualização realizada 
pelo menos 50% da 

atualização realizada 
pelo menos 75% da 

atualização realizada 
100% da atualização 

realizada 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.4.1.3 - Realizar ação priorizada no Plano de Gerenciamento de Risco nos trechos da 
Bacia conforme indicação do PGR e articulação com o GT Vazões 

Programa: 1.4.1 - Elaboração e Execução do Plano de Gerenciamento de Riscos 

Subagenda: 1.4 - Eventos Críticos 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar reuniões para discussão sobre o Termo de Referência 3º ano AGEVAP, 
CEIVAP e órgãos 

gestores 

Propor diretrizes para especificações do TR 4º ano CEIVAP e órgãos 
gestores 

Elaborar o Termo de Referência 4º ano AGEVAP  

Contratar empresa para a elaboração do estudo 4º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do estudo 5º ao 6º ano AGEVAP, 
CEIVAP e órgãos 

gestores 

Apresentar o estudo ao comitê 6º ano Empresa 
contratada 

Meta: 
Realização da ação priorizada no Plano de Gerenciamento de Risco nos trechos da Bacia, 
conforme indicação do PGR e articulação com o GT Vazões, entre o 5º até o 6º ano de 
implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Estudo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

Estudo concluído 
Estudo apresentado ao 

comitê 

Orçamento CG ANA: R$ 5.889.377,69 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ 5.889.377,69 Orçamento total: R$ 5.889.377,69 

Observações 

- Destaca-se a necessidade de articulação entre o GT Vazões e GT PGR. 

- Necessário alcançar Plano de Segurança Hídrica dos Estados para fomentar ações. 

- Sendo uma ação priorizada para o trecho mineiro da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul, conforme deliberações anteriores do CEIVAP.   

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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Ação: 
2.3.1.1 - Operar e realizar as manutenções necessárias da rede de monitoramento quali-
quantitativa da água superficial e subterrânea na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 
bem como elaborar relatório apresentando os resultados obtidos 

Programa: 2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Disponibilizar os dados de monitoramento, considerando os investimentos 
do Programa Monitorar 

Anualmente Órgãos 
gestores 

Mobilizar equipe para elaboração do ofício aos responsáveis pela rede de 
monitoramento 

4º, 10º e 15º 
ano 

AGEVAP 

Elaborar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento 4º, 10º e 15º 
ano 

AGEVAP 

Aprovar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento 4º, 10º e 15º 
ano 

CEIVAP 

Enviar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento 4º, 10º e 15º 
ano 

CEIVAP 

Meta: 
Formalização, por parte do CEIVAP, de 1 (um) documento para os operadores das redes 
de monitoramento, solicitando posição quanto à operação da rede no período de 
implementação do PIRH-PS (15 anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,75 

1 

Indicador: 
Situação do Documento do CEIVAP encaminhado aos órgãos gestores sobre o sistema 
de suporte a decisão 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum documento 

enviado 
primeiro documento 

enviado 
segundo documento 

enviado 
terceiro documento 

enviado 
todos documentos 

enviados 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
Orçamento proveniente dos órgãos gestores envolvidos. 

O grupo de acompanhamento desta ação é o mesmo criado na ação 2.3.2.1. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.3.1.2 - Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo dos 
pontos do MONITORAR, bem como reunir as informações no sistema de informações da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (SIGA) 

Programa: 2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Agendar e realizar reunião com a empresa contratada responsável pelo 
SIGA 

2º ano AGEVAP 

Alinhar com os órgãos gestores a disponibilização dos dados, conforme 
exposto no MONITORAR 

2º ano AGEVAP e 
órgãos 

gestores 

Receber e divulgar os dados quali-quantitativos 3º ano AGEVAP 

Meta: 
Realização da integração e publicação de dados de qualidade da água no SIGA-CEIVAP, 
durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Situação da publicação dos dados de qualidade da água no SIGA-CEIVAP 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

integração dos dados 
de pelo menos 1 dos 

órgãos gestores 

integração dos dados 
de pelo menos 2 dos 

órgãos gestores 

integração dos dados 
de pelo menos 3 dos 

órgãos gestores 

integração de todos os 
dados dos órgãos 

gestores 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
Orçamento proveniente dos órgãos gestores envolvidos. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.3.2.3 - Executar o programa Monitorar, visando à modernização da rede de 
monitoramento em pontos estratégicos da bacia (Qualitativo) 

Programa: 
2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-
quantitativa 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Disponibilizar os dados de monitoramento, considerando os investimentos 
do Programa Monitorar 

Anualmente Órgãos gestores 

Elaborar o Programa MONITORAR 1º ano AGEVAP 

Validar o Programa MONITORAR 1º ano CEIVAP 

Realizar o processo de assinatura de parceria com os órgãos gestores 1º ao 2º ano AGEVAP 

Definir qual será o modelo de operacionalização do programa para cada 
estado 

1º ao 2º ano AGEVAP e 
órgãos gestores 

Criar grupo de acompanhamento do monitoramento na bacia, 
considerando os investimentos do Programa Monitorar 

1º ano CEIVAP 

Realizar o repasse dos recursos e acompanhar as ações, nos casos de 
execução direta pela órgão gestor 

1º ao 15º ano AGEVAP 

Realizar a contratação e o acompanhamento administrativo das ações, no 
caso de execução por intermédio da AGEVAP 

1º ao 15º ano AGEVAP 

Executar as ações conforme plano de trabalho aprovado 1º ao 15º ano Órgão gestor 

Realizar o acompanhamento e suporte técnico, bem como fornecer os 
dados obtidos 

1º ao 15º ano Órgão gestor 

Divulgar os dados do Programa 1º ao 15º ano AGEVAP 

Realizar o acompanhamento e gerenciamento do Programa 1º ao 15º ano AGEVAP e 
CEIVAP 

Meta: 
Execução do programa Monitorar (qualidade) entre o 1º e o 15º ano de implementação 
do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Número de pontos de monitoramento do programa Monitorar em operação 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum ponto de 

monitoramento em 
operação 

pelo menos 6 pontos 
de monitoramento 

em operação 

pelo menos 12 pontos 
de monitoramento em 

operação 

pelo menos 18 pontos 
de monitoramento em 

operação 

22 pontos de 
monitoramento em 

operação 

Orçamento CG ANA: R$ 6.000.000 Orçamento transposição: R$ 3.000.000 

Orçamento 
comprometido: 

R$ 2.740.470,75 Orçamento total: R$ 9.000.000 

Observações 
PAP 2021: R$ 1.752.104,25 

Destaca-se que poderá haver remanejo entre a ação 2.3.2.4. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.3.2.4 - Executar o programa Monitorar, visando à modernização da rede de 
monitoramento em pontos estratégicos da bacia (Quantitativo) 

Programa: 
2.3.3 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-
quantitativa 

Subagenda: 2.4 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Disponibilizar os dados de monitoramento, considerando os investimentos 
do Programa Monitorar 

Anualmente Órgãos gestores 

Elaborar o Programa MONITORAR 1º ano AGEVAP 

Validar o Programa MONITORAR 1º ano CEIVAP 

Realizar o processo de assinatura de parceria com os órgãos gestores 1º ao 2º ano AGEVAP 

Definir qual será o modelo de operacionalização do programa para cada 
estado 

1º ao 2º ano AGEVAP e 
órgãos gestores 

Criar grupo de acompanhamento do monitoramento na bacia, 
considerando os investimentos do Programa Monitorar 

1º ano CEIVAP 

Realizar o repasse dos recursos e acompanhar as ações, nos casos de 
execução direta pela órgão gestor 

1º ao 15º ano AGEVAP 

Realizar a contratação e o acompanhamento administrativo das ações, no 
caso de execução por intermédio da AGEVAP 

1º ao 15º ano AGEVAP 

Executar as ações conforme plano de trabalho aprovado 1º ao 15º ano Órgão gestor 

Realizar o acompanhamento e suporte técnico, bem como fornecer os 
dados obtidos 

1º ao 15º ano Órgão gestor 

Divulgar os dados do Programa 1º ao 15º ano AGEVAP 

Realizar o acompanhamento e gerenciamento do Programa 1º ao 15º ano AGEVAP e 
CEIVAP 

Meta: 
Execução do programa Monitorar (quantidade) entre o 1º e o 15º ano de 
implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 

Indicador: 
Número de pontos de monitoramento do programa Monitorar em operação 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum ponto de 

monitoramento em 
operação 

pelo menos 6 pontos 
de monitoramento 

em operação 

pelo menos 12 pontos 
de monitoramento em 

operação 

pelo menos 18 pontos 
de monitoramento em 

operação 

22 pontos de 
monitoramento em 

operação 

Orçamento CG ANA: R$ 6.000.000 Orçamento transposição: R$ 3.000.000 

Orçamento 
comprometido: 

R$ 2.740.470,75 Orçamento total: R$ 9.000.000 

Observações 
PAP 2021: R$ 1.752.104,25 

Destaca-se que poderá haver remanejo entre a ação 2.3.2.3. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 

3.1.1.1 - Elaborar diagnóstico das condições de abastecimento de água na zona rural  dos 
municípios (incluídos aglomerados rurais e comunidades rurais isoladas) da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, apontar regiões prioritárias para atuação, bem como 
indicar ações para melhoria das condições 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Abastecimento 

Subagenda: 3.1 - Abastecimento de Água 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Propor diretrizes para especificações do TR 1º ano Órgãos gestores 
e CEIVAP 

Elaborar o Termo de Referência e contratar a empresa para elaboração do 
estudo 

1º ao 2º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do estudo 3º ao 5º ano AGEVAP e 
CEIVAP 

Apresentar o estudo ao comitê 6º ano Empresa 
contratada 

Meta: 
Elaboração de estudo das condições de abastecimento de água na zona rural da bacia, a 
partir do 3º até o 5º ano de implementação do PIRH-PS; 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Estudo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

estudo concluído 
estudo apresentado ao 

comitê 

Orçamento CG ANA: R$ 3.425.000 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ 3.425.000 

Observações 
Ação realizada em conjunto com a Ação 3.2.1.1 e Ação 3.3.1.1. 

Essa ação poderá subsidiar o estudo da agropecuária a ser realizado pela ANA. 

Documentos 
complementares 

  FLX-CENT_01  
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Ação: 

3.1.1.2 - Verificar o status dos projetos de sistemas de abastecimento de água nos 
municípios que possuem financiamento aprovado no Ministério das Cidades, Funasa ou 
outra instituição financiadora, com vistas à realização de ações desencadeadoras dos 
investimentos onde os projetos/obras não estejam avançando (custo Ação 5.2.1.1) 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Abastecimento 

Subagenda: 3.1 - Abastecimento de Água 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar equipe de estagiários da Escola de projetos para entrar em 
contato com municípios para verificar o status dos projetos de sistemas de 
abastecimento de água que possuem financiamento aprovado no 
Ministério das Cidades, Funasa ou outra instituição 

2º ano AGEVAP 

Realizar busca de contatos e levantamento das informações existentes 3º ao 4º ano AGEVAP 

Entrar em contato com municípios para verificar o status dos projetos de 
sistemas de abastecimento de água que possuem financiamento aprovado 
no Ministério das Cidades, Funasa ou outra instituição financiadora 

3º ao 4º ano AGEVAP 

Elaborar Relatório do levantamento realizado 4º ano AGEVAP 

Meta: 
Verificação do status dos projetos de sistemas de abastecimento de água em todos os 
municípios para verificar se possuem financiamento aprovado por alguma instituição 
financiadora entre o 3º até o 4º ano de implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 
0,25 
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Número de municípios contemplados com a verificação do status dos financiamentos 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

pelo menos 46  
municípios 

contemplados com a 
verificação do status 
dos financiamentos 

pelo menos 92  
municípios 

contemplados com a 
verificação do status 
dos financiamentos 

pelo menos 138  
municípios 

contemplados com a 
verificação do status 
dos financiamentos 

183 municípios 
contemplados com a 
verificação do status 
dos financiamentos 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
- 

Documentos 
complementares 
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Ação: 

3.1.1.3 - Elaborar estudo detalhado das condições de perdas nos sistemas de 
abastecimento urbano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, propor ações de 
redução das perdas e divulgação dos resultados junto aos operadores do sistema de 
abastecimento 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Abastecimento 

Subagenda: 3.1 - Abastecimento de Água 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar Edital de Chamamento Público para selecionar municípios 1º ano AGEVAP 

Publicar Edital de Chamamento Público para selecionar municípios 1º ano AGEVAP 

Assinar parceria com municípios hierarquizados 1º ao 2º ano AGEVAP 

Acompanhar o andamento dos Projetos nos municípios 1º ao 3º ano AGEVAP, 
CDTASA e 

órgãos gestores 

Divulgar os resultados do estudo junto aos operadores dos sistemas de 
abastecimento 

3º ano AGEVAP, 
CEIVAP e 
CDTASA 

Meta: 

Execução de, ao menos, um projeto de controle de perdas em Sistemas de Distribuição 
de Água e detecção automática de vazamentos na rede de distribuição através do uso 
de inteligência artificial em cada um dos 3 (três) estados da bacia (São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro). 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25  
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Programa/Projeto 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum municipio 

contemplado Primeiro 
municipio em 

andamento Segundo 
municipio em 

andamentoTerceiro 
municipio em 

andamento Todos 
municipios realizados 

Orçamento CG ANA: R$ 2.000.000 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ 2.000.000 Orçamento total: R$ 2.000.000 

Observações 
Este estudo será desenvolvido em parceria ao CDTSA. 

Em conformidade com a Deliberação CEIVAP nº 291/2020. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_02 
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Ação: 
3.1.1.4 - Elaborar estudos, projetos básicos e executivos para a ampliação e 
aperfeiçoamento de sistemas de abastecimento de água 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Abastecimento 

Subagenda: 3.1 - Abastecimento de Água 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar equipe para elaboração do documento do CEIVAP às principais 
companhias de abastecimento de água questionando sobre à elaboração 
de estudos, projetos básicos e executivos para a ampliação e 
aperfeiçoamento de sistemas de abastecimento de água 

3º ano AGEVAP 

Elaborar documento do CEIVAP às principais companhias de 
abastecimento de água questionando sobre à elaboração de estudos, 
projetos básicos e executivos para a ampliação e aperfeiçoamento de 
sistemas de abastecimento de água 

3º ano AGEVAP 

Aprovar o documento do CEIVAP às principais companhias de 
abastecimento de água questionando sobre à elaboração de estudos, 
projetos básicos e executivos para a ampliação e aperfeiçoamento de 
sistemas de abastecimento de água 

3º ano CEIVAP 

Enviar o documento do CEIVAP às principais companhias de 
abastecimento de água questionando sobre à elaboração de estudos, 
projetos básicos e executivos para a ampliação e aperfeiçoamento de 
sistemas de abastecimento de água 

3º ano CEIVAP 

Meta: 
Formalização, por parte do CEIVAP, de um documento às principais companhias de 
abastecimento de água existentes na bacia e aos municípios. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 

0,25 
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Documento do CEIVAP encaminhado às principais companhias de 
abastecimento de água questionando sobre à elaboração de estudos, projetos básicos e 
executivos para a ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de abastecimento de água 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
documento minutado 

minuta do documento 
apreciada e revisada 

documento aprovado documento enviado 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 

Trata-se da formalização, por parte do CEIVAP, de um documento às principais 
companhias de abastecimento de água existentes na bacia e aos municípios, falando 
sobre a importância em investir no abastecimento público, com objetivo de 
conscientização e divulgando o Atlas da ANA (papel de articulação).    

Documentos 
complementares 
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Ação: 
3.1.1.5 - Executar obras de ampliação e aperfeiçoamento de sistemas de abastecimento 
de água 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Abastecimento 

Subagenda: 3.1 - Abastecimento de Água 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar equipe para elaboração do documento do CEIVAP encaminhado 
às principais companhias de abastecimento de água questionando sobre 
as obras e sua supervisão (atividade contempla as ações 3.1.1.4 e 3.1.1.6) 

3º ano AGEVAP 

Elaborar documento do CEIVAP encaminhado às principais companhias de 
abastecimento de água questionando sobre as obras e sua supervisão 
(atividade contempla as ações 3.1.1.4 e 3.1.1.6) 

3º ano AGEVAP 

Aprovar o documento do CEIVAP encaminhado às principais companhias 
de abastecimento de água questionando sobre as obras e sua supervisão 
(atividade contempla as ações 3.1.1.4 e 3.1.1.6) 

3º ano CEIVAP 

Enviar o documento do CEIVAP encaminhado às principais companhias de 
abastecimento de água questionando sobre as obras e sua supervisão 
(atividade contempla as ações 3.1.1.4 e 3.1.1.6) 

3º ano CEIVAP 

Meta: 
Formalização, por parte do CEIVAP, de um documento às principais companhias de 
abastecimento de água existentes na bacia e aos municípios. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 

0,25 
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Documento do CEIVAP encaminhado às principais companhias de 
abastecimento de água questionando sobre as obras e sua supervisão, de maneira 
conjunta (3.1.1.4 e 3.1.1.6) 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
documento minutado 

minuta do documento 
apreciada e revisada 

documento aprovado documento enviado 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 

Trata-se da formalização, por parte do CEIVAP, de um documento às principais 
companhias de abastecimento de água existentes na bacia e aos municipios, falando 
sobre a importância em investir no abastecimento público, com objetivo de 
conscientização e divulgando o Atlas da ANA (papel de articulação). 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
3.1.1.6 - Supervisionar a implantação de obras de ampliação e aperfeiçoamento de 
sistemas de abastecimento de água 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Abastecimento 

Subagenda: 3.1 - Abastecimento de Água 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar equipe para elaboração do documento do CEIVAP encaminhado 
às principais companhias de abastecimento de água questionando sobre 
as obras e sua supervisão (atividade contempla as ações 3.1.1.4 e 3.1.1.5) 

3º ano AGEVAP 

Elaborar documento do CEIVAP encaminhado às principais companhias de 
abastecimento de água questionando sobre as obras e sua supervisão 
(atividade contempla as ações 3.1.1.4 e 3.1.1.5) 

3º ano AGEVAP 

Aprovar o documento do CEIVAP encaminhado às principais companhias 
de abastecimento de água questionando sobre as obras e sua supervisão 
(atividade contempla as ações 3.1.1.4 e 3.1.1.5) 

3º ano CEIVAP 

Enviar o documento do CEIVAP encaminhado às principais companhias de 
abastecimento de água questionando sobre as obras e sua supervisão 
(atividade contempla as ações 3.1.1.4 e 3.1.1.5) 

3º ano CEIVAP 

Meta: 
Formalização, por parte do CEIVAP, de um documento às principais companhias de 
abastecimento de água existentes na bacia e aos municípios. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 

0,25 
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Documento do CEIVAP encaminhado às principais companhias de 
abastecimento de água questionando sobre as obras e sua supervisão, de maneira 
conjunta (3.1.1.4 e 3.1.1.5) 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
documento minutado 

minuta do documento 
apreciada e revisada 

documento aprovado documento enviado 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 

Trata-se da formalização, por parte do CEIVAP, de um documento às principais 
companhias de abastecimento de água existentes na bacia e aos municipios, falando 
sobre a importância em investir no abastecimento público, com objetivo de 
conscientização e divulgando o Atlas da ANA (papel de articulação). 

Documentos 
complementares 
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Ação: 

3.2.1.1 - Elaborar diagnóstico das condições de esgotamento sanitário na zona rural dos 
municípios (incluídos aglomerados rurais e comunidades rurais isoladas) da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, apontar regiões prioritárias para atuação, bem como 
indicar ações para melhoria das condições 

Programa: 3.2.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.2  - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Propor diretrizes para especificações do TR 1º ano Órgãos gestores 
e CEIVAP 

Elaborar o Termo de Referência e contratar a empresa para elaboração do 
estudo 

1º ao 2º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do estudo 3º ao 5º ano AGEVAP e 
CEIVAP 

Apresentar o estudo ao comitê 6º ano Empresa 
contratada 

Meta: 
Elaboração de estudo das condições de esgotamento sanitário na zona rural da bacia, a 
partir do 3º até o 5º ano de implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Estudo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

estudo concluído 
estudo apresentado ao 

comitê 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
Ação realizada em conjunto com a Ação 3.1.1.1 e Ação 3.3.1.1. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01 
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Ação: 

3.2.1.2 - Verificar o status dos projetos de sistemas de esgotamento sanitário nos 
municípios que possuem financiamento aprovado no Ministério das Cidades, Funasa ou 
outra instituição financiadora, com vistas à realização de ações desencadeadoras dos 
investimentos onde os projetos/obras não estejam avançando 

Programa: 3.2.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.2  - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar equipe de estagiários da Escola de projetos para entrar em 
contato com municípios para verificar o status dos projetos de sistemas de 
esgotamento sanitário que possuem financiamento aprovado no 
Ministério das Cidades, Funasa ou outra instituição 

2º ano AGEVAP 

Realizar busca de contatos e levantamento das informações existentes 3º ao 4º ano AGEVAP 

Entrar em contato com municípios para verificar o status dos projetos de 
sistemas de esgotamento sanitário que possuem financiamento aprovado 
no Ministério das Cidades, Funasa ou outra instituição financiadora 

3º ao 4º ano AGEVAP 

Elaborar Relatório do levantamento realizado 4º ano AGEVAP 

Meta: 
Verificação do status dos projetos de sistemas de esgotamento sanitário em todos os 
municípios para verificar se possuem financiamento aprovado por alguma instituição 
financiadora, a partir do 3º até o 4º ano de implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 
0,25 
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Número de municípios contemplados com a verificação do status dos financiamentos 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhum município 
contemplado com a 
verificação do status 
dos financiamentos 

pelo menos 46  
municípios 

contemplados com a 
verificação do status 
dos financiamentos 

pelo menos 92  
municípios 

contemplados com a 
verificação do status 
dos financiamentos 

pelo menos 138  
municípios 

contemplados com a 
verificação do status 
dos financiamentos 

183 municípios 
contemplados com a 
verificação do status 
dos financiamentos 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
Ação a ser realizada pela Escola de Projetos. Os custos dessa ação estão previsto na Ação 
5.2.1.1. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
3.2.1.3 - Elaborar estudos, projetos básicos e executivos para a ampliação e 
aperfeiçoamento de sistemas de esgotamento sanitário 

Programa: 3.2.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.2  - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e divulgar edital de chamamento público para elaboração de 
projetos de esgotamento sanitário 

1º ano AGEVAP 

Selecionar e hierarquizar municípios 1º ao 2º ano AGEVAP 

Assinar o termo de cooperação técnica com os municípios, conforme 
cronograma definido 

Anualmente AGEVAP e 
municípios 

Elaborar e divulgar ato convocatório para contratação de empresas 
especializadas para elaboração de estudos de concepção, projetos básico 
e executivo e estudos ambiental para o sistema de esgotamento sanitário 

Anualmente AGEVAP 

Contratar empresas para elaboração de projetos de esgotamento sanitário Anualmente AGEVAP 

Acompanhar a elaboração de estudos de concepção, projetos básico e 
executivo e estudos ambiental para o sistema de esgotamento sanitário 

Anualmente AGEVAP 

Meta: 
Elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de esgotamento sanitário em, pelo 
menos, 20 municípios da bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 
anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 1 1 

Indicador: 
Número de municípios contemplados com estudos, projetos básicos e executivos 
voltados aos sistemas de esgotamento sanitário 

0 0,25 0,5 0,75 1 

2 municípios 
contemplado com 
estudos, projetos 

básicos e executivos 

pelo menos 6 
municípios 

contemplados com 
estudos, projetos 

básicos e executivos 

pelo menos 10 
municípios 

contemplados com 
estudos, projetos 

básicos e executivos 

pelo menos 14  
municípios 

contemplados com 
estudos, projetos 

básicos e executivos 

20 municípios 
contemplados com 
estudos, projetos 

básicos e executivos 

Orçamento CG ANA: R$ 9.276.832,35 Orçamento transposição: R$ 4.997.259,91 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ 14.274.092,26 

Observações 
 

Documentos 
complementares 

  FLX-CENT_01 e FLX-CENT_02 
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Ação: 

3.3.1.1 - Elaborar diagnóstico das condições de destinação de resíduos sólidos na zona 
rural dos municípios (incluídos aglomerados rurais e comunidades rurais isoladas) da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, indicar regiões críticas ou prioritárias, bem como 
ações para remediação 

Programa: 3.3.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Subagenda: 3.3 - Resíduos Sólidos 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Propor diretrizes para especificações do TR 1º ano Órgãos gestores 
e CEIVAP 

Elaborar o Termo de Referência e contratar a empresa para elaboração do 
estudo 

1º ao 2º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do estudo 3º ao 5º ano AGEVAP e 
CEIVAP 

Apresentar o estudo ao comitê 6º ano Empresa 
contratada 

Meta: 
Realização de estudo das condições das áreas de destinação dos resíduos sólidos na 
zona rural da bacia, a partir do 3º até o 5º ano de implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Estudo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

estudo concluído 
estudo apresentado ao 

comitê 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
Ação realizada em conjunto com a Ação 3.1.1.1 e Ação 3.2.1.1. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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Ação: 
3.3.1.2 - Finalizar os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 
dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS, incluindo 
Assessoria 

Programa: 3.3.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Subagenda: 3.3 - Resíduos Sólidos 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios 1º ao 4º ano AGEVAP e 
municípios 

Elaborar e divulgar ato convocatório para contratação de empresas 
especializadas para  Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PMGIRS) 

1º ao 4º ano AGEVAP 

Contratar empresa especializada para elaboração de PMGIRS e empresa 
para Assessoria Técnica e Administrativa para auxiliar no 
acompanhamento 

1º ao 5º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (PMGIRS) dos municípios hierarquizados nos editais 
anteriores a realização do PIRH-PS 

1º ao 5º ano AGEVAP e 
CEIVAP 

Meta: 
Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º ano de implementação do PIRH-PS 
(considerando PMGIRS em andamento) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Número de PMGIRS finalizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum PMGIRS 

finalizado 
pelo menos 15 

PMGIRS finalizados 
pelo menos 30 

PMGIRS finalizados 
pelo menos 45 

PMGIRS finalizados 
60 PMGIRS finalizados 

Orçamento CG ANA: R$ 18.565.945,28 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ 14.852.756,22 Orçamento total: R$ 18.565.945,28 

Observações 
Existem 35 PMGIRS já concluídos. 

Documentos 
complementares 

  FLX-CENT_01  
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Ação: 4.1.1.2 - Viabilizar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) 

Programa: 4.1.1 - Unidades de Conservação 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura Verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar o Termo de Referência 1º ano AGEVAP 

Contratar empresa para elaboração do estudo 1º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do estudo 1º ano AGEVAP e 
CEIVAP 

Apresentar o estudo ao comitê 2º ano Empresa 
contratada 

Meta: 
Relalização do Estudo de viabilização da criação de pelo menos 1  Reserva Particulardo 
Patrimônio Natural (RPPN) no 1º e 2º ano de implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25 
0,5 

0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Estudo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

estudo concluído 
estudo apresentado ao 

comitê 

Orçamento CG ANA: R$ 176.980,62 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ 176.980,62 Orçamento total: R$ 176.980,62 

Observações 
O Programa Mananciais financiará a criação de RPPNs conforme a Deliberação CEIVAP 
268/18. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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Ação: 4.1.1.3 - Elaborar e manter a plataforma de gestão PRISMAS 

Programa: 4.1.1 - Unidades de Conservação 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura Verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Definir o escopo da plataforma 1º ano CEIVAP 

Elaborar o termo de referência para contratação da plataforma 1º ano AGEVAP 

Contratar a empresa para elaboração da plataforma 2º ano AGEVAP 

Elaborar e manter a plataforma de gestão dos PRISMAS 2º ao 15º ano Empresa 
contratada 

Meta: 
Elaboração e Manutenção da plataforma de gestão dos PRISMAS durante o período de 
implementação do PIRH-PS (15 anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da plataforma PRISMAS 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

especificação técnica 
elaborada 

Plataforma PRISMA 
em elaboração 

Plataforma PRISMA 
elaborada 

Todos os anos com a 
manutenção da 

plataforma PRISMAS 
realizada 

Orçamento CG ANA: R$ 3.440.000 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ 3.440.000 

Observações 

O Programa Mananciais, conforme alinhamento junto ao GT-Mananciais do CEIVAP, 
deverá dispor de uma plataforma de gestão integrada ao sistema SIGA-CEIVAP. Esta 
plataforma permitirá a gestão do Programa, mantendo atualizada as informações sobre 
os PRISMAs e sobre o monitoramento do território das microbacias alvo das intervenções. 
Deverá também atender ao programa de Unidades de Conservação, contendo 
informações e suportar atualizações sobre as UCs da Bacia.  

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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Ação: 

5.1.1.1 - Estabelecer convênios com universidades para realização de pesquisa de 
interesse para a gestão de recursos hídricos, a exemplo dos Projetos de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), com vistas à elaboração de estudos. Esta ação compreende os 
esforços de articulação e mobilização para a formalização dos convênios. Com apoio do 
CDTASA 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de Conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar reuniões para discutir as possibilidade de operacionalizar as 
parcerias com as universidades para realização de pesquisa de interesse 
para a gestão de recursos hídricos 

1º ano AGEVAP 

Elaborar edital para universidades 2º ano AGEVAP 

Entrar em contato com universidades para firmar parcerias 3º ao 15º ano AGEVAP 

Assinar convênios com universidades 3º ao 15º ano CEIVAP, 
CDTASA e 

universidades 

Meta: 
Estabelecimento de convênio com, pelo menos, 3 (uma) universidade, com vista à 
realização de pesquisa de interesse para a gestão de recursos hídricos, a partir do 3° até 
o 15° ano de implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de universidades que tiveram convênio firmado com o CEIVAP 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

convênio firmado 
com, pelo menos, 1 

universidade 

convênio firmado 
com, pelo menos, 2 

universidade 

convênio firmado 
com, pelo menos, 3 

universidade 

convênio firmado com 
todas universidades 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
- 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
5.1.1.2 - Definir e Financiar pesquisas acadêmicas através da concessão de bolsas de 
pesquisa (mestrado e doutorado) 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de Conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar reuniões para discutir as possibilidade de operacionalizar as 
parcerias com as universidades para realização de pesquisa de interesse 
para a gestão de recursos hídricos 

2º ano AGEVAP 

Definir as linhas de pesquisas que serão financiadas, conforme PIRH-PS 2º ao 11º ano AGEVAP 

Selecionar os pesquisadores 2º ao 11º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração das pesquisas 3º ao 15º ano AGEVAP, 
CDTASA e 

universidades 

Meta: 
Definição e financiamento de 10 (dez) pesquisadores (através de bolsas de pesquisa – 5 
mestrado e 5 doutorado), associados à curso regular de pós-graduação em 
universidades, a partir do 3° até o 15° ano de implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de bolsas de estudos disponibilizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum pesquisador 

financiado 
financiamento de 2 

pesquisadores 
financiamento de 5 

pesquisadores 
financiamento de 8 

pesquisadores 
financiamento de 10 

pesquisadores 

Orçamento CG ANA: R$ 4.160.000 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ 4.160.000 

Observações 
- 

Documentos 
complementares 
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Ação: 5.1.1.3 - Realizar fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Rio Paraíba do Sul 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de Conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Acompanhar a elaboração das pesquisas 1º ao 4º ano AGEVAP 

Apresentar os projetos de pesquisa ao comitê 4º ano Pesquisadores 

Meta: Realização do fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Paraíba do Sul 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,5 0,5 0,5 
0,75 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Financiar bolsas para pesquisa 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum projeto em 

andamento 
Parceria assinada 

Projeto em 
andamento 

Projeto concluído 
Projeto apresentado 

ao comitê 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ 100.000 Orçamento total: R$ 100.000 

Observações 
- 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
5.1.2.1 - Elaborar estudo de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

Programa: 5.1.2 - Elaboração de Estudos Técnicos 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de Conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Criar Grupo de Trabalho 1º ano CEIVAP  

 

Realizar reuniões para a discussão sobre o Termo de Referência 1º ano AGEVAP, 
CEIVAP e órgãos 

gestores 

Propor diretrizes para especificações do TR 1º ano CEIVAP e órgãos 

gestores 

Elaborar o Termo de Referência 1º ano AGEVAP 

Contratar a empresa para elaboração do estudo 1º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do estudo, participar de reuniões e enviar 
contribuições 

2º ao 3º ano AGEVAP, 
CEIVAP e órgãos 

gestores 

Apresentar o estudo ao comitê 3º ano Empresa 
contratada 

Meta: 
Elaboração do estudo de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a partir do 2° até o 3° ano de implementação do 
PIRH-PS; 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Estudo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

estudo concluído 
estudo apresentado ao 

comitê 

Orçamento CG ANA: R$ 1.182.106,97 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ 1.182.106,97 Orçamento total: R$ 1.182.106,97 

Observações 
O saldo do recurso dessa ação poderá ser remanejado para ação 5.1.2.2 

Documentos 
complementares 

Minuta TR – Apêndice 10  

FLX-CENT_01  
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Realizar reuniões 
para a discussão sobre o 

Termo de Referência
Elaborar o 

Termo de Referência

Acompanhar a elaboração 
do estudo, participar de 

reuniões e enviar 
contribuições

Apresentar o 
estudo ao comitê

Ação do PIRH-PS: 
5.1.2.1 - Elaborar estudo de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sull

Realizar reuniões 
para a discussão sobre o 

Termo de Referência

Realizar reuniões 
para a discussão sobre o 

Termo de Referência

Contratar a empresa 
para elaboração 

do estudo

Elaborar 
o estudo

Acompanhar a elaboração 
do estudo, participar de 

reuniões e enviar 
contribuições

Criar
Grupo de Trabalho

Acompanhar a elaboração 
do estudo, participar de 

reuniões e enviar 
contribuições
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Propor diretrizes 
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Propor diretrizes 
para especificações 

do TR
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Ação: 
5.1.2.2 - Elaborar estudo de atualização do quadro de demandas hídricas e atualização 
dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

Programa: 5.1.2 - Elaboração de Estudos Técnicos 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de Conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Criar Grupo de Trabalho 1º ano CEIVAP  

Realizar reuniões e atualizar o quadro de demandas com dados 
secundários atualizados 

1º ao 2º ano AGEVAP, 
CEIVAP e órgãos 

gestores 

Identificar as principais lacunas de dados nas estimativas de demandas e 
elaborar Nota Técnica 

1º ao 2º ano 
Órgãos gestores 

Refinar os dados de demandas 1º ao 2º ano Órgãos gestores 

Avaliar as bases de disponibilidades e demandas 1º ao 2º ano Órgãos gestores 

Realizar o balanço cenário atual 1º ao 2º ano Órgãos gestores 

Propor diretrizes para especificações do TR 2º ano CEIVAP e órgãos 

gestores 

Elaborar o Termo de Referência 2º ano AGEVAP 

Contratar a empresa para elaboração do estudo 2º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do estudo, participar de reuniões e enviar 
contribuições 

3º ao 4º ano AGEVAP, 
CEIVAP e órgãos 

gestores 

Apresentar o estudo ao comitê 4º ano Empresa 
contratada 

Meta: 
Elaboração do estudo de atualização do quadro de demandas hídricas e atualização dos 
balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a partir do 3° até o 4° ano 
de implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Estudo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

estudo concluído 
estudo apresentado ao 

comitê 

Orçamento CG ANA: R$ 1.485.000 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ 1.485.000 

Observações 
- 

Documentos 
complementares 

Minuta TR – Apêndice 11  
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Ação do PIRH-PS: 
5.1.2.2 - Elaborar estudo de atualização do quadro de demandas hídricas e atualização dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Realizar reuniões e 
atualizar o quadro de 
demandas com dados 

secundários atualizados

Realizar reuniões e 
atualizar o quadro de 
demandas com dados 

secundários atualizados

Realizar reuniões e 
atualizar o quadro de 
demandas com dados 

secundários atualizados

Identificar as principais 
lacunas de dados nas 

estimativas de demandas 
e elaborar Nota Técnica

Refinar os dados 
de demandas

Avaliar as bases 
de disponibilidades 

e demandas

Elaborar o 
Termo de Referência

Contratar a empresa 
para elaboração 

do estudo

Elaborar 
o estudo

Acompanhar a elaboração 
do estudo, participar de 

reuniões e enviar 
contribuições

Acompanhar a elaboração 
do estudo, participar de 

reuniões e enviar 
contribuições

Acompanhar a elaboração 
do estudo, participar de 

reuniões e enviar 
contribuições

Apresentar o 
estudo ao comitê

Realizar o balanço 
cenário atual

Criar Grupo de 
Trabalho

Propor diretrizes 
para especificações 

do TR

Propor diretrizes 
para especificações 

do TR
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Ação: 5.2.1.1 - Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP 

Programa: 5.2.1 - Manutenção da Escola de Projetos do CEIVAP 

Subagenda: 5.2 - Escola de Projetos 

Agenda: 5 - Produção de Conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Manter os funcionários e estagiários conforme ações do PIRH-PS Anualmente AGEVAP 

Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS Anualmente AGEVAP 

Meta: 
Elaboração ou participação em, pelo menos, 30 projetos e planos técnicos em recursos 
hídricos elaborados pela Escola de Projetos, durante o período de implementação do 
PIRH-PS (15 anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de projetos e planos elaborados ou com participação pelo escola de projetos 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma elaboração 
ou participação em 

projeto e plano 
técnico 

pelo menos 7 projetos 
e planos técnicos 

elaborados ou com 
participação 

pelo menos 14 
projetos e planos 

técnicos elaborados 
ou com participação 

pelo menos 22 
projetos e planos 

técnicos elaborados 
ou com participação 

30 projetos e planos 
técnicos elaborados ou 

com participação 

Orçamento CG ANA: R$ 36.752.500 Orçamento transposição: R$ 0 

Orçamento 
comprometido: 

R$ 0 Orçamento total: R$ 36.752.500 

Observações 
- 

Documentos 
complementares 
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Ação: 5.2.1.2 - Capacitar os funcionários e estagiários da Escola de Projetos 

Programa: 5.2.1 - Manutenção da Escola de Projetos do CEIVAP 

Subagenda: 5.2 - Escola de Projetos 

Agenda: 5 - Produção de Conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar equipe, organizar e realizar capacitações para funcionários e 
estagiários 

Conforme 
necessidade 

AGEVAP 

Realizar participações de funcionários e estagiários em capacitações 
externas 

Conforme 
necessidade 

AGEVAP 

Meta: 
Capacitação de, pelo menos, 30 funcionários, estagiários, acadêmicos da Escola de 
Projetos, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de funcionários e estagiários capacitados pelo programa 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhum funcionário 
ou estagiário 
capacitado 

pelo menos 7 
funcionários e 

estagiários 
capacitados 

pelo menos 14 
funcionários e 

estagiários 
capacitados 

pelo menos 22 
funcionários e 

estagiários 
capacitados 

30 funcionários e 
estagiários 
capacitados 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
Recurso financeiro proveniente da Ação 5.1.1.2. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
5.3.4.2 - Elaborar estudo sobre tecnologias alternativas para tratamento de água e esgoto 
na zona rural e publicar os seus resultados (recurso da ação 5.1.1.2) 

Programa: 5.3.4 - Saneamento 

Subagenda: 5.3 - Estudos  Setoriais 

Agenda: 5 - Produção de Conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e divulgar especificação técnica 4º ano AGEVAP 

Selecionar pesquisador (mestrado/doutorado) 4º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do estudo 5º ao 6º ano ou 
5º ao 8º ano 

AGEVAP 

Apresentar o estudo ao comitê 7º ano ou 9º 
ano 

Pesquisador 

Meta: 
Elaboração do estudo sobre tecnologias alternativas para tratamento de água e esgoto 
na zona rural e publicar, no SIGA-CEIVAP, os seus resultados, a partir do 5° até o 8° ano 
de implementação do PIRH-PS 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,75 

1 
1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Estudo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
especificação técnica 

elaborada 
estudo em elaboração estudo concluído 

estudo apresentado ao 
comitê 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
Estudo a ser desenvolvido através da concessão de bolsas de pesquisa (mestrado e/ou 
doutorado) 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_02 
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Ação: 
5.3.4.4 - Elaborar estudo de avaliação da eficiência dos sistemas de tratamento de 
esgotos implantados, com vistas a melhorias na operação e manutenção que se reflitam 
na eficiência do nível de remoção de carga poluidora  (recurso da ação 5.1.1.2) 

Programa: 5.3.4 - Saneamento 

Subagenda: 5.3 - Estudos  Setoriais 

Agenda: 5 - Produção de Conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e divulgar especificação técnica 2º ano AGEVAP 

Selecionar pesquisador (mestrado/doutorado) 2º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do estudo 3º ao 4º ano ou 
3º ao 6º ano 

AGEVAP 

Apresentar o estudo ao comitê 5º ano ou 7º 
ano 

Pesquisador 

Meta: 

Elaboração do estudo de avaliação da eficiência dos sistemas de tratamento de esgotos 
implantados, com vistas a melhorias na operação e manutenção que se reflitam na 
eficiência do nível de remoção de carga poluidora, entre o 3° e 6° ano de 
implementação d 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,75

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Estudo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
especificação técnica 

elaborada 
estudo em elaboração estudo concluído 

estudo apresentado ao 
comitê 

Orçamento CG ANA: R$ - Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ - 

Observações 
Estudo a ser desenvolvido através da concessão de bolsas de pesquisa (mestrado e/ou 
doutorado) 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_02 
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Ação: 
6.1.1.1 - Elaborar planejamento estratégico e tático-operacional periódicos para as ações 
de comunicação do CEIVAP, bem como colocar em prática as suas definições 

Programa: 6.1.1 - Gestão de Comunicação 

Subagenda: 6.1 - Comunicação 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar o Termo de Referência 1º ano; 6º ao 7º 
ano; 12º ano 

AGEVAP 

Contratar empresa para elaboração do planejamento estratégico 1º ano; 6º  ano; 
12º ao 13º ano 

AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do planejamento estratégico 1º ano; 7º ano; 
13º ano 

AGEVAP e 
CEIVAP 

Meta: 
Elaboração do planejamento estratégico a cada 5 anos e implementar 100% das ações 
de acordo com planejamento estabelecido, durante o período de implementação do 
PIRH-PS (15 anos) 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,5 0,75 1 1 1 0,25 0,5 0,75 1 1 1 0,25 0,5 0,75 1 

Indicador: 
Situação do planejamento estratégico e do plano tático operacional 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

estudo concluído estudo aprovado 

Orçamento CG ANA: R$ 1.630.000 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ 815.000 Orçamento total: R$ 2.445.000 

Observações 
- 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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Ação: 
6.2.2.1 - Executar as ações previstas no Plano/Programa de Educação Ambiental da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

Programa: 6.2.2 - Execução do Programa de Educação Ambiental 

Subagenda: 6.2 - Educação Ambiental 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Propor diretrizes para especificações do TR 1º ano; 6º ano; 
12º ano 

Órgãos gestores 
e CEIVAP 

Elaborar o Termo de Referência 1º ano; 6º ano; 
12º ano 

AGEVAP 

Contratar empresa para executar as ações previstas no Plano/Programa de 
Educação Ambiental 

2º ano; 7º  ano; 
13º ano 

AGEVAP 

Acompanhar a execução das ações previstas no Plano/Programa de 
Educação Ambiental 

3º ao 15º ano AGEVAP e 
CEIVAP 

Meta: 
Execução das ações do Programa de Educação Ambiental a partir do 3º até o 15° ano de 
implementação do PIRH-PS, bem como manter as ações já em realização 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da execução das ações do Programa de Educação Ambiental 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

termo de referência 
concluído e empresa 

contratada 

Programa/Plano de 
Educação Ambiental 

em execução 

empresa contratada e 
Programa/Plano de 
Educação Ambiental 

em execução (2ª 
contratação) 

empresa contratada e 
Programa/Plano de 
Educação Ambiental 

em execução (3ª 
contratação) 

Orçamento CG ANA: R$ 4.000.000 Orçamento transposição: R$ - 

Orçamento 
comprometido: 

R$ - Orçamento total: R$ 4.000.000 

Observações 
- 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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5 MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DO PDRH PS1  

Foto: Chapéu D’Uvas, Minas Gerais. Por Ingrid Delgado. 

MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS 

DO PDRH PS1 

  Foto: Chapéu D’Uvas, Minas Gerais. Por Ingrid Delgado. 
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O MOP das ações específicas do PDRH PS1 possui 23 ações distribuídas nas seis 

agendas. A seguir apresentam-se as fichas e seus descritivos. 

Ação: 
1.2.1.2 - Realizar a apresentação do Estudo de Regionalização de Vazões (convênio 
IGAM/ANA/UFMG) no CBH PS1 

Programa: 1.2.1 - Outorga 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Enviar manifestação ao IGAM para a realização da apresentação do estudo 1º ano CBH-PS1 

Agendar a data do evento de apresentação do estudo 1º ano AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

2º ano AGEVAP 

Divulgar o evento de apresentação 2º ano AGEVAP e 
CBH-PS1 

Realizar o evento de apresentação do estudo 2º ano IGAM, CBH-
PS1 e AGEVAP 

Realizar manifestação após análise dos resultados apresentados 2º ano CBH-PS1 

Meta: 
Realização da apresentação do Estudo de Regionalização de Vazões no dois primeiros anos de 
vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 
0,5  

0,75  
1  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação da apresentação do Estudo de Regionalização de Vazões 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma atividade 
realizada 

Envio de manifestação 
do comitê ao IGAM para 

que se realize a 
apresentação do estudo 

Data do evento de 
apresentação agendada 

Realização do evento 
concluída 

Manifestação do Comitê 
após análise dos 

resultados apresentados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 1.2.1.4 - Realizar sensibilização de usuários, visando ampliar o cadastramento de usuários 

Programa: 1.2.1 - Outorga 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar os membros do CBH e do órgão gestor para a participação na 
reunião/evento de sensibilização de usuários 

2º, 4º, 6º, 8º, 
10º, 12º, 14º, 
16º e 18º ano 

CBH-PS1 e 
IGAM 

Definir a pauta da reunião/evento de sensibilização de usuários 2º, 4º, 6º, 8º, 
10º, 12º, 14º, 
16º e 18º ano 

CBH-PS1 e 
IGAM 

Agendar a data da reunião/evento de sensibilização de usuários 2º, 4º, 6º, 8º, 
10º, 12º, 14º, 
16º e 18º ano 

AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

2º, 4º, 6º, 8º, 
10º, 12º, 14º, 
16º e 18º ano 

AGEVAP 

Realizar o evento de sensibilização de usuários 2º, 4º, 6º, 8º, 
10º, 12º, 14º, 
16º e 18º ano 

AGEVAP, CBH-
PS1 e IGAM 

Meta: Realização de uma campanha a cada 2 anos na vigência do PDRH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de reuniões/eventos de sensibilização de usuários de recursos hídricos. 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhuma campanha 

realizada 
2 campanhas realizadas 5 campanhas realizadas 8 campanhas realizadas 

10 campanhas 
realizadas 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
As campanhas deverão estar alinhadas com as que são organizadas pelo IGAM;  

O assunto cadastro de outorga também é tratado nas ações 1.2.1.1 e 1.2.2.1 do CEIVAP. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PDRH e definir as proposições a serem 
seguidas para o instrumento na bacia 

Programa: 1.2.2 - Cobrança 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar os membros da Câmara Técnica para início das discussões sobre a revisão 
da cobrança 

1º ano CBH-PS1 

Enviar manifestação ao IGAM solicitando a capacitação e acompanhamento da 
revisão da cobrança e PPU junto à Câmara Técnica e Plenária 

1º ano CBH-PS1 

Realizar o evento de capacitação sobre cobrança para os membros da Câmara 
Técnica e plenária 

1º ano AGEVAP, CBH-
PS1 e IGAM 

Emitir Parecer sobre a revisão da cobrança e do PPU 2º ano Câmara Técnica 
do CBH-PS1 

Apresentar a proposta de revisão da cobrança e do PPU em plenária 3º ano Câmara Técnica 
do CBH-PS1 

Aprovar a revisão da cobrança e do PPU em plenária 3º ano CBH-PS1 

Enviar a revisão da cobrança e do PPU para ser implantada pelo IGAM 4º ano CBH-PS1 

Meta: Revisão e atualização do modelo de cobrança e do PPU 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação da Revisão e atualização do modelo de cobrança e do PPU 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma atividade 
realizada 

Manifestação do comitê 
ao IGAM solicitando a 

capacitação e 
acompanhamento da 
revisão da cobrança e 
PPU junto à Câmara 
Técnica e Plenária 

Emissão de Parecer da 
Câmara Técnica sobre a 
revisão da cobrança e 

do PPU 

Aprovação da revisão da 
cobrança e do PPU em 

plenária 

Envio da revisão da 
cobrança e do PPU para 

ser implantada pelo 
IGAM 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Conforme disposto no item de diretrizes para os instrumentos de Gestão, a Gerência de 
Instrumentos Econômicos de Gestão do IGAM realizou a simulação com a metodologia discutida no 
CERH-MG e nos GT dos afluentes do rio Grande e do rio Paranaíba (Notas Técnicas disponíveis) e 
com novos PPU (avaliando a viabilidade de manutenção de uma Agência de Bacia, com base nos 
valores estimados pela AGEVAP e pelo IGAM). As ações do PDRH, relativas a implantação de uma 
Unidade Descentralizada estruturada na bacia PS1, consideram estas estimativas de valores que, 
por sua vez, indicam a necessidade urgente de revisão do mecanismo e valores da cobrança pelo 
uso da água na bacia. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PDRH 

Programa: 1.2.4 - Plano Diretor de Recursos Hídricos 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar reuniões com o GT Implementação do Plano Anualmente CBH-PS1 

Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PDRH Anualmente AGEVAP 

Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PDRH na 
plenária do CBH 

Anualmente CBH-PS1 

Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PDRH Anualmente AGEVAP 

Meta: Realizar 20 divulgações da situação de implementação do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de divulgações realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhuma divulgação 

realizada 
5 divulgações realizadas 10 divulgações realizadas 15 divulgações realizadas 

20 divulgações 
realizadas 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

A AGEVAP e o GAP deverão elaborar relatório de situação anual acerca da implementação do 
PDRH. Esta ação determina a divulgação anual dos resultados dos indicadores do Índice de 
Implementação dos Planos de Ações (IPA) e do Índice de Suporte à Gestão (ISG). Os indicadores vão 
compor o Relatório de Monitoramento da Governança da Gestão das Águas de MG; 

O relatório deverá ser encaminhado ao IGAM, sempre no mês de janeiro, sendo este referente ao 
ano anterior. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.5.1.1 - Realizar a apresentação dos resultados do estudo de mapeamento das barragens de água 
promovido pelo IGAM, para o CBH-PS1 

Programa: 1.5.1 - Barragens de acumulação de água para usos múltiplos 

Subagenda: 1.5 - Barragens de Acumulação de Água 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Enviar manifestação ao IGAM para que se realize a apresentação do estudo 1º ano CBH-PS1 

Agendar data  do evento de apresentação do estudo 1º ano AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

2º ano AGEVAP 

Realizar o evento de apresentação do estudo 2º ano AGEVAP, CBH-
PS1 e IGAM 

Realizar manifestação após análise dos resultados apresentados 2º ano CBH-PS1 

Meta: 
Realização da apresentação dos resultados do estudo de mapeamento das barragens de água 
promovido pelo IGAM, no CBH-PS1 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 
0,5  

0,75  
1  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da apresentação dos resultados do estudo de mapeamento das barragens de água 
promovido pelo IGAM, no CBH-PS1 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma atividade 
realizada 

Envio de manifestação 
ao IGAM  

Data do evento de 
apresentação agendada 

Realização do evento 
concluida 

Manifestação do Comitê 
após análise dos 

resultados apresentados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.5.1.2 - Apoiar a divulgação dos prazos e procedimentos para cadastramento das barragens de 
água na PS1 

Programa: 1.5.1 - Barragens de acumulação de água para usos múltiplos 

Subagenda: 1.5 - Barragens de Acumulação de Água 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar a equipe de comunicação para realizar a divulgação dos prazos e 
procedimentos para cadastramento das barragens 

Anualmente 
do 4º ao 20º 

ano 

CBH-PS1 

Realizar divulgação dos prazos e procedimentos para cadastramento das barragens 
de água conforme procedimentos do Plano de Comunicação 

Anualmente 
do 4º ao 20º 

ano 

CBH-PS1 

Meta: 
Realização de 17 divulgações dos prazos e procedimentos para o cadastramento das 

barragens de água na bacia PS1 durante a vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de divulgações dos prazos e procedimentos para o cadastramento das barragens de água 
na bacia PS1 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhuma divulgação 

realizada 
5 divulgações realizadas 8 divulgações realizadas 

12 divulgações 
realizadas 

17 divulgações 
realizadas 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Esta ação deverá estar integrada com as ações de comunicação do CBH-PS1, Subagenda 6.1 do 
PDRH. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.5.1.3 - Apoiar a capacitação de multiplicadores estratégicos que irão atuar na PS1 auxiliando os 
usuários que devem realizar os cadastramentos das barragens 

Programa: 1.5.1 - Barragens de acumulação de água para usos múltiplos 

Subagenda: 1.5 - Barragens de Acumulação de Água 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar o comitê e órgão gestor para a realização da capacitação 1º, 2º e 3º 
ano 

CBH-PS1 e 
IGAM 

Escolher os técnicos que realização as capacitações 1º, 2º e 3º 
ano 

IGAM 

Agendar a data da capacitação de multiplicadores estratégicos (primeira quinzena 
de fevereiro e de agosto de cada ano) 

1º, 2º e 3º 
ano 

AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

1º, 2º e 3º 
ano 

AGEVAP 

Mobilizar os participantes e divulgar o evento de capacitação 1º, 2º e 3º 
ano 

CBH-PS1, IGAM 
e AGEVAP 

Realizar o evento de capacitação 1º, 2º e 3º 
ano 

CBH-PS1, IGAM 
e AGEVAP 

Meta: 
Apoiar a capacitação de multiplicadores estratégicos que irão atuar na PS1 auxiliando os usuários 
que deve realizar os cadastramentos das barragens 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 0,5 
0,75  

 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Apoio de 6 capacitações de multiplicadores estratégicos que irão atuar na Bacia PS1 auxiliando os 
usuários que devem realizar os cadastramentos das barragens durante 

a vigência do PDRH 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum apoio 

realizado 
2 apoios realizados 4 apoios realizados 5 apoios realizados 6 apoios realizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Deverão ser realizados eventos semestrais de capacitação na bacia (o IGAM será responsável pela 
disponibilização dos técnicos, cabendo aos recursos do CBH, por meio da Entidade Equiparada, a 
organização da infraestrutura dos eventos, bem como a mobilização dos participantes e 
coordenação do evento). A capacitação deve ocorrer durante um dia (manhã e tarde) com 
informações sobre a legislação pertinente e processo de cadastramento pelos meios indicados pelo 
IGAM. Visando melhor dinâmica, foi sugerido que os participantes sejam divididos em duas turmas 
de 50 pessoas (nesse caso, serão necessários dois dias seguidos). Será esperado que os 
multiplicadores sejam representantes das seguintes entidades: Emater, Sindicatos Rurais, Defesa 
Civil, Prefeituras, ONGs, Epamig, EMBRAPA, ASBRAE, ANATER, dentre outros. Os eventos ficam 
indicados para as primeiras quinzenas de fevereiro e agosto de 2021, 2022 e 2023. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.6.1.1 - Realizar seminário com a plenária do CBH-PS1 com vistas a apresentar resultados e 
debater assuntos relacionados a fiscalização do uso dos recursos hídricos 

Programa: 1.6.1 - Fiscalização do uso dos recursos hídricos 

Subagenda: 1.6 - Fiscalização 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Encaminhar à Diretoria de Estratégia da Fiscalização da SEMAD, relatório com a 
indicação das áreas estratégicas para a fiscalização conforme PDRH 

1º ano CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Mobilizar o comitê e a Diretoria da Estratégia da Fiscalização da SEMAD para a 
realização do seminário 

1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

CBH-PS1 e 
Diretoria de 
Estratégia da 
Fiscalização 

/SEMAD 

Escolher os técnicos que realizarão a capacitação 1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

CBH-PS1 e 
Diretoria de 
Estratégia da 
Fiscalização 

/SEMAD 

Agendar os seminários com as plenárias do CBH-PS1 (a cada dois anos, à partir do 
2º ano, na segunda quinzena de maio) 

1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

AGEVAP 

Organizar os eventos, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, 
providenciar estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

AGEVAP 

Divulgar o seminário 1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

AGEVAP 

Realizar o seminário 1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

CBH-PS1 e 
Diretoria de 
Estratégia da 
Fiscalização 

/ SEMAD 

Realizar encaminhamentos/feedback ao CEIVAP 1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

AGEVAP 

Meta: 
Realização de 10 seminários com a plenária do CBH-PS1 com vistas a apresentar resultados e 
debater assuntos relacionados a fiscalização de uso dos recursos hídricos durante a vigência do 
PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 
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Indicador: Número de seminários realizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum seminário 

realizado 
2 seminários realizados 5 seminários realizados 7 seminários realizados 10 seminários realizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Esta ação compreende a realização, a cada dois anos, à partir de 2022, na segunda quinzena de 
maio, um seminário de um dia com a plenária do CBH-PS1, para tratar dos seguintes temas: 
Apresentação dos resultados da fiscalização dos últimos dois anos (período equivalente ao Plano de 
Fiscalização); Informações de como proceder em caso de denúncias - Canal 155; Coletar 
contribuições para o Diagnóstico Ambiental do Plano de Fiscalização do próximo biênio (será 
utilizado o recorte regional do Diagnóstico Ambiental do Plano de Fiscalização do biênio anterior 
para subsidiar a discussão e as contribuições). Este item deve ser o principal foco do seminário. O 
objetivo do seminário é informar os conselheiros e coletar contribuições para aprimorar o 
Diagnóstico Ambiental do Plano de Fiscalização, não caberá ao CBH-PS1 aprovar o Diagnóstico 
Ambiental ou Plano de Fiscalização.  

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.7.1.1 - Informar à SEMAD (Assessoria de Gestão Regional - ASGER) os resultados do PDRH-PS1 
relativos aos itens que possam instruir políticas públicas ambientais regionais 

Programa: 1.7.1 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Subagenda: 1.7 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar relatório indicando itens que possam instruir políticas públicas ambientais 
regionais e a minuta do ofício a ser encaminhada à SEMAD 

1º ano CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Aprovar relatório e o ofício a ser encaminhado à SEMAD 1º ano CBH-PS1 

Enviar o ofício à SEMAD 1º ano CBH-PS1 

Meta: Encaminhar ofício à SEMAD 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25  
0,5  

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Status do envio do ofício 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Ofício não enviado Ofício em elaboração 
Minuta do ofício 

elaborada 
minuta do ofício  

aprovada pelo CBH 
Ofício enviado 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.7.1.2 - Promover a participação de membros do CBH-PS1 em eventos e reuniões promovidas pela 
URC - Unidade Regional Colegiada da SEMAD 

Programa: 1.7.1 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Subagenda: 1.7 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Acompanhar a agenda de eventos da URC - Unidade Regional Colegiada da SEMAD Anualmente CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Realizar a inscrição dos membros do CBH nos eventos da URC - Unidade Regional 
Colegiada da SEMAD 

Anualmente AGEVAP 

Participar dos eventos da URC – Unidade Regional Colegiada da SEMAD Anualmente CBH-PS1 

Meta: 
Participação de membros do CBH-PS1 em 20 eventos ou reuniões promovidas pela URC - Unidade 
Regional Colegiada da SEMAD durante a vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de participações ou eventos ou reuniões promovidas pela URC - Unidade Regional 
Colegiada da SEMAD 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum participação 

realizada 
5 participações 

realizadas 
10 participações 

realizadas 
15 participações 

realizadas 
20 participações 

realizadas 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.7.1.3 - Realizar capacitação sobre as Unidades Regionais Colegiadas para os membros da plenária 
do CBH PS1 

Programa: 1.7.1 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Subagenda: 1.7 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Enviar manifestação à Assessoria de Gestão Regional/SEMAD para que se 
realize capacitação sobre as Unidades Regionais Colegiadas    

1º ano e todos os 
anos que houver 
posse de novos 

membros do CBH 

CBH-PS1 

Mobilizar os membros do CBH para participar da capacitação online sobre as 
Unidades Regionais Colegiadas e a política pública ambiental regionalizada, a 
ser promovida pela Assessoria de Gestão Regional (ASGER) da SEMAD 

1º ano e todos os 
anos que houver 
posse de novos 

membros do CBH 

CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Organizar a capacitação online sobre as Unidades Regionais Colegiadas e a 
política pública ambiental regionalizada 

1º ano e todos os 
anos que houver 
posse de novos 

membros do CBH 

CBH-PS1, 
AGEVAP e 

IGAM 

Realizar a capacitação online sobre as Unidades Regionais Colegiadas e a 
política pública ambiental regionalizada 

2º ano e todos os 
anos que houver 
posse de novos 

membros do CBH 

CBH-PS1, 
AGEVAP, IGAM 

e ASGER 
(SEMAD) 

Meta: 
Realização da capacitação sobre as Unidades Regionais Colegiadas para os membros da plenária 
do CBH PS1 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 

Indicador: 
Realização de capacitação sobre as Unidades Regionais Colegiadas em plenárias após a posse de 
novos membros 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhuma capacitação 

realizada 
1 capacitação realizada 2 capacitações realizada 3 capacitação realizada 5 capacitação realizada 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

A proposta desta ação é realizar, na primeira plenária de 2022 e em todas as primeiras plenárias 
após posse de novos membros, uma capacitação online (fornecida pela Assessoria de Gestão 
Regional/SEMAD) sobre as Unidades Regionais Colegiadas e a política pública ambiental 
regionalizada. Serão abordados temas sobre o papel dos conselheiros, as oportunidades para a 
gestão de recursos hídricos, informações sobre as ações desenvolvidas e processos monitorados 
pela Assessoria de Gestão Regional nas Suprams correspondentes à área de abrangência da 
Circunscrição Hidrográfica (CH). Esta ação, então, deverá ocorrer sempre que houver recomposição 
da Diretoria dos comitês (dois em dois anos), para alinhamento com os novos representantes e 
atualização das informações do Painel. Os membros da URC deverão ser convidados a participar de 
todas as reuniões plenárias do CBH. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento 
existente 

Programa: 2.3.1 - Operação, Manutenção e melhoria da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Implantar os pontos identificados como estratégicos pelo PDRH e iniciar o 
monitoramento 

1º ano IGAM 

Elaborar o ofício para envio à Gerência de Monitoramento das Águas (IGAM), 
solicitando apresentação do relatório de monitoramento anual e dados para inserção 
no SIGA 

2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Enviar o ofício à Gerência de Monitoramento das Águas (IGAM), solicitando 
apresentação do relatório de monitoramento anual e dados para inserção no SIGA 

2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

CBH-PS1 

Realizar a apresentação do Relatório anual de monitoramento 2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

IGAM 

Inserir os dados no SIGA 2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Meta: 
Oficiar, 7 vezes, os órgãos mantenedores das redes de monitoramento existente quanto a 
situação da operação do monitoramento quantitativo da água superficial, durante a vigência do 
PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de ofícios encaminhados aos responsáveis pela rede de monitoramento 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum ofício 
encaminhado 

Implantação dos pontos 2 ofícios encaminhados 5 ofícios encaminhados 7 ofícios encaminhados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento 
sanitário 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.1 - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e divulgar o edital de chamamento público 1º, 4º, 7º, 10º, 
13º, 16º e 19º 

ano 

AGEVAP e 
CBH-PS1 

Selecionar os municípios conforme hierarquização do PDRH para prioridade para 
investimento em esgotamento sanitário 

1º, 4º, 7º, 10º, 
13º, 16º e 19º 

ano 

AGEVAP e 
CBH-PS1 

Assinar o acordo de cooperação técnica com o município 1º, 4º, 7º, 10º, 
13º, 16º e 19º 

ano 

AGEVAP e 
CBH-PS1 

Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas 
para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de sistema de 
esgotamento sanitário 

2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

AGEVAP  

Contratar as empresas 2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

AGEVAP  

Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do 
sistema de esgotamento sanitário 

2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

AGEVAP e 
CBH-PS1 

Meta: 
Assinatura de 7 acordos de cooperação técnica com os municípios  hierarquizados para 
elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de acordos de cooperação técnica assinados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum ACT assinado 1 ACT assinado 3 ACT assinados 5 ACT assinados 7 ACT assinados 

Orçamento 
CBH: 

R$ 3.612.000 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ 54.912.000 

Observações 

Esta ação se refere à elaboração de projetos para sistemas de esgotamento sanitário 
convencionais, alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos. 

Os municípios deverão ser contemplados conforme hierarquização do PDRH para prioridade para 
investimento em esgotamento sanitário. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01 e FLX-CENT_02 

Anexo 5: Municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário na Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul 
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Ação: 
3.1.1.2 - Elaborar estudos, projetos básicos, projetos executivos e obras de sistema de esgotamento 
sanitário rural 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.1 - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e divulgar o edital de chamamento público 2º, 5º, 8º, 11º, 
14º e 17º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS1 

Selecionar os municípios conforme hierarquização do PDRH para prioridade para 
investimento em esgotamento sanitário 

2º, 5º, 8º, 11º, 
14º e 17º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS1 

Assinar o acordo de cooperação técnica com o município 2º, 5º, 8º, 11º, 
14º e 17º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS1 

Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas 
para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo e obra de 
sistema de esgotamento sanitário rural 

3º, 6º, 9º, 12º, 
15º e 18º ano 

AGEVAP  

Contratar as empresas 3º, 6º, 9º, 12º, 
15º e 18º ano 

AGEVAP  

Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo e obra 
do sistema de esgotamento sanitário rural 

3º, 6º, 9º, 12º, 
15º e 18º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS1 

Meta: 
Assinatura de 7 acordos de cooperação técnica com os municípios  hierarquizados para 
elaboração de obras, estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de acordos de cooperação técnica assinados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum ACT assinado 1 ACT assinado 3 ACT assinados 5 ACT assinados 7 ACT assinados 

Orçamento 
CBH: 

R$ 3.612.000 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Esta ação se refere à elaboração de estudos e projetos para sistemas de esgotamento sanitário e 
obras rurais. A EMATER deverá ser considerada como um potencial parceiro. 

Os municípios deverão ser contemplados conforme hierarquização do PDRH para prioridade para 
investimento em esgotamento sanitário. 

Documentos 
complementares 

 Minuta TR – Apêndice 8  

FLX-CENT_01 e FLX-CENT_02 

Anexo 5: Municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário na Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul 
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Ação: 4.1.1.1 - Apoiar na viabilização da criação de RPPNs 

Programa: 4.1.1 - Unidades de Conservação (UCs) 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar levantamento de parceiros e fontes de financiamento (Universidades e etc) 
para apoio ao georreferenciamento das RPPNs localizadas nas áreas prioritárias já 
apontadas no plano e com foco nas áreas do PRISMA 

1º ao 20º ano CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Definir e firmar parcerias com as instituições selecionadas 1º ao 20º ano CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Realizar apoio à implantação ou regularização de RPPNs 1º ao 20º ano CBH-PS1 

Meta: Apoio na viabilização da criação de 5 RPPNs 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de apoios na viabilização de criação de RPPNs 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum apoio realizado 1 apoio realizado 2 apoios realizados 3 apoios realizados 5 apoios realizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Trata-se de ações do CBH-PS1 que apoiem a implantação ou regularização de RPPNs, a exemplo de 
apoiar o georreferenciamento das RPPN na área da CH. Ainda com relação à novas RPPNs, as áreas 
prioritárias para sua implantação são aquelas indicadas como sujeitas à restrição de uso por 
balanço hídrico crítico ou indicadas no mapa de áreas prioritárias para expansão de UC de uso 
sustentável disponibilizado pelo IEF. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 4.1.1.2 - Realizar seminário explicativo sobre RPPNs 

Programa: 4.1.1 - Unidades de Conservação (UCs) 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Enviar manifestação ao IEF solicitando participação no seminário 1º ano CBH-PS1 

Confirmar a participação no Seminário 1º ano IEF 

Agendar a data do seminário 2º ano AGEVAP 

Organizar o seminário, mobilizar os participantes, providenciar estrutura e coffee 
break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

2º ano AGEVAP 

Enviar os convites aos proprietários de propriedades rurais que se encontram nas 
áreas prioritárias para expansão de UC de uso sustentável e nas áreas sujeitas à 
restrição de uso devido ao balanço hídrico crítico 

2º ano CBH-PS1 e IEF 

Realizar o seminário 2º ano CBH-PS1, 
AGEVAP e IEF 

Meta: Realização de um seminário explicativo sobre RPPNs entre 1º e 4º ano de vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 
0,5 

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação do seminário explicativo sobre RPPNs 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma 
atividade 
realizada 

Envio de manifestação 
do comitê ao IEF 

solicitando participação 
no seminário 

Confirmação de 
participação do IEF 

Envio dos convites aos 
interessados 

Seminário realizado 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

A ação consiste em organizar uma reunião/workshop explicativa sobre as RPPN para os 
proprietários de propriedades rurais que se encontram nas áreas prioritárias para expansão de UC 
de uso sustentável e nas áreas sujeitas à restrição de uso devido ao balanço hídrico crítico, mas 
ainda não possuem RPPN. A reunião deverá ser conduzida por técnicos do IEF e poderá contar com 
a presença de proprietários que já possuem RPPN e queiram compartilhar a sua experiência. 
(Considerar a possibilidade de evento online). 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
4.1.2.1 - Realizar capacitação com vistas a atuação qualificada dos multiplicadores que deverão 
atuar no PRA - Programa de Regularização Ambiental na área da PS1 

Programa: 4.1.2 - Ações de planejamento das intervenções 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Enviar manifestação ao IEF solicitando a capacitação 2º ano CBH-PS1 

Confirmar a participação do IEF na capacitação 2º ano IEF 

Agendar a data e definir público alvo da capacitação 2º ano AGEVAP 

Organizar a capacitação, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, 
providenciar estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

3º ano AGEVAP 

Divulgar a capacitação e enviar os convites ao público alvo 3º ano CBH-PS1, 
AGEVAP e IEF 

Realizar a capacitação 3º ano CBH-PS1, 
AGEVAP e IEF 

Meta: 
Realização da capacitação com vistas a atuação qualificada dos multiplicadores que deverão atuar 
no PRA - Programa de Regularização Ambiental na área da bacia PS1, entre 2º e 5º ano de 
vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0,25 
0,5 

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação da capacitação dos multiplicadores que deverão atuar no PRA 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma 
atividade 
realizada 

Envio de manifestação 
do comitê ao IEF 

solicitando a 
capacitação 

Confirmação de 
participação do IEF 

Capacitação agendada Capacitação realizada 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
O evento de capacitação de multiplicadores para apoiar o PRA deverá contar com apoio técnico do 
IEF e organização a cargo da Entidade Equiparada e CBH PS1. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 4.1.2.2 - Apoiar a retificação dos Cadastros Ambientais Rurais com até 4 módulos fiscais na PS1 

Programa: 4.1.2 - Ações de planejamento das intervenções 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar levantamento de parceiros e fontes de financiamento (Universidades e etc) 
para apoio à retificação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) até 4 módulos fiscais 

Anualmente CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Definir e firmar parcerias com as instituições selecionadas Anualmente CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Realizar apoio à retificação dos Cadastros Ambientais Rurais com até 4 módulos 
fiscais 

Anualmente CBH-PS1 

Meta: 
Realização de 40 apoios à retificação dos Cadastros Ambientais Rurais com até 4 módulos fiscais 
na bacia PS1 durante a vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de apoios a retificação dos Cadastros Ambientais Rurais com até 4 módulos fiscais na 
bacia PS1 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum apoio 

realizado 
10 apoios realizados 20 apoios realizados 30 apoios realizados 40 apoios realizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 

 Anexo 4: 

- Mapa de Relação das Áreas Prioritárias para Conservação Florestal, segundo o Projeto Conexão 
Mata Atlântica e os Cadastros Ambientais Rurais - CAR, abaixo de 4 módulos fiscais; 

- Mapa de Relação das Áreas Prioritárias para Restauração Florestal, segundo o Projeto Conexão 
Mata Atlântica e os Cadastros Ambientais Rurais - CAR, abaixo de 4 módulos fiscais. 
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Ação: 
4.1.2.3 - Fomentar a discussão sobre o ordenamento territorial, expansão urbana e condições de 
manejo do solo em área rural 

Programa: 4.1.2 - Ações de planejamento das intervenções 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar o comitê e a Unidade Regional Colegiada (URC) para a realização do 
evento 

3º, 7º, 11º, 
15º, e 19º ano 

CBH-PS1 e URC 

Selecionar os técnicos que participarão do evento 3º, 7º, 11º, 
15º, e 19º ano 

CBH-PS1 e URC 

Agendar a data do evento 3º, 7º, 11º, 
15º, e 19º ano 

AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

3º, 7º, 11º, 
15º, e 19º ano 

AGEVAP 

Divulgar o seminário 3º, 7º, 11º, 
15º, e 19º ano 

AGEVAP 

Realizar o seminário 3º, 7º, 11º, 
15º, e 19º ano 

CBH-PS1, 
AGEVAP e URC 

Meta: 
Realização de 5 eventos de discussão sobre o ordenamento territorial, expansão urbana e 
condições de manejo do solo em área rural, durante a vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 

Indicador: Número de eventos de discussão sobre ordenamento territorial realizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum evento 

realizado 
1 evento realizado 2 eventos realizados 3 eventos realizados 5 eventos realizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ 0 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ 0 
Orçamento 

Setorial: 
R$ 0 

Observações 
Esta ação deverá ser realizada em articulação com as ações da subagenda 6.1 do PDRH, relativa a 
políticas públicas ambientais regionais e a atuação da Unidade Regional Colegiada. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos 
hídricos 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e publicar o Edital de Chamamento Público para fornecimento de auxílio à 
pesquisa 

1º ao 2º ano; 6º 
ao 7º ano; 11º 

ao 12º ano; 16º 
ao 17º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS1 

Formalizar instrumentos com universidades e pesquisadores para realização de 
pesquisa e ações de extensão de interesse para a gestão de recursos hídricos, nos 
temas pertinentes ao PDRH 

3 ao 5º ano; 8 
ao 10º ano; 13º 
ao 15º ano; 18º 

ao 20º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS1 

Apresentar os resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito da ação Ao fim de cada 
pesquisa 

Universidade 
e 

pesquisadores 

Meta: Formalização de 10 instrumentos na vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de instrumentos formalizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum instrumento 

formalizado 
2 instrumentos 

formalizads 
5 instrumentos 

formalizados 
8 instrumentos 
formalizados 

10 instrumentos 
formalizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ 1.000.000 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Nesta ação está incluída a publicação de Editais de Chamamento Público para fornecimento de 
auxílio à pesquisa, com o objetivo de formalizar instrumentos com universidades e pesquisadores 
para realização de pesquisa e ações de extensão de interesse para a gestão de recursos hídricos, 
nos temas pertinentes ao PDRH. Esta ação compreende os esforços de articulação e mobilização 
para a formalização dos acordos e convênios. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_02 
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Ação: 
5.1.1.2 - Realizar evento de comunicação com as Universidades e outras instituições de ensino com 
vistas a divulgação/explicação dos editais de chamamento para a produção de conhecimento 
técnico científico 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Agendar a data do evento e definir como será realizada a comunicação com as 
Universidades e instituições de ensino 

2º ano AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente  

2º ano AGEVAP 

Divulgar o evento 3º ano CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Enviar o convite do evento às universidades e instituições de ensino 3º ano AGEVAP 

Realizar o evento 3º ano CBH-PS1 e 
AGEVAP 

Meta: 
Realização do evento de comunicação com universidades e outras instituições de ensino entre o 
1º e 3º ano de vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 
0,5 

0,75  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação do evento com universidades e outras instituições de ensino 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma atividade 
realizada 

1 reunião para 
tratar da 

organização 
do evento 
realizada 

Pelo menos 3 
reuniões para 

tratar da 
organização 
do evento 
realizadas 

Convite do evento 
enviado às 

universidades e 
instituições de ensino 

Evento 
realizado 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
6.1.1.1 - Elaborar um plano de comunicação que oriente as ações de comunicação e marketing do 
CBH-PS1 

Programa: 6.1.1 - Plano de Comunicação 

Subagenda: 6.1 - Comunicação 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar o termo de referência 2º ano AGEVAP 

Contratar a empresa para elaboração do Plano de Comunicação 3º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do Plano de Comunicação 4º ano AGEVAP e 
CBH-PS1 

Apresentar o Plano de Comunicação ao comitê 5º ano Empresa 
contratada 

Meta: Elaboração do plano de comunicação social 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação do Plano de Comunicação Social 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhuma atividade 

realizada 
Termo de referência 

concluído 
Empresa contratada e 
plano em elaboração 

Plano concluído 
Plano apresentado ao 

comitê 

Orçamento 
CBH: 

R$ 228.000 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

No escopo do plano de comunicação deverão estar previstos: a divulgação de ações relacionadas a 
fiscalização, cadastramento de barragens de água, cadastro de usuários, estudos relacionados aos 
recursos hídricos desenvolvidos da área da bacia (e principalmente divulgados em anais de eventos 
científicos como o Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul). 
Deverão também estar previstas as expedições periódicas à bacia com vistas a "interiorização" e 
divulgação das ações do CBH, a exemplo de ações já em realização por parte do CBH e Entidade 
Equiparada. As ações de comunicação poderão ser realizadas com apoio das Universidades locais. 

Documentos 
complementares 

  FLX-CENT_01  
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6 MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DO PDRH PS2 

  

Foto: Rio Pomba, Palma/MG. Por Davi Campana de Paula Silva. 

MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS 

DO PDRH PS2 
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O MOP das ações específicas do PDRH PS2 possui 23 ações distribuídas nas seis 

agendas. A seguir apresentam-se as fichas e seus descritivos. 

Ação: 
1.2.1.2 - Realizar a apresentação do Estudo de Regionalização de Vazões (convênio 
IGAM/ANA/UFMG) no CBH PS2 

Programa: 1.2.1 - Outorga 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Enviar manifestação ao IGAM para a realização da apresentação do estudo 1º ano CBH-PS2 

Agendar a data do evento de apresentação do estudo 1º ano AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

2º ano AGEVAP 

Divulgar o evento de apresentação 2º ano AGEVAP e 
CBH-PS2 

Realizar o evento de apresentação do estudo 2º ano IGAM, CBH-
PS2 e AGEVAP 

Realizar manifestação após análise dos resultados apresentados 2º ano CBH-PS2 

Meta: 
Realização da apresentação do Estudo de Regionalização de Vazões no dois primeiros anos de 
vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 
0,5 

0,75 
1  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação da apresentação do Estudo de Regionalização de Vazões 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma atividade 
realizada 

Envio de manifestação 
do comitê ao IGAM para 

que se realize a 
apresentação do estudo 

Data do evento de 
apresentação agendada 

Realização do evento 
concluída 

Manifestação do Comitê 
após análise dos 

resultados apresentados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 1.2.1.4 - Realizar sensibilização de usuários, visando ampliar o cadastramento de usuários 

Programa: 1.2.1 - Outorga 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar os membros do CBH e do órgão gestor para a participação na 
reunião/evento de sensibilização de usuários 

2º, 4º, 6º, 8º, 
10º, 12º, 14º, 
16º e 18º ano 

CBH-PS2 e 
IGAM 

Definir a pauta da reunião/evento de sensibilização de usuários 2º, 4º, 6º, 8º, 
10º, 12º, 14º, 
16º e 18º ano 

CBH-PS2 e 
IGAM 

Agendar a data da reunião/evento de sensibilização de usuários 2º, 4º, 6º, 8º, 
10º, 12º, 14º, 
16º e 18º ano 

AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

2º, 4º, 6º, 8º, 
10º, 12º, 14º, 
16º e 18º ano 

AGEVAP 

Realizar o evento de sensibilização de usuários 2º, 4º, 6º, 8º, 
10º, 12º, 14º, 
16º e 18º ano 

AGEVAP, CBH-
PS2 e IGAM 

Meta: Realização de uma campanha a cada 2 anos na vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de campanhas realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhuma campanha 

realizada 
2 campanhas realizadas 5 campanhas realizadas 8 campanhas realizadas 

10 campanhas 
realizadas 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
As campanhas deverão estar alinhadas com as que são organizadas pelo IGAM;  

O assunto cadastro de outorga também é tratado nas ações 1.2.1.1 e 1.2.2.1 do CEIVAP. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PDRH e definir as proposições a serem 
seguidas para o instrumento na bacia 

Programa: 1.2.2 - Cobrança 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar os membros da Câmara Técnica para início das discussões sobre a revisão 
da cobrança 

1º ano CBH-PS2 

Enviar manifestação ao IGAM solicitando a capacitação e acompanhamento da 
revisão da cobrança e PPU junto à Câmara Técnica e Plenária 

1º ano CBH-PS2 

Realizar o evento de capacitação sobre cobrança para os membros da Câmara 
Técnica e plenária 

1º ano AGEVAP, CBH-
PS2 e IGAM 

Emitir Parecer sobre a revisão da cobrança e do PPU 2º ano Câmara Técnica 
do CBH-PS2 

Apresentar a proposta de revisão da cobrança e do PPU em plenária 3º ano Câmara Técnica 
do CBH-PS2 

Aprovar a revisão da cobrança e do PPU em plenária 3º ano CBH-PS2 

Enviar a revisão da cobrança e do PPU para ser implantada pelo IGAM 4º ano CBH-PS2 

Meta: Revisão e atualização do modelo de cobrança e do PPU 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação da Revisão e atualização do modelo de cobrança e do PPU 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma atividade 
realizada 

Manifestação do comitê 
ao IGAM solicitando a 

capacitação e 
acompanhamento da 
revisão da cobrança e 
PPU junto à Câmara 
Técnica e Plenária 

Emissão de Parecer da 
Câmara Técnica sobre a 
revisão da cobrança e 

do PPU 

Aprovação da revisão da 
cobrança e do PPU em 

plenária 

Envio da revisão da 
cobrança e do PPU para 

ser implantada pelo 
IGAM 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Conforme disposto no item de diretrizes para os instrumentos de Gestão, a Gerência de 
Instrumentos Econômicos de Gestão do IGAM realizou a simulação com a metodologia discutida no 
CERH-MG e nos GT dos afluentes do rio Grande e do rio Paranaíba (Notas Técnicas disponíveis) e 
com novos PPU (avaliando a viabilidade de manutenção de uma Agência de Bacia, com base nos 
valores estimados pela AGEVAP e pelo IGAM). As ações do PDRH, relativas a implantação de uma 
Unidade Descentralizada estruturada na bacia PS2, consideram estas estimativas de valores que, 
por sua vez, indicam a necessidade urgente de revisão do mecanismo e valores da cobrança pelo 
uso da água na bacia. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PDRH 

Programa: 1.2.4 - Plano Diretor de Recursos Hídricos 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar reuniões com o GT Implementação do Plano Anualmente CBH-PS2 

Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PDRH Anualmente AGEVAP 

Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PDRH na 
plenária do CBH 

Anualmente CBH-PS2 

Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PDRH Anualmente AGEVAP 

Meta: Realizar 20 divulgações da situação de implementação do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1 

Indicador: Número de divulgações realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhuma divulgação 

realizada 
5 divulgações realizadas 

10 divulgações 
realizadas 

15 divulgações 
realizadas 

20 divulgações 
realizadas 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

A AGEVAP e o GAP deverão elaborar relatório de situação anual acerca da implementação do 
PDRH. Esta ação determina a divulgação anual dos resultados dos indicadores do Índice de 
Implementação dos Planos de Ações (IPA) e do Índice de Suporte à Gestão (ISG). Os indicadores vão 
compor o Relatório de Monitoramento da Governança da Gestão das Águas de MG. O relatório 
deverá ser encaminhado ao IGAM, sempre no mês de janeiro, sendo este referente ao ano anterior. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.5.1.1 - Realizar a apresentação dos resultados do estudo de mapeamento das barragens de água 
promovido pelo IGAM, para o CBH-PS2 

Programa: 1.5.1 - Barragens de acumulação de água para usos múltiplos 

Subagenda: 1.5 - Barragens de acumulação de Água 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Enviar manifestação ao IGAM para que se realize a apresentação do estudo 1º ano CBH-PS2 

Agendar data  do evento de apresentação do estudo 1º ano AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

2º ano AGEVAP 

Realizar o evento de apresentação do estudo 2º ano AGEVAP, CBH-
PS2 e IGAM 

Realizar manifestação após análise dos resultados apresentados 2º ano CBH-PS2 

Meta: 
Realização da apresentação dos resultados do estudo de mapeamento das barragens de água 
promovido pelo IGAM, no CBH-PS2 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 
0,5  

0,75  
1  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da apresentação dos resultados do estudo de mapeamento das barragens de água 
promovido pelo IGAM, no CBH-PS2 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma atividade 
realizada 

Envio de manifestação 
ao IGAM  

Data do evento de 
apresentação agendada 

Realização do evento 
concluída 

Manifestação do Comitê 
após análise dos 

resultados apresentados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.5.1.2 - Apoiar a divulgação dos prazos e procedimentos para cadastramento das barragens de 
água na PS2 

Programa: 1.5.1 - Barragens de acumulação de água para usos múltiplos 

Subagenda: 1.5 - Barragens de acumulação de Água 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar a equipe de comunicação para realizar a divulgação dos prazos e 
procedimentos para cadastramento das barragens 

Anualmente do 
4º ao 20º ano 

CBH-PS2 

Realizar divulgação dos prazos e procedimentos para cadastramento das barragens 
de água conforme procedimentos do Plano de Comunicação 

Anualmente do 
4º ao 20º ano 

CBH-PS2 

Meta: 
Realização de 17 divulgações dos prazos e procedimentos para o cadastramento das 

barragens de água na bacia PS2 durante a vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de divulgações dos prazos e procedimentos para o cadastramento das barragens de água 
na bacia PS2 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhuma divulgação 

realizada 
5 divulgações realizadas 8 divulgações realizadas 

12 divulgações 
realizadas 

17 divulgações 
realizadas 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Esta ação deverá estar integrada com as ações de comunicação do CBH-PS2, Subagenda 6.1 do 
PDRH. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.5.1.3 - Apoiar a capacitação de multiplicadores estratégicos que irão atuar na PS2 auxiliando os 
usuários que devem realizar os cadastramentos das barragens 

Programa: 1.5.1 - Barragens de acumulação de água para usos múltiplos 

Subagenda: 1.5 - Barragens de acumulação de Água 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar o comitê e orgão gestor para a realização da capacitação 1º, 2º e 3º ano CBH-PS2 e 
IGAM 

Escolher os técnicos que realização as capacitações 1º, 2º e 3º ano IGAM 

Agendar a data da capacitação de multiplicadores estratégicos (primeira quinzena de 
fevereiro e de agosto de cada ano) 

1º, 2º e 3º ano AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

1º, 2º e 3º ano AGEVAP 

Divulgar o evento de capacitação 1º, 2º e 3º ano CBH-PS2, 
IGAM e 
AGEVAP 

Realizar o evento de capacitação 1º, 2º e 3º ano CBH-PS2, 
IGAM e 
AGEVAP 

Meta: 
Apoiar a capacitação de multiplicadores estratégicos que irão atuar na PS2 auxiliando os usuários 
que deve realizar os cadastramentos das barragens 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 0,5 
0,75 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Apoio de 6 capacitações de multiplicadores estratégicos que irão atuar na Bacia PS2 auxiliando os 
usuários que devem realizar os cadastramentos das barragens durante a vigência do PDRH 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum apoio 

realizado 
2 apoios realizados 4 apoios realizados 5 apoios realizados 6 apoios realizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Deverão ser realizados eventos semestrais de capacitação na bacia (o IGAM será responsável pela 
disponibilização dos técnicos, cabendo aos recursos do CBH, por meio da Entidade Equiparada, a 
organização da infraestrutura dos eventos, bem como a mobilização dos participantes e 
coordenação do evento). 

A capacitação deve ocorrer durante um dia (manhã e tarde) com informações sobre a legislação 
pertinente e processo de cadastramento pelos meios indicados pelo IGAM. Visando melhor 
dinâmica, foi sugerido que os participantes sejam divididos em duas turmas de 50 pessoas (nesse 
caso, serão necessários dois dias seguidos). Será esperado que os multiplicadores sejam 
representantes das seguintes entidades: Emater, Sindicatos Rurais, Defesa Civil, Prefeituras, ONGs, 
Epamig, EMBRAPA, ASBRAE, ANATER, dentre outros. Os eventos ficam indicados para as primeiras 
quinzenas de fevereiro e agosto de 2022, 2023 e 2024. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.6.1.1 - Realizar seminário com a plenária do CBH-PS2 com vistas a apresentar resultados e 
debater assuntos relacionados a fiscalização do uso dos recursos hídricos 

Programa: 1.6.1 - Fiscalização do uso dos recursos hídricos 

Subagenda: 1.6 - Fiscalização 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Encaminhar à Diretoria de Estratégia da Fiscalização da SEMAD, relatório com a 
indicação das áreas estratégicas para a fiscalização conforme PDRH 

1º ano CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Mobilizar o comitê e a Diretoria de Estratégia da Fiscalização da SEMAD para a 
realização do seminário 

1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

CBH-PS2 e 
Diretoria de 
Estratégia da 
Fiscalização 

/SEMAD 

Escolher os técnicos que realizarão a capacitação 1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

CBH-PS2 e 
Diretoria de 
Estratégia da 
Fiscalização 

/SEMAD 

Agendar os seminários com as plenárias do CBH-PS2 (a cada dois anos, à partir do 
2º ano, na segunda quinzena de maio) 

1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

AGEVAP 

Organizar os eventos, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, 
providenciar estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

AGEVAP 

Divulgar o seminário 1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

AGEVAP 

Realizar o seminário 1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

CBH-PS2 e 
Diretoria de 
Estratégia da 
Fiscalização 

/SEMAD 

Realizar encaminhamentos e feedback ao CEIVAP 1º, 3º, 5º, 7º, 
9º, 11º, 13º, 

15º, 17º e 19º 
ano 

AGEVAP 

Meta: 
Realização de 10 seminários com a plenária do CBH-PS2 com vistas a apresentar resultados e 
debater assuntos relacionados a fiscalização de uso dos recursos hídricos durante a vigência do 
PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 

Indicador: Número de seminários realizados 
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0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum seminário 

realizado 
2 seminários realizados 5 seminários realizados 7 seminários realizados 10 seminários realizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Esta ação compreende a realização, a cada dois anos, à partir de 2022, na segunda quinzena de 
maio, um seminário de um dia com a plenária do CBH-PS2, para tratar dos seguintes temas: 
Apresentação dos resultados da fiscalização dos últimos dois anos (período equivalente ao Plano de 
Fiscalização); Informações de como proceder em caso de denúncias - Canal 155; Coletar 
contribuições para o Diagnóstico Ambiental do Plano de Fiscalização do próximo biênio (será 
utilizado o recorte regional do Diagnóstico Ambiental do Plano de Fiscalização do biênio anterior 
para subsidiar a discussão e as contribuições). Este item deve ser o principal foco do seminário. O 
objetivo do seminário é informar os conselheiros e coletar contribuições para aprimorar o 
Diagnóstico Ambiental do Plano de Fiscalização, não caberá ao CBH-PS2 aprovar o Diagnóstico 
Ambiental ou Plano de Fiscalização.  

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.7.1.1 - Informar à SEMAD (Assessoria de Gestão Regional - ASGER) os resultados do PDRH-PS2 
relativos a itens que possam instruir políticas públicas ambientais regionais 

Programa: 1.7.1 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Subagenda: 1.7 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar relatório indicando itens que possam instruir políticas públicas ambientais 
regionais e a minuta do ofício a ser encaminhada à SEMAD 

1º ano CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Aprovar relatório e o ofício a ser encaminhado à SEMAD 1º ano CBH-PS2 

Enviar o ofício à SEMAD 1º ano CBH-PS2 

Meta: Encaminhar ofício à SEMAD 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25  
0,5  

0,75  
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Status do envio do ofício 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Ofício não enviado Ofício em elaboração 
Minuta do ofício 

elaborada 
minuta do ofício  

aprovada pelo CBH 
Ofício enviado 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.7.1.2 - Promover a participação de membros do CBH-PS2 em eventos e reuniões promovidas pela 
URC - Unidade Regional Colegiada da SEMAD 

Programa: 1.7.1 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Subagenda: 1.7 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Acompanhar a agenda de eventos da URC - Unidade Regional Colegiada da SEMAD Anualmente CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Realizar a inscrição dos membros do CBH nos eventos da URC - Unidade Regional 
Colegiada da SEMAD 

Anualmente AGEVAP 

Participar dos eventos da URC – Unidade Regional Colegiada da SEMAD Anualmente CBH-PS2 

Meta: 
Participação de membros do CBH-PS2 em 20 eventos ou reuniões promovidas pela URC - Unidade 
Regional Colegiada da Semad durante a vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de participações ou eventos ou reuniões promovidas pela URC - Unidade Regional 
Colegiada da SEMAD 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum participação 

realizada 
5 participações 

realizadas 
10 participações 

realizadas 
15 participações 

realizadas 
20 participações 

realizadas 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.7.1.3 - Realizar capacitação sobre as Unidades Regionais Colegiadas para os membros da plenária 
do CBH PS2 

Programa: 1.7.1 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Subagenda: 1.7 - Políticas Públicas Ambientais Regionais 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Enviar manifestação à Assessoria de Gestão Regional/SEMAD para que se realize 
capacitação sobre as Unidades Regionais Colegiadas 

1º ano e todos os 
anos que houver 
posse de novos 

membros do CBH 

CBH-PS2 

Mobilizar os membros do CBH para participar da capacitação online sobre as 
Unidades Regionais Colegiadas e a política pública ambiental regionalizada, a ser 
promovida pela Assessoria de Gestão Regional (ASGER) da SEMAD 

1º ano e todos os 
anos que houver 
posse de novos 

membros do CBH 

CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Organizar a capacitação online sobre as Unidades Regionais Colegiadas e a 
política pública ambiental regionalizada 

1º ano e todos os 
anos que houver 
posse de novos 

membros do CBH 

CBH-PS2, 
AGEVAP e 

IGAM 

Realizar a capacitação online sobre as Unidades Regionais Colegiadas e a política 
pública ambiental regionalizada 

2º ano e todos os 
anos que houver 
posse de novos 

membros do CBH 

CBH-PS2, 
AGEVAP, 

IGAM e ASGER 
(SEMAD) 

Meta: 
Realização da capacitação sobre as Unidades Regionais Colegiadas para os membros da plenária 
do CBH PS2 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 

Indicador: 
Realização de capacitação sobre as Unidades Regionais Colegiadas em plenárias após a posse de 
novos membros 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhuma capacitação 

realizada 
1 capacitação realizada 2 capacitações realizada 3 capacitação realizada 5 capacitação realizada 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

A proposta desta ação é realizar, na primeira plenária de 2022 e em todas as primeiras plenárias 
após posse de novos membros, uma capacitação online (promovida pela Assessoria de Gestão 
Regional/ SEMAD) sobre as Unidades Regionais Colegiadas e a política pública ambiental 
regionalizada. Serão abordados temas sobre o papel dos conselheiros, as oportunidades para a 
gestão de recursos hídricos, informações sobre as ações desenvolvidas e processos monitorados 
pela Assessoria de Gestão Regional nas Suprams correspondentes à área de abrangência da 
Circunscrição Hidrográfica (CH). Esta ação, então, deverá ocorrer sempre que houver recomposição 
da Diretoria dos comitês (dois em dois anos), para alinhamento com os novos representantes e 
atualização das informações do Painel. Os membros da URC deverão ser convidados a participar de 
todas as reuniões plenárias do CBH. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento 
existente 

Programa: 2.3.1 - Operação, Manutenção e melhoria da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Implantar os pontos identificados como estratégicos pelo PDRH e iniciar o 
monitoramento 

1º ano IGAM 

Elaborar o ofício para envio à Gerência de Monitoramento das Águas (IGAM), 
solicitando apresentação do relatório de monitoramento anual e dados para inserção 
no SIGA 

2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Enviar o ofício à Gerência de Monitoramento das Águas (IGAM), solicitando 
apresentação do relatório de monitoramento anual e dados para inserção no SIGA 

2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

CBH-PS2 

Realizar a apresentação do relatório anual de monitoramento 2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

IGAM 

Inserir os dados no SIGA 2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Meta: 
Oficialização, 7 vezes, aos órgãos mantenedores das redes de monitoramento existente quanto a 
situação da operação do monitoramento quantitativo da água superficial, durante a vigência do 
PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de ofícios encaminhados aos responsáveis pela rede de monitoramento 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum ofício 
encaminhado 

Implantação dos pontos 2 ofícios encaminhados 5 ofícios encaminhados 7 ofícios encaminhados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento 
sanitário 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.1 - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e divulgar o edital de chamamento público 1º, 4º, 7º, 10º, 
13º, 16º e 19º 

ano 

AGEVAP e 
CBH-PS2 

Selecionar os municípios conforme hierarquização do PDRH para prioridade para 
investimento em esgotamento sanitário 

1º, 4º, 7º, 10º, 
13º, 16º e 19º 

ano 

AGEVAP e 
CBH-PS2 

Assinar o acordo de cooperação técnica com o município 1º, 4º, 7º, 10º, 
13º, 16º e 19º 

ano 

AGEVAP e 
CBH-PS2 

Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas 
para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de sistema de 
esgotamento sanitário 

2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

AGEVAP  

Contratar as empresas 2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

AGEVAP  

Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do 
sistema de esgotamento sanitário 

2º, 5º, 8º, 11º, 
14º, 17º e 20º 

ano 

AGEVAP e 
CBH-PS2 

Meta: 
Assinatura de 7 acordos de cooperação técnica com os municípios  hierarquizados para 
elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de acordos de cooperação técnica assinados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum ACT assinado 1 ACT assinado 3 ACT assinados 5 ACT assinados 7 ACT assinados 

Orçamento 
CBH: 

R$ 3.612.000 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ 75.096.000 

Observações 

Esta ação se refere à elaboração de projetos para sistemas de esgotamento sanitário 
convencionais, alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos. 

Os municípios deverão ser contemplados conforme hierarquização do PDRH para prioridade para 
investimento em esgotamento sanitário. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01 e FLX-CENT_02 

Anexo 5: Municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário na Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul 
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Ação: 
3.1.1.2 - Elaborar estudos, projetos básicos, projetos executivos e obras de sistema de esgotamento 
sanitário rural 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.1 - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e divulgar o edital de chamamento público 2º, 5º, 8º, 11º, 
14º e 17º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS2 

Selecionar os municípios conforme hierarquização do PDRH para prioridade para 
investimento em esgotamento sanitário 

2º, 5º, 8º, 11º, 
14º e 17º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS2 

Assinar o acordo de cooperação técnica com o município 2º, 5º, 8º, 11º, 
14º e 17º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS2 

Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas 
para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo e obra de 
sistema de esgotamento sanitário rural 

3º, 6º, 9º, 12º, 
15º e 18º ano 

AGEVAP  

Contratar as empresas 3º, 6º, 9º, 12º, 
15º e 18º ano 

AGEVAP  

Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo e 
obra do sistema de esgotamento sanitário rural 

3º, 6º, 9º, 12º, 
15º e 18º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS2 

Meta: 
Assinatura de 7 acordos de cooperação técnica com os municípios  hierarquizados para 
elaboração de obras, estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de acordos de cooperação técnica assinados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum ACT assinado 1 ACT assinado 3 ACT assinados 5 ACT assinados 7 ACT assinados 

Orçamento 
CBH: 

R$ 3.612.000 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Esta ação se refere à elaboração de estudos e projetos para sistemas de esgotamento sanitário e 
obras rurais. A EMATER deverá ser considerada como um potencial parceiro. 

Os municípios deverão ser contemplados conforme hierarquização do PDRH para prioridade para 
investimento em esgotamento sanitário. 

Documentos 
complementares 

Minuta TR – Apêndice 9  

FLX-CENT_01 e FLX-CENT_02 

Anexo 5: Municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário na Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul 
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Ação: 4.1.1.1 - Apoiar na viabilização da criação de RPPNs 

Programa: 4.1.1 - Unidades de Conservação (UCs) 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar levantamento de parceiros e fontes de financiamento (Universidades e etc) 
para apoio ao georreferenciamento das RPPNs localizadas nas áreas prioritárias já 
apontadas no plano e com foco nas áreas do PRISMA 

1º ao 20º ano CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Definir e firmar parcerias com as instituições selecionadas 1º ao 20º ano CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Realizar apoio à implantação ou regularização de RPPNs 1º ao 20º ano CBH-PS2 

Meta: Apoio na viabilização da criação de 5 RPPNs 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de apoios na viabilização de criação de RPPNs 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum apoio 

realizado 
1 apoio realizado 2 apoios realizados 3 apoios realizados 5 apoios realizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Trata-se de ações do CBH-PS2 que apoiem a implantação ou regularização de RPPNs, a exemplo de 
apoiar o georreferenciamento das RPPN na área da CH, entre outros. Ainda com relação à novas 
RPPNs, as áreas prioritárias para sua implantação são aquelas indicadas como sujeitas à restrição 
de uso por balanço hídrico crítico ou indicadas no mapa de áreas prioritárias para expansão de UC 
de uso sustentável disponibilizado pelo IEF e conforme PDRH. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 4.1.1.2 - Realizar seminário explicativo sobre RPPNs 

Programa: 4.1.1 - Unidades de Conservação (UCs) 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Enviar manifestação ao IEF solicitando participação no seminário 1º ano CBH-PS2 

Confirmar a participação do IEF no Seminário 1º ano IEF 

Agendar a data do seminário 2º ano AGEVAP 

Organizar o seminário, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

2º ano AGEVAP 

Enviar os convites aos proprietários de propriedades rurais que se encontram nas 
áreas prioritárias para expansão de UC de uso sustentável e nas áreas sujeitas à 
restrição de uso devido ao balanço hídrico crítico 

2º ano CBH-PS2 e IEF 

Realizar o seminário 2º ano CBH-PS2, 
AGEVAP e IEF 

Meta: Realização de um seminário explicativo sobre RPPNs entre 1º e 4º ano de vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 
0,5 

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação do seminário explicativo sobre RPPNs 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma 
atividade 
realizada 

Envio de manifestação 
do comitê ao IEF 

solicitando participação 
no seminário 

Confirmação de 
participação do IEF 

Envio dos convites aos 
interessados 

Seminário realizado 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

A ação consiste em organizar uma reunião/workshop explicativa sobre as RPPN para os 
proprietários de propriedades rurais que se encontram nas áreas prioritárias para expansão de UC 
de uso sustentável e nas áreas sujeitas à restrição de uso devido ao balanço hídrico crítico, mas 
ainda não possuem RPPN. A reunião deverá ser conduzida por técnicos do IEF e poderácontar com 
a presença de proprietários que já possuem RPPN e queiram compartilhar a sua experiência. 
(Considerar a possibilidade de evento online). 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
4.1.2.1 - Realizar capacitação com vistas a atuação qualificada dos multiplicadores que deverão 
atuar no PRA - Programa de Regularização Ambiental na área da PS2 

Programa: 4.1.2 - Ações de planejamento das intervenções 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Enviar manifestação ao IEF solicitando a capacitação 2º ano CBH-PS2 

Confirmar a participação do IEF na capacitação 2º ano IEF 

Agendar a data e definir público alvo da capacitação 2º ano AGEVAP 

Organizar a capacitação, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, 
providenciar estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

3º ano AGEVAP 

Divulgar a capacitação e enviar os convites ao público alvo 3º ano CBH-PS2, 
AGEVAP e IEF 

Realizar a capacitação 3º ano CBH-PS2, 
AGEVAP e IEF 

Meta: 
Realização da capacitação com vistas a atuação qualificada dos multiplicadores que deverão atuar 
no PRA - Programa de Regularização Ambiental na área da bacia PS2, entre 2º e 5º ano de 
vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0,25 
0,5 

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação da capacitação dos multiplicadores que deverão atuar no PRA 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma 
atividade 
realizada 

Envio de manifestação 
do comitê ao IEF 

solicitando a 
capacitação 

Confirmação de 
participação do IEF 

Capacitação agendada Capacitação realizada 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
O evento de capacitação de multiplicadores para apoiar o PRA deverá contar com apoio técnico do 
IEF e organização a cargo da Entidade Equiparada e CBH PS2. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 4.1.2.2 - Apoiar a retificação dos Cadastros Ambientais Rurais com até 4 módulos fiscais na PS2 

Programa: 4.1.2 - Ações de planejamento das intervenções 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar levantamento de parceiros e fontes de financiamento (Universidades e etc) 
para apoio à retificação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) até 4 módulos fiscais 

Anualmente CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Definir e firmar parcerias com as instituições selecionadas Anualmente CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Realizar apoio à retificação dos Cadastros Ambientais Rurais com até 4 módulos 
fiscais 

Anualmente CBH-PS2 

Meta: 
Realização de 40 apoios a retificação dos Cadastros Ambientais Rurais com até 4 módulos fiscais 
na bacia PS2 durante a vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de apoios à retificação dos Cadastros Ambientais Rurais com até 4 módulos fiscais na 
bacia PS2 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum apoio 

realizado 
10 apoios realizados 20 apoios realizados 30 apoios realizados 40 apoios realizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 

Anexo 4: 

- Mapa de Relação das Áreas Prioritárias para Conservação Florestal, segundo o Projeto Conexão 
Mata Atlântica e os Cadastros Ambientais Rurais - CAR, abaixo de 4 módulos fiscais; 

- Mapa de Relação das Áreas Prioritárias para Restauração Florestal, segundo o Projeto Conexão 
Mata Atlântica e os Cadastros Ambientais Rurais - CAR, abaixo de 4 módulos fiscais. 

 

 

 

 

 



   

 

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (PIRH-PS) E 

PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS AFLUENTES 
FLUMINENSES E MINEIRAS 

Tipo de Documento: 
Relatório Técnico 

 

COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL - PIRH-PS E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS 
HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS AFLUENTES 

Cód. do Documento: 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

 

Elaborado por: N° da revisão 
02 

Revisado por: Aprovado por: N° da revisão 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

157/249 

  

Ação: 
4.1.2.3 - Fomentar a discussão sobre o ordenamento territorial, expansão urbana e condições de 
manejo do solo em área rural 

Programa: 4.1.2 - Ações de planejamento das intervenções 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar o comitê e a Unidade Regional Colegiada (URC) para a realização do 
evento 

3º, 7º, 11º, 15º, 
e 19º ano 

CBH-PS2 e 
URC 

Selecionar os técnicos que participarão do evento 3º, 7º, 11º, 15º, 
e 19º ano 

CBH-PS2 e 
URC 

Agendar a data do evento 3º, 7º, 11º, 15º, 
e 19º ano 

AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente 

3º, 7º, 11º, 15º, 
e 19º ano 

AGEVAP 

Divulgar o seminário 3º, 7º, 11º, 15º, 
e 19º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS2 

Realizar o seminário 3º, 7º, 11º, 15º, 
e 19º ano 

CBH-PS2, 
AGEVAP e 

URC 

Meta: 
Realização de 5 eventos de discussão sobre o ordenamento territorial, expansão urbana e 
condições de manejo do solo em área rural, durante a vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 

Indicador: Número de eventos de discussão sobre ordenamento territorial realizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum evento 

realizado 
1 evento realizado 2 eventos realizados 3 eventos realizados 5 eventos realizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Esta ação deverá ser realizada em articulação com as ações da subagenda 6.1 do PDRH, relativa a 
políticas públicas ambientais regionais e a atuação da Unidade Regional Colegiada. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos 
hídricos 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e publicar o Edital de Chamamento Público para fornecimento de auxílio 
à pesquisa 

1º ao 2º ano; 6º 
ao 7º ano; 11º ao 
12º ano; 16º ao 

17º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS2 

Formalizar instrumentos com universidades e pesquisadores para realização de 
pesquisa e ações de extensão de interesse para a gestão de recursos hídricos, nos 
temas pertinentes ao PDRH 

3 ao 5º ano; 8º ao 
10º ano; 13º ao 
15º ano; 18º ao 

20º ano 

AGEVAP e 
CBH-PS2 

Apresentar os resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito da ação Ao fim de cada 
pesquisa 

Universidade 
e 

pesquisadores 

Meta: Formalização de 5 instrumentos na vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: Número de instrumentos formalizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhum instrumento 

formalizado 
1 instrumento 

formalizado 
3 instrumentos 

formalizados 
4 instrumentos 
formalizados 

5 instrumentos 
formalizados 

Orçamento 
CBH: 

R$ 640.000 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Nesta ação está incluída a publicação de Editais de Chamamento Público para fornecimento de 
auxílio à pesquisa, com o objetivo de formalizar instrumentos com universidades e pesquisadores 
para realização de pesquisa e ações de extensão de interesse para a gestão de recursos hídricos, 
nos temas pertinentes ao PDRH. Esta ação compreende os esforços de articulação e mobilização 
para a formalização dos acordos e convênios. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_02 
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Ação: 
5.1.1.2 - Realizar evento de comunicação com as Universidades e outras instituições de ensino com 
vistas a divulgação/explicação dos editais de chamamento para a produção de conhecimento 
técnico científico 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Agendar a data do evento e definir como será realizada a comunicação com as 
Universidades e instituições de ensino 

2º ano AGEVAP 

Organizar o evento, mobilizar os participantes, realizar as inscrições, providenciar 
estrutura e coffee break (quando presencial) e apoiar tecnicamente  

2º ano AGEVAP 

Divulgar o evento 3º ano CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Enviar o convite do evento às universidades e instituições de ensino 3º ano AGEVAP 

Realizar o evento 3º ano CBH-PS2 e 
AGEVAP 

Meta: 
Realização do evento de comunicação com universidades e outras instituições de ensino entre o 
1º e 3º ano de vigência do PDRH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0,25 
0,5 

0,75  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação do evento com universidades e outras instituições de ensino 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhuma atividade 
realizada 

1 reunião para 
tratar da 

organização 
do evento 
realizada 

Pelo menos 3 
reuniões para 

tratar da 
organização 
do evento 
realizadas 

Convite do 
evento 

enviado às 
universidades 

e instituições de 
ensino 

Evento 
realizado 

Orçamento 
CBH: 

R$ - 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
6.1.1.1 - Elaborar um plano de comunicação que oriente as ações de comunicação e marketing do 
CBH-PS2 

Programa: 6.1.1 - Plano de Comunicação 

Subagenda: 6.1 - Comunicação 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar o termo de referência 2º ano AGEVAP 

Contratar a empresa para elaboração do Plano de Comunicação 3º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do Plano de Comunicação 4º ano AGEVAP e 
CBH-PS2 

Apresentar o Plano de Comunicação ao comitê 5º ano Empresa 
contratada 

Meta: Elaboração do plano de comunicação social 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: Situação do Plano de Comunicação Social 

0 0,25 0,5 0,75 1 
Nenhuma atividade 

realizada 
Termo de referência 

concluído 
Empresa contratada e 
plano em elaboração 

Plano concluído 
Plano apresentado ao 

comitê 

Orçamento 
CBH: 

R$ 228.000 
Orçamento 

outros entes 
SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

No escopo do plano de comunicação deverão estar previstos: a divulgação de ações relacionadas a 
fiscalização, cadastramento de barragens de água, cadastro de usuários, estudos relacionados aos 
recursos hídricos desenvolvidos da área da bacia (e principalmente divulgados em anais de eventos 
científicos como o Simpósio de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul). 
Deverão também estar previstas as expedições periódicas na bacia com vistas a "interiorização" e 
divulgação das ações do CBH, a exemplo de ações já em realização por parte do CBH e Entidade 
Equiparada. As ações de comunicação poderão ser realizadas com apoio das Universidades locais. 

Documentos 
complementares 

 FLX-CENT_01  
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7 MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DO PBH MPS  

Foto: Rio Paraíba do Sul, Volta Redonda/RJ. Acervo Comitê Médio Paraíba do Sul. 

MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS 

DO PBH MPS 
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O MOP das ações específicas do PBH MPS possui 16 ações distribuídas nas 

agendas 1, 2, 3, 5 e 6. A seguir apresentam-se as fichas e seus descritivos. 

Ação: 1.2.1.2 - Divulgar dados e informações referentes à outorga dos recursos hídricos na RH III 

Programa: 1.2.1 - Outorga 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Solicitar dados aos INEA Anualmente CBH-MPS 

Realizar tratamento dos dados recebidos Anualmente AGEVAP 

Realizar divulgação de dados e informações sobre outorga  Anualmente CBH-MPS 

Meta: 
Realização de 15 divulgações de dados e informações referentes ao tema outorga na 
vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de divulgações referente ao tema outorga 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma divulgação 

realizada 
4 divulgações realizadas 

8 divulgações 
realizadas 

12 divulgações 
realizadas 

15 divulgações 
realizadas 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a 
serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do 
Contrato de Gestão 

Programa: 1.2.2 - Cobrança 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar discussões sobre o estudo de impacto dos valores praticados na cobrança 
sobre os diferentes segmentos de usuários 

1º ano AGEVAP e 
CBH-MPS 

Realizar discussões sobre a avaliação e proposição de aperfeiçoamento da parcela de 
lançamento e consumo na metodologia da cobrança 

2º ano AGEVAP e 
CBH-MPS 

Elaborar e apresentar a minuta da resolução ao órgão gestor 2º ano CBH-MPS 

Analisar e validar a Resolução 3º ano CERHI 

Publicar a Resolução 3º ano CBH-MPS 

Meta: 
Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da 
cobrança propostas pelo comitê até o 3º ano de implementação do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25 
0,5 

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da elaboração e publicação de resolução 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

meta do CG para 2021 
cumprida 

meta do CG para 2022 
cumprida 

minuta de resolução 
apresentada ao órgão 

gestor 
resolução publicada 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.2.2 - Divulgar dados e informações referentes à cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
na RH III 

Programa: 1.2.2 - Cobrança 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Solicitar dados aos INEA Anualmente CBH-MPS 

Realizar tratamento dos dados recebidos Anualmente AGEVAP 

Realizar divulgação de dados e informações sobre cobrança  Anualmente CBH-MPS 

Meta: 
Realização de 15 divulgações de dados e informações referentes ao tema cobrança na 
vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de divulgações referente ao tema cobrança 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma divulgação 

realizada 
4 divulgações realizadas 

8 divulgações 
realizadas 

12 divulgações 
realizadas 

15 divulgações 
realizadas 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH 

Programa: 1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH Anualmente GAP 

Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na 
plenária do CBH 

Anualmente GAP 

Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH Anualmente GAP 

Meta: Realizar 15 divulgações da situação de implementação do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de divulgações realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma divulgação 

realizada 
4 divulgações realizadas 

8 divulgações 
realizadas 

12 divulgações 
realizadas 

15 divulgações 
realizadas 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 1.4.1.2 - Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos 

Programa: 1.4.2 - Ações emergenciais 

Subagenda: 1.4 - Eventos Críticos 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Solicitar ao INEA e à Defesa Civil Estadual informações referentes à ocorrência 
de eventos críticos na RH Médio Paraíba do Sul e as ações que vem sendo 
realizadas para mitigar os efeitos dos eventos críticos 

Eventualmente CBH-MPS 

Deliberar recurso para apoio às ações que são realizadas para mitigar os efeitos 
dos eventos críticos relacionados a recursos hídricos na RH Médio Paraíba do 
Sul 

Eventualmente CBH-MPS 

Acompanhar o desenvolvimento das ações dos eventos críticos na RH Médio 
Paraíba do Sul 

Eventualmente CBH-MPS 

Meta: - 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

Indicador: - 

0 0,25 0,5 0,75 1 
- - - - - 

Orçamento CBH: R$ 50.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Esta ação será desenvolvida na eventualidade da ocorrência de eventos críticos em recursos 
hídricos na região hidrográfica. 

Não estão previstos metas e indicador para ação, devido ao seu caráter de imprevisibilidade. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de 
monitoramento existente 

Programa: 2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos - quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e enviar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento 2º, 5º, 8º, 11º e 
14º ano 

CBH-MPS 

Realizar tratamento dos dados recebidos 2º, 5º, 8º, 11º e 
14º ano 

AGEVAP 

Realizar a divulgação de dados e informações sobre a rede de monitoramento  2º, 5º, 8º, 11º e 
14º ano 

CBH-MPS 

Realizar reuniões junto aos órgãos geradores de informações hidrológicas e de 
qualidade da água para que se automatize a divulgação das informações 

2º, 5º, 8º, 11º e 
14º ano 

CBH-MPS, 
AGEVAP e 

órgãos 
gestores 

Meta: 
Oficiar, 5 vezes, os órgãos mantenedores das redes de monitoramento existente quanto a 
situação da operação do monitoramento quantitativo da água superficial, durante a vigência 
do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de ofícios encaminhados aos responsáveis pela rede de monitoramento 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum ofício 
encaminhado 

1º ofício encaminhado 2º ofício encaminhado 3º ofício encaminhado 5º ofício encaminhado 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
A ação envolve a incorporação das informações, embora a métrica seja apenas o envio de 
ofícios. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.3.2.1 - Desenvolver o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos 
Hídricos 

Programa: 
2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-
quantitativa 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos - quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Criar e formalizar Grupo de Trabalho para desenvolvimento do Plano de 
Monitoramento, abrangendo todos os atores pertinentes, especialmente os 
órgãos gestores 

1º ano CBH-MPS 

Realizar reuniões do Grupo de Trabalho 1º ao 3º ano CBH-MPS e 
órgãos gestores 

Elaborar minuta do Plano de Monitoramento 4º ano CBH-MPS e 
órgãos gestores 

Aprovar o Plano de Monitoramento no âmbito da plenária do Comitê 4º ano CBH-MPS 

Enviar o Plano de Monitoramento aos órgãos gestores responsáveis 4º ano CBH-MPS 

Meta: 
Elaboração do Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos 
entre o 1º e 4º ano de vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
plano em elaboração 

plano concluído 
plano apresentado ao 

comitê 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.3.2.2 - Executar o Plano de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos 
Hídricos e demais ações de monitoramento 

Programa: 
2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-
quantitativa 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos - quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Definir as ações constantes do Plano de Monitoramento a serem realizadas pelo 
comitê 

1º ano CBH-MPS e 
órgãos 

gestores 

Avaliar a rede de monitoramento existente 1º ano CBH-MPS e 
órgãos 

gestores 

Elaborar o termo de referência e realizar a contratação 1º ao 5º ano AGEVAP 

Acompanhar a implementação das ações constantes do Plano de Monitoramento 
a serem realizadas pelo comitê 

a partir da 
contratação 

AGEVAP, CBH-
MPS e órgãos 

gestores 

Meta: 
Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos 
Hídricos entre o 4º e 7º ano de vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

termo de referência 
concluído 

empresa contratada e 
sistema em 

implementação 

sistema de 
monitoramento 

concluído 

sistema de 
monitoramento 

operando 

Orçamento CBH: R$ 430.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
As discussões do planejamento e possível ampliação serão no âmbito do GT monitoramento. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  

 

 

 

 



   

 

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (PIRH-PS) E 

PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS AFLUENTES 
FLUMINENSES E MINEIRAS 

Tipo de Documento: 
Relatório Técnico 

 

COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL - PIRH-PS E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS 
HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS AFLUENTES 

Cód. do Documento: 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

 

Elaborado por: N° da revisão 
02 

Revisado por: Aprovado por: N° da revisão 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

170/249 

  

Ação: 
3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento 
sanitário 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.1 - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e 
hierarquizados conforme Resolução CBH-MPS 103/2021 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP, 
CBH-MPS e 
Prefeituras 

Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas 
para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de sistema de 
esgotamento sanitário 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-MPS 

Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do 
sistema de esgotamento sanitário 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-MPS 

Meta: 
Assinatura de 5 acordos de cooperação técnica com os municípios  hierarquizados para 
elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de acordos de cooperação técnica assinados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum estudo ou 
projeto realizado 

1 estudo ou projeto 
realizado 

2 estudos ou projetos 
realizados 

3 estudos ou projetos 
realizados 

5 estudos ou projetos 
realizados 

Orçamento CBH: R$ 9.114.068 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ 70.362.531 

Observações 

Esta ação ser refere à elaboração de projetos para sistemas de esgotamento sanitário 
convencionais, alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanas e, 
ainda, projetos para sistemas de esgotamento sanitário rurais.  

O recurso destinado aos projetos de sistema de esgotamento sanitário rural deverá obedecer 
ao limite máximo de 5% da arrecadação com o setor de saneamento na região hidrográfica. 

Os municípios deverão ser contemplados conforme hierarquização do PBH para prioridade 
para investimento em esgotamento sanitário. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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Ação: 3.1.1.2 - Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.1 - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e divulgar edital de chamamento público, considerando prioridades para 
investimento do PBH 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-MPS 

Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e 
hierarquizados 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP, 
CBH-MPS e 
prefeituras 

Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas 
para execução de projetos para sistemas de esgotamento sanitário alternativos, 
isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanos e, ainda, de projetos para 
sistemas 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-MPS 

Acompanhar a execução de projetos para sistemas de esgotamento sanitário  
alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanos e, ainda, de 
projetos para sistemas de esgotamento sanitário rurais 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-MPS 

Meta: 
Assinatura de 5 acordos de cooperação técnica com os municípios  hierarquizados para 
elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de acordos de cooperação técnica assinados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum estudo ou 
projeto realizado 

1 estudo ou projeto 
realizado 

2 estudos ou projetos 
realizados 

3 estudos ou projetos 
realizados 

5 estudos ou projetos 
realizados 

Orçamento CBH: R$ 3.274.946 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ 327.877.553 

Observações 

Esta ação ser refere à execução de projetos para sistemas de esgotamento sanitário 
alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanos e, ainda, de projetos 
para sistemas de esgotamento sanitário rurais.  

O recurso destinado aos projetos de sistema de esgotamento sanitário rural deverá obedecer 
ao limite máximo de 5% da arrecadação com o setor de saneamento na região hidrográfica. 

Os municípios deverão ser contemplados conforme hierarquização do PBH para prioridade 
para investimento em esgotamento sanitário. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01 e FLX-CENT_02 

Anexo 5: Municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário na Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

 

 

 



   

 

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL (PIRH-PS) E 

PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS AFLUENTES 
FLUMINENSES E MINEIRAS 

Tipo de Documento: 
Relatório Técnico 

 

COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL - PIRH-PS E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS 
HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS AFLUENTES 

Cód. do Documento: 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

 

Elaborado por: N° da revisão 
02 

Revisado por: Aprovado por: N° da revisão 
AGVP_PS_PIRH_MOPS_R02 

172/249 

  

Ação: 
5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em 
recursos hídricos 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e publicar o  Edital de Chamamento Público para concessão de auxílio 
financeiro à produção do conhecimento técnico e científico 

1º ao 2º ano; 4º 
ao 5º ano; 7º ao 
8º ano; 10º ao 

11º ano; 13º ao 
14º ano 

AGEVAP e 
CBH-MPS 

Formalizar instrumentos com IEs e/ou pesquisadores para produção do 
conhecimento técnico e científico de interesse para a gestão de recursos hídricos, 
nos temas pertinentes ao PBH 

3º ano; 6º ano; 
9º ano; 12º 

ano; 15º ano 

AGEVAP e 
CBH-MPS 

Meta: Formalização de 5 instrumentos na vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de instrumentos formalizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum instrumento 

formalizado 
1 instrumento 
formalizado 

3 instrumentos 
formalizados 

4 instrumentos 
formalizados 

5 instrumentos 
formalizados 

Orçamento CBH: R$ 1.200.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Nesta ação está incluída a publicação de Editais de Chamamento Público para fornecimento 
de auxílio à pesquisa, com o objetivo de formalizar instrumentos com universidades e 
pesquisadores para realização de pesquisa e ações de extensão de interesse para a gestão de 
recursos hídricos, nos temas pertinentes ao PBH. Esta ação compreende os esforços de 
articulação e mobilização para a formalização dos acordos e convênios. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_02 
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Ação: 5.1.2.1 - Realizar a atualização do Atlas de microbacias do Médio Paraíba do Sul 

Programa: 5.1.2 - Elaboração de Estudos Técnicos 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar termo de referência 3º ano AGEVAP e 
CBH-MPS 

Contratar empresa para elaboração da atualização do Atlas 3º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração da atualização do Atlas 4º ano AGEVAP e 
CBH-MPS 

Apresentar o Atlas ao comitê 4º ano Empresa 
contratada 

Meta: Realizar 1 atualização do Atlas de Microbacias 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 
0,25 
0,5 

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da atualização 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
elaboração de TR empresa contratada 

contrato em 
andamento 

atualização concluída 

Orçamento CBH: R$ 100.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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Ação: 6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação 

Programa: 6.1.1 - Gestão de Comunicação 

Subagenda: 6.1 - Comunicação 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar as revisões do Plano de Comunicação 1º ao 15º ano 
(em anos 

alternados) 

AGEVAP e 
CBH-MPS 

Apresentar e aprovar as revisões do Plano de Comunicação na plenária do CBH 1º ao 15º ano 
(em anos 

alternados) 

AGEVAP e 
CBH-MPS 

Meta: Realização de 7 revisões do Plano de Ações de Comunicação 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 

Indicador: 
Número de revisões realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma revisão 
realizada 

1ª revisão realizada e 2ª 
revisão em andamento 

3ª revisão realizada e 
4ª revisão em 
andamento 

5ª revisão realizada e 
6ª revisão em 
andamento 

7ª revisão realizada 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
O objetivo é manter e aprimorar o planejamento da comunicação do CBH. O comitê deverá 
desenvolver a revisão do Plano em conjunto com a equipe de comunicação da entidade 
delegatária. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de 
Comunicação 

Programa: 6.1.1 - Gestão de Comunicação 

Subagenda: 6.1 - Comunicação 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação Anualmente AGEVAP e 
CBH-MPS 

Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades Anualmente AGEVAP e 
CBH-MPS 

Apresentar relatório na plenária do CBH Anualmente AGEVAP e 
CBH-MPS 

Meta: Executar 70% das atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de relatórios contendo comprovação da execução de 70% das atividades 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum relatório 

entregue 
4 relatórios entregues 8 relatórios entregues 12 relatórios entregues 15 relatórios entregues 

Orçamento CBH: R$ 300.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Manter e aprimorar a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de 
comunicação e publicitação das ações do CBH e dos resultados da implementação do PBH. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 6.2.1.1 - Elaborar o Plano de Educação Ambiental 

Programa: 6.2.1 - Programa de Educação ambiental 

Subagenda: 6.2 - Educação Ambiental 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Criar CT-EA 1º ano CBH-MPS 

Elaborar o plano de trabalho e as diretrizes para o Plano de Educação Ambiental 1º ano CT-EA 

Elaborar o Plano de Educação Ambiental 2º ao 3º ano CT-EA 

Apresentar e aprovar o Plano de Educação Ambiental na plenária do CBH 4º ano CT-EA 

Divulgar o Plano de Educação Ambiental 5º ano CT-EA 

Meta: Elaboração do plano de educação ambiental entre o 1° e 4° ano de vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25 
0,5 

0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Plano de Educação Ambiental 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
plano de trabalho 

definido 
diretrizes para o PEA 

definidas 
PEA em elaboração plano finalizado 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
6.2.1.2 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos 
hídricos, incluindo as definidas no Plano de Educação Ambiental 

Programa: 6.2.1 - Programa de Educação ambiental 

Subagenda: 6.2 - Educação Ambiental 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar e organizar ações de educação ambiental conforme orientações do Plano 
de EA 

Perene CT-EA 

Realizar ações de educação ambiental Perene CT-EA 

Apresentar relatório de acompanhamento do Plano de EA na plenária do CBH Perene CT-EA 

Meta: Realização de 11 ações de educação ambiental 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de ações de educação ambiental realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum evento 

realizado 
3 ações realizadas 6 ações realizadas 9 ações realizadas 11 ações realizadas 

Orçamento CBH: R$ 700.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
A periodicidade da apresentação dos relatórios é de acordo com a definição do CBH-MPS. 

Documentos 
complementares 
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8 MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DO PBH PIABANHA  

Foto: RH-IV por Ruan Mayworm. 

MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS 

DO PBH PIABANHA 

Foto: Rio Piabanha. Acervo Comitê Piabanha. 
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O MOP das ações específicas do PBH Piabanha possui 10 ações distribuídas nas 

agendas 1, 2, 3, 5 e 6. A seguir apresentam-se as fichas e seus descritivos. 

Ação: 
1.2.1.2 - Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão 
de outorga para a RH-IV 

Programa: 1.2.1 - Outorga 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar reunião com os órgãos gestores Anualmente CBH-
Piabanha, 
AGEVAP e 

órgãos 
gestores 

Elaborar e enviar ofício para formalização da solicitação de dados, após a reunião Anualmente CBH-Piabanha 

Realizar tratamento dos dados recebidos Anualmente AGEVAP 

Realizar a divulgação de dados e informações sobre outorga  Anualmente CBH-Piabanha 

Meta: 
Realização de 15 divulgações de dados e informações referentes ao tema outorga na 
vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de divulgações referentes ao tema outorga 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma divulgação 

realizada 
4 divulgações realizadas 

8 divulgações 
realizadas 

12 divulgações 
realizadas 

15 divulgações 
realizadas 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a 
serem seguidas para o instrumento na RH-IV, em atendimento às metas do Contrato de 
Gestão 

Programa: 1.2.2 - Cobrança 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar discussões sobre o estudo de impacto dos valores praticados na cobrança 
sobre os diferentes segmentos de usuários 

1º ano AGEVAP e 
CBH-Piabanha 

Realizar discussões sobre a avaliação e proposição de aperfeiçoamento da parcela 
de lançamento e consumo na metodologia da cobrança 

2º ano AGEVAP e 
CBH-Piabanha 

Elaborar e apresentar a minuta da resolução ao órgão gestor 2º ano CBH-Piabanha 

Analisar e validar a Resolução 3º ano CERHI 

Publicar a Resolução 3º ano CBH-Piabanha 

Meta: 
Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da 
cobrança propostas pelo comitê até o 3º ano de implementação do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,2
5 

0,5 
0,75 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da elaboração e publicação de resolução 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

meta do CG para 2021 
cumprida 

meta do CG para 2022 
cumprida 

minuta de resolução 
apresentada ao órgão 

gestor 
resolução publicada 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH da RH-IV 

Programa: 1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH Anualmente Secretaria 
Executiva do 
CBH e GAP 

Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na 
plenária do CBH 

Anualmente GAP 

Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH Anualmente Secretaria 
Executiva do 

CBH 

Meta: Realização de 15 divulgações da situação de implementação do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de divulgações realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma divulgação 

realizada 
4 divulgações realizadas 

8 divulgações 
realizadas 

12 divulgações 
realizadas 

15 divulgações 
realizadas 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.4.1.2 - Elaborar estudos de medidas para gerenciamento de riscos de desastres naturais na 
RH-IV e Projeto/Plano de intervenção e mitigação 

Programa: 1.4.1 - Plano de Gerenciamento de Risco 

Subagenda: 1.4 - Eventos Críticos 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar Grupo de Trabalho para discussão e acompanhamento de estudo de 
intervenção e mitigação 

5º ano CBH-
Piabanha 

Discutir resultados do Plano de Gerenciamento de Riscos para a RH-IV e outros 
estudos existentes pertinentes 

6º ano Grupo de 
Trabalho 

Realizar consolidação das informações e apresentação de estudo de intervenção e 
mitigação para órgãos pertinentes 

7º ano Grupo de 
Trabalho 

Meta: Elaboração do Estudo e do Projeto/Plano de intervenção e mitigação dos desastres naturais 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0 0,25 
0,5  

0,75  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do Estudo e Projeto/Plano de intervenção e mitigação dos desastres naturais 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência do 

estudo concluído 
empresa contratada, 

estudo em elaboração 
estudo concluído 

estudo apresentado ao 
comitê 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

O estudo deverá considerar as informações apresentadas no Plano de Gerenciamento de 
Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Dentre as ações a serem realizadas no 
âmbito deste estudo, destacam-se: 

- Levantamento de todas as bacias nos limites do Comitê Piabanha que sofrem regularmente 
com inundações; 

- Levantamento de históricos de inundações nas bacias a partir de dados pré-existentes nas 
bases de dados, com profunda investigação e acompanhamento a partir deste momento; 

-Análise da morfologia, pontos de interferência de estruturas físicas e estado da arte das 
faixas marginais de proteção dos rios das microbacias acima selecionadas. 

- Apresentação de Projeto/Plano de intervenção e mitigação das inundações nas microbacias 
que forem consideradas prioritárias no levantamento da primeira fase. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de 
monitoramento existente 

Programa: 2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e enviar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento 2º, 5º, 8º, 
11º e 14º 

ano 

CBH-
Piabanha 

Realizar tratamento dos dados recebidos 2º, 5º, 8º, 
11º e 14º 

ano 

AGEVAP 

Realizar a divulgação de dados e informações sobre a rede de monitoramento  2º, 5º, 8º, 
11º e 14º 

ano 

CBH-
Piabanha 

Realizar reuniões junto aos órgãos geradores de informações hidrológicas e de 
qualidade da água para que se automatize a divulgação das informações 

2º, 5º, 8º, 
11º e 14º 

ano 

CBH-
Piabanha, 
AGEVAP e 

órgãos 
gestores 

Meta: 
Oficialização, 5 vezes, aos órgãos mantenedores das redes de monitoramento existente 
quanto a situação da operação do monitoramento quantitativo da água superficial, durante 
a vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 

Indicador: 
Número de ofícios encaminhados aos responsáveis pela rede de monitoramento 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum ofício 
encaminhado 

1º ofício encaminhado 2º ofício encaminhado 3º ofício encaminhado 5º ofício encaminhado 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
A ação envolve a incorporação das informações, embora a métrica seja apenas o envio de 
ofícios. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
3.1.1.1 - Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de 
esgotamento sanitário 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.1  - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Contratar empresa para realização de diagnóstico sobre o esgotamento sanitário nos 
municípios da RH-IV 

1º ao 2º ano AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e 
hierarquizados, considerando diagnóstico sobre o esgotamento sanitário nos 
municípios da RH-IV 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP, 
CBH-

Piabanha e 
Prefeituras 

Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas 
para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de sistema de 
esgotamento sanitário 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do 
sistema de esgotamento sanitário 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Meta: 
Assinatura de 3 acordos de cooperação técnica com os municípios hierarquizados para 
elaboração e execução de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de 
esgotamento sanitário 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de acordos de cooperação técnica assinados 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhum estudo ou 
projeto realizado 

1 estudo ou projeto 
realizado 

1 estudo ou projeto 
realizado 

2 estudos ou projetos 
realizados 

3 estudos ou projetos 
realizados 

Orçamento CBH: R$ 14.792.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ 55.144.000 

Observações 

Esta ação ser refere à elaboração e execução de projetos para sistemas de esgotamento 
sanitário convencionais, alternativos, isolados e/ou descentralizados urbanos, periurbanos, 
rururbanos e, ainda, projetos para sistemas de esgotamento sanitário rurais.  

O recurso destinado aos projetos de sistema de esgotamento sanitário rural deverá obedecer 
ao limite máximo de 5% da arrecadação com o setor de saneamento na região hidrográfica. 

Os municípios deverão ser contemplados conforme hierarquização do PBH para prioridade 
para investimento em esgotamento sanitário. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  

Anexo 5: Municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário na Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
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Ação: 
5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em 
recursos hídricos 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar levantamento de instituições de pesquisa atuantes na RH-IV e articular para 
criação de redes de pesquisa que gerem resultados de interesse do CBH Piabanha 

1º ao 2º ano CBH-
Piabanha 

Elaborar e publicar o  Edital de Chamamento Público para concessão de auxílio 
financeiro à produção do conhecimento técnico e científico 

1º ao 2º 
ano; 6º ao 
7º ano; 11º 
ao 12º ano 

AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Formalizar instrumentos com IEs e/ou pesquisadores para produção do 
conhecimento técnico e científico de interesse para a gestão de recursos hídricos, nos 
temas pertinentes ao PBH 

3º ano; 8º 
ano; 13º 

ano 

AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Meta: Formalização de 5 instrumentos na vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de instrumentos formalizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum instrumento 

formalizado 
1 instrumento 
formalizado 

3 instrumentos 
formalizados 

4 instrumentos 
formalizados 

5 instrumentos 
formalizados 

Orçamento CBH: R$ 1.500.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Nesta ação está incluída a publicação de Editais de Chamamento Público para fornecimento 
de auxílio à pesquisa, com o objetivo de formalizar instrumentos com universidades e 
pesquisadores para realização de pesquisa e ações de extensão de interesse para a gestão de 
recursos hídricos, nos temas pertinentes ao PBH. Esta ação compreende os esforços de 
articulação e mobilização para a formalização dos acordos e convênios. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_02 
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Ação: 6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação 

Programa: 6.1.1 - Gestão de Comunicação 

Subagenda: 6.1 - Comunicação 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar as revisões do Plano de Comunicação 1º ao 15º ano 
(em anos 

alternados) 

AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Apresentar e aprovar as revisões do Plano de Comunicação na plenária do CBH 1º ao 15º ano 
(em anos 

alternados) 

AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Meta: Realização de 8 revisões do Plano de Ações de Comunicação 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de revisões realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma revisão 

realizada 
2ª revisão realizada 4ª revisão realizada 6ª revisão realizada 

8ª revisão em 
andamento 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
O objetivo é manter e aprimorar o planejamento da comunicação do CBH. O comitê deverá 
desenvolver a revisão do Plano em conjunto com a equipe de comunicação da entidade 
delegatária. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de 
Comunicação 

Programa: 6.1.1 - Gestão de Comunicação 

Subagenda: 6.1 - Comunicação 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação Anualmente AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades Anualmente AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Apresentar relatório na plenária do CBH Anualmente AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Meta: Executar 70% das atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de relatórios contendo comprovação da execução de 70% das atividades 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum relatório 

entregue 
4 relatórios entregues 8 relatórios entregues 12 relatórios entregues 15 relatórios entregues 

Orçamento CBH: R$ 450.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Manter e aprimorar a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de 
comunicação e publicitação das ações do CBH e dos resultados da implementação do PBH. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
6.2.1.1 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos 
hídricos 

Programa: 6.2.1 - Educação Ambiental 

Subagenda: 6.2 - Educação Ambiental 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar e organizar ações de educação ambiental Anualmente AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Realizar ações de educação ambiental Anualmente AGEVAP e 
CBH-

Piabanha 

Meta: Realização de 15 ações de educação ambiental 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de ações de educação ambiental realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum evento 

realizado 
4 ações realizadas 8 ações realizadas 12 ações realizadas 15 ações realizadas 

Orçamento CBH: R$ 240.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Por ações, entende-se: campanhas, eventos, seminários, editais, palestras. 

Documentos 
complementares 
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9 MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DO PBH R2R  

Foto: Encontro das águas: rio Negro com rio Grande. Por André Bohrer. 
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O MOP das ações específicas do PDRH R2R possui 20 ações distribuídas nas seis 

agendas. A seguir apresentam-se as fichas e seus descritivos. 

Ação: 
1.1.2.5 - Promover a articulação institucional para execução de ações conjuntas, apoio técnico 
e financeiro aos projetos e iniciativas do CBH-R2R 

Programa: 1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê 

Subagenda: 1.1 - Fortalecimento Institucional 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Providenciar a realização da apresentação do PBH com vista a articulação 
institucional para execução de ações conjuntas, apoio técnico e financeiro aos 
projetos e iniciativas do CBH (Mobilização, organização, agendamento, envio dos 
convites, etc) 

1º ao 3º ano CBH-R2R 

Acompanhar a agenda de eventos do Ministério Público RJ, EMATER-RIO, INEA, ITT - 
Alemanha, FIOCRUZ, entre outros. 

Anualmente CBH-R2R 

Realizar participações em reuniões com vista a articulação institucional para 
execução de ações conjuntas, apoio técnico e financeiro aos projetos e iniciativas 
do CBH 

Anualmente CBH-R2R 

Meta: Participação em 15 reuniões de articulação institucional, na vigência do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de reuniões para tratar da articulação/integração das ações e potenciais 
investimentos conjuntos 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma participação 

realizada 
3 participações 

realizadas 
7 participações 

realizadas 
11 participações 

realizadas 
15 participações 

realizadas 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.1.2 - Realizar sensibilização de usuários de recursos hídricos, visando ampliar o 
cadastramento (CNARH) na RH VII 

Programa: 1.2.1 - Outorga 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar CBH com vista a organização de eventos para sensibilização de usuários 1º ao 9º ano CBH-R2R 

Organizar eventos para sensibilização de usuários (escolha dos palestrantes, 
agendamento, envio dos convites, etc) 

1º ao 9º ano CBH-R2R 

Realizar eventos para sensibilização de usuários 1º ao 9º ano CBH-R2R 

Meta: Realização de 9 reuniões/eventos sobre o tema das outorgas, na vigência do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Número de reuniões/eventos de sensibilização de usuários de recursos hídricos. 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma 

atividade/evento 
realizado 

1 reunião/evento 
realizada 

3 reuniões/eventos 
realizadas até o 3° ano 

6 reuniões/eventos 
realizada até o 6° 

9 reuniões/eventos 
realizada até o 9° ano 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Refere-se a sensibilização dos usuários de recursos hídricos, visando ampliar o cadastramento 
(CNARH) na RH VII, com ênfase no setor agropecuário. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a 
serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica. 

Programa: 1.2.2 - Cobrança 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar discussões sobre o estudo de impacto dos valores praticados na cobrança 
sobre os diferentes segmentos de usuários 

1º ano AGEVAP e 
CBH-R2R 

Realizar discussões sobre a avaliação e proposição de aperfeiçoamento da parcela de 
lançamento e consumo na metodologia da cobrança 

2º ano AGEVAP e 
CBH-R2R 

Elaborar e apresentar a minuta da resolução ao órgão gestor 2º ano CBH-R2R 

Analisar e validar a Resolução 3º ano CERHI 

Publicar a Resolução 3º ano CBH-R2R 

Meta: 
Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da 
cobrança propostas pelo Comitê até o 4º ano de implementação do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 
0,25 
0,5 

0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da elaboração e publicação de resolução 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

plano de trabalho 
definido 

2 oficinas realizadas 
minuta de resolução 

apresentada ao órgão 
gestor 

resolução publicada 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Trata-se de discussões acerca da necessidade de aprimoramento do instrumento de cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos na RH VII.  

Tendo em vista a grande quantidade de PCHs existentes na RH-VII e seus potenciais impactos 
aos recursos hídricos, sugere-se a avaliação da viabilidade de cobrança pelo uso da água de 
todos aproveitamentos hidrelétricos inseridos na bacia. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH 

Programa: 1.2.4 - Plano de Bacia Hidrográfica 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar reuniões para o acompanhamento das ações Anualmente GAP 

Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH Anualmente GAP 

Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na 
plenária do CBH 

Anualmente GAP 

Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH Anualmente GAP 

Meta: 
Publicação e divulgação anual do relatório de implementação do PBH, elaborado pelo Grupo 
de Acompanhamento do Plano 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Publicação e divulgação do relatório anual 

0 0,25 0,5 0,75 1 

Nenhum relatório 
publicado 

Publicação e divulgação 
de relatório anual do 2° 

ao 6° ano realizada 

Publicação e 
divulgação de relatório 
anual do 7° ao 9° ano 

realizada 

Publicação e 
divulgação de relatório 

anual do 10° ao 12° 
ano realizada 

Publicação e divulgação 
de relatório anual do 

13° ao 15° ano 
realizada 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de 
monitoramento existente 

Programa: 2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e enviar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento 2º, 5º, 8º, 11º 
e 14º ano 

CBH-R2R 

Realizar tratamento dos dados recebidos 2º, 5º, 8º, 11º 
e 14º ano 

AGEVAP 

Realizar a divulgação de dados e informações sobre a rede de monitoramento  2º, 5º, 8º, 11º 
e 14º ano 

CBH-R2R 

Realizar reuniões junto aos órgãos geradores de informações hidrológicas e de 
qualidade da água para que se automatize a divulgação das informações 

2º, 5º, 8º, 11º 
e 14º ano 

CBH-R2R, 
AGEVAP e 

órgãos 
gestores 

Meta: 
Encaminhamento de 5 ofícios para os órgãos responsáveis pelas redes de monitoramento 
existente quanto a situação da operação da rede, durante a vigência do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de ofícios encaminhados aos responsáveis pela rede de monitoramento 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum ofício 
encaminhado 

1º ofício encaminhado 2º ofício encaminhado 3º ofício encaminhado 5º ofício encaminhado 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
A ação envolve a incorporação das informações, embora a métrica seja apenas o envio de 
ofícios. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.3.1.3 - Promover a integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da 
RH VII 

Programa: 2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial e subterrânea 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar CBH com vista a elaboração do plano de trabalho para promover a 
integração dos dados de monitoramento quali-quantitativo da água da RH VII 

1º ano CBH-R2R 

Elaborar o plano de trabalho 1º ano CBH-R2R 

Elaborar o relatório técnico Anualmente CBH-R2R 

Publicar o relatório técnico Anualmente CBH-R2R 

Meta: Realização de 15 relatórios técnicos e suas respectivas publicações 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Situação de realização dos relatórios técnicos 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

plano de trabalho 
elaborado 

5 relatórios técnicos 
elaborados e 
publicados 

10 relatórios técnicos 
elaborados e 
publicados 

15 relatórios técnicos 
elaborados e 
publicados 

Orçamento CBH: R$ 900.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Esta ação pode ser realizada por meio da oferta de bolsa de pesquisa para estudantes de pós-
graduação. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
3.1.1.1 - Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de 
esgotamento sanitário (SES). 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.1 - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e 
hierarquizados conforme prioridades para investimento do PBH 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP, 
CBH-R2R e 
Prefeituras 

Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas 
para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de sistema de 
esgotamento sanitário 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-R2R 

Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do 
sistema de esgotamento sanitário 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-R2R 

Meta: 
Execução/atualização de 10 projetos básicos e executivos para esgotamento sanitário, na 
vigência do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de projetos de esgotamento sanitário realizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum projeto 

realizado 
2 projetos realizado até 

o 4° ano 
4 projetos realizados 

até o 8° ano 
8 projetos realizados 

até o 12° ano 
10 projetos realizados 

até o 15° ano 

Orçamento CBH: R$ 3.204.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ 17.328.000 

Observações 

Refere-se à contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração de Projetos 
Executivos de Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES, para localidades selecionadas através 
de Edital de Chamamento Público deliberados pelo CBH-R2R. 

 

Trata-se ainda do apoio aos municípios na atualização de Projetos Executivos de Sistemas de 
Esgotamento Sanitário (SES), que visem obter recursos financeiros para execução das obras 
em editais diversos.  

 

Está prevista a utilização de recursos desta ação na contratação de pessoal para apoio a sua 
execução.  

 

O recurso destinado aos projetos de sistema de esgotamento sanitário rural deverá obedecer 
ao limite máximo de 5% da arrecadação com o setor de saneamento na região hidrográfica. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  

Anexo 5: Municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário na Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
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Ação: 
3.1.1.2 - Elaborar e executar projetos executivos e obras de esgotamento sanitário de 
sistemas isolados. 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.1 - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e 
hierarquizados 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP, 
CBH-R2R e 
Prefeituras 

Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas 
para execução de projetos para sistemas de esgotamento sanitário  alternativos, 
isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanos e, ainda, de projetos para 
sistemas de esgotamento sanitário rurais 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-R2R 

Acompanhar a execução de projetos para sistemas de esgotamento sanitário  
alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanos e, ainda, de 
projetos para sistemas de esgotamento sanitário rurais 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-R2R 

Meta: Elaboração/execução de 10 projetos e/ou obras de sistemas isolados, na vigência do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de participações em projetos e/ou obras de sistemas isolados. 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhum projeto/obra 
realizado 

2 projetos/obras 
executados até o 4° ano 

4 projetos/obras 
executados até o 8° 

ano 

8 projetos/obras 
executados até o 12° 

ano 

10 projetos/obras 
executados até o 15° 

ano 

Orçamento CBH: R$ 3.000.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ 82.550.000 

Observações 

Refere-se ao financiamento parcial ou na totalidade, da elaboração de projetos e obras de 
sistemas de esgotamento sanitários não convencionais (adaptados ao contexto local), em 
áreas isoladas (ex. periurbanas, rururbanas, etc.), que não são atendidas ou não estão 
conectadas a infraestrutura urbana de esgotamento sanitário.  

 

Está prevista a utilização de recursos desta ação na contratação de pessoal para apoio a sua 
execução. 

 

O recurso destinado aos projetos de sistema de esgotamento sanitário rural deverá obedecer 
ao limite máximo de 5% da arrecadação com o setor de saneamento na região hidrográfica. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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Ação: 
3.2.1.1 - Ampliar o conhecimento sobre a destinação final de resíduos sólidos nos municípios 
da RH VII. 

Programa: 3.2.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Subagenda: 3.2 - Resíduos Sólidos 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar CBH com vista a organização de eventos para  identificar problemas, 
promover discussões técnicas, e articulações institucionais sobre a temática 

3º, 7º, 11º e 
15º ano 

CBH-R2R 

Organizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e 
articulações institucionais sobre a temática 

3º, 7º, 11º e 
15º ano 

CBH-R2R 

Realizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e 
articulações institucionais sobre a temática 

3º, 7º, 11º e 
15º ano 

CBH-R2R 

Meta: Realização de 4 reuniões/eventos sobre resíduos sólidos, na vigência do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de reuniões/eventos sobre destinação final de resíduos sólidos. 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma 

reunião/evento 
realizado 

1 reunião/evento 
realizado até o 3° ano 

2 reuniões/eventos 
realizados até o 7° ano 

3 reuniões/ eventos 
realizados até o 11° 

ano 

4 reuniões/eventos 
realizados até o 15° 

ano 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Esta ação será fomentada com os recursos destinados à ação 1.1.2.1. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 3.3.1.1 - Ampliar o conhecimento sobre a drenagem urbana nos municípios da RH VII. 

Programa: 3.3.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana 

Subagenda: 3.3 - Drenagem Urbana 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar CBH com vista a organização de eventos para identificar problemas, 
promover discussões técnicas, e articulações institucionais sobre a temática 

3º, 7º, 11º e 
15º ano 

CBH-R2R 

Organizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e 
articulações institucionais sobre a temática 

3º, 7º, 11º e 
15º ano 

CBH-R2R 

Realizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e 
articulações institucionais sobre a temática 

3º, 7º, 11º e 
15º ano 

CBH-R2R 

Meta: Realização de 4 reuniões/eventos sobre drenagem urbana, na vigência do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de reuniões/eventos sobre  drenagem urbana. 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma 

reunião/evento 
realizado 

1 reunião/evento 
realizado até o 3° ano 

2 reuniões/eventos 
realizados até o 7° ano 

3 reuniões/ eventos 
realizados até o 11° 

ano 

4 reuniões/eventos 
realizados até o 15° 

ano 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Esta ação será fomentada com os recursos destinados à ação 1.1.2.1. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
4.1.2.1 - Revisar periodicamente o Projeto Diagnóstico e Intervenção, política de pagamento 
por serviços ambientais do CBH-R2R. 

Programa: 4.1.2 - Ordenamento territorial e do uso do solo 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar CBH para realizar as revisões e atualizações do Projeto Diagnóstico e 
Intervenção 

3º, 7º, 10º e 
13º ano 

CBH-R2R 

Realizar as revisões e atualizações do Projeto Diagnóstico e Intervenção 3º, 7º, 10º e 
13º ano 

CBH-R2R 

Apresentar e aprovar as revisões e atualizações do Projeto Diagnóstico e Intervenção 
na plenária do CBH 

3º, 7º, 10º e 
13º ano 

CBH-R2R 

Meta: 
Realização de 4 revisões do Projeto Diagnóstico e Intervenção, na vigência do Plano de 
Bacia. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,75 1 1 1 

Indicador: 
Número de revisões realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma revisão 

realizada 
1 revisão realizada até o 

3° ano 
1 revisão realizada até 

o 7° ano 
1 revisão realizada até 

o 10° ano 
1 revisão realizada até 

o 13° ano 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

O Projeto Diagnóstico e Intervenção contempla o diagnóstico ambiental de áreas prioritárias, 
planejamento e a implementação de ações de intervenção (boas práticas agrícolas e 
socioambientais) nas microbacias. Esta ação inclui a atualização o projeto, quando necessário, 
com base em novas informações técnicas. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 4.1.2.2 - Fomentar a discussão sobre o ordenamento territorial. 

Programa: 4.1.2 - Ordenamento territorial e do uso do solo 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar CBH com vista a organização de eventos para  identificar problemas, 
promover discussões técnicas, e articulações institucionais sobre a temática 

1º ao 15º 
ano 

CBH-R2R 

Organizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e 
articulações institucionais sobre a temática 

1º ao 15º 
ano 

CBH-R2R 

Realizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e 
articulações institucionais sobre a temática 

1º ao 15º 
ano 

CBH-R2R 

Meta: 
Realização de 4 reuniões/eventos de discussão sobre o ordenamento territorial entre outros 
assuntos correlatos, durante a vigência do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 1 1 

Indicador: 
Número de reuniões/eventos de discussão sobre ordenamento territorial realizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma reunião/ 
evento realizado 

1 reunião/evento 
realizado até o 3° ano 

2 reuniões/ eventos 
realizados até o 7° ano 

3 reuniões/ eventos 
realizados até o 10° 

ano 

4 reuniões/ eventos 
realizados até o 13° 

ano 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Esta ação irá discutir as questões de expansão urbana, sobretudo quanto a necessidade de 
revisão e implementação das diretrizes apontadas nos Planos Diretores municipais; promover 
a integração do Plano de Recursos Hídricos com os Planos Diretores. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 4.1.2.3 - Fomentar a discussão sobre as condições de manejo do solo nas áreas rurais. 

Programa: 4.1.2 - Ordenamento territorial e do uso do solo 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar CBH com vista a organização de eventos para  identificar problemas, 
promover discussões técnicas, e articulações institucionais sobre a temática 

1º ao 13º 
ano 

CBH-R2R 

Organizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e 
articulações institucionais sobre a temática 

1º ao 13º 
ano 

CBH-R2R 

Realizar eventos para identificar problemas, promover discussões técnicas, e 
articulações institucionais sobre a temática 

1º ao 13º 
ano 

CBH-R2R 

Meta: Realização de 4 eventos de discussão sobre o manejo do solo em área rural. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 1 1 

Indicador: 
Número de reuniões/eventos de discussão sobre manejo do solo realizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma reunião/ 
evento realizado 

1 reunião/evento 
realizado até o 3° ano 

2 reuniões/ eventos 
realizados até o 7° ano 

3 reuniões/ eventos 
realizados até o 10° 

ano 

4 reuniões/ eventos 
realizados até o 13° 

ano 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 4.1.3.1 - Executar o Projeto Diagnóstico e Intervenção 

Programa: 4.1.3 - Proteção e recuperação de mananciais 

Subagenda: 4.1 - Planejamento Territorial 

Agenda: 4 - Infraestrutura verde 

Atividades: Quando? Quem? 

Organizar a realização do desenvolvimento e implementação dos projetos pilotos em 
áreas prioritárias 

1º ano CBH-R2R 

Contratar empresa para o desenvolvimento e implementação dos projetos pilotos em 
áreas prioritárias 

1º ano AGEVAP 

Desenvolver e implementar o 1º projeto piloto em áreas prioritárias 1º ao 3º ano Empresa 
contratada 

Desenvolver e implementar o 2º projeto piloto em áreas prioritárias 4º ao 7º ano Empresa 
contratada 

Desenvolver e implementar o 3º e o 4º projeto piloto em áreas prioritárias 8º ao 11º 
ano 

Empresa 
contratada 

Desenvolver e implementar o 5º projeto piloto em áreas prioritárias 12º ao 15º 
ano 

Empresa 
contratada 

Meta: 
Elaboração e execução de 5 projetos pilotos em áreas prioritárias, ao longo da vigência do 
PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de projetos pilotos em área prioritária executados 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhum projeto piloto 
realizado 

1 projeto piloto 
realizado até o 3° ano 

2 projetos pilotos 
realizados até o 7° ano 

4 projetos pilotos 
realizados até o 11° 

ano 

5 projetos pilotos 
realizados até o 15° 

ano 

Orçamento CBH: R$ 1.500.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Esta ação prevê o desenvolvimento e implementação projetos pilotos nas áreas prioritárias 
determinadas pelo CBH-R2R, no âmbito do Projeto Diagnóstico e Intervenção, de forma a 
determinar seu estado atual, assim como, propor e implementar ações necessárias para 
melhoria da qualidade e quantidade de água na RH VII; mobilizar e formalizar acordos com 
proprietários de terras situadas nas áreas que receberão projetos de intervenção. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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Ação: 
5.1.1.1 - Estabelecer acordos de cooperação e/ou convênios com universidades para 
realização de pesquisa e ações de extensão de interesse para a gestão de recursos hídricos. 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar o plano de trabalho 3º ano CBH-R2R 

Levantar e divulgar temas de interesse para gestão de recusos hídricos 4º ano CBH-R2R 

Formalizar acordos de cooperação com instituições universitárias 5º ano AGEVAP, CBH-
R2R e 

universidades 

Acompanhar as pesquisas e as ações de extensão 5º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-R2R 

Meta: 
Formalização de 3 acordos de cooperação com instituições universitárias, para pesquisa e 
extensão, na vigência do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de acordos de cooperação firmados com instituições estratégicas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum acordo 

realizado 
Plano de trabalho 

realizado 
1 acordo realizado 2 acordos realizados 3 acordos realizados 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Esta ação compreende os esforços de articulação e mobilização para a formalização dos 
acordos e convênios para realização de estudos, projetos e ações de extensão em temas a 
serem levantados e divulgados pelo CBH-R2R, com apoio de sua Entidade Delegatária. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 5.1.1.2 - Realizar Simpósio Científico Regional da RH VII 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar CBH para realizar a organização do Simpósio Científico Regional da RH VII 3º ano CBH-R2R 

Organizar o Simpósio Científico Regional da RH VII 3º ao 5º ano CBH-R2R 

Realizar o Simpósio Científico Regional da RH VII 5º ano CBH-R2R 

Sistematizar e divulgar os resultados 6º ano CBH-R2R 

Mobilizar CBH para realizar a organização do Simpósio Científico Regional da RH VII 8º ano CBH-R2R 

Organizar o Simpósio Científico Regional da RH VII 8º ao 10º 
ano 

CBH-R2R 

Realizar o Simpósio Científico Regional da RH VII 10º ano CBH-R2R 

Sistematizar e divulgar os resultados 11º ano CBH-R2R 

Meta: Realização de 2 Simpósios Científicos Regionais da RH VII. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0 0 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Número de eventos realizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhum evento 
realizado 

1 Simpósio Científico 
Regional realizado até o 

5° ano 

Sistematização e 
divulgação dos 

resultados realizado 

2 Simpósios Científicos 
Regionais realizados 

até o 10° ano 

Sistematização e 
divulgação dos 

resultados realizado 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 6.1.1.1 - Revisar o Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada 

Programa: 6.1.1 - Gestão de Comunicação 

Subagenda: 6.1 - Comunicação 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar as revisões do Plano de Comunicação 1º ao 15º 
ano (em 

anos 
alternados) 

AGEVAP e 
CBH-R2R 

Apresentar e aprovar as revisões do Plano de Comunicação na plenária do CBH 1º ao 15º 
ano (em 

anos 
alternados) 

AGEVAP e 
CBH-R2R 

Meta: Realização de 4 revisões do Plano de Comunicação durante a vigência do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de revisões realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma revisão 

realizada 
1 revisão concluída até 

o 4° ano 
2 revisões concluídas 

até o 8° ano 
3 revisões concluídas 

até o 12° ano 
4 revisões concluídas 

até o 15° ano 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
O Plano de Comunicação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios foi aprovado 
através da Resolução CBH-R2R, nº 070, de 04 de novembro de 2020. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 6.1.1.2 - Executar ações de comunicação definidas no Plano de Comunicação 

Programa: 6.1.1 - Gestão de Comunicação 

Subagenda: 6.1 - Comunicação 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação Anualmente AGEVAP e 
CBH-R2R 

Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades Anualmente AGEVAP e 
CBH-R2R 

Apresentar relatório na plenária do CBH Anualmente AGEVAP e 
CBH-R2R 

Meta: Execução de, pelo menos, 70% das atividades previstas no Plano de Comunicação. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Situação da execução do Plano de Comunicação 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

10% das atividades 
executadas até o 4° ano 

30% das atividades 
executadas até o 8° 

ano 

50% das atividades 
executadas até o 12° 

ano 

70% das atividades 
executadas até o 15° 

ano 

Orçamento CBH: R$ 600.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Esta ação refere-se a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de 
comunicação e publicitação das ações do CBH-R2R, incluindo a execução do Plano de 
Recursos Hídricos. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
6.2.1.1 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos 
hídricos 

Programa: 6.2.1 - Programa de Educação Ambiental 

Subagenda: 6.2 - Educação Ambiental 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar e organizar ações de educação ambiental Anualmente AGEVAP e 
CBH-R2R 

Realizar ações de educação ambiental Anualmente AGEVAP e 
CBH-R2R 

Meta: Realização de 15 ações/eventos de educação ambiental 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de ações/eventos de educação ambiental realizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma ação/evento 
realizado 

4 ações/eventos 
realizados até o 4° ano 

8 ações/eventos 
realizados até p 8° ano 

12 ações/eventos 
realizados até o 12° 

ano 

15 ações/eventos 
realizados até o 15° 

ano 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Por ações, entende-se: campanhas, eventos, seminários, editais, palestras. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
6.2.1.2 - Desenvolver e Implementar o Projeto de Educação Ambiental Agente das Águas de 
Monitoramento Participativo 

Programa: 6.2.1 - Programa de Educação Ambiental 

Subagenda: 6.2 - Educação Ambiental 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar equipe do LAPSA para realização dos projetos em microbacia no âmbito do 
Projeto Agente das Águas 

1º ano CBH-R2R 

Deliberar recursos para a realização dos projetos em microbacia no âmbito do 
Projeto Agente das Águas 

1º ano CBH-R2R 

Desenvolver o 1º projeto em microbacia no âmbito do Projeto Agente das Águas 1º ao 4º ano CBH-R2R e 
LAPSA 

Desenvolver o 2º projeto em microbacia no âmbito do Projeto Agente das Águas 5º ao 8º ano CBH-R2R e 
LAPSA 

Desenvolver o 3º projeto em microbacia no âmbito do Projeto Agente das Águas 9º ao 12º 
ano 

CBH-R2R e 
LAPSA 

Desenvolver o 4º projeto em microbacia no âmbito do Projeto Agente das Águas 12º ao 15º 
ano 

CBH-R2R e 
LAPSA 

Meta: Execução do Projeto Agente das Águas em 4 microbacias, ao longo da vigência do PBH. 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de projetos em microbacias executados no âmbito do Projeto Agente das Águas 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhum projeto em 
microbacia realizado 

1 projeto em microbacia 
realizado até o 4° ano 

2 projetos em 
microbacia realizados 

até o 8° ano 

3 projetos em 
microbacia realizados 

até o 12° ano 

4 projetos em 
microbacia realizados 

até o 15° ano 

Orçamento CBH: R$ 1.500.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Esta ação será executada, potencialmente, em parceria com o Laboratório de Avaliação e 
Promoção da Saúde Ambiental (LAPSA), do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/ Fiocruz/Ministério da 
Saúde). 

Documentos 
complementares 
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10 MOP DAS AÇÕES ESPECÍFICAS DO PBH BPSI  

Foto: RH-IX. Por Antônio Ivo Barbosa. 
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DO PBH BPSI 

Foto: RH-IX. Por Antônio Ivo Barbosa. 
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O MOP das ações específicas do PBH BPSI possui 17 ações distribuídas nas 

agendas 1, 2, 3, 5 e 6. A seguir apresentam-se as fichas e seus descritivos. 

Ação: 
1.1.1.2 - Criar e manter Grupo de Trabalho para discussão da transposição do rio Macabu (RH-
IX e RH-Macaé) 

Programa: 1.1.1 - Compatibilização dos Interesses Internos e Externos da Bacia 

Subagenda: 1.1 - Fortalecimento Institucional 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Convocar os atores pertinentes para a criação do Grupo de Trabalho 2º ano CBH-BPSI 

Realizar reuniões para discutir a transposição do rio Macabu 2º ano CBH-BPSI e 
CBH-Macaé 

Realizar uma oficina para discussão da transposição do rio Macabu 3º ano CBH-BPSI, 
CBH-Macaé e 

órgãos 
gestores 

Definir ações conjuntas do comitê referentes à transposição do rio Macabu 4º ao 5º ano CBH-BPSI e 
CBH-Macaé 

Validar as definições junto ao órgão gestor e/ou CERHI 6º ano CBH-BPSI, 
CBH-Macaé, 

CERHI e 
órgãos 

gestores 

Meta: Elaboração e publicação de resolução conjunta 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Atividades para publicação da resolução conjunta 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
2 reuniões realizadas 1 oficina realizada 

minuta de resolução 
elaborada 

resolução conjunta 
publicada 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.1.2 - Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de 
emissão de outorga para a RH IX 

Programa: 1.2.1 - Outorga 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar uma reunião com os órgãos gestores Anualmente CBH-BPSI, 
AGEVAP e 

órgãos 
gestores 

Elaborar e enviar ofício para formalização da solicitação de dados, após a reunião Anualmente CBH-BPSI 

Realizar tratamento dos dados recebidos Anualmente AGEVAP 

Realizar a divulgação de dados e informações sobre outorga  Anualmente CBH-BPSI 

Meta: 
Realização de 15 divulgações de dados e informações referentes ao tema outorga na 
vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de divulgações referente ao tema outorga 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma divulgação 

realizada 
4 divulgações realizadas 

8 divulgações 
realizadas 

12 divulgações 
realizadas 

15 divulgações 
realizadas 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a 
serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do 
Contrato de Gestão 

Programa: 1.2.2 - Cobrança 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar discussões sobre o estudo de impacto dos valores praticados na cobrança 
sobre os diferentes segmentos de usuários 

1º ano AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Realizar discussões sobre a avaliação e proposição de aperfeiçoamento da parcela de 
lançamento e consumo na metodologia da cobrança 

2º ano AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Elaborar e apresentar a minuta da resolução ao órgão gestor 2º ano CBH-BPSI e 
órgãos 

gestores 

Analisar e validar a Resolução 3º ano CERHI 

Publicar a Resolução 3º ano CBH-BPSI 

Meta: 
Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da 
cobrança propostas pelo comitê até o 4º ano de implementação do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 
0,5 

0,75 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da elaboração e publicação de resolução 

0 0,25 0,5 0,75 1 

nenhuma atividade 
realizada 

meta do CG para 2021 
cumprida 

meta do CG para 2022 
cumprida 

minuta de resolução 
apresentada ao órgão 

gestor 
resolução publicada 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH 

Programa: 1.2.4 - Plano de Bacia 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar reuniões para o acompanhamento das ações Anualmente GAP 

Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH Anualmente GAP 

Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na 
plenária do CBH 

Anualmente GAP 

Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH Anualmente GAP 

Meta: Realizar 15 divulgações da situação de implementação do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de divulgações realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma divulgação 

realizada 
4 divulgações realizadas 

8 divulgações 
realizadas 

12 divulgações 
realizadas 

15 divulgações 
realizadas 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
1.2.4.4 - Complementar as informações de diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os 
instrumentos de gestão, programa de ações e demais itens do PBH para a região da bacia do 
Itabapoana 

Programa: 1.2.4 - Plano de Bacia 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Criar Grupo de Trabalho de acompanhamento da complementação do PBH RH-IX, 
porção Itabapoana 

1º ano AGEVAP, 
CBH-BPSI, 

ANA e INEA 

Realizar a articulação e a pactuação dos atores pertinentes na complementação do 
PBH RH-IX, porção Itabapoana 

1º ano CBH-BPSI, 
ANA e INEA 

Elaborar estratégia para o planejamento da porção Itabapoana da RH-IX 1º ano AGEVAP, 
ANA, INEA e 

SEAS 

Implementar e acompanhar a estratégia de planejamento da porção Itabapoana da 
RH-IX 

2º ano AGEVAP, 
ANA, INEA e 

SEAS 

Apresentar e aprovar o planejamento na plenária 3º ano CBH-BPSI 

Meta: 
Complementação das informações do PBH para a região da bacia de Itabapoana entre o 1° e 
3° ano de vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25 0,5 
0,75 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da complementação das informações do PBH para a região da bacia de Itabapoana 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

estudo concluído 
estudo aprovado em 

plenária 

Orçamento CBH: R$ 360.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
A estratégia a ser elaborada pode incluir a elaboração de um Termo de Referência. 

Documentos 
complementares 

Minuta TR – Apêndice 3 

FLX-CENT_01  
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Ação: 
1.2.4.5 - Definir área das Lagoas da RH IX e elaborar plano de trabalho para o 
desenvolvimento dos Planos de Manejo de Usos Múltiplos de Lagoa ou Laguna (PMULs), em 
conjunto com o órgão gestor 

Programa: 1.2.4 - Plano de Bacia 

Subagenda: 1.2 - Instrumentos de Gestão 

Agenda: 1 - Gestão de Recursos Hídricos 

Atividades: Quando? Quem? 

Criar Grupo de Trabalho para discussão dos PMULs 4º ano CBH-BPSI 

Realizar uma oficina para definição do plano de trabalho para elaboração dos PMULs 4º ano CBH-BPSI e 
órgão gestor 

Elaborar a minuta de Plano de Trabalho para definição das PMULs 4º ao 5º ano CBH-BPSI e 
órgão gestor 

Pactuar e aprovar o Plano de Trabalho, envolvendo os atores pertinentes e contendo 
respectivas responsabilidades 

5º ano CBH-BPSI e 
órgão gestor 

Meta: Definição do plano de trabalho para elaboração dos PMULs em conjunto com o órgão gestor 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 
0,25 
0,5  

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da elaboração do plano de trabalho 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
2 reuniões realizadas 1 oficina realizada 

minuta de plano de 
trabalho elaborada 

plano de trabalho 
acordado 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Esta ação diz respeito ao cumprimento do preconizado pela Lei 3.239/03, artigos 14 e 15. 

Art. 14 - Como parte integrante dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBH's), deverão ser 
produzidos Planos de Manejo de Usos Múltiplos de Lagoa ou Laguna (PMUL’s), quando da 
existência dessas. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
2.1.1.2 - Realizar estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quantitativo e 
proposição de soluções com foco na bacia hidrográfica do rio Macabu, incluindo elaboração 
de Manual Operativo do sistema 

Programa: 2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo 

Subagenda: 2.1 - Água Superficial 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Propor diretrizes para especificações do TR 4º ano CBH-BPSI e 
órgãos 

gestores 

Elaborar o termo de referência 4º ano AGEVAP 

Contratar a empresa para elaboração do estudo 4º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do estudo 5º ano AGEVAP 

Apresentar o estudo à plenária dos comitês 5º ano Empresa 
contratada 

Meta: 
Realização de estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quantitativo 
entre o 4° e 5° ano de vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 
0,25 
0,5  

0,75 
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quantitativo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

estudo concluído 
estudo apresentado ao 

comitê 

Orçamento CBH: R$ 150.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Este estudo deverá estar em consonância com as atividades da ação 1.1.1.2. 

Documentos 
complementares 

Minuta TR – Apêndice 6  

FLX-CENT_01  
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Ação: 
2.1.1.3 - Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas 
regiões afetadas 

Programa: 2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo 

Subagenda: 2.1 - Água Superficial 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Discutir o escopo do estudo a ser contratado 1º ano CBH-BPSI 

Propor diretrizes para especificações do TR 1º ao 2º ano CBH-BPSI e 
órgãos 

gestores 

Elaborar o termo de referência 2º ano AGEVAP 

Contratar a empresa para elaboração do estudo 2º ano AGEVAP 

Acompanhar a elaboração do estudo 3º ano AGEVAP 

Apresentar o estudo à plenária do comitê 4º ano Empresa 
contratada 

Meta: 
Realização de estudo de mapeamento atualizado e definição de diretrizes para controle dos 
efeitos da salinização entre o 2° e 4° ano de vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 
0,25 
0,5  

0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação do estudo de mapeamento atualizado e definição de diretrizes para controle dos 
efeitos da salinização 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

estudo concluído 
estudo apresentado ao 

comitê 

Orçamento CBH: R$ 150.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 

Minuta TR – Apêndice 7  

FLX-CENT_01  
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Ação: 
2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de 
monitoramento existente 

Programa: 2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e enviar o ofício aos responsáveis pela rede de monitoramento 2º, 5º, 8º, 11º 
e 14º ano 

CBH-BPSI 

Realizar tratamento dos dados recebidos 2º, 5º, 8º, 11º 
e 14º ano 

AGEVAP 

Realizar a divulgação de dados e informações sobre a rede de monitoramento  2º, 5º, 8º, 11º 
e 14º ano 

CBH-BPSI 

Realizar reuniões junto aos órgãos geradores de informações hidrológicas e de 
qualidade da água para que se automatize a divulgação das informações 

2º, 5º, 8º, 11º 
e 14º ano 

CBH-BPSI, 
AGEVAP e 

órgãos 
gestores 

Meta: 
Oficialização, 5 vezes, aos órgãos mantenedores das redes de monitoramento existente 
quanto a situação da operação do monitoramento quantitativo da água superficial, durante 
a vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 

Indicador: 
Número de ofícios encaminhados aos responsáveis pela rede de monitoramento 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum ofício 
encaminhado 

1º ofício encaminhado 2º ofício encaminhado 3º ofício encaminhado 5º ofício encaminhado 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
A ação envolve a incorporação das informações, embora a métrica seja apenas o envio de 
ofícios. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 2.3.2.2 - Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI 

Programa: 
2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-
quantitativa 

Subagenda: 2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial 

Agenda: 2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar reuniões para discutir ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de 
Monitoramento 

1º ano AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Elaborar o Plano de Trabalho para as ações e aperfeiçomentos para a Sala de 
Monitoramento 

2º ano AGEVAP 

Apresentar e aprovar o Plano de Trabalho em plenária 2º ano CBH-BPSI 

Executar as ações previstas no plano de trabalho 3º ano AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Elaborar o relatório das atividades do plano de trabalho 4º ano CBH-BPSI 

Meta: Realização de ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0,25 0,5 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação das ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
1 reunião realizada 

plano de trabalho 
acordado 

execução das ações 
previstas 

elaboração de relatório 
das atividades 

Orçamento CBH: R$ 240.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento 
sanitário 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.1 - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e 
hierarquizados 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP, 
CBH-BPSI e 
Prefeituras 

Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas 
para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de sistema de 
esgotamento sanitário 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Acompanhar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo do 
sistema de esgotamento sanitário 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Meta: 
Assinatura de 5 acordos de cooperação técnica com os municípios  hierarquizados para 
elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de acordos de cooperação técnica assinados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum estudo ou 
projeto realizado 

1 estudo ou projeto 
realizado 

2 estudos ou projetos 
realizados 

3 estudos ou projetos 
realizados 

5 estudos ou projetos 
realizados 

Orçamento CBH: R$ 6.108.043 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ 73.691.956 

Observações 

Esta ação ser refere à elaboração de projetos para sistemas de esgotamento sanitário 
convencionais, alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanas e, 
ainda, projetos para sistemas de esgotamento sanitário rurais.  

O recurso destinado aos projetos de sistema de esgotamento sanitário rural deverá obedecer 
ao limite máximo de 5% da arrecadação com o setor de saneamento na região hidrográfica. 

Os municípios deverão ser contemplados conforme hierarquização do PBH para prioridade 
para investimento em esgotamento sanitário. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  

Anexo 5: Municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário na Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
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Ação: 3.1.1.2 - Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário 

Programa: 3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

Subagenda: 3.1 - Esgotamento Sanitário 

Agenda: 3 - Saneamento Urbano e Rural 

Atividades: Quando? Quem? 

Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e 
hierarquizados 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP, 
CBH-BPSI e 
Prefeituras 

Elaborar e divulgar o ato convocatório para contratação de empresas especializadas 
para execução de projetos para sistemas de esgotamento sanitário  alternativos, 
isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanos e, ainda, de projetos para 
sistemas de esgotamento sanitário rurais 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Acompanhar a execução de projetos para sistemas de esgotamento sanitário  
alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanos e, ainda, de 
projetos para sistemas de esgotamento sanitário rurais 

1º ao 15º 
ano 

AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Meta: 
Assinatura de 5 acordos de cooperação técnica com os municípios  hierarquizados para 
elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de acordos de cooperação técnica assinados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum estudo ou 
projeto realizado 

1 estudo ou projeto 
realizado 

2 estudos ou projetos 
realizados 

3 estudos ou projetos 
realizados 

5 estudos ou projetos 
realizados 

Orçamento CBH: R$ 2.271.318 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ 370.128.681 

Observações 

Esta ação ser refere à execução de projetos para sistemas de esgotamento sanitário 
alternativos, isolados e/ou descentralizados periurbanos e rururbanos e, ainda, de projetos 
para sistemas de esgotamento sanitário rurais.  

O recurso destinado aos projetos de sistema de esgotamento sanitário rural deverá obedecer 
ao limite máximo de 5% da arrecadação com o setor de saneamento na região hidrográfica. 

Os municípios deverão ser contemplados conforme hierarquização do PBH para prioridade 
para investimento em esgotamento sanitário. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_01  
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Ação: 
5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em 
recursos hídricos 

Programa: 5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Elaborar e publicar o 1º Edital de Chamamento Público concessão de auxílio 
financeiro à produção do conhecimento técnico e científico  

1º ao 2º ano AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Formalizar, ao menos, 2 instrumentos com universidades e/ou pesquisadores para 
produção do conhecimento técnico e científico de interesse para a gestão de 
recursos hídricos, nos temas pertinentes ao PBH 

3 ao 5º ano AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Meta: Formalização de 5 instrumentos na vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de instrumentos formalizados 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum instrumento 

formalizado 
1 instrumento 
formalizado 

3 instrumentos 
formalizados 

4 instrumentos 
formalizados 

5 instrumentos 
formalizados 

Orçamento CBH: R$ 330.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 

Nesta ação está incluída a publicação de Editais de Chamamento Público para fornecimento 
de auxílio à pesquisa, com o objetivo de formalizar instrumentos com universidades e 
pesquisadores para realização de pesquisa e ações de extensão de interesse para a gestão de 
recursos hídricos, nos temas pertinentes ao PBH. Esta ação compreende os esforços de 
articulação e mobilização para a formalização dos acordos e convênios. 

Documentos 
complementares 

FLX-CENT_02 
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Ação: 5.1.2.1 - Realizar estudo sobre o recuo da linha de costa na região de Atafona 

Programa: 5.1.2 - Elaboração de Estudos Técnicos 

Subagenda: 5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico 

Agenda: 5 - Produção de conhecimento 

Atividades: Quando? Quem? 

Definir o escopo do estudo necessário sobre o recuo da linha de costa na região de 
Atafona 

4º ano CBH-BPSI 

Realizar reuniões com os atores pertinentes acerca do desenvolvimento do estudo 4º ano AGEVAP, 
CBH-BPSI e 

órgãos 
gestores 

Levantar recursos externos ou parcerias e atores possíveis para desenvolvimento do 
estudo 

4º ano CBH-BPSI 

Formalizar recursos externos ou parcerias e atores para desenvolvimento do estudo 5º ano AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Acompanhar a elaboração do estudo 5º ao 6º ano AGEVAP, 
CBH-BPSI e 

órgãos 
gestores 

Apresentar e divulgar o estudo na plenária do comitê 6º ano CBH-BPSI 

Meta: 
Realização do estudo sobre o recuo da linha de costa na região do Atafona entre o 4º e 6º 
ano de vigência do PBH 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,5 
0,75 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indicador: 
Situação da realização do estudo 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma atividade 

realizada 
termo de referência 

concluído 
empresa contratada e 
estudo em elaboração 

estudo concluído 
estudo apresentado ao 

comitê 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Uma vez que a esta ação não foi destinado recurso, ela será realizada apenas se for possível o 
levantamento de recursos de outros entes do sistema ou estabelecimento de parcerias. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação 

Programa: 6.1.1 - Gestão de Comunicação 

Subagenda: 6.1 - Comunicação 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Realizar as revisões do Plano de Comunicação 1º ao 15º 
ano (em 

anos 
alternados) 

AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Apresentar e aprovar as revisões do Plano de Comunicação na plenária do CBH 1º ao 15º 
ano (em 

anos 
alternados) 

AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Meta: Realização de 8 revisões do Plano de Ações de Comunicação 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de revisões realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhuma revisão 

realizada 
2ª revisão realizada 4ª revisão realizada 6ª revisão realizada 

8ª revisão em 
andamento 

Orçamento CBH: R$ - 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
O objetivo é manter e aprimorar o planejamento da comunicação do CBH. O comitê deverá 
desenvolver a revisão do Plano em conjunto com a equipe de comunicação da entidade 
delegatária. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de 
Comunicação 

Programa: 6.1.1 - Gestão de Comunicação 

Subagenda: 6.1 - Comunicação 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação Anualmente AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades Anualmente AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Apresentar relatório na plenária do CBH Anualmente AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Meta: Execução de 70% das atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de relatórios contendo comprovação da execução de 70% das atividades 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum relatório 

entregue 
4 relatórios entregues 8 relatórios entregues 12 relatórios entregues 15 relatórios entregues 

Orçamento CBH: R$ 225.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Manter e aprimorar a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de 
comunicação e publicitação das ações do CBH e dos resultados da implementação do PBH. 

Documentos 
complementares 
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Ação: 
6.2.1.1 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos 
hídricos 

Programa: 6.2.1 - Educação Ambiental 

Subagenda: 6.2 - Educação Ambiental 

Agenda: 6 - Comunicação e Educação Ambiental 

Atividades: Quando? Quem? 

Mobilizar e organizar ações de educação ambiental Anualmente AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Realizar ações de educação ambiental Anualmente AGEVAP e 
CBH-BPSI 

Meta: Realização de 15 ações de educação ambiental 

Cronograma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 

Indicador: 
Número de ações de educação ambiental realizadas 

0 0,25 0,5 0,75 1 
nenhum evento 

realizado 
4 ações realizadas 8 ações realizadas 12 ações realizadas 15 ações realizadas 

Orçamento CBH: R$ 150.000 

Orçamento 
outros entes 

SGRH: 

R$ - 
Orçamento 

Setorial: 
R$ - 

Observações 
Por ações, entende-se: campanhas, eventos, seminários, editais, palestras. 

Documentos 
complementares 
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11 PROCESSOS CENTRAIS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

ESPECÍFICAS 

Neste item são apresentados os fluxos centrais que possuem interface com as 

ações e suas respectivas atividades. Cabe salientar, que estes Fluxos Centrais 

(FLX-CENT) representam aqueles processos e caminhos que precisam ser 

executados e percorridos para viabilização e desenvolvimento das ações. 

Sendo assim, a seguir são descritos, de forma objetiva, o conceito de cada fluxo 

pensado para a execução das ações dos PBHs, PDRHs e PIRH-PS.  

 FLX-CENT_01 – Contratação de terceiros - Ato Convocatório: 

A contratação de terceiros por meio de Ato Convocatório (licitação) é prática comum 

da AGEVAP. Os Atos Convocatórios estabelecem os procedimentos para compras 

e contratação de obras e serviços com uso de recursos públicos pelas entidades 

delegatárias de funções de agência de água, conforme determinam as Leis Nº 

8666/1993 e Nº 14.133/2021, além das Resoluções ANA 552/2011, ANA 122/2019, 

INEA 160/2018 e SEMAD/IGAM 1.044/2009. 

Este procedimento fará parte das ações e atividades que compõem as prioridades 

dos PBHs, PDRHs e PIRH-PS e que necessitarão de contratações por meio de atos 

convocatórios. 

 FLX-CENT_02 – Contratação de terceiros - Edital de Chamamento Público: 

A contratação de terceiros por meio de Edital de Chamamento Público, da mesma 

forma que o FLX-CEN_01, ocorrerá em diversas atividades ou ações previstas 

como prioritárias nos PBHs, PDRHs e PIRH-PS. 
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12 INDICATIVOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MOP 

O acompanhamento das ações do Manual Operativo será realizado por meio do 

SIGA, onde será inserido um módulo que permitirá aos órgãos gestores, Comitês 

de Bacia e ao público em geral analisar o cumprimento das metas previstas para 

execução do PIRH. O módulo apresentará gráficos sobre o nível de implementação 

das agendas, subagendas, programas e cumprimento de ações previstas para 

determinado ano em cada agenda temática dos comitês de Bacia. Além disso, o 

sistema irá emitir alertas aos responsáveis pelo cumprimento da atividade, 

informando sobre a proximidade do prazo para finalização. 

De forma a exemplificar como o sistema operará para cada Comitê atendido pela 

contratação do SIGA, cita-se no Quadro 12.1 as atividades associadas à ação 

integrada 1.1.3.3 - Analisar a possibilidade de ampliação da estrutura física e de 

pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão, visando o atendimento às 

demandas e atividades compatíveis às instâncias criadas pelo CEIVAP, bem como 

a novas demandas criadas para a execução do PIRH-PS. 
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Quadro 12.1 – Exemplo de ação no módulo do MOP 

Ação Descrição Atividade Responsável Prazo 
Data de 

Conclusão 
Status da ação % associado 

1.1.3.3 

Analisar a possibilidade 
de ampliação da estrutura 

física e de pessoal, de 
acordo com a revisão do 

fluxo de gestão, visando o 
atendimento às 

demandas e atividades 
compatíveis às instâncias 

criadas pelo CEIVAP, 
bem como a novas 

demandas criadas para a 
execução do PIRH-PS 

Realizar a análise 
orçamentária da 

viabilidade de ampliação 
no contexto do CG 

AGEVAP 31/12/2024 30/12/2024 Concluída 100 

Analisar as diretrizes do 
fluxo de gestão e 

planejamento estratégico, 
considerando os recursos 
disponíveis e o contexto 

do CG 

CEIVAP e CBHs 31/12/2025  A ser iniciada 0 
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APÊNDICE 

A seguir são apresentadas as seguintes diretrizes para TR como Apêndices:  

 Apêndice 1: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de análise, consistência, aprimoramento dos cadastros de 

outorga, avaliação da possibilidade de uniformização das plataformas e 

informações sobre o instrumento de outorga, análise dos cadastros de 

cobrança e compatibilização com os cadastros de outorga na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; 

 Apêndice 2: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para realizar a atualização completa do PIRH-PS; 

 Apêndice 3: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para a complementação das informações de diagnóstico, prognóstico, 

diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais itens 

do PBH da RH IX para a região da bacia do Itabapoana; 

 Apêndice 4: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo e proposta de criação de Unidades Especiais de Gestão 

(UEGs) para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e definição das 

necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso para 

cada UEG; 

 Apêndice 5: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de alternativas para o equacionamento de problemas de 

balanço hídrico quali-quantitativo na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul; 

 Apêndice 6: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico 

quantitativo e proposição de soluções com foco na Bacia Hidrográfica do Rio 

Macabu; 

 Apêndice 7: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de mapeamento atualizado e definição de diretrizes para 
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controle dos efeitos da salinização na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul; 

 Apêndice 8: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para estudos, projetos básicos, projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário rural na Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e 

Paraibuna; 

 Apêndice 9: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para estudos, projetos básicos, projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário rural na Bacia Hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé; 

 Apêndice 10: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; 

 Apêndice 11: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de atualização do quadro de demandas hídricas e atualização 

dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.  
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Apêndice 1: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de análise, consistência, aprimoramento dos cadastros de 

outorga, avaliação da possibilidade de uniformização das plataformas e 

informações sobre o instrumento de outorga, análise dos cadastros de 

cobrança e compatibilização com os cadastros de outorga na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
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Minuta de Termo de Referência com especificações básicas para o 

ESTUDO DE ANÁLISE, CONSISTÊNCIA, APRIMORAMENTO DOS 

CADASTROS DE OUTORGA, AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DAS PLATAFORMAS E INFORMAÇÕES SOBRE O 

INSTRUMENTO DE OUTORGA, ANÁLISE DOS CADASTROS DE 

COBRANÇA E COMPATIBILIZAÇÃO COM OS CADASTROS DE OUTORGA 

NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

 A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos instrumentos da 

Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos por meio do qual o Poder 

Público autoriza o usuário, sob condições preestabelecidas, a utilizar ou realizar 

interferências hidráulicas nos recursos hídricos necessários à sua atividade, 

garantindo o direito de acesso a esses recursos, dado que a água é um bem de 

domínio público. 

Em recursos hídricos de domínio da União, o órgão com a atribuição de outorgar 

o direito de uso de recursos hídricos é a Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA), através do Sistema Federal de Regulação de Usos 

(REGLA). No Estado de São Paulo, o órgão com atribuição de outorgar o direito 

de uso de recursos hídricos é, de acordo com o Decreto Estadual n° 

41.258/1996, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Em Minas 

Gerais é atribuição do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), decorrente 

do Decreto Estadual nº 47.343/2018 e no Rio de Janeiro é do Instituto Estadual 

do Meio Ambiente (INEA), conforme o Decreto Estadual nº 41.628/2009.  

O relatório da ANA “Conjuntura Recursos Hídricos Brasil – 2017” destacou que, 

em bacias como a do rio Paraíba do Sul, que em 2014 iniciou uma crise hídrica 

e sofre com problemas de conflitos pelo uso da água, existe uma necessidade 

especial de atuação integrada da ANA com os demais órgãos gestores que 

atuam na bacia. Dessa forma, recomenda-se que os processos de outorga e 

licenciamento ambiental apresentem maior integração, seguindo as diretrizes 

fornecidas pela Resolução CNRH nº 65/2006. 



 

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

(PIRH-PS) 

Tipo de Documento: 
Relatório Técnico 

 

COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA 
DO SUL - PIRH-PS E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS 

HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS AFLUENTES 

Cód. do Documento: 
APend01_1211_Estu

doOutorga 

 

Elaborado por: N° da revisão 
02 

Revisado por: Aprovado por: N° da revisão 
APend01_1211_EstudoOutorga 

2/5 

 

No âmbito dos estudos de elaboração do PIRH-PS, observou-se que o cadastro 

de outorga é realizado de diferentes maneiras e os bancos de dados são 

mantidos por diferentes sistemas. A ANA e o INEA utilizam o sistema REGLA, 

enquanto que os Estados de São Paulo e de Minas Gerais possuem sistemas 

diferentes. Os bancos de dados apresentam muitas vezes carências de 

informações e/ou informações distintas que não permitem a consolidação de um 

único banco de informações para toda a bacia e assim dificulta que as análises 

e estudos sejam desenvolvidos com esses dados.  

Além disso, cada sistema de cadastro enquadra os usos dos recursos hídricos 

com finalidades distintas. Com isso, quando analisados os bancos de outorga 

em conjunto, existe considerável dificuldade de agrupar as informações, realizar 

análises robustas e conhecer com precisão as vazões/volumes outorgados para 

cada setor atuante na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. No PIRH-PS, 

observou-se que é importante que as informações tanto de cadastro de outorga, 

prazos de validade e vigência da outorga sejam fornecidos por cada órgão 

gestor. Ademais, é importante que os formulários de solicitações utilizados em 

toda a bacia sejam padronizados. Também se deve buscar padronizar os tipos 

de outorgas e autorizações e que essas sejam integradas nos sistemas de 

licenciamento de cada dominialidade. 

2. ESCOPO  

O escopo dos serviços envolve a elaboração do estudo visando à análise, 

consistência e aprimoramento dos cadastros de outorga, bem como a avaliação 

da possibilidade de uniformização das plataformas e informações sobre o 

instrumento de outorga na bacia, consistindo dos seguintes procedimentos: 

 Analise e consistência dos cadastros de outorga dos bancos de dados 

dos três estados. 

 Proposta de aprimoramentos nos cadastros de outorga e avaliação da 

possibilidade de uniformização das plataformas e informações sobre o 

instrumento de outorga na bacia. 
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 Análise dos cadastros de cobrança e compatibilização com os cadastros 

de outorga na bacia. 

3. PRODUTOS  

Os serviços serão consolidados através da apresentação de relatórios técnicos, 

de acordo com a seguinte organização: 

 Plano de Trabalho Trabalho – Contendo a programação dos serviços e 

organização da equipe proposta, determinando diretrizes técnicas e 

normativas para a execução dos serviços, em conformidade com o 

cronograma especificado no item seguinte. 

 Reunião de Discussão do Plano de Trabalho – Após a entrega formal 

do Plano de Trabalho, haverá uma reunião entre o CEIVAP, Entidade 

Delegatária, Agência Nacional de Águas (ANA) e Órgãos Gestores de 

Recursos Hídricos estaduais (DAEE, IGAM e INEA), para definição 

consensual de diretrizes técnicas e normativas para a execução dos 

serviços. 

 Relatórios Técnicos – Relatórios contendo os produtos de cada uma das 

fases do trabalho, consistindo em: i) Estudo da análise e consistência dos 

cadastros de outorga; ii) Proposta de aprimoramento dos cadastros de 

outorga e proposta de uniformização das plataformas e informações sobre 

o instrumento de outorga na bacia; e iii) Estudo da análise dos cadastros 

de cobrança e compatibilização com os cadastros de outorga. 

 Relatório Final – Relatório contendo a consolidação dos relatórios 

anteriores e a definição da uniformização das plataformas e informações 

sobre o instrumento de outorga na bacia.  

4. CRONOGRAMA  

O prazo previsto de execução dos serviços é de 480 dias, estruturado conforme 

quadro abaixo: 
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Quadro 4.1 – Serviços executados e seus respectivos prazos 

Produto/Evento Prazo 
Plano de Trabalho 40 dias 

Discussão do Plano de Trabalho 60 dias 

Estudo da análise e consistência dos cadastros de 
outorga 

180 dias 

Proposta de aprimoramento dos cadastros de outorga 
e proposta de uniformização das plataformas e 
informações sobre o instrumento de outorga na bacia 

300 dias 

Estudo da análise dos cadastros de cobrança e 
compatibilização com os cadastros de outorga 

420 dias 

Relatório Final 480 dias 

5. ORÇAMENTO  

O valor orçado para estes serviços é de R$ 965.000,00 (novecentos e sessenta 

e cinco mil reais), pagos conforme quadro abaixo: 

Quadro 5.1 – Produtos realizados e seus respectivos custos (em porcentagem) 

Produto/Evento % Desembolso 
Plano de Trabalho e discussão do Plano 
de Trabalho 

10 

Estudo da análise, consistência e proposta 
de aprimoramento dos cadastros de 
outorga 

20 

Proposta de aprimoramento dos cadastros 
de outorga e proposta de uniformização 
das plataformas e informações sobre o 
instrumento de outorga na bacia 

30 

Estudo da análise dos cadastros de 
cobrança e compatibilização com os 
cadastros de outorga 

20 

Relatório Final 20 

6. EQUIPE  

A equipe mínima exigida para a realização do serviço está discriminada no 

quadro abaixo: 

Quadro 6.1 – Equipe técnica exigida 

Descrição 

Coordenador Responsável – Especialista em Planejamento de Recursos Hídricos 

Profissional Sênior – Especialista em Instrumentos de Gestão 

Profissional Sênior – Especialista em Geoprocessamento e Banco de Dados 

Profissional Médio – Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental 

Profissional Júnior– Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental 

Técnico de Nível Médio 
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Descrição 

Auxiliar Técnico e Administrativo 
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Apêndice 2: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para realizar a atualização completa do PIRH-PS 
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Minuta de Termo de Referência com especificações básicas para realizar a 

ATUALIZAÇÃO COMPLETA DO PIRH-PS  

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

O rio Paraíba do Sul resulta da confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga, que 

nascem no Estado de São Paulo e os cursos d’água da bacia percorrem a região 

de Minas Gerais e Rio de Janeiro, até desaguar no Oceano Atlântico, em São 

João da Barra (RJ). No leito do rio, estão localizados importantes reservatórios 

de usinas hidrelétricas, como Paraibuna, Santa Branca e Funil. A Bacia do Rio 

Paraíba do Sul possui área de drenagem com mais de 60.000 km², interceptando 

três unidades da federação e abrangendo 184 municípios, totalizando mais de 7 

milhões de pessoas.  

O CEIVAP (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica Do Rio Paraíba do Sul) 

foi criado pelo Decreto Federal nº 1842, de 22/03/96, em 01/10/08 sua 

nomenclatura e área de atuação foram alteradas pelo Decreto Federal nº 6.591. 

O CEIVAP integra atualmente sete comitês de bacias afluentes que atuam na 

área de abrangência da Bacia do Rio Paraíba do Sul como mostrado na figura 

1. 

 

Fonte: AGEVAP (2021). 

Figura 1: Comitês afluentes atuantes na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
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Segundo a Lei Federal nº 9433 de janeiro de 1997, faz-se imprescindível a 

elaboração e a constante atualização dos Planos de Recursos Hídricos, que são 

planos diretores elaborados por bacias hidrográficas que visam fundamentar e 

orientar a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

gerenciamento de recursos hídricos. 

Diante da necessidade de elaboração do Plano Integrado da Bacia do Rio 

Paraíba do Sul (PIRH-PS), a Entidade Delegatária lançou no ano de 2017 o Ato 

Convocatório nº 21 para contratação de empresa especializada para elaboração 

do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul e dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes. 

O PIRH-PS se configura como um instrumento de planejamento único para a 

bacia, capaz de refletir todas as ações que impactam os recursos hídricos por 

ela abrangidos, considerando não apenas os rios de domínio federal, mas todos 

os rios e aquíferos englobados por esta bacia. Para isso, o processo de 

elaboração do PIRH-PS foi extenso e amplamente participativo, o qual envolveu 

diferentes representantes dos SGRH, destacando-se, além da atuação do 

Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), a 

forte participação dos sete comitês afluentes, tendo em vista a importância de 

considerar as especificidades de cada bacia afluentes, bem como alinhar as 

ações e os investimentos a serem aplicados por cada comitê, de forma que 

sejam obtidos resultados mais efetivos com relação ao aumento da 

disponibilidade e melhoria da qualidade das águas. O Plano apresenta ações de 

gestão, projetos, obras e investimentos prioritários, a serem executadas pelo 

Comitê, Entidade Delegatária, órgãos gestores e usuários de recursos hídricos, 

no horizonte de prazo de 15 anos. 

O PIRH-PS deverá ser atualizado com irrestrita observância da legislação 

nacional de recursos hídricos e o conteúdo dos planos já elaborados deverão 

ser utilizados de acordo com a oportunidade e compatibilidade dos dados e 

informações, principalmente no que se refere à: formatação e estrutura dos 

dados; escala e nível de detalhamento; e atualidade e compatibilidade temporal.  
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2. ESCOPO  

O escopo dos serviços envolve a atualização completa do PIRH-PS, consistindo 

dos seguintes procedimentos: 

 Plano de Trabalho: As atividades compreendidas nesta etapa, além da 

apresentação do Plano de Trabalho à Câmara Técnica Consultiva do 

CEIVAP (CTC-CEIVAP) e ao GT Plano Ampliado, incluiu o envolvimento 

da participação social através da organização de eventos de: Encontro de 

Apresentação; Oficinas setoriais; Reuniões de acompanhamento técnico 

e facilitação de acordos; e Encontros ampliados com os CBHs Afluentes. 

 Diagnóstico: Prevê a atualização da base de dados e sistemas de 

informação; a caracterização socioambiental da bacia; a caracterização 

político-institucional; diagnóstico das possibilidades hídricas; a 

elaboração de estudos temáticos e estratégicos e atividades gerais e de 

apoio. 

 Prognóstico: Prevê a avaliação de cenários alternativos de 

desenvolvimento da bacia e da utilização dos recursos hídricos 

considerando aspectos quantitativos e qualitativos. 

 PIRH-PS e Planos de Ação: Deverá priorizar a elaboração de propostas 

para a solução de problemas para os quais exista governabilidade do 

sistema de gestão de recursos hídricos atuante na bacia considerando 

seu nível e escala de competência, notadamente aqueles de 

responsabilidade do CEIVAP, dos CBHs Afluentes e órgãos gestores de 

recursos hídricos. As necessidades de intervenções, especialmente de 

infraestrutura, de responsabilidade dos entes do sistema de gestão de 

recursos hídricos deverão ser identificadas e elaboradas propostas e 

alternativas de apoio à sua execução. 

 MOP: Prevê a proposta e discriminação de estratégias e ações 

necessárias para a efetivação das propostas elaboradas no PIRH-PS e 

dos Planos de Ação, com destaque para a atuação político-institucional 
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do CEIVAP, dos CBHs Afluentes e dos órgãos gestores de recursos 

hídricos. 

3. PRODUTOS  

Os serviços serão consolidados através da apresentação de relatórios técnicos, 

de acordo com a seguinte organização: 

 Plano de Trabalho Trabalho – Contendo a programação dos serviços e 

organização da equipe proposta, determinando diretrizes técnicas e 

normativas para a execução dos serviços, em conformidade com o 

cronograma especificado no item seguinte. 

 Reunião de Discussão do Plano de Trabalho – Após a entrega formal 

do Plano de Trabalho, haverá uma reunião entre o CEIVAP, Entidade 

Delegatária, Agência Nacional de Águas (ANA) e Órgãos Gestores de 

Recursos Hídricos estaduais (DAEE, IGAM e INEA), para definição 

consensual de diretrizes técnicas e normativas para a execução dos 

serviços. 

 Relatórios Técnicos – Relatórios contendo os produtos de cada uma das 

fases do trabalho, consistindo em: i) Relatório do Diagnóstico; ii) Relatório 

do Prognóstico; iii) Relatório do PIRH-PS e relatórios dos Planos de Ações 

das bacias hidrográficas afluentes, contendo: Programa de ações, 

programa de investimentos, diretrizes dos instrumentos, roteiro de 

implementação e arranjo institucional; iv) Manual Operativo dos Planos. 

 Relatórios Finais – Relatórios contendo a consolidação dos relatórios 

anteriores.  

4. CRONOGRAMA  

O prazo previsto de execução dos serviços é de 1.080 dias, estruturado 

conforme abaixo: 

Quadro 4.1 – Serviços executados e seus respectivos prazos 

Produto/Evento Prazo 
Plano de Trabalho 60 dias 
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Produto/Evento Prazo 
Relatório do Diagnóstico 300 dias 

Relatório do Prognóstico 420 dias 

Relatório do PIRH-PS e relatórios dos Planos de Ações 
das bacias hidrográficas afluentes 

660 dias 

Manual Operativo dos Planos 840 dias 

Relatórios Finais 1080 dias 

5. ORÇAMENTO  

O valor orçado para estes serviços é de R$ 3.367.000,00 (três milhões trezentos 

e sessenta e sete mil reais) para o PIRH-PS, pagos conforme quadro abaixo: 

Quadro 5.1 – Produtos realizados e seus respectivos custos (em porcentagem) 

Produto/Evento % Desembolso 
Plano de Trabalho 5 

Relatório do Diagnóstico 20 

Relatório do Prognóstico 10 

Relatório do PIRH-PS e relatórios dos Planos de Ações 
das bacias hidrográficas afluentes 

40 

Manual Operativo dos Planos 5 

Relatórios Finais 20 

6. EQUIPE  

A equipe mínima exigida para a realização do serviço está discriminada no 

quadro abaixo: 

Quadro 6.1 – Equipe técnica exigida 

Descrição 

Coordenador Responsável – Profissional Sênior Especialista em Gestão de Recursos Hídricos 

Profissional Sênior – Hidrólogo 

Profissional Sênior – Hidrogeólogo 

Profissional Sênior – Especialista em Meio biótico 

Profissional Sênior – Especialista em Meio Socioeconômico 

Profissional Sênior – Especialista Modelagem Hidrológica Quali-quantitativa 

Profissional Sênior – Especialista em Processos Participativos 

Profissional Sênior – Especialista em Geoprocessamento e Banco de Dados 

Profissional Médio – Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Civil 

Profissional Júnior – Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Civil 

Técnico de Nível Médio 

Auxiliar Técnico e Administrativo 
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Apêndice 3: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para a complementação das informações de diagnóstico, prognóstico, 

diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais 

itens do PBH da RH IX para a região da bacia do Itabapoana 
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Minuta de Termo de Referência com especificações básicas para a 

COMPLEMENTAÇÃO AS INFORMAÇÕES DE DIAGNÓSTICO, 

PROGNÓSTICO, DIRETRIZES PARA OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, 

PROGRAMA DE AÇÕES E DEMAIS ITENS DO PBH DA RH IX PARA A 

REGIÃO DA BACIA DO ITABAPOANA 

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

O território do Estado do Rio de Janeiro, para fins de gestão de Recursos 

Hídricos, fica dividido em 09 (nove) Regiões Hidrográficas (RHs). A Região 

Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH IX) compreende as bacias 

do Muriaé, do Pomba, do Pirapetinga, do Córrego do Novato e Adjacentes, do 

Jacaré, do Campelo, do Cacimbas, do Muritiba, do Coutinho, do Grussaí, do 

Iquipari, do Açu, do Pau Fincado, do Nicolau, do Preto, do Preto Ururaí, do 

Pernambuco, do Imbé, do Córrego do Imbé, do Prata, do Macabu, do São 

Miguel, do Arrozal, da Ribeira, do Carapebus, do Itabapoana, do Guaxindiba, do 

Buena, do Baixa do Arroz, do Guriri e por pequenas bacias da margem direita e 

esquerda do Baixo Paraíba do Sul. 

O Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana é o Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI), que foi 

instituído pelo Decreto Estadual nº 41.720, de 03 de março de 2009, cuja redação 

foi alterada pelo Decreto Estadual nº 45.584/2016. 

No âmbito dos estudos de elaboração do PIRH-PS, verificou-se a 

necessidade de complementação das informações de diagnóstico, prognóstico, 

diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais itens do 

PBH da RH IX para a região da bacia do Itabapoana, visto que a contratação do 

PIRH-PS não abrangeu esta área da RH IX. 

2. ESCOPO  

O escopo dos serviços envolve a elaboração da complementação às 

informações do diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os instrumentos de 

gestão, programa de ações e demais itens do PBH da RH IX para a região da 

bacia do Itabapoana, consistindo dos seguintes procedimentos: 
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 Realização de consulta ao atual PBH da RH IX com vista a utilizar a 

mesma formatação e estrutura dos dados; e escala e nível de 

detalhamento para a região da bacia do Itabapoana. 

 A complementação do PBH da RH IX para a região da bacia do 

Itabapoana deverá ser elaborada com irrestrita observância da 

legislação nacional de recursos hídricos. 

 Desenvolver a complementação de informações para o diagnóstico, 

prognóstico, plano de ações, diretrizes de gestão e manual operativo. 

3. PRODUTOS  

Os serviços serão consolidados através da apresentação de relatórios técnicos, 

de acordo com a seguinte organização: 

 Plano de Trabalho Trabalho – Contendo a programação dos serviços e 

organização da equipe proposta, determinando diretrizes técnicas e 

normativas para a execução dos serviços, em conformidade com o 

cronograma especificado no item seguinte. 

 Reunião de Discussão do Plano de Trabalho – Após a entrega formal 

do Plano de Trabalho, haverá uma reunião entre o CBH BPSI, Entidade 

Delegatária e Órgão Gestor (INEA), para definição consensual de 

diretrizes técnicas e normativas para a execução dos serviços. 

 Relatórios Técnicos – Relatórios contendo os produtos de cada uma das 

fases do trabalho, consistindo em: i) Relatório do Diagnóstico; ii) Relatório 

do Prognóstico; iii) Relatório do Plano de Ações e diretrizes para os 

instrumentos de gestão; iv) Manual Operativo do Plano. 

 Relatório Final – Relatório contendo a consolidação dos relatórios 

anteriores. 

4. CRONOGRAMA  

O prazo previsto de execução dos serviços é de 240 dias, estruturado conforme 

abaixo: 
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Quadro 4.1 – Serviços executados e seus respectivos prazos 

Produto/Evento Prazo 
Plano de Trabalho 20 dias 

Relatório do Diagnóstico 90 dias 

Relatório do Prognóstico 120 dias 

Relatório do Plano de Ações 180 dias 

Manual Operativo do Plano 210 dias 

Relatório Final 240 dias 

5. ORÇAMENTO  

O valor orçado para estes serviços é de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais), pagos da seguinte maneira: 

Quadro 5.1 – Produtos realizados e seus respectivos custos (em porcentagem) 

Produto/Evento % Desembolso 
Plano de Trabalho 10 

Relatório do Diagnóstico 20 

Relatório do Prognóstico 20 

Relatório do Plano de Ações 30 

Manual Operativo do Plano 10 

Relatório Final 10 

6. EQUIPE  

A equipe mínima exigida para a realização do serviço está discriminada no 

quadro abaixo: 

Quadro 6.1 – Equipe técnica exigida 

Descrição 

Coordenador Responsável – Profissional Sênior Especialista em gestão de recursos hídricos 

Profissional Sênior – Hidrólogo com experiência em modelagem hidrológica 

Profissional Médio – Especialista em Geoprocessamento e Banco de Dados 

Profissional Júnior – Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Civil 

Técnico de Nível Médio 

Auxiliar Técnico e Administrativo 
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Apêndice 4: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo e proposta de criação de Unidades Especiais de Gestão 

(UEGs) para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e definição das 

necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso para 

cada UEG 
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Minuta de Termo de Referência com especificações básicas para o 

ESTUDO E PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIAIS DE 

GESTÃO (UEGS) PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL E DEFINIÇÃO DAS NECESSIDADES DE MANEJO DIFERENCIADO E 

POSSÍVEIS RESTRIÇÕES DE USO PARA CADA UEG 

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

Visando aprimorar a gestão dos recursos hídricos em regiões de conflito de uso 

e/ou de elevada degradação dos recursos hídricos, durante a elaboração dos 

estudos PIRH-PS foram propostas Unidades Especiais de Gestão (UEGs). O 

objetivo principal de propor Áreas Sujeitas à Restrição de Uso é direcionar a 

atenção dos órgãos gestores quanto à aplicação dos instrumentos de gestão em 

regiões críticas sob o ponto de vista de balanço hídrico quali-quantitativo e outros 

potenciais impactos aos recursos hídricos, podendo acarretar conflitos de usos 

múltiplos da água nessas áreas. 

No âmbito dos estudos de elaboração do PIRH-PS, foram identificadas 26 Áreas 

Sujeitas à Restrição de Uso na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que 

estão classificadas da seguinte forma: (i) situação crítica qualitativa; (ii) situação 

crítica quantitativa; (iii) situação crítica quali-quantitativa; (iv) concentração de 

hidrelétricas; (v) barragem de contenção de rejeitos da mineração; (vi) situação 

crítica quali-quantitativa + barragem de contenção de rejeitos da mineração e 

(vii) quali-quantitativa + inundação. 

Para definição de área crítica do ponto de vista qualitativo, foram considerados 

quatro parâmetros (DBO, OD, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal), sendo 

indicadas as ottobacias que correspondem a cursos d’água classificados, de 

acordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005, como Classe 4, para este 

conjunto de parâmetros, considerando a vazão de referência Q7,10. Destaca-se 

que os coliformes termotolerantes se consagram em um parâmetro de suma 

importância a ser avaliado. No entanto, de acordo com os resultados de 

qualidade da água (monitoramento e modelagem da qualidade da água) os 

coliformes termotolerantes não definem zonas distintas na região, haja visto que 

significativa porção dos cursos d’água estão atualmente caracterizados como 
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Classe 4. Ou seja, configura-se numa condição desfavorável praticamente 

generalizada e, nesse caso, a abordagem deve contemplar a bacia como um 

todo. 

Para definição de áreas críticas com relação à quantidade, foram sobrepostas 

as ottobacias que apresentam demanda maior ou igual à 75% da disponibilidade 

hídrica, também considerando a vazão de referência Q7,10. Esta análise foi 

realizada com base nos resultados da modelagem efetuada através do modelo 

matemático de balanço hídrico WARM GIS. 

As áreas definidas como “concentração de aproveitamentos hidrelétricos”, foram 

propostas por apresentarem maior número de empreendimentos voltados à 

geração de energia ou em virtude da sua significativa capacidade. Foram 

considerados os seguintes tipos, que podem estar em operação ou em fase de 

estudo: Centrais de Geração Hidrelétrica (CGH), Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCH) e Usinas Hidrelétricas (UHE). Destaca-se que após a 

complementação do diagnóstico realizado na Fase II, o número de áreas com 

concentração de hidrelétricas subiu de 3 (três) para 10 (dez), sendo uma 

classificada como “situação crítica qualitativa e concentração de 

aproveitamentos hidrelétricos”, onde 6 (seis) dessas áreas estão situadas na UP 

COMPÉ. 

As áreas definidas como “barragem de contenção de rejeitos da mineração” 

foram sugeridas tendo em vista a concentração dessas barragens ou em virtude 

da sua significativa capacidade (acima de 14 hm³), uma vez que o seu 

rompimento pode acarretar impactos negativos aos recursos hídricos e a 

qualidade de vida da população situada nas proximidades das mesmas. 

As áreas identificadas como “situação crítica quali-quantitativa + barragem de 

contenção de rejeitos da mineração”, contemplam as situações consideradas 

para os problemas quali-quantitativos descritas anteriormente, bem como a 

concentração e volume das barragens de contenção de rejeitos da mineração. 
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A área crítica referente a inundações foi acrescentada após solicitação do CBH-

R2R, tendo em vista que a região do alto curso do rio Grande apresenta 

recorrência de inundações/enchentes. Para isso, foi analisado o Atlas de 

Vulnerabilidade a Inundações, desenvolvido pela ANA (2014). 

Tendo em vista a metodologia aplicada, o Quadro 1 apresenta as 26 (vinte e 

seis) Áreas Sujeitas à Restrição de Uso propostas para a Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul pelo PIRH-PS com suas respectivas classificações, as quais 

estão divididas por UP. 

Quadro 1.1 – Proposição de Áreas Sujeitas à Restrição de Uso por UP e suas 

respectivas classificações, municípios em que estão inseridas e sua localização 

com relação aos cursos hídricos 

UP 

Nº Área 
Sujeita à 
Restrição 

de Uso 

Classificação Municípios Localização 

Paraíba do 
Sul (trecho 
Paulista) 

1 

Situação crítica 
quali-
quantitativa e 
concentração de 
barragens de 
rejeitos 

Itaquaquecetuba e Queluz 

Ottobacias da porção de 
montante do Rio Jaguari onde 
estão localizadas barragens 
de rejeito. Rio Jaguari, a 
partir da foz do rio Parateí até 
a foz no Rio Paraíba do Sul; 
Rio Buquira ou Ferrão a 
jusante da sede municipal de 
Monteiro Lobato até a foz no 
Rio Paraíba do Sul; e Rio 
Paraíba do Sul, até a 
confluência do Córrego da 
Cascata, a jusante de Queluz 

Preto 
Paraibuna 

2 

Situação crítica 
quali-
quantitativa e 
concentração de 
hidrelétricas 

Juiz de Fora, Matias 
Barbosa, Belmiro Braga, 
Simão Pereira e Chácara 

Ribeirão Espírito Santo, da foz 
do Córrego Gouveia até a foz 
no Rio Paraibuna; Ribeirão 
dos Burros da foz do Córrego 
Grama até a foz no Rio 
Paraibuna; Rio Paraibuna da 
foz do Córrego da Aldeia até 
a foz do Córrego Recreio 

3 
Concentração de 
hidrelétricas 

Juiz de Fora, Belmiro 
Braga, Lima Duarte, 
Matias Barbosa, Santa 
Bárbara do Monte Verde, 
Simão Pereira 

Rio do Peixe da confluência 
do Ribeirão do Carmo até a 
foz no Rio Paraibuna 



 

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 

SUL (PIRH-PS) 

Tipo de Documento: 
Relatório Técnico 

 

COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO 
DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
PARAÍBA DO SUL - PIRH-PS E ELABORAÇÃO DOS PLANOS 
DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

AFLUENTES 

Cód. do Documento: 
APend04_1311_ÁreasEspec

iaisGestão 

 

Elaborado por: N° da revisão 
02 

Revisado por: Aprovado por: N° da revisão 
APend04_1311_ÁreasEspeciaisG
estão 

4/9 

 

UP 

Nº Área 
Sujeita à 
Restrição 

de Uso 

Classificação Municípios Localização 

4 
Concentração de 
hidrelétricas 

Olaria e Lima Duarte 

Rio Rosa Gomes das 
nascentes até a foz no rio do 
Peixe. Rio do Peixe, da divisa 
entre os municípios de Olaria 
e Lima Duarte até a 
confluência do rio Rosa 
Gomes. 

COMPÉ 

5 

Concentração de 
barragens de 
contenção de 
rejeitos da 
mineração e 
situação crítica 
quantitativa 

Descoberto, Leopoldina e 
Itamarati de Minas 

Das nascentes do Ribeirão 
dos Mineiros até a foz no Rio 
Novo. Das nascentes do 
Ribeirão São Lourenço até a 
foz no Rio Novo. Rio Novo, da 
foz do Córrego Graminha até 
a foz do Ribeirão Jatobá. 

6 

Concentração de 
barragens de 
contenção de 
rejeitos da 
mineração 

São Sebastião da Vargem 
Alegre, Muriaé, Rosário 
da Limeira e Miraí 

Rio Preto, da foz do Córrego 
Caatinga até a foz do Córrego 
do Carreiro. Abrange as áreas 
de contribuição dos seguintes 
afluentes do Rio Preto: 
Córrego Imbaúba, Córrego 
Ancorado e Córrego Canteiro. 

7 
Situação crítica 
quali-
quantitativa 

São Geraldo, Visconde do 
Rio Branco, Guidoval, 
Rodeiro, Ubá e Divinésia 

Afluentes da margem direita 
do Rio Xopotó e a calha até a 
foz do Córrego Santa Bárbara 

8 
Concentração de 
aproveitamentos 
hidrelétricos 

Piau e Santos Dumont 

Rio do Pinho, da montante da 
PCH Anna Maria até a 
confluência do Córrego Retiro 
(Jusante da PCH Piau) 

9 
Concentração de 
aproveitamentos 
hidrelétricos 

Cataguases e Dona 
Eusébia 

Rio Pomba, da confluência do 
Córrego Santa Cruz até a 
confluência do Córrego 
Pirapetinga. Rio Novo, da 
confluência do Ribeirão Paris 
até a foz no Rio Pomba 

10 
Concentração de 
aproveitamentos 
hidrelétricos 

Muriaé e Rosário da 
Limeira 

Rio Fumaça, da confluência 
do Córrego Jacaré até a foz 
no Rio Preto. Rio Glória, da 
confluência do Córrego Água 
Limpa do Pontão até a 
jusante da PCH Ormeo 
Junqueira Botelho (Antiga 
Cachoeira Encoberta) 
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UP 

Nº Área 
Sujeita à 
Restrição 

de Uso 

Classificação Municípios Localização 

11 
Concentração de 
aproveitamentos 
hidrelétricos 

Fervedouro, Miradouro e 
São Francisco do Glória  

Rio Glória, da confluência do 
Rio Preto até a confluência do 
Ribeirão Pai Inácio. Ribeirão 
Pai Inácio, da confluência do 
Córrego Barro Branco até a 
foz no Rio da Glória. Ribeirão 
do Alegre, da confluência do 
Córrego Saracura até a 
confluência do Córrego 
Cachoeira Alta 

12 
Concentração de 
aproveitamentos 
hidrelétricos 

Guarani, Descoberto, 
Piraúba e Astolfo Dutra 

Rio Pomba, da confluência do 
Córrego da Lagoa até a 
confluência do Ribeirão 
Colônia 

13 
Concentração de 
aproveitamentos 
hidrelétricos 

Laranjal, Palma e Recreio 

Rio Pomba, da confluência do 
Córrego Muzungu até o limite 
da Bacia do COMPE (se 
estende pela bacia do Baixo 
Paraíba do Sul) 

Médio 
Paraíba do 

Sul 

14 
Situação crítica 
quali-
quantitativa 

Quatis, Barra Mansa, 
Volta Redonda, Pinheiral 
e Barra do Piraí 

Rio Bananal, da foz do 
Córrego do Cafundó até a foz 
no Rio Paraíba do Sul; Rio 
Bocaina, da foz do Rio Carioca 
ou Antinha até a foz no Rio 
Bananal; Rio Barra Mansa a 
partir da foz do Córrego 
Morro Grande até a foz no 
Rio Paraíba do Sul; Ribeirão 
Brandão da foz do Córrego do 
Sertão até a foz no Rio 
Paraíba do Sul; Rio Paraíba do 
Sul a partir da foz do Córrego 
da Piedade até a foz do 
Córrego Rola-Mão 

15 

Situação crítica 
quali-
quantitativa + 
barragem de 
contenção de 
rejeitos da 
mineração 

Rio das Flores, Três Rios, 
Paraíba do Sul, Vassouras, 
Comendador Levy 
Gasparian e Paty do 
Alferes 

Rio Ubá, da foz Ribeirão do 
Secretário ou das Antas até a 
foz no Rio Paraíba do Sul; Rio 
Paraíba do Sul da foz do Rio 
Alegre até o limite da RH 
Médio Paraíba do Sul 

Piabanha 16 
Situação crítica 
qualitativa 

Petrópolis e Areal 
Rio Piabanha até a PCH 
Piabanha, no município de 
Areal 
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UP 

Nº Área 
Sujeita à 
Restrição 

de Uso 

Classificação Municípios Localização 

17 
Situação crítica 
qualitativa 

Petrópolis, São José do 
Vale do Rio Preto, Três 
Rios, Areal e Teresópolis 

Rio Preto até a foz no Rio 
Piabanha 

18 
Situação crítica 
quantitativa 

Carmo e Sumidouro 
Rio Paquequer até a foz no 
Rio Paraíba do Sul 

Rio Dois Rios 

19 
Situação crítica 
qualitativa 

Nova Friburgo e Bom 
Jardim 

Rio Grande da foz do Córrego 
Roncador até a PCH Santo 
Antônio no município de Bom 
Jardim 

20 

Situação crítica 
qualitativa e 
concentração de 
aproveitamentos 
hidrelétricos 

Duas Barras, Cordeiro, 
Cantagalo e Macuco 

Rio Negro da foz do Córrego 
das Lavrinhas até a foz do 
Córrego do Oliveira ou São 
Joaquim 

21 
Situação crítica 
quantitativa e de 
inundações 

Itaocara e São Sebastião 
do Alto 

Rio Negro da foz do Córrego 
dos Índios até a confluência 
com o Rio Grande e 
ottotrechos afluentes do Rio 
paraíba contíguos ao limite 
do Rio Negro em situação 
crítica 

22 
Situação crítica 
qualitativa e de 
inundações 

Nova Friburgo 
Alto Curso do rio Grande e da 
bacia de contribuição do Rio 
Bengalas 

23 
Concentração de 
aproveitamentos 
hidrelétricos 

Bom Jardim, Trajano de 
Moraes, Cordeiro, 
Macuco, Santa Maria 
Madalena, São Sebastião 
do Alto e São Fidélis 

Calha do rio Grande a partir 
da PCH Santo Antônio até a 
foz do rio Grande, na 
confluência com o rio Negro. 

Baixo 
Paraíba do 

Sul 

24 
Situação crítica 
quali-
quantitativa 

Campos dos Goytacazes, 
São João da Barra e 
Cardoso Moreira 

Rio Muriaé, da foz da Vala da 
Onça até a foz no Rio Paraíba 
do Sul; Rio Paraíba do Sul, de 
afluente sem nome próximo à 
UP Rio Dois Rios até a 
confluência com o Canal da 
Barrinha 

25 
Concentração de 
hidrelétricas 

Itaperuna 

Rio Muriaé, da foz do Valão 
do Bambuí (PCH Até) até a foz 
do Córrego da Onça, a 
jusante da PCH São Joaquim 

26 
Concentração de 
hidrelétricas 

Aperibé, Santo Antônio 
de Pádua e Cambuci 

Cabeceira do rio Pomba a 
jusante do município de 
Aperibé 
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2. ESCOPO  

O escopo dos serviços envolve a elaboração do estudo e proposta de criação de 

Unidades Especiais de Gestão (UEGs) para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul e definição das necessidades de manejo diferenciado e possíveis 

restrições de uso para cada UEG, consistindo dos seguintes procedimentos: 

 Análise das 26 Áreas Sujeitas à Restrição de Uso, tendo em vista os 

fatores utilizados no PIRH-PS (potencial conflito quantitativo e 

qualitativo; potencial de uso não consuntivo; depósitos de rejeitos de 

mineração; e vazão de referência); 

 Pactuação com órgãos gestores com vista a intuir as Áreas Sujeitas à 

Restrição de Uso; 

 Definição das necessidades de manejo diferenciado e possíveis 

restrições de uso para cada Área Sujeita à Restrição de Uso. 

3. PRODUTOS  

Os serviços serão consolidados através da apresentação de relatórios técnicos, 

de acordo com a seguinte organização: 

 Plano de Trabalho – Contendo a programação dos serviços e 

organização da equipe proposta, determinando diretrizes técnicas e 

normativas para a execução dos serviços, em conformidade com o 

cronograma especificado no item seguinte. 

 Reunião de Discussão do Plano de Trabalho – Após a entrega formal 

do Plano de Trabalho, haverá uma reunião entre o CEIVAP, Entidade 

Delegatária, Agência Nacional de Águas (ANA) e Órgãos Gestores de 

Recursos Hídricos estaduais (DAEE, IGAM e INEA), para definição 

consensual de diretrizes técnicas e normativas para a execução dos 

serviços. 

 Relatórios Técnicos – Relatórios contendo os produtos de cada uma das 

fases do trabalho, consistindo em: i) Estudo e proposta de criação de Área 

Sujeita à Restrição de Uso para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 
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Sul; e ii) Definição das necessidades de manejo diferenciado e possíveis 

restrições de uso para cada Área Sujeita à Restrição de Uso. 

 Relatório Final – Relatório contendo a consolidação dos relatórios 

anteriores. 

4. CRONOGRAMA  

O prazo previsto de execução dos serviços é de 360 dias, estruturado conforme 

abaixo: 

Quadro 4.1 – Serviços executados e seus respectivos prazos 

Produto/Evento Prazo 
Plano de Trabalho 60 dias 

Relatório com a proposta das Áreas Sujeitas à 
Restrição de Uso para a Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul 

180 dias 

Relatório das diretrizes de manejo diferenciado e 
possíveis restrições de uso para cada Área Sujeita à 
Restrição de Uso 

300 dias 

Relatório Final 360 dias 

 

5. ORÇAMENTO  

O valor orçado para estes serviços é de R$ 905.000,00 (novecentos e cinco mil reais), 

pagos da seguinte maneira: 

Quadro 5.1 – Produtos realizados e seus respectivos custos (em porcentagem) 

Produto/Evento % Desembolso 
Plano de Trabalho 20 

Relatório com a proposta das Áreas 
Sujeitas à Restrição de Uso para a Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

30 

Relatório das diretrizes de manejo 
diferenciado e possíveis restrições de uso 
para cada Área Sujeita à Restrição de Uso 

30 

Relatório Final 20 
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6. EQUIPE  

A equipe mínima exigida para a realização do serviço está discriminada no 

quadro abaixo: 

Quadro 6.1 – Equipe técnica exigida 

Descrição 

Coordenador Responsável – Especialista em Gestão de Recursos Hídricos 

Profissional Sênior – Especialista em Instrumentos de Gestão 

Profissional Sênior – Especialista em Processos Participativos 

Profissional Sênior – Especialista em Geoprocessamento e Banco de Dados 

Profissional Médio – Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Civil ou Geógrafo 

Profissional Júnior – Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Civil ou Geógrafo 

Técnico de Nível Médio 

Auxiliar Técnico e Administrativo 
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Apêndice 5: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de alternativas para o equacionamento de problemas de 

balanço hídrico quali-quantitativo na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul 
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Minuta de Termo de Referência com especificações básicas para o 

ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA O EQUACIONAMENTO DE 

PROBLEMAS DE BALANÇO HÍDRICO QUALI-QUANTITATIVO NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

O balanço hídrico é de fundamental importância para o diagnóstico das bacias 

hidrográficas, e é realizado por trecho de rio e por microbacia. O balanço 

quantitativo é a relação entre as demandas consuntivas estimadas (vazões de 

retirada) e a disponibilidade hídrica. Já o balanço qualitativo considera a 

capacidade de assimilação de cargas orgânicas domésticas pelos corpos 

d'água. O balanço quali-quantitativo é uma análise integrada da criticidade sob 

o ponto de vista qualitativo e quantitativo. 

O balanço hídrico entre demandas e disponibilidades hídricas, pode ser ilustrado 

pela imagem de uma balança, na qual um lado é utilizado para as 

disponibilidades e outro lado é utilizado para as demandas. Ocorre que nessa 

condição ilustrativa, para que se tenha uma condição favorável de 

compatibilização entre as demandas e disponibilidades, o fiel da balança precisa 

pender para o lado da disponibilidade (Figura 1). Essa condição se faz 

necessária haja vista que, além do atendimento dos usos múltiplos, o recurso 

hídrico disponível deve ser preservado para a manutenção da vida aquática, bem 

como para a manutenção de usos que são realizados no próprio curso d’água. 

No âmbito dos estudos de elaboração do PIRH-PS, por meio do balanço hídrico 

obtido entre as disponibilidades e demandas por trecho de rio para Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, observou-se que a situação se agrava no 

caso dos cenários futuros que prognosticaram o aumento das demandas 

hídricas. 
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Figura 1 – Ilustração de um cenário favorável de compatibilização de demandas e 
disponibilidades hídricas quantitativas: as disponibilidades (a direita) são maiores que 

as demandas (a esquerda) 

O PIRH-PS propõe estratégias robustas para compatibilização dos balanços 

hídricos. Em linhas gerais, são buscadas quatro linhas de ação: (i) Aumento das 

Disponibilidade, (ii) Redução das Demandas; (iii) Redução das Cargas 

Poluidoras e; (iv) Compatibilização de interesses internos e externos. 

O aumento das disponibilidades hídricas, que consiste de uma das linhas de 

ação para a equalização de balanços hídricos futuros, trata-se de: 

i. Realizar o mapeamento e definição de unidades especiais 

de gestão para áreas problemáticas quanto ao balanço 

hídrico quantitativo; 

ii. Avaliar as possibilidades de aumento da reservação de água; 

iii. Avaliar a possibilidade de relocação de pontos de captação; 

iv. Avaliar a utilização de mananciais subterrâneos; 

v. Avaliar a necessidade e resultado de transposições de água 

internas na bacia; 

vi. Propor medidas de preservação e proteção dos mananciais; 

vii. Promover a manutenção e/ou ampliação do monitoramento 

quantitativo. 
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2. ESCOPO  

O escopo dos serviços envolve a elaboração do estudo de alternativas para o 

equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, consistindo dos seguintes procedimentos: 

 Com base no estudo de atualização do quadro de demandas hídricas 

e atualização dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, estudar alternativas para o equacionamento de 

problemas de balanço hídrico quali-quantitativo, a exemplo de: novos 

barramentos, realocação de pontos de captação e lançamento e 

transposições internas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

Este estudo deverá estar em consonância com o Plano de 

Gerenciamento de Riscos. 

 Desenvolver projetos de engenharia individualizados para cada 

intervenção selecionada no estudo de alternativas. O estudo deverá 

indicar e estabelecer diretrizes para até 10 projetos de engenharia. 

3. PRODUTOS  

Os serviços serão consolidados através da apresentação de relatórios técnicos, 

de acordo com a seguinte organização: 

 Plano de Trabalho Trabalho – Contendo a programação dos serviços e 

organização da equipe proposta, determinando diretrizes técnicas e 

normativas para a execução dos serviços, em conformidade com o 

cronograma especificado no item seguinte. 

 Reunião de Discussão do Plano de Trabalho – Após a entrega formal 

do Plano de Trabalho, haverá uma reunião entre o CEIVAP, Entidade 

Delegatária, Agência Nacional de Águas (ANA) e Órgãos Gestores de 

Recursos Hídricos estaduais (DAEE, IGAM e INEA), para definição 

consensual de diretrizes técnicas e normativas para a execução dos 

serviços. 

 Relatórios Técnicos – Relatórios contendo os produtos de cada uma das 

fases do trabalho, consistindo em: i) Estudo de alternativas para o 
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equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; e ii) Projetos de engenharia 

individualizados para cada intervenção selecionada no estudo de 

alternativas. 

 Relatório Final – Relatório contendo a consolidação dos relatórios 

anteriores. 

4. CRONOGRAMA  

O prazo previsto de execução dos serviços é de 810 dias, estruturado conforme 

abaixo: 

Quadro 4.1 – Serviços executados e seus respectivos prazos 

Produto/Evento Prazo 

Plano de Trabalho 60 dias 

Relatório de alternativas para o equacionamento de 

problemas de balanço hídrico quali-quantitativo na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

240 dias 

Projetos de engenharia individualizados para cada 

intervenção selecionada no estudo de alternativas 

660 dias 

Relatório Final 810 dias 

5. ORÇAMENTO  

O valor orçado para estes serviços é de R$ 2.950.000,00 (dois milhões 

novecentos e cinquenta mil reais), pagos da seguinte maneira: 

Quadro 5.1 – Produtos realizados e seus respectivos custos (em porcentagem) 

Produto/Evento % Desembolso 

Plano de Trabalho 10 

Relatório de alternativas para o 

equacionamento de problemas de balanço 

hídrico quali-quantitativo na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

30 

Projetos de engenharia individualizados 

para cada intervenção selecionada no 

estudo de alternativas 

50 
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Produto/Evento % Desembolso 

Relatório Final 10 

6. EQUIPE  

A equipe mínima exigida para a realização do serviço está discriminada no 

quadro abaixo: 

Quadro 6.1 – Equipe técnica exigida 

Descrição 

Coordenador Responsável – Especialista em Gestão de Recursos Hídricos 

Profissional Sênior – Especialista em Hidrologia e modelos matemáticos 

Profissional Sênior – Especialista em Obras Hidráulicas 

Profissional Sênior – Especialista em geoprocessamento e banco de dados 

Profissional Sênior – Especialista em Meio Ambiente 

Profissional Médio – Engenheiro Civil especialista em Projetos de obras hidráulicas 

Profissional Médio – Engenheiro Civil especialista em Orçamentação 

Profissional Médio – Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Civil 

Profissional Júnior – Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Civil ou Geógrafo 

Técnico de Nível Médio 

Auxiliar Técnico e Administrativo 
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Apêndice 6: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico 

quantitativo e proposição de soluções com foco na Bacia Hidrográfica do 

Rio Macabu 
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Minuta de Termo de Referência com especificações básicas para o 

ESTUDO DE EQUACIONAMENTO DE PROBLEMAS DE BALANÇO HÍDRICO 

QUANTITATIVO E PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES COM FOCO NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO MACABU 

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

A bacia hidrográfica do rio Macabu é uma bacia bastante alongada e bem 

drenada. As nascentes do rio Macabu estão localizadas na serra de Macaé a 

1.480 metros de altitude, desaguando na lagoa Feia. Sua área corresponde a 

121 km2, sendo que na sua porção superior, apresenta um padrão drenagem 

dendrítico de alta densidade. No final desta porção, diz-se que este rio, deixou 

de possuir apenas uma foz, tendo também uma foz intermediária: a Represa de 

Sodrelândia. Este fato proporciona uma significativa redução da vazão do Rio 

Macabu, pois em certos períodos do ano, não existe água suficiente no 

reservatório para verter pela tomada d’água (FREITAS et. al, 2014).  

Segundo Prado et. al (2004), na porção média do rio Macabu, mantém-se o 

padrão de drenagem dendrítico de densidade considerável, relativa ao relevo 

montanhoso. Esta porção representa uma região de várzeas margeando o curso 

do rio, apresentando vazão reduzida devido ao reservatório construído a 

montante. Já na sua porção inferior, próximo à lagoa Feia, trata-se de grande 

área naturalmente encharcada, que foi drenada artificialmente para permitir a 

implementação de pastagens. O canal do rio Macabu também foi retilinizado 

neste trecho e como consequência dos drenos, sucedeu-se um rebaixamento do 

lençol freático, colaborando para a redução da quantidade de água a montante. 

O balanço quantitativo é a relação entre as demandas consuntivas estimadas 

(vazões de retirada) e a disponibilidade hídrica. No âmbito dos estudos de 

elaboração do PIRH-PS, verificou-se a necessidade de elaboração de um estudo 

de equacionamento de problemas de balanço hídrico quantitativo e proposição 

de soluções com foco na bacia hidrográfica do rio Macabu. 
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O aumento das disponibilidades hídricas, que consiste de uma das linhas de 

ação para a equalização de balanços hídricos futuros, conforme o PIRH-PS, 

trata-se de: 

i. Realizar o mapeamento e definição de unidades especiais 

de gestão para áreas problemáticas quanto ao balanço 

hídrico quantitativo; 

ii. Avaliar as possibilidades de aumento da reservação de água; 

iii. Avaliar a possibilidade de relocação de pontos de captação; 

iv. Avaliar a utilização de mananciais subterrâneos; 

v. Avaliar a necessidade e resultado de transposições de água 

internas na bacia; 

vi. Propor medidas de preservação e proteção dos mananciais; 

vii. Promover a manutenção e/ou ampliação do monitoramento 

quantitativo. 

2. ESCOPO  

O escopo dos serviços envolve a elaboração do estudo de equacionamento de 

problemas de balanço hídrico quantitativo e proposição de soluções com foco na 

bacia hidrográfica do rio Macabu, consistindo dos seguintes procedimentos: 

 Realizar o balanço hídrico quantitativo da bacia do rio Macabu; 

 Realizar a análise do balanço hídrico quantitativo e propor soluções; 

 Elaborar um Manual Operativo do sistema. 

3. PRODUTOS  

Os serviços serão consolidados através da apresentação de relatórios técnicos, 

de acordo com a seguinte organização: 

 Plano de Trabalho Trabalho – Contendo a programação dos serviços e 

organização da equipe proposta, determinando diretrizes técnicas e 

normativas para a execução dos serviços, em conformidade com o 

cronograma especificado no item seguinte. 
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 Reunião de Discussão do Plano de Trabalho – Após a entrega formal 

do Plano de Trabalho, haverá uma reunião entre o CBH BPSI, CBH-

Macaé, Entidade Delegatária e Órgão Gestor (INEA), para definição 

consensual de diretrizes técnicas e normativas para a execução dos 

serviços. 

 Relatórios Técnicos – Relatórios contendo os produtos de cada uma das 

fases do trabalho, consistindo em: i) Balanço hídrico quantitativo da bacia 

do rio Macabu; ii) Análise do balanço hídrico quantitativo e proposta de 

soluções; e iii) Manual Operativo do sistema. 

 Relatório Final – Relatório contendo a consolidação dos relatórios 

anteriores. 

4. CRONOGRAMA  

O prazo previsto de execução dos serviços é de 150 dias, estruturado conforme 

abaixo: 

Quadro 4.1 – Serviços executados e seus respectivos prazos 

Produto/Evento Prazo 

Plano de Trabalho 20 dias 

Relatório do Balanço hídrico quantitativo da bacia do rio 

Macabu 

50 dias 

Relatório da Análise do balanço hídrico quantitativo e 

proposta de soluções 

90 dias 

Manual Operativo do sistema 130 dias 

Relatório Final 150 dias 

5. ORÇAMENTO  

O valor orçado para estes serviços é de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais), 

pagos da seguinte maneira: 

Quadro 5.1 – Produtos realizados e seus respectivos custos (em porcentagem) 

Produto/Evento % Desembolso 

Plano de Trabalho 10 
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Produto/Evento % Desembolso 

Relatório do Balanço hídrico quantitativo da 

bacia do rio Macabu 

20 

Relatório da Análise do balanço hídrico 

quantitativo e proposta de soluções 

30 

Manual Operativo do sistema 20 

Relatório Final 20 

6. EQUIPE  

A equipe mínima exigida para a realização do serviço está discriminada no 

quadro abaixo: 

Quadro 6.1 – Equipe técnica exigida 

Descrição 

Coordenador Responsável – Especialista em Gestão de Recursos Hídricos 

Profissional Sênior – Especialista em modelagem hidrológica e balanço hídrico 

Profissional Sênior – Engenheiro Civil especialista em Obras hidráulicas 

Profissional Sênior – Especialista em Geoprocessamento e Banco de Dados 

Profissional Médio – Engenheiro Civil especialista em Obras Hidráulicas 

Profissional Júnior – Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental ou Geógrafo 

Técnico de Nível Médio/Estagiário 

Auxiliar Técnico e Administrativo 
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Apêndice 7: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de mapeamento atualizado e definição de diretrizes para 

controle dos efeitos da salinização na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul 
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Minuta de Termo de Referência com especificações básicas para o 

ESTUDO DE MAPEAMENTO ATUALIZADO E DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES 

PARA CONTROLE DOS EFEITOS DA SALINIZAÇÃO NA BACIA DO RIO 

PARAÍBA DO SUL 

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul abrange três estados da federação, 

SP, MG e RJ, e é considerada uma das regiões mais populosas e desenvolvidas 

do país. Assim, o rio Paraíba do Sul caracteriza-se como um importante corpo 

hídrico para região sendo utilizado para diversas finalidades, dentre elas: a 

geração de energia elétrica e o abastecimento de água para população, 

indústrias e áreas agrícolas. Para esses múltiplos usos, houve em seu curso 

construções de barragens e transposições que, aliados a outros fatores, vem 

diminuindo a vazão do rio em sua foz nas últimas décadas. Esse fenômeno traz 

problemas ao município de São João da Barra, dentre eles: o avanço do mar 

sobre o território e a dificuldade, em alguns períodos, em se captar água doce 

para tratamento e distribuição. 

Em razão da redução da vazão efluente no rio Paraíba do Sul, a partir da 

elevatória Santa Cecília, resultante da escassez hídrica de 2014, o processo de 

salinização na foz do rio Paraíba do Sul, em São João da Barra, avançou, ao 

ponto de prejudicar o abastecimento de água no município, além de reduzir em 

mais de 60% a produção dos pescadores da região. 

No âmbito dos estudos do PBH da RH IX, verificou-se a necessidade de um 

estudo de mapeamento atualizado e definição de diretrizes para controle dos 

efeitos da salinização. 

2. ESCOPO  

O escopo dos serviços envolve a elaboração do estudo de mapeamento 

atualizado e definição de diretrizes para controle dos efeitos da salinização, 

consistindo dos seguintes procedimentos: 
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 Realizar o mapeamento das áreas afetadas pela salinização na bacia 

do rio Paraíba do Sul; 

 Avaliar os impactos decorrentes da salinização das águas e definir de 

diretrizes para controle dos efeitos da salinização. 

3. PRODUTOS  

Os serviços serão consolidados através da apresentação de relatórios técnicos, 

de acordo com a seguinte organização: 

 Plano de Trabalho Trabalho – Contendo a programação dos serviços e 

organização da equipe proposta, determinando diretrizes técnicas e 

normativas para a execução dos serviços, em conformidade com o 

cronograma especificado no item seguinte. 

 Reunião de Discussão do Plano de Trabalho – Após a entrega formal 

do Plano de Trabalho, haverá uma reunião entre o CBH BPSI, Entidade 

Delegatária e Órgão Gestor (INEA), para definição consensual de 

diretrizes técnicas e normativas para a execução dos serviços. 

 Relatórios Técnicos – Relatórios contendo os produtos de cada uma das 

fases do trabalho, consistindo em: i) Mapeamento das áreas afetadas pela 

salinização na bacia; e ii) Avaliação dos impactos decorrentes da 

salinização das águas e proposta de diretrizes para controle dos efeitos 

da salinização. 

 Relatório Final – Relatório contendo a consolidação dos relatórios 

anteriores e diretrizes para controle dos efeitos da salinização  

4. CRONOGRAMA  

O prazo previsto de execução dos serviços é de 150 dias, estruturado conforme 

abaixo: 

Quadro 4.1 – Serviços executados e seus respectivos prazos 

Produto/Evento Prazo 

Plano de Trabalho 20 dias 
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Produto/Evento Prazo 

Relatório com mapeamento das áreas afetadas pela 

salinização na bacia 

70 dias 

Relatório com avaliação dos impactos decorrentes da 

salinização das águas e proposta de diretrizes para 

controle dos efeitos da salinização 

120 dias 

Relatório Final 150 dias 

5. ORÇAMENTO  

O valor orçado para estes serviços é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), pagos da seguinte maneira: 

Quadro 5.1 – Produtos realizados e seus respectivos custos (em porcentagem) 

Produto/Evento % Desembolso 

Plano de Trabalho 10 

Relatório com mapeamento das áreas 

afetadas pela salinização na bacia 

30 

Relatório com avaliação dos impactos 

decorrentes da salinização das águas e 

proposta de diretrizes para controle dos 

efeitos da salinização 

50 

Relatório Final 10 

6. EQUIPE  

A equipe mínima exigida para a realização do serviço está discriminada no 

quadro abaixo: 

Quadro 6.1 – Equipe técnica exigida 

Descrição 

Coordenador Responsável – Especialista em Gestão de Recursos Hídricos 

Profissional Sênior – Especialista em hidrologia e modelagem hidrológica 

Profissional Sênior – Especialista em dinâmica costeira 

Profissional Sênior – Especialista em meio ambiente 

Profissional Sênior – Especialista em geoprocessamento e banco de dados 

Técnico de Nível Médio/Estagiário 

Auxiliar Técnico e Administrativo 
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Apêndice 8: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para estudos, projetos básicos, projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário rural na Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e 

Paraibuna 
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Minuta de Termo de Referência com especificações básicas para 

ESTUDOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO RURAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DOS 

RIOS PRETO E PARAIBUNA 

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

A Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna possui área total de 7.185,99 

km². Seu Comitê foi instituído foi criado pelo Decreto nº 44.199/2005, cuja sua 

finalidade é de promover, no âmbito da gestão de recursos hídricos, a 

viabilização técnica e econômico-financeira de programas de investimento e 

consolidação de políticas de estruturação urbana e regional, visando o 

desenvolvimento sustentável da PS1. 

O rio Paraibuna é o maior afluente em volume de água do Paraíba do Sul com 

comprimento total de cerca de 170 km. Suas nascentes se localizam na Serra 

da Mantiqueira, no município de Antônio Carlos, numa altitude de 1.180 m. A 

partir daí seu curso tem orientação W-E até a divisa com o município de Santos 

Dumont. Após esse trecho de aproximadamente 30 km, assume a direção NW-

SE, passando por Juiz de Fora a 680 m de altitude, onde tem grande 

importância por ser o principal receptor dos efluentes dessa bacia. Em seguida 

recebe as águas do rio do Peixe e do rio Preto pela margem direita e o rio 

Cágado pela margem esquerda, onde assume o sentido N-S até a foz no 

Paraíba do Sul. Seu trecho final, numa extensão de 44 km, corresponde à divisa 

entre os Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro (CEIVAP, 2007). 

No âmbito dos estudos de elaboração do PDRH da PS1, verificou-se a 

necessidade de desenvolver estudos, projetos básicos, projetos executivos e 

obras de sistemas de esgotamento sanitário rural. 

A PS1 é composta por 30 municípios, dos quais 22 têm sede dentro da bacia. 

Serão selecionados 7 municípios, mediante Edital de Chamamento Público, 

para serem contemplados com estudos e projetos de esgotamento sanitário 

rural. 
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2. ESCOPO  

O escopo dos serviços envolve a elaboração dos estudos, projetos básicos, 

projetos executivos de sistemas de esgotamento sanitário rural, consistindo dos 

seguintes procedimentos: 

 Levantamento de dados geoespaciais – Contempla o levantamento de 

conjuntos de dados e informações sobre determinados fenômenos 

específicos nos aglomerados rurais da Bacia Hidrográfica dos Rios Preto 

e Paraibuna que auxiliarão e comporão a confecção do diagnóstico. 

 Diagnóstico – Serão procedidas pesquisas de demanda local para 

identificação das necessidades de esgotamento sanitário, caracterização 

do problema e diagnóstico da situação atual do sistema existente. Os 

estudos deverão priorizar a universalização do atendimento nos locais. A 

partir daí, serão estudadas as alternativas mais adequadas mediante a 

comparação técnica, econômica e ambiental, considerando aspectos 

positivos e negativos. 

 Hierarquização – Documento que classificará, por ordem de prioridade, 

os municípios e os aglomerados rurais e periurbanos dentro de cada 

município que possuem maior criticidade em relação ao esgotamento 

sanitário rural. A hierarquização deverá ser elaborada a partir dos critérios 

epidemiológicos, socioeconômicos e ambientais. 

 Projeto Básico/Executivo – Conjunto de elementos necessário e 

suficiente, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 

serviço, ou complexo de obras ou serviços que assegurem a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição de dos métodos e do prazo de execução com elementos 

necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com 

as normas pertinentes da ABNT. 
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3. PRODUTOS  

Os serviços serão consolidados através da apresentação de relatórios técnicos, 

de acordo com a seguinte organização: 

 Plano de Trabalho Trabalho – Contendo a programação dos serviços e 

organização da equipe proposta, determinando diretrizes técnicas e 

normativas para a execução dos serviços, em conformidade com o 

cronograma especificado no item seguinte. 

 Reunião de Discussão do Plano de Trabalho – Após a entrega formal 

do Plano de Trabalho, haverá uma reunião entre o CBH-PS1, Entidade 

Equiparada e Órgão Gestor de Recursos Hídricos estaduais (IGAM), para 

definição consensual de diretrizes técnicas e normativas para a execução 

dos serviços. 

 Relatórios Técnicos – Relatórios contendo os produtos de cada uma das 

fases do trabalho, consistindo em: i) Levantamento de dados 

geoespaciais; ii) Diagnóstico; iii) Hierarquização; iv) Projetos 

Básicos/Executivos. 

4. CRONOGRAMA  

O prazo previsto de execução dos serviços é de 2 anos, estruturado conforme 

quadro abaixo: 

Quadro 4.1 – Serviços executados e seus respectivos prazos 

Produto/Evento Prazo 
Plano de Trabalho e Discussão do Plano de Trabalho 1 mês 

Levantamento de dados geoespaciais 5 meses 

Diagnóstico 18 meses 

Hierarquização 21 meses 

Projetos Básicos/Executivos 24 meses 

5. ORÇAMENTO  

O valor orçado para estes serviços é de R$ 912.000,00 (novecentos e doze mil 

reais), pagos conforme quadro abaixo: 
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Quadro 5.1 – Produtos realizados e seus respectivos custos (em porcentagem) 

Produto/Evento % Desembolso 
Plano de Trabalho e Discussão do Plano de Trabalho 5 

Levantamento de dados geoespaciais 10 

Diagnóstico 25 

Hierarquização 4 

Projetos Básicos/Executivos 56 

6. EQUIPE  

A equipe mínima exigida para a realização do serviço está discriminada no 

quadro abaixo: 

Quadro 6.1 – Equipe técnica exigida 

Descrição 

Coordenador Responsável – Especialista em Planejamento de Recursos Hídricos 

Profissional Sênior – Especialista em Saneamento Ambiental 

Profissional Sênior – Especialista em Geoprocessamento e Banco de Dados 

Profissional Médio – Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental 

Profissional Júnior– Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental 

Técnico de Nível Médio 

Auxiliar Técnico e Administrativo 
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Apêndice 9: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para estudos, projetos básicos, projetos executivos de sistemas de 

esgotamento sanitário rural na Bacia Hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé 
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Minuta de Termo de Referência com especificações básicas para 

ESTUDOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE SISTEMAS 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO RURAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DOS 

RIOS POMBA E MURIAÉ 

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

A Bacia Hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé possui área total de 13.537,26 

km². Seu Comitê foi instituído pelo Decreto nº 44.290/2006, cuja sua finalidade 

é desenvolver ações em observância à Lei Federal nº 9.433/1997 e à Lei 

Estadual nº 13.199/1999, em especial, quanto à gestão descentralizada e 

participativa, entre o poder público, os usuários e a sociedade civil, bem como 

à necessidade da gestão compartilhada, considerando as políticas estaduais de 

recursos hídricos e as competências constitucionais e legais do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

O rio Pomba nasce na Serra Conceição, pertencente à cadeia da Mantiqueira, 

em Barbacena, a 1.100 m de altitude. Apresenta uma declividade relevante, 

uma vez que a cerca de 90 km da nascente atinge a altitude de 200 m. Em 

Cataguases está na altitude de 165 m e em Santo Antônio de Pádua de 90 m. 

Depois de percorrer 265 km, atinge a foz no Paraíba do Sul. Seus principais 

afluentes são os rios Novo, Piau, Xopotó, Formoso e Pardo. Já o rio Muriaé é 

formado pela confluência dos rios Bom Sucesso e Samambaia, cujas nascentes 

localizam-se no município de Miraí a 900 m de altitude. Na Serra das Pedras, 

derivação da Mantiqueira, passa a ser denominado de Muriaé quando se 

encontra com o rio Santo Antônio, a 300 m de altitude. A cerca de 5 km a jusante 

da cidade de Muriaé recebe o rio Glória, seguindo para leste e recebendo as 

águas de outro importante afluente, o rio Carangola (CEIVAP, 2001). 

 No âmbito dos estudos de elaboração do PDRH da PS2, verificou-se a 

necessidade de desenvolver estudos, projetos básicos, projetos executivos e 

obras de sistemas de esgotamento sanitário rural. 
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A Bacia Hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé é composta por 65 municípios. 

Serão selecionados 7 municípios, mediante Edital de Chamamento Público, 

para serem contemplados com estudos e projetos de esgotamento sanitário 

rural. 

2. ESCOPO  

O escopo dos serviços envolve a elaboração dos estudos, projetos básicos, 

projetos executivos de sistemas de esgotamento sanitário rural, consistindo dos 

seguintes procedimentos: 

 Levantamento de dados geoespaciais – Contempla o levantamento de 

conjuntos de dados e informações sobre determinados fenômenos 

específicos nos aglomerados rurais da Bacia Hidrográfica dos Rios 

Pomba e Muriaé que auxiliarão e comporão a confecção do diagnóstico. 

 Diagnóstico – Serão procedidas pesquisas de demanda local para 

identificação das necessidades de esgotamento sanitário, caracterização 

do problema e diagnóstico da situação atual do sistema existente. Os 

estudos deverão priorizar a universalização do atendimento nos locais. A 

partir daí, serão estudadas as alternativas mais adequadas mediante a 

comparação técnica, econômica e ambiental, considerando aspectos 

positivos e negativos. 

 Hierarquização – Documento que classificará, por ordem de prioridade, 

os municípios e os aglomerados rurais e periurbanos dentro de cada 

município que possuem maior criticidade em relação ao esgotamento 

sanitário rural. A hierarquização deverá ser elaborada a partir dos critérios 

epidemiológicos, socioeconômicos e ambientais. 

 Projeto Básico/Executivo – Conjunto de elementos necessário e 

suficiente, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 

serviço, ou complexo de obras ou serviços que assegurem a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
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definição de dos métodos e do prazo de execução com elementos 

necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com 

as normas pertinentes da ABNT. 

3. PRODUTOS  

Os serviços serão consolidados através da apresentação de relatórios técnicos, 

de acordo com a seguinte organização: 

 Plano de Trabalho Trabalho – Contendo a programação dos serviços e 

organização da equipe proposta, determinando diretrizes técnicas e 

normativas para a execução dos serviços, em conformidade com o 

cronograma especificado no item seguinte. 

 Reunião de Discussão do Plano de Trabalho – Após a entrega formal 

do Plano de Trabalho, haverá uma reunião entre o CBH-PS2, Entidade 

Equiparada e Órgão Gestor de Recursos Hídricos estaduais (IGAM), para 

definição consensual de diretrizes técnicas e normativas para a execução 

dos serviços. 

 Relatórios Técnicos – Relatórios contendo os produtos de cada uma das 

fases do trabalho, consistindo em: i) Levantamento de dados 

geoespaciais; ii) Diagnóstico; iii) Hierarquização; iv) Projetos 

Básicos/Executivos. 

4. CRONOGRAMA  

O prazo previsto de execução dos serviços é de 2 anos, estruturado conforme 

quadro abaixo: 

Quadro 4.1 – Serviços executados e seus respectivos prazos 

Produto/Evento Prazo 
Plano de Trabalho e Discussão do Plano de Trabalho 1 mês 

Levantamento de dados geoespaciais 5 meses 

Diagnóstico 18 meses 

Hierarquização 21 meses 

Projetos Básicos/Executivos 24 meses 
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5. ORÇAMENTO  

O valor orçado para estes serviços é de R$ 912.000,00 (novecentos e doze mil 

reais), pagos conforme quadro abaixo: 

Quadro 5.1 – Produtos realizados e seus respectivos custos (em porcentagem) 

Produto/Evento % Desembolso 
Plano de Trabalho e Discussão do Plano de Trabalho 5 

Levantamento de dados geoespaciais 10 

Diagnóstico 25 

Hierarquização 4 

Projetos Básicos/Executivos 56 

6. EQUIPE  

A equipe mínima exigida para a realização do serviço está discriminada no 

quadro abaixo: 

Quadro 6.1 – Equipe técnica exigida 

Descrição 

Coordenador Responsável – Especialista em Planejamento de Recursos Hídricos 

Profissional Sênior – Especialista em Saneamento Ambiental 

Profissional Sênior – Especialista em Geoprocessamento e Banco de Dados 

Profissional Médio – Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental 

Profissional Júnior– Engenheiro Civil ou Engenheiro Ambiental 

Técnico de Nível Médio 

Auxiliar Técnico e Administrativo 
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Apêndice 10: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul  
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Minuta de Termo de Referência com especificações básicas para o 

ESTUDO DE REFINAMENTO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

Para o adequado gerenciamento dos recursos hídricos de uma bacia 

hidrográfica, é fundamento o perfeito conhecimento da disponibilidade hídrica 

dessa região. No âmbito dos estudos de elaboração do PIRH-PS, foi obtida a 

disponibilidade hídrica em termos de Q95 e Q7,10 para a Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul. Foi realizada a regionalização de vazões considerando a série 

de vazões completa para os postos fluviométricos da bacia, com dados até 

dezembro de 2017. As estações fluviométricas utilizadas na regionalização 

foram divididas por região homogênea, bem como pelo período selecionado para 

o cálculo da Q95 e Q7,10 para cada estação. Utilizou-se o período de 01/01/1984 

até 31/12/2017 para todas as estações, de acordo com a disponibilidade de 

dados. Para as regiões com escassez de informações, selecionou-se estações 

com disponibilidade de dados fora deste período. 

No PIRH-PS, a definição das regiões consideradas hidrológica e 

estatisticamente homogêneas foram baseadas nas regiões apresentadas no 

estudo CPRM (2013), porém adaptadas de acordo com a disponibilidade atual 

de dados. Ao todo, foram definidas 17 regiões, além do curso principal do rio 

Paraíba do Sul, para o qual considerou-se a operação dos reservatórios e a 

disponibilidade das sub-bacias afluentes para a definição da disponibilidade no 

mesmo.  

Os mapas abaixo apresentam o resultado da regionalização de vazões por 

trecho de rio, ou seja, a disponibilidade hídrica em termos de Q95 e Q7,10, obtida 

no PIRH-PS. 
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de rio, vazão de referência Q7,10
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Ainda, no âmbito dos estudos de elaboração do PIRH-PS, verificou-se a 

necessidade de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul, tendo como base os resultados obtidos no mesmo. 

2. ESCOPO  

O escopo dos serviços envolve a elaboração do estudo de refinamento das 

disponibilidades hídricas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 

consistindo dos seguintes procedimentos: 

 Realizar o refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul. Os dados quantitativos serão fornecidos pelos 

órgãos gestores e CBHs. A contratada deverá realizar a avaliação dos 

dados e, consequentemente, propor a melhor metodologia ou as 

melhores metodologias para a determinação das disponibilidades hídricas 

na bacia. 

 Identificação preliminar das necessidades de ampliação do 

monitoramento hidrometeorológico a partir da análise das incertezas das 

estimativas da disponibilidade hídrica; 

 Estimativa das disponibilidades hídricas oriundas dos pequenos 

reservatórios existentes na bacia; 

 Avaliação da estacionaridade nas séries de vazões da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul e estimar as causas de eventuais mudanças 

detectadas, principalmente se é de ordem de mudança no uso e ocupação 

do solo e/ou climática; 

 Avaliar o impacto das mudanças climáticas na disponibilidade hídrica 

considerando o mais amplo espectro de cenários possíveis como: 

diferentes projeções de emissão e diferentes modelos climáticos globais 

tanto os obtidos diretamente do IPCC como também os oriundos de 

modelos regionais por meio de downscaling.  
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3. PRODUTOS  

Os serviços serão consolidados através da apresentação de relatórios técnicos, 

de acordo com a seguinte organização: 

 Plano de Trabalho Trabalho – Contendo a programação dos serviços e 

organização da equipe proposta, determinando diretrizes técnicas e 

normativas para a execução dos serviços, em conformidade com o 

cronograma especificado no item seguinte. 

 Reunião de Discussão do Plano de Trabalho – Após a entrega formal 

do Plano de Trabalho, haverá uma reunião entre o CEIVAP, Entidade 

Delegatária, Agência Nacional de Águas (ANA) e Órgãos Gestores de 

Recursos Hídricos estaduais (DAEE, IGAM e INEA), para definição 

consensual de diretrizes técnicas e normativas para a execução dos 

serviços. 

 Relatórios Técnicos – Relatórios contendo os produtos de cada uma das 

fases do trabalho, consistindo em: i) Avaliação preliminar e análise das 

incertezas das estimativas da disponibilidade hídrica; ii) Estimativa das 

disponibilidades hídricas oriundas dos pequenos reservatórios existentes 

na bacia; iii) Avaliação da estacionaridade nas séries de vazões da bacia 

e estimativa das causas de eventuais mudanças detectadas; e iv) 

Avaliação do impacto das mudanças climáticas na disponibilidade hídrica. 

 Relatório Final – Relatório contendo a consolidação dos relatórios 

anteriores. 

4. CRONOGRAMA  

O prazo previsto de execução dos serviços é de 360 dias, estruturado conforme 

abaixo: 

Quadro 4.1 – Serviços executados e seus respectivos prazos 

Produto/Evento Prazo 

Plano de Trabalho 20 dias 

Discussão do Plano de Trabalho 30 dias 
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Produto/Evento Prazo 

Avaliação preliminar e análise das incertezas das 

estimativas da disponibilidade hídrica 

90 dias 

Estimativa das disponibilidades hídricas oriundas dos 

pequenos reservatórios existentes na bacia 

150 dias 

Avaliação da estacionaridade nas séries de vazões da 

bacia e estimativa das causas de eventuais mudanças 

detectadas 

210 dias 

Avaliação do impacto das mudanças climáticas na 

disponibilidade hídrica 

300 dias 

Relatório Final 360 dias 

5. ORÇAMENTO  

O valor orçado para estes serviços é de R$ 1.182.100,00 (um milhão cento e 

oitenta e dois mil e cem reais), pagos da seguinte maneira: 

Quadro 5.1 – Produtos realizados e seus respectivos custos (em porcentagem) 

Produto/Evento % Desembolso 

Plano de Trabalho 10 

Avaliação preliminar e análise das incertezas das 

estimativas da disponibilidade hídrica 

20 

Estimativa das disponibilidades hídricas oriundas dos 

pequenos reservatórios existentes na bacia 

20 

Avaliação da estacionaridade nas séries de vazões da 

bacia e estimativa das causas de eventuais mudanças 

detectadas 

20 

Avaliação do impacto das mudanças climáticas na 

disponibilidade hídrica 

20 

Relatório Final 10 

6. EQUIPE  

A equipe mínima exigida para a realização do serviço está discriminada no 

quadro abaixo: 
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Quadro 6.1 – Equipe técnica exigida 

Descrição 

Coordenador Responsável – Especialista em Gestão de Recursos Hídricos 

Profissional Sênior – Especialista em Hidrologia e Modelagem Hidrológica 

Profissional Sênior – Especialista em Geoprocessamento e Banco de Dados 

Profissional Médio – Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Civil 

Profissional Júnior– Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Civil ou Geógrafo 

Técnico de Nível Médio 

Auxiliar Técnico e Administrativo 
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Apêndice 11: Minuta de Termo de Referência com especificações básicas 

para o estudo de atualização do quadro de demandas hídricas e atualização 

dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul  
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Minuta de Termo de Referência com especificações básicas para o 

ESTUDO DE ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE DEMANDAS HÍDRICAS E 

ATUALIZAÇÃO DOS BALANÇOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO PARAÍBA DO SUL 

1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

A composição do quadro de demandas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 

Sul, apresentada no PIRH-PS, consiste na utilização dos dados publicados no 

SNIRH (ANA-SNIRH, 2015), para os setores de Abastecimento (urbano e rural), 

Indústria, Irrigação e Criação de Animais, bem como dos dados disponibilizados 

pela ANA para os setores de Geração de Energia Termelétrica e Mineração. É 

possível observar que a composição resultou na demanda total para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul de 50,79 m³/s, conforme Quadro 1.1. Neste 

quadro, também são apresentadas as demandas provenientes das duas 

transposições (para a Bacia do Guandu/RJ e para as Bacias PCJ/SP) existentes 

na bacia, porém as mesmas não são contabilizadas por se tratarem de usos não 

consuntivos. 

Quadro 1.1 – Estimativa das demandas hídricas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul 

Unidade de Planejamento 
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Demanda (m³/s) 

Paraíba do Sul (trecho Paulista) 5,70 0,22 4,40 1,11 0,05 2,36 0,41 5,13 14,26 14,26 

Preto Paraibuna 1,74 0,05 2,18 0,06 0,01 0,15 0,19 - 4,37 

9,50 

COMPÉ 1,92 0,20 0,85 0,00 0,03 1,63 0,50 - 5,13 

Médio Paraíba do Sul 2,59 0,08 7,62 0,00 0,01 0,23 0,21 120 10,74 

27,03 

Piabanha 1,23 0,10 0,09 0,00 0,01 0,89 0,09 - 2,41 
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Unidade de Planejamento 
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Demanda (m³/s) 

Rio Dois Rios 0,72 0,08 0,03 0,00 0,01 0,97 0,19 - 2,00 

Baixo Paraíba do Sul 2,02 0,18 1,53 0,63 0,01 6,62 0,49 - 11,48 

Sub-Bacia Rio Piraí 0,17 0,01 0,18 0,00 0,00 0,02 0,03 - 0,40 

Total 16,09 0,92 16,89 1,80 0,12 12,86 2,11 - 50,79 50,79 

Fontes: 1 ANA-SNIRH (2015); 2 ANA (2017); 
3 Demanda proveniente das transposições hídricas existentes na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para a Bacia do 
Guandu/RJ e para as Bacias PCJ/SP. Não foram contabilizadas, pois são consideradas como usos não consuntivo. 

Segundo a Agência Nacional de Águas (2016), o balanço hídrico é realizado por 

trecho de rio e por microbacia, e é de fundamental importância para o diagnóstico 

das bacias hidrográficas. O balanço quantitativo é a relação entre as demandas 

consuntivas estimadas (vazões de retirada) e a disponibilidade hídrica.  

No âmbito dos estudos de elaboração do PIRH-PS, foram realizados o balanço 

hídrico quantitativo e balanço hídrico qualitativo para a Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul. O Quadro 1.2 e o Quadro 1.3 apresentam o balanço hídrico 

quantitativo, do PIRH-PS, por ottobacia nas vazões de referência Q95 e Q7,10, 

respectivamente. A análise realizada divide o número total de ottobacias (16.929) 

em 4 faixas: ottobacias com demandas menores do que 25% das 

disponibilidades; ottobacias com demandas entre 25% e 50% das 

disponibilidades; ottobacias com demandas maiores do que 50% e menores do 

que 75% das disponibilidades e ottobacias com demandas superiores a 75% das 

disponibilidades. 

Quadro 1.2 – Percentual de ottobacias em cada faixa de Balanço Hídrico (Q95) no 
cenário atual (2018) 

Faixas de Balanço Hídrico (Q95) 
%de ottobacias no 

Cenário Atual (2018) 

Ottobacias com Demandas < 25% das Disponibilidades 91,75% 
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Faixas de Balanço Hídrico (Q95) 
%de ottobacias no 

Cenário Atual (2018) 

Ottobacias com Demandas > 25% e < 50% das Disponibilidades 4,68% 

Ottobacias com Demandas > 50% e < 75% das Disponibilidades 1,74% 

Ottobacias com Demandas > 75% das Disponibilidades 1,83% 

 

Quadro 1.3 – Percentual de ottobacias em cada faixa de Balanço Hídrico (Q7,10) no 
cenário atual 

Faixas de Balanço Hídrico (Q7,10) 
% de ottobacias no 

Cenário Atual (2018) 

Ottobacias com Demandas < 25% das Disponibilidades 85,94% 

Ottobacias com Demandas > 25% e < 50% das Disponibilidades 7,17% 

Ottobacias com Demandas > 50% e < 75% das Disponibilidades 2,29% 

Ottobacias com Demandas > 75% das Disponibilidades 4,60% 

 

No âmbito dos estudos de elaboração PIRH-PS, verificou-se a necessidade de 

atualização do quadro de demandas hídricas e, assim consequentemente, a 

atualização dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

Por outro lado, cabe salientar que ao longo da finalização do PIRH-PS outras 

bases de dados sobre demandas foram aprimoradas e publicadas, 

especialmente por meio do Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil 

(ANA, 2019) e suas atualizações realizadas em 2020 e 2021; e do 

aprimoramento do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 

(CNARH/ANA) – abastecido pelos órgãos gestores com estímulos financeiros do 

Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas 

(https://progestao.ana.gov.br/).  

Ainda, encontra-se em finalização, pela ANA, uma nova atualização da base 

nacional de demandas hídricas, por setor usuário, que será a base oficial de 

diagnóstico e prognóstico (2040) do Plano Nacional de Recursos Hídricos – 

PNRH 2022-2040. 

A experiência com o refinamento de demandas hídricas em implementação de 

planos demonstra que os estudos devem ser direcionados para cobrir lacunas 
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identificadas nos dados de entrada das estimativas, considerando setores 

usuários específicos, isoladamente. Buscar cobrir todos os setores e lacunas de 

dados no mesmo escopo não é compatível com a diversidade de atividades, 

metodologias e equipes necessárias à real melhoria do quadro de demandas. 

Assim, considerando a disponibilidade de novas fontes de informação sobre 

demandas hídricas – posteriores ao quadro levantado no diagnóstico do PIRH-

PS – e a necessidade de focar o escopo em lacunas e setores específicos, 

deverá haver uma atualização expedita do quadro de demandas da bacia que 

possa direcionar a elaboração do termo de referência. Essa atividade inicial, 

coordenada pela ANA e AGEVAP com apoio dos órgãos gestores estaduais, 

resultará em uma Nota Técnica para direcionar o termo de referência a ser 

elaborado pela AGEVAP. 

2. ESCOPO  

O escopo dos serviços envolve a elaboração do estudo de atualização do quadro 

de demandas hídricas e atualização dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul, consistindo dos seguintes procedimentos: 

 Propor alternativas metodológicas para a cobertura de lacunas de 

dados identificadas; 

 Levantar e consolidar dados secundários dos setores usuários, 

incluindo licenciamentos ambientais, outorgas, cobrança, cadastros 

de recursos hídricos e de atividades poluidoras, declarações de uso 

de recursos hídricos, dentre outras; 

 Identificar principais usuários e realizar mapeamento de atores-chave 

e representações setoriais na bacia; 

 Realizar mobilização e divulgação dos trabalhos junto aos setores 

usuários, atores-chave e representações setoriais; 

 Realizar contatos técnicos para obtenção e validação de dados junto 

aos setores usuários envolvidos; 

 Revisar o quadro de demandas hídricas da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, com base na Nota Técnica ANA/AGEVAP; 
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 Por meio do quadro de demandas hídricas da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul e do estudo de refinamento das disponibilidades 

hídricas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (já realizado), 

atualizar o balanço hídrico quantitativo atual e futuro. 

 Avaliar o impacto hidro econômico do déficit hídrico considerando os 

principais usuários de recursos hídricos da bacia, avaliar estratégias 

de priorização das demandas no âmbito do balanço hídrico; 

 No sentido de mitigar em uma eventual escassez hídrica no qual tem-

se cenários em que o balanço hídrico é desfavorável deve-se avaliar 

os impactos da alteração das regras operativas das usinas 

hidroelétricas (UHE’s) existentes na bacia sobre o Sistema Interligado 

Nacional, incluindo por exemplo, variações das cotas de operação e 

outras possíveis restrições (como aumento dos usos consuntivos ou 

taxas de variação de vazão), visando estimar eventuais efeitos físicos 

e econômicos sobre a geração de energia, inclusive o impacto em toda 

a cascata à jusante desses reservatórios, incluindo análises de risco 

de não suprimento de energia e potência ao SIN. Esse estudo 

subsidiará a definição de uma estratégia ótima de utilização das fontes 

hídricas desses reservatórios em cenários de escassez hídrica. Esse 

estudo deve utilizar simulações que considerem o histórico de 

operação e identificar a frequência de ocorrência de condições de 

possível vulnerabilidade local ou sistemática, além dos possíveis 

conflitos no atendimento das necessidades das atividades associadas 

a cada setor usuário. As simulações devem considerar também o 

conjunto de metodologias utilizados pelo setor de energia e utilizar 

modelos computacionais com a representação do sistema 

eletroenergético brasileiro em horizontes de longo, médio e curto 

prazos, de modo a quantificar os impactos dos cenários em diferentes 

granularidades de tempo.   

 Avaliar o impacto das mudanças climáticas no balanço hídrico a partir 

de cenários de disponibilidade hídrica e demandas impactadas pelas 
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alterações climáticas considerando o mais amplo espectro de cenários 

possíveis como: diferentes projeções de emissão e diferentes modelos 

climáticos globais tanto os obtidos diretamente do IPCC como também 

os oriundos de modelos regionais por meio de downscaling. 

3. PRODUTOS  

Os serviços serão consolidados através da apresentação de relatórios técnicos, 

de acordo com a seguinte organização: 

 Plano de Trabalho Trabalho – Contendo a programação dos serviços e 

organização da equipe proposta, determinando diretrizes técnicas e 

normativas para a execução dos serviços, incluindo primeiros dados 

secundários consolidados para orientação do plano. 

 Reunião de Discussão do Plano de Trabalho – Após a entrega formal 

do Plano de Trabalho, haverá uma reunião entre o CEIVAP, Entidade 

Delegatária, Agência Nacional de Águas (ANA) e Órgãos Gestores de 

Recursos Hídricos estaduais (DAEE, IGAM e INEA), para definição 

consensual de diretrizes técnicas e normativas para a execução dos 

serviços. 

 Relatórios Técnicos – Relatórios contendo os produtos de cada uma das 

fases do trabalho, consistindo em: i) Dados secundários consolidados, 

diretrizes e metodologias para as demais etapas; ii) Dados primários, 

contatos técnicos e validações; iiii) Quadro de demandas hídricas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; iv) Balanço hídrico quantitativo; 

v) Avaliação do impacto hidro econômico do déficit hídrico; vi) Avaliação 

dos impactos da alteração das regras operativas das usinas hidroelétricas 

(UHE’s) existentes na bacia sobre o Sistema Interligado Nacional; e vii) 

Avaliação do impacto das mudanças climáticas no balanço hídrico. 

 Oficinas com os setores usuários – oficinas para fazer as devolutivas 

das contribuições recebidas, divulgar os resultados preliminares, 

oportunizar o envio de novos dados e receber outras contribuições 

técnicas. 
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 Relatório Final – Relatório contendo a consolidação dos relatórios 

anteriores. 

4. CRONOGRAMA  

O prazo previsto de execução dos serviços é de 450 dias, estruturado conforme 

abaixo: 

Quadro 4.1 – Serviços executados e seus respectivos prazos 

Produto/Evento Prazo 

Plano de Trabalho 30 dias 

Dados secundários consolidados, diretrizes e 

metodologias para as demais etapas  

90 dias 

Dados primários, contatos técnicos e validações 160 dias 

Quadro de demandas hídricas da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul 

200 dias 

Relatório do Balanço hídrico quantitativo 240 dias 

Oficinas com os setores usuários 260 dias 

Avaliação do impacto hidro econômico do déficit hídrico 290 dias 

Avaliação dos impactos da alteração das regras 

operativas das usinas hidroelétricas (UHE’s) existentes 

na bacia sobre o Sistema Interligado Nacional 

340 dias 

Avaliação do impacto das mudanças climáticas no 

balanço hídrico 

390 dias 

Relatório Final 450 dias 

5. ORÇAMENTO  

O valor orçado para estes serviços é de R$ 1.485.000,00 (um milhão e 

quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), pagos da seguinte maneira: 

Quadro 5.1 – Produtos realizados e seus respectivos custos (em porcentagem) 

Produto/Evento % Desembolso 

Plano de Trabalho 10 

Dados secundários consolidados, 

diretrizes e metodologias para as demais 

etapas  

10 
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Produto/Evento % Desembolso 

Dados primários, contatos técnicos e 

validações 

10 

Quadro de demandas hídricas da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

10 

Relatório do Balanço hídrico quantitativo 10 

Oficinas com os setores usuários 10 

Avaliação do impacto hidro econômico do 

déficit hídrico 

10 

Avaliação dos impactos da alteração das 

regras operativas das usinas 

hidroelétricas (UHE’s) existentes na bacia 

sobre o Sistema Interligado Nacional 

10 

Avaliação do impacto das mudanças 

climáticas no balanço hídrico 

10 

Relatório Final 10 

6. EQUIPE  

A equipe mínima exigida para a realização do serviço está discriminada no 

quadro abaixo: 

Quadro 6.1 – Equipe técnica exigida 

Descrição 

Coordenador Responsável – Especialista em Gestão de Recursos Hídricos 

Profissional Sênior – Especialista em Hidrologia e Modelagem Hidrológica 

Profissional Sênior – Especialista em Geoprocessamento e Banco de Dados 

Profissional Médio – Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Civil 

Profissional Júnior– Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Civil ou Geógrafo 

Técnico de Nível Médio 

Auxiliar Técnico e Administrativo 
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ANEXO 

A seguir são apresentados o seguinte material como Anexo: 

 Anexo 1: Fluxos Centrais; 

 Anexo 2: Diagramas das Ações Integradas; 

 Anexo 3: Bacias Prioritárias para o 1º Ciclo do Programa Mananciais no 

âmbito da Bacia Federal do Rio Paraíba do Sul; 

 Anexo 4: Mapas de Relação das Áreas Prioritárias para Conservação 

Florestal e Mapas de Relação das Áreas Prioritárias para Restauração 

Florestal; 

 Anexo 5: Municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário 

na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 
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Anexo 1: Fluxos Centrais 
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Fluxo Central 1: Ato Convocatório
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Observações:

Ações com recurso do CEIVAP deverá ser observada a Res ANA 53/2020;
AGEVAP irá elaborar um Manual com maior detalhamento sobre o fluxo de Editais de Chamamento para recursos
do CEIVAP.

Recursos e 
Contrarrazões

(*) Alguns atos não possuem essa
parte de análise técnica, são apenas

preço, e na habilitação pode ser
solicitado um ou mais atestados, mas

como requisito de habilitação
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Anexo 2: Diagrama das Ações Integradas 
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2.3 Monitoramento Quali-
Quantitativo da Água

Superficial e Subterrânea

2.1.1 Equacionamento de
Problemas de Balanço

Hídrico Quali-Quantitativo

2.2.1 Uso
Sustentável da

Água Subterrânea
2.3.1 Operação e Manutenção da

Rede de Monitoramento Quali-
quantitativa existente

2.3.2 Melhoria, redimensionamento
e modernização da rede de

monitoramento quali-quantitativa

3.1.1 Ampliação e
Aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Abastecimento de
Água

3.2.1 Ampliação e
Aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Esgotamento
Sanitário

3.3.1 Ampliação e
Aperfeiçoamento das

Áreas de Disposição Final
de Resíduos Sólidos

3.4.1 Ampliação e
Aperfeiçoamento dos

Sistemas de Drenagem
Urbana

4.1.1  Unidades de Conservação
(UCs)

4.1.2 Elaboração de Programas e
Projetos de Conservação e

Reabilitação de Bacias
Hidrográficas Prioritárias 

5.2 Escola de
Projetos

5.3 Estudos
Setoriais

5.1.1 Produção do
Conhecimento

Científico através
da Pesquisa e

Extensão

5.1.2 Elaboração
de Estudos
Técnicos 

5.2.1 Manutenção
da Escola de
Projetos do

CEIVAP

5.3.1 Indústria4.2 Intervenções na
Paisagem

4.1.3 Mobilização Social visando
a Conservação e Reabilitação de
Bacias Hidrográficas Prioritárias

4.2.1 Restauração e
Conservação de

Bacias Hidrográficas
e de Reabilitação de

Corpos Hídricos

5.3.2
Agropecuária

5.3.3 Extração
Mineral

5.3.4
Saneamento

COMUNICAÇÃO E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

6.1 Comunicação
6.2 Educação

Ambiental

6.1.1 Gestão de
Comunicação

6.2.1 Elaboração do
Plano/Programa de
Educação Ambiental

6.2.2 Execução do
Plano/Programa de
Educação Ambiental

6.1.2 Execução
do Plano de

Comunicação

1.2.1.1 - Elaborar estudo visando à análise, consistência e
aprimoramento dos cadastros de outorga, bem como a
avaliação da possibilidade de uniformização das plataformas
e informações sobre o instrumento de outorga na bacia.

1.2.2.1 - Realizar estudo dos cadastros de cobrança na Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e compatibilização com os
cadastros de outorga

1.2.3.1 - Promover a Etapa técnica propositiva do
Enquadramento, com base nos estudos preliminares
realizados no âmbito deste PIRH-PS

1.2.3.2 - Elaborar uma proposta final de Enquadramento
e Programa de Efetivação

1.2.4.1 - Criar e manter um Grupo de
Acompanhamento do PIRH-PS

1.2.4.2 - Realizar as atualizações periódicas do
PIRH-PS (do orçamento do plano a cada 5 anos
e atualização completa no 12º ano)

1.2.5.2 - Manter rotinas de atualização das
informações e segurança dos dados no SIGA-CEIVAP

1.2.5.4 - Realizar aperfeiçoamentos no SIGA-CEIVAP
de modo que atenda melhor as necessidades para
tomada de decisão

1.3.1.1 - Estudar e propor a criação de
Unidades Especiais de Gestão (UEGs) para a
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e
definir as necessidades de manejo diferenciado
e possíveis restrições de uso para cada UEG

1.4.1.1 - Elaborar o Plano de Gerenciamento de Riscos
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, com base
no Termo de Referência elaborado no âmbito do PIRH-
PS. Inclui-se no PGR o Plano(s) de Contingência

1.4.1.2 - Acompanhar a Implementação do Plano de
Gerenciamento de Riscos e divulgar os resultados obtidos

2.1.1.1 - Realizar estudo de alternativas para o equacionamento de problemas
de balanço hídrico quali-quantitativo, a exemplo de: novos barramentos,
realocação de pontos de captação e lançamento e transposições internas na
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Este estudo deverá estar em
consonância com o Plano de Gerenciamento de Riscos

2.1.1.3 - Contratação de estudos sobre os canais da baixada Campista

2.3.2.1 - Realizar estudo de avaliação da situação atual, com
vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da
quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

PIRH-PS

3.2.1.4 - Executar obras de
ampliação e aperfeiçoamento de
sistemas de esgotamento sanitário

3.2.1.5 - Supervisionar a implantação de
obras de ampliação e aperfeiçoamento
de sistemas de esgotamento sanitário

4.1.3.1 - Identificar parcerias para a implantação dos
projetos de conservação e reabilitação de bacias
hidrográficas prioritárias

4.1.3.2 - Mobilizar e formalizar acordos com
proprietários de terras situadas em áreas que receberão
projetos de conservação e reabilitação de bacias
hidrográficas, com vistas a sua viabilização e execução

4.1.2.1 - Elaborar projetos visando a conservação
e reabilitação de bacias hidrográficas

4.2.1.1 - Executar os Projetos de
conservação e reabilitação das
bacias hidrográficas, de acordo
com a ação 4.1.2.1

5.3.1.1 - Realizar estudo abrangente sobre os usos da água
na indústria, bem como de tipificação de efluentes, com vista
à proposição de ações de uso racional da água e redução
das cargas poluidora.

5.3.2.1 - Realizar estudo abrangente sobre os usos da água na
agropecuária, bem como sobre a geração de efluentes,
utilização de agroquímicos e outras atividades da propriedade
que geram cargas poluidoras, com vista à proposição de ações
de uso racional da água e redução das cargas poluidoras.

6.2.1.1 - Elaborar o Plano/Programa de
Educação Ambiental para a Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
(incluindo suas revisões)

1.1.1.1 - Manter a operação da Comissão Especial
Permanente (CEPCG) para articulação
institucional entre o CEIVAP e o Comitê Guandu

1.1.1.2 - Manter a operação do Grupo Técnico
de Articulação Institucional do CEIVAP (GTAI)

1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e
planejamento estratégico de forma que a
entidade delegatária possa cumprir suas
atribuições por meio do orçamento disponível

1.1.3.3 - Analisar a possibilidade de ampliação da estrutura
física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de
gestão, visando o atendimento às demandas e atividades
compatíveis às instâncias criadas pelo CEIVAP, bem como
a novas demandas criadas para a execução do PIRH-PS

1.1.3.4 - Promover a participação dos
colaboradores da Entidade Delegatária em
capacitações relacionadas à Recursos Hídricos
com o objetivo de treinamento e capacitação

1. GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS

1.1 Fortalecimento
Institucional

1.4 Eventos
Críticos

1.1.1
Compatibilização

dos Interesses
Internos e Externos

da Bacia

1.1.2
Aprimoramento,
Fortalecimento e
manutenção das
ações do CBH

1.2.1 Outorga

1.2.2 Cobrança

1.2.3
Enquadramento

1.2.4 Plano Diretor
de Recursos

Hídricos

1.2.5 Sistema de
Informações

1.3.1 Criação de
Áreas de Restrição
de Uso e Indicação

de Manejos
Diferenciados

1.4.1 Plano
de Gerenciamento

de Riscos

1.5.1 Barragens
de acumulação de

água para usos
múltiplos

2. RECURSOS HÍDRICOS -
QUALI-QUANTITATIVO

2.2 Água
Subterrânea

2.3 Monitoramento
Quali-quantitativo da

água superficial

2.2.1 Uso
Sustentável da Água

Subterrânea

2.3.1 Operação
e Manutenção da

Rede de
Monitoramento Quali-

quantitativa 

4. INFRAESTRUTURA
VERDE

4.2 Intervenções
na Paisagens

4.1.1
Unidades

de Conservação
(UCs)

4.2.1 Restauração e
Conservação de

Bacias
Hidrográficas e
Reabilitação de
Corpos Hídricos

4.1 Planejamento
Territorial

5. PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO

5.1.1 Produção
do Conhecimento

Científico, Pesquisa
e Extensão

5.1 Produção
do Conhecimento

Técnico e Científico

6. COMUNICAÇÃO E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

6.2 Educação
Ambiental

6.1.1 Plano
de Comunicação

6.2.1 Programa de
Educação ambiental

6.1 Comunicação

1.2 Instrumento de
Gestão

1.3 Áreas
Sujeitas à Restrição

de Uso

1.5 Barragens de
acumulação de

Água

1.6 Fiscalização

1.7 Políticas
Públicas

Ambientais
Regionais

1.6.1 Fiscalização
do uso dos

recursos hídricos

1.7.1 Políticas
Públicas

Ambientais
Regionais

4.1.2 Ações
de planejamento
das intervenções

4.1.3 
Mobilização Social

visando à
Conservação e
Reabilitação de

Bacias Hidrográficas
Prioritárias

1.1.3
Aprimoramento,
Fortalecimento e
manutenção das

ações da Entidade
Equiparada

3. SANEAMENTO
URBANO E RURAL

3.1 Esgotamento
Sanitário

3.2 Resíduos
Sólidos

3.1.1 Ampliação e
aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Esgotamento
Sanitário

3.2.1 Ampliação e
Aperfeiçoamento

das Áreas de
Disposição Final

de Resíduos
Sólidos

3.3 Drenagem
Urbana

3.3.1 Ampliação e
Aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Drenagem Urbana

2.1 Água
Superficial

2.1.1 Uso
Sustentável da Água

Superficial

PS1

1.1.1.1 - Participar das instâncias de
integração e articulação do Sistema de
Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SGRH).

1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de
gestão e planejamento estratégico de
forma que a Entidade Delegatária
possa cumprir suas atribuições para
cumprimento do Contrato de Gestão

1.1.3.4 - Ampliar a estrutura física e de pessoal,
de acordo com a revisão do fluxo de gestão.
(Parcialmente integrada)

1.1.3.5 - Promover a participação dos
colaboradores da Entidade Equiparada em
capacitações relacionadas a recursos
hídricos.

1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas
para a outorga no PDRH e definir as
proposições a serem seguidas para o
instrumento na região hidrográfica.

1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para
construção da proposta de enquadramento

1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e
respectivo programa de efetivação

1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de
Acompanhamento do Plano.

1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do
PDRH: orçamento, a cada 5 anos; atualização
completa no 16º ano.

1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do
Sistema de Informações e as suas melhorias
baseadas nas diretrizes do PDRH.

1.3.1.1 - Estudar, pactuar e
propor a criação de Áreas de
Restrição de Uso e definir as
necessidades de manejo
diferenciado do uso da água.

1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre
eventos críticos para divulgação
aos órgãos pertinentes com base
no Plano de Gerenciamento de
Riscos da Bacia Hidrográfica do rio
Paraíba do Sul

2.1.1.1 Subsidiar a
elaboração do estudo de
equacionamento de
problemas de balanço
hídrico quali-quantitativo
da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul

3.1.1.3 - Apoiar e oferecer
contrapartida financeira na
execução de projetos de
esgotamento sanitário
(nesta ação se inserem as
contrapartidas realizadas
no Edital Protratar do
CEIVAP).

4.1.2.4 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas
prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos
com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação
dos recursos hídricos

4.1.2.5 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas
à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos

4.1.3.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e
parcerias com vistas à execução de ações de recuperação
ambiental e manejo do solo

4.2.1.1 Executar ações com vistas à
recuperação ambiental voltada à
conservação dos recursos hídricos

5.1.1.3 Promover a articulação
institucional com vistas ao
acompanhamento das ações da
subagenda Estudos Setoriais

6.2.1.1 - Elaborar plano de educação ambiental
para a PS1 voltado as ações em recursos hídricos

1. GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS

1.1 Fortalecimento
Institucional

1.4 Eventos
Críticos

1.1.1
Compatibilização

dos Interesses
Internos e Externos

da Bacia

1.1.2
Aprimoramento,
Fortalecimento e
manutenção das
ações do CBH

1.2.1 Outorga

1.2.2 Cobrança

1.2.3
Enquadramento

1.2.4 Plano Diretor
de Recursos

Hídricos

1.2.5 Sistema de
Informações

1.3.1 Criação de
Áreas de Restrição
de Uso e Indicação

de Manejos
Diferenciados

1.4.1 Plano
de Gerenciamento

de Riscos

1.5.1 Barragens
de acumulação de

água para usos
múltiplos

2. RECURSOS HÍDRICOS -
QUALI-QUANTITATIVO

2.2 Água
Subterrânea

2.3 Monitoramento
Quali-quantitativo da

água superficial

2.2.1 Uso
Sustentável da Água

Subterrânea

2.3.1 Operação
e Manutenção da

Rede de
Monitoramento Quali-

quantitativa 

4. INFRAESTRUTURA
VERDE

4.2 Intervenções
na Paisagens

4.1.1
Unidades

de Conservação
(UCs)

4.2.1 Restauração e
Conservação de

Bacias
Hidrográficas e
Reabilitação de
Corpos Hídricos

4.1 Planejamento
Territorial

5. PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO

5.1.1 Produção
do Conhecimento

Científico, Pesquisa
e Extensão

5.1 Produção
do Conhecimento

Técnico e Científico

6. COMUNICAÇÃO E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

6.2 Educação
Ambiental

6.1.1 Plano
de Comunicação

6.2.1 Programa de
Educação ambiental

6.1 Comunicação

1.2 Instrumento de
Gestão

1.3 Áreas
Sujeitas à Restrição

de Uso

1.5 Barragens de
acumulação de

Água

1.6 Fiscalização

1.7 Políticas
Públicas

Ambientais
Regionais

1.6.1 Fiscalização
do uso dos

recursos hídricos

1.7.1 Políticas
Públicas

Ambientais
Regionais

4.1.2 Ações
de planejamento
das intervenções

4.1.3 
Mobilização Social

visando à
Conservação e
Reabilitação de

Bacias Hidrográficas
Prioritárias

1.1.3
Aprimoramento,
Fortalecimento e
manutenção das

ações da Entidade
Equiparada

3. SANEAMENTO
URBANO E RURAL

3.1 Esgotamento
Sanitário

3.2 Resíduos
Sólidos

3.1.1 Ampliação e
aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Esgotamento
Sanitário

3.2.1 Ampliação e
Aperfeiçoamento

das Áreas de
Disposição Final

de Resíduos
Sólidos

3.3 Drenagem
Urbana

3.3.1 Ampliação e
Aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Drenagem Urbana

2.1 Água
Superficial

2.1.1 Uso
Sustentável da Água

Superficial

PS2

1.1.1.1 - Participar das instâncias de
integração e articulação do Sistema de
Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SGRH).

1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de
gestão e planejamento estratégico de
forma que a Entidade Delegatária
possa cumprir suas atribuições para
cumprimento do Contrato de Gestão

1.1.3.4 - Ampliar a estrutura física e de pessoal,
de acordo com a revisão do fluxo de gestão.
(Parcialmente integrada)

1.1.3.5 - Promover a participação dos
colaboradores da Entidade Equiparada em
capacitações relacionadas a recursos
hídricos.

1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas
para a outorga no PDRH e definir as
proposições a serem seguidas para o
instrumento na região hidrográfica.

1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para
construção da proposta de enquadramento

1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e
respectivo programa de efetivação

1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de
Acompanhamento do Plano.

1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do
PDRH: orçamento, a cada 5 anos; atualização
completa no 16º ano.

1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do
Sistema de Informações e as suas melhorias
baseadas nas diretrizes do PDRH.

1.3.1.1 - Estudar, pactuar e
propor a criação de Áreas de
Restrição de Uso e definir as
necessidades de manejo
diferenciado do uso da água.

1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre
eventos críticos para divulgação
aos órgãos pertinentes com base
no Plano de Gerenciamento de
Riscos da Bacia Hidrográfica do rio
Paraíba do Sul

2.1.1.1 Subsidiar a
elaboração do estudo de
equacionamento de
problemas de balanço
hídrico quali-quantitativo
da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul

3.1.1.3 - Apoiar e oferecer
contrapartida financeira na
execução de projetos de
esgotamento sanitário
(nesta ação se inserem as
contrapartidas realizadas
no Edital Protratar do
CEIVAP).

4.1.2.4 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas
prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos
com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação
dos recursos hídricos

4.1.2.5 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas
à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos

4.1.3.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e
parcerias com vistas à execução de ações de recuperação
ambiental e manejo do solo

4.2.1.1 Executar ações com vistas à
recuperação ambiental voltada à
conservação dos recursos hídricos

5.1.1.3 Promover a articulação
institucional com vistas ao
acompanhamento das ações da
subagenda Estudos Setoriais

6.2.1.1 - Elaborar plano de educação ambiental
para a PS1 voltado as ações em recursos hídricos

1. GESTÃO DE
RECURSOS HÍDRICOS

1.1 Fortalecimento
Institucional

1.2 Instrumento de
Gestão

1.3 Unidades
Especiais de

Gestão (UEGs)

1.4 Eventos Críticas

1.1.1
Compatibilização

dos Interesses
Internos e Externos

da Bacia 

1.1.2
Aprimoramento,
Fortalecimento e
manutenção das

ações do CBH MPS

1.1.3
Aprimoramento,
Fortalecimento e
manutenção das

ações da Entidade
Delegatária

1.2.1 Outorga

1.2.2 Cobrança

1.2.3
Enquadramento

1.2.4 Plano de Bacia
Hidrográfica

1.2.5 Sistema de
Informações

1.3.1 Criação
de UEGs e

Indicação de
Manejos

Diferenciados

1.4.1 
Plano de

Gerenciamento
de Riscos

2.1 Água
Superficial

2.1.1
Equacionamento
de Problemas de
Balanço Hídrico

Quali-quantitativo

4. INFRAESTRUTURA
VERDE

4.2 Intervenções
na Paisagens

4.1.1 
Elaboração

de Estudos e
Projetos de

Conservação
e

Reabilitação
de Bacias

Hidrográficas
Prioritárias

4.2.1 Execução
de planos e
projetos de

conservação e
preservação

4.1 Planejamento
Territorial

5. PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO

5.1.1 Produção
do Conhecimento

Científico, Pesquisa
e Extensão

5.1 Produção
do Conhecimento

Técnico e Científico

6. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

6.2 Educação
Ambiental

6.1.1 Gestão de
Comunicação

6.2.1 Programa
de Educação

ambiental

6.1 Comunicação

5.1.2 Elaboração
de Estudos
Técnicos

2. RECURSOS HÍDRICOS -
QUALI-QUANTITATIVO

2.2 Água
Subterrânea

2.3 Monitoramento
Quali-quantitativo

da água superficial 

2.2.1 Uso
Sustentável

da Água
Subterrânea

2.3.1 Operação
e Manutenção da

Rede de
Monitoramento

Quali-quantitativa
existente

2.3.2 Melhoria,
redimensionamento
e modernização da

rede de
monitoramento

quali-quantitativa

3. SANEAMENTO
URBANO E RURAL

3.1 Esgotamento
Sanitário

3.2 Resíduos
Sólidos

3.1.1 
Ampliação

e
aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Esgotamento
Sanitário

3.2.1 
Ampliação

e
Aperfeiçoamento

das Áreas de
Disposição Final

de Resíduos
Sólidos

3.3 Drenagem
Urbana

3.3.1
Ampliação

e
Aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Drenagem
Urbana

1.4.2
Ações

emergenciais

4.1.2
Mobilização

Social
visando à

Conservação
e

Reabilitação
de Bacias

Hidrográficas
Prioritárias

1.1.1.1 - Participar nas
instâncias de integração e
articulação do Sistema de
Gestão de Recursos Hídricos.

1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de
gestão e planejamento estratégico de
forma que a Entidade Delegatária
possa cumprir suas atribuições para
cumprimento do Contrato de Gestão

1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal,
de acordo com a revisão do fluxo de gestão. 
(Parcialmente integrada)

1.1.3.4 - Promover a capacitação técnica dos
colaboradores da Entidade Delegatária em
temas relacionados aos recursos hídricos.

1.2.1.1 - Discutir as diretrizes
definidas para a outorga no PBH
e definir as proposições a serem
seguidas para o instrumento na
região hidrográfica.

1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para
construção da proposta de enquadramento

1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e
respectivo programa de efetivação

1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do
Plano (Parcialmente integrado)

1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do PBH:
orçamento, a cada 5 anos; atualização completa no 12º

1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema
de Informações da RH-III e as suas melhorias baseadas nas
diretrizes do PBH.

1.3.1.1 - Estudar, pactuar e
propor a criação de Unidades
Especiais de Gestão (UEGs) e
definir as necessidades de
manejo diferenciado e possíveis
restrições de uso.

1.4.1.1 - Viabilizar relatório
sobre eventos críticos para
divulgação aos órgãos
pertinentes com base no Plano
de Gerenciamento de Riscos da
Bacia Hidrográfica do rio
Paraíba do Sul

2.1.1.1 - Subsidiar a
elaboração do estudo de
equacionamento de
problemas de balanço
hídrico quali-quantitativo
da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul

MPS

3.1.1.3 - Apoiar e
oferecer contrapartida
financeira na execução
de projetos de
esgotamento sanitário
(nesta ação se inserem
as contrapartidas
realizadas no Edital
Protratar do CEIVAP).

4.1.1.1 - Formalizar a indicação de
bacias hidrográficas prioritárias para
elaboração de estudos, planos e
projetos com vistas à recuperação
ambiental voltada à preservação
dos recursos hídricos

4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de
estudos, planos e projetos com
vistas à recuperação ambiental
voltada à preservação dos recursos
hídricos

4.1.2.1 - Identificar, mobilizar e formalizar
acordos e parcerias com vistas à
execução de ações de recuperação
ambiental e manejo do solo

4.2.1.1 - Executar
projetos com vistas à
recuperação
ambiental voltada à
conservação dos
recursos hídricos

1. GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS

1.1
Fortalecimento

Institucional

1.2 Instrumento
de Gestão

1.3 Unidades
Especiais de

Gestão (UEGs)

1.4 Eventos
Críticas

1.1.1
Compatibilização

dos Interesses
Internos e

Externos da
Região

Hidrográfica  

1.1.2
Aprimoramento,
fortalecimento e
manutenção das
ações do Comitê

1.1.3
Aprimoramento,
Fortalecimento e
manutenção das

ações da
Entidade

Delegatária

1.2.1 Outorga

1.2.2 Cobrança

1.2.3
Enquadramento

1.2.4 Plano de
Bacia

Hidrográfica

1.2.5 Sistema de
Informações

1.3.1 Criação
de UEG's e

Indicação de
Manejos

Diferenciados

1.4.1 Plano de
Gerenciamento

de Risco

2. RECURSOS HÍDRICOS -
QUALI-QUANTITATIVO

2.1 Água
Superficial

2.2 Água
Subterrânea

2.3 Monitoramento
Quali-quantitativo da

água superficial e
subterrânea

2.1.1
Equacionamento
de Problemas de
Balanço Hídrico

Quali-quantitativo

2.2.1 Uso
Sustentável da

Água
Subterrânea

2.3.1 Operação
e Manutenção da Rede

de Monitoramento
Quali-quantitativa

existente

2.3.2 Melhoria,
redimensionamento e
modernização da rede

de monitoramento quali-
quantitativa

3. SANEAMENTO

3.2 Esgotamento
Sanitário

3.3 Resíduos
Sólidos

3.2.1 Ampliação
e Aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Esgotamento
Sanitário

3.3.1 Ampliação
e Aperfeiçoamento

das Áreas de
Disposição Final de
Resíduos Sólidos

3.4 Drenagem
Urbana

3.4.1 Ampliação
e

Aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Drenagem Urbana

4. INFRAESTRUTURA
VERDE

4.2 Intervenções
na Paisagens

4.1.1 Elaboração
de Estudos e
Projetos de

Conservação e
Reabilitação de

Bacias
Hidrográficas

Prioritárias

4.2.1 Restauração
e Conservação de

Bacias
Hidrográficas e
reabilitação de
corpos hídricos

4.1 Planejamento
Territorial

5. PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO

5.1 Produção
do Conhecimento

Técnico e
Científico

5.1.1 Produção
do

Conhecimento
Científico,
Pesquisa e
Extensão

6. COMUNICAÇÃO E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

6.2 Educação
Ambiental

6.1.1 Gestão de
Comunicação

6.2.1 Educação
Ambiental

6.1 Comunicação

1.4.2 Ações
emergenciais

4.1.2 Mobilização
Social visando à
Conservação e
Reabilitação de

Bacias
Hidrográficas

Prioritárias

1.1.1.1 - Participar nas
instâncias de integração e
articulação do Sistema de
Gestão de Recursos Hídricos.

1.1.3.2 - Realizar a revisão do fluxo de gestão
e planejamento estratégico de forma que a
Entidade Delegatária possa cumprir suas
atribuições para cumprimento do Contrato de
Gestão

1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal,
de acordo com a revisão do fluxo de gestão. 
(Parcialmente integrada)

1.1.3.4 - Promover a capacitação técnica dos
colaboradores da Entidade Delegatária em
temas relacionados aos recursos hídricos.

1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a
outorga no PBH e definir as proposições a
serem seguidas para o instrumento na RH-IV.

1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para
construção da proposta de enquadramento

1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e
respectivo programa de efetivação

1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento
do Plano. (Parcialmente integrado)

1.2.4.2 - Realizar revisões técnicas e
orçamentárias necessárias.

1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de
Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas
diretrizes do PBH, inclusive o levantamento de novas informações.

1.3.1.1 - Estudar, pactuar e
propor a criação de Unidades
Especiais de Gestão (UEGs) e
definir as necessidades de
manejo diferenciado e possíveis
restrições de uso.

1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos
para divulgação aos órgãos pertinentes com
base no Plano de Gerenciamento de Riscos da
Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul

2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do
estudo de equacionamento de
problemas de balanço hídrico quali-
quantitativo da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul

2.3.2.1 - Elaborar estudo de
avaliação da situação atual com
vistas ao redimensionamento da
rede de monitoramento da
quantidade e qualidade da água
superficial e subterrânea na RH-IV
e finalização de monitoramento(s)
executado(s) pelo CBH

3.1.1.2 - Apoiar e oferecer
contrapartida financeira na
execução de projetos de
esgotamento sanitário
(nesta ação se inserem as
contrapartidas realizadas
no Edital Protratar do
CEIVAP).

4.1.1.1 - Formalizar a indicação
de bacias hidrográficas
prioritárias para elaboração de
estudos, planos e projetos com
vistas à recuperação ambiental
voltada à preservação dos
recursos hídricos

4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de
estudos, planos e projetos com
vistas à recuperação ambiental
voltada à preservação dos
recursos hídricos

4.1.2.1 - Identificar, mobilizar e formalizar
acordos e parcerias com vistas à
execução de ações de recuperação
ambiental e manejo do solo

4.2.1.1 - Executar projetos
com vistas à recuperação
ambiental voltada à
conservação dos recursos
hídricos

PIABANHA

1. GESTÃO DE
RECURSOS HÍDRICOS

1.1 Fortalecimento
Institucional 1.2 Instrumento de

Gestão
1.3 Unidades Especiais

de Gestão (UEGs)

1.4 Eventos
Críticos

1.1.1
Compatibilização

dos Interesses
Internos e Externos

da Bacia 

1.1.2
Aprimoramento,
Fortalecimento e
manutenção das
ações do Comitê

1.1.3
Aprimoramento,
Fortalecimento e
manutenção das

ações da Entidade
Delegatária

1.2.1 Outorga

1.2.2 Cobrança

1.2.3 Enquadramento

1.2.4 Plano de Bacia
Hidrográfica

1.2.5 Sistema de
Informações

1.3.1 Criação
de UEG's e Indicação

de Manejos
Diferenciados

1.4.1 Plano de
Gerenciamento de

Risco

2. RECURSOS HÍDRICOS -
QUALI-QUANTITATIVO

2.1 Água
Superficial

2.2 Água
Subterrânea

2.3 Monitoramento
Quali-quantitativo da

água superficial

2.1.1
Equacionamento
de Problemas de
Balanço Hídrico

Quali-quantitativo

2.2.1 Uso
Sustentável da Água

Subterrânea

2.3.1 Operação e
Manutenção da Rede

de Monitoramento
Quali-quantitativa

existente

3. SANEAMENTO
URBANO E RURAL

3.1 Esgotamento
Sanitário

3.2 Resíduos
Sólidos

3.1.1 Ampliação
e Aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Esgotamento
Sanitário

3.2.1 Ampliação
e Aperfeiçoamento

das Áreas de
Disposição Final de
Resíduos Sólidos

3.3 Drenagem
Urbana

3.3.1 Ampliação
e Aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Drenagem Urbana

4. INFRAESTRUTURA
VERDE

4.1.1 Mobilização
Social visando à
Conservação e
Reabilitação de

Bacias

4.1 Planejamento
Territorial

5. PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO

5.1.1 Produção
do Conhecimento

Científico através da
Pesquisa e
Extensão

5.1 Produção
do Conhecimento

Técnico e Científico
6. COMUNICAÇÃO E

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

6.2 Educação
Ambiental

6.1.1 Gestão de
Comunicação

6.2.1 Programa de
Educação
Ambiental

6.1 Comunicação

5.2 Estudos 
Setoriais

5.2.1 Estudos
Setoriais

4.1.2 Ordenamento
territorial e do uso do

solo

2.3.2 Melhoria, 
 Redimensionamento
e modernização da

rede de
monitoramento quali-

quantitativa

4.1.3 Proteção e
Reuperação de

Mananciais

1.1.1.1 - Participar nas instâncias de
integração e articulação do Sistema de
Gestão de Recursos Hídricos.

1.1.3.2 Realizar revisão do fluxo de gestão e
planejamento estratégico de forma que a entidade
delegatária possa cumprir suas atribuições para
cumprimento do Contrato de Gestão.

1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal,
de acordo com a revisão do fluxo de gestão.
(Parcialmente integrada)

1.1.3.4 - Promover a capacitação técnica dos
colaboradores da Entidade Delegatária em
temas relacionados aos recursos hídricos.

1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas
para a outorga no PBH e definir as
proposições a serem seguidas para o
instrumento na RH-VII.

1.2.3.1 - Acompanhar e apoiar a elaboração
dos estudos técnicos iniciais para construção
da proposta de enquadramento, previstos no
Programa 1.2.3 do PIRH-PS.

1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento
e respectivo programa de efetivação para a
RH VII.

1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de
Acompanhamento do Plano.
(Parcialmente integrado)

1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do
orçamento, a cada 5 anos, e atualização
completa do Plano de Bacia a partir 12º ano.

1.2.5.1 - Realizar a manutenção e
atualização do Sistema de Informações da
RH VII (GeoPortal R2R) e suas melhorias,
baseadas nas diretrizes do PBH.

1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a
criação de Unidades Especiais de
Gestão (UEGs) e definir as
necessidades de manejo
diferenciado e possíveis restrições
de uso.

1.4.1.1 - Acompanhar e apoiar a elaboração do
Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia
Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, previstos
nas Ações 1.4.1.1 e 1.4.1.2 do PIRH-PS, para
divulgação aos órgãos pertinentes

2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração
do estudo de equacionamento
de problemas de balanço hídrico
quali-quantitativo da bacia
hidrográfica do rio Paraíba do
Sul

2.3.2.1 - Elaborar estudo de avaliação da
situação atual com vistas ao
redimensionamento da rede de monitoramento
da quantidade e qualidade da água na RH-VII.

2.3.2.2 - Promover a articulação com o CEIVAP,
ANA e INEA para execução das ações de
monitoramento quali-quantitativo na RH VII.

3.1.1.3 - Apoiar e oferecer
contrapartida financeira na
execução de projetos de
sistemas de esgotamento
sanitário (SES).

4.1.1.1 - Identificar, mobilizar e formalizar
acordos e parcerias com vistas à execução
de ações de recuperação ambiental e
manejo do solo, no âmbito do Projeto
Diagnóstico e Intervenção.

5.2.1.1 - Realizar diagnóstico
sobre os usos da água na
indústria na RH VII.

5.2.1.2 - Realizar estudo abrangente sobre
os usos do solo e da água na agropecuária,
e seus impactos na RH VII.

R2R

1. GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS

1.1 Fortalecimento
Institucional

1.4 Eventos
Críticas

1.1.1
Compatibilização

dos Interesses
Internos e Externos

da Região
Hidrográfica

1.1.2
Aprimoramento,
Fortalecimento e
manutenção das
ações do Comitê

1.1.3
Aprimoramento,
Fortalecimento e
manutenção das

ações da Entidade
Delegatária

1.2.1 Outorga

1.2.2 Cobrança

1.2.3
Enquadramento

1.2.4 Plano de Bacia

1.2.5 Sistema de
Informações

1.3.1 Criação
de UEG's e

Indicação de
Manejos

Diferenciados

1.4.1 Plano de
Gerenciamento de

Riscos

2. RECURSOS HÍDRICOS -
QUALI-QUANTITATIVO

2.1 Água
Superficial

2.2 Água
Subterrânea

2.3 Monitoramento
Quali-quantitativo da

água superficial 

2.1.1
Equacionamento
de Problemas de
Balanço Hídrico

Quali-quantitativo

2.2.1 Uso
Sustentável da

Água Subterrânea

2.3.1 Operação
e Manutenção da

Rede de
Monitoramento Quali-
quantitativa existente

2.3.2 Melhoria,
redimensionamento e
modernização da rede

de monitoramento
quali-quantitativa

3. SANEAMENTO

3.1 Esgotamento
Sanitário 3.2 Resíduos

Sólidos

3.1.1 Ampliação e
aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Esgotamento
Sanitário

3.2.1 Ampliação e
Aperfeiçoamento

das Áreas de
Disposição Final de
Resíduos Sólidos

3.3 Drenagem
Urbana

3.3.1 Ampliação e
Aperfeiçoamento
dos Sistemas de

Drenagem Urbana

4. INFRAESTRUTURA
VERDE

4.2 Intervenções
na Paisagens

4.1.1 Elaboração de
Estudos e Projetos
de Conservação e

Reabilitação de
Bacias Hidrográficas

Prioritárias

4.2.1 Restauração e
Conservação de

Bacias Hidrográficas e
reabilitação de corpos

hídricos

4.1 Planejamento
Territorial

5. PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO

5.1 Produção
do Conhecimento

Técnico e Científico

5.1.1 Produção
do Conhecimento

Científico, Pesquisa
e Extensão

6. COMUNICAÇÃO E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

6.2 Educação
Ambiental

6.1.1 Gestão de
Comunicação

6.2.1 Educação
Ambiental

6.1 Comunicação

4.1.2 Mobilização
Social visando à
Conservação e
Reabilitação de

Bacias Hidrográficas
Prioritárias

1.2 Instrumento de
Gestão

1.3 Unidades
Especiais de

Gestão (UEGs)

1.4.2 Ações
Emergenciais

5.1.2 Elaboração de
Estudos Técnicos

1.1.1.1 - Participar nas instâncias de
integração e articulação do Sistema de
Gestão de Recursos Hídricos.

1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e
planejamento estratégico de forma que a
Entidade Delegatária possa cumprir suas
atribuições para cumprimento do Contrato de
Gestão

1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal,
de acordo com a revisão do fluxo de gestão.
(Parcialmente integrada

1.1.3.4 - Promover a capacitação técnica dos
colaboradores da Entidade Delegatária em temas
relacionados aos recursos hídricos.

1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas
para a outorga no PBH e definir as
proposições a serem seguidas para o
instrumento na região hidrográfica.

1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para
construção da proposta de enquadramento

1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e
respectivo programa de efetivação

1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de
Acompanhamento do Plano. (Parcialmente integrado)

1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do PBH:
orçamento, a cada 5 anos; atualização completa no 12º

1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema
de Informações da RH-IX e as suas melhorias baseadas
nas diretrizes do PBH.

1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a
criação de Unidades Especiais de
Gestão (UEGs) e definir as
necessidades de manejo diferenciado
e possíveis restrições de uso.

1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre
eventos críticos para divulgação
aos órgãos pertinentes com base
no Plano de Gerenciamento de
Riscos da Bacia Hidrográfica do rio
Paraíba do Sul

2.1.1.1 - Subsidiar a
elaboração do estudo de
equacionamento de
problemas de balanço
hídrico quali-quantitativo da
Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul

2.1.1.4 Subsidiar os estudos sobre
os canais da baixada campista

2.3.2.1 - Elaborar estudo de
avaliação da situação atual com
vistas ao redimensionamento da
rede de monitoramento da
quantidade e qualidade da água
na RH-IX.

3.1.1.3 - Apoiar e oferecer contrapartida
financeira na execução de projetos de
esgotamento sanitário (nesta ação se
inserem as contrapartidas realizadas no
Edital Protratar do CEIVAP).

4.1.1.1 - Formalizar a indicação
de bacias hidrográficas prioritárias
para elaboração de estudos,
planos e projetos com vistas à
recuperação ambiental voltada à
preservação dos recursos hídricos

4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de
estudos, planos e projetos com vistas
à recuperação ambiental voltada à
preservação dos recursos hídricos

4.1.2.1 - Identificar, mobilizar e
formalizar acordos e parcerias com
vistas à execução de ações de
recuperação ambiental e manejo do
solo

4.2.1.1 - Executar projetos com
vistas à recuperação ambiental
voltada à conservação dos
recursos hídricos
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Programa Mananciais do CEIVAP 

Especificamente sobre os estudos desenvolvidos na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul, o planejamento e a execução da conservação e revitalização de 

bacias hidrográficas são previstos no Programa Mananciais do CEIVAP, 

aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 276/2019. O Programa Mananciais aplica 

a metodologia de seleção de áreas prioritárias, elegendo microbacias alvo das 

ações de revitalização para cada Unidade de Planejamento da bacia. Uma vez 

selecionada a microbacia alvo, é elaborado um PRISMA (Projeto Participativo de 

Incremento da Oferta de Serviços Ambientais na Microbacia Alvo) que aponta as 

áreas prioritárias da microbacia e as intervenções a serem realizadas para 

melhoria da disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos.  

Esta metodologia desenvolvida está sendo aplicada em todas as Unidades de 

Planejamento (representadas pelas bacias afluentes ao Rio Paraíba do Sul), 

para a seleção de microbacias, as quais serão atendidas no 1º ciclo do Programa 

Mananciais do CEIVAP. 

1. METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE MICROBACIAS 

De acordo com o Manual de Priorização desenvolvido pelo CEIVAP, 

denominado como “Orientações para a priorização de sub-bacias e microbacias 

com vistas à implantação do programa mananciais (PRISMAs)”, a sistemática de 

seleção de áreas prioritárias para implantação do Programa Mananciais 

contempla três níveis de seleção:  

Partindo da Região hidrográfica do Comitê de Bacia Hidrográfica afluente do rio 

Paraíba do Sul seleciona-se uma sub-bacia prioritária. A sub-bacia é a bacia de 

contribuição superficial para um determinado ponto de captação de água para 

abastecimento público e possui entre 500 e 120.000 ha. A sub-bacia é 

segmentada em microbacias sendo eleita uma microbacia alvo que receberá um 

PRISMA. Por fim, no PRISMA são identificadas e priorizadas as áreas dentro da 
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microbacia que receberão intervenções contempladas pelo Programa 

Mananciais.  

Portanto, a seleção de áreas está baseada em critérios de elegibilidade 

(manancial de abastecimento público entre 500 e 120.000 há) e critérios de 

priorização de sub-bacias e microbacias. Os critérios de priorização, por seu 

turno, contemplam dois eixos analíticos: (i) criticidade ambiental e; (ii) 

mobilização social. Uma vez que o objetivo do Programa Mananciais e do 

PRISMA é garantir segurança hídrica (em quantidade e qualidade), os critérios 

relacionados à criticidade ambiental assumem relevada importância, em especial 

os que apresentam relação direta com a dinâmica da água nas sub-bacias e 

microbacias. Por outro lado, já que são os moradores das sub-bacias e 

microbacias (em especial os proprietários e proprietárias das terras) que 

decidem o que fazer em relação aos recursos naturais, é também de importância 

significativa que se considerem os critérios de mobilização social, uma vez que, 

as experiências de projetos e programas anteriores mostram que as microbacias 

que apresentam maior índice de organização e maior protagonismo na gestão 

local do desenvolvimento territorial são as que melhor respondem às ações de 

melhoria no uso e manejo dos recursos naturais. 

Para saber mais sobre a metodologia aplicada para a priorização de sub-bacias 

e microbacias, sugere-se consultar o referido Manual de Priorização, 

desenvolvido no âmbito do Programa Mananciais, que contempla as seguintes 

informações: 

1. Delimitação de Sub-Bacias e Microbacias;  

2. Critérios para Priorização de Sub-Bacias e Microbacias:  

a. Critérios de elegibilidade e de priorização de sub-

bacias:  

i. Pontuação e Pesos dos Critérios;  

ii. Critérios para Priorização de Sub-Bacias; e  

iii. Critérios para Priorização de Microbacias 
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2. BACIAS PRIORITÁRIAS PARA O 1º CICLO DO PROGRAMA 

MANANCIAIS 

Considerando a metologia apresentada no item anterior, o Programa Mananciais 

já selecionou microbacias prioritárias nas UPs Paraíba do Sul (trecho Paulista), 

UP Médio Paraíba do Sul, UP Piabanha e UP Rio Dois Rios, conforme resumido 

na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Situação da definição das microbacias prioritárias, segundo o Programa Mananciais 

 

Sendo assim, o Mapa 5.5 apresenta a localização das Bacias Prioritárias para 

o 1º Ciclo do Programa Mananciais no âmbito da Bacia Federal do Rio Paraíba 

do Sul. 
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Anexo 4: Mapas de Relação das Áreas Prioritárias para Conservação 

Florestal e Mapas de Relação das Áreas Prioritárias para Restauração 

Florestal 
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Anexo 5: Municípios prioritários para investimento em esgotamento 

sanitário na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
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Municípios Prioritários para Investimento em Esgotamento Sanitário 

No âmbito dos estudos do PIRH-PS, realizou-se a proposição de Áreas Prioritárias 

para Investimento em Saneamento, o Quadro 1 apresenta a hierarquização dos 

municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Observa-se que os primeiros 22 municípios 

apresentam boa relação custo-benefício e suas sedes estão situadas em Áreas 

Sujeitas à Restrição de Uso com situação cítrica quali-quantitativa. Os demais 70 

municípios apresentam boa relação custo-benefício, mas que não possuem sedes 

situadas em Áreas Sujeitas à Restrição de Uso com situação cítrica quali-quantitativa. 

Por sua vez, o Mapa 5.2 apresenta a localização dos municípios prioritários para 

investimento em esgotamento sanitário, considerando a relação custo-benefício e as 

sedes inseridas nas áreas sujeitas à restrição de uso com situação cítrica quali-

quantitativa. 
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Quadro 1 - Hierarquização dos municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul  

N° UF Município 
Cargas / Investimento %Cargas % do investimento Investimento* 

[A] = [B] / [C] [B] [C] (R$) 

1 SP Caçapava 3,41 0,72% 0,21% 8.978.487,88 

2 MG Guidoval 2,95 0,13% 0,05% 1.906.213,86 

3 SP Cachoeira Paulista 2,29 0,24% 0,11% 4.477.528,59 

4 RJ Paraíba do Sul 1,99 0,92% 0,46% 19.448.420,88 

5 RJ Três Rios 1,99 1,65% 0,83% 35.120.703,70 

6 RJ Barra Mansa 1,96 4,48% 2,28% 96.535.708,74 

7 SP Lorena 1,76 0,67% 0,38% 16.096.975,62 

8 SP Santa Branca 1,50 0,31% 0,20% 8.646.333,88 

9 SP Piquete 1,36 0,34% 0,25% 10.507.911,87 

10 RJ Cantagalo 1,35 0,33% 0,24% 10.238.691,36 

11 RJ Volta Redonda 1,31 4,56% 3,49% 147.355.947,30 

12 SP Roseira 1,31 0,10% 0,08% 3.384.052,30 

13 RJ Nova Friburgo 1,27 1,36% 1,07% 45.166.594,04 

14 MG Juiz de Fora 1,25 12,22% 9,78% 413.383.635,23 

15 MG Visconde do Rio Branco 1,25 0,80% 0,64% 27.217.351,61 

16 RJ Macuco 1,18 0,12% 0,10% 4.158.672,00 

17 SP Taubaté 1,17 2,30% 1,97% 83.193.960,17 

18 SP Guaratinguetá 1,17 2,38% 2,04% 86.118.321,98 

19 MG Matias Barbosa 1,08 0,33% 0,31% 12.906.951,65 

20 SP Aparecida 1,08 0,49% 0,45% 19.057.775,14 

21 SP Jacareí 1,03 2,66% 2,59% 109.295.895,50 
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N° UF Município 
Cargas / Investimento %Cargas % do investimento Investimento* 

[A] = [B] / [C] [B] [C] (R$) 

22 SP Pindamonhangaba 1,02 1,16% 1,14% 48.328.200,49 

23 SP Natividade da Serra 4,88 0,04% 0,01% 331.438,35 

24 MG Passa-Vinte 3,33 0,03% 0,01% 424.583,30 

25 MG Tabuleiro 3,32 0,07% 0,02% 878.644,32 

26 MG Santa Rita de Jacutinga 3,22 0,10% 0,03% 1.264.482,18 

27 MG Estrela Dalva 3,06 0,05% 0,01% 630.113,32 

28 MG Guarará 2,78 0,09% 0,03% 1.359.134,72 

29 MG Palma 2,61 0,13% 0,05% 2.113.272,60 

30 MG Recreio 2,59 0,23% 0,09% 3.781.825,80 

31 MG Barão de Monte Alto 2,54 0,10% 0,04% 1.744.558,85 

32 MG Senador Cortes 2,48 0,04% 0,02% 660.388,85 

33 RJ Miracema 2,42 0,63% 0,26% 11.040.351,99 

34 SP Areias 2,38 0,06% 0,03% 1.135.318,54 

35 MG Faria Lemos 2,32 0,06% 0,03% 1.087.274,71 

36 MG Piraúba 2,29 0,23% 0,10% 4.158.336,88 

37 SP São José do Barreiro 2,29 0,02% 0,01% 443.520,50 

38 RJ Santo Antônio de Pádua 2,22 0,80% 0,36% 15.228.263,09 

39 MG Olaria 2,12 0,02% 0,01% 469.432,68 

40 SP Paraibuna 2,08 0,13% 0,06% 2.726.664,38 

41 MG Antônio Prado de Minas 2,05 0,03% 0,01% 526.143,78 

42 RJ Natividade 2,04 0,31% 0,15% 6.383.330,06 

43 MG Chácara 2,04 0,05% 0,02% 1.010.895,02 
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N° UF Município 
Cargas / Investimento %Cargas % do investimento Investimento* 

[A] = [B] / [C] [B] [C] (R$) 

44 MG Miraí 1,94 0,27% 0,14% 5.813.787,17 

45 MG Piau 1,91 0,04% 0,02% 941.351,42 

46 MG Aracitaba 1,86 0,04% 0,02% 956.402,10 

47 RJ Itaocara 1,81 0,44% 0,24% 10.190.064,99 

48 MG São João Nepomuceno 1,80 0,61% 0,34% 14.215.015,83 

49 RJ Pinheiral 1,76 0,52% 0,30% 12.531.195,56 

50 MG Tocantins 1,66 0,33% 0,20% 8.392.361,87 

51 MG Pirapetinga 1,66 0,23% 0,14% 5.938.677,51 

52 MG Vieiras 1,65 0,05% 0,03% 1.212.808,25 

53 MG São Francisco do Glória 1,63 0,08% 0,05% 2.078.697,04 

54 MG Rio Pomba 1,62 0,37% 0,23% 9.623.481,79 

55 MG Ewbank da Câmara 1,60 0,09% 0,06% 2.338.286,60 

56 MG Silveirânia 1,57 0,04% 0,02% 981.312,18 

57 MG Descoberto 1,56 0,10% 0,07% 2.823.109,12 

58 RJ Comendador Levy Gasparian 1,54 0,20% 0,13% 5.496.389,57 

59 RJ São Fidélis 1,52 0,75% 0,49% 20.898.959,81 

60 MG Guarani 1,49 0,18% 0,12% 4.962.331,25 

61 MG Mercês 1,48 0,19% 0,13% 5.286.970,12 

62 MG Bicas 1,40 0,33% 0,24% 10.028.578,07 

63 MG Rochedo de Minas 1,40 0,05% 0,03% 1.478.757,33 

64 MG Além Paraíba 1,39 0,82% 0,59% 24.989.026,95 

65 MG Carangola 1,38 0,61% 0,44% 18.543.656,99 



 MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA 
DO SUL (PIRH-PS) E PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS AFLUENTES FLUMINENSES E MINEIRAS 

Tipo de Documento: 
Relatório Técnico 

 

COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO PARAÍBA DO SUL - PIRH-PS E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS AFLUENTES 

Cód. do Documento: 
Áreas_Saneamento_todos 

 

Elaborado por: N° da revisão 

02 

Revisado por: Aprovado por: Produto: 

Áreas_Saneamento_todos 
5/20 

 

N° UF Município 
Cargas / Investimento %Cargas % do investimento Investimento* 

[A] = [B] / [C] [B] [C] (R$) 

66 MG Tombos 1,38 0,19% 0,14% 5.872.129,18 

67 MG Mar de Espanha 1,38 0,28% 0,20% 8.403.982,74 

68 RJ Laje do Muriaé 1,37 0,15% 0,11% 4.486.977,31 

69 MG Santana de Cataguases 1,36 0,07% 0,06% 2.328.896,27 

70 MG Santa Bárbara do Tugúrio 1,34 0,06% 0,04% 1.766.508,17 

71 MG Rio Novo 1,32 0,19% 0,15% 6.135.365,46 

72 RJ Quatis 1,30 0,30% 0,23% 9.839.392,58 

73 SP São Luís do Paraitinga 1,25 0,07% 0,05% 2.251.460,64 

74 MG Eugenópolis 1,23 0,19% 0,15% 6.521.269,78 

75 MG Coronel Pacheco 1,22 0,05% 0,05% 1.906.929,78 

76 MG Rio Preto 1,21 0,11% 0,09% 3.969.235,81 

77 MG Pequeri 1,20 0,07% 0,06% 2.631.367,91 

78 MG Volta Grande 1,20 0,10% 0,08% 3.417.280,11 

79 MG Itamarati de Minas 1,20 0,08% 0,07% 2.897.528,46 

80 MG Paiva 1,13 0,03% 0,03% 1.167.146,09 

81 RJ Cambuci 1,12 0,29% 0,26% 10.887.390,69 

82 RJ Porciúncula 1,12 0,32% 0,29% 12.120.007,27 

83 MG Oliveira Fortes 1,12 0,03% 0,03% 1.140.020,21 

84 MG Lima Duarte 1,12 0,30% 0,27% 11.426.767,55 

85 MG Bias Fortes 1,11 0,04% 0,03% 1.469.765,29 

86 SP Cunha 1,10 0,31% 0,28% 12.041.905,32 

87 MG Leopoldina 1,07 1,17% 1,09% 46.107.473,39 
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N° UF Município 
Cargas / Investimento %Cargas % do investimento Investimento* 

[A] = [B] / [C] [B] [C] (R$) 

88 MG Laranjal 1,07 0,12% 0,11% 4.783.510,06 

89 MG Muriaé 1,07 1,84% 1,72% 72.789.568,28 

90 RJ Itaperuna 1,05 2,27% 2,15% 90.803.465,73 

91 MG Patrocínio do Muriaé 1,05 0,11% 0,10% 4.410.441,65 

92 MG Cataguases 1,04 1,71% 1,64% 69.356.234,50 

Total 1.839.575.549,52 

Legenda: 

 Municípios com sede dentro das Áreas Sujeitas à Restrição de Uso com situação cítrica quali-quantitativa. 

 Municípios que apresentaram boa relação custo-benefício, mas que não possuem sedes situadas em Áreas Sujeitas à Restrição de Uso com 

situação cítrica quali-quantitativa. 
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Áreas Prioritárias para Investimento em Esgotamento Sanitário na PS1 

No âmbito dos estudos do PDRH-PS1, realizou-se a proposição de Áreas 

Prioritárias para Investimento em Saneamento, o Quadro 1 apresenta a 

hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento 

sanitário na PS1.  Por sua vez, o Mapa 5.2 apresenta a localização dos 

municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário. 

Quadro 1 - Hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento sanitário 
na PS1 

Nº Município 
Investimento* 

(R$) 

1 Olaria 469.432,68 

2 Juiz de Fora 413.383.635,23 

3 Passa-Vinte 424.583,30 

4 Santa Rita de Jacutinga 1.264.482,18 

5 Guarará 1.359.134,72 

6 Senador Cortes 660.388,85 

7 Chácara 1.010.895,02 

8 Ewbank Da Câmara 2.338.286,60 

9 Bicas 10.028.578,07 

10 Mar de Espanha 8.403.982,74 

Total: 439.343.399,39 

* Investimento necessário para universalização do serviço de coleta e tratamento de esgotos. Estimativas apresentadas 
no Atlas de Esgotos da Agência Nacional de Águas. Os orçamentos originais foram atualizados com base no IPCA até 
dezembro de 2018. 

 

  



!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.
!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!. !.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

Além Paraíba

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas
Chácara

Chiador

Coronel
Pacheco

Ewbank da
Câmara

GuararáJuiz de Fora

Lima Duarte Mar de Espanha

Maripá
de Minas

Matias
BarbosaOlaria

Passa-vinte

Pedro
Teixeira

Pequeri

Rio Preto

Santa Bárbara
do Monte Verde

Santana do
Deserto

Santa
Rita de

Jacutinga

Santo Antônio
do Aventureiro

Santos Dumont

Senador
Cortes

Simão Pereira

Antônio
Carlos

Bocaina
de Minas

Bom Jardim
de Minas

Santa Rita
de Ibitipoca

MG

RJ

Rio do Bananal

Rio Paraibuna

Rio P
ret

o

Rio Cágado

Rio
do

Peixe

43°0'0"W

43°0'0"W

44°0'0"W

44°0'0"W
21

°3
0'0

"S

21
°3

0'0
"S

22
°0

'0"
S

22
°0

'0"
S

±

10 0 105 km

MG

RJ

SP

ES

LEGENDA Execução:

Sistema de Coordenadas Geográficas:
DATUM SIRGAS 2000

Escala: 1:1.000.000

Apoio Técnico:

Mapa 5.2 -  Localização dos municípios prioritários para
 investimento em esgotamento sanitário na PS-1

Realização:

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS
DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES
MINEIROS DOS RIOS PRETO E PARAIBUNA

!. Sede Municipal
Hidrografia
Rios Principais
Massa D'água
Bacia dos Rios Preto e
Paraibuna
Limite Municipal
Limite Estadual

Municípios prioritários
para investimento em
esgotamento sanitário

1 - Olaria
2 - Juiz de Fora
Demais municípios
prioritários

Fonte de Dados:
- Sede municipal: IBGE, 2010       
- Limite municipal: IBGE, 2010    
- Limite estadual: IBGE, 2010
- Limite da bacia: CEIVAP, 2015
- Hidrografia: ANA, 2013

Rio Paraíba do Sul



 

MANUAL OPERATIVO – PLANO INTEGRADO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

(PIRH-PS) E PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS 
AFLUENTES FLUMINENSES E MINEIRAS 

Tipo de Documento: 

Relatório Técnico 

 

COMPLEMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO 
DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PARAÍBA DO SUL - PIRH-PS E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE 
RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

AFLUENTES 

Cód. do Documento: 

Áreas_Saneamento_todos 

 

Elaborado por: N° da revisão 

02 

Revisado 
por: 

Aprovado 
por: 

N° da revisão 

Áreas_Saneamento_todos 
10/20 

 

 

Áreas Prioritárias para Investimento em Esgotamento Sanitário na PS2 

No âmbito dos estudos do PDRH-PS2, realizou-se a proposição de Áreas 

Prioritárias para Investimento em Saneamento, o Quadro 1 apresenta a 

hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento 

sanitário na PS2.  Por sua vez, o Mapa 5.2 apresenta a localização dos 

municípios prioritários para investimento em esgotamento sanitário. 

Quadro 1 – Hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento sanitário 
na PS2 

N° Município 
Investimento 

(R$) 

1 Guidoval 1.906.213,86 

2 Visconde do Rio Branco 27.217.351,61 

3 Tabuleiro 878.644,32 

4 Estrela Dalva 630.113,32 

5 Palma 2.113.272,60 

6 Recreio 3.781.825,80 

7 Barão de Monte Alto 1.744.558,85 

8 Faria Lemos 1.087.274,71 

9 Piraúba 4.158.336,88 

10 Antônio Prado de Minas 526.143,78 

11 Miraí 5.813.787,17 

12 Piau 941.351,42 

13 Aracitaba 956.402,10 

14 São João Nepomuceno 14.215.015,83 

15 Tocantins 8.392.361,87 

16 Pirapetinga 5.938.677,51 

17 Vieiras 1.212.808,25 

18 São Francisco do Glória 2.078.697,04 

19 Rio Pomba 9.623.481,79 

20 Silveirânia 981.312,18 

21 Descoberto 2.823.109,12 

22 Guarani 4.962.331,25 

23 Mercês 5.286.970,12 

24 Rochedo de Minas 1.478.757,33 

25 Carangola 18.543.656,99 
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N° Município 
Investimento 

(R$) 

26 Além Paraíba 24.989.026,95 

27 Tombos 5.872.129,18 

28 Santana de Cataguases 2.328.896,27 

29 Santa Bárbara do Tugúrio 1.766.508,17 

30 Rio Novo 6.135.365,46 

31 Eugenópolis 6.521.269,78 

32 Coronel Pacheco 1.906.929,78 

33 Volta Grande 3.417.280,11 

34 Itamarati de Minas 2.897.528,46 

35 Paiva 1.167.146,09 

36 Oliveira Fortes 1.140.020,21 

Total: 185.434.556,19 

* Investimento necessário para universalização do serviço de coleta e tratamento de esgotos. Estimativas 
apresentadas no Atlas de Esgotos da Agência Nacional de Águas (2017). Os orçamentos originais foram 
atualizados com base no IPCA até dezembro de 2018. 
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Áreas Prioritárias para Investimento em Esgotamento Sanitário na RH-III 

No âmbito dos estudos do PBH da RH-III, realizou-se a proposição de Áreas 

Prioritárias para Investimento em Saneamento, o Quadro 1 apresenta a 

hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento 

sanitário na RH-III. Além disso, também é possível observar que os municípios 

interceptam as seguintes AIPMs: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 25, 29, 32, 35, 55, 

64, 70, 71, 72 e 73.  

Quadro 1 – Hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento sanitário 
na RH-III e interceptação das AIPMs 

N° Município Investimento (R$) AIPMs 

1 Três Rios 35.120.703,70 70, 71 e 72 

2 Paraíba do Sul 19.448.420,88 55, 70, 71 e 72 

3 Barra Mansa 96.535.708,74 
1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 

25, 29, 32, 35, 64, 70, 71 e 72 

4 Pinheiral 12.531.195,56 
2, 10, 12, 13, 18, 25, 29, 32, 

35, 64, 70,71 e 72 

5 Comendador Levy Gasparian 5.496.389,57 70, 72 e 73 

6 Volta Redonda 147.355.947,30 
2, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 25, 29, 

32, 35, 64, 70, 71 e 72 

Total: 169.132.418,45 - 

* Investimento necessário para universalização do serviço de coleta e tratamento de esgotos nas sedes urbanas. 
Estimativas apresentadas no Atlas de Esgotos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Os orçamentos 
originais foram atualizados com base no IPCA até dezembro de 2018. 

Por sua vez, o Mapa 5.2 apresenta a localização dos municípios prioritários para 

investimento em esgotamento sanitário. 
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Áreas Prioritárias para Investimento em Esgotamento Sanitário na RH-IV 

No âmbito dos estudos do PBH da RH-IV, realizou-se a proposição de Áreas 

Prioritárias para Investimento em Saneamento, o Quadro 1 apresenta a 

hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento 

sanitário na RH-IV. Além disso, também é possível observar que os municípios 

interceptam as seguintes AIPMs 12, 34, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. 

Quadro 1 - Hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento sanitário 

na RH-IV e interceptação das AIPMs 

N° Município Investimento (R$) AIPMs 

1 Sapucaia 16.219.331,88 - 

2 Carmo 16.273.803,22 39 

3 Petrópolis 145.457.339,95 
34, 49, 50, 51 e 

52 

4 São José do Vale do Rio Preto 12.171.359,15 
12, 34, 42, 44, 47, 

48, 49, 50, 51 e 
52 

Total: 190.121.834,20 - 

* Investimento necessário para universalização do serviço de coleta e tratamento de esgotos nas sedes urbanas. Estimativas 
apresentadas no Atlas de Esgotos da Agência Nacional de Águas. Os orçamentos originais foram atualizados com base no IPCA até 
dezembro de 2018. 

Por sua vez, o Mapa 5.2 apresenta a localização dos municípios prioritários para 

investimento em esgotamento sanitário. 
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Áreas Prioritárias para Investimento em Esgotamento Sanitário na RH-VII 

No âmbito dos estudos do PBH da RH-VII, realizou-se a proposição de Áreas 

Prioritárias para Investimento em Saneamento, o Quadro apresenta a 

hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento 

sanitário na RH-VII. Além disso, também é possível observar que os municípios 

interceptam as seguintes AIPMs: 4, 6, 9, 11, 14, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36 e 37. 

Quadro 1 - Hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento sanitário 
na RH-VII e interceptação das AIPMs 

N° Município Investimento (R$) AIPMs 

1 Itaocara 10.190.064,99 29, 31, 34, 35 e 36 

2 São Fidélis 20.898.959,81 34 e 35 

3 Nova Friburgo 45.166.594,04 
4, 6, 9, 11, 14, 22, 32, 33, 34, 35, 36 e 
37 

4 Cantagalo 10.238.691,36 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 

5 Macuco 4.158.672,00 18, 29, 31 e 34 

Total: 90.652.982,20 - 

* Investimento necessário para universalização do serviço de coleta e tratamento de esgotos nas sedes urbanas. 
Estimativas apresentadas no Atlas de Esgotos da Agência Nacional de Águas. Os orçamentos originais foram atualizados 
com base no IPCA até dezembro de 2018. 

Por sua vez, o Mapa 5.2 apresenta a localização dos municípios prioritários para 

investimento em esgotamento sanitário. 
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Mapa 5.2 –   Localizaç ão dos m unicípios prioritários
para investim ento em  esgotam ento sanitário na RH-VII

LEGENDA
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!. Sede Municipal

Hidrografia
Rios Principais
Massa D'água
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Limite Municipal
Limite Estadual
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investim ento em  esgotam ento
sanitário

1 - Nova Friburgo
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4 - Itaocara
5 - Macuco
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Áreas Prioritárias para Investimento em Esgotamento Sanitário na RH-IX 

No âmbito dos estudos do PBH da RH-IX, realizou-se a proposição de Áreas 

Prioritárias para Investimento em Saneamento, o Quadro  apresenta a 

hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento 

sanitário na RH-IX. Além disso, também é possível observar que os municípios 

interceptam as seguintes AIPMs: 15, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 38, 41, 42, 44, 

45, 46, 51, 58, 66, 67, 68, 70 e 71. 

Quadro 1 – Hierarquização das áreas prioritárias para investimento em esgotamento sanitário 
na RH-IX e interceptação das AIPMs 

N° Município Investimento (R$) AIPMs 

1 Santo Antônio de Pádua 15.228.263,09 
15, 26, 28, 29, 31, 34, 
42, 58, 66 e 70 

2 Cambuci 10.887.390,69 
15, 23, 25, 26, 28, 34, 
67, 68, 70 e 71 

3 Aperibé 11.256.290,68 15, 26, 28, 34 e 70 

4 Miracema 11.040.351,99 - 

5 Natividade 6.383.330,06 - 

6 Laje do Muriaé 4.486.977,31 - 

7 Porciúncula 12.120.007,27 - 

8 Itaperuna 90.803.465,73 
15, 26, 34, 38, 41, 44, 
45, 46 e 51 

9 Italva 9.684.529,94 - 

10 Conceição de Macabu 25.722.956,83 - 

11 São José de Ubá         4.547.228,47  - 

Total: 202.160.792,07   

* Investimento necessário para universalização do serviço de coleta e tratamento de esgotos nas sedes urbanas. 
Estimativas apresentadas no Atlas de Esgotos da Agência Nacional de Águas. Os orçamentos originais foram atualizados 
com base no IPCA até dezembro de 2018. 

Por sua vez, o Mapa 5.2 apresenta a localização dos municípios prioritários para 

investimento em esgotamento sanitário. 
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Mapa 5.2 - Localização dos municípios prioritários para
investimento em esgotamento sanitário na RH-IX

LEGENDA
! Localidades
!. Sede Municipal

Hidrografia
Rios Principais

Massa D'água
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
Limite Municipal
Limite Estadual

Municípios prioritários para
investimento em esgotamento
sanitário

1 - Santo Antônio de Pádua
2 - Cambuci
3 - Aperibé
Demais municípios prioritários

Execução:

Apoio Técnico:

Realização:

PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DA
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO BAIXO
PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA

MG

RJ

SP

ES

Sistema de Coordenadas Geográficas:
DATUM SIRGAS 2000

Escala:                   1:900.000


	124b44746027ccd65b71cc7323b0608ff93706ed7cef2dcf576cdb9b06dcfedc.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf

	124b44746027ccd65b71cc7323b0608ff93706ed7cef2dcf576cdb9b06dcfedc.pdf
	124b44746027ccd65b71cc7323b0608ff93706ed7cef2dcf576cdb9b06dcfedc.pdf
	124b44746027ccd65b71cc7323b0608ff93706ed7cef2dcf576cdb9b06dcfedc.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf
	92e58eb87ca478d55ed9c617d4835174316d22fc2e66bcbb2b38891ada87f3c2.pdf


