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APRESENTAÇÃO 
Este Relatório contempla os atos de gestão praticados pela Agência Peixe Vivo, durante o 
exercício de 2019, de acordo com os termos descritos no Contrato de Gestão n° 
03/IGAM/2017, bem como as respectivas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do 
Estado - TCE. 

Os documentos apresentados têm a função de prestar informações de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, organizados para permitir a visão 
sistêmica do desempenho e da conformidade da execução das Metas do Contrato de Gestão 
mencionado. 

A Agência Peixe Vivo é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, composta por 
empresas usuárias de recursos hídricos e organizações da sociedade civil, tendo como 
objetivo a execução da Política de Recursos Hídricos deliberada pelos Comitês de Bacia 
Hidrográfica. 

A Agência Peixe Vivo foi equiparada à Agência de Bacia Hidrográfica (denominação das 
Agências de Água dada pelo Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual nº 13.199, 
de 29 de janeiro de 1999), por solicitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Atualmente a Agência Peixe Vivo está legalmente habilitada a exercer as funções de Agência 
de Bacia para dois comitês estaduais mineiros e para dois comitês federais, sendo: 

 CBH Velhas: Deliberação CERH-MG nº 56, de 18 de julho de 2007, prorrogada em 08 
de dezembro de 2017. 

 CBH Pará: Deliberação CERH-MG nº 343, de 19 de dezembro de 2013. 

 CBHSF: Resolução CNRH nº 114, de 10 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União em 30 de junho de 2010. Prorrogada pela Resolução CNRH nº 170 de 23 de setembro 
de 2015.  

 CBH Verde Grande: Resolução CNRH nº187, de 7 de dezembro de 2016 

Foram celebrados 3 (três) contratos de gestão entre o IGAM e a Agência Peixe Vivo, com a 
anuência do CBH Rio das Velhas, o primeiro Contrato de Gestão nº 003/2009, com vigência 
de 3 (três) anos foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (D.O.E.), em 08 de 
fevereiro de 2010 foi aditado por duas vezes. O segundo Contrato de Gestão nº 02/2012 foi 
publicado no D.O.E. em 29 de dezembro de 2012, com 4 (quatro) anos de vigência, sendo 
aditado por duas vezes. O terceiro, Contrato de Gestão nº 03/2017, com vigência de 3 (três) 
anos foi publicado no D.O.E. em 27 de dezembro de 2017.  
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DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO 

NOME 

Agência de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - Agência Peixe Vivo 

CNPJ 

09.226.288/0001-91 

NATUREZA JURÍDICA 

Entidade Equiparada de funções de agência de bacia, associação civil, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 15 de setembro de 2006, com duração por 
tempo indeterminado, regendo-se pelas Legislações Federais, Estaduais e demais 
deliberações dos comitês de bacia hidrográfica para os quais atua como Entidade Delegatária 
ou Equiparada. 

VINCULAÇÃO 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Contrato de Gestão N° 002/IGAM/2012. 

ENDEREÇO 

Com Sede e Foro no Município de Belo Horizonte a Rua dos Carijós n° 166, 5° andar, Centro, 
CEP: 30.120-060 e Telefone (31) 3207.8500. 

CÓDIGO SIAFI 

Não aplicável. 

NORMA DE CRIAÇÃO E FINALIDADE 

Estatuto Social - Data: 28/11/2006 

Estatuto Social - 1° Alteração. Data: 25/04/2007 

Estatuto Social - 2° Alteração. Data: 14/11/2007 

Estatuto Social - 3° Alteração. Data: 05/12/2008 

Estatuto Social - 4° Alteração. Data: 04/12/2009 

Estatuto Social - 5° Alteração. Data: 01/07/2010 

Estatuto Social - 6° Alteração. Data: 12/12/2011  

Estatuto Social – 7º Alteração. Data: 30/10/2017 

Estatuto Social – 8ª Alteração. Data: 14/02/2019 

 

REGIME FUNCIONAL 

Regime Trabalhista - CLT 



 

 8 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE GESTÃO  

Endereço da Página Institucional na Internet 

http://www.agenciapeixevivo.org.br 

E-mail institucional: agenciapeixevivo@agenciapeixevivo.org.br 

Organograma Funcional da Agência Peixe Vivo 

A Agência Peixe Vivo se encontra organizada, conforme mostrado na Figura 1, pelos seguintes 
organismos: 

Assembleia Geral - órgão soberano da Agência Peixe Vivo, constituída por empresas usuárias 
de recursos hídricos e por organizações da sociedade civil. 

Conselho Fiscal - órgão fiscalizador e auxiliar da Assembleia Geral, do Conselho de 
Administração e da Diretoria Executiva da Agência Peixe Vivo. 

Conselho de Administração - órgão de deliberação superior da Agência Peixe Vivo define as 
linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias, orientando a Diretoria Executiva no 
cumprimento de suas atribuições. 

Diretoria Executiva - órgão executor das ações da Agência Peixe Vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Organograma geral da Agência Peixe Vivo 

 

Corpo Diretivo da Agência Peixe Vivo 
 
Conselho de Administração 
Presidente – Odorico Pereira de Araújo 
Vice-Presidente – Luiz Cláudio de Castro Figueiredo 
 
Conselho Fiscal 
Presidente – João Carlos de Melo 

Assembleia 
Geral 

Conselho 
Fiscal  

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Executiva 
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Diretoria Geral 
Diretora Geral – Célia Maria Brandão Fróes 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

Instrumento Legal: Contrato de Gestão IGAM nº 03/IGAM/2017, firmado em 26 de dezembro 
de 2017 e publicado no D.O.E. em 27 de dezembro de 2017.  

Objeto: Alcance, pela ENTIDADE EQUIPARADA, das metas constantes no Programa de 
Trabalho, no exercício das funções de Agência de Bacia no âmbito do CBH Rio das Velhas, 
contribuindo, por meio da aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, 
para a melhoria das condições quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos na área de 
abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Funcional Programática  
 

I – 2241.18.544.120.4505.0001.3.3.50.41.01.0.61.1 

II - 2241.18.544.120.4505.0001.44.50.41.01.61.1.1 

Fundamento Legal: Art. 51, Lei Federal n° 9.433/1997, Art. 45 Lei Estadual nº 13.199/1999, e 
na Deliberação Normativa CERH nº 56/ 2007, Decreto 47.633 de 12 de abril de 2019, Portaria 
IGAM nº 52 de 25 de outubro de 2019 e Portaria IGAM nº 60 de 14 de novembro de 2019. 

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS PACTUADOS NO 
CG 
 

O Programa de Trabalho, anexo ao Contrato de Gestão, compreende um conjunto de metas a 
serem alcançadas, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de 
desempenho. 

No Quadro 1 é apresentado o Programa de Trabalho do Contrato de Gestão com a Entidade 
Equiparada para o exercício das funções de Agência de Bacia para o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas, com seus indicadores e respectivos critérios de avaliação. 

Quadro 1 – Programa de Trabalho com indicadores e critérios de avaliação 

INDICADORES CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1 
DISPONIBLIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 

1A. CONTEÚDO DISPONIBILIZADO E ATUALIZADO NA PÁGINA 
ELETRÔNICA DO CBH RIO DAS VELHAS E DA ENTIDADE 
EQUIPARADA À AGÊNCIA DE BACIA 

 

2 
PLANEJAMENTO E 

GESTÃO 

2A. ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO  

2B. ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO 
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2C. IMPLEMENTAÇAO DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS 

 

 

3 

UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS DA COBRANÇA 
PELO USO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

3A. ÍNDICE DE DESEMBOLSO SOBRE O VALOR ANUAL  REPASSADO 
PELO IGAM (%) 

3B. ÍNDICE DE DESEMBOLSO ACUMULADO REPASSADO PELO IGAM 
(%) 

 

4 GERENCIAMENTO 
INTERNO 

4A. ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM COBRANÇA 

4B. COMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DE 
USUÁRIOS 

 

5 
RECONHECIMENTO 

SOCIAL 
5A. AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ 

 

DEFINIÇÕES SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Indicador 1 - Disponibilização de Informações 

 
Nos Quadros 2 a 4 são apresentados, respectivamente, o peso relativo à meta, fórmula de 
cálculo das notas e o detalhamentos do conteúdo a ser disponibilizado. 

Quadro 2 – Pesos e Metas do Indicador 1 

Indicador 1 - Disponibilização de Informações 

Avaliação 

1A. 
Conteúdo Disponibilizado 

e Atualizado Nota Final  
(NF) 

Peso 

1 

2019 

Meta 8 

 

Resultado 8 

Nota (NP)  
 

Quadro 3 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 1 

Fórmulas de Cálculo das Notas 

NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 

NF = (NP * Peso) / (Pesos) 

1A. Conteúdo disponibilizado e Atualizado 

1 

2 

3 

4 

5 
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6 

7 

8 

 

Quadro 4 – Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado 

Detalhamento do conteúdo a ser disponibilizado, inclusive links para outras páginas: 

CBH Rio das Velhas 
Decreto de criação, Regimento interno e suas alterações, composição, 
Deliberações, Moções e Atas das reuniões. 

Entidade Equiparada Informações Institucionais atualizadas. 

Relação de Usuários 
em Cobrança 

Relação dos usuários da bacia do rio das Velhas em cobrança pelo IGAM, 
no exercício corrente, contendo nome, município, UF, finalidade de uso, 
vazões e valor cobrado. 

Cobrança e 
arrecadação 

Valores transferidos para a entidade equiparada, despesas efetuadas e os 
rendimentos financeiros, atualizados trimestralmente. 

Centro de 
Documentação 

Estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos 
sobre a Bacia. 

Investimentos na 
bacia 

Investimentos aprovados e contratados anualmente com recursos da 
Cobrança na Bacia do Rio das Velhas. 

Legislação de recursos 
hídricos 

Legislação federal e do Estado, incluindo: Constituição, Leis, Decretos, 
Portarias, Resoluções do IGAM, Deliberações do CERH/MG. 

Contrato de Gestão 
Contrato de Gestão e seus aditivos, Relatórios de Gestão, Relatórios de 
Avaliação e Relatórios Financeiros e Contratos firmados. 

 

Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

Nos Quadros 5 a 7 são apresentados, respectivamente, o peso relativo à meta, fórmula de 
cálculo e o detalhamento do Indicador 2. 

Quadro 5 – Pesos e Metas do Indicador 2  

 Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

Avaliação 

2A. 
Plano Plurianual 

de Aplicação 

2B. 
Acompanhamento 

PPA 

2C. 
Implementação do 

Plano 
Nota 
Final 
(NF) 

Peso Peso Peso 

0 5 5 

2019 

Meta - 1 1 

Resultado  - 1 1 

Nota (NP)  
  

- A meta 2A será executada a partir do início da vigência do Contrato de Gestão. Após primeiro ano de 
avaliação o peso da meta será distribuído por igual para as metas 2B e 2C. 
- A meta 2B será executada a partir da data em que o PPA for aprovado mediante Deliberação do CBH e 
deverá continuar até o final da vigência deste CG 
- A meta 2C será executada a partir da data em que o PPA for aprovado mediante Deliberação do CBH e 
deverá continuar até o final da vigência deste Contrato de Gestão 
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Quadro 6 – Fórmulas de Cálculo do Indicador 2 

Fórmulas de Cálculo das Notas 

 - Para o indicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do PPA 
- Para o indicador 2B, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do relatório anual de 
acompanhamento, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no detalhamento do 
indicador 
- Para o indicador 2C, será atribuído 1 (um) ponto para a elaboração do Relatório de avaliação da 
execução das ações previstas no PDRH, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no 
detalhamento do indicador descritos nos critérios de avaliação 

NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 

NF = (NP * Peso) / (Pesos) 

 

Quadro 7 – Detalhamento do Indicador 2 

Critérios de avaliação Detalhamento 

2A. 
Elaboração do Plano 

Plurianual de Aplicação 

Plano Plurianual de Aplicação aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do 
rio das Velhas, contendo, necessariamente, a descrição detalhada dos seus 
programas e itens, evidenciando a origem dos seus respectivos recursos, e 
consistência ao Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio das Velhas e o Plano de Trabalho dos respectivos Comitês.  

2B. 
Acompanhamento do 

Plano Plurianual de 
Aplicação 

1 Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os 
recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo 
por ação, quando couber: 
- Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra; 
- Objetivo e valor da ação 
- Modalidade de aplicação: direto, indireta (contrato de repasse) e 
financiamento 
- Código da ação no Plano Plurianual de Aplicação 
- Prazos médio de execução: andamento do cronograma físico-financeiro e 
- Identificação dos principais atrasos e justificativas 

2C. 
Implementação do 

Plano  
Diretor de Recursos 

Hídricos 

1 Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de 
Recursos Hídricos, com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos 
e outras fontes, contendo as principais ações e programas. 
 
- As providencias adotadas pela Entidade Equiparada para a execução das 
ações previstas no Plano Diretor (inclusive articulação com outros entes do 
SINGREH); 
- Recomendação de ações com vista à aceleração da implementação do 
Plano Diretor de Recursos Hídricos. 

 

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Nos Quadros 8 e 9 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às metas, fórmulas 
de cálculo e o detalhamento para apuração dos resultados do Indicador 3. 
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Quadro 8 – Pesos e metas do Indicador 3 

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

Avaliação 

3A. 
Índice de Desembolso 

Anual (%) 

3B. 
Índice de Desembolso 

Acumulado (%) 

Nota Final 
(NF) 

Peso Peso 

5 5 

2019 

Meta 85 60 

Resultado  69,25 62,04 

Nota (NP) 
 

 

 

Quadro 9 – Fórmula e detalhamento do Indicador 3 

Fórmulas de Cálculo das Notas 

 
NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 

 

 
NF = (NP * Peso) / (Pesos) 

 

Critérios de 
Avalição 

Detalhamento 

3A. Índice de 
Desembolso Anual 
(%) 

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o 
primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor anual 
repassado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. 
 
Fórmula de cálculo: 
ID (%) = (VD / VR) *100 
Sendo: 
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VD = Valor Desembolsado, em reais por ano; 
VR = Valor Repassado, em reais por ano. 
 

3B. Índice de 
Desembolso 

Acumulado (%) 

Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (desde o 
primeiro mês do repasse até o mês de apuração), e o valor acumulado 
pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. 
Fórmula de cálculo: 
IDA (%) = (VDa / VRa) *100 
Sendo: 
IDA = Índice de Desembolso Acumulado; 
VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais; 
VRa = Valor Repassado acumulado em reais. 

 

 

Indicador 4 – Gerenciamento Interno 
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Nos Quadros 10 a 13 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às metas, 
fórmulas de cálculo e o detalhamento dos critérios de avaliação e apuração dos resultados do 
Indicador 4. 

Quadro 10 – Pesos e Metas do Indicador 4 

Indicador 4 - Gerenciamento Interno 

Avaliação 

4A. Atendimento ao 
Usuário em Cobrança 

4B.Atualização do 
Cadastro de Usuários  

Nota Final (NF) 

  Peso 

4 6 

2019 

Meta 12 100 

Resultado  12 100 

Nota (NP)     
 

Quadro 11 – Fórmula de Cálculo do Indicador 4 

Fórmulas de Cálculo das Notas 

NP = 10 * Resultado / Meta: 0 ≤ NP ≤ 10 

NF = (NP * Peso) / (Pesos) 

 

Quadro 12 – Detalhamento do Indicador 4 

Critérios de Avaliação Detalhamento 

4A. Atendimento ao Usuário em 
Cobrança 

Fornecimento de serviço de atendimento aos usuários em 
cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica, com conhecimento técnico suficiente para 
sanar eventuais dúvidas e orientar os usuários no acesso e 
preenchimento do Cadastro de Usuários de Recursos 
Hídricos adotado pelo IGAM, no período de segunda à sexta-
feira das 08h00 às 18h00 (exceto feriados). 

4B. Atualização do Cadastro dos 
usuários de recursos hídricos 

Inserção, atualização e complementação dos dados dos 
usuários de recursos hídricos outorgados no Cadastro de 
Usuários de Recursos Hídricos adotado pelo IGAM, conforme 
normas e procedimentos estabelecidos pelo IGAM. 

 

 

Quadro 13 – Procedimento de Apuração de Resultado do Indicador 4 

Procedimentos de Apuração de Resultado 

4A. Atendimento ao 
Usuário em Cobrança 

Para o indicador 4A será atribuído 1 ponto para cada mês de 
funcionamento da Central de Atendimento ao Usuário. A Central de 
Atendimento ao Usuário deverá funcionar durante toda a vigência do 
Contrato. 
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4B. Atualização do 
Cadastro dos usuários de 

recursos hídricos 

Para o indicador 4B, o resultado será calculado da seguinte forma: 
[(número outorgas de uso consuntivo concedidas + número de 
outorgas de uso consuntivo retificadas) inseridas pela Entidade 
Equiparada / (número de portarias de outorgas de uso consuntivo 
concedidas + número de portarias de outorgas de uso consuntivo 
retificadas na bacia)] x  (%). 
As portarias de outorgas a serem consideradas serão aquelas 
publicadas no site do IGAM do dia 01 de outubro do exercício anterior 
até o dia 30 de setembro do exercício corrente. O indicador deverá ser 
executado durante toda a vigência do Contrato. 

 

Indicador 5 – Reconhecimento Social 

Nos Quadros 14 e 15 são apresentados, respectivamente, os pesos relativos às metas, 
fórmulas de cálculo e o procedimento de apuração de resultados do resultados do Indicador 
5. 

Quadro 14 – Pesos e Metas do Indicador 5 

Avaliação 

5A.                              
Reconhecimento Social 

Nota Final (NF) 

Peso 

1 

2019 

Meta 9 

Resultado  9,34 

Nota (NP)  10,37 
 

Quadro 15- Fórmula de Cálculo das Notas do Indicador 5 

Fórmula se Cálculo das Notas 

NP = 10 * resultado / meta 

0 ≤ NP ≤ 10 

NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS) 

Procedimentos de Apuração de Resultado 

5A. Reconhecimento Social O Resultado do indicador se dará pela avaliação da Entidade Equiparada 
pelos conselheiros do CBH do Rio das Velhas, anualmente. Como 
resultado será considerado a média das pontuações obtidas nos 
questionários aplicados pelo IGAM aos conselheiros do CBH do Rio das 
Velhas. O indicador será apurado anualmente.  

 

Nos Quadros 16 e 17 são apresentados, respectivamente, a Planilha de Avaliação Geral e 
Fórmula de Cálculo e Conceitos. 
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Quadro 16 – Planilha de Avaliação Geral 

Planilha de Avaliação 

Indicadores Peso 
Nota Final 

(NF) 

Nota 
Geral 
(NG) 

Conceito 
Geral 

1 Disponibilização de Informações 1  

0,00   

2 Planejamento e Gestão 2  

3 Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 4  

4 Gerenciamento Interno 2  

5 Reconhecimento Social 1  
 

Quadro 17 – Fórmula de Cálculo e Conceitos 

Fórmula de Cálculo e Conceitos 

Nota Geral = (Nota Final * Peso Indicador / Peso Indicador) 

Conceitos 

Ótimo       NG ≥ 9 Bom     7 ≤ NG < 9 

Regular 5 ≤ NG < 7 Insuficiente NG < 5 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 
 

A seguir, os resultados da execução das metas pactuadas no âmbito do Contrato de Gestão no 
03/IGAM/2017, contendo esclarecimentos eventualmente necessários. 

Indicador 1 - Disponibilização de Informações 

Sub-indicador 1A - Conteúdo disponibilizado e atualizado. 

Procedimento de apuração de resultados: Resultado verificado pelo número de itens com 
informações disponíveis e atualizadas, trimestralmente, nas páginas iniciais dos sites 
eletrônicos do CBH Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo, conforme detalhamento do 
indicador 1 do Contrato de Gestão no 03/IGAM/2017. Segue abaixo nas  Figura 2Figura 3 as 
páginas principais dos Portais da Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas, 
respectivamente. 

Meta: 8 itens 
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Resultado: Todos os itens de conteúdos previstos para o Indicador 1 foram contemplados. A 
lista com o detalhamento dos itens e os respectivos links para comprovação poderá ser 
acessada nos portais da Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas. 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

No Apêndice I, apresentaremos um Relatório das Redes Sociais e dos Portais do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo, onde as informações de acesso 
e outros itens serão detalhados.  

 

 

Figura 2 - Home do Portal da Agência Peixe Vivo 
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Figura 3 – Home do Portal do CBH Rio das Velhas 

 

Endereço para acessar a página de comprovação: 

- Site da Agência Peixe Vivo  

http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2019/ 

- Site do CBH Rio das Velhas  

http://cbhvelhas.org.br/relatorios-exercicio-2019/ 

- Ou pelo menu dos sites da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, nos caminhos: 

Transparência/Relatórios/Relatórios de Gestão IGAM/Exercício 2019 

Contratos de Gestão / Contrato Nº 03_IGAM_2017 / Relatórios de Gestão / Exercício 2019 

 

Indicador 2 - Planejamento e Gestão 

Sub-indicador 2A: Elaboração do Plano de Aplicação Plurianual  

Meta: Plano Plurianual aprovado pelo Comitê de Bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

Grau de Alcance: NÃO SE APLICA 

Sub-indicador 2B: Acompanhamento do Plano Plurianual de Aplicação 

Meta: Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da 
cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, descrevendo por ação, quando couber: 

- Identificação do componente/subcomponente em que a ação se enquadra; 

http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2019/
http://cbhvelhas.org.br/relatorios-exercicio-2019/
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- Objetivo e valor da ação 
- Modalidade de aplicação: direto, indireta (contrato de repasse) e financiamento 
- Código da ação no Plano Plurianual de Aplicação 
- Prazo médio de execução: andamento do cronograma físico-financeiro e 
- Identificação dos principais atrasos e justificativas 
 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

 

Sub-indicador 2C: Implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos 

Meta: Relatório de avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos 
Hídricos, com recursos da cobrança pelos usos de recursos hídricos e outras fontes, contendo 
as principais ações e programas. 

- As providencias adotadas pela Entidade Equiparada para a execução das ações previstas no 
Plano Diretor (inclusive articulação com outros entes do SINGREH); 

- Recomendação de ações com vista à aceleração da implementação do Plano Diretor de 
Recursos Hídricos. 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

Considerações:  

No Apêndice II é apresentado o Relatório Anual de Acompanhamento das Ações Executadas, 
com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, em 2018. 

No Apêndice III é apresentado o Relatório de avaliação da execução das ações previstas no 
Plano Diretor de Recursos Hídricos. 

 

Indicador 3 - Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.  

Sub-indicador3A: Índice de desembolso anual (%) 

Proporção (%) entre o valor desembolsado desde o primeiro mês do repasse até o mês de 
apuração, e o valor anual repassado pelo IGAM, incluindo os rendimentos financeiros. 

Fórmula de Cálculo: ID (%) = (VD / VR)*100 

Sendo: 
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VD = valor desembolsado, em reais por ano; 
VR = valor repassado, em reais por ano. 
 
Memória do cálculo: 
 
ID (%) = (VD / VR) *100 
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Sendo: 
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VD = Valor Desembolsado, em reais por ano; 
VR = Valor Repassado, em reais por ano. 

 

ID = 69,25% 

VD = R$11.294.941,11 

VR = R$ 16.310.043,13 

 
Meta: 85% (Oitenta e cinco por cento) do valor desembolsado anual sobre o valor anual 
transferido pelo IGAM. 

 

Resultado: 69,25% (sessenta e nove vírgula vinte e cinco por cento)  

 

Memória do cálculo:  
Valor desembolsado R$ 11.294.941,11x 100 = 69,25% 
Valor repassado         R$ 16.310.043,13 
 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA PARCIALMENTE 

Considerações:  

Em 2019, o desembolso total foi de R$ 11.294.941,11. Desse montante, R$ 10.410.043,96 
referem-se a ações de investimento dentro da rubrica de 92,5% previstos no PPA 2018-2020 
e R$ 884.897,15 referem-se ao custeio administrativo da Agência.  

É importante ressaltar que a Agência Peixe Vivo, ao executar 69,25% dos recursos 
arrecadados, atingiu 81,47% em relação à meta pactuada, no âmbito do Contrato de Gestão.  

À primeira vista, o que poderia parecer pouco, representa, na verdade, um desempenho 
excepcional. 

A meta de 85% foi estipulada considerando-se o repasse médio anual, de R$ 7.500.000,00, 
conforme histórico de repasses apresentado na tabela 1,. Sendo assim, o desembolso de R$ 
6.375.000,00 seria suficiente para o batimento da meta. 

Ocorre que, por força do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado 
entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Estado de Minas Gerais; IGAM e 
Agência Peixe Vivo, foi repassado o montante de R$ 14.656.902,65. Este valor estava 
contingenciado e corresponde aos exercícios de 2016, 2017 e 2018. Foram depositadas as 
parcelas restantes, no período de janeiro a maio de 2019.  

Ou seja, num único exercício foi recebida a receita equivalente a mais de dois, o que explica a 
distorção, em termos de percentual.  

Desnecessário dizer da importância que o recebimento de receita, em qualquer época, 
representa para uma empresa, neste caso, para a entidade equiparada e o comitê. 
Entretanto, por mais positivo que seja, o aumento verificado na receita não permite a 
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correção da meta anteriormente estabelecida e assim a APV, embora tenha tido um 
desempenho, repete-se, excepcional, não pode expressá-lo por meio do percentual que o 
qualifica para o exercício. 

O desembolso da Agência Peixe Vivo tem sido crescente, como se depreende da análise dos 
dados contidos nas Tabela 1 Tabela 2 e no Gráfico 1, seguintes. Isto é fruto de muito trabalho 
e demonstra, também, amadurecimento do comitê e da APV que convergem em seus 
objetivos, em prol da bacia. 

O ano de 2019 representa um marco no contrato de gestão do Rio das Velhas. Muito se fez e 
muito há para se fazer, mas parece que o rumo, ao contrário das sinuosidades do rio, 
apresenta-se como um caminho reto traçado pelo comitê e que está sendo posto em prática. 

Os recursos da cobrança, entretanto, ainda carecem de regularidade. Há muito 
contingenciamento. Em 2019, à exceção de pouco mais de R$ 400.000,00 transferidos em 
conjunto com a última parcela do TAC, nenhum outro recurso foi repassado à APV, de um 
total de cerca de R$ 9.000.000,00 arrecadados. Difícil é planejar em situações como esta, em 
que não se sabe quando o repasse irá ocorrer. O desembolso de 11 milhões de reais em 2019 
é uma prova de que o comitê e sua agência precisam de uma resposta do órgão gestor 
quanto à regularização dos repasses em 2020.  

As Tabela 1 eTabela 2 demonstram a execução financeira do Contrato de Gestão, exercício 
2019. 

 

Tabela 1 - Execução financeira anual 

 

 

 

 

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolso 

*INDICADOR 3                  
COBRANÇA PELO 

USO DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

(3A)                                   
Índice de 

Desembolso 
Anual  

PERÍODO REPASSE  RENDIMENTO  
REPASSE + 

RENDIMENTO  
DESEMBOLSO  

Índice de 
Desembolso 

Anual 

2010 7.071.446,58 125.650,27 7.197.096,85 106.554,21 1,48% 

2011 7.942.209,92 905.406,76 8.847.616,68 944.469,29 10,67% 

2012 6.745.685,41 1.058.693,04 7.804.378,45 3.137.265,16 40,20% 

2013 8.489.739,54 1.373.708,12 9.863.447,66 5.976.526,48 60,59% 

2014 7.284.695,76 2.194.163,47 9.478.859,23 7.990.131,75 84,29% 

2015 10.719.217,41 2.822.826,32 13.542.043,73 6.205.153,90 45,82% 

2016 2.709.536,58 3.412.617,71 6.122.154,29 5.671.442,67 92,64% 

2017 3.225.095,34 2.486.142,72 5.711.238,06 7.534.475,24 131,92% 

2018 7.075.664,82 1.351.180,75 8.426.845,57 9.025.056,19 107,10% 

2019 14.656.902,65 1.653.140,48 16.310.043,13 11.294.941,11 69,25% 

TOTAL  75.920.194,01 17.383.529,64 93.303.723,65 57.886.016,00   
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Tabela 2 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em relação à Meta Contratual (%) 

Desempenho da Agência em Relação a Meta Contratual (%) 

PERÍODO 
Meta do 
Contrato 

Índice de 
Desembolso 

Anual 
Desempenho Anual  

2010 5,0% 1,48% 29,61% 

2011 13% 10,67% 82,11% 

2012 15% 40,20% 267,99% 

2013 25% 60,59% 242,37% 

2014 40% 84,29% 210,74% 

2015 55% 45,82% 83,31% 

2016 65% 92,64% 142,52% 

2017 75% 131,92% 175,90% 

2018 75% 107,10% 142,80% 

2019 85% 69,25% 81,47% 

 

Gráfico 1 - Valores Desembolsados 

 

Abaixo, a Tabela 3 descreve as datas em que o IGAM efetivou as transferências de recursos 
financeiros para a Agência Peixe Vivo e os eventos que impactaram a execução no exercício 
de 2019: 
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Tabela 3 - Transferências de recursos financeiros para a Agência Peixe Vivo 

 

Sub-indicador 3B: Índice de desembolso Acumulado (%) 

Proporção (%) entre o valor desembolsado acumulado neste Contrato (desde o primeiro mês 
do repasse até o mês de apuração), e o valor anual repassado pelo IGAM, incluindo os 
rendimentos financeiros. 

Fórmula de Cálculo: ID (%) = (VDa / VRa)*100 

Sendo:  
ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%; 
VDa = valor desembolsado, em reais por ano; 
VRa = valor repassado, em reais por ano. 
 
Memória do cálculo: 
 
IDA (%) = (VDa / VRa) *100 
Sendo: 
IDA = Índice de Desembolso Acumulado; 
VDa = Valor Desembolsado acumulado, em reais; 
VRa = Valor Repassado acumulado em reais. 
 
IDA = 62,04% 
VDa = R$ 57.886.016,00 
VRa = R$ 93.303.723,65 
 
Fórmula de Cálculo: IDA (%) = (VDa / VRa) *100 
VDa = R$ 57.886.016,00 x 100  = 62,04%       
VRa = R$ 93.303.723,65 

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS - (R$) 

Data Histórico - Repasse proveniente da Cobrança Valor (R$) 

28/01/2019 
Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF 
nº MPMG - 0024.18.001935-8. 

2.931.380,53 

06/02/2019 
Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF 
nº MPMG - 0024.18.001935-8. 

2.931.380,53 

08/03/2019 
Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF 
nº MPMG - 0024.18.001935-8. 

2.931.380,53 

04/04/2019 
Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF 
nº MPMG - 0024.18.001935-8. 2.931.380,53 

09/05/2019 
Repasse de investimento relativo à categoria de investimento de acordo com o parcelamento do TAC. PAAF 
nº MPMG - 0024.18.001935-8. 

2.931.380,53 

RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 31/12/2019 14.656.902,65 

  
  

  

RESULTADO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO APURADA NO PERÍODO 01/01 a 31/12/2019  1.653.140,48   

TOTAL GERAL  16.310.043,13 
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Meta: 60% (sessenta por cento) do valor desembolsado anual sobre o valor acumulado 
transferido pelo IGAM. 
 
Resultado: 62,04% (sessenta dois vírgula quatro por cento)  
 
Grau de Alcance: META CUMPRIDA  

 

As Tabela 4 e Tabela 5 demonstram a execução financeira acumulada do Contrato de Gestão - 
2010 a 2019. 

Tabela 4 - Execução financeira do CG categoria acumulada. 

 

Tabela 5 - Desempenho da Agência Peixe Vivo em Relação à Meta Contratual (%). 

Quadro de Desempenho da Agência em Relação a Meta 
Contratual (%) 

PERÍODO 
(ano) 

Meta do 
Contrato 

Índice de 
Desembolso 
Acumulado 

Desempenho 
Acumulado 

2010 Não se aplica 1,48% #VALOR! 

2011 6,50% 6,55% 101% 

2012 10,00% 17,56% 176% 

2013 18,00% 30,15% 168% 

2014 25,00% 42,03% 168% 

2015 30,00% 42,94% 143% 

2016 40,00% 47,78% 119% 

2017 50,00% 54,79% 110% 

2018 40,00% 60,51% 151% 

2019 60,00% 62,04% 103% 

  

Repasses, rendimentos de aplicação financeira e desembolso 

*INDICADOR 3                  
COBRANÇA 
PELO USO 

DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

(3B)                                   
Índice de 

Desembolso 
Anual  

PERÍODO (ano) REPASSE  RENDIMENTO  
REPASSE + 

RENDIMENTO  
DESEMBOLSO  

Índice de Desembolso 
Acumulado 

2010 7.071.446,58 125.650,27 7.197.096,85 106.554,21 1,48% 

2011 7.942.209,92 905.406,76 8.847.616,68 944.469,29 6,55% 

2012 6.745.685,41 1.058.693,04 7.804.378,45 3.137.265,16 17,56% 

2013 8.489.739,54 1.373.708,12 9.863.447,66 5.976.526,48 30,15% 

2014 7.284.695,76 2.194.163,47 9.478.859,23 7.990.131,75 42,03% 

2015 10.719.217,41 2.822.826,32 13.542.043,73 6.205.153,90 42,94% 

2016 2.709.536,58 3.412.617,71 6.122.154,29 5.671.442,67 47,78% 

2017 3.225.095,34 2.486.142,72 5.711.238,06 7.534.475,24 54,79% 

2018 7.075.664,82 1.351.180,75 8.426.845,57 9.025.056,19 60,51% 

2019 14.656.902,65 1.653.140,48 16.310.043,13 11.294.941,11 62,04% 

TOTAL     93.303.723,65 57.886.016,00   

SALDO EM CONTA 31/12/2019 35.417.707,65   
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Indicador 4 - Gerenciamento Interno  

Sub-indicador 4ª: Atendimento ao usuário em cobrança 

Meta: Fornecimento do serviço da Central de Atendimento, sendo atribuído 1 (um) ponto 
para cada mês de funcionamento. 

Resultado: 12 

Considerações: 

O atendimento ao usuário em cobrança, no exercício de 2019, foi feito pelo telefone nº 0800-
031.1608, instalado para essa finalidade. 

Grau de Alcance: META CUMPRIDA 

Verificou-se que houve uma diminuição do número de ligações recebidas, se comparado ao 
exercício de 2018. Pode-se avaliar que após 9 anos da implementação da cobrança na bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas, os usuários estão mais familiarizados com a cobrança tendo a 
Agência Peixe Vivo como referência.   
 
 

Relatório sobre os atendimentos aos usuários em cobrança - 2019 

Qtd 
Data da 
ligação 

Nome do 
atendente 

Identificação da 
Pessoa/ 

Instituição 

Telefone / 
Endereço 
eletrônico 

Assunto  Encaminhamentos CG 

1 28/08/19 
José 

Eustáquio 

Alexandre/Insti
tuto Mineiro 

de 
Agropecuária-

IMA 

xandyima@hotmail
.com 

Usuário solicitou 
informação sobre a 
recuperação de 
cadastro no 
sistema Sisemanet. 

Informação prestada 
ao usuário sobre a 
recuperação do 
cadastro no sistema. 

003/2017 

2 14/08/19 
José 

Eustáquio 

José E. Pontes 
Junior / 

Bauminas 

(37) 3341-8200 / 
jose.junior@baumi

nas.com.br 

Usuário solicitou 
informação sobre 
mensagem de erro 
no Siscad. 

Informação prestada 
ao usuário sobre a 
mensagem de erro. 
Orientação para 
entrar em contato 
com a equipe do 
Siscad. 

003/2017 

 
 
Neste número a Agência Peixe Vivo disponibiliza serviço de atendimento telefônico gratuito 
para orientar os Usuários de Recursos Hídricos sobre o cadastro no Siscad.  

Sub-indicador 4B: Complementação e Atualização do cadastro de usuários no CNARH  

Meta: 100% de portarias de outorgas de uso consuntivo inseridas no Cadastro dos Usuários 
de Recursos Hídricos. 
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Considerações: 

A meta estipulada no Contrato de Gestão nº 003/2017 é a inserção de 100% de portarias de 
outorgas no CNARH, e a fórmula para cálculo é: [(número outorgas de uso consuntivo 
concedidas + número de outorgas de uso consuntivo retificadas) inseridas pela Entidade 
Equiparada / (número de portarias de outorgas de uso consuntivo concedidas + número de 
portarias de outorgas de uso consuntivo retificadas na bacia)] x  (%) 

Quanto ao cumprimento do item 4B. Atualização do Cadastro dos Usuários de Recursos 
Hídricos, a Agência Peixe Vivo recebeu orientação do IGAM para suspensão dos cadastros dos 
usuários no SISCAD, pois, o IGAM realizaria a atualização dos dados.  

Segue a mensagem do IGAM:  

 

Grau de Alcance: NÃO SE APLICA 
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Indicador 5 - Reconhecimento Social 

Sub-indicador 5A – Avaliação pelos Membros do CBH Rio das Velhas 

Meta: 9 (nove) 

 
Procedimento de apuração de resultados: Resultado apurado no período de avaliação, 
considerando a média aritmética das pontuações obtidas nos questionários. 

Para o indicador 5A o resultado será equivalente à média aritmética das avaliações. 

Resultado: 9,34 (nove vírgula trinta e quatro) 

Cálculo das Notas 
 
NP=10*Resultado/Meta         
NP=10*9,34/9                        
NP= 10,37 
 
Grau de Alcance: META CUMPRIDA 
 
Considerações:  
A aplicação dos questionários relativo ao indicador 5 do Contrato de Gestão é realizado pela 
Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos do IGAM, que coordena a Comissão 
Técnica de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CTACG.   

Em janeiro de 2020 a Gerência de Cobrança do IGAM encaminhou os questionários 
respondidos pelos membros do CBH do Rio das Velhas relativo ao exercício 2019. Neste ano 
18 membros do comitê responderam ao questionário, oito membros a mais do que no 
exercício anterior.  

O resultado da avaliação realizada foi positiva. Na análise das questões dissertativas, foi 
destacado a necessidade de ampliação do 7,5% e equipe técnica. O atendimento ao Comitê 
foi considerado satisfatório (desempenhado com seriedade e competência), mesmo com 
equipe enxuta. Foi solicitado mais transparência em relação à utilização dos recursos da 
cobrança, dentre outros pontos. 

 
Através da análise dos dados coletados, pode-se constatar que 33% (trinta e três por cento) 
dos membros que responderam ao questionário alegaram não ter conhecimento sobre o 
Contrato de Gestão, porcentagem um pouco maior que do exercício anterior.   
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Gráfico 2 - Conhecem o Contrato de Gestão? 

 

 

 

Se compararmos com os anos anteriores, primeiramente houve uma diminuição da 
porcentagem de desconhecimento do Contrato de Gestão entre os anos de 2014 e 2015. 
Entretanto, a partir desse ano essa porcentagem cresceu.  

 

Foi constatado também que 22% (vinte e dois por cento) dos membros não têm 
conhecimento sobre as competências da Entidade Equiparada.  

67% 

33% 

Conhecem o Contrato de Gestão 

Sim

Não

32% 

9% 

22% 

17% 

20% 

33% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gráfico 3 - Porcentagem de desconhecimento do Contrato de Gestão ao longo dos 
anos. 
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Gráfico 4 - Conhecem as Competências da Agência? 

 

Como na análise feita sobre o desconhecimento do contrato de gestão, o desconhecimento 
sobre as competências da Agência Peixe Vivo segue uma variação semelhante. 

Gráfico 5 - Porcentagem de desconhecimento das competências da APV ao longo dos anos. 

 

 

A Agência Peixe Vivo irá promover, em 2020, capacitação com os membros do Comitê 
visando à esclarecer os termos do Contrato, bem como as competências e o funcionamento 
da Agência e como são realizados os procedimentos para a aplicação dos recursos da 
cobrança.  

É importante salientar que quanto aos questionamentos sobre a transparência na aplicação 
dos recursos da cobrança, nos portais da Agência Peixe Vivo e do Comitê do Rio das Velhas 
são disponibilizadas todas as informações sobre os projetos e desembolsos financeiros. No 
SIGA VELHAS é possível fazer o acompanhamento de todos os projetos e cronograma físico-

78% 

22% 

Conhecem as competências da Agência 
Peixe Vivo? 

Sim

Não

36% 

14% 

11% 

17% 

10% 

22% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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financeiros da aplicação dos recursos, praticamente online. Além da ampla divulgação por 
meio dos informes e revistas elaborados pela empresa de comunicação que atende ao 
Comitê. 

Verificou-se também a necessidade de aprimoramento deste questionário, pois algumas 
perguntas podem ser associadas a outros fatores que não sejam exclusivamente o trabalho 
da Entidade Equiparada, além de serem consideradas subjetivas o que prejudica o real 
objetivo da avaliação. Além disso, as notas atribuídas pelos membros que informaram 
desconhecer as competências da Entidade Equiparada e o Contrato de Gestão foram 
inferiores aos demais. A Tabela 6 lista as respostas dos membros.  
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Tabela 6 - Notas atribuídas por questão, com médias parciais e total 

 

 

Avaliador Membro

Conhece o 

Contrato de 

Gestão 

Conhece as 

competências 

da Agência 

Peixe Vivo?

Pergunta 2.1 Pergunta 2.2 Pergunta 2.3 Pergunta 2.4 Pergunta 2.5 Pergunta 2.6 Pergunta 2.7 Pergunta 2.8 Pergunta 2.9
Pergunta 

2.10

 Pergunta 

2.11

3.1. Pergunta 

Dissertativa?
Nota final 

1 Titular Sim Sim 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 9,91

2 Titular Sim Não 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 Sim 9,27

3 Titular Sim Sim 8 8 6 8 8 9 9 8 9 9 8 Sim 8,18

4 Suplente Não Sim 8 9 10 9 8 9 8 9 8 8 9 Sim 8,64

5 Suplente Não Não 9 9 9 8 9 9 9 9 9 5 5 Sim 8,18

6 Titular Sim Sim 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 10,00

7 Titular Sim Sim 9 8 10 10 10 10 10 5 9 10 7 Sim 8,91

8 Titular Não Não 8 8 10 10 9 9 10 9 9 9 9 Sim 9,09

9 Suplente Sim Sim 8 8 10 9 8 9 9 9 8 8 8 Sim 8,55

10 Titular Sim Sim 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 Sim 9,91

11 Suplente Sim Sim 9 9 10 10 10 9 9 9 9 10 9 Sim 9,36

12 Titular Não Não 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 10,00

13 Titular Não Sim 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 Sim 9,91

14 Titular Sim Sim 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 Sim 9,82

15 Titular Sim Sim 9 10 10 10 9 9 10 7 8 10 10 Sim 9,27

16 Suplente Não Sim 9 10 10 9 10 9 9 9 9 10 10 Sim 9,45

17 Suplente Sim Sim 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 Não 9,64

18 Titular Sim Sim 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Sim 10,00

9,17 9,33 9,72 9,56 9,50 9,50 9,56 9,06 9,22 9,33 8,78 9,34

Tabulação das respostas do "Questionário para fins de avaliação da Entidade Equiparada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas"     ANO 2018
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Os Gráfico 6 e Gráfico 7 ilustram a média geral por perguntas e a nota final dos avaliadores, 
respectivamente. 

Gráfico 6– Média geral por perguntas  

 

Gráfico 7- Nota Final dos Avaliadores 

 

Os questionários respondidos poderão ser acessados através dos seguintes links – “Página 
com links para comprovação de itens do Relatório de Execução 2019: clique aqui”:  

http://agenciapeixevivo.org.br/relatorios-do-contrato-de-gestao-no-002-igam-2019/  
 
http://cbhvelhas.org.br/relatorio-2018-do-contrato-de-gestao-03igam2017-comprovacao-
indicador-1-e-5/  
 
Ou pelo menu dos sites da Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas, nos respectivos 
caminhos:  
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- Transparência / Relatórios / Relatórios de Gestão IGAM / Exercício 2019  
 
- Contratos de Gestão / Contrato Nº 03_IGAM_2017 / Relatórios de Gestão / Exercício 2019 
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CONCLUSÃO 
 

Conforme demonstrado neste Relatório de Gestão, os indicadores previstos no Programa de 
Trabalho do Contrato de Gestão Nº 003/IGAM/2017, firmado entre IGAM e Agência Peixe 
Vivo, foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas. 

 

 

Belo Horizonte, 15 de Fevereiro de 2020. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO I - Demonstrações Financeiras 2019 
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Saldo inicial 2019 

+ 2018

Executado DEZ. 

2019
Saldo DEZ. 2019 7,5% 884.897,15

I.1 Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional 5.045.609,47 2.482.861,85 2.562.747,62 92,5% 10.410.043,96

I.1.1 Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 3.735.012,47 1.528.856,96 2.206.155,51 TOTAL 11.294.941,11

I.1.1.1 001 Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica 3.201.901,96 1.515.144,04 1.686.757,92

I.1.1.2 002 Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais 186.804,77 11.102,92 175.701,85

I.1.1.3 003 Apoio à realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio das Velhas, audiências 346.305,74 2.610,00 343.695,74

I.1.2 Comunicação e Divulgação 1.110.597,00 936.088,26 174.508,74

I.1.2.1 004 Plano continuado de comunicação 1.110.597,00 936.088,26 174.508,74

I.1.3 Treinamento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 200.000,00 17.916,63 182.083,37

I.1.3.1 005 Treinamento a membros e  parceiros do Comitê e dos Subcomitês 200.000,00 17.916,63 182.083,37

I.2 Instrumentos de Gestão 1.419.573,39 55.345,77 1.364.227,62

I.2.1 Estudos e Pesquisas 1.014.743,80 0,00 1.014.743,80

I.2.1.1 006 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água 500.000,00 500.000,00

I.2.1.2 007 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água 500.000,00 500.000,00

I.2.1.3 008 Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas 14.743,80 14.743,80

1.2.2 Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas 104.829,59 55.168,59 49.661,00

I.2.2.1 009 Atualização, manutenção e suporte ao SIGA Rio das Velhas 104.829,59 55.168,59 49.661,00

I.2.3 Estudos Especiais 300.000,00 177,18 299.822,82

I.2.3.1 010 Estudos técnicos demandados pela Diretoria do CBH Rio das Velhas, em carater excepcional 200.000,00 200.000,00

I.2.3.2 011 Estudos para definição de indicadores para aprimoramento dos projetos hidroambientais 100.000,00 177,18 99.822,82

Subtotal Eixo I 6.465.182,86 2.538.207,62 3.926.975,24

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 2018 - 2020

APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA (92,5%)

CG 003/2017/IGAM Eixo I - Programas e Ações de Gestão

ANEXO II - PAP 2018 - 2020 
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Saldo inicial 2019 

+ 2018

Executado DEZ. 

2019
Saldo DEZ. 2019 

II.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 2.891.268,88 378.331,14 2.512.937,74

II.1.1 Projetos de Sistemas de Saneamento Básico (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem) 497.909,08 0,00 497.909,08

II.1.1.1 012 Elaboração de projetos básicos e executivos 497.909,08 497.909,08

II.1.2 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 1.993.359,80 378.331,14 1.615.028,66

II.1.2.1 013 Elaboração de PMSB 1.993.359,80 378.331,14 1.615.028,66

II.1.3 Revitalização de Bacias Urbanas 400.000,00 0,00 400.000,00

II.1.3.1 014 Estudos e projetos de revitalização de bacias em área urbana 400.000,00 400.000,00

II.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 

Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)
2.000.000,00 70.718,13 1.929.281,87

II.2.1 Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação dos Recursos Hídricos 2.000.000,00 70.718,13 1.929.281,87

II.2.1.1 015 Estudos para apoiar Unidades de Conservação e elaboração de Planos de Manejo 2.000.000,00 70.718,13 1.929.281,87

II.3
Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas)
3.307.930,19 106.512,30 3.201.417,89

II.3.1 Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos Hídricos 3.307.930,19 106.512,30 3.201.417,89

II.3.1.1 016 Estudos e análises estratégicos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas 311.836,19 102.215,70 209.620,49

II.3.1.2 017 Estudos para implantação de projetos de conservação, "produção de água" e aquíferos 996.094,00 4.296,60 991.797,40

II.3.1.3 018 Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das Velhas 2.000.000,00 2.000.000,00

II.4
Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas)
1.568.436,16 276.528,35 1.291.907,81

II.4.1 Programa de Conservação de Mananciais 1.568.436,16 276.528,35 1.291.907,81

II.4.1.1 019
Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a recuperação de áreas degradadas e a conservação e 

manejo adequado do solo em áreas rurais
1.568.436,16 276.528,35 1.291.907,81

II.5 Estudos e Projetos 1.669.958,83 462.937,07 1.207.021,76

II.5.1 Apoio a Projetos de Insitutições de Pesquisa e de instituições de Ensino 200.000,00 0,00 200.000,00

II.5.1.1 020 Apoio a projetos de ensino e pesquisa 200.000,00 200.000,00

II.5.2 Projetos Especiais 862.083,32 26.648,44 835.434,88

II.5.2.1 021
Análises de parâmetros de qualidade de água, solos e sedimentos e análises de episódios de mortandades de 

peixes e florações atípicas 
862.083,32 26.648,44 835.434,88

II.5.3 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 607.875,51 436.288,63 171.586,88

II.5.3.1 022 Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras 607.875,51 436.288,63 171.586,88

Subtotal Eixo II 11.437.594,06 1.295.026,99 10.142.567,07

Eixo II - Programas e Ações de Planejamento
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Saldo inicial 2019 

+ 2018

Executado DEZ. 

2019
Saldo DEZ. 2019 

III.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 2.000.000,00 716,25 1.999.283,75

III.1.1 Implantação de Sistemas Simplificados de Saneamento Básico 2.000.000,00 716,25 1.999.283,75

III.1.1.1 023 Implantação de sistemas isolados e/ou alternativos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 2.000.000,00 716,25 1.999.283,75

III.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 

Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)
2.854.025,26 373.819,68 2.480.205,58

III.2.1 Implantação de Projetos de Recomposição Florestal 2.854.025,26 373.819,68 2.480.205,58

III.2.1.1 024 Recomposição florestal de áreas desmatadas, conforme diagnóstico 1.948.275,26 2.894,92 1.945.380,34

III.2.1.2 025 Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais 905.750,00 370.924,76 534.825,24

III.3
Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas)
8.656.501,37 6.202.273,42 2.454.227,95

III.3.1 Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda Espontânea 8.656.501,37 6.202.273,42 2.454.227,95

III.3.1.1 026 Implantação de projetos hidroambientais 8.656.501,37 6.202.273,42 2.454.227,95

III.4
Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas)
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

III.4.1 Implantação de Programas de Conservação de Mananciais 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

III.4.1.1 027 Intervenções nas áreas conforme diagnóstico e projeto 2.500.000,00 2.500.000,00

III.5 Execução de Serviços e Obras Especiais 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

III.5.1 Serviços e Obras de Caráter Excepcional 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

III.5.1.1 028 Implantação das obras de caráter excepcional 2.000.000,00 2.000.000,00

Subtotal Eixo III 18.010.526,63 6.576.809,35 11.433.717,28

TOTAL (Eixos I, II e III) 35.913.303,55 10.410.043,96 25.503.259,59

Eixo III - Programas e Ações Estruturais
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INTRODUÇÃO 
Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados referentes às atividades 
relacionadas ao ambiente de internet no exercício 2019. São apresentados dados que 
tratam do Portal e redes sociais do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
(www.cbhvelhas.org.br) e Agência Peixe Vivo (www.agenciapeixevivo.org.br). 

Os dados foram fornecidos pela TANTO Expresso, empresa responsável pelas ações de 
comunicação do CBH Rio das Velhas e dados da Agência Peixe Vivo. 

PORTAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO 
O Portal da Agência Peixe Vivo conta com layout atualizado, moderno, navegação 
responsiva e funcionalidades que atendem à demanda do usuário contemporâneo. O 
monitoramento no portal é realizado constantemente a fim de que o mesmo seja 
aprimorado, de modo que as informações sejam disponibilizadas aos usuários da 
melhor maneira possível. 

Em 2019, o site da Agência Peixe Vivo foi repaginado, tornando-se mais moderno, mais 
rápido e mais seguro. Com um visual mais clean, a mudança permitiu também uma 
navegação mais simples e intuitiva, com acesso fácil a editais, notícias, agenda e 
informações institucionais. Além do novo layout, foi modernizada também a estrutura 
backend, tornando a experiência do usuário mais estável e ágil. 

 

Figura 1 - Site Agência Peixe Vivo. 

São inseridos, constantemente, conteúdo no Portal da Agência Peixe Vivo tais como 
editais internos, fotos, palestras e notícias, além de informações a respeito dos Comitês 
de Bacia Hidrográfica ligados a agência, como o Comitê do Rio das Velhas, do Rio São 
Francisco, do Rio Pará e Verde Grande, gerando um conteúdo completo de 
informações.   
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Figura 2 - Conteúdo do site da Agência Peixe Vivo. 

As informações a seguir relacionam-se aos acessos ao portal, tais como indicação 
geográfica do usuário, desde o país de acesso até o município. Também podem ser 
encontrados nos tópicos abaixo o número de visitas diárias e a duração das mesmas.  

Estão disponíveis, também, informações sobre a publicação mais acessada e a forma de 
navegação, tanto sistema operacional quanto equipamento utilizado. E, ainda, é 
possível verificar se o usuário é novo ou recorrente no Portal. Trata-se de uma avaliação 
da aceitação e do engajamento do público no que se refere aos assuntos abordados 
pela Agência Peixe Vivo, bem como a própria atuação dos Comitês de Bacia a ela 
vinculados 

No período de janeiro a dezembro de 2019, no que diz respeito aos acessos, observa-se 
um pico de acessos ao site ao início do mês de junho, tendo o seu máximo registrado no 
dia 14, com 1.200 visitas. 

Gráfico 1 - Dados de acesso 2019. 

 

No ano como um todo, o portal recebeu 59.068 visitas, realizadas por 30.580 usuários 
diferentes – quase mil acessos a mais do que em 2018. Destes usuários, 42,44% 
acessaram o portal mais de uma vez no período. As páginas do portal foram visualizadas 
173.383 vezes, com duração média de 3:39 minutos. O tempo de acesso é interessante, 
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pois não é curto (inferior a 90 segundos), algo que poderia demonstrar rejeição, e 
também não é longo demais, o que poderia indicar que os usuários não conseguem 
localizar no portal as informações que buscam. 

Verifica-se que 93% das visitas foram realizadas no Brasil, estando o restante distribuído 
entre Estados Unidos, China e outros países. 

 

 

Figura 3 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por país. 
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Dos acessos realizados no Brasil, 47,9% foram originados em Minas Gerais, 8,5% em São 
Paulo, 7,3% na Bahia e 6,8% em Pernambuco. Alagoas, que figurava no ano anterior em 
2º lugar com 21% dos acessos, agora é o sétimo com 2,8%. É importante destacar 
também que houve acessos de todos os estados brasileiros. 

 

 

Figura 4 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por estado. 

Do Brasil, os cinco municípios que mais acessaram o Portal no período foram: Belo 
Horizonte (25,9%), Petrolina (4%), São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 
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Figura 5 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por município. 

O navegador mais usado é o Chrome (79%), seguido pelo Safari (6%), o Firefox (5%), o 
Android Webview (2%), entre outros. 
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Tabela 1 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por navegador 

 

O sistema operacional mais utilizado é o Windows (60,5%), seguido pelo Android 
(29,9%) e IOS (6%), entre outros. 

Tabela 2 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por sistema operacional. 
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Dos acessos realizados via smartphone, 82% foram realizados por meio de Android e 17% via 
IOS. 

Tabela 3 - Acessos ao Portal da Agência Peixe Vivo por sistema operacional via smartphone. 

 

No que se refere ao comportamento do usuário, das 173.383 visualizações de páginas 
ocorridas, 122.351 foram exibições únicas de página. Ou seja, contempla o número de 
visitas durante as quais a página especificada foi visualizada pelo menos uma vez. 

Gráfico 2 - Comportamento do usuário em relação à página com maior número de 
visualizações. 

 

As páginas mais visualizadas, além da página inicial (18,1%), foram dos editais em 
andamento do contrato de gestão 014/ANA (15,3%), editais (15,1%) e editais IGAM 
2017 (12,1%). 

Tabela 4 - Páginas do Portal da Agência Peixe Vivo com maiores visualizações 
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Quanto ao fluxo de informação, das 59.068 visitas no período, 51% foram originadas de 
forma orgânica, por meio de mecanismo de busca, 37,6% iniciaram-se na home (acesso 
direto), e 8,3% a partir de outros sites, como os do CBH São Francisco e CBH Rio das 
Velhas e outros que especialmente publicam os editais da Agência Peixe Vivo. 

REDES SOCIAIS DA AGÊNCIA PEIXE VIVO 
Facebook 

Em 2019, a Agência Peixe Vivo, visando fortalecer sua imagem, além de buscar uma 
rede maior de divulgação de suas ações, intensificou a publicação de conteúdos em sua 
página no Facebook. Abaixo algumas publicações como exemplo: 
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Figura 6 - Exemplos de conteúdo postados no Facebook em 2019. 

Houve aumento no interesse e no acesso à página, evidenciado pelos dados 
apresentados abaixo: 

No dia 31 de Dezembro de 2019, a página da Agência Peixe Vivo totalizou 1.210 
curtidas, 98 a mais do que o número registrado ao final de 2018. 
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Gráfico 3 - Evolução de curtidas. 

 

Observa-se que os picos de alcance das publicações (o número de pessoas às quais as 
publicações foram exibidas) foram restritos a períodos específicos do ano, quando 
houve maior movimentação na rede social da Agência Peixe Vivo. 

Gráfico 4 - Alcance das Publicações 

 

Os alcances totais (número de pessoas que receberam alguma atividade da página, 
incluindo publicações, publicações de outras pessoas na página, anúncios para curtir 
página, menções e check-ins), atingiu seu pico, com 263 pessoas alcançadas, no dia 23 
de dezembro. Neste dia, foi publicado post sobre a confraternização promovida entre 
os colaboradores da Agência Peixe Vivo, no escritório de Belo Horizonte. 

As reações (amei, triste, grr, dentre outros), curtidas, compartilhamentos e 
comentários, atingiram um ápice principal no mês de novembro de 2019, quando foram 
publicados três posts principais: sobre a participação da Agência Peixe Vivo no 1º 
Seminário de Intercâmbio Interagências; sobre a palestra da diretora-geral da Agência, 
Célias Fróes, em Encontro dos CBHs da Paraíba; e sobre a apresentação de trabalho 
científico de Flávia Mendes, coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo, no XXIII 
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. 
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Gráfico 5 - Reações, Comentários, Compartilhamentos. 

 

Durante o ano de 2019, foram realizadas 28 publicações, abordando diversos assuntos 
relacionados principalmente às ações da Agência Peixe Vivo e dos Comitês da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco e Rio das Velhas. 
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Figura 7 - Postagens Facebook Agência Peixe Vivo 

Do público que curtiu a página da Agência, a maioria compreende a faixa de 25 a 34 
anos, e quase 60% são mulheres. 

Gráfico 6 - Perfil do público que acessa o Facebook da Agência Peixe Vivo 

 

Brasil concentra praticamente todos os fãs da página. Em relação às cidades, a maioria 
está em Belo Horizonte (395), seguida de Maceió (59), Salvador (30) e Contagem (25). 
Seguem tabelas completas: 

Tabela 5 - Acesso ao Facebook da Agência Peixe Vivo por país e município 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE GESTÃO  

18 

 

Figura 8 - Página da Agência Peixe Vivo no Facebook 

Portal do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
O Portal do CBH Rio das Velhas conta com layout atualizado, moderno, melhor 
navegação e funcionalidades que atendem à demanda do usuário contemporâneo. O 
monitoramento no portal é realizado constantemente a fim de que seja aprimorado, de 
modo que as informações sejam disponibilizadas aos usuários da melhor maneira 
possível. 
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Figura 10 - Portal do CBH Rio das Velhas. 

São inseridos constantemente conteúdos no Portal do CBH Rio das Velhas tais como 
fotos, palestras e notícias, gerando um conteúdo multimídia completo. 

 

 

Figura 9 - Conteúdo Multimídia do Portal do CBH Rio das Velhas 
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As informações a seguir relacionam-se aos acessos ao portal, tais como indicação 
geográfica do usuário, desde o país de acesso até o município. Também podem ser 
encontrados nos tópicos abaixo o número de visitas diárias e a duração das mesmas. 
Também estão disponíveis informações sobre a publicação mais acessada e a forma de 
navegação, tanto sistema operacional quanto equipamento utilizado. 

É possível ainda verificar se o usuário é novo ou recorrente no Portal. Trata-se de uma 
avaliação da aceitação e do engajamento do público no que se refere aos assuntos 
abordados pelo CBH Rio das Velhas, bem como a própria atuação do Comitê. 

No período analisado, o Portal recebeu ao todo 66.032 visitas, realizadas por 44.053 
usuários diferentes. Os números representam um crescimento vertiginoso em relação 
aos acessos realizados por usuários em 2018, quando 49.213 usuários visitaram o site – 
um aumento de 34,7%. 

As páginas do Portal foram visualizadas 123.586 vezes, com duração média de 2min17. 
O tempo de acesso é interessante, não é curto (inferior a 90 segundos), algo que 
poderia demonstrar rejeição, e também não é longo demais, o que poderia indicar que 
os usuários não conseguem localizar no Portal as informações que buscam. 

Observa-se um pico de acessos representativo ao final do mês de janeiro e início de 
fevereiro, logo após o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, quando 
houve intensa atividade por parte do CBH Rio das Velhas e, consequentemente, por sua 
comunicação institucional, que produziu muito conteúdo nesse período. 

Gráfico 7 - Visão Geral do Público Alvo 

 

Verifica-se que quase 93% das visitas foram realizadas no Brasil, estando os outros 7% 
concentrados sobretudo nos Estados Unidos e Hong Kong. 
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Tabela 6 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por país 

 

Dos acessos realizados no Brasil, quase 80% foram originados em Minas Gerais – os outros 20% 
estão distribuídos principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia. É 
importante destacar que houve acessos de todos os estados brasileiros. 
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Tabela 7 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por Estado 

 

Do Brasil, os cinco municípios que mais acessaram o Portal no período foram: Belo 
Horizonte (46%), Rio de Janeiro, São Paulo, Sete Lagoas e Contagem. Chama a atenção a 
presença das duas maiores e principais cidades do país na lista, não pertencentes à 
Bacia do Rio das Velhas como as demais. 
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Tabela 8 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por cidade 

 

O navegador mais usado é o Chrome (68,9%), seguido pelo Safari (9,6%), Android Web Wiew 
(9,3%), Firefox (3,8%), entre outros. 

Tabela 9 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por navegador 
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O sistema operacional mais utilizado é o Android (43,6%), seguido pelo Windows (42,7%) e IOS 
(9%), entre outros. 

Tabela 10 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por sistema operacional 

 

Dos acessos realizados via smartphone, 81% foram por meio de Android e 17% via IOS. 

Tabela 11 - Acessos ao Portal do CBH Rio das Velhas por sistema operacional via smartphone 
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No que se refere ao comportamento do usuário, das 123.586 visualizações de páginas 
ocorridas, 101.598 foram exibições únicas de página. Ou seja, contempla o número de visitas 
durante as quais a página especificada foi visualizada pelo menos uma vez. 

Gráfico 8 - Comportamento do usuário em relação à página com maior número de 
visualizações 

 

O tempo médio de acesso ao site foi de 02:37 minutos. As páginas mais visualizadas estão a 
home (12%), informações sobre a bacia hidrográfica do Rio das Velhas (8%), mapas e estudos 
(1,8%) e notícias (1,7%). 

Tabela 12 - Páginas do Portal do CBH Rio das Velhas com maiores visualizações 
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Quanto ao fluxo de informação, dos acessos à página no período, 61% se deram por meio de 
mecanismo de busca (Google, notadamente), 20% iniciaram-se na home (acesso direto) e 16% 
através de Rede Social (Facebook, em geral) – essa última contou com o aumento mais 
exponencial no período, de 5% em comparação a 2018. 

Redes Sociais Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
Desde o início do trabalho de comunicação para o CBH Rio das Velhas, as atividades de 
alimentação abrangem um conteúdo dinâmico e interativo. São imagens, notícias, 
apresentações e posts que chamam a atenção dos usuários, geram um histórico 
institucional e, como via de consequência, proporcionam um permanente aumento de 
curtidas e de seguidores, tanto nas redes sociais quanto na página oficial do Comitê na 
internet.  

As redes sociais do CBH Rio das Velhas configuram-se hoje como um canal de 
comunicação que visa a aproximação maior com o público da bacia, no que tange a 
divulgação de ações de mobilização e educação ambiental no território do Velhas, assim 
como das políticas públicas executadas pelo comitê em todas as regiões da bacia. 

Facebook 

As curtidas na página do CBH Rio das Velhas permanecem crescentes, uma vez que no dia 1° de 
setembro de 2014 (início das ações nas redes sociais) eram 101 curtidas. Em dezembro de 2014 
o total de curtidas contabilizadas foi de 617. Em dezembro de 2015, o número chegou a 1.954, 
em 2016 foi a 2.509, em 2017 foi de 3.243, e em 2018 chegou a 3.633. Agora, em 2019, o total 
de curtidas foi de 4.193, o que representa um aumento de mais de 15% em relação ao ano 
anterior. 

A inserção diária de posts proporciona um alcance considerável às informações por parte de 
pessoas que seguem a página. É crescente o número de usuários que curtem e compartilham as 
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postagens na página do CBH Rio das Velhas. Nota-se uma melhor aceitação de postagens com 
fotos. 

 

Figura 11 - Facebook do CBH Rio das Velhas 

 

Figura 12 - al de curtidas no Facebook do CBH Rio das Velhas 

No dia 01 de agosto de 2019, conforme mostra o gráfico abaixo, a página do Facebook 
do CBH Rio das Velhas alcançou 10.644 pessoas. Nesse dia, foi publicado o quarto vídeo 
da série 'Conhecendo o Comitê', que apresentou como se dá todo o processo de 
abertura do chamamento público, construção do projeto, apresentação, submissão, 
comissão avaliadora, a CTPC (Câmara Técnica de Projetos e Controle), e os Recursos da 
Cobrança pelo Uso da Água, que garantem o financiamento. Também foram feitos 
posts, nesse dia, da série #ArquivodoVelhas, que busca reapresentar conteúdos já 
produzir em contextos anteriores, e da campanha anual do Comitê ‘Que rio queremos? 
Cuidar é melhor que destruir’. 

Publicações 

Durante o ano de 2019, manteve-se a média de postagens dos anos anteriores – em 
2017 foram 600, em 2018 foram 535 e em 2019 foram 598. As publicações inseridas no 
Facebook abordam diversos temas sobre a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e o 
Comitê. 
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Gráfico 9 - Alcance das Publicações 

 

Postagem destaque  

A postagem de 2019 que rendeu maior interesse e alcançou o maior número de 
pessoas foi o compartilhamento do vídeo produzido pela equipe de Comunicação 
Institucional do CBH Rio das Velhas sobre as barragens de rejeito no Alto Rio das Velhas 
e a segurança hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 28 de fevereiro – 
pouco mais de um mês depois do rompimento da estrutura da Vale, em Brumadinho.  

A publicação alcançou 34.095 pessoas e registrou 614 reações, comentários e 
compartilhamentos. 
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Figura 13 - Postagem destaque 

Outra postagem de destaque, inserida no dia 24 de julho, foi sobre outro vídeo produzido pela 
Comunicação do CBH Rio das Velhas. Tratou-se do primeiro vídeo da série ‘Conhecendo o 
Comitê’, que apresentou os instrumentos de gestão e gerenciamento da entidade. O post 
alcançou 14.630 pessoas e gerou 174 reações, comentários e compartilhamentos. 

 

 

Figura 14 - Postagem destaque 
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As notícias próprias do CBH Rio das Velhas, produzidas pela Comunicação Institucional 
da entidade, também tiveram repercussões relevantes no Facebook. Prova disso é a 
matéria ‘Um dos principais afluentes do Velhas, Rio Bicudo sofre em meio a estiagem e 
está “cortado”’, que destacava a crise hídrica aguda de uma importante sub-bacia. O 
post com fotos do registro da seca e link que remetia a esta matéria no site, datado de 
11 de outubro, alcançou 14.080 pessoas e gerou 383 reações, comentários e 
compartilhamentos. 

 

 

Figura 15 - Postagem destaque 
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Da mesma forma, o post de 10 de maio que direcionava para a matéria ‘Próximo do 
encerramento, projeto aumenta volume d’água em nascentes e veredas da Serra do 
Cabral’, no site do CBH Rio das Velhas, alcançou 6.745 pessoas e gerou 173 reações, 
comentários e compartilhamentos. 

 

 

Figura 16 - Postagem destaque 

Com relação ao público alcançado no Facebook, a ferramenta utilizada possibilita 
apenas uma análise dos últimos 28 dias que antecedem este relatório, ou seja, o mês de 
dezembro. Neste período, o número total de pessoas alcançadas chegou a 4.113 no 
Brasil, dos quais 52% são mulheres e 48% são homens. 
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Figura 17 - Perfil dos fãs 

As pessoas que compõem o grupo alcançado estão distribuídas nas seguintes cidades: 
Belo Horizonte (1.942), Contagem (93), Sete Lagoas (89), Santa Luzia (71), Nova Lima 
(57), Ouro Preto (51) e Rio de Janeiro-RJ (50). Este dado é extremamente relevante, 
pois indica que, exceto a capital do estado fluminense, as principais cidades alcançadas 
no período pertencem à bacia do rio das Velhas. 

Youtube  

No ano de 2019, foram produzidos e publicados no Canal do Youtube do CBH Rio das 
Velhas 26 vídeos. Os vídeos consistem em produções, coberturas, filmagens e 
documentários relacionados aos projetos desenvolvidos na bacia com os recursos da 
Cobrança pelo Uso da Água, sobre grandes eventos realizados, como a Semana Rio das 
Velhas e o Encontro de Subcomitês, o Programa ‘Revitaliza Rio das Velhas’, e outras 
ações.  

As publicações dos vídeos são acompanhadas por pequenos textos, que identificam o 
evento, a data e local que ocorreram. Além disso, são inseridos nas matérias do Portal 
do Comitê, acompanhados por textos jornalísticos. As produções também são 
publicadas da rede social Facebook, para que o público tenha ainda mais acesso as 
informações. A página do CBH Rio das Velhas conta com 436 inscritos, que recebem 
automaticamente aviso de quando um vídeo é postado na rede.  

Em 2019, uma produção se destacou. Trata-se da série ‘Conhecendo o Comitê’, que a 
partir de quatro vídeos institucionais procurou traduzir, de maneira simples e didática, 
como a entidade se organiza e atua. A série teve como foco a estrutura do CBH Rio das 
Velhas, os instrumentos de gestão e gerenciamento, as câmaras técnicas vinculadas e 
os chamamentos de projetos e demandas espontâneas. 
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Figura 18 - Canal do CBH Rio das Velhas no Youtube 

Títulos e visualizações dos vídeos publicados em 2019 (26 vídeos): 

Tabela 13 - Vídeos do Canal do CBH Rio das Velhas no Youtube 

Vídeo Visualizações 
Projeto 4 Microbacias - São Bartolomeu - UTE 
Nascentes  

123 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE GESTÃO  

34 

Coletiva CBHs Rompimento Barragem - 
Brumadinho - 30 jan 2019  

71 

Rompimento Barragem Vale em Brumadinho - 
Ação conjunta dos Comitês  

286 

Viveiro Langsdorff - UTE Rio Taquaraçu  307 
Programa Revitaliza Rio das Velhas - Parceria 
Instituto Espinhaço  

132 

Programa Revitaliza Rio das Velhas - Parceria 
FIEMG  

8 

Diagnóstico de Nascentes Urbanas do 
Ribeirão Onça  

216 

Barragens do Alto Rio das Velhas e o 
abastecimento de água de Belo Horizonte  

13.154 

Projeto Mitigação de Processos de Erosão e 
Assoreamento Rio Paraúna - CBH Rio das 
Velhas  

274 

Projeto Hidroambiental Proteção das Águas 
do Cabral - CBH Rio das Velhas - UTE Guaicuí  

411 

Projeto Difusão de Sistemas Agroecológicos  231 
Programa Revitaliza Rio das Velhas - Parceria 
COPASA  

239 

Produtor de Água - Diagnóstico Ribeirão 
Carioca - UTE Rio Itabirito  

78 

Semana Rio das Velhas 2019 - Que Rio 
Queremos?  

189 

Conhecendo o Comitê - Instrumentos de 
Gestão e Gerenciamento  

188 

Conhecendo o Comitê - Câmaras Técnicas  73 
Conhecendo o Comitê - Chamamento de 
Projetos e Demandas  

89 

Que rio queremos? - Polignano e Procópio  15 
Que rio queremos? - Ênio e Poliana  20 
Que rio queremos? - Izabel, Rodrigo e Heloísa  50 
Conhecendo o Comitê - Estrutura do CBH Rio 
das Velhas  

252 

Que rio queremos? – Luciana, Élio e Adriana  41 
Que rio queremos? - Apolo, Gérson e 
Eustáquio  

33 

SIGA Rio das Velhas - Sistema de Informações 
Geográficas  

60 

Mensagem Marcus Vinícius Polignano - 
ENCOB 2019  

32 

9º Encontro de Subcomitês - CBH Rio das 
Velhas  

70 

 

Instagram 

No ano de 2019, foram inseridos 282 posts com chamadas para o Portal, notícias, 
eventos, fotos, campanhas e outros no perfil do CBH Rio das Velhas no Instagram - 
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quase 100 publicações a mais do que no ano anterior. A quantidade de curtidas e 
comentários nas publicações e os seguidores do perfil continuam crescendo. O número 
total de seguidores atual é de 1.707, sendo que no ano de 2018 era de 1.172 � 
aumento de mais de 45%. 

 

Figura 19 - Instagram do CBH Rio das Velhas 

As publicações são acompanhadas por pequenos textos, fotos e com uso de hashtags. 
Nota-se também marcações de seguidores inseridos nas bacias hidrográficas dos rios 
das Velhas com o uso de hashtags das localidades.  

Com o aumento expressivo do número de seguidores, pôde-se perceber uma maior 
interação do público com marcações no perfil e mensagens enviadas inbox. Também 
está sendo feito mais compartilhamentos de conteúdo dos seguidores pela ferramenta 
repost.  

Em 2019, foi intensificado o uso da ferramenta stories do Instagram com a publicação 
de convites para eventos, fotos e vídeos de coberturas e com o compartilhamento de 
stories dos seguidores. Além disso, também tem sido utilizada a ferramenta destaques, 
onde é fixada animações de materiais impressos e capturas de tela das Newsletters, e 
promovido o compartilhamento de publicações em que o CBH Rio das Velhas é 
marcado.  

Seguem abaixo alguns posts publicados pelo Comitê ao longo do ano:  
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Figura 20 - Postagens do Instagram do CBH Rio das Velhas 

Podcast 

Em 2019, o CBH Rio das Velhas passou a contar com mais um produto de forma a 
agregar valor na sua comunicação e atingir um público cada vez maior e mais 
diversificado. O podcast ‘Momento Rio das Velhas’ já está no ar desde outubro e 
apresenta, mensalmente, notícias e informações relacionadas à Bacia Hidrográfica e 
sobre as ações promovidas pelo Comitê no território. 
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Figura 21 - Podcast na rede Soundcloud 

O podcast é uma mídia de transmissão de informações, em formato de áudio, 
disponibilizado em uma sequência de assuntos que podem ser baixados e ouvidos a 
qualquer hora, em qualquer lugar, em um player portátil, como um celular ou tablet, ou 
no computador.  

Cada um dos programas é também enviado para as rádios de toda a bacia hidrográfica, 
especialmente do interior, como forma de contribuir com a mobilização da população 
em prol da revitalização e proteção do Rio das Velhas, atingindo um público cada vez 
maior e mais diverso.  

Ao fazer uso dessa tecnologia em favor do meio ambiente, especialmente do Rio das 
Velhas, divulgando as ações e projetos do Comitê, propicia-se contribuições 
significativas na democratização e inclusão de públicos diversos no acesso às 
informações, saberes, cultura e realidade. 

Tabela 14 - Podcats produzidos em 2019 pelo CBH Rio das Velhas 

Mês Tema Podcast 

Outubro 
Crise hídrica na bacia do Rio das 

Velhas 

Novembro 9º Encontro de Subcomitês 

Dezembro Projetos hidroambientais 

 

 

Figura 22 - Exemplo de artes que são produzidas para melhor divulgação dos programas 
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FLICKR 

No ano de 2019, foram criados 145 álbuns de fotografia na plataforma Flickr, 
totalizando em 4.173 fotos. Os álbuns reúnem fotos de regiões, seminários, reuniões, 
palestras, oficinas, visitas de campo e outros no perfil do CBH Rio das Velhas. As 
publicações são acompanhadas por pequenos textos, que identificam o evento, a data e 
local que ocorreram. 

Os álbuns são colocados nas matérias do Portal do Comitê, que são acompanhados por 
textos jornalísticos. A plataforma utilizada também facilita para que os usuários façam 
download das imagens e possam colaborar na divulgação das ações do CBH Rio das 
Velhas. 

Ao todo, a plataforma conta com 21.595 fotos. 

Figura 23 - Perfil do CBH Rio das Velhas no Flickr 
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Considerações Finais 
Diante do exposto, conclui-se ser de fundamental importância a produção de conteúdo, 
os portais e a utilização das redes sociais para a ampliação do alcance das informações 
da Agência Peixe Vivo e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Além de 
caráter institucional e informativo, tais mídias exercem também o papel de canais de 
relacionamento dos agentes e públicos interessados nas atividades de ambas as 
entidades.  

Com o desenvolvimento de um sistema eficiente para publicação de conteúdo 
multimídia (notícias, vídeos, fotografias, mural, agenda, entre outros), acredita-se que 
os sites sejam os grandes agregadores de informações sobre Agência Peixe Vivo e CBH 
Rio das Velhas.  

Em 2019, em particular, no que diz respeito aos acessos do público aos sites, tanto do 
CBH Rio das Velhas, quanto da Agência Peixe Vivo, pôde-se observar um aumento 
significativo no número. Enquanto mil pessoas a mais acessaram o site da agência em 
comparação a 2018, o Comitê contou com 13 mil acessos a mais – um aumento de 
34,7%.  

Acredita-se que, tanto a disponibilização de uma plataforma mais inteligente e 
amigável, quanto a produção de um conteúdo mais relevante – especialmente para o 
público externo; ou seja, aqueles que não pertencem propriamente ao Comitê e suas 
estruturas – sejam os principais fatores que culminaram em números tão positivos.  

Aliados às principais redes sociais, como Facebook, Instagram e Youtube, se soma e se 
fortalece as redes de relacionamento já existentes na bacia. Especificamente em 
relação ao CBH Rio das Velhas, trata-se não somente da manutenção e atualização de 
conteúdo, mas do estabelecimento de um novo canal de comunicação entre os 
conselheiros, os Subcomitês e a sociedade da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
como um todo. Um ambiente interativo e de mão dupla, possibilitando prover 
informações em múltiplos formatos, acessível à toda sociedade, com uma abordagem 
colaborativa e corporativa. 

Se em termos quantitativos o número de publicações nas mídias sociais do CBH Rio das 
Velhas, especialmente Facebook, se manteve praticamente o mesmo em relação aos 
anos anteriores, o número de acessos e de interações do público com as postagens foi 
muito superior em 2019. As principais publicações do ano, devidamente apresentadas 
nos capítulos anteriores, claramente evidenciam isso. 

2019 foi o ano também em que um número muito significativo de vídeos institucionais 
foi produzido: 26 ao total – uma média superior a dois vídeos por mês. As peças 
consistem em produções, coberturas, filmagens e documentários relacionados aos 
projetos desenvolvidos na bacia com os recursos da Cobrança pelo Uso da Água, sobre 
grandes eventos realizados, como a Semana Rio das Velhas e o Encontro de 
Subcomitês, o Programa ‘Revitaliza Rio das Velhas’, e outras ações. 

Um desses vídeos, sobre as barragens de rejeito do Alto Rio das Velhas e ameaça à 
segurança hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte, chegou a ter mais de 13 
mil acessos. 
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Em 2019, uma produção se destacou. Trata-se da série ‘Conhecendo o Comitê’, que a 
partir de quatro vídeos institucionais procurou traduzir, de maneira simples e didática, 
como a entidade se organiza e atua. A série teve como foco a estrutura do CBH Rio das 
Velhas, os instrumentos de gestão e gerenciamento, as câmaras técnicas vinculadas e 
os chamamentos de projetos e demandas espontâneas. 

Esse ano, também, o CBH Rio das Velhas passou a contar com mais um produto de 
forma a agregar valor na sua comunicação e atingir um público cada vez maior e mais 
diversificado. O podcast ‘Momento Rio das Velhas’ já está no ar desde outubro e 
apresenta, mensalmente, notícias e informações relacionadas à Bacia Hidrográfica e 
sobre as ações promovidas pelo Comitê no território. 

O podcast é uma mídia de transmissão de informações, em formato de áudio, 
disponibilizado em uma sequência de assuntos que podem ser baixados e ouvidos a 
qualquer hora, em qualquer lugar, em um player portátil, como um celular ou tablet, ou 
no computador. 

Cada um dos programas é também enviado para as rádios de toda a bacia hidrográfica, 
especialmente do interior, como forma de contribuir com a mobilização da população 
em prol da revitalização e proteção do Rio das Velhas, atingindo um público cada vez 
maior e mais diverso. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 
(SINGREH), tem dentre outros objetivos o de assegurar à atual e às futuras gerações a 
necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 
respectivos usos. 

Uma das características inovadoras da Lei é a gestão descentralizada e democrática das 
águas a partir da consolidação dos comitês de bacia hidrográfica e dos conselhos de 
recursos hídricos. 

Na sua respectiva área de atuação, o comitê de bacia hidrográfica é uma instância 
consultiva, deliberativa e normativa que tem na sua composição os representantes de 
setores dos poderes executivos (União, Estados e Municípios), dos usuários da água e 
da sociedade civil organizada, que atuam conjuntamente na gestão dos recursos 
hídricos.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), criado em pelo 
Decreto Estadual no 39.692, de 29 de junho de 1998, instituiu a cobrança pelo uso da 
água em 2010 e escolheu a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias 
Hidrográficas Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) como entidade equiparada para o 
cumprimento das funções de Agência de Bacia Hidrográfica, com indicação aprovada 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. 

Em 15 de dezembro de 2009, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 
03/2009 junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que estabeleceu em 
seu objeto o alcance, pela Entidade Equiparada, das metas constantes no Programa de 
Trabalho, cujos resultados foram mensurados por meio de indicadores de desempenho 
presentes no Programa de Trabalho anexo ao Contrato. 

Ainda com referência ao Contrato de Gestão nº 03/2009 registra-se que foram 
assinados dois Termos Aditivos. O primeiro em dezembro de 2010 e o segundo em 
dezembro de 2011, que possibilitaram a continuidade dos trabalhos da Agência Peixe 
Vivo em apoio ao CBH Rio das Velhas. 

A Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 002/2012 com o Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas, em 16 de dezembro de 
2012. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão no 002/2012, e publicado no 
Diário Oficial do Estado, em 21 de janeiro de 2012, cumpre à Agência Peixe Vivo o 
atendimento às Metas estabelecidas no Anexo II - Programa de Trabalho do Contrato de 
Gestão.  

O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 01 de setembro de 2014, que teve por objeto 
a alteração do Anexo III, tendo em vista a redução do prazo para a proposição de um 
novo Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança conforme disposto no art. 
1º da Deliberação Normativa CBH Velhas Nº 04/2014 que altera o parágrafo único do 
artigo 4º da DN CBH Velhas nº 14/2012. 
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O Segundo Termo Aditivo foi assinado em 15 de dezembro de 2016, que teve por 
objeto promover alterações nas cláusulas terceira, quarta, décima, no Glossário (Anexo 
I), no Programa de Trabalho (Anexo II) e no Plano Plurianual de Aplicação (Anexo III).  

No dia 26 de dezembro de 2017 foi assinado o Contrato de Gestão 003/2017 junto ao 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas e cumpre 
à Agência Peixe Vivo o atendimento às Metas estabelecidas no Anexo II - Programa de 
Trabalho do Contrato de Gestão.  

Em 31 de outubro de 2017, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas aprovou 
através da sua Deliberação nº 07/2017 o Plano Plurianual de Aplicação 2018 - 2020. O 
PPA, desenvolvido para aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos é peça fundamental negociada e estabelecida entre o 
Comitê e sua Agência, que coerentemente com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da 
Bacia Hidrográfica, define as rubricas financeiras inscritas em ações e programas que 
agrupam atividades a serem desenvolvidas na bacia, onde os recursos financeiros são 
arrecadados. 

O presente Relatório, meta prevista no Indicador 2 - Planejamento e Gestão, objetiva 
mostrar as principais ações executadas pela Agência Peixe Vivo sob, no âmbito do PPA 
2018-2020, ao longo do ano de 2019.  

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia hidrográfica do rio São 
Francisco, possuindo 801 km e a área drenagem da bacia é 29.173 km². Sua nascente 
encontra-se no Parque Municipal das Andorinhas, no município de Ouro Preto, e o rio 
deságua no rio São Francisco em Barra do Guaicuí, distrito do município de Várzea da 
Palma, em Minas Gerais.  

A Figura 1 apresenta o mapa temático da bacia hidrográfica do rio das Velhas (UPGRH - 
SF5) e sua situação espacial em relação ao território de Minas Gerais e ao território da 
bacia hidrográfica do rio São Francisco. 
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Figura 1 - Mapa temático contendo a situação espacial da bacia hidrográfica do rio das Velhas. 
Acervo CBH Rio das Velhas, 2013. 

A população da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente 5 milhões de habitantes 
(IBGE, 2010), que estão distribuídos em 51 municípios banhados pelo rio principal e 
seus afluentes. A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) ocupa apenas 10% 
da área territorial da bacia e possui mais de 70% de toda a sua população.  

Na  Tabela 1 é mostrada a relação dos municípios que possuem áreas contidas na bacia 
do rio das Velhas e dados da população, segundo censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), relativo ao ano de 2010. 

Tabela 1 - Relação de municípios da Bacia do Rio das Velhas. 

Nº MUNICÍPIO 
IDH 

(2000) 
POP. TOTAL  

POP. 
URBANA  

ÁREA 
(Km²)         

1 Araçaí 0,748 2.247 1.759 187 

2 Augusto de Lima 0,690 4.962 2.388 1.255 

3 Baldim 0,742 7.917 4.741 556 

4 Belo Horizonte 0,839 2.375.444 2.226.135 331 

5 Buenópolis 0,679 10.291 7.376 1.600 

6 Caeté 0,789 40.786 31.513 543 

7 Capim Branco 0,751 8.880 7.096 95 

8 Conceição do Mato Dentro 0,672 17.908 12.269 1.727 

9 Confins 0,773 5.943 3.125 42 

10 Congonhas 0,788 48.550 39.357 304 
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11 Contagem 0,789 603.048 530.229 195 

12 Cordisburgo 0,733 8.667 5.648 824 

13 Corinto 0,722 23.901 21.192 2.525 

14 Curvelo 0,755 74.184 58.828 3.299 

15 Datas 0,694 5.210 2.618 310 

16 Diamantina 0,748 45.880 40.064 3.892 

17 Esmeraldas 0,748 60.153 37.784 911 

18 Funilândia 0,706 3.854 1.588 200 

19 Gouveia 0,735 11.687 7.722 867 

20 Inimutaba 0,691 6.729 4.068 524 

21 Itabirito 0,786 45.484 35.024 543 

22 Jaboticatubas 0,731 17.119 6.979 1.114 

23 Jequitibá 0,692 5.153 1.632 445 

24 Joaquim Felício 0,673 4.305 2.311 791 

25 Lagoa Santa 0,783 52.526 35.025 230 

26 Lassance 0,681 6.490 3.256 3.204 

27 Matozinhos 0,774 32.973 27.543 252 

28 Monjolos 0,676 2.360 1.400 651 

29 Morro da Garça 0,680 2.661 1.621 415 

30 Nova Lima 0,821 81.162 62.633 429 

31 Nova União 0,700 5.555 2.872 172 

32 Ouro Preto 0,787 70.281 61.120 1.246 

33 Paraopeba 0,767 22.571 17.180 626 

34 Pedro Leopoldo 0,807 58.696 43.366 293 

35 Pirapora 0,758 53.379 48.994 550 

36 Presidente Juscelino 0,654 3.907 1.732 696 

37 Presidente Kubitschek 0,671 2.959 1.733 189 

38 Prudente de Morais 0,752 9.576 7.818 124 

39 Raposos 0,758 15.345 13.432 72 

40 Ribeirão das Neves 0,749 296.376 243.833 155 

41 Rio Acima 0,735 9.095 6.534 230 

42 Sabará 0,773 126.219 112.220 302 

43 Santa Luzia 0,754 203.184 183.269 235 

44 Santana de Pirapama 0,679 8.004 2.838 1.256 

45 Santana do Riacho 0,685 4.023 1.669 677 

46 Santo Hipólito 0,671 3.240 2.092 431 

47 São José da Lapa 0,747 19.801 8.886 48 

48 Sete Lagoas 0,791 214.071 180.168 538 

49 Taquaraçu de Minas 0,735 3.792 1.371 329 

50 Várzea da Palma 0,726 35.804 27.515 2.220 

51 Vespasiano 0,747 104.612 74.380 71 
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PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO 2018-2020 (PPA 2018-2020) 
 

O Plano de Aplicação é um instrumento orçamentário, norteador para contratações de 
estudos, projetos e serviços com os recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso 
de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. A sua elaboração foi 
proposta pela Agência Peixe Vivo, que encaminhou versão preliminar ao Comitê para 
posterior discussão nas suas diversas instâncias (Diretoria, Câmaras Técnicas) e 
aprovação em Reunião Plenária de Conselheiros. Há no Plano de Aplicação uma 
subdivisão em “Grupos”, que por sua vez, possuem “Programas” e estes são detalhados 
em “Ações” que contemplam atividades diversas em rubricas orçamentárias. 

Os Grupos definidos na Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 10/2014, que aprova o 
Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, referente aos exercícios 2015 a 2017 e dá 
outras providências são: 

- Programas e Ações de Gestão; 

- Programas e Ações de Planejamento e; 

- Programas e Ações Estruturais. 

Duas Deliberações do CBH Rio das Velhas se tornaram importantes para a programação 
da aplicação dos recursos financeiros:  

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 06, de 13 de setembro de 2011, que “Estabelece 
procedimentos e critérios para apresentação de demandas de Planos e Projetos de 
Saneamento Básico pelas Prefeituras e/ou Autarquias Municipais da Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas, com vistas à seleção daqueles que poderão ser financeiros com 
recursos da cobrança pelo uso da água”; e 

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 02, de 09 de fevereiro de 2012, que “Estabelece 
procedimentos para aplicação de recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos 
nas unidades Territoriais Estratégicas da Bacia”. 

Na Tabela 2, é apresentado o PPA 2018-2020 do CBH Rio das Velhas, definido no Anexo 
I da Deliberação CBH Rio das Velhas no 07/2017, de 31 de outubro de 2017. 
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Tabela 2 - Anexo I da Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 07 de 31 de outubro de 2017 
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EXECUÇÕES REFERENTES AO ANO DE 2019 

A Tabela 3 refere-se ao resumo de ações executadas pelo CBH Velhas no ano de 2019. 

Tabela 3 - Ações executadas pelo CBH Rio das Velhas em 2019 e relação com o PDRH Rio das 
Velhas. 

OBJETO 
VALOR 

GLOBAL DA 
AÇÃO (R$) 

VALOR EXECUTADO  
EM 2019 (R$) 

COMPONENTE 
DO PAP 2018-

2020 

SUB 
COMPONENTE 
DO PAP 2018-

2020 

CÓDIGO DA 
ATIVIDADE NO 
PPA 2018-2020 

Ações de 
educação 
ambiental para 
os membros do 
CBH Rio das 
Velhas e 23 UTEs  

1.435.477,48 1.515.144,04 
I - Programas 

e Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de Gestão 

Ambiental e 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.1.1 - Apoio às 
atividades de 
educação e 

mobilização social 
na bacia 

hidrográfica 

Serviços de 
consultoria e 
assessoria de 
imprensa e 
comunicação 
para o CBH 
Velhas 

5.176.661,50  701.715,92 
I - Programas 

e Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de Gestão 

Ambiental e 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.2.1 - Plano 
continuado de 
comunicação 

Serviços de 
consultoria e 
assessoria de 
imprensa e 
comunicação 
para o CBH 
Velhas 

857.560,21  234.372,34 
I - Programas 

e Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de Gestão 

Ambiental e 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.2.1 - Plano 
continuado de 
comunicação 

Treinamento a 
membros e 
parceiros do 
Comitê e dos 
Subcomitês 

15.963,64 17.916,63 
I - Programas 

e Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de Gestão 

Ambiental e 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.3.1 – 
Treinamento na 

Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas 

Serviços de 
construção e 
desenvolvimento 
da plataforma 
SIGA Rio das 
Velhas 

1.235.460,46 55.168,59 
I - Programas 

e Ações de 
Gestão 

I.2 - 
Instrumentos 

de gestão 

I.2.2.1 - 
Atualização, 

manutenção e 
suporte ao SIGA 
Rio das Velhas 

Estudos para 
definição de 
indicadores para 
aprimoramento 
dos projetos 

15.000,00 177,18 
I - Programas 

e Ações de 
Gestão 

I.2 - 
Instrumentos 

de gestão 

I.2.3.2 – Estudos 
Especiais - 
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hidroambientais 

Contratação de 
empresa 
especializada 
para elaboração 
de Planos 
Municipais de 
Saneamento 
Básico para os 
municípios de 
Capim Branco, 
Confins, 
Esmeraldas e 
Jequitibá na 
Bacia 
Hidrográfica do 
Rio das Velhas  

529.022,98 79.353,45 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II.2 – Agenda 
Verde – 

Conservação, 
Recuperação e 
Revitalização 
dos Recursos 

Naturais  

II.1.2 – Planos 
Municipais de 
Saneamento 

Básico (PMSB) 

Contratação de 
empresa 
especializada 
para elaboração 
de Planos 
Municipais de 
Saneamento 
Básico para os 
municípios de 
Datas, Gouveia e 
Lassance na Bacia 
Hidrográfica do 
Rio das Velhas 

299.059,85 296.301,04 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II.2 – Agenda 
Verde – 

Conservação, 
Recuperação e 
Revitalização 
dos Recursos 

Naturais  

II.1.2 – Planos 
Municipais de 
Saneamento 

Básico (PMSB) 

Contratação de 
empresa 
especializada 
para elaboração 
dos Planos de 
Manejo da Área 
de Proteção 
Ambiental (APA) 
da Serra do 
Cabral no 
município de 
Lassance/MG e 
Várzea da 
Palma/MG Palma 

636.263,89 70.718,13 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II.2 – Agenda 
Verde – 

Conservação, 
Recuperação e 
Revitalização 
dos Recursos 

Naturais  

II.2.1.1 – Estudos 
para Apoiar 
Unidades de 

Conservação e 
elaboração de 

Planos de Manejo 

Contratação de 
consultoria 
especializada 
para 
desenvolvimento 

284.595,25 00,00 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II. 3 – Agenda 
Azul – 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

II.3.1.2 – Estudos 
para implantação 
de projetos de 
conservação, 
“produção de 
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e elaboração de 
TDRs para 
contratações de 
projetos 
ambientais na 
Bacia 
Hidrográfica do 
Rio das Velhas 
priorizadas no 
segundo 
chamamento 
para 
apresentação de 
demandas 
espontâneas 
LOTE 02 

Hídricos água” e aquiferos 

Contratação de 
consultoria 
especializada 
para 
desenvolvimento 
e elaboração de 
TDRs para 
contratações de 
projetos 
ambientais na 
Bacia 
Hidrográfica do 
Rio das Velhas 
priorizadas no 
segundo 
chamamento 
para 
apresentação de 
demandas 
espontâneas 
LOTE 03 

386.458,93 00,00 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II. 3 – Agenda 
Azul – 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

II.3.1.2 - Estudos 
para implantação 
de projetos de 
conservação, 
“produção de 
água” e aquiferos 

Contratação de 
consultoria 
especializada 
para 
desenvolvimento 
e elaboração de 
TDRs para 
contratações de 
projetos 
ambientais na 
Bacia 
Hidrográfica do 

422.781,26 00,00 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II. 3 – Agenda 
Azul – 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

II.3.1.2 - Estudos 
para implantação 
de projetos de 
conservação, 
“produção de 
água” e aquiferos 
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Rio das Velhas 
priorizadas no 
segundo 
chamamento 
para 
apresentação de 
demandas 
espontâneas 
LOTE 01 

Contratação de 
empresa 
especializada 
para realização 
de diagnóstico da 
qualidade e 
disponibilidade 
das águas na 
Unidade 
Territoriual 
Estratégica UTE 
Poderoso 
Vermelho, 
distrito de 
Ravena, 
município de 
Sabará/MG 

235.086,72 102.215,70 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II.4 - Agenda 
Laranja - 

Controle de 
Impactos de 

Processos 
Difusos sobre 
os Recursos 

Hídricos 

II.4.1.1 - 
Elaboração de 
diagnósticos, 

estudos e 
projetos visando a 

recuperação de 
áreas degradadas 
e a conservação e 
manejo adequado 
do solo em áreas 

rurais 

Contratação de 
consultoria 
especializada 
para a 
elaboração de 
diagnóstico e 
plano de ações 
de lagoas 
cársticas visando 
à recuperação 
hidroambiental 
da Lagoa do 
Fluminense, em 
Matozinhos, MG 

300.014,43 270.012,98 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II.4 - Agenda 
Laranja - 

Controle de 
Impactos de 

Processos 
Difusos sobre 
os Recursos 

Hídricos 

II.4.1.1 - 
Elaboração de 
diagnósticos, 

estudos e 
projetos visando a 

recuperação de 
áreas degradadas 
e a conservação e 
manejo adequado 
do solo em áreas 

rurais 

Contratação de 
laboratório 
especializado 
para realização 
de análises de 
parâmetros 
físicos, químicos 
e biológicos de 

328.431,73 26.648,44 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II.5 - Estudos e 
Projetos 

II.5.2.1 - Análises 
de parâmetros de 

qualidade de 
água, solos e 
sedimentos e 

análises de 
episódios de 

mortandades de 
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qualidade da 
água na bacia 
hidrográfica do 
Rio das Velhas, 
conforme 
demandas 

peixes e florações 
atípicas 

Contratação de 
assessoramento 
técnico 
operacional em 
apoio às 
atividades da 
Agencia Peixe 
Vivo para 
fiscalização de 
projetos 
contratados sob 
demanda do CBH 
Rio das Velhas  

1.156.609,77 349.171,73 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II.5 - Estudos e 
Projetos 

II.5.3.1 – Apoio no 
acompanhamento 
e gerenciamento 

de projetos e 
obras 

Contratação de 
serviços de 
consultoria para 
assessoramento 
técnico para 
fiscalização da 
execução de 
projetos 
contratados sob 
demanda do CBH 
Rio das Velhas  
LOTE 01 

120.752,58 39.093,96 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II.5 - Estudos e 
Projetos 

II.5.3.1 – Apoio no 
acompanhamento 
e gerenciamento 

de projetos e 
obras 

Contratação de 
serviços de 
consultoria para 
assessoramento 
técnico para 
fiscalização da 
execução de 
projetos 
contratados sob 
demanda do CBH 
Rio das Velhas  
LOTE 02 

96.283,19 37.476,74 
II - Programas 

e Ações de 
Planejamento 

II.5 - Estudos e 
Projetos 

II.5.3.1 – Apoio no 
acompanhamento 
e gerenciamento 

de projetos e 
obras 

Contratação de 
pessoa jurídica 
para realização 
de operação e 
fornecimento de 
mudas no viveiro 

1.450.000,00 370.924,76 
III - Ações 

Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde - 

Conservação, 
Recuperação e 
Revitalização 
dos Recursos 

III.2.1.2 - Apoio à 
estruturação e 
manutenção de 

viveiros florestais 
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de mudas 
LANGSDORFF em 
Taquaraçu de 
Minas, Minas 
Gerais 

Naturais e 
Agenda Cinza - 
Minimização 
de Impactos 

Contratação de 
pessoa jurídica 
especializada 
para elaboração 
de diagnóstico de 
nascentes 
urbanas na Bacia 
Hidrográfica do 
Ribeirão Onça, 
em Belo 
Horizonte, Minas 
Gerais 

962.934,00 219.664,66 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de 
pessoa jurídica 
especializada 
para 
implementação 
do projeto 
hidroambiental 
denominado Por 
aqui passa um rio 
na Unidade 
Territorial 
Estratégica UTE 
Águas da Moeda, 
MG 

177.286,87 102.010,88 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de 
serviços 
especializados 
visando a 
execução do 
projeto 
hidroambiental 
para a UTE Rio 
Cipó 

1.352.898,15 862.793,47 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de 
serviços 
especializados 
visando à 
execução do 
projeto 
hidroambiental 
para a Unidade 
Territorial 

1.181.818,73 962.677,92 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE GESTÃO  

20 

Estratégica - 
Peixe Bravo 

Contratação de 
serviços para 
execução do 
projeto 
hidroambiental 
UTE- Santo 
Antônio/Maquiné 

1.292.153,88 1.149.701,32 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de 
serviços 
especializados 
visando à 
execução do 
projeto 
hidroambiental 
para a Unidade 
Territorial 
Estratégica UTE 
Rio Paraúna 
 

1.005.446,44 866.076,89 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de 
serviços 
especializados 
visando à 
Execução do 
projeto 
hidroambiental 
para a UTE Rio 
Curimataí 

1.654.575,49 508.949,21 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de 
pessoa jurídica 
especializada 
para execução de 
projeto de 
recuperação e 
conservação de 
nascentes 
urbanas na Bacia 
Hidrográfica do 
Ribeirão Arrudas, 
em Belo 
Horizonte e 
Sabará, Minas 
Gerias 

165.479,05 39.929,98 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação para 
serviços de 
comunicação 
social e 

382.691,73 265.359,61 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  
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mobilização 
social e 
comunitária em 
torno da 
importância 
hídrica da 
Estação Ecológica 
de Fechos, Nova 
Lima / MG, e sua 
expansão 

dos Recursos 
Hídricos 

Contratação para 
elaboração de 
diagnóstico 
hidroambiental 
de nascentes, 
focos erosivos e 
áreas degradadas 
na área de 
influência hídrica 
da Estação 
Ecológica de 
Fechos, em Nova 
Lima, Minas 
Gerais 

148.000,00 103.600,00 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de 
empresa para 
execução do 
projeto 
hidroambiental 
de proteção das 
águas do Cabral 
na Unidade 
Territorial 
Estratégica -  UTE 
Guaicuí 

576.905,79 398.000,37 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

Contratação de 
pessoa jurídica 
especializada 
para elaboração 
de diagnóstico de 
propriedades 
rurais, sub-bacia 
do Ribeirão 
Carioca, em 
Itabirito-MG, 
para subsidiar o 
pagamento por 
serviços 
ambientais  

372.841,81 296.301,04 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  
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Contratação de 
pessoa jurídica 
especializada 
para execução do 
projeto 
hidroambiental 
na UTE Rio 
Bicudo, MG 

442.944,20 214.023,59 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

A demonstração de aplicação dos recursos financeiros será categorizada dentro dos 

Grupos do PPA 2018-2020 como segue. 

Grupo de Programas e Ações de Gestão 
Inicialmente foram previstos R$ 4.900.000 para serem investidos no ano de 2019 com 
Programas e Ações de Gestão na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, de acordo com o 
PPA 2018-2020. Com o saldo remanescente do ano de 2018 o valor total disponível 
para 2019 ficou em R$ 6.465.182,86. 

Em 2019 foram investidos aproximadamente R$ 2.538.207,62 (dois milhões e 
quinhentos e trinta e oito mil e duzentos e sete reais e sessenta e dois centavos) neste 
Grupo, uma aplicação de 52% do previsto inicialmente, ou 39% do valor total disponível 
em 2019.  

Além dos custos diretos com os projetos, as ações de gestão também comportam 
custos tais como publicações e eventuais acompanhamentos por parte da equipe 
técnica. 

Na Tabela 4 será apresentada a planilha de execução financeira referente aos 
Programas e Ações de Gestão no ano de 2019 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 
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Tabela 4 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações de Gestão no ano de 2019 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

 

 

Saldo inicial 2019 

+ 2018

Executado DEZ. 

2019
Saldo DEZ. 2019 

I.1 Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional 5.045.609,47 2.482.861,85 2.562.747,62

I.1.1 Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 3.735.012,47 1.528.856,96 2.206.155,51

I.1.1.1 001 Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica 3.201.901,96 1.515.144,04 1.686.757,92

I.1.1.2 002 Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais 186.804,77 11.102,92 175.701,85

I.1.1.3 003 Apoio à realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio das Velhas, audiências 346.305,74 2.610,00 343.695,74

I.1.2 Comunicação e Divulgação 1.110.597,00 936.088,26 174.508,74

I.1.2.1 004 Plano continuado de comunicação 1.110.597,00 936.088,26 174.508,74

I.1.3 Treinamento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 200.000,00 17.916,63 182.083,37

I.1.3.1 005 Treinamento a membros e  parceiros do Comitê e dos Subcomitês 200.000,00 17.916,63 182.083,37

I.2 Instrumentos de Gestão 1.419.573,39 55.345,77 1.364.227,62

I.2.1 Estudos e Pesquisas 1.014.743,80 0,00 1.014.743,80

I.2.1.1 006 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água 500.000,00 500.000,00

I.2.1.2 007 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água 500.000,00 500.000,00

I.2.1.3 008 Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas 14.743,80 14.743,80

1.2.2 Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas 104.829,59 55.168,59 49.661,00

I.2.2.1 009 Atualização, manutenção e suporte ao SIGA Rio das Velhas 104.829,59 55.168,59 49.661,00

I.2.3 Estudos Especiais 300.000,00 177,18 299.822,82

I.2.3.1 010 Estudos técnicos demandados pela Diretoria do CBH Rio das Velhas, em carater excepcional 200.000,00 200.000,00

I.2.3.2 011 Estudos para definição de indicadores para aprimoramento dos projetos hidroambientais 100.000,00 177,18 99.822,82

Subtotal Eixo I 6.465.182,86 2.538.207,62 3.926.975,24

 Eixo I - Programas e Ações de Gestão
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Programa de fortalecimento institucional  

1. Plano Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas 

A Comunicação Institucional possui um papel determinante quando se pensa em 
garantir a sustentabilidade das informações geradas por um ente público. O Plano 
Diretor de Recursos Hídricos (PDRH), atualizado da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
estabeleceu no seu Plano de Metas e Investimentos para a Bacia que a comunicação 
transparente e contínua é uma ferramenta fundamental para a realização do 
fortalecimento institucional do CBH Rio das Velhas, assim justificando o investimento 
neste quesito. 

Pensando em cada vez mais fortalecer a sua credibilidade e alcançar maior parcela da 
sociedade, seja dentro ou fora dos domínios da bacia hidrográfica, o CBH Rio das Velhas 
deu continuidade ao trabalho iniciado nos anos anteriores que visa alavancar o 
Programa Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas.  

O programa torna efetiva a comunicação entre o CBH Rio das Velhas e os diferentes 
públicos envolvidos; desenvolve atividades de relacionamento com a mídia; planeja 
estratégias com vistas a difundir conceitos indutores de práticas positivas; apoia o 
processo de mobilização social e fortalece a marca institucional do CBH Rio das Velhas.  

Ao longo do ano de 2019, os resultados do Programa se mantiveram dentro do 
esperado, visto que a Assessoria de Comunicação do CBH Rio das Velhas se propôs a dar 
mais visibilidade ao site, aperfeiçoando seus recursos gráficos e alimentando 
diariamente a página com conteúdo diverso. A cobertura jornalística continuou maciça 
e presente, cobrindo todos os eventos relacionados às ações que envolveram o Comitê. 

No ano de 2019 foram executados investimentos que somaram R$ 936.088,26 para as 
atividades de Comunicação. Tal investimento é fruto da execução de três contratos.  

O primeiro, Contrato nº 02/2014, finalizou em agosto de 2019. Para que o CBH Velhas 
não ficasse descoberto dos serviços de comunicação a APV contratou, por dispensa, 
pessoa física para cumprir com esse objetivo até que o processo de licitação do 
Programa de Comunicação fosse concluído. Na sequência, foi assinado Contrato nº 
10/2019 para dar continuidade aos serviços de desenvolvimento do Programa. É 
importante salientar que o CBH Velhas e Agência Peixe Vivo não ficaram descobertos 
dos serviços, em especial de atualização dos portais durante o período de finalização do 
Contrato nº 02/2014 até assinatura do Contrato nº10/2019.  

Seguem, nas Tabelas 05, 06 e 07 informações relacionadas aos Contratos do Programa 
Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas. 

Tabela 5 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento do 
Programa Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas. 

Programa Continuado de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de fortalecimento institucional 

AÇÃO: I.1.2 - Comunicação e Divulgação 
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ATIVIDADE: I.1.2.1 - Plano Continuado de Comunicação 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 004 

Situação Geral da Contratação 

CONTRATO Nº 02/2014 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 01/2014 

CONTRATADO TANTO DESIGN LTDA. – ME 

OBJETO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PLANEJAMENTO E A 
ELABORAÇÃO DE PROGRAMA CONTINUADO DE 
COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO, PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, 
COMUNICAÇÃO TÉCNICA EM RECURSOS HÍDRICOS E 
CRIAÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL DE PUBLICAÇÕES 
IMPRESSAS, COMUNICAÇÃO ON-LINE E AÇÕES DE 
DIVULGAÇÃO PRESENCIAIS PARA O COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 

VALOR DO CONTRATO R$ 853.137,15 

DATA DA ASSINATURA DO 
CONTRATO: 

05/08/2014 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2014 

DATA DA EMISSÃO DA ORDEM 
DE SERVIÇO 

05/08/2014 

VIGÊNCIA 05/08/2014   a  04/08/2015 

1º TERMO ADITIVO 
Prorrogação de prazo de 12 meses e acréscimo de R$ 
912.548,73 

DATA DA ASSINATURA DO 1º TA 04/08/2015 

2º TERMO ADITIVO 
Prorrogação de prazo de 12 meses e acréscimo de R$ 
1.018.868,80 

DATA DA ASSINATURA DO 2º TA 04/08/2016 

3º TERMO ADITIVO 
Prorrogação de prazo de 12 meses e acréscimo de R$ 
1.148.602,13 

DATA DA ASSINATURA DO 3º TA 04/08/2017 

4º TERMO ADITIVO 
Prorrogação de prazo de 12 meses e acréscimo de R$  
1.243.504,69 

DATA DA ASSINATURA DO 4º TA 04/08/2018 

VIGÊNCIA 05/08/2014 – 04/08/2019 

 

Tabela 6 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento do 
Programa Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas. 

Programa Continuado de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de fortalecimento institucional 

AÇÃO: I.1.2 - Comunicação e Divulgação 

ATIVIDADE: I.1.2.1 - Plano Continuado de Comunicação 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 004 

Situação Geral da Contratação 
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CONTRATO Nº 07/2019 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 12/2019 

CONTRATADO KARLA DANITZA DE ALMEIDA 

OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR APOIO NA 
MANUTENÇÃO DO SITE DO CBH RIO DAS  VELHAS 

VALOR DO CONTRATO  R$ 4.970,00 

DATA DA ASSINATURA DO 
CONTRATO: 

06/08/2019 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 13/2019 

DATA DA EMISSÃO DA ORDEM 
DE SERVIÇO 

06/08/2019 

VIGÊNCIA 06/08/2019  a 20/09/2019 

 

Tabela 7 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento do 
Programa Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas. 

Programa Continuado de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de fortalecimento institucional 

AÇÃO: I.1.2 - Comunicação e Divulgação 

ATIVIDADE: I.1.2.1 - Plano Continuado de Comunicação 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 004 

Situação Geral da Contratação 

CONTRATO Nº 10/2019 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 05/2019 

CONTRATADO TANTO DESIGN LTDA. – ME 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DE PROGRAMA CONTINUADO 
DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO, PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, 
COMUNICAÇÃO TÉCNICA EM RECURSOS HIDRICOS E 
CRIAÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL DE PUBLICAÇÕES 
IMPRESAS E DIGITAIS, COMUNICAÇÃO ON-LINE E AÇÕES DE 
DIVULGAÇÃO PRESENCIAS PARA O COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS. 

VALOR DO CONTRATO R$ 857.560,21  

DATA DA ASSINATURA DO 
CONTRATO: 

12/09/2019 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 16/2019 

DATA DA EMISSÃO DA ORDEM 
DE SERVIÇO 

12/09/2019 

VIGÊNCIA 12/09/2019 A 11/09/2020 

 

Alguns dos resultados do Programa de Comunicação do CBH Rio das Velhas, realizados 
em 2019, são ilustrados nas Figura 2 a Figura 6. 
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Figura 2 - Portal do CBH Rio das Velhas (2019). 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Produção da Revista Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2019. 
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Figura 4 - Produção de Informativos do CBH Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2019. 

 

Figura 5 - Produção de Notícias. Portal CBH Rio das Velhas, 2019. 

       

Figura 6 - Manutenção de redes sociais, 2019 
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2. Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia 
hidrográfica 

Dentre as prioridades estabelecidas no Caderno de Investimentos da Bacia Hidrográfica, 
foi observada uma demanda importante nos campos da Educação Ambiental, 
Comunicação e Mobilização Social. Neste âmbito, o PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas deixa explícito que o CBH Rio das Velhas deva planejar e implementar 
atividades que repercutam em comunicação, mobilização social e também de educação 
ambiental de forma contínua.  

Ao longo da trajetória de trabalhos desenvolvidos pelo CBH Rio das Velhas, em prol da 
bacia hidrográfica, foi observado que muito das ações de conservação ambiental 
preconizadas por diferentes atores da bacia, nem sempre alcançam o sucesso 
aguardado pelo fato de que a população não é capaz de compreender plenamente a 
real necessidade desta gama de ações. 

No PDRH da bacia hidrográfica do Rio das Velhas há uma conclusão de que o 
fortalecimento das ações de mobilização social e de educação ambiental se configura 
como elemento indispensável na bacia quando se busca a melhoria das condições de 
preservação ambiental e o CBH Rio das Velhas assume um papel de destaque pelo fato 
de ser o melhor canal de distribuição de informações relacionadas à gestão.   

No ano de 2019, foram executados investimentos equivalentes a R$ 1.515.144,04 por 
meio da empresa FUNDEP, responsável pelo trabalho de mobilização social em toda a 
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.  

A Tabela 6 apresenta informações desta contratação. 

Tabela 8 - Informações sobre o Ato Convocatório no 014/2017. 

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS 
VELHAS 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional 

AÇÃO: I.1.1 - Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

ATIVIDADE: Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 001 

Situação Geral da Contratação 

CONTRATO Nº. 01/2018 

ATO CONVOCATÓRIO Nº 14/2017 

CONTRATADO 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA – 
FUNDEP. 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PARA OS MEMBROS DO CBH RIO DAS VELHAS E 23 UTES 
EXISTENTES NA BACIA; EXECUTAR AÇÕES DE 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO 
DAS COMUNIDADES NAS AÇÕES REALIZADAS NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS; E, EXECUTAR 
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM APOIO À 
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REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DE PLENÁRIA E CÂMARAS 
TÉCNICAS DO CBH RIO DAS VELHAS E 
ENCAMINHAMENTOS JUNTO AOS SUBCOMITÊS DE 
BACIA HIDROGRÁFICA 

VALOR DO CONTRATO R$ 1.435.477,48  

DATA DA ASSINATURA DO 
CONTRATO 

01/02/2018 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2018 

DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE 
SERVIÇO 

01/02/2018 

1º TERMO ADITIVO 
Prorrogação de prazo de 12 meses e acréscimo de R$ 
1.532.241,65 

DATA DA ASSINATURA DO 1º TA 04/01/2019 

2º TERMO ADITIVO 
Prorrogação de prazo de 12 meses e acréscimo de R$ 
1.532.241,65 

DATA DA ASSINATURA DO 2º TA 10/01/2020 

VIGÊNCIA 01/02/2018 A 31/01/2019 

 

Figura 7 - Fotos dos trabalhos da equipe de mobilização. Acervo CBH Velhas, 2019. 

 

3. Reuniões CBH Rio das Velhas 

Ainda nas Ações de Fortalecimento Institucional, o PPA prevê atividades de mobilização 
social junto aos Subcomitês nas reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas e dos próprios Subcomitês. Das Tabelas de 05 a 08 apresentam as reuniões 
Plenárias, da Diretoria Ampliada, das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho e dos 
Subcomitês realizadas pelo CBH Rio das Velhas no exercício 2019.  
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Tabela 9 - Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas. 

REUNIÕES PLENÁRIAS 

Data Reunião Local 
31 de janeiro 1ª reunião Plenária Extraordinária  Belo Horizonte/MG 

22 de abril 2ª reunião Plenária Extraordinária Belo Horizonte/MG 

27 de junho 104ª reunião Plenária Curvelo/MG 

02 de agosto 105ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 

09 de outubro 106ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 
 

 

 
Figura 8 - Fotografias de Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das 

Velhas, 2019. 

 

Tabela 10 - Reuniões Diretoria Ampliada CBH Rio das Velhas. 

REUNIÃO DIRETORIA AMPLIADA 

Data Local 

05 de março Belo Horizonte/MG 

26 de março Belo Horizonte/MG 

14 de maio Belo Horizonte/MG 

08 de outubro Belo Horizonte/MG 

03 de dezembro Belo Horizonte/MG 
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Figura 9 - Fotografias de Reuniões da Diretoria Ampliada. Acervo CBH Rio das Velhas, 2019. 

 

Tabela 11 - Reuniões das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do CBH Rio das Velhas. 

CTs Data Local 

CTIL 17 de setembro Belo Horizonte/MG 

CTPC 

26 de fevereiro Belo Horizonte/MG 

25 de março Belo Horizonte/MG 

29 de abril Belo Horizonte/MG 

29 de julho Belo Horizonte/MG 
30 de setembro Belo Horizonte/MG 

04 de novembro Belo Horizonte/MG 

02 de dezembro Belo Horizonte/MG 

CTOC 

10 de janeiro Belo Horizonte/MG 

22 de janeiro Belo Horizonte/MG 

27 de fevereiro Belo Horizonte/MG 

25 de março Belo Horizonte/MG 

08 de abril Belo Horizonte/MG 

16 de abril Belo Horizonte/MG 

25 de junho Belo Horizonte/MG 

15 de julho Belo Horizonte/MG 

11 de outubro Belo Horizonte/MG 

08 de novembro Belo Horizonte/MG 

CTECOM 

04 de fevereiro Belo Horizonte/MG 

11 de março Belo Horizonte/MG 

01 de abril Belo Horizonte/MG 

03 de junho Belo Horizonte/MG 

19 de agosto Belo Horizonte/MG 

02 de setembro Belo Horizonte/MG 

04 de novembro Belo Horizonte/MG 

02 de dezembro Belo Horizonte/MG 

GACG 19 de agosto Belo Horizonte/MG 
 

Legenda 

CTIL – Câmara Técnica Institucional Legal 
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CTPC – Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle 
CTOC – Câmara Técnica de Outorga e Cobrança 
CTECOM – Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização  
GACG – Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 
 

Além das Câmaras Técnicas e Grupos listados, o CBH Rio das Velhas ainda participa do 
Grupo Gestor Alto Rio das Velhas, composto também pelo IGAM, Cemig, Copasa, Vale, 
Anglogold Ashanti e SAAE Itabirito. 

 

Figura 10 - Reuniões das CTs e GT. Acervo CBH Rio das Velhas, 2019. 

 

 

 

Tabela 12 - Reuniões dos Subcomitês do CBH Rio das Velhas. 

Subcomitês Data Local 

 

Águas da Moeda 

 

Reuniões 

22 de janeiro Belo Horizonte/MG 

12 de março Belo Horizonte/MG 

16 de abril Nova Lima/MG 

28 de maio Nova Lima/MG 

18 de junho Belo Horizonte/MG 

02 de julho Nova Lima/MG 

05 de julho Belo Horizonte/MG 

20 de agosto Nova Lima/MG 

24 de setembro Nova Lima/MG 

29 de outubro Nova Lima/MG 
26 de novembro Nova Lima/MG 
10 de dezembro Nova Lima/MG 

Ribeirão Arrudas 

Reuniões 

14 de fevereiro Belo Horizonte/MG 

28 de fevereiro Belo Horizonte/MG 

16 de maio Belo Horizonte/MG 

04 de junho Belo Horizonte/MG 

07 de junho Belo Horizonte/MG 

12 de junho Belo Horizonte/MG 
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27 de junho Belo Horizonte/MG 

02 de agosto Belo Horizonte/MG 

18 de setembro Belo Horizonte/MG 

24 de outubro Belo Horizonte/MG 

01 de novembro Belo Horizonte/MG 

14 de novembro Belo Horizonte/MG 
12 de dezembro Belo Horizonte/MG 

Visita Técnica – Grupos Temáticos 

 
Nascentes da bacia do 
Ribeirão Arrudas/ MG 

 
Embrapa - Serra do 

Curral/MG 

 Belo Horizonte/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 

05 de abril 
Educação Ambiental - Belo 

Horizonte/MG 

03 de maio 
Educação Ambiental - Belo 

Horizonte/MG 

10 de maio 
Educação Ambiental - Belo 

Horizonte/MG 

Seminários 

17 de julho Belo Horizonte/MG 

Rio Bicudo 

Seminários 

21 de agosto Corinto/MG 

18 de setembro Morro da Garça/MG 

Visita Técnica – Grupos Temáticos 

27 de setembro 
Morro da Garça e 

Corinto/MG 

Reuniões 

20 de fevereiro 20 de fevereiro 

17 de abril  Curvelo/MG 

14 de maio Morro da Garça/MG 

20 de maio Corinto/MG 

11 de junho Curvelo/MG 

19 de junho Morro da Garça/MG 

17 de julho Morro da Garça/MG 
16 de outubro Morro da Garça/MG 

28 de novembro 
Morro da Garça e 

Corinto/MG 

 

Ribeirão Caeté/Sabará 
 
 

Reuniões 

20 de março Sabará/MG 

10 de abril Sabará/MG 

05 de maio Sabará/MG 

14 de junho Caeté/MG 

10 de julho Sabará/MG 
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28 de agosto Caeté/MG 

11 de setembro Sabará/MG 

05 de outubro Caeté/MG 

09 de outubro Caeté/MG 
13 de novembro Caeté/MG 
04 de dezembro Caeté/MG 
05 de dezembro Caeté/MG 
11 de dezembro Sabará/MG 

Visitas de Campo 

01 de agosto Caeté/MG 

11 de novembro Sabará/MG 

Carste 

 
 

Reuniões 

21 de fevereiro Matozinhos/MG 

21 de março Lagoa Santa /MG 

03 de maio Matozinhos/MG 

16 de maio Confins/MG 

27 de maio Belo Horizonte/MG 

18 de junho  Lagoa Santa /MG 

18 de julho  Confins/MG 

14 de agosto Matozinhos/MG 
19 de setembro Lagoa Santa /MG 

17 de outubro Lagoa Santa /MG 
19 de dezembro Pedro Leopoldo/MG 

Reunião Conjunta Ribeirão da Mata 

24 de abril Pedro Leopoldo/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 

12 de junho 
GEA – Pedro 

Leopoldo/MG 

 

Rio Cipó 
 

Reuniões 

10 de fevereiro Jaboticatubas/MG 

18 de fevereiro Serra do Cipó/MG 

15 de abril Jaboticatubas/MG 

29 de abril Gouveia/MG 

20 de maio Santana do Riacho/MG 

17 de junho Santana do Riacho/MG 

03 de julho Serra do Cipó/MG 

19 de agosto Serra do Cipó/MG 

16 de setembro Santana de Pirapama/MG 

23 de setembro Santana de Pirapama/MG 

25 de setembro Santana de Pirapama/MG 
26 de setembro Belo Horizonte/MG 
21 de outubro Serra do Cipó/MG 

16 de dezembro Serra do Cipó/MG 

Oficina 

10 de abril Jaboticatubas/MG 
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Visitas de Campo 

01 de julho  Serra do Cipó 
02 de julho  Serra do Cipó 

 
Rio Itabirito 

Reuniões 

14 de fevereiro Itabirito/MG 

20 de fevereiro Itabirito/MG 

15 de março Itabirito/MG 

26 de março Itabirito/MG 

11 de abril Itabirito/MG 

17 de abril Itabirito/MG 

09 de maio Itabirito/MG 

13 de junho Itabirito/MG 

08 de agosto Itabirito/MG 

12 de setembro Itabirito/MG 
28 de setembro Itabirito/MG 

17 de outubro Itabirito/MG 
14 de novembro Itabirito/MG 
12 de dezembro Itabirito/MG 

Seminários 

05 de junho Itabirito/MG 

06 de junho  Itabirito/MG 

Oficina 

03 de maio São Gonçalo do Bação/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 

03 de maio GEA – Itabirito/MG 
22 de maio GEA – Itabirito/MG 

Ribeirão Jequitibá 

Reuniões 

26 de fevereiro Sete Lagoas/MG 

26 de março Jequitibá/MG 

03 de abril Sete Lagoas/MG 

30 de abril Jequitibá/MG 

28 de maio Prudente de Morais/MG 

30 de julho Sete Lagoas/MG 

27 de agosto Sete Lagoas/MG 

12 de setembro Prudente de Morais/MG 

14 de setembro Jequitibá/MG 
24 de setembro Sete Lagoas/MG 
29 de outubro Sete Lagoas/MG 

26 de novembro Sete Lagoas/MG 

12 de dezembro Sete Lagoas/MG 

Seminários 

22 de maio SIT - Sete Lagoas/MG 

11 de dezembro SMMA – Sete Lagoas/MG 

Ribeirão da Mata 
Reuniões 

27 de fevereiro Vespasiano/MG 
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27 de março São José da Lapa/MG 

29 de maio Pedro Leopoldo/MG 

31 de julho Pedro Leopoldo/MG 

28 de agosto Vespasiano/MG 

25 de setembro 
Lagoa Santa e Pedro 

Leopoldo/MG 
01 de outubro Pedro Leopoldo/MG 

30 de outubro Pedro Leopoldo/MG 

27 de novembro Pedro Leopoldo/MG 
19 de dezembro Pedro Leopoldo/MG 

Ribeirão do Onça 

Reuniões 

18 de fevereiro Belo Horizonte/MG 

19 de fevereiro Belo Horizonte/MG 

26 de março Belo Horizonte/MG 

16 de abril Belo Horizonte/MG 

21 de maio Belo Horizonte/MG 

10 de junho Belo Horizonte/MG 

18 de junho Belo Horizonte/MG 

14 de agosto Belo Horizonte/MG 

18 de agosto Belo Horizonte/MG 

20 de agosto Belo Horizonte/MG 

11 de setembro Belo Horizonte/MG 
16 de setembro Belo Horizonte/MG 

18 de setembro Belo Horizonte/MG 

22 de outubro Belo Horizonte/MG 

19 de novembro Belo Horizonte/MG 

28 de novembro Belo Horizonte/MG 
12 de dezembro Belo Horizonte/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 

07 de maio Belo Horizonte/MG 

Rio Paraúna 

Reuniões 

12 de fevereiro Datas/MG 

09 de abril Gouveia/MG 

07 de maio Gouveia /MG 

13 de agosto Curvelo /MG 

10 de setembro Gouveia /MG 

08 de outubro Gouveia /MG 

05 de novembro Gouveia /MG 

06 de dezembro Gouveia /MG 

Visitas de campo 

11 de junho Gouveia /MG 

Seminários 

29 de agosto Gouveia /MG 

Rio Taquaraçu Reuniões 
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08 de fevereiro Taquaraçu de Minas/MG 

25 de março Sabará/MG 

14 de junho Caeté/MG 

10 de julho Taquaraçu de Minas/MG 

13 de julho Sabará/MG 

09 de agosto Nova União/MG 

13 de setembro Taquaraçu de Minas/MG 

30 de setembro Taquaraçu de Minas/MG 

11 de outubro Nova União/MG 

08 de novembro Nova União/MG 
13 de dezembro Taquaraçu de Minas/MG 

Visitas de campo 

04 de julho UTE Taquaraçu/MG 

Workshop 

10 de maio Caeté/MG 

Rio Curimataí 

Reuniões 

22 de fevereiro Vila de Santa Bárbara/MG 

29 de março Joaquim Felício/MG 

26 de abril Joaquim Felício/MG 

26 de julho Joaquim Felício/MG 

30 de agosto Joaquim Felício/MG 

27 de setembro Várzea da Palma/MG 

25 de outubro Buenópolis/MG 
29 de novembro Augusto de Lima/MG 
18 de dezembro Augusto de Lima/MG 

Seminários 

04 de julho Buenópolis/MG 

Nascentes 

Reuniões 

01 de fevereiro Ouro Preto/MG 

25 de fevereiro Ouro Preto/MG 

08 de março Ouro Preto/MG 

05 de abril Ouro Preto/MG 

03 de maio Ouro Preto/MG 

16 de maio Ouro Preto/MG 

17 de junho Belo Horizonte/MG 

05 de julho Ouro Preto/MG 

06 de agosto Ouro Preto/MG 
09 de agosto Ouro Preto/MG 

06 de setembro Ouro Preto/MG 
04 de outubro Ouro Preto/MG 

01 de novembro Ouro Preto/MG 

06 de dezembro Ouro Preto/MG 

Oficina 

24 de maio São Bartolomeu/MG 

Guaicuí Reuniões 
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02 de abril Várzea da Palma/MG 

07 de maio Várzea da Palma/MG 

04 de junho Lassance/MG 

25 de julho Várzea da Palma/MG 

03 de setembro Lassance/MG 

27 de setembro Várzea da Palma/MG 

31 de outubro Várzea da Palma/MG 

29 de novembro Várzea da Palma/MG 

Grupos de Trabalho / Temáticos 

18 de dezembro Lassance/MG 

Visitas de campo 

05 de junho Várzea da Palma/MG 

31 de agosto Várzea da Palma/MG 

08 de novembro Várzea da Palma/MG 

10 de dezembro Lassance/MG 

Seminários 

12 de julho Várzea da Palma/MG 

 

 
Santo Antônio 

Maquiné 
 
 
 
 
 

Reuniões 

20 de fevereiro Curvelo/MG 

15 de maio Curvelo/MG 

23 de maio Curvelo/MG 

27 de junho Curvelo/MG 

10 de julho Curvelo/MG 

20 de agosto Curvelo/MG 

25 de setembro Curvelo/MG 
31 de outubro Curvelo/MG 

04 de novembro Belo Horizonte/MG 

14 de novembro Belo Horizonte/MG 
11 de dezembro Curvelo/MG 

Reunião Conjunta SCBH Bicudo 

17 de abril Curvelo/MG 

Poderoso Vermelho 

Reuniões 

12 de fevereiro Sabará/MG 

12 de março Sabará/MG 

13 de maio Sabará/MG 

14 de junho Caeté/MG 

10 de julho Sabará/MG 

12 de agosto Santa Luzia/MG 

09 de setembro Sabará/MG 

14 de outubro Sabará/MG 

11 de novembro Santa Luzia/MG 
09 de dezembro Santa Luzia/MG 

Seminário 

13 de maio Sabará/MG 

 Reuniões 
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Águas do Gandarela 
 

07 de fevereiro Rio Acima /MG 

28 de fevereiro Rio Acima/MG 

26 de março Belo Horizonte /MG 

04 de abril Rio Acima/MG 

11 de abril Rio Acima /MG 

02 de maio Raposos/MG 

04 de julho Rio Acima /MG 

08 de agosto Rio Acima /MG 

05 de setembro Rio Acima /MG 

03 de outubro Raposos/MG 

23 de outubro Rio Acima /MG 
07 de novembro Rio Acima /MG 
27 de novembro Rio Acima /MG 

05 de dezembro Rio Acima /MG 

    

Figura 11 - Reuniões Subcomitês. Acervo CBH Rio das Velhas, 2019. 

Ainda no subcomponente do PPA, Programa de Fortalecimento Institucional, item Apoio 
ao CBH do Rio das Velhas, podemos citar atividades desenvolvidas em 2019 como, por 
exemplo, a realização de eventos.  

 

9º Encontro de Subcomitês 2019 

Em 2019, o 9º Encontro de Subcomitês do CBH Rio das Velhas aconteceu no distrito de 
Mocambeiro, em Matozinhos, na UTE (Unidade Territorial Estratégica) Carste, entre 20 
e 22 de novembro. 
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O Encontro de Subcomitês teve como objetivo reunir os representantes das sub-bacias 
do Rio das Velhas para aprimorar os processos da gestão participativa, trocar 
experiências sobre os projetos e discutir ações que acontecem nos territórios da bacia 
hidrográfica. 

Um dos principais diferenciais do CBH Rio das Velhas é justamente a sua estrutura de 
gestão descentralizada, capitaneada por seus Subcomitês de Bacia Hidrográfica. 
Previstos no Regimento Interno do CBH, como formas de apoio à estrutura, os 
Subcomitês são órgãos consultivos e propositivos que facilitam os processos de 
articulação e comunicação entre os membros e aproximam a representatividade das 
diversas regiões da bacia junto à plenária do Comitê, Diretoria e Câmaras Técnicas. 

Durante os eventos ocorreram diversas apresentações culturais e trocas de 
experiências entre os participantes. Além disso, foram apresentados os resultados do 
questionário sobre o tema “Que rio queremos?”.  

 

 

Figura 12 – 9º Encontro de Subcomitês. Acervo CBH Rio das Velhas, 2019. 

 

Semana Rio das Velhas 2019 e 21 anos do CBH Rio das Velhas 

Entre os dias 24 e 29/06 foi realizada a Semana do Rio das Velhas 2019 e contou com 
uma programação repleta de atividades, que percorreu o Alto, Médio e Baixo Rio das 
Velhas. A Semana acontece todos os anos e é um momento de união e integração entre 
os povos da bacia e parceiros do CBH Rio das Velhas.  
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Um dos pontos altos da Semana foi a Exposição de Fotos que ficou entre os dias 24 de 
junho e 08 de julho na Estação Central do metrô de Belo Horizonte. A ideia foi 
apresentar, de maneira lúdica, “o rio que temos”, “o rio que queremos” e o que o CBH 
Rio das Velhas tem feito em ações de recuperação e preservação de área. Além da 
Exposição de Fotos, a Semana Rio das Velhas 2019 percorreu ainda os municípios de 
Curvelo, Buenópolis e Lassance com uma série de atividades que buscaram chamar a 
atenção para a necessidade de preservação da bacia. E ainda, ocorreu a Coletiva de 
Imprensa para lançamento da campanha “Que rio queremos?” “Cuidar é melhor que 
destruir” concedida pelo presidente do Comitê, Marcus Vinícius Polignano.  

 

Figura 13 - Fotos da Semana do Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2019. 

 

Outros eventos com participação do CBH Rio das Velhas  

XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas  
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Entre os dias 21 e 25 de outubro de 2019, ocorreu o XXI Encontro Nacional de Comitês 
de Bacias Hidrográficas (ENCOB), em Foz do Iguaçu/PR. O objetivo do ENCOB é 
assegurar que os Comitês de Bacias identifiquem as oportunidades e desafios para a 
promoção da gestão integrada das águas, de olho na sustentabilidade dos recursos 
hídricos, além de integrar os organismos e segmentos que participam do Sistema 
Nacional de Recursos Hídricos. 

O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) e 
coordenador do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH), Marcus 
Vinícius Polignano, participou do evento que abriu o ENCOB, o Workshop sobre 
Segurança de Barragens. O CBH Rio das Velhas também foi representado pela 
conselheira Cecília Rute. 

 

 
 
 
  

 
Figura 14 - Foto do XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. Acervo CBH Rio 

das Velhas, 2019. 
 
 

3. Treinamento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  

O projeto “Resgatando Jovens para o Desenvolvimento Sustentável Familiar” foi 
realizado na Unidade Estratégica (UTE) do Guaicuí na comunidade de Porteiras, 
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pertencente ao distrito de Várzea da Palma, tendo como finalidade a capacitação de 
profissionais da área florestal quanto às técnicas atuais de manejo de viveiro para a 
produção de mudas florestais sadias. 

No escopo de execução da capacitação, foi elaborado material didático e teórico que 
fomentou a realização de duas oficinas. 

O projeto foi executado com êxito e encerrado em novembro de 2019. 

A Tabela 13 apresenta as principais características que envolveram o desenvolvimento 
das atividades inerentes ao desenvolvimento do referido projeto. 

 

Tabela 13 - Informações sobre a situação contratual de serviços de capacitação de viveiristas 
em Várzea da Palma, UTE Guaicuí na Bacia do Rio das Velhas. 

Contratação de pessoa jurídica para realização de capacitação e formação de 
viveiritas na comunidade de Porteiras, em Várzea da Palma – UTE Guaicuí 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.1 – Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento 
Institucional 

AÇÃO: I.1.3 – Treinamento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

ATIVIDADE: I.1.3.1 – Treinamento a membros e parceiros do Comitês e 
Subcomitês 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 005 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Tema Consultoria 

PROCESSO 004/2019 

CONTRATO  02/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 15.963,64 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 04/06/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 03/07/2019 

PRAZO CONTRATUAL 04 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

A Figura 15 ilustra as atividades desenvolvidas ao longo do projeto. 
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Figura 15 - Fotos das oficinas. Fonte: Empresa Tema, 2019 

 

Ações para Implementação dos Instrumentos de Gestão 

1. SIGA Rio das Velhas 

A Plataforma SIGA Rio das Velhas é uma solução tecnológica que permitirá o 
acompanhamento de dados de interesse para a gestão de recursos hídricos na bacia 
hidrográfica do rio das Velhas, além do armazenamento, consolidação, atualização e 
divulgação de dados sobre a bacia hidrográfica e sobre a situação qualitativa e 
quantitativa dos recursos hídricos.  

O sistema opera em quatro módulos distintos: i) Plano Diretor, ii) Mapas, iii) 
Acompanhamento de Outorgas e 4) Controle de Processos – a fim de atender aos 
diferentes objetivos de gestão de informação, avaliação e definição de dados para 
outorga e uso da água e a disponibilização e exibição de informação geográfica. O 
módulo Administrador é restrito à Agência Peixe Vivo. 

A plataforma é constantemente alimentada com novos dados, possibilitando conectar 
as informações produzidas às pessoas que delas necessitam, auxiliando o planejamento 
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e a tomada de decisões na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Futuramente, poderão 
ser incorporados novos módulos, de acordo com as demandas do público estratégico. 

Em 2016 foi contratada uma empresa de tecnologia da informação especializada para 
desenvolver a plataforma SIGA Rio das Velhas, a K2FS Sistemas. Os trabalhos foram 
encerrados em 2019 e o valor desembolsado no referido ano com o SIGA Rio das Velhas 
foi de R$ 55.168,59. 

A Tabela 14 apresenta as principais características que envolveram o desenvolvimento 
das atividades inerentes a essa contratação. 

Tabela 14 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento da 
plataforma SIGA Rio das Velhas. 

Contratação de pessoa jurídica especializada para construção da Plataforma SIGA Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.2 - Instrumentos de gestão 

AÇÃO: I.2.2 - Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas 

ATIVIDADE: I.2.2.1 - Atualização, manutenção e suporte ao SIGA Rio das Velhas. 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 009 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA 
K2FS Sistemas e Projetos 
Ltda. 

ATO CONVOCATÓRIO 006/2016 

CONTRATO  010/2016 

VALOR DO CONTRATO COM ADITIVOS R$ 1.235.460,46 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/11/2016 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/11/2016 

PRAZO CONTRATUAL 16 meses 

1ª TERMO ADITIVO EM 27/11/2017 R$ 25.005,02 

2º TERMO ADITIVO EM 08/03/2017 - PRORROGAÇÃO 
PRAZO  

6 meses 

3º TERMO ADITIVO EM 06/09/2018 - PRORROGAÇÃO 
PRAZO E VALOR  

6 meses  - R$ 108.120,72 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

O endereço para acessar o SIGA Rio das Velhas é: 
http://siga.cbhvelhas.org.br/portal/index.zul 

A Figura 16 ilustra a página do módulo de Acompanhamento de Ações no site do SIGA 
Rio das Velhas. 

 

http://siga.cbhvelhas.org.br/portal/index.zul


 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE GESTÃO  

47 

 

Figura 16 - Página do Módulo de Acompanhamento de Ações no site do SIGA Rio das Velhas. 
FONTE: SIGA Rio das Velhas, 2018. 

Com o intuito de difundir o conhecimento em torno do instrumento de gestão de 
recursos hídricos recém, foi ofertado treinamento do módulo de acompanhamento de 
projetos e ações para os membros da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo. O 
treinamento consistiu na apresentação do contexto da Plataforma SIGA Rio das Velhas, 
quais são os objetivos principais da construção do módulo de acompanhamento de 
projetos e ações e o treinamento técnico no sistema para ambientação e conhecimento 
dos participantes. 

A Figura 17 ilustra momentos do treinamento realizado para utilização do Módulo de 
Acompanhamento de Ações no site do SIGA Rio das Velhas, que contou com a 
participação de 12 (doze) membros da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo. 

      

Figura 17 - Treinamento do SIGA Rio das Velhas. FONTE: K2 Sistemas, 2018 
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Para este Grupo havia a previsão de desembolso de R$ 6.100.000,00 para o ano de 
2019, na bacia hidrográfica do rio das Velhas. Somado ao saldo de 2018, o valor 
disponível para investimento foi de R$ 11.437.594,06. 

O percentual de desembolso no ano de 2019 foi de aproximadamente 21% em relação 
ao total previsto inicialmente. Com relação ao valor total disponível o desempenho foi 
de 11%. 

Além dos custos diretos com os projetos, as ações também comportam custos indiretos 
tais como publicações e eventuais acompanhamentos por parte da equipe técnica. 

A Tabela 15 apresenta a execução financeira com os Programas e Ações de 
Planejamento no ano de 2019. 
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Tabela 15 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações de Planejamento no ano de 2019 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

 

Saldo inicial 2019 

+ 2018

Executado DEZ. 

2019
Saldo DEZ. 2019 

II.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 2.891.268,88 378.331,14 2.512.937,74

II.1.1 Projetos de Sistemas de Saneamento Básico (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem) 497.909,08 0,00 497.909,08

II.1.1.1 012 Elaboração de projetos básicos e executivos 497.909,08 497.909,08

II.1.2 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 1.993.359,80 378.331,14 1.615.028,66

II.1.2.1 013 Elaboração de PMSB 1.993.359,80 378.331,14 1.615.028,66

II.1.3 Revitalização de Bacias Urbanas 400.000,00 0,00 400.000,00

II.1.3.1 014 Estudos e projetos de revitalização de bacias em área urbana 400.000,00 400.000,00

II.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 

Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)
2.000.000,00 70.718,13 1.929.281,87

II.2.1 Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação dos Recursos Hídricos 2.000.000,00 70.718,13 1.929.281,87

II.2.1.1 015 Estudos para apoiar Unidades de Conservação e elaboração de Planos de Manejo 2.000.000,00 70.718,13 1.929.281,87

II.3
Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas)
3.307.930,19 106.512,30 3.201.417,89

II.3.1 Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos Hídricos 3.307.930,19 106.512,30 3.201.417,89

II.3.1.1 016 Estudos e análises estratégicos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas 311.836,19 102.215,70 209.620,49

II.3.1.2 017 Estudos para implantação de projetos de conservação, "produção de água" e aquíferos 996.094,00 4.296,60 991.797,40

II.3.1.3 018 Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das Velhas 2.000.000,00 2.000.000,00

II.4
Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas)
1.568.436,16 276.528,35 1.291.907,81

II.4.1 Programa de Conservação de Mananciais 1.568.436,16 276.528,35 1.291.907,81

II.4.1.1 019
Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a recuperação de áreas degradadas e a conservação e 

manejo adequado do solo em áreas rurais
1.568.436,16 276.528,35 1.291.907,81

II.5 Estudos e Projetos 1.669.958,83 462.937,07 1.207.021,76

II.5.1 Apoio a Projetos de Insitutições de Pesquisa e de instituições de Ensino 200.000,00 0,00 200.000,00

II.5.1.1 020 Apoio a projetos de ensino e pesquisa 200.000,00 200.000,00

II.5.2 Projetos Especiais 862.083,32 26.648,44 835.434,88

II.5.2.1 021
Análises de parâmetros de qualidade de água, solos e sedimentos e análises de episódios de mortandades de 

peixes e florações atípicas 
862.083,32 26.648,44 835.434,88

II.5.3 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 607.875,51 436.288,63 171.586,88

II.5.3.1 022 Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras 607.875,51 436.288,63 171.586,88

Subtotal Eixo II 11.437.594,06 1.295.026,99 10.142.567,07

Eixo II - Programas e Ações de Planejamento
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Agenda Verde – Conservação, Recuperação e Revitalização dos 
Recursos Naturais e Agenda Cinza  

1. Elaboração dos Planos de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Serra do Cabral nos municípios de Lassance / 
MG e Várzea da Palma / MG na UTE Guaicuí 

Os Planos de Manejo constituem o principal instrumento de planejamento e gestão das 
unidades de conservação, definindo o zoneamento da área e estabelecendo as 
diretrizes e normas de uso e ocupação do solo, a partir da realização de análises e 
diagnósticos dos elementos do meio físico, biótico, social e econômico. Isso se dá 
através de um processo de planejamento integrado, flexível e participativo, envolvendo 
os diversos segmentos da sociedade.  

A APA Serra do Cabral é uma região de chapada na qual se concentram várias 
nascentes. Com uma densa drenagem a APA Serra do Cabral apresenta características 
hidrográficas típicas de planalto, apresentando desníveis, ou seja, tem um gradiente 
acentuado no seu perfil longitudinal, formando cachoeiras e corredeiras de água 
cristalina. A Serra do Cabral faz parte da Serra do Espinhaço e além do Parque Estadual 
Serra do Cabral, os municípios de Várzea da Palma, Joaquim Felício, Augusto de Lima, 
Lassance e Francisco Dumont também criaram Unidades de Conservação, do tipo Área 
de Proteção Ambiental, para proteção de toda a extensão da Serra. 

Em 2019, a Agência Peixe Vivo viabilizou a contratação única para os dois Planos e o 
valor desembolsado no ano de 2019 com a execução desse projeto foi de R$ 70.718,13. 

A Tabela 17 apresenta as principais características relativas à contratação para 
elaboração dos Planos de Manejo da APA Serra do Cabral nos municípios de 
Lassance/MG e Várzea da Palma/MG. 

Tabela 16 - Informações sobre a situação da contratação de consultoria para elaboração de 
diagnóstico de qualidade das águas e disponibilidade hídrica na UTE Poderoso Vermelho. 

Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos de Manejo da Área 
de Proteção Ambiental Permanente APA Serra do Cabral nos municípios de 

Lassance/MG e Várzea da Palma/MG 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.2 - Agenda Verde – Conservação, Recuperação e 
Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza – Minimização de Impactos 

AÇÃO: II.2.1 – Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação 
de Recursos Hídricos  

ATIVIDADE: II.2.1.1 – Estudos para apoiar as Unidades de Conservação e elaboração 
de Planos de Manejo 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 015 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA MYR Projetos Estratégicos Ltda 

ATO CONVOCATÓRIO 008/2019 

CONTRATO  009/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 636.263,89 
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DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 10/09/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 01/10/2019 

PRAZO CONTRATUAL  15 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

 

Agenda Laranja – Controle de Impactos de Processos Difusos sobre 
os Recursos Hídricos 

1. Diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas na UTE 
Poderoso Vermelho para o fomento da agricultura sustentável 
no distrito de Ravena, Sabará/MG  

De acordo com PDRH do Rio das Velhas (2015), a UTE Poderoso Vermelho possui a 
agropecuária como principal atividade da região. Com os desmatamentos aliados ao 
superpastoreio e à mecanização inadequada nas plantações, muitas terras agrícolas 
ficaram compactadas, diminuindo a sua capacidade de infiltração de água através dos 
poros do solo. Além disso, a abertura de estradas vicinais sem técnicas adequadas e 
falta de manutenção acabam por gerar processos contínuos de perda de solo. O 
resultado são solos cada vez mais erodidos, secos e improdutivos. 

Foi contratada uma consultoria para a realização de um diagnóstico com vistas a 
permitir a consolidação de atividades de agricultura familiar alinhadas com as melhores 
práticas de cultivo e de preservação ambiental. 

De acordo com representantes da UTE Poderoso Vermelho, a partir do cruzamento dos 
dados de quantidade e qualidade das águas, será possível mapear mananciais e 
identificar fatores de pressão ambiental, possibilitando a proposição de ações de 
melhoria da qualidade ambiental na bacia.  

O valor desembolsado no ano de 2019 com a realização de diagnóstico da qualidade e 
disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho, distrito de Ravena, município de 
Sabará/MG foi de R$ 102.215,70. 

A Tabela 17 apresenta as principais características relativas à contratação da elaboração 
do diagnóstico na UTE Poderoso Vermelho. 

Tabela 17 - Informações sobre a situação da contratação de consultoria para elaboração de 
diagnóstico de qualidade das águas e disponibilidade hídrica na UTE Poderoso Vermelho. 

Contratação de pessoa jurídica para realização de diagnóstico da qualidade e 
disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho, distrito de Ravena, município 

de Sabará/MG 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.4 - Agenda Laranja – Controle de Impactos de Processos 
Difusos sobre os Recursos Hídricos 

AÇÃO: II.4.1 - Programa de Conservação de Mananciais  

ATIVIDADE: II.4.1.1 - Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a 
recuperação de áreas degradadas e a conservação e manejo adequado do solo em 
áreas rurais 
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CÓDIGO PPA 2018-2020: 019 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA LOCALMAQ Engenharia 

ATO CONVOCATÓRIO 005/2017 

CONTRATO  007/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 235.086,72 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 20/06/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/08/2017 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS  23 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 20/09/2018 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 4 meses 

DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 02/04/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 1 mês 

NOVO VALOR DO CONTRATO REDUÇÃO DE 0,65% R$ 233.558,66 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

A Figura 18 abaixo ilustra a coleta de água para análise laboratorial da qualidade da água 
superficial no âmbito da execução do projeto. 

    
Figura 18 - Coleta de água no Córrego Monjolo.  FONTE: LOCALMAQ, 2018. 

 

Agenda Marrom – Saneamento 

1. Contratação de empresa especializada para elaboração de 
Planos Municipais de Saneamento Básico para os municípios de 
Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Tendo em vista a minimização dos impactos ambientais decorrentes da deficiência em 
saneamento básico, o CBH Rio das Velhas decidiu pelo investimento de recursos na 
elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, visando à melhoria tanto da 
quantidade, quanto da qualidade das águas da Bacia do Rio das Velhas. 

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento básico com qualidade, 
equidade e continuidade pode ser considerado como uma das questões fundamentais 
relativas à saúde pública, e tais questões são postas como desafio para as políticas 
sociais.  
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Nesse sentido, em anos anteriores, o CBH Rio das Velhas financiou a elaboração de 21 
(vinte e um) Planos Municipais de Saneamento Básico, dentre os 51 (cinquenta e um) 
municípios que pertencem à bacia hidrográfica do Rio das Velhas.  

Por decisão da Diretoria, mais recentemente, entre 2018 e 2019, foi financiada a 
elaboração do PMSB de mais (7) sete municípios pertencentes à bacia, a saber: Capim 
Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá (Lote 1); e Lassance, Datas e Gouveia (Lote 2), 
cujos pedidos via Ofício foram previamente formalizados à Diretoria do CBH Rio das 
Velhas.  

Desta maneira a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo assinou contrato com a 
empresa SELETIVA para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para os 
municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do 
Rio das Velhas. Os serviços tiveram início em janeiro de 2019.  

O valor desembolsado no ano de 2019 com a elaboração de Planos Municipais de 
Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e 
Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas foi de R$ 79.353,45. 

As informações relativas a esta contratação são apresentadas na Tabela 18. 

Tabela 18 - Informações sobre a situação da contratação de empresa especializada para 
elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, 

Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de 
Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e 

Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.1 – Agenda Marrom - Saneamento 

AÇÃO: II.1.2 – Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 

ATIVIDADE: II.1.2.1 - Elaboração de PMSB 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 013 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Seletiva Consultoria e Projetos 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2018 

CONTRATO  015/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 529.022,98 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 05/12/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 02/01/2019 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVO 19 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 20/12/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 7 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

 

2. Contratação de empresa especializada para elaboração de 
Planos Municipais de Saneamento Básico para os municípios de 
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Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas. 

Tendo em vista a minimização dos impactos ambientais decorrentes da deficiência em 
saneamento básico, o CBH Rio das Velhas decidiu pelo investimento de recursos na 
elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, visando à melhoria tanto da 
quantidade, quanto da qualidade das águas da Bacia do Rio das Velhas. 

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento básico com qualidade, 
equidade e continuidade pode ser considerado como uma das questões fundamentais 
relativas à saúde pública, e tais questões são postas como desafio para as políticas 
sociais.  

Nesse sentido, em anos anteriores, o CBH Rio das Velhas financiou a elaboração de 21 
(vinte e um) Planos Municipais de Saneamento Básico, dentre os 51 (cinquenta e um) 
municípios que pertencem à bacia hidrográfica do Rio das Velhas.  

Por decisão da Diretoria, mais recentemente, entre 2018 e 2019, foi financiada a 
elaboração do PMSB de mais (7) sete municípios pertencentes à bacia, a saber: Capim 
Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá (Lote 1); e Lassance, Datas e Gouveia (Lote 2), 
cujos pedidos via Ofício foram previamente formalizados à Diretoria do CBH Rio das 
Velhas.  

Desta maneira a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo assinou contrato com a 
empresa HIDRO BR para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para 
os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Os 
serviços tiveram início no final de 2018 e foram finalizados em 2019.  

O valor desembolsado no ano de 2019 coma a elaboração de Planos Municipais de 
Saneamento Básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas foi de R$ 296.301,04 (duzentos e noventa e seis mil e 
trezentos e um reais e quatro centavos). 

As informações relativas a esta contratação são apresentadas na Tabela 19. 

Tabela 19 - Informações sobre a situação da contratação de empresa especializada para 
elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, 

Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de 
Saneamento Básico para os municípios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas. 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.1 – Agenda Marrom - Saneamento 

AÇÃO: II.1.2 – Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 

ATIVIDADE: II.1.2.1 - Elaboração de PMSB 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 013 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA HIDROBR 

ATO CONVOCATÓRIO 002/2018 
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CONTRATO  014/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 299.059,85 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 01/11/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 12/11/2018 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVO 14 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 05/11/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 2 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

3. Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração de 
Diagnóstico e Plano de Ações de Lagoas Cársticas visando a 
Recuperação Hidroambiental da Lagoa do Fluminense, município 
de Matozinhos, MG 

O projeto desenvolveu um diagnóstico, sobre os processos e impactos ambientais 
existentes na região bem como no sistema cárstico como um todo, considerando sua 
complexidade. A partir desse diagnóstico foi elaborado plano de ações com indicação 
das diretrizes e medidas a serem seguidas para a melhoria das condições ambientais do 
ecossistema das lagoas cársticas. Além disso, foram feitos trabalhos de comunicação, 
mobilização social e educação ambiental com enfoque nas características ambientais do 
sistema cárstico da região, divulgando e debatendo o trabalho elaborado. 

A contratação foi realizada no final de 2017, mas os serviços foram iniciados em 2018 e 
executados até início de 2019.  

O valor desembolsado no ano de 2019 com este projeto foi de R$ 270.012.98 (duzentos 
e setenta mil e doze reais e noventa e oito centavos). 

As informações relativas a esta contratação são apresentadas na Tabela 20. 

Tabela 20 - Informações sobre a contratação para Elaboração de Diagnóstico e Plano de 
Ações de Lagoas Cársticas visando a Recuperação Hidroambiental da Lagoa do Fluminense, 

município de Matozinhos, MG 

Contração para elaboração de Diagnóstico e Plano de Ações de Lagoas Cársticas 
visando a Recuperação Hidroambiental da Lagoa do Fluminense, município de 

Matozinhos, MG 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.4 – Agenda Laranja – Controle de Impactos de Processos 
Difusos sobre os Recursos Hídricos  

AÇÃO: II.4.1 – Programa de Conservação de Mananciais 

ATIVIDADE: II.4.1.1 – Elaboração de Diagnósticos, estudos e projetos visando a 
recuperação de áreas degradadas e a conservação e manejo adequado do solo 
em áreas rurais  

CÓDIGO PPA 2018-2020: 019 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA LOCALMAQ 

ATO CONVOCATÓRIO 007/2017 
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CONTRATO  019/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 300.014,43 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/12/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/05/2018 

PRAZO CONTRATUAL  22 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 05/02/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 6 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 08/08/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 2 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

4. Contratação de Assessoramento Técnico Operacional em Apoio 
às Atividades da Agência Peixe Vivo para Fiscalização de Projetos 
Contratados sob demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas 

No ano de 2017 foi contratada empresa com o objetivo de assessorar técnica e 
operacionalmente a Agência Peixe Vivo na fiscalização de projetos, obras e serviços de 
engenharia no segmento de recuperação/preservação hidroambiental, desenvolvidos 
por outras empresas contratadas pela Agência no âmbito da Bacia do Rio das Velhas. 

O valor desembolsado no ano de 2019 com Assessoramento Técnico Operacional em 
Apoio às Atividades da Agência Peixe Vivo para Fiscalização de Projetos Contratados sob 
demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas foi de R$ 349.171,73 
(trezentos e quarenta e nove mil e cento e setenta e um reais e setenta e três 
centavos). 

As informações relativas a esta contratação são apresentadas na Tabela 21. 

Tabela 21 - Informações sobre a contratação de assessoramento técnico operacional em apoio 
às atividades da Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Contração de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da 
Peixe Vivo para a fiscalização de projetos contratados sob demanda do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.5 – Estudos e Projetos 

AÇÃO: II.5.3 – Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: II.5.3.1 – Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos 
e obras  

CÓDIGO PPA 2018-2020: 022 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA COBRAPE 

ATO CONVOCATÓRIO 011/2016 

CONTRATO  010/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.136.648,63 
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DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/06/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 03/07/2017 

REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO APÓS 12 meses R$ 1.166.748,82 

PRAZO CONTRATUAL  24 meses 

REDUÇÃO NO VALOR DO CONTRATO 08/05/2019 

NOVO VALOR DO CONTRATO APÓS REDUÇÃO R$ 1.1546.609,77 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

1. Contratação de Serviços de Consultoria para Assessoramento 
Técnico para Fiscalização a Execução de Projetos Contratados 
sob demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas – LOTE 01 

Finalizado o contrato que prestava assessoramento técnico à Agência Peixe Vivo na 
fiscalização de projetos, optou-se pela contratação de fiscal pessoa física, para dar 
celeridade ao processo. 

Foi efetivada contratação de um consultor, cujo escopo é composto pelos projetos 
descritos na Tabela 22, abaixo: 

Tabela 22 – Projetos a serem fiscalizados na bacia hidrográfica do rio das Velhas, lote 01 

Título do projeto 
Município(s) de 

referência 
Breve descrição do projeto 

Projeto barraginhas e 
adequação de estradas rurais 

Várzea da Palma 

Implantação de bacias de 
captação de águas pluviais 
(barraginhas); identificação dos 
fatores de pressão; 
recomposição florestal; e 
educação ambiental com 
produtores rurais. 

Continuidade do projeto de 
melhorias hidroambientais 
em sub-bacias da UTE Rio 

Bicudo 

Corinto e Morro da 
Garça 

Construção de paliçadas, 
recuperação de nascentes e 
matas ciliares, adequação de 
estradas rurais e educação 
ambiental. 

Continuidade do projeto 
hidroambiental da bacia do 
rio Paraúna para mitigação 

de processos erosivos e 
assoreamento de cursos 

d’água 

Gouveia, 
Presidente 
Juscelino e 

Congonhas do 
Norte 

Implantação de barraginhas, 
bigodes, lombadas e terraços; 
execução de paliçadas; 
cercamento de nascentes; ações 
de revegetação e educação 
ambiental na microbacia do 
córrego Engenho da Bilia. 

Treinamento de gestores 
municipais para adequação e 

conservação de estradas 

Sete Lagoas, Capim 
Branco, Prudente 

de Morais, 

Mobilização, conscientização e 
treinamento de gestores 
públicos, técnicos e operadores 
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vicinais nos municípios da 
bacia do Ribeirão Jequitibá 

Funilândia e 
Jequitibá 

de máquinas para readequar e 
melhorar estradas vicinais. 

Produtor de Água - Itabirito Itabirito 
Elaboração de estudos para 
implementação do Programa 
Produtor de Água, Itabirito. 

O valor desembolsado no ano de 2019 com serviços de consultoria para 
assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob 
demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 01), foi de R$ 39.093. 

As informações relativas a esta contratação são apresentadas na Tabela 23. 

Tabela 23 - Informações sobre a contratação de serviços de consultoria para assessoramento 
técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das 

Velhas – Lote 01. 

Contração de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da 
Peixe Vivo para a fiscalização de projetos contratados sob demanda do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.5 – Estudos e Projetos 

AÇÃO: II.5.3 – Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: II.5.3.1 – Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos 
e obras  

CÓDIGO PPA 2018-2020: 022 

Situação Geral da Contratação 

CONSULTOR CONTRATADO José Henrique dos Santos 

ATO CONVOCATÓRIO 009/2019 

CONTRATO  06/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 120.752,58 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/08/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/08/2019 

PRAZO CONTRATUAL  12 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

 

2. Contratação de Serviços de Consultoria para Assessoramento 
Técnico para Fiscalização a Execução de Projetos Contratados 
sob demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas – LOTE 02 

Finalizado o contrato que prestava assessoramento técnico à Agência Peixe Vivo na 
fiscalização de projetos, optou-se pela contratação de fiscal pessoa física, para dar 
celeridade ao processo. 

Foi efetivada contratação de um consultor, cujo escopo é composto pelos projetos 
descritos na Tabela 24, abaixo: 

Tabela 24 - Projetos a serem fiscalizados na bacia hidrográfica do rio das Velhas, lote 02 
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Título do projeto 
Município(s) de 

referência 
Breve descrição do projeto 

Projeto de melhorias 
hidroambientais em 

microbacias da UTE Peixe 
Bravo 

Santana de 
Pirapama 

Implantação de barraginhas, 
bigodes, lombadas e terraços; 
cercamento de nascentes; ações 
de revegetação e educação 
ambiental nas microbacias dos 
córregos Abelhas, Moreira e 
Riachão. 

Melhoria da recarga hídrica e 
controle de erosão na bacia 

do Rio Cipó e ações de 
educação ambiental Médio 

Santana do Riacho 

Educação ambiental para a 
conservação e manutenção das 
APPs, identificação e cercamento 
de nascentes, controle de 
erosões, tecnologias sociais de 
baixo custo para armazenamento 
de água e recarga de lençóis 
freáticos. 

Elaboração de diagnóstico e 
plano de ação de lagoas 

cársticas visando a 
recuperação hidroambiental 
da Lagoa do Fluminense, no 
município de Matozinhos - 

MG 

Matozinhos 

Elaboração de diagnóstico e 
plano de ações; desenvolvimento 
de trabalho de mobilização 
social, educação ambiental com a  
capacitação técnica dos 
moradores locais. 

Implantação de ações de 
proteção das nascentes dos 

córregos Fechos, Marumbé e 
Tamanduá (Rede Hídrica 

Tamanduá e Fechos) 

Nova Lima 

Implantação de mecanismos que 
garantam a preservação das 
nascentes na microbacia do 
Ribeirão Macacos e ações de 
educação ambiental. 

Por Aqui Passa um Rio 
Itabirito, Nova 

Lima, Raposos, Rio 
Acima e Sabará 

Implantação de programa de 
educação ambiental com visitas 
monitoradas em 9 sub-bacias e 
análises de parâmetros de 
qualidade da água. 

Projeto hidroambiental de 
recuperação da "Mata da 

Caixinha" 
Caeté 

Implantação de barraginhas, 
cercamento de nascentes, ações 
de revegetação e educação 
ambiental. 

 

O valor desembolsado no ano de 2019 com serviços de consultoria para 
assessoramento técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob 
demanda do CBH Rio das Velhas (Lote 02), foi de R$ 37.476,74 (trinta e sete mil e 
quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos). 

As informações relativas a esta contratação são apresentadas na Tabela 25. 
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Tabela 25- Informações sobre a contratação de serviços de consultoria para assessoramento 
técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das 

Velhas – Lote 02. 

Contração de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da 
Peixe Vivo para a fiscalização de projetos contratados sob demanda do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.5 – Estudos e Projetos 

AÇÃO: II.5.3 – Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: II.5.3.1 – Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos 
e obras  

CÓDIGO PPA 2018-2020: 022 

Situação Geral da Contratação 

CONSULTOR CONTRATADO Guilherme Moreira de Sousa e Silva 

ATO CONVOCATÓRIO 010/2019 

CONTRATO  04/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 96.283,19 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 23/07/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 23/07/2019 

PRAZO CONTRATUAL  12 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

 

3. Contratação de laboratório especializado para realização de 
análises de parâmetros físicos, químicos e biológicos de 
qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, 
conforme demandas. 

O CBH Rio das Velhas identificou a necessidade de se contratar um laboratório 
especializado em análises físico-químicas e biológicas para realizar coletas de água e 
laudos de análises em toda a área da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, em casos de 
alteração da qualidade das águas superficiais em função de algum acontecimento 
anormal, necessitando de uma análise investigativa para assim inferir sobre suas causas 
e os impactos que desencadearão nos corpos d’ água. Esses casos serão considerados 
como demandas espontâneas. Estas demandas espontâneas são eventualmente 
apresentadas pelos SCBH ou representantes dos municípios inseridos na Bacia do Rio 
das Velhas (demandantes). 

Ressaltando que, uma vez que já existe o monitoramento de qualidade das águas 
superficiais realizado pelo Estado de Minas Gerais, Projeto Águas de Minas do Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, essa iniciativa do CBH Rio das Velhas tem o 
objetivo de complementar os resultados e otimizar a tomada de decisões, não havendo, 
pois sobreposição de competências. 

O SENAI-Campus CETEC foi o laboratório especializado contratado para realização de 
análises de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade da água na bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas, conforme demandas. 
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O valor desembolsado no ano de 2019 com a contratação de laboratório especializado 
para realização de análises de parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade da 
água na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, conforme demanda foi de R$ 24.695,44 
(vinte e quatro mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos). 

As informações relativas a esta contratação são apresentadas na Tabela 26. 

Tabela 26 - Informações sobre a situação da contratação de consultoria elaboração de estudo 
de análise de consistência de outorgas na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

Contratação de laboratório especializado para realização de análises de parâmetros 
físicos, químicos e biológicos de qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio das 

Velhas, conforme demandas. 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.5 – Estudos e Projetos 

AÇÃO: II.5.2 – Projetos Especiais 

ATIVIDADE: II.5.2.1 - Análises de parâmetros de qualidade de água, solos e 
sedimentos e análises de episódios de mortandades de peixes e florações atípicas 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 021 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA SENAI - Campus CETEC 

ATO CONVOCATÓRIO 015/2017 

CONTRATO  017/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 328.431,73 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 26/12/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/01/2018 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVO 24 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 15/12/2018 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

 

GRUPO DE PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS 

Para este Grupo havia a previsão de desembolso de R$ 11.800.000,00 (onze milhões e 
oitocentos mil reais) para o ano de 2019, na bacia hidrográfica do rio das Velhas, 
somado ao saldo de 2019, o valor disponível foi de R$ 18.010.526,63. 

Ao todo, em 2019, foram aplicados R$ 6.576.809,35 neste Grupo de Programas e Ações 
Estruturais, ou seja, 56% do total inicialmente previsto para desembolso ou 36% do 
valor total acumulado.  

Além dos custos diretos com os projetos, as ações também comportam custos indiretos 
tais como publicações e eventuais acompanhamentos por parte da equipe técnica. 

A Tabela 27 apresenta a execução financeira com os Programas e Ações Estruturais no 
ano de 2019. 
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Tabela 27 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações Estruturais no ano de 2019 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

 

 

Saldo inicial 2019 

+ 2018

Executado DEZ. 

2019
Saldo DEZ. 2019 

III.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 2.000.000,00 716,25 1.999.283,75

III.1.1 Implantação de Sistemas Simplificados de Saneamento Básico 2.000.000,00 716,25 1.999.283,75

III.1.1.1 023 Implantação de sistemas isolados e/ou alternativos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 2.000.000,00 716,25 1.999.283,75

III.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 

Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)
2.854.025,26 373.819,68 2.480.205,58

III.2.1 Implantação de Projetos de Recomposição Florestal 2.854.025,26 373.819,68 2.480.205,58

III.2.1.1 024 Recomposição florestal de áreas desmatadas, conforme diagnóstico 1.948.275,26 2.894,92 1.945.380,34

III.2.1.2 025 Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais 905.750,00 370.924,76 534.825,24

III.3
Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas)
8.656.501,37 6.202.273,42 2.454.227,95

III.3.1 Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda Espontânea 8.656.501,37 6.202.273,42 2.454.227,95

III.3.1.1 026 Implantação de projetos hidroambientais 8.656.501,37 6.202.273,42 2.454.227,95

III.4
Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas)
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

III.4.1 Implantação de Programas de Conservação de Mananciais 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

III.4.1.1 027 Intervenções nas áreas conforme diagnóstico e projeto 2.500.000,00 2.500.000,00

III.5 Execução de Serviços e Obras Especiais 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

III.5.1 Serviços e Obras de Caráter Excepcional 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

III.5.1.1 028 Implantação das obras de caráter excepcional 2.000.000,00 2.000.000,00

Subtotal Eixo III 18.010.526,63 6.576.809,35 11.433.717,28

Eixo III - Programas e Ações Estruturais



 
 

Dentre as atividades mais notáveis neste Grupo em que o CBH Rio das Velhas se propõe a atuar 
estão os projetos hidroambientais. A implantação destes projetos hidroambientais é 
proveniente do pleito dos membros dos Subcomitês de Bacia Hidrográfica, que, por sua vez, 
estão engajados em contribuir para a preservação dos recursos ambientais na UTE pertinente e 
também se preocupam em atuar na difusão da mobilização socioambiental em bacias 
contribuintes do Rio das Velhas.  

Em geral, os projetos denominados hidroambientais envolvem a elaboração de diagnósticos, 
levantamentos e recuperação de áreas degradadas, revitalização de áreas de bacias 
hidrográficas, além de trabalhos de mobilização e educação ambiental das comunidades, ao 
longo das 23 sub bacias do rio das Velhas e seus tributários.  

De acordo com o Plano de Metas e Investimentos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, a 
Componente VI - Conservação Ambiental, prevê que estudos para a prevenção de processos 
erosivos e a recuperação de áreas degradadas possuem elevada relevância e são tratadas como 
prioridades.  

O PPA 2018-2020 disponibilizou o montante aproximado de R$ 8,6 milhões, inscritos na 
Subcomponente III.3.1.1 para investimentos em projetos hidroambientais na bacia hidrográfica 
do rio das Velhas para o ano de 2019. Ao longo de 2019 foram investidos R$ 6.202.273,42 em 
projetos hidroambientais nas 23 Unidades Territoriais Estratégicas da Bacia Hidrográfica do Rio 
das Velhas. 

A seguir serão elencados os principais projetos hidroambientais em curso ou finalizados em 
2019 pelo CBH Rio das Velhas. 

 

Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos  

1. Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico de 
nascentes urbanas na bacia do ribeirão do Onça 

O PDRH Rio das Velhas direciona ações específicas que devem ser priorizadas em cada UTE. 
Para a UTE Ribeirão Onça, dentre as componentes estratégicas que norteiam os Programas e 
Ações, conforme a distribuição dos recursos financeiros para a UTE, o Saneamento Ambiental 
destaque-se em primeiro lugar, correspondendo a 43,28% do valor total que está previsto para 
investimento na bacia, seguido pela Conservação Ambiental, que corresponde a 17,09% do 
valor total.  

Entende-se que, embora para o Saneamento Ambiental seja necessária uma mobilização maior 
de recurso, as ações dependem de um arranjo institucional que compete às instâncias 
governamentais junto ao CBH Rio das Velhas. Já as ações que se referem à Conservação 
Ambiental, também indicadas como prioritárias no PDRH, podem ser efetivadas por meio de 
articulações locais, que envolvem diretamente as ações que já são desenvolvidas em parceria 
com o SCBH Ribeirão do Onça. 

Mais especificamente, a Contratada elaborou um diagnóstico e um plano de manejo 
comunitário de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Onça, em Belo Horizonte, 
nas seguintes áreas de abrangência: Sub-bacia de contribuição direta do Ribeirão Onça; Sub-
bacia do Ribeirão Isidoro e Sub-bacia do Córrego Vilarinho, integrando ações conservacionistas, 
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de recuperação e participativas, além da realização de atividades de mobilização social, 
educação ambiental e capacitação. 

O valor desembolsado no ano de 2019 com a elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas 
na bacia do ribeirão do Onça foi de R$ 219.664,66 (duzentos e dezenove mil e seiscentos e 
sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). 

Na Tabela 28 são apresentadas informações a respeito do diagnóstico de nascentes na bacia do 
ribeirão do Onça, já finalizado. 

Tabela 28 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços de diagnóstico de 
nascentes na bacia do ribeirão do Onça. 

Contratação de empresa especializada para elaboração de diagnóstico de nascentes 
urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão do Onça, em Belo Horizonte, Minas Gerais  

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos 
Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de 
Demanda Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA NMC Projetos 

ATO CONVOCATÓRIO 008/2016 

CONTRATO  004/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 962.934,00 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 11/05/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 18/05/2017 

PRAZO CONTRATUAL 20 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

Na Figura 19 e Figura 20 são ilustrados alguns dos trabalhos em desenvolvimento na bacia do 
ribeirão do Onça para diagnóstico de nascentes em Belo Horizonte. 

 

Figura 19- Abertura e preparo das covas para inserção das mudas. FONTE: NMC, 2018 
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Figura 20 - Plantio na Nascente Fundamental do Parque Ciliar do Ribeirão Onça.  FONTE: COBRAPE, 
2018. 

 

2. Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de 
projeto de recuperação e conservação de nascentes urbanas na 
Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte e 
Sabará/MG. 

A Conservação Ambiental na UTE Ribeirão Arrudas está evidenciada no Plano de Ações da Bacia 
do Rio das Velhas e a demanda do SCBH Ribeirão Arrudas, sendo esta atividade muito 
importante para fortalecer a gestão de recursos hídricos nesta UTE. 

Assim, a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo, publicou o Ato Convocatório 019/2017 que 
culminou com a contratação da empresa GOS Florestal em 16/02/2018, com o objetivo de 
executar projetos de recuperação e conservação de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica 
do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte e Sabará/MG. 

Nas Figura 21 e Figura 22 são apresentadas algumas nascentes englobadas no Contrato para a 
execução de recuperação e conservação: 
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Figura 21 - Acúmulo de Lixo e Entulho o Local da Nascente AR – 120. FONTE: GOS FLORESTAL, 2018.  

 

Figura 22 - Lago e drenagem da nascente AR - 170. FONTE: GOS FLORESTAL, 2018. 

O valor desembolsado no ano de 2019 com ações de recuperação e conservação de nascentes 
urbanas na bacia do ribeirão Arrudas foi de R$ 39.929,98. 

A Tabela 29 apresenta as informações gerais desta contratação, que foi encerrada no primeiro 
semestre de 2019. 

Tabela 29 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços de projeto de 
recuperação e conservação de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas, em Belo 

Horizonte e Sabará/MG 

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de projeto de recuperação e 
conservação de nascentes urbanas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas, em Belo 

Horizonte e Sabará/MG 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal 

ATO CONVOCATÓRIO 019/2017 
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CONTRATO  002/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 191.971,06 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 16/02/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 06/03/2018 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 13 meses 

DATA DE ASSINATURA 1º TERMO ADITIVO  04/01/2019 

REDUÇÃO DE VALOR R$ 26.492,00 

DATA DE ASSINATURA 2º TERMO ADITIVO 01/02/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 2 MESES 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

3. Contratação de serviços especializados visando à execução do 
projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio 
Curimataí. 

Dentre do escopo do projeto Hidroambiental proposto para a UTE Curimataí, foram priorizadas 
ações de execução de barraginhas nas áreas necessitadas de recarga hídrica, e, 
oportunamente, o disciplinamento da drenagem em focos erosivos, especialmente nas 
margens de estradas rurais. Complementarmente, foram adotadas outras ações, tais como a 
execução de terraços em curvas de nível, bigodes, paliçadas, valeta de proteção, cercamento 
de APPs, recomposição vegetal e atividades de educação ambiental e mobilização social.  

O valor desembolsado no ano de 2019 com a execução das ações do projeto hidromabiental da 
UTE Curimataí foi de R$ 508.949,21 a partir da contratação da empresa INOVESA Soluções 
Ambientais. 

A Tabela 30 apresenta as informações gerais da contratação para a execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Curimataí. 

Tabela 30 - Informações sobre a situação contratual da execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Rio Curimataí. 

Contratação de serviços especializados visando à execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Rio Curimataí. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA INOVESA  

ATO CONVOCATÓRIO 016/2017 

CONTRATO  018/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.654.575,49 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 13/12/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 19/12/2017 
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PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVO  18 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 02/04/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 2 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

Apresenta-se na Figura 23 o registro fotográfico da mobilização in loco realizada para 
sensibilizar as comunidades dos municípios de Augusto de Lima, Buenópolis e Joaquim Felício, 
para a importância da sua participação no terceiro evento de capacitação ambiental do projeto 
hidroambiental. 

 

Figura 23 - Entrega de convites e cartazes para a divulgação da 3ª Oficina de Capacitação Ambiental 
do projeto hidroambiental na UTE Rio Curimataí. FONTE: Inovesa, 2018. 

 

4. Contratação de empresa especializada para elaboração de 
diagnóstico hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas 
degradadas na área de influência hídrica da Estação Ecológica de 
Fechos, em Nova Lima-MG. 

Para a UTE Águas da Moeda, dentre os componentes estratégicos que norteiam os Programas 
e Ações, conforme a distribuição dos recursos financeiros para a UTE, o Saneamento Ambiental 
destaque-se em primeiro lugar, correspondendo a 45% do valor total que está previsto para 
investimento na bacia, seguido pela Conservação Ambiental, que corresponde a 18,6% do valor 
total.  

No ano de 2018 foi contratada uma empresa especializada para elaboração de diagnóstico 
hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica 
da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima-MG, que se encerrou no final do mês de abril 
de 2019. O valor desembolsado no ano de 2019 com este projeto foi de R$ 103.600,00. 

A Tabela 31 apresenta as informações gerais desta contratação para elaboração de diagnóstico 
hidroambiental de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica 
da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima-MG. 
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Tabela 31 - Informações sobre a situação contratual da para elaboração de diagnóstico hidroambiental 
de nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica da Estação Ecológica 

de Fechos, em Nova Lima-MG 

Contratação de empresa especializada para elaboração de diagnóstico hidroambiental de 
nascentes, focos erosivos e áreas degradadas na área de influência hídrica da Estação 
Ecológica de Fechos, em Nova Lima-MG 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA PROJETA 

ATO CONVOCATÓRIO 021/2017 

CONTRATO  004/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 148.000,00 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 03/05/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 07/05/2018 

PRAZO CONTRATUAL com aditivo 11 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 25/01/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 3 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

As Figura 24 e Figura 25 ilustram as principais características dos focos erosivos e áreas 
degradadas localizadas na microbacia do córrego Fechos, em Nova Lima. 
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Figura 24 - Erosão linear em Macacos com destaque ao ponto de escoamento pluvial.  FONTE: Projeta 
Engenharia, 2018. 

 

Figura 25 - Erosão linear em Macacos, com destaque para a manilha de drenagem de água pluvial. 
FONTE: Projeta Engenharia, 2018. 
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5. Contratação de serviços especializados visando a execução do 
projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio 
Cipó. 

Relatos dos representantes do subcomitês do Rio Cipó, refletem inúmeros impactos ambientais 
ao longo dos afluentes do Rio Cipó, tais como a supressão de matas nativas e ciliares, criações 
de gado nas APPs de cursos d’água, compactação e impermeabilização dos solos da sub-bacia, 
minerações irregulares de cascalho e areia, queimadas, lançamentos diretos e indiretos de 
esgoto sanitário, dentre outros impactos que influenciam diretamente no assoreamento e na 
redução de vazão do Rio Cipó, bem como na diminuição da taxa de infiltração no lençol 
freático.  

Neste contexto, foi viabilizada a contratação de serviços especializados visando a execução do 
projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó, priorizando a execução 
ações para a contenção de processos erosivos em afluentes do rio Cipó. 

No ano de 2018 foi contratada a empresa INOVESA para executar o projeto hidroambiental 
para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó. O valor desembolsado no ano de 2019 com 
este projeto foi de R$ 862.793,47. 

A Tabela 32 apresenta as informações gerais da contratação para execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó. 

Tabela 32 - Informações sobre a situação contratual da execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó 

Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA INOVESA 

ATO CONVOCATÓRIO 010/2017 

CONTRATO  005/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.352.898,15 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 23/04/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/05/2018 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 21 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 23/09/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 3 meses 

DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 22/11/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 2 MESES 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 
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Na Figura 26 é apresentado um mosaico de imagens referente as Visitas de Campo nos 
municípios de Santana de Pirapama, Presidente Juscelino, Santana do Riacho e Jaboticatubas. 

 

Figura 26 - Visitas de Campo nos municípios de Santana de Pirapama, Presidente Juscelino, Santana 
do Riacho e Jaboticatubas. FONTE: INOVESA, 2018 

 

6. Contratação de pessoa jurídica especializada para serviços de 
comunicação social e mobilização social e comunitária em torno da 
importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima / MG, 
e sua expansão. 

A comunicação social torna-se, ferramenta essencial para ampliar a consciência coletiva e a 
sensibilização ambiental da comunidade local e da sociedade como um todo em relação à 
necessidade de conservação e preservação da Estação Ecológica de Fechos.  

Nesse propósito, o projeto hidroambiental demandando pelo SCBH Águas da Moeda embasou-
se na campanha pública organizada pela sociedade civil denominada “Fechos, Eu Cuido!”. 
Trata-se de uma campanha com forte apelo de mobilização social em torno da importância da 
preservação da Estação Ecológica de Fechos, devido à relevância dessa área, principalmente, 
sob o ponto de vista hídrico, já que é uma área de recarga que contribui para o abastecimento 
de Belo Horizonte e de Nova Lima. 

No ano de 2018 foi contratada uma empresa especializada para a contratação de pessoa 
jurídica especializada para serviços de comunicação social e mobilização social e comunitária 
em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima / MG, e sua 
expansão O valor desembolsado no ano de 2019 com este projeto foi de R$ 265.359.61. 

A Tabela 33 apresenta as informações gerais da contratação para execução dos serviços de 
comunicação social e mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da 
Estação Ecológica de Fechos e sua expansão. 
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Tabela 33 - Informações sobre a situação contratual dos serviços de comunicação social e 
mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, 

Nova Lima / MG, e sua expansão 

Contratação de pessoa jurídica especializada para serviços de comunicação social e 
mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de 
Fechos, Nova Lima / MG, e sua expansão 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Consominas Engenharia 

ATO CONVOCATÓRIO 020/2017 

CONTRATO  003/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 382.691,73  

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 23/04/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/05/2018 

PRAZO CONTRATUAL 14 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

As Figura 27 e Figura 28 ilustram alguns serviços de comunicação social e mobilização social e 
comunitária em torno da importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos, Nova Lima / MG, 
e sua expansão. 

 

Figura 27 - Cadastramento de participantes no Fórum Inicial do projeto hidroambiental “Fechos, Eu 
Cuido!”. FONTE: Consominas, 2018. 
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Figura 28 - Circuito dos Sentidos: 1) Caminho com elementos da natureza,2) Participante fazendo o 
caminho natural, 3) Participante fazendo o caminho natural, 4) Participante tocando parte do cenário 

(mamona) 5) Participante fazendo o caminho urbano e 6) Participante. FONTE: Consominas, 2018 

 

7. Contratação de empresa especializada para execução do projeto 
hidroambiental de proteção das águas do Cabral - UTE Guaicuí. 

Conforme informações do site do Instituto Estadual de Florestas (IEF), o Parque Estadual da 
Serra do Cabral, criado através do Decreto Estadual N° 44.121, de 29 de setembro de 2005, 
está localizado na região centro-norte do Estado (abrangendo os municípios de Buenópolis e 
Joaquim Felício), na serra de mesmo nome que faz parte da Cordilheira do Espinhaço. A sede 
administrativa do Parque está localizada na zona rural do município de Buenópolis.  
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O Parque abriga muitas nascentes, entre elas a dos córregos Riachão e Embaiassaia, 
responsáveis pelo abastecimento das áreas urbanas dos municípios de Buenópolis e Joaquim 
Felício, respectivamente. A abundante rede hidrográfica forma inúmeras cachoeiras e piscinas 
naturais, que compõem, juntamente com os afloramentos rochosos, as veredas, matas e 
campos naturais, paisagens de grande beleza. Destaca-se o grande número de sítios 
arqueológicos pré-históricos existentes. Em diversos locais são registradas pinturas rupestres 
onde predominam desenhos zoomorfos.  

Nesse sentido, o projeto hidroambiental visa especialmente a preservação e ações de 
recuperação ambiental na sub-bacia do Ribeirão Bananal pertencente ao Parque Estadual da 
Serra do Cabral. No ano de 2018 foi contratada uma empresa especializada para execução do 
projeto hidroambiental de proteção das águas do Cabral - UTE Guaicuí. O valor desembolsado 
no ano de 2019 com este projeto foi de R$ 398.000,37. 

A Tabela 34 apresenta as informações gerais da contratação para execução do projeto 
hidroambiental de proteção das águas do Cabral - UTE Guaicuí. 

Tabela 34 - Informações sobre a situação contratual dos serviços para execução do projeto 
hidroambiental de proteção das águas do Cabral - UTE Guaicuí. 

Contratação de empresa especializada para execução do projeto hidroambiental de 
proteção das águas do Cabral - UTE Guaicuí. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Fortal Engenharia 

ATO CONVOCATÓRIO 022/2017 

CONTRATO  006/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 576.905,79 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 25/04/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 15/05/2018 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVO  15 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 24/04/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 3 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

As Figura 29 e Figura 30 ilustram alguns trabalhos de mobilização social na UTE Guaicuí. 
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Figura 29 - Mobilização social para a realização da 2ª Palestra e atividade prática junto ao 
Assentamento Corrente. FONTE: FORTAL ENGENHARIA, 2018. 

 

Figura 30 - Mobilização social para a realização da 2ª Palestra e atividade prática junto à Secretaria de 
Agricultura. FONTE: FORTAL ENGENHARIA, 2018. 

 

8. Contratação de serviços especializados visando à execução do 
projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Peixe 
Bravo. 

A contratação de serviços especializados visando à execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo, buscou realizar ações que visam o aumento da 
recarga hídrica, com a execução de barraginhas, terraços em curvas de nível, cercamento de 
APPs, reflorestamento e atividades de educação ambiental voltada para proprietários rurais e 
demais usuários da água.  

A presente contratação contemplou a viabilização de implantação das ações consideradas 
prioritárias entre as proposições citadas visem o aumento da recarga hídrica. Em 2018 foi 
contratada uma empresa especializada para à execução do projeto hidroambiental para a 
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Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo. O valor desembolsado com este projeto ao longo 
de 2019 foi de R$ 962.677,92. 

A Tabela 35 apresenta as informações gerais desta contratação para execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo, que se encerrou no 
segundo semestre de 2019. 

Tabela 35 - Informações sobre a situação contratual dos serviços para execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo 

Contratação de serviços especializados visando à execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Fortal Engenharia 

ATO CONVOCATÓRIO 011/2017 

CONTRATO  007/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.181.818,73 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/06/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 23/07/2018 

PRAZO CONTRATUAL 14 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

9.  Contratação de serviços especializados visando à execução do 
projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio 
Paraúna. 

O Rio Paraúna é considerado um dos mais importantes afluentes do Rio das Velhas em sua 
margem direita, pois é crucial na depuração de suas águas, devido à boa qualidade de suas 
águas, segundo monitoramento anual apresentado pelo IGAM – Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas. No entanto, algumas microbacias da região são apontadas como áreas de maior 
propensão à erosão, e consequentemente suscetíveis ao assoreamento dos corpos d’água.  

Dentre estas áreas, destaca-se a microbacia do Engenho da Bilia, sendo esta a área selecionada 
para o objeto da contratação de serviços especializados visando à execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna, visto a sua relevância 
ambiental e socioeconômica para a região.  

No ano de 2018 foi contratada uma empresa especializada para à execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna. O valor desembolsado no 
ano de 2019 com este projeto foi de R$ 866.076,89. 
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A Tabela 36 apresenta as informações gerais da contratação para execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna. 

Tabela 36 - Informações sobre a situação contratual dos serviços para execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna 

Contratação de serviços especializados visando à execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Localmaq 

ATO CONVOCATÓRIO 013/2017 

CONTRATO  008/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.005.446,44 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/06/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 16/07/2018 

PRAZO CONTRATUAL 16 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

A Figura 31 ilustra o córrego do Engenho da Bilia, contemplado no referido projeto. 

 
Figura 31 - Assoreamento no Córrego Engenho da Bilia. FONTE: Localmaq, 2018. 
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10. Contratação de pessoa jurídica especializada para implementação do 
projeto hidroambiental denominado - Por aqui passa um rio, na UTE 
Águas da Moeda, Minas Gerais.  

O projeto hidroambiental, demandado pelo SCBH Águas da Moeda, denominado “Por aqui 
passa um Rio”, objetiva promover o reconhecimento e o pertencimento em relação as bacias 
hidrográficas, em contextos diversificados de usos da água e ocupação do solo, utilizando como 
estratégia de educação e mobilização social, o monitoramento participativo da qualidade dos 
cursos d’água em 9 (nove) sub-bacias integrantes da UTE Águas da Moeda, em prol da defesa 
dos recursos hídricos. 

No segundo semestre de 2018 foi concretizada a contratação com a finalidade de 
implementação do projeto hidroambiental denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas 
da Moeda, Minas Gerais. O valor desembolsado no ano de 2019 com este projeto foi de R$ 
102.010,88 . 

A Tabela 37 apresenta as informações gerais da contratação para implementação do projeto 
hidroambiental denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas da Moeda, Minas Gerais. 

Tabela 37 - Informações sobre a situação contratual dos serviços para implementação do projeto 
hidroambiental denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas da Moeda, MG 

Contratação de pessoa jurídica especializada para implementação do projeto hidroambiental 
denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas da Moeda, Minas Gerais. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Embaúba Ambiental 

ATO CONVOCATÓRIO 004/2018 

CONTRATO  011/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 177.286,87 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 11/09/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 15/10/2018 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVO 18 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 24/04/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 7 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

 

 

11. Contratação de serviços especializados visando a execução do 
projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Santo 
Antônio/Maquiné. 
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Em 2018 foi realizada a contratação de serviços especializados visando a execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Santo Antônio/Maquiné, conforme 
ofício n° 001/2015/SCBH Santo.Antônio/Maquiné, enviado ao CBH Velhas em 21 de julho de 
2015.  

O valor desembolsado no ano de 2019 com este projeto foi de R$ 1.149.701,32 (um milhão, 
cento e quarenta e nove mil, setecentos e um reais e trinta e dois centavos), cujo 
encerramento foi no mês de dezembro. 

A Tabela 38 apresenta as informações gerais da contratação para execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Santo Antônio/Maquiné. 

Tabela 38 - Informações sobre a situação contratual dos serviços para execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Santo Antônio/Maquiné 

Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica - Santo Antônio/Maquiné 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal 

ATO CONVOCATÓRIO 012/2017 

CONTRATO  009/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.292.153,88 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 09/07/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 08/08/2018 

PRAZO CONTRATUAL 16 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

 

12. Contratação de serviços especializados visando a execução do 
projeto hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica do Rio 
Bicudo, Minas Gerais. 

Em 2019 foi realizada a contratação de serviços especializados visando a execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica Rio Bicudo, conforme demandado pelo 
CBH Rio das Velhas. 

A contratação contempla execução das obras que visam à adequação das estradas rurais 
(construção de barraginhas, lombadas e sarjetas/bigodes) para diminuir a quantidade de 
sedimentos que são carreados para os corpos hídricos na UTE Rio Bicudo. O valor 
desembolsado no ano de 2019 com este projeto foi de R$ 214.023,59. 

A Tabela 38 apresenta informações gerais da contratação para execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica do Rio Bicudo. 
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Tabela 39 - Informações sobre a situação contratual dos serviços para execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica do Rio Bicudo 

Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a 
Unidade Territorial Estratégica do Rio Bicudo 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA INOVESA 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2019 

CONTRATO  001/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 442.944,20 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/04/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 09/05/2019 

PRAZO CONTRATUAL  09 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

 

13. Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de 
diagnóstico de propriedades rurais na sub bacia do Ribeirão Carioca, 
em Itabirito/MG, para subsidiar o pagamento por serviços ambientais 
aos proprietários 

A bacia do Rio Itabirito apresenta um bom estado de conservação e de cobertura vegetal em 
suas sub-bacias, dentre as quais está a sub-bacia do Ribeirão Carioca. No entanto, o alto da 
bacia, com predomínio de solos rasos, apresenta diversos problemas erosivos, inclusive com 
formação de grandes voçorocas, devido a problemas de dissecação recente e de escoamento 
concentrado de água pluvial.  

O objetivo da contratação em questão foi fomentar a estruturação de políticas públicas que 
possam manter e melhorar as características quali-quantitativas da sub-bacia do Ribeirão 
Carioca na parte mais conservada, e verificar procedimentos de estabilização e recuperação do 
alto da bacia, permitindo a melhoria do curso d’água como um todo.  

Uma das políticas consideradas viáveis para o município é a implantação do Programa Produtor 
de Água, no âmbito do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), tendo em vista que grande 
parte dos imóveis rurais ali presentes se destinam mais a pequenas explorações e lazer de fim 
de semana, o que compatibiliza com o objetivo do programa em aumentar as práticas de 
conservação na bacia. Desta forma, é necessário empreender um diagnóstico que permita 
identificar e qualificar os produtores, bem como avaliar o engajamento dos mesmos em um 
programa desta natureza. O valor desembolsado no ano de 2019 com este projeto na UTE Rio 
Itabirito foi de R$ 296.301. 

A Tabela 42 apresenta informações gerais da contratação para execução do projeto para 
fomentar o pagamento por serviços ambientais na sub bacia do Ribeirão Carioca, em Itabirito. 
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Tabela 40 - Informações sobre a situação contratual da elaboração de diagnóstico de propriedades 
rurais na sub bacia do Ribeirão Carioca, em Itabirito/MG, para subsidiar o pagamento por serviços 

ambientais aos proprietários 

Contratação de serviços especializados visando a elaboração de diagnóstico de propriedades 
rurais na sub bacia do Ribeirão Carioca, em Itabirito/MG, para subsidiar o pagamento por 
serviços ambientais aos proprietários 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 
Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA MYR Projetos Estratégicos Ltda 

ATO CONVOCATÓRIO 023/2017 

CONTRATO  014/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 372.841,81 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 17/10/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 31/10/2018 

PRAZO CONTRATUAL  09 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

 

Agenda Verde – Conservação Recuperação e Revitalização dos Recursos 
Naturais e Agenda Cinza Minimização de Impactos  

1. Contratação de pessoa jurídica para realização de operação e 
fornecimento de mudas no viveiro de mudas Langsdorff, em 
Taquaraçu de Minas – MG.  

Em 2016 a Agência Peixe Vivo assinou um Termo de Parceria com a empresa ArcelorMittal, 
juntamente com a participação do CBH Rio das Velhas, com o objetivo de revitalizar um viveiro 
de produção de mudas florestais sediado em um terreno da empresa supracitada, na zona rural 
de Taquaraçu de Minas.  

No ano de 2017 foi contratada a empresa GOS Florestal, vencedora do processo de licitação 
destinado à contratação de uma empresa para operar o viveiro Langsdorff, produzindo mudas 
destinadas à recuperação de matas ciliares e nascentes na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

De forma sucinta, a empresa contratada deve administrar o viveiro, fornecendo equipe técnica 
(viveiristas), ferramentas de trabalho, equipamentos e insumos tais como sementes, defensivos 
e adubos; além de cuidar da manutenção e da conservação das estruturas existentes ali. Ao 
todo a Contratada deverá produzir 300.000 (trezentas mil) mudas de espécies nativas ao longo 
de cinco anos a partir da sua contratação. A cada ano, o CBH Rio das Velhas e Agência Peixe 
Vivo indicarão e fornecerão autorizações formais para que associações, Prefeituras e ONGs 
possam realizar a retirada das mudas e planta-las em locais pré-identificados.  
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O valor desembolsado no ano de 2019 na operação e fornecimento de mudas no viveiro de 
mudas Langsdorff, em Taquaraçu de Minas - MG foi de R$ 368.971,76. 

A Tabela 41 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação para operação do 
viveiro Langsdorff. 

Tabela 41 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços de operação do viveiro 
Langsdorff. 

Contratação de pessoa jurídica para realização de operação e fornecimento de mudas 
no viveiro de mudas Langsdorff, em Taquaraçu de Minas - MG 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.2 – Agenda Verde – Conservação Recuperação e Revitalização 
dos Recursos Naturais e Agenda Cinza Minimização de Impactos 

AÇÃO: III.2.1 - Serviços e obras de caráter excepcional 

ATIVIDADE: III.2.1.2 - Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 025 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2017 

CONTRATO  005/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.450.000,00 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 28/06/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 06/07/2017 

PRAZO CONTRATUAL 60 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

Na Figura 32 é apresentado um mosaico de imagens do viveiro Langsdorff. 
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Figura 32 - Trabalhos de operação do viveiro Langsdorff e produção de mudas em Taquaraçu de 
Minas. FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2018. 

MODALIDADE DE APLICAÇÃO 
 

Todas as contratações realizadas pela Agência Peixe Vivo, no âmbito do Contrato de Gestão 
003/2017, ocorreram de forma direta, de acordo com o estabelecido na Resolução Conjunta 
SEMAD/IGAM nº 1.044 / 2009, que “Estabelece procedimentos e normas para a aquisição e 
alienação de bens, para a contratação de obras, serviços e seleção de pessoal, bem como 
estabelece a forma de repasse, utilização e prestação de contas com o emprego de recursos 
públicos oriundos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, no âmbito das Entidades 
Equiparadas à Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências.” 

METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS 
 

O correto acompanhamento e controle dos projetos é um pressuposto imprescindível para a 
boa repercussão e sucesso dos mesmos. Em relação aos contratos sob a responsabilidade da 
Agência Peixe Vivo, esta Agência realiza contínuo e rigoroso acompanhamento dos mesmos. 
Com a necessidade cada vez maior de dar publicidade aos procedimentos realizados por entes 
públicos ou que administram recursos públicos, como é o caso da Agência Peixe Vivo, são 
utilizados controles e acompanhamentos de maneira permanente em relação aos prestadores 
de serviços contratados por demanda do CBH Rio das Velhas. 
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Com o desenvolvimento da plataforma tecnológica SIGA Velhas, notadamente, o Módulo de 
Acompanhamento de Ações, a Agência Peixe Vivo passou a dispor de uma ferramenta que 
permite o acompanhamento dos contratos e a sua respectiva publicidade para todos os 
interessados. Todo o conteúdo é disponibilizado em plataforma online e as consultas podem 
ser realizadas de maneira interativa e amigável, permitindo a avaliação individual para cada 
contrato firmado pela Agência Peixe Vivo. 

O módulo de Acompanhamento de Ações foi desenvolvido com o objetivo de permitir que o 
público interessado possa acompanhar os investimentos que estão sendo ou foram realizados 
em ações conforme as seguintes categorias: a) implementação do Plano Diretor de Recursos 
Hídricos (PDRH) da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; b) na execução do Plano Plurianual de 
Aplicação (PPA) da Bacia e; c) na implementação do Programa Revitaliza Rio das Velhas. As 
categorias de ações acima elencadas poderão ser financiadas pelo próprio CBH Rio das Velhas 
ou por outras instituições públicas e/ou privadas que, de alguma forma, tenham a pretensão de 
financiar ações comprometidas com o alcance de metas estabelecidas no PDRH Rio das Velhas 
ou que de alguma forma foquem na revitalização da Bacia. 

Por meio do Módulo de Acompanhamento de Ações, o usuário poderá consultar quais ações 
ou projetos se encontram em andamento em uma determinada Unidade Territorial Estratégica 
(UTE) ou determinado município da Bacia e verificar o desenvolvimento físico e financeiro dos 
projetos e ações ali cadastrados pelos contratantes responsáveis, desde o início do processo de 
contratação até a sua conclusão. O Módulo de Acompanhamento de Ações é disponibilizado 
pelo link (http://siga.cbhvelhas.org.br/gepro-velhas/) e pode também pode ser acessado na 
página principal da plataforma SIGA Rio das Velhas.  

Na Figura 33 é apresentada a tela inicial do Módulo de Acompanhamento de Ações. 

 

Figura 33 - Tela inicial do Módulo de Acompanhamento de Ações.  

 

Por meio do Módulo de Acompanhamento de Ações a Agência Peixe Vivo poderá realizar o 
acompanhamento dos cronogramas dos contratos existentes, realizando a atualização das 
entregas dos projetos. À medida que as atividades de um determinado contrato vão sendo 
finalizadas, a Contratante poderá avaliar o desempenho do seu executor, ou seja, se o mesmo 
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se encontra em dia, adiantado ou atrasado, por meio de uma análise gráfica ou mesmo pela 
geração automática de relatórios gerenciais. 

Ainda é possível realizar o download de dados e arquivos de cada projeto, pois, o Módulo de 
Acompanhamento de Ações atua também como um repositório de cada projeto / contrato.  

Na Figura 34 é apresentada a tela resumo de um determinado contrato, após o seu 
cadastramento no Módulo de Acompanhamento de Ações. 

 

Figura 34 - Ficha de informações gerais de um projeto / contrato inseridas no Módulo de 
Acompanhamento de Ações.  
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PRAZOS MÉDIOS DE EXECUÇÃO  
 

Todas as demandas solicitadas pelo CBH Rio das Velhas, com base no PPA 2018-2020, passam 
necessariamente por um conjunto de procedimentos e fluxos processuais de acordo com a 
Tabela 42.  

Normalmente, um prazo inicial de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias é requerido 
para formatação das demandas, elaboração dos Termos de Referência (TDR) e discussões e 
aprimoramentos sugeridos pelas instâncias do CBH Rio das Velhas (Câmara Técnica de 
Planejamento, Projetos e Controle - CTPC e Diretoria). 

 

Tabela 42 - Fluxo de Etapas e Procedimentos Legais para Contratação de Projetos e Obras (processos 
licitatórios sem apresentação de recursos). 

Fluxo de 
Procedimentos Legais 

Etapas Prazo (dias) 
Prazo geralmente 

observado na Agência 
Peixe Vivo (dias) 

Termo de referência 
(TDR) 

Elaboração e aprovação do TDR 45  30 

Orçamento 
Solicitação de orçamentos – propostas 

de mercado  
10  10 

Ato Convocatório 
 Elaboração de Ato Convocatório 
conforme normativas do IGAM 

5 3  

Publicidade 
Publicação em veículos de 

comunicação   
3 3  

Divulgação 
Divulgação nas páginas eletrônicas da 

Agência Peixe Vivo, IGAM e CBH Velhas  
30 30  

Entrega de propostas e 
abertura de envelopes 
referentes à 
habilitação 

Abertura de envelopes de habilitação  
jurídica e propostas técnicas 

30 10 

Publicação da 
Comissão Técnica de 
Avaliação 

Publicação de Portaria por ato da  
Direção Geral 

5 3 

Avaliação das 
Propostas Técnicas 

Reunião da Comissão Técnica para  
avaliação e atribuição de pontos 

15 12 

Divulgação das Notas 
Técnicas 

Redação de ata com resultado da  
avaliação  

7 3 

Convocação para 
Abertura das 
Propostas de Preço 

Abertura das propostas de preço e  
conhecimento da proposta vencedora 

5 5 

Homologação e 
Adjudicação 

Divulgação nas páginas eletrônicas da 
Agência Peixe Vivo, IGAM e CBH Velhas 

7 7 

Assinatura de contrato 
Convocação da concorrente vencedora 

para assinar o contrato 
3 3 
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IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS  
 

Abaixo apresenta-se a Tabela 43 com 17 (dezessete) projetos vigentes, destacando aqueles que 
apresentam atraso na execução do cronograma inicialmente proposto, sendo 05 (cinco) no 
total. 

Tabela 43 - Status dos projetos em execução 

Contrato Vigência Projeto Status 

010/2019 11/09/2020 Comunicação do CBH Rio das Velhas Em dia 

001/2018 04/01/2020 Educação e Mobilização Social  Em dia 

013/2019 08/03/2020 Indicadores para aprimoramento dos projetos  Em dia 

006/2019 13/08/2020 Fiscalização de Projetos (Lote 01) Em dia 

004/2019 22/07/2020 Fiscalização de Projetos (Lote 02) Em dia 

012/2019 14/09/2020 Elaboração de Termos de Referência (Lote 1) Em dia 

008/2019 29/07/2020 Elaboração de Termos de Referência (Lote 02) Em atraso 

005/2019 26/05/2020 Elaboração de Termos de Referência (Lote 03) Em dia 

013/2018 29/02/2020 Diagnóstico de Propriedades Rurais Ribeirão Carioca  Em atraso 

012/2018 11/02/2020 Difusão de Sistemas Agroecológicos UTE Jequitibá Em dia 

005/2017 05/07/2022 Operação no Viveiro de Mudas Langsdorff Em dia 

009/2019 31/12/2020 Planos de manejo da APA da Serra do Cabral  Em dia 

015/2018 01/08/2020 PMSB Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá Em atraso 

005/2018 14/02/2020 Projeto Hidroambiental na UTE Rio Cipó Em atraso 

011/2018 14/04/2020 Por Aqui Passa um Rio na UTE Águas da Moeda Em dia 

001/2019 08/06/2020 Projeto Hidroambiental na UTE Rio Bicudo Em atraso 

007/2017 24/01/2020 Contratação de laboratório especializado Em dia 

 

Conforme apresentado na Tabela 43, dos 17 (dezessete) projetos, somente 05 (cinco) estão em 
atraso. 

Não foram identificados atrasos relevantes ou com risco considerável de fracasso no âmbito 
das ações contratadas no âmbito do CG 003/IGAM/2017. 

Os atrasos nos contratos ocorrem por razões diversas, uma vez que, as atividades demandadas 
pelo CBH Rio das Velhas envolvem, via de regra, o contexto da participação social. Mesmo 
assim a Agência Peixe Vivo mantém controle e atua firmemente no intuito de manter os 
cronogramas físico-financeiros, compatibilizando o cumprimento dos contratos de forma 
satisfatória com o interesse dos demandantes de projetos.  

As Ações Estruturais, notadamente os projetos hidroambientais, representam o conjunto de 
ações que possuem maiores incidências de atraso na sua execução e têm como causa principal 
a necessidade constante de mobilização social junto às comunidades diretamente 
contempladas.  

Com relação às Ações de Planejamento, nos contratos relativos à elaboração de Planos 
Municipais de Saneamento Básico para os municípios de Esmeraldas, Confins, Capim Branco e 
Jequitibá; e na Elaboração de Termos de Referência Para Contratações de Projetos Ambientais 
na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Prioriza (Lote 02), em que também se observam 
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atrasos de execução, foi demandado um grande esforço da Contratante no sentido de adequar 
a qualidade dos documentos entregues conforme padrão da Agência Peixe Vivo. Entretanto, 
ressalta-se que ambas as empresas contratadas estão trabalhando em consonância com as 
diretrizes encaminhadas para as adequações necessárias. 

Já as Ações de Gestão, que englobam as contratações do Plano de Comunicação do CBH Rio 
das Velhas, Atividades de Mobilização e Educação Ambiental e Desenvolvimento do SIGA Rio 
das Velhas, não repercutiram em atrasos no seu desenvolvimento. 

Apesar dos atrasos listados acima, a Agência Peixe Vivo esteve permanentemente focada na 
execução dos contratos e toma as decisões necessárias para que os contratos retomem o curso 
satisfatório e esperado de execução, quando o momento assim exige e em nenhum dos casos 
foi caracterizado o risco de fracasso em relação aos Contratos firmados no âmbito do CG IGAM 
003/2017 no ano de 2019. 
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INTRODUÇÃO 

A Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 
(SINGREH), tem dentre outros objetivos o de assegurar à atual e às futuras gerações a 
necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 
respectivos usos. 

Uma das características inovadoras da Lei é a gestão descentralizada e democrática das 
águas a partir da consolidação dos comitês de bacia hidrográfica e dos conselhos de 
recursos hídricos. 

Na sua respectiva área de atuação, o comitê de bacia hidrográfica é uma instância 
consultiva, deliberativa e normativa que tem na sua composição os representantes de 
setores dos poderes executivos (União, Estados e Municípios), dos usuários da água e 
da sociedade civil organizada, que atuam conjuntamente na gestão dos recursos 
hídricos.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), criado em pelo 
Decreto Estadual no 39.692, de 29 de junho de 1998, instituiu a cobrança pelo uso da 
água em 2010 e escolheu a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias 
Hidrográficas Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) como entidade equiparada para o 
cumprimento das funções de Agência de Bacia Hidrográfica, com indicação aprovada 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. 

Em 15 de dezembro de 2009, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 
03/2009 junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que estabeleceu em 
seu objeto o alcance, pela Entidade Equiparada, das metas constantes no Programa de 
Trabalho, cujos resultados foram mensurados por meio de indicadores de desempenho 
presentes no Programa de Trabalho anexo ao Contrato. 

Ainda com referência ao Contrato de Gestão nº 03/2009 registra-se que foram 
assinados dois Termos Aditivos. O primeiro em dezembro de 2010 e o segundo em 
dezembro de 2011, que possibilitaram a continuidade dos trabalhos da Agência Peixe 
Vivo em apoio ao CBH Rio das Velhas. 

A Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 002/2012 com o Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas, em 16 de dezembro de 
2012. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão no 002/2012, e publicado no 
Diário Oficial do Estado, em 21 de janeiro de 2012, cumpre à Agência Peixe Vivo o 
atendimento às Metas estabelecidas no Anexo II - Programa de Trabalho do Contrato de 
Gestão.  

O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 01 de setembro de 2014, que teve por objeto 
a alteração do Anexo III, tendo em vista a redução do prazo para a proposição de um 
novo Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança conforme disposto no art. 
1º da Deliberação Normativa CBH Velhas Nº 04/2014 que altera o parágrafo único do 
artigo 4º da DN CBH Velhas nº 14/2012. 

O Segundo Termo Aditivo foi assinado em 15 de dezembro de 2016, que teve por 
objeto promover alterações nas cláusulas terceira, quarta, décima, no Glossário (Anexo 
I), no Programa de Trabalho (Anexo II) e no Plano Plurianual de Aplicação (Anexo III).  
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No dia 26 de dezembro de 2017 foi assinado o Contrato de Gestão 003/2017 junto ao 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas e cumpre 
à Agência Peixe Vivo o atendimento às Metas estabelecidas no Anexo II - Programa de 
Trabalho do Contrato de Gestão.  

Em 31 de outubro de 2017, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas aprovou 
através da sua Deliberação nº 07/2017 o Plano Plurianual de Aplicação 2018 - 2020. O 
PPA, desenvolvido para aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos é peça fundamental negociada e estabelecida entre o 
Comitê e sua Agência, que coerentemente com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da 
Bacia Hidrográfica, define as rubricas financeiras inscritas em ações e programas que 
agrupam atividades a serem desenvolvidas na bacia, onde os recursos financeiros são 
arrecadados. 

O presente Relatório, meta prevista no Indicador 2 - Planejamento e Gestão apresenta a 
Avaliação da execução das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos (com 
recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos), contendo: i) providências adotadas 
pela Entidade Equiparada para a execução das ações, inclusive articulação com outros 
entes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH); ii) 
identificação do componente/subcomponente do Plano Diretor executados; iii) 
identificação do componente/subcomponente do Plano Diretor executados com 
recursos de outras fontes e iv) recomendações de ações com vista a aceleração da 
implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos.  

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia hidrográfica do rio São 
Francisco, possuindo 801 km e a área drenagem da bacia é 29.173 km². Sua nascente 
encontra-se no Parque Municipal das Andorinhas, no município de Ouro Preto, e o rio 
deságua no rio São Francisco em Barra do Guaicuí, distrito do município de Várzea da 
Palma, em Minas Gerais.  

A Figura 1 apresenta o mapa temático da bacia hidrográfica do rio das Velhas (UPGRH - 
SF5) e sua situação espacial em relação ao território de Minas Gerais e ao território da 
bacia hidrográfica do rio São Francisco. 
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A população da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente 5 milhões de habitantes 
(IBGE, 2010), que estão distribuídos em 51 municípios banhados pelo rio principal e 
seus afluentes. A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) ocupa apenas 10% 
da área territorial da bacia e possui mais de 70% de toda a sua população.  

Na Tabela 1 é mostrada a relação dos municípios que possuem áreas contidas na bacia 
do rio das Velhas e dados da população, segundo censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), relativo ao ano de 2010. 

  

Figura 1 - Mapa temático contendo a situação espacial da bacia hidrográfica do rio das Velhas. Acervo CBH 
Rio das Velhas, 2013. 
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Tabela 1 - Relação de municípios da Bacia do Rio das Velhas 

Nº MUNICÍPIO 
IDH 

(2000) 
POP. TOTAL  

POP. 
URBANA  

ÁREA 
(Km²)         

1 Araçaí 0,748 2.247 1.759 187 

2 Augusto de Lima 0,690 4.962 2.388 1.255 

3 Baldim 0,742 7.917 4.741 556 

4 Belo Horizonte 0,839 2.375.444 2.226.135 331 

5 Buenópolis 0,679 10.291 7.376 1.600 

6 Caeté 0,789 40.786 31.513 543 

7 Capim Branco 0,751 8.880 7.096 95 

8 Conceição do Mato Dentro 0,672 17.908 12.269 1.727 

9 Confins 0,773 5.943 3.125 42 

10 Congonhas 0,788 48.550 39.357 304 

11 Contagem 0,789 603.048 530.229 195 

12 Cordisburgo 0,733 8.667 5.648 824 

13 Corinto 0,722 23.901 21.192 2.525 

14 Curvelo 0,755 74.184 58.828 3.299 

15 Datas 0,694 5.210 2.618 310 

16 Diamantina 0,748 45.880 40.064 3.892 

17 Esmeraldas 0,748 60.153 37.784 911 

18 Funilândia 0,706 3.854 1.588 200 

19 Gouveia 0,735 11.687 7.722 867 

20 Inimutaba 0,691 6.729 4.068 524 

21 Itabirito 0,786 45.484 35.024 543 

22 Jaboticatubas 0,731 17.119 6.979 1.114 

23 Jequitibá 0,692 5.153 1.632 445 

24 Joaquim Felício 0,673 4.305 2.311 791 

25 Lagoa Santa 0,783 52.526 35.025 230 

26 Lassance 0,681 6.490 3.256 3.204 

27 Matozinhos 0,774 32.973 27.543 252 

28 Monjolos 0,676 2.360 1.400 651 

29 Morro da Garça 0,680 2.661 1.621 415 

30 Nova Lima 0,821 81.162 62.633 429 

31 Nova União 0,700 5.555 2.872 172 

32 Ouro Preto 0,787 70.281 61.120 1.246 

33 Paraopeba 0,767 22.571 17.180 626 

34 Pedro Leopoldo 0,807 58.696 43.366 293 

35 Pirapora 0,758 53.379 48.994 550 

36 Presidente Juscelino 0,654 3.907 1.732 696 

37 Presidente Kubitschek 0,671 2.959 1.733 189 

38 Prudente de Morais 0,752 9.576 7.818 124 

39 Raposos 0,758 15.345 13.432 72 
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40 Ribeirão das Neves 0,749 296.376 243.833 155 

41 Rio Acima 0,735 9.095 6.534 230 

42 Sabará 0,773 126.219 112.220 302 

43 Santa Luzia 0,754 203.184 183.269 235 

44 Santana de Pirapama 0,679 8.004 2.838 1.256 

45 Santana do Riacho 0,685 4.023 1.669 677 

46 Santo Hipólito 0,671 3.240 2.092 431 

47 São José da Lapa 0,747 19.801 8.886 48 

48 Sete Lagoas 0,791 214.071 180.168 538 

49 Taquaraçu de Minas 0,735 3.792 1.371 329 

50 Várzea da Palma 0,726 35.804 27.515 2.220 

51 Vespasiano 0,747 104.612 74.380 71 

 

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO 2018-2020 (PPA 2018-2020) 

O Plano de Aplicação é um instrumento orçamentário, norteador para contratações de 
estudos, projetos e serviços com os recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso 
de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. A sua elaboração foi 
proposta pela Agência Peixe Vivo, que encaminhou versão preliminar ao Comitê para 
posterior discussão nas suas diversas instâncias (Diretoria, Câmaras Técnicas) e 
aprovação em Reunião Plenária de Conselheiros. Há no Plano de Aplicação uma 
subdivisão em “Grupos”, que por sua vez, possuem “Programas” e estes são detalhados 
em “Ações” que contemplam atividades diversas em rubricas orçamentárias. Os Grupos 
definidos na Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 10/2014, que aprova o Plano Plurianual 
de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas, referente aos exercícios 2015 a 2017 e dá outras 
providências são: 

- Programas e Ações de Gestão; 

- Programas e Ações de Planejamento e; 

- Programas e Ações Estruturais. 

Duas Deliberações do CBH Rio das Velhas se tornaram importantes para a programação 
da aplicação dos recursos financeiros:  

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 06, de 13 de setembro de 2011, que “Estabelece 
procedimentos e critérios para apresentação de demandas de Planos e Projetos de 
Saneamento Básico pelas Prefeituras e/ou Autarquias Municipais da Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas, com vistas à seleção daqueles que poderão ser financeiros com 
recursos da cobrança pelo uso da água”; e 

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 02, de 09 de fevereiro de 2012, que “Estabelece 
procedimentos para aplicação de recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos 
nas unidades Territoriais Estratégicas da Bacia”. 

Na Tabela 2, é apresentado o PPA 2018-2020 do CBH Rio das Velhas, definido no Anexo 
I da Deliberação CBH Rio das Velhas no 07/2017, de 31 de outubro de 2017. 
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Tabela 2 - Anexo I da Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 07 de 31 de outubro de 2017 
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O PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – PDRH RIO DAS VELHAS 

Em 1997, a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas elaborou a primeira versão do seu 
Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH). O mesmo foi atualizado no ano de 2004, 
com definição de metas, ações e programas para a melhoria da gestão dos recursos 
hídricos. 

No ano de 2015, novamente, o PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas foi 
atualizado. O processo de atualização foi iniciado no ano de 2013 e estes trabalhos se 
estenderam até o primeiro trimestre de 2015, quando o PDRH foi plenamente 
atualizado, conforme processo acompanhado pelo CBH Rio das Velhas e pela Agência 
Peixe Vivo ao longo do período de desenvolvimento.  

Para a atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos, foi elaborado um Termo de 
Referência pela Agência Peixe Vivo que teve como objetivo definir diretrizes sobre o seu 
conteúdo mínimo, como previsto na Lei Estadual nº 13.199/99 e no Decreto Estadual nº 
41.578/01, além das premissas básicas do PDRH elaborado no ano de 2004 e demais 
Deliberações Normativas publicadas pelo CBH Rio das Velhas, quando cabíveis. 

Durante a atualização do PDRH foi adotada como metodologia a compartimentação do 
território da bacia adotando a temática dos Subcomitês de bacia hidrográfica. Este fato 
permitiu que a atualização ocorresse focando nas particularidades de cada região da 
bacia (UTE) e ao mesmo tempo, abrangente, estando integrada com o restante da bacia 
hidrográfica. No decorrer do processo de atualização, que contou com contribuições 
inúmeras dos membros do CBH Rio das Velhas, integrantes dos Subcomitês e também 
de diversos entes que foram convidados a participar e colaborar no processo, foi 
demonstrado grande preocupação com a revitalização da Bacia.  

Diversos fatores de pressão sobre os cursos d’água atuam comprometendo a qualidade 
e a disponibilidade hídrica, por outro lado, existe um bom percentual de áreas bem 
preservadas e com água de boa qualidade, no entanto, o avanço econômico coloca em 
risco a biodiversidade e os recursos hídricos. O PDRH Rio das Velhas foi atualizado 
levando em consideração as preocupações da população da bacia e objetivando a 
presença de água em boa qualidade e em quantidade suficiente para as gerações 
futuras. 

Importante observar que o caminho a ser seguido para a revitalização do rio das Velhas 
é um grande desafio, exigindo dos atores e do Sistema de Gerenciamento Recursos 
Hídricos um aperfeiçoamento significativo e um aprofundamento do papel dos 
instrumentos de gestão de recursos hídricos na bacia.  

A revitalização do Rio das Velhas, portanto, requer a definição de metas a serem 
atingidas e ações necessárias para que estas metas se concretizem, bem como de uma 
organização e o estabelecimento de uma agenda de ações e prioridades setorizada, que 
atenda ao espectro diversificado e integrado de problemas a serem enfrentados. 

No PDRH Rio das Velhas, atualizado em 2015, foi elaborado um “Plano de Metas” para a 
Bacia Hidrográfica. Na estruturação deste documento foram elencadas diversas 
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Componentes que foram agrupadas de acordo com objetivos para a Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas.  

A lista das Componentes contemplados no PDRH Rio das Velhas (2015) é apresentada 
na Tabela 3. 

Tabela 3 - Relação de municípios da Bacia do Rio das Velhas 
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As ações das Componentes do PDRH Rio das Velhas expressam um compromisso mútuo 
visando às melhorias e/ou avanços na gestão de recursos hídricos da bacia e não são de 
exclusiva competência do CBH Rio das Velhas. As definições das prioridades de 
investimentos foram realizadas em conjunto com os atores da Bacia Hidrográfica e 
tanto o Poder Público quanto os demais entes devem assumir o compromisso de somar 
esforços para que o Plano de Metas e Investimentos da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas alcance os objetivos almejados no PDRH.  
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PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA ENTIDADE EQUIPARADA PARA A 
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR 

A implementação de um Plano Diretor de Recursos Hídricos não é uma tarefa simples, 
sua efetivação deve acontecer em consonância com políticas públicas, em harmonia 
com o desenvolvimento de diversos setores econômicos, em estrita observância aos 
preceitos de conservação ambiental e, além disso, o suprimento das demandas 
elencadas em um Plano Diretor de Recursos Hídricos carecem de financiamento, que, 
pode ter como origem os próprios recursos da cobrança pelo uso da água, mas, 
preponderantemente provém de fontes externas e estratégicas para a Bacia, tais como 
os Governos (União, Estado e Município) com suas arrecadações fundos de 
financiamento socioambiental e a iniciativa privada. 

Neste sentido, a Agência Peixe Vivo deve atuar no intuito de concentrar esforços dos 
diversos atores da Bacia em alinhamento com o CBH Rio das Velhas para a convergência 
interinstitucional.  

Dentre as iniciativas conjuntas mais interessantes, tem destaque o Programa Revitaliza 
da Bacia do Rio das Velhas. Este Programa, aprovado por meio da DN CBH Velhas 
002/2017, tem por objetivo avançar no projeto de revitalização do Rio das Velhas para 
garantir a quantidade e qualidade das águas, os usos múltiplos, produção de água e a 
manutenção da biota aquática em função da sua importância na região metropolitana 
de Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais e a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 

O Programa Revitaliza Rio das Velhas prevê incorporar ações definidas no PDRH Rio das 
Velhas (2015), concentrando os esforços em 3 (três) focos principais: i) Gestão 
Ambiental e Participação Social; ii) Preservação e produção de água, manutenção da 
biota aquática e; iii) Recuperação de passivo ambiental - tratamento de esgotos. 

O funcionamento e o desenvolvimento do Programa Revitaliza são frutos de desejos 
coletivos e espontâneos dos membros do CBH Rio das Velhas, do Poder Público, dos 
usuários de água e da sociedade civil; os quais reconhecem a água como recurso 
insubstituível para a manutenção da vida e no desenvolvimento socioeconômico.  

A formalização de parcerias com atores estratégicos na bacia é de fato alternativa 
extremamente importante no alcance das metas do PDRH Rio das Velhas. Ao longo dos 
anos de 2016 e 2017 foram formadas parcerias importantes com: i) a empresa 
ArcelorMittal; ii) a COPASA; iii) a FIEMG e iv) o Instituto Espinhaço. 

 

Viveiro Langsdorff 

O ano de 2016 foi marcado por importante termo de parceria firmado juntamente com 
a empresa ArcelorMittal (unidade siderurgia de Sabará), com a interveniência do CBH 
Rio das Velhas, para realização de atividades de produção de mudas nativas em um 
viveiro (Viveiro Langsdorff) instalado em terreno da empresa no município de 
Taquaraçu de Minas, às margens do rio Taquaraçu. O objeto desta parceria se enquadra 
na Componente VI – Conservação Ambiental do PDRH Rio das Velhas. 
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No ano de 2017 foram produzidas 30.000 (trinta mil) mudas e disponibilizadas para 
Prefeituras e Associações utilizarem na recuperação de áreas de preservação 
permanente da bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

Em 2018, a produção de mudas de espécies nativas alcançou a marca de 60.000 
(sessenta mil) unidades que foram disponibilizadas para doação aos produtores de 
áreas degradadas interessados em restaurar as áreas de preservação permanente de 
maneira voluntária. 

Visando ao planejamento para a doação das mudas que seriam produzidas em 2019, 
em 14 de dezembro de 2018, durante a Reunião Plenária Ordinária do CBH Rio das 
Velhas, o Comitê assinou o Ofício Circular 116/2018, com o objetivo de dar ciência ao 
público interessado em obter mudas a serem utilizadas na recuperação de passivos 
ambientais para o ano de 2019.  

Aso longo do ano de 2019 foram doadas cerca de 50.000 (cinquenta mil) mudas por 
meio do chamamento que recebeu solicitações diversas de prefeituras, associações, 
empresas, condomínios, ONGs, etc.; todas devidamente justificadas e com a 
comprovação da necessidade de recuperação ambiental. 

Na sequência, o Ofício Circular 116/2018, na íntegra. 
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A Figura 2 2 ilustra algumas das atividades desenvolvidas no viveiro Langsdorff, 
financiado com os recursos provenientes da cobrança pelo uso da água na bacia 
hidrográfica do rio das Velhas, em parceria com a empresa Arcelor-Mittal. 
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Figura 2 - Atividades desenvolvidas no viveiro Langsdorff,  

Fonte: TANTO Expresso, 2018 

 

Sala de Situação – SIGA Velhas  

No dia 14 de dezembro de 2018 o CBH Rio das Velhas inaugurou a Sala de Situação da 
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.  

Centrada no SIGA Velhas, a Sala de Situação do CBH tem como intuito proporcionar a 
atuação objetiva do comitê na gestão dos recursos hídricos, auxiliando na tomada de 
decisões de maneira mais eficiente e precisa.  
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A concepção do SIGA Rio das Velhas permite que os atores e parceiros, que possuam 
capacidade de investimento em ações previstas no PDRH realizem a inserção de dados 
informações relacionadas aos investimentos que os mesmos façam ou que pretendam 
realizar no futuro de formar a auxiliar no alcance das metas do PDRH. Em outras 
palavras a plataforma permite realizar uma avaliação integrada de esforços de diversos 
atores neste sentido. A lógica de funcionamento da plataforma depende do 
compartilhamento de informações entre os diversos entes. 

Por meio da Sala de Situação o CBH Rio das Velhas é capaz de monitorar a vazão diária 
do Rio das Velhas no Sistema Bela Fama, em Honório Bicalho, responsável pelo 
abastecimento de mais de 50% da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH); 
acompanhar o Mapa da Escassez Hídrica em Minas e atividades de defesa da população 
em casos de fenômenos adversos, como enchentes, estiagens e temporais severos; 
realizar balanços hídricos superficiais em qualquer trecho de drenagem da Bacia; 
acompanhar os investimentos em ações de recuperação; e muitas outras opções. 

Durante o ano de 2019, a sala de situação foi palco de diversas reuniões do Comitê de 
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, tais como câmaras técnicas, grupos de trabalho, 
coletivas de imprensa, diretoria ampliada e subcomitês, proporcionado, por meio de 
suas ferramentas, um fluxo de informações rápidas e precisas, inclusive com 
transmissão de vídeos. A perspectiva para um futuro próximo é a realização de reuniões 
a distância via Skype, fomentando e facilitando uma maior participação.  

Segue a relação de funcionalidades e plataformas que compõem a Sala de Situação do 
CBH Rio das Velhas: 

SIGA RIO DAS VELHAS: 

O Sistema de Informações SIGA Rio das Velhas é uma plataforma tecnológica que 
permite auxiliar o processo de gestão do conhecimento produzido sobre a bacia do Rio 
das Velhas, permitindo o acesso às informações de forma abrangente, interoperável e 
colaborativa; 

MÓDULO VELHASMap (VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE ESPACIAL):  

Ferramenta que permite a exibição da informação geográfica disponível em um 
ambiente georreferenciado, que viabiliza a visualização dos dados sobrepostos 
espacialmente e permite o uso de inteligência geográfica na produção de análises na 
área da Bacia do Rio das Velhas; 

PROGRAMA REVITALIZA RIO DAS VELHAS (ACOMPANHAMENTO 
DE AÇÕES): 

Desenvolvido com o objetivo de permitir que o público interessado possa acompanhar 
os investimentos que estão sendo ou foram realizados em ações voltadas à: a) 
implementação do Programa Revitaliza Rio das Velhas; b) implementação do Plano 
Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; c) 
execução do Plano Plurianual de Aplicação (PPA) da Bacia; 
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PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS: 

Permite a consulta e obtenção de toda a informação produzida no Plano Diretor de 
Recursos Hídricos da Bacia, garantindo acessibilidade, segurança, controle e avaliação 
do conteúdo em ambiente online; 

VAZÃO DO RIO DAS VELHAS (SISTEMA BELA FAMA / COPASA):  

Acompanhamento da vazão diária do Rio das Velhas no Sistema Bela Fama, em Honório 
Bicalho, responsável pelo abastecimento de mais de 50% da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH). A página apresenta também índice pluviométrico dos sistemas 
produtores (últimos três dias, acumulado dos dois últimos anos, médias históricas do 
mês); 

SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO (AGÊNCIA 
NACIONAL DE ÁGUAS): 

Acompanhamento hidrológico das bacias hidrográficas brasileiras, com relacionados à 
chuva, vazão e nível dos rios (origem: ANA/INPE-SIVAM, Setor Elétrico, CotaOnline, RHN 
e Setor de Saneamento); 

SALA DE SITUAÇÃO: ESCASSEZ HÍDRICA EM MINAS GERAIS 
(SINGE): 

Operado pelo IGAM, o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais 
(SIMGE) faz, diariamente, a vigilância e a previsão do tempo e do comportamento 
hídrico, com detalhamento na escala regional, fornecendo produtos personalizados às 
atividades de preservação ambiental, socioeconômicas e de defesa da população, com 
ênfase nos fenômenos adversos como enchentes, estiagens e temporais severos; 

PORTAL HIDROWEB (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS):  

Ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 
(SNIRH) que oferece o acesso ao banco de dados que contém todas as informações 
coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), reunindo dados de níveis 
fluviais, vazões, chuvas, climatologia, qualidade da água e sedimentos; 

INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DO SISEMA: 

Promove a adequada organização dos processos de geração, armazenamento, acesso, 
compartilhamento, disseminação e uso dos dados geoespaciais oriundos das atividades, 
programas e projetos ambientais e de recursos hídricos desenvolvidos pelo Sisema; 

ANÁLISE DE OUTORGAS: 

Permite a realização de balanços hídricos superficiais em qualquer trecho de drenagem 
da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. A partir de um aplicativo que funciona em 
ambiente SIG é possível avaliar se há déficit hídrico à montante de algum ponto de um 
curso d’água ou se poderá haver em decorrência da retirada de água (captação). O 
balanço hídrico é atualizado com frequência quinzenal; 
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DADOS DO GRUPO GESTOR DE VAZÃO DO ALTO RIO DAS 
VELHAS – CONVAZÃO: 

Acompanhamento da contribuição de vazão da Anglogold Ashanti, Cemig e Copasa no 
rio das Velhas; 

DELIBERAÇÕES NORMATIVAS DO COMITÊ:  

Acesso direto aos atos administrativos normativos ou decisórios do CBH Rio das Velhas 
(120 ao total). Permite consulta imediata por parte das câmaras técnicas, diretoria e 
demais conselheiros do Comitê, durantes as reuniões; 

SITE DO PROGRAMA ‘REVITALIZA RIO DAS VELHAS’:  

Site institucional do Programa ‘Revitaliza Rio das Velhas’, que estabelece o 
compromisso por uma atuação sistêmica e coordenada de vários atores com vistas a 
alcançar a disponibilidade de água em quantidade e qualidade, visando garantir os 
múltiplos usos da água e a segurança hídrica da bacia do Rio das Velhas, especialmente 
da RMBH; 

PORTAL INFO HIDRO (IGAM): 

Sistema do IGAM com informações sobre o Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos, 
Cobrança Pelo Uso dos Recursos Hídricos, Comitês de Bacia, Infraestrutura Hídrica, 
Monitoramento Hidrometerológico, Monitoramento de Qualidade das Águas, 
Planejamento de Recursos Hídricos, e Regulação de Usos de Recursos Hídricos; 

A Figura 3 ilustra a coletiva de imprensa relativa à inauguração da Sala de Situação da 
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Coletiva de imprensa e inauguração da Sala de Situação 

  Fonte: TANTO Expresso, 2018 
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES DO 
PLANO DIRETOR EXECUTADOS COM RECURSOS DA COBRANÇA 

No ano de 2019 o CBH Rio das Velhas executou algumas demandas inscritas no Plano de 
Metas e Investimentos do PDRH Rio das Velhas.  

É importante salientar que os valores auferidos com a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos são insuficientes para suprir as necessidades da Bacia Hidrográfica, tal como 
explicitado no PDRH Rio das Velhas, conforme a sua atualização, aprovada em Plenário 
no ano de 2015. 

Cabe ressaltar que não foram identificadas ações financiadas com recursos financeiros 
de outras fontes na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas em consonância com as 
Componentes listadas na Tabela 2. 

No ano de 2019 as ações executadas pela Agência Peixe Vivo com vistas ao 
cumprimento das metas do PDRH Rio das Velhas são listadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Ações executadas pelo CBH Rio das Velhas em 2019 e relação com o PDRH Rio das Velhas. 

OBJETO 

VALOR 
GLOBAL DA 
AÇÃO (R$) 

VALOR EXECUTADO  
EM 2019 (R$) 

COMPONENTE 
DO PAP 2018-

2020 

SUB 
COMPONENTE 
DO PAP 2018-

2020 

CÓDIGO DA 
ATIVIDADE NO 
PPA 2018-2020 

COMPONENTE 
DO PDRH RIO 
DAS VELHAS 

SUB 
COMPONENTE 
DO PDRH RIO 
DAS VELHAS 

Ações de educação 
ambiental para os 
membros do CBH Rio 
das Velhas e 23 UTEs  

1.435.477,48 1.515.144,04 

I - Programas e 
Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de Gestão 

Ambiental e 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.1.1 - Apoio às 
atividades de 
educação e 

mobilização social 
na bacia 

hidrográfica 

7 - Educação, 
comunicação 
e mobilização 

social 

7.2 - 
Implementação 

das Ações de 
Educação 

Ambiental, 
Comunicação e 

Mobilização 
Social 

Serviços de 
consultoria e 
assessoria de 
imprensa e 
comunicação para o 
CBH Velhas 

5.176.661,50  701.715,92 

I - Programas e 
Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de Gestão 

Ambiental e 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.2.1 - Plano 
continuado de 
comunicação 

7 - Educação, 
comunicação 
e mobilização 

social 

7.2 - 
Implementação 

das Ações de 
Educação 

Ambiental, 
Comunicação e 

Mobilização 
Social 
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Serviços de 
consultoria e 
assessoria de 
imprensa e 
comunicação para o 
CBH Velhas 

857.560,21  234.372,34 

I - Programas e 
Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de Gestão 

Ambiental e 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.2.1 - Plano 
continuado de 
comunicação 

7 - Educação, 
comunicação 
e mobilização 

social 

7.2 - 
Implementação 

das Ações de 
Educação 

Ambiental, 
Comunicação e 

Mobilização 
Social 

Treinamento a 
membros e parceiros 
do Comitê e dos 
Subcomitês 

15.963,64 17.916,63 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.1 - Programa 
de Gestão 

Ambiental e 
Fortalecimento 

Institucional 

I.1.3.1 – 
Treinamento na 

Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas 

7 - Educação, 
comunicação 
e mobilização 

social 

7.2 - 
Implementação 

das Ações de 
Educação 

Ambiental, 
Comunicação e 

Mobilização 
Social 

Serviços de 
construção e 
desenvolvimento da 
plataforma SIGA Rio 
das Velhas 

1.235.460,46 55.168,59 

I - Programas e 
Ações de 
Gestão 

I.2 - 
Instrumentos de 

gestão 

I.2.2.1 - 
Atualização, 

manutenção e 
suporte ao SIGA 
Rio das Velhas 

1 - 
Instrumentos 

de gestão 

1.4 - Sistema de 
informações 

Estudos para 
definição de 
indicadores para 
aprimoramento dos 
projetos 
hidromabientais 

15.000,00 177,18 
I - Programas e 

Ações de 
Gestão 

I.2 - 
Instrumentos de 

gestão 

I.2.3.2 – Estudos 
Especiais - 

8 - Gestão 
8.3 – Estudos 
Estratégicos 
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Contratação de 
empresa para 
elaboração de Planos 
Municipais de 
Saneamento Básico 
para os municípios de 
Capim Branco, 
Confins, Esmeraldas e 
Jequitibá na Bacia 
Hidrográfica do Rio 
das Velhas  

529.022,98 79.353,45 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.2 – Agenda 
Verde – 

Conservação, 
Recuperação e 
Revitalização 
dos Recursos 

Naturais  

II.1.2 – Planos 
Municipais de 
Saneamento 

Básico (PMSB) 

3 – 
Saneamento 

Ambiental 

3.1 – Planos de 
Saneamento 

Contratação de 
empresa para 
elaboração de Planos 
Municipais de 
Saneamento Básico 
para os municípios de 
Datas, Gouveia e 
Lassance na Bacia 
Hidrográfica do Rio 
das Velhas 

299.059,85 296.301,04 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.2 – Agenda 
Verde – 

Conservação, 
Recuperação e 
Revitalização 
dos Recursos 

Naturais  

II.1.2 – Planos 
Municipais de 
Saneamento 

Básico (PMSB) 

3 – 
Saneamento 

Ambiental 

3.1 – Planos de 
Saneamento 
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Contratação de 
empresa 
especializada para 
elaboração dos Planos 
de Manejo da Área de 
Proteção Ambiental 
(APA) da Serra do 
Cabral no município 
de Lassance/MG e 
Várzea da Palma/MG 
Palma 

636.263,89 70.718,13 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.2 – Agenda 
Verde – 

Conservação, 
Recuperação e 
Revitalização 
dos Recursos 

Naturais  

II.2.1.1 – Estudos 
para Apoiar 
Unidades de 

Conservação e 
elaboração de 

Planos de Manejo 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.4 - 
Recuperação de 

Unidades de 
Conservação 

Contratação para 
desenvolvimento e 
elaboração de TDRs 
para contratações de 
projetos ambientais 
na Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas 
priorizadas no 
segundo 
chamamento para 
apresentação de 
demandas 
espontâneas, LOTE 02 

284.595,25 00,00 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II. 3 – Agenda 
Azul – 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

II.3.1.2 – Estudos 
para implantação 
de projetos de 
conservação, 
“produção de 
água” e aquiferos 

8 - Gestão 

8.3 – 
Desenvolvimento 
da Agência Peixe 

Vivo 
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Contratação para 
desenvolvimento e 
elaboração de TDRs 
para contratações de 
projetos ambientais 
na Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas 
priorizadas no 
segundo 
chamamento para 
apresentação de 
demandas 
espontâneas, LOTE 03 

386.458,93 00,00 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II. 3 – Agenda 
Azul – 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

II.3.1.2 - Estudos 
para implantação 
de projetos de 
conservação, 
“produção de 
água” e aquiferos 

8 - Gestão 

8.3 – 
Desenvolvimento 
da Agência Peixe 

Vivo 

Contratação de 
consultoria 
especializada para 
desenvolvimento e 
elaboração de TDRs 
para contratações de 
projetos ambientais 
na Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas 
priorizadas no 
segundo 
chamamento para 
apresentação de 
demandas 
espontâneas, LOTE 01 

422.781,26 00,00 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II. 3 – Agenda 
Azul – 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

II.3.1.2 - Estudos 
para implantação 
de projetos de 
conservação, 
“produção de 
água” e aquiferos 

8 - Gestão 

8.3 – 
Desenvolvimento 
da Agência Peixe 

Vivo 
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Contratação de 
empresa 
especializada para 
realização de 
diagnóstico da 
qualidade e 
disponibilidade das 
águas na UTE 
Poderoso Vermelho, 
distrito de Ravena, 
município de 
Sabará/MG 

235.086,72 102.215,70 

II - Programas e 
Ações de 

Planejamento 

II.4 - Agenda 
Laranja - 

Controle de 
Impactos de 

Processos 
Difusos sobre os 

Recursos 
Hídricos 

II.4.1.1 - 
Elaboração de 
diagnósticos, 

estudos e 
projetos visando a 

recuperação de 
áreas degradadas 
e a conservação e 
manejo adequado 
do solo em áreas 

rurais 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.2 - Proteção de 
Áreas para 

Conservação 

Contratação de 
consultoria para a 
elaboração de 
diagnóstico e plano 
de ações de lagoas 
cársticas visando à 
recuperação 
hidroambiental da 
Lagoa do Fluminense, 
em Matozinhos, MG 

300.014,43 270.012,98 

II - Programas e 
Ações de 

Planejamento 

II.4 - Agenda 
Laranja - 

Controle de 
Impactos de 

Processos 
Difusos sobre os 

Recursos 
Hídricos 

II.4.1.1 - 
Elaboração de 
diagnósticos, 

estudos e 
projetos visando a 

recuperação de 
áreas degradadas 
e a conservação e 
manejo adequado 
do solo em áreas 

rurais 

5 - Manejo de 
Recursos 

Hídricos em 
Área Rural 

5.1 - Controle de 
Carga Poluidora 
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Contratação de 
laboratório 
especializado para 
realização de análises 
de parâmetros físicos, 
químicos e biológicos 
de qualidade da água 
na bacia hidrográfica 
do Rio das Velhas, 
conforme demandas 

328.431,73 26.648,44 

II - Programas e 
Ações de 

Planejamento 

II.5 - Estudos e 
Projetos 

II.5.2.1 - Análises 
de parâmetros de 

qualidade de 
água, solos e 
sedimentos e 

análises de 
episódios de 

mortandades de 
peixes e florações 

atípicas 

2 - Gestão e 
Oferta de 

Água 

2.3 - 
Monitoramento 

Contratação de 
assessoramento 
técnico operacional 
em apoio às 
atividades da Agencia 
Peixe Vivo para 
fiscalização de 
projetos contratados 
sob demanda do CBH 
Rio das Velhas  

1.156.609,77 349.171,73 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.5 - Estudos e 
Projetos 

II.5.3.1 – Apoio no 
acompanhamento 
e gerenciamento 

de projetos e 
obras 

8 - Gestão 

8.3 – 
Desenvolvimento 
da Agência Peixe 

Vivo 
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Contratação de 
serviços de 
consultoria para 
assessoramento 
técnico para 
fiscalização da 
execução de projetos 
contratados sob 
demanda do CBH Rio 
das Velhas, LOTE 01 

120.752,58 39.093,96 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.5 - Estudos e 
Projetos 

II.5.3.1 – Apoio no 
acompanhamento 
e gerenciamento 

de projetos e 
obras 

8 - Gestão 

8.3 – 
Desenvolvimento 
da Agência Peixe 

Vivo 

Contratação de 
serviços de 
consultoria para 
assessoramento 
técnico para 
fiscalização da 
execução de projetos 
contratados sob 
demanda do CBH Rio 
das Velhas, LOTE 02 

96.283,19 37.476,74 
II - Programas e 

Ações de 
Planejamento 

II.5 - Estudos e 
Projetos 

II.5.3.1 – Apoio no 
acompanhamento 
e gerenciamento 

de projetos e 
obras 

8 - Gestão 

8.3 – 
Desenvolvimento 
da Agência Peixe 

Vivo 
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Contratação de 
pessoa jurídica para 
operação e 
fornecimento de 
mudas no viveiro de 
mudas LANGSDORFF 
em Taquaraçu de 
Minas, Minas Gerais 

1.450.000,00 370.924,76 
III - Ações 

Estruturais 

III.2 - Agenda 
Verde - 

Conservação, 
Recuperação e 
Revitalização 
dos Recursos 

Naturais e 
Agenda Cinza - 
Minimização de 

Impactos 

III.2.1.2 - Apoio à 
estruturação e 
manutenção de 

viveiros florestais 

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.3 - 
Recomposição 

de APPs 

Contratação de 
pessoa jurídica 
especializada para 
elaboração de 
diagnóstico de 
nascentes urbanas na 
Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Onça, em 
Belo Horizonte, MG 

962.934,00 219.664,66 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.3 - 
Recomposição 

de APPs 
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Contratação de 
pessoa jurídica 
especializada para 
implementação do 
projeto 
hidroambiental 
denominado Por aqui 
passa um rio na 
Unidade Territorial 
Estratégica UTE Águas 
da Moeda, MG 

177.286,87 102.010,88 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de 
serviços 
especializados 
visando execução do 
projeto 
hidroambiental para a 
UTE Rio Cipó 

1.352.898,15 862.793,47 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de 
serviços 
especializados 
visando à execução 
do projeto 
hidroambiental para a 
Unidade Territorial 
Estratégica - Peixe 
Bravo 

1.181.818,73 962.677,92 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 
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Contratação de 
serviços para 
execução do projeto 
hidroambiental na 
Unidade Territorial 
Estratégica - UTE- 
Santo 
Antônio/Maquiné 

1.292.153,88 1.149.701,32 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de 
serviços 
especializados 
visando à execução 
do projeto 
hidroambiental para a 
Unidade Territorial 
Estratégica - UTE Rio 
Paraúna 

1.005.446,44 866.076,89 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de 
serviços 
especializados 
visando à Execução 
do projeto 
hidroambiental para a 
na Unidade Territorial 
Estratégica - UTE Rio 
Curimataí 

1.654.575,49 508.949,21 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 
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Contratação de 
pessoa jurídica 
especializada para 
execução de projeto 
de recuperação e 
conservação de 
nascentes urbanas na 
Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Arrudas, em 
Belo Horizonte e 
Sabará, Minas Gerias 

165.479,05 39.929,98 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação para 
serviços de 
comunicação social e 
mobilização social e 
comunitária em torno 
da importância 
hídrica da Estação 
Ecológica de Fechos, 
Nova Lima / MG, e 
sua expansão 
 
 

382.691,73 265.359,61 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.2 – Proteção 
de Áreas para 
Conservação 
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Contratação para 
elaboração de 
diagnóstico 
hidroambiental de 
nascentes, focos 
erosivos e áreas 
degradadas na área 
de influência hídrica 
da Estação Ecológica 
de Fechos, em Nova 
Lima, Minas Gerais 

148.000,00 103.600,00 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 

Contratação de 
empresa para 
execução do projeto 
hidroambiental de 
proteção das águas 
do Cabral na Unidade 
Territorial Estratégica 
- UTE Guaicuí 

576.905,79 398.000,37 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

5 - Manejo de 
Recursos 

Hídricos em 
Área Rural 

5.3 - Controle de 
Processos 
Erosivos 
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Contratação de 
pessoa jurídica 
especializada para 
elaboração de 
diagnóstico de 
propriedades rurais, 
sub-bacia do Ribeirão 
Carioca, em Itabirito-
MG, para subsidiar o 
pagamento por 
serviços ambientais 
aos proprietários 

372.841,81 296.301,04 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.6 – Pagamento 
por Serviços 
Ambientais 

Contratação de 
pessoa jurídica 
especializada para 
execução do projeto 
hidroambiental na 
Unidade Territorial 
Estratégica - UTE Rio 
Bicudo, MG 

442.944,20 214.023,59 
III - Ações 

Estruturais 

III.3 - Agenda 
Azul - 

Disponibilidade 
e Qualidade dos 

Recursos 
Hídricos 

III.3.1.1 - 
Implantação de 

projetos 
hidroambientais  

6 - 
Conservação 

Ambiental 

6.1 - Planos de 
Recuperação 

Ambiental 
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RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES COM VISTAS À ACELERAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS 

A implementação do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) deve ser tratada como 
o grande objetivo da bacia hidrográfica e também dos seus habitantes. À medida que o 
CBH Rio das Velhas avança e dissemina conhecimento e informação na bacia 
hidrográfica, a instituição se torna mais forte e contribui para o aumento da sua 
credibilidade. 

É de fundamental importância, visando à implementação do PDRH Rio das Velhas, que 
haja maior aproximação da Agência com as Câmaras Técnicas do CBH Rio das Velhas e 
junto aos Sub Comitês para que a implementação do PDRH possa avançar e repercutir 
uma sensação de pertencimento dos membros do CBH Rio das Velhas e da população 
residente na bacia. 

Fomentar o fortalecimento e a maior participação das Câmaras Técnicas no cotidiano 
da gestão, no entendimento da Agência Peixe Vivo, é um caminho que poderá agregar 
energia na busca pela implementação do PDRH Rio das Velhas.  

As Câmaras Técnicas são instâncias colegiados formados a partir das instituições que 
compõem a Plenária do CBH Rio das Velhas. Elas refletem o modelo de organização 
paritário do Comitê e têm como finalidade discutir com o tempo e a dinâmica que 
julgam necessárias as discussões temáticas, técnicas e complexas. Cada Câmara Técnica 
é encarregada de examinar e relatar assuntos de sua competência.  

No âmbito do CBH Rio das Velhas: 

a) A Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC): acompanha os 
projetos, discute de forma inicial as prioridades de aplicação dos recursos a partir das 
prioridades do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH), acompanha a execução de 
projetos e das demandas apresentadas ao CBH Rio das Velhas. No ano de 2018, a CTPC 
se reuniu para deliberar sobre a priorização dos projetos de recuperação 
hidroambiental a serem desenvolvidos na bacia hidrográfica do rio das Velhas, cujo 
financiamento é realizado a partir da arrecadação com a cobrança pelo uso da água.  

b) A Câmara Técnica de Educação, Mobilização e Comunicação (CTECOM): é 
encarregada de acompanhar os processos de comunicação e mobilização que estão em 
andamento no âmbito do CBH Rio das Velhas e de seus parceiros. A CTECOM tem como 
finalidade pensar as ações educativas e de comunicação a serem executadas em 
projetos e ações do CBH Rio das Velhas ou de projetos contratados pela Agência.  

c) A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC): é responsável pela análise dos 
processos de outorga, assim como pela discussão das fórmulas e valores da cobrança 
pelo uso da água. 

d) A Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL): responsável por examinar a 
legalidade e institucionalidade das atividades, documentos e deliberações do CBH Rio 
das Velhas. A CTIL é responsável por adequar as decisões e as prioridades do CBH Rio 
das Velhas às formas e padrões legais. 
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Um importante ponto a ser destacado é a avaliação realizada pelo IGAM, por meio de 
indicadores específicos, sobre a implementação do Plano da Bacia.  

Esta avaliação permite identificar o grau de implementação dos Planos, bem como a 
pertinência do aperfeiçoamento das ações e metas a serem definidas nos cadernos de 
investimentos dos Planos de Recursos Hídricos.  



Governo do Estado de Minas Gerais 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

 

Contrato de Gestão Igam/AGB Peixe Vivo nº 003/2017 
Formulário de Avaliação Indicador 5ª 

CBH Velhas - 2019 
 

1 
 

Carimbo de data/hora 
11/8/2019 10:41:07 AM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 1 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.1.) 
há alguns anseios dos membros do CBH Velhas que ainda não são atendido como os preços 
dos projetos hodroambientais serem muito altos, mas não culpamos apenas a AGB por isso 
porque é um caso político e institucional que deveria já ter sido tratado incluise pelo IGAM 
juntamento com toda a Estrutura do Estado para sanar essas questões. 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.2.) 
minha nota é 10, porque apesar de pouco corpo técnico, ao meu ver são atendidas muito bem 
as demandas, penso que poderia ser um pouco mais ampla. 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 
sempre éficaz 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 
muito bom, digo que de forma exemplar 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

sim 
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2 
 

 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
sem dúvidas 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.7.) 
sim 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
10 
 

Justificativa (2.8.) 
sim, até onde tenho observado esse é um ponto notório 
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
10 
 

Justificativa (2.9.) 
são muito observadores desse quesito 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 
sim. só tem a questão que coloquei no item 2.1 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.11.) 
sim. volto novamente a frisar o item 2.1 
 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
 

penso que o efetivo poderia ser um pouco maior, porque é perceptível o desdobramento dos funcionários 
existentes, e outra coisa primordial, que ao meu ver e de alguns companheiros, é o comentário descrito no 
ítem 2.1, se debruçarmos em resolver isso, resolverá quase na totalidade as reclamações. 

 

 

 



Governo do Estado de Minas Gerais 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

 

Contrato de Gestão Igam/AGB Peixe Vivo nº 003/2017 
Formulário de Avaliação Indicador 5ª 

CBH Velhas - 2019 
 

1 
 

Carimbo de data/hora 
11/8/2019 11:22:46 AM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 2 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.1.) 
Acredito que sim devido a grande quantidade de ações desenvolvidas satisfatóriamente. 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.2.) 
Acredito que sim, uma vez que as ações aparentemente tem sido desenvolvidas de forma 
satisfatória 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 
Sim, nunca tivemos problemas nesse sentido. 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 
Sim. 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 
Sim 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
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9 

 
Justificativa (2.6.) 
Aparentemente sim 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.7.) 
Aparentemente sim 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
9 
 

Justificativa (2.8.) 
Acredito que sim devido às ações desenvolvidas 
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
9 
 

Justificativa (2.9.) 
Acredito que sim devido às ações desenvolvidas 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.10.) 
Pelo menos são apresentadas prestações de conta mesmo que simplificadas durante as 
reuniões do CBH 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.11.) 
Acredito que sim, apesar de ter sido reportado o atraso no repasse desses recursos pelo 
governo. 
 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
 

Talvez uma articulação ainda maior e consultas aos membros do CBH para a tomada de decisão em 
situações em que for pertinente, inclusive fazendo uma melhor esclarecimento sobre como cada ação 
desenvolvida se relaciona com o plano da bacia vigentes. Apesar das sugestões encaminhadas, 
acreditamos que, no geral, a AGB Peixe Vivo tem feito um bom trabalho! 
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1 
 

Carimbo de data/hora 
11/8/2019 12:27:43 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 3 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.1.) 
Atende com competência 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
8 
 

Justificativa (2.2.) 
É  a estrutura  possível 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
6 
 

Justificativa (2.3.) 
Fiquei  2 reuniões  sem receber as convocações 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
8 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
8 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
9 
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Justificativa (2.6.) 
Equipe  competente 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
8 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
9 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.11.) 

 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 

 

Só  poderia  atender melhor se tivesse mais recursos  financeiros.  Os 7,5% não  são  suficientes 
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1 
 

Carimbo de data/hora 
11/8/2019 1:37:05 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 4 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Suplente 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
9 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
8 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
9 

 
Justificativa (2.6.) 
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2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
8 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
9 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
8 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.11.) 

 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 

 

A Agência deveria divulgar melhor suas ações na bacia na bacia e apoiar as entidades publica nos 
trabalhos educativo com a população da bacia do São Francisco. 
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Carimbo de data/hora 
11/8/2019 2:37:27 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 5 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Suplente 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
9 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
8 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
9 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
9 

 
Justificativa (2.6.) 
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2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
9 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
9 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
5 
 

Justificativa (2.10.) 
Não tenho como responder. 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
5 
 

Justificativa (2.11.) 
Não tenho como responder 
 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
 

Propor reformas na composição do Conselho para torná-los mais técnico e eficiente, programas de 
capacitação e treinamento 
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Carimbo de data/hora 
11/10/2019 6:02:35 AM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 6 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
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2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
10 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
10 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.11.) 

 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 

 

Poderia ter um conselho administrativo e fiscal profissionalizado com a remuneração de seus 
conselheiros. 
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Carimbo de data/hora 
11/11/2019 7:36:34 AM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 7 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
8 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
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2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
5 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
9 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
7 
 

Justificativa (2.11.) 

 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 

 

Os processos licitatórios poderiam ser mais céleres e empresas com um histórico ruim  de execução de 
editais junto a AGB deveriam ser impossibilitadas de continuar a prestar trabalhos (criar mecanismo para 
tal) 
Já quanto os futuros chamamentos é importante que seja redesenhado um formato para os projetos 
hidroambientais futuros a fim de otimizar e utilizar o recurso com eficiência na Bacia do Velhas. Uma 
proposta interessante a ser analisada é formatar os projetos nos moldes dos programas produtores de 
água existentes no Brasil, no qual a definição de técnicas de conservação de água no solo são definidas in 
loco de acordo com a real necessidade em cada propriedade da micro bacia. 
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Carimbo de data/hora 
11/11/2019 10:59:20 AM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 8 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.1.) 
UMA BOA EQUIPE TEM COMO DAR BOAS RESPOSTAS 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
8 
 

Justificativa (2.2.) 
A MESMA JUSTIFICATIVA, UMA BOA EQUIPE TEM COMO DAR BOAS RESPOSTAS 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 
TUDO DENTRO DO PRAZO E COM A MAIOR PRESTEZA 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 
TUDO DENTRO DO PRAZO E COM A MAIOR PRESTEZA 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
9 
 

Justificativa (2.5.) 
SATISFATORIAMENTE 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
9 
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Justificativa (2.6.) 
UMA BOA EQUIPE TEM COMO DAR BOAS RESPOSTAS 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.7.) 
UMA BOA EQUIPE TEM COMO DAR BOAS RESPOSTAS 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
9 
 

Justificativa (2.8.) 
SIM, ACREDITO QUE ISSO SEJA UMA DE SUAS ATIVIDADES 
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
9 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.10.) 
QUANDO OS RECURSOS CHEGAM, SIM. 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.11.) 
OS PROJETOS SÃO PROPOSTOS PELO COMITÊ, A AGB INVESTE ONDE O CBH JÁ 
APROVOU O INVESTIMENTO 
 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
 

ACREDITO QUE SÃO PEQUENAS COISAS QUE PODEM AGILIZAR E TORNAR MAIS EFICAZ OS 
INVESTIMENTOS E OS PROJETOS, MAS ISSO NÃO DAR PARA LISTAR, MAS PODE SER DISCUTIDO 
EM REUNIÕES COM OS CONSELHEIROS E COORDENADORES DE SCBH. 
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Carimbo de data/hora 
11/13/2019 11:01:20 AM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 9 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Suplente 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
8 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
9 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
8 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
9 

 
Justificativa (2.6.) 
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2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
9 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
8 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.11.) 

 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 

 

Com mais fiscalização na execução das obras 

 

 

 



Governo do Estado de Minas Gerais 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

 

Contrato de Gestão Igam/AGB Peixe Vivo nº 003/2017 
Formulário de Avaliação Indicador 5ª 

CBH Velhas - 2019 
 

1 
 

Carimbo de data/hora 
11/13/2019 7:45:43 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 10 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
9 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
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2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
10 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
10 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.11.) 

 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 

 

A AGencia Peixe Vivo demonstra total competencia tecnica e de gestão. Sob o ponto de vista de execução 
fica limitada ao numero de funcionarios devido limite de recursos para despesas de execução( 7,5%). A 
AGB não tem culpa 
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Carimbo de data/hora 
11/19/2019 9:58:05 AM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 11 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Suplente 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
9 

 
Justificativa (2.6.) 
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2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
9 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
9 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.11.) 

 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 

 

A atuação está boa. 
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Carimbo de data/hora 
11/19/2019 10:10:43 AM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 12 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 

 



Governo do Estado de Minas Gerais 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

 

Contrato de Gestão Igam/AGB Peixe Vivo nº 003/2017 
Formulário de Avaliação Indicador 5ª 

CBH Velhas - 2019 
 

2 
 

2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
10 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
10 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.11.) 

 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 

 

A atuação da Agência, são eficaz nas ações propostas. 
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Carimbo de data/hora 
11/19/2019 11:58:06 AM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 13 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
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2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
10 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
10 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.11.) 
A aplicação dos recursos depende em grande parte das propostas apresentadas. 
 A AGB poderia ser mais rigorosa na análise técnica 
 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
 

Avaliação mais detalhada dos projetos custeados pelos recursos da cobrança 
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Carimbo de data/hora 
11/27/2019 4:44:18 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 14 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
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2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
10 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
9 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.11.) 

 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 

 

Inntensificar reuniões sobre gestão com a diretoria do CBH 
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Carimbo de data/hora 
11/27/2019 5:00:49 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 15 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.1.) 
A nota 9 reflete ocasiões em que a demanda NÃO É ATENDIDA EM SUA PLENITUDE 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.2.) 
Segundo informado a agencia passou por uma reestrutura~]ao organizacional que a tornou 
mais leve e com redução de custo. 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
9 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
9 
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Justificativa (2.6.) 
Possui capacidade técnica, embora algumas vezes demora na resposta 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
7 
 

Justificativa (2.8.) 
nesse aspecto ainda acho que a agencia peca em ser pró ativa. Não é culpa exclusiva da 
agencia, pois o comitê não possui uma cultura de planejamento à luz do plano de bacia, mas 
apenas atender a demandas isoladas dos membros.. 
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
8 
 

Justificativa (2.9.) 
Em vista da resposta anterior não existe no comitê a cultura de ter o plano como guia, uma 
báblia. Isto inibe a atuação da agencia e permite uma zona de conforto para que a agencia 
seja apenas executora e não propositora. Interessante que em toda minha av 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 
Sim, é a AGB é referencia, principalmente pela seriedade de seus dirigentes 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.11.) 
Existe eficiência operacional, pela transparência e pelo controle do processo de execussão. 
Entretanto, se considerar a efetividade a resposta não tão boa assim em vista do que já foi 
apresentado nas respostas anteriores: não existe conectividade entre os 
 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
 

O problema de relacionamento da agencia com o comitê está ligado às questões de financiamento da 
participação da sociedade civil, tanto a nível de diretoria como a nível de membros. Não existe conflito na 
implementação dos projetos na medida que eles são bem executados e controlados. Nesses casos os 
conflitos surgem porque quando aprovados pelo comitê os projetos são meras ideias que precisam ser 
transformados em projetos e só então licitados para execução. Nesse intervalo mudam se as lideranças, 
mudam se os objetivos dos projetos (muitas vezes são ideias de uma única liderança e que depois a 
comunidade não aceita). Não se trata pois de como a agencia pode melhorar o seu atendimento, mas 
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também a mudança de cultura para uma busca de ações pró ativas e lincadas com o plano de bacia. 
Açôes estruturantes envolvendo de forma integrada ações desenvolvimento do território de uma subbacia. 
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Carimbo de data/hora 
11/28/2019 7:48:58 AM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 16 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Suplente 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
9 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
9 

 
Justificativa (2.6.) 
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2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
9 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
9 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.11.) 

 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 

 

Mantendo os mesmos procedimentos que já realizam. 
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Carimbo de data/hora 
11/29/2019 11:02:17 AM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 17 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Suplente 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
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2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.7.) 

 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
10 
 

Justificativa (2.8.) 

 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
10 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
6 
 

Justificativa (2.11.) 
A forma de construção das demandas no âmbito do CBH Velhas, que resulta em programas 
pulverizados,  dificulta a efetividade da aplicação dos recursos da cobrança 
 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
 

(sem comentários) 
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Carimbo de data/hora 
11/29/2019 2:56:08 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 18 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 
Como novo membro do Comitê não é possível fazer uma avaliação global deste aspecto. 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.2.) 
Sim a Agência Peixe Vivo possui estrutura organizacional adequada a este fim. 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 
Recebo as informações sobre as reuniões e documentações com uma semana de 
antecedência. 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 
Sim as informações são repassadas com antecedência e a mobilização procura sempre ter 
caráter informativo. 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 
Sim os documentos são bem elaborados e de fácil compreensão. 
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2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
Sim, ao ver meu a Agência Peixe Vivo está estruturada para enfrentar sua demanda. 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.7.) 
Sim.A equipe da Agência Peixe Vivo está estruturada para atender sua demanda. 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 
10 
 

Justificativa (2.8.) 
Sim, as dificuldades são superadas a partir de uma postura proativa. 
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 
10 
 

Justificativa (2.9.) 
Sim as ações desempenhadas estão em sintonia com o planejamento previsto do PDRH. 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 
Sim, há transparência nas informações e na administração de recurso. 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.11.) 
Sim ,o uso dos recursos  está em sintonia com o planejamento estabelecido no PDRH e as 
ações executadas tem resultado efetivo. 
 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
 

Trabalhando em sintonia com as instâncias de deliberação e consulta promovendo a difusão das 
informações e buscando ter a intersetorialidade devida para integração da estrutura operacional e técnica. 

 

 

 

 


